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Agenda

• Om prosjektene
• Oppgradering av Nøstegaten

• Bakgrunn og formål med prosjektet
• Plan for prosjektgjennomføringen
• Trafikkavvikling

• Kontaktinformasjon og kommunikasjon
• Spørsmål og svar



Nøstet Sjøfront

Nøstebukten Brygge

Om prosjektene



148 leiligheter

Planlagt byggestart: 
Q1 2025

Planlagt ferdigstillelse:
Q4 2028

100 leiligheter

Planlagt byggestart: 
Q1 2025

Planlagt ferdigstillelse:
Q2 2027

Nøstet Sjøfront   Nøstebukten Brygge



Oppgradering av Nøstegaten

Bakgrunn og formål: 
• Rekkefølgekrav i plansaken
• Oppgradere infrastrukturen i 

gaten
• VA-anlegg
• Bossnett
• Fjernvarme
• Høyspent

• Skape en helhetlig bygate



Oppgradering av Vann- og avløp

Bakgrunn og formål: 
• Videreføre prosjektet i Nøstegaten
• Oppgradere VA-anlegg: 

• Eksisterende ledninger er fra 1939
• Private stikk har dårlig kapasitet/tilstand
• Separere avløpsvann og overvann

• Bergen Vann påkoster oppgradering av 
private stikk inntil veggliv

• Eventuelle oppgraderinger og 
ekstraarbeider bekostes av huseier



Prosjektorganisasjon 

• Privat byggherre

• Graveklubben er invitert til samarbeid
• Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS (tidl. 

BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen 
Fiber AS. 

• Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv 
og trafikanter. 

• Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.



Plan for gjennomføring av prosjektet

• Rive Nøstegaten 72 - 78

• Oppstart Nøstegaten: september 2024

• Byggetid ca. 1 år
• Det er knyttet usikkerhet til byggetiden, da vi skal grave innenfor 

middelalderbyen Bergen, og tett på eksisterende infrastruktur

• Prosjektet vil medføre både støyende og støvende 
arbeider

• Normal arbeidstid vil være fra kl 07 – 19

• I perioder vil tilkomst til boliger på østsiden av 
Nøstegaten være fra gangtunnel

• Det vil være tilkomst til Nordre Nøstekai gjennom hele 
prosjektet

• Gateparkering (nord for Tempelkroken) forsvinner, og 
kommer dessverre heller ikke tilbake



Trafikkavvikling
• Fotgjengere ledes primært til og fra USF Verftet via Skottegaten
• Midlertidige veier utformes slik at møtende personbiler i hovedsak kan 

passere hverandre
• Veibredden skal ivareta vareleveranser med lastebil til USF Verftet
• Brannbil skal ha alltid har nødvendig tilkomst
• Nøstegaten ferdigstilles med midlertidig asfaltdekke over storgatestein 

(for å beskytte den nye veien mens det pågår byggearbeider på Nøstet 
Sjøfront og Nøstebukten Brygge)

• Nytt fortau på vestsiden av Nøstegaten (mot boligprosjektene) ferdigstilles 
av respektive utbyggere ifbm. realisering av boligprosjektene



Fase 1

Sanering NG 72 - 74

Trafo

Fase 1

RIGG

Adkomstvei

Sanering NG 
76-78

Sanering av NG 72 - 78

Anleggsgjerde langs fortau 
på vestsiden av Nøstegaten 
(for å sikre avstand til 
rivningsarbeider).

Rivning/demontering av 
fasade mot Nøstegaten 
utføres først når 
omkjøringsvei er etablert. 



Rivning av NG 72 - 74

Trafo

RIGG

Rigg

Arbeidsområde

Adkomstvei

Nøstet 
Sjøfront

Nøstebukten 
Brygge

Rigg
Nøstegaten

Utfylling i sjø

Fase 2
Omkjøring langs sjøkant

Rivning av fasade mot 
Nøstegaten.

Oppgradering sørlig del av 
Nøstegaten.

Oppstart grunnarbeider 
Nøstebukten Brygge.

Utfylling i sjø.



Fase 3
Omkjøringsvei langs 
Nøstegaten

Nordre del av Nøstegaten 
ferdigstilt. 

Oppstart oppgradering 
Nøstegaten sørlig del.

Oppstart betongarbeider 
Nøstebukten Brygge.

Oppstart grunnarbeider Nøstet 
Sjøfront.

Rigg
Nøstegaten

Nøstet 
Sjøfront

Nøstebukten 
Brygge



Fase 4

Åpning av Nøstegaten

Gang- og biltrafikk tilbake i 
Nøstegaten.

Grunn- og betongarbeid på 
begge boligprosjektene.

Fortau langs ny bebyggelse 
ferdigstilles i forbindelse 
med byggene.

Nøstet 
Sjøfront Nøstebukten 

Brygge



Kontaktinformasjon og kommunikasjon

Spørsmål kan sendes til kontakt.nostegaten@gmail.com

På prosjektet hjemmeside vil vi publisere oppdateringer på 
prosjektutførelsen med mer: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-
bergen/vann-og-avlop/fornyingsprosjekt/nostegaten-nye-vannog-spillvannsledninger

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Nøstegaten: Erik Hesjedal, erik@introcon.no, 90699228

Prosjektleder Bergen Vann: Mikael Tjemsland, mikael.tjemsland@bergen.kommune.no, 92093025

mailto:kontakt.nostegaten@gmail.com
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/vann-og-avlop/fornyingsprosjekt/nostegaten-nye-vannog-spillvannsledninger
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/vann-og-avlop/fornyingsprosjekt/nostegaten-nye-vannog-spillvannsledninger
mailto:erik@introcon.no
mailto:mikael.tjemsland@bergen.kommune.no


Spørsmål og svar
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