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Oppsummering 

Sammendrag 

I Tertialrapport 2-2024 foreslås det budsjettjusteringer for til sammen 267,5 mill. Dette skyldes et 
redusert skatteanslag (110 mill.) og økte utgifter på tjenesteområdene på 156 mill. Prognosene på 
tjenesteområdene tilsier til sammenligning merutgifter i år på 442 mill. utover budsjettjusteringene som 
ble vedtatt i fm. Revidert budsjett. Mens netto driftsresultat var budsjettert marginalt positivt i Vedtatt 
budsjett 2024, har utviklingen så langt i år ført til et sterkt negativt anslått driftsresultat for 2024. 
Justeringene som foreslås nå i Tertialrapport 2 gir et driftsresultat på -2,3%. 

Dersom byrådsavdelingenes prognoser per august skulle blitt hensyntatt i budsjettet, ville det gitt et 
negativt netto driftsresultat på 929 mill. (-3,3%). Prognosene er basert på rapportering per august, og 
det er fortsatt usikkerhet knyttet til anslagene. 

Ovennevnte viser en underliggende utgiftsvekst i kommunens tjenester som ikke er bærekraftig. 
Byrådet er i gang med flere prosesser for å kartlegge og vurdere aktuelle grep for å sikre en sunn 
kommuneøkonomi i årene fremover. En del grep er iverksatt allerede, jf. kapitlet Omstilling, 
effektivisering og innsparinger. Slike prosesser tar imidlertid tid. I Innstilling 1 til HØP 2025-2028 foreslås 
det å gjennomføre flere konkrete tiltak, samt å sette i gang arbeid med en rekke endringer for å få 
kontroll på utgiftsveksten. Disse endringene vil både innebære omstilling og omorganisering av 
kommunen, og endringer i noen av kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. 

Samlet oversikt og konsekvens for driftsresultatet 

Budsjettert driftsresultat i Vedtatt budsjett 2024 var på 0,1 % av driftsinntektene, synkende til -1,3% i 
Revidert budsjett/1. tertialrapport (371,4 mill.). Det justerte driftsresultatet før foreslåtte endringer i 
forbindelse med 2. tertialrapport er svekket med 4,3 mill. sammenlignet med Revidert budsjett (til 375,7 
mill.). Dette skyldes bruk av midler som er avsatt på fond. I 2. tertialrapport 2024 foreslås 
budsjettjusteringer for til sammen 267,5 mill. Merforbruket salderes ved økt bruk av disposisjonsfond på 
om lag 273 mill. (Denne summen inkluderer også fondsføringer på selvkostområdet på 5,2 mill.). Nytt 
budsjett etter foreslåtte justeringer gir et driftsresultat på -2,3 % (643,2 mill.). 



Merk at et netto driftsresultat med positivt fortegn i tabellen under er et negativt resultat. 

Driftsregnskap 
(beløp i mill.) 

Vedtatt 
budsjett 

Revidert 
budsjett 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Sentrale inntekter -21 464,0 -21 654,4 -21 654,4 109,9 -21 544,5
Netto 
finansutgifter 933,4 894,4 894,4 1,6 895,9 

Tjenesteområdene 
- drift 20 514,4 21 131,4 21 135,7 156,1 21 291,8 

Netto 
driftsresultat -16,2 371,4 375,7 267,5 643,2 

Sum 
driftsinntekter -27 654,0 -27 861,8 -27 967,6 116,1 -27 851,5

Driftsresultat i 
prosent av 
driftsinntekter 

0,1 % -1,3 % -1,3 % -2,3 %

Disponering av 
driftsresultat 

Overføring til 
investering 359,1 359,2 361,6 0 361,6 

Netto bruk 
disposisjonsfond -313,7 -699,5 -696,2 -272,8 -968,9

Netto avsetning 
bundne fond -29,3 -31,1 -41,2 5,2 -35,9

Netto disponering 16,2 -371,4 -375,7 -267,5 -643,2



Tabellen under viser hvordan netto driftsresultat ville sett ut dersom en skulle budsjettjustert fullt ut i 
tråd med prognosen: 

Driftsregnskap 
(beløp i mill.) 

Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett Prognoseavvik 

Nytt budsjett 
dersom det 
justeres for 

alle 
prognoseavvik 

Sentrale inntekter -21 464,0 -21 654,4 109,9 -21 544,5 
Netto 
finansutgifter 933,4 894,4 1,6 895,9 

Tjenesteområdene 
- drift 20 514,4 21 135,7 441,5 21 485,6 

Netto 
driftsresultat -16,2 375,7 553,0 928,7 

     

Sum 
driftsinntekter -27 654,0 -27 967,6 116,1 -27 851,5 

     

Driftsresultat i 
prosent av 
driftsinntekter 

0,1% -1,3 %  -3,3 % 

 

  

Finansielle måltall - oppdatert status 

Under gis en oppdatert status for de tre tallfestede finansielle måltallene som bystyret har vedtatt.  

Ettersom låneopptaket når har økt så faller også gjeldsgraden, fra 62 % i Revidert budsjett til 64,4 % 
etter Tertialrapport 2.  Målet er at gjeldsgraden ikke overstiger 70%.  

Måltallet for netto driftsresultat på 1,7% av driftsinntektene er satt for å sikre økonomisk bærekraft over 
tid, ved at man dekker opp utgifter i driften, samtidig som midler kan avsettes til disposisjonsfond eller 
til finansiering av investeringer. Tabellen under viser utviklingen i anslått netto driftsresultat for 2024 så 
langt i år.  

Som en konsekvens av det reduserte driftsresultatet reduseres også disposisjonsfondet, som omtalt 
over. Disposisjonsfond som andel av driftsinntektene er for 2024 nå beregnet til 11%, mot 12,0% etter 
revidert budsjett og 13,0% i Vedtatt budsjett.  

  



 

  Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett 

Nytt 
budsjett Måltall 

Netto 
driftsresultat 0,1% -1,3% -2,3% 1,7% 

Disposisjonsfond 13% 12% 11% 10% 

Gjeldsgrad 64% 62% 64,4% 70% 
 

Sentrale budsjettposter 

Frie inntekter 
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2025 er skatteanslaget for 2024 nedjustert med 110 mill. Selv 
med god aktivitet i norsk økonomi hittil i år, forventes det redusert skatteinntekter resten av året som i 
hovedsak skyldes høy rente. Høy rente bidrar til at utbetaling av til gode-skatt øker, mens inntekter fra 
restskatt reduseres.  

Tjenesteområdene (1-21) 

Byrådsavdelingene melder pr. august et forventet negativt resultat på 441,5 mill. for 2024. Det er 
fremdeles noe usikkerhet til prognosene.  

Tjenesteområder som skiller seg ut med vesentlige avvik er 01B - Skole, 03A - Tjenester til eldre og 03C - 
Tjenester til utviklingshemmede. I tillegg har tjenesteområde 21 - Pensjon og fellesposter et større avvik 
som skyldes økte utgifter knyttet til årets lønnsoppgjør. For skole har avviket i hovedsak sammenheng 
med økte utgifter til oppfølging av enkeltelever. For både tjenester til eldre og tjenester til 
utviklingshemmede handler avviket i stor grad om brukere med økte behov. Med en samtidig 
utfordrende rekrutteringssituasjon, gir det høye vikarutgifter.   

Budsjettjusteringer som foreslås gjelder i hovedsak tjenester som har hatt et vedvarende avvik, hvor 
merutgifter allerede er påløpt og hvor det er vanskelig å ta ned nivået i år. I tillegg til enkelte tiltak som 
kun er engangsutgifter i 2024. For å få kontroll på utgiftsveksten og unngå at merforbruket ikke 
videreføres i årene fremover, foreslår byrådet i Innstilling 1 til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 at 
det igangsettes arbeid med en rekke endringer og strukturtiltak. Blant annet er det nødvendig å vurdere 
nivået av tjenester på flere områder.  

For detaljer om prognoser og forslag til justeringer på tjenesteområdene, se egne kapitler.  

  



Samletabell med alle forslag til budsjettjusteringer i driftsbudsjettet 

Samletabell alle ønskede budsjettjusteringer 
Beløp i 1000 kr 

Tjenesteområde Tiltak Beløp 2024 

Barnehage Lavere utbetalinger av moderasjoner og tilskudd 
barnehager -13 000 

Barnehage Vekst i utgifter i barnehage 8 900 
Skole Driftsbudsjett digitale lisenser (SDV) 6 000 
Skole SFO tilbud asylsøkere fra Ukraina  -600 
Skole Videreføring av Kollåsen og Storåsen som satelittskoler  -3 100 

Spesialpedagogiske tjenester Vekst i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 
tilrettelegging i barnehage 12 000 

Barnevern Fosterhjem, miljøterapeutiske tiltak og 
beredskapshjem 18 310 

Tjenester til eldre Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - 
justering mellom tjenesteområder -1 000 

Tjenester til eldre Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen - endret modell 1 014 

Tjenester til funksjonshemmede BPA - vekst i nye brukere og timer 5 000 

Tjenester til utviklingshemmede Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - 
justering mellom tjenesteområder 1 000 

Tjenester til utviklingshemmede Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen - endret modell 5 996 

Psykisk helse Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - 
justering mellom tjenesteområder -2 000 

Psykisk helse Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen - endret modell 1 554 

Psykisk helse Tilpasning til aktivitetsnivå psykisk helse voksne 3 600 
Psykisk helse Utskrivningsklare pasienter 10 000 

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Ressurskrevende tjenester - 
toppfinansieringsordningen - endret modell 273 

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester Tilpasning til aktivitetsnivå sosialhjelp 14 745 
Introduksjons- og tolketjenester Flytteutgifter Etat for Inkludering 2 200 
Introduksjons- og tolketjenester Ombygging Bergen inkluderingssenter 3 000 
Forebyggende helsearbeid Vaksinering Covid-19 1 500 

Overføringer til trossamfunn Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - 
justering mellom tjenesteområder -100 

Boligtiltak Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - 
justering mellom tjenesteområder 2 100 

Private planer og byggesak Erstatning i rettstvist 15 500 

Naturforvaltning og parkdrift Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland 
(988712698) -511 

Kultur Etablering av nytt kulturkvartal - justering av 
husleietilskudd basert på påløpte utgifter 1 750 

Kultur Kulturstipend / arbeidsstipend - Byrådssak 1246/24 -2 714 
Idrett Ado arena - oppjustert estimat billettinntekter 2024  -2 600 
Idrett Tilskudd realisering Bjarg Arena (engangstilskudd) 5 200 

Idrett Tilskudd til Bjarg IL i forbindelse med bygging av Bjarg 
Arena - rentekostnader kortsiktige lån -2 600 

Bystyrets organer og administrasjon Politisk møteportal 500 

Administrasjon og fellesfunksjoner Manglende inntekt oppfølging av 
investeringsprosjekter 2 000 

Beredskap og sivilforsvar Merutgifter vakthold 17. mai 464 
Pensjon og fellesposter Lønnsavsetning 2024 53 196 



Tjenesteområde Tiltak Beløp 2024 
Pensjon og fellesposter Motkonto renter selvkostområder 5 234 

Pensjon og fellesposter Reduserte pensjonspremiesatser - ressurskrevende 
brukere 40 032 

Pensjon og fellesposter Reguleringspremie til private institusjoner -30 000 

Pensjon og fellesposter Rettssak ifm fritak av eiendomsskatt - dekning av 
saksomkostninger 1 150 

Pensjon og fellesposter Sekkepost for konseptvalgutredning (KVU) - ubrukte 
midler -2 900 

Pensjon og fellesposter Økte utgifter til personalforsikringer 230 
Sentrale inntekter og finansposter Bruk av disposisjonsfond -272 782 
Sentrale inntekter og finansposter Rentekompensasjon og kompensasjonstilskudd -330 
Sentrale inntekter og finansposter Renter mv. 240 
Sentrale inntekter og finansposter Skatt på formue og inntekter 110 200 
Sentrale inntekter og finansposter Utbytte 1 350 
  0 

Investeringer 

I Tertialrapport 2 foreslås det en oppjustering av årets investeringsbudsjett med kr. 372 mill. brutto 
sammenlignet med justert budsjett. Dette er summen av oppdatert prognose for både ikke-
avgiftsfinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Førstnevnte har en oppjustert prognose på 386 
mill. På selvkostområdet foreslås endringer som gir en reduksjon i investeringsbudsjettet på 15 mill. 
Totalt sett økes det totale forventede investeringsnivået for 2024 fra 3,6 mrd. til 3,97 mrd.   
 
Sammenlignet med justert budsjett gir foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet et økt låneopptak på 
til sammen 531 mill. Økningen skyldes også reduksjon i annen finansiering (tilskudd fra andre og bruk av 
fond).  
 
Se eget kapittel om investeringer for utfyllende omtale. 

  



Innstilling til vedtak 
 
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 

1. Tertialrapport 2-2024 for drift og investeringer, inkludert rapportering på mål og 
flertallsmerknader fra bystyrets budsjettvedtak for 2024 og Revidert budsjett 2024, tas til 
orientering.  
  

2. Sentrale poster (tjenesteområde 23) justeres slik det fremgår av kapitlet Omtale av sentrale 
inntekter.  
  

3. Driftsbudsjettet på tjenesteområdene 1-21 justeres slik det fremgår av sakens premisser under 
de enkelte tjenesteområdene, og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i 
bystyret.  
  

4. Investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår av sakens premisser under de enkelte 
tjenesteområdene, samt kapitlet Investeringer – sentrale poster og finansiering, og med de 
endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 
  

5. Nye lån til avgiftsfinansierte investeringer reduseres med 14,56 mill. og nye lån til ikke-
avgiftsfinansierte investeringer økes med 546,13 mill. Dette er i henhold til kapitlet Investeringer 
– sentrale poster og finansiering. Rest låneramme fra 2023 vedrørende lånefinansiert utlån til 
Stiftelsen Metodisthjemmet i Bergen, 101,13 mill., overføres til nytt budsjettår, jf. kapitlet 
Investeringer – sentrale poster og finansiering.  
  

6. Netto merutgift som følge av budsjettjusteringer i 2. tertialrapport på totalt 267,5 mill. dekkes 
ved avsetning til bundne fond (5,2 mill.) og bruk av disposisjonsfond (-272,8 mill.) jf. sakens 
premisser slik de fremgår av kapitlene Oppsummering og Sentrale tabeller og oversikter.  
  

7. Status for økonomiplantiltak, slik det fremgår under de enkelte tjenesteområdene, tas til 
orientering. 
  

8. Detaljoversikt over avviksprognose og driftsbudsjett pr. resultatenhet for 2024 tas til 
orientering. 
  

9. Med henvisning til premissene i kapitlet Andre forhold, ber bystyret byrådet om å gå i 
forhandlinger med Stiftelsen Betanien om en avtale som innebærer realisering av et nytt 
sykehjemsbygg på stiftelsens tomt i Fyllingsdalen med ca. 100 nye sykehjemsplasser. Avtalen 
legges fram for bystyret til godkjenning. 

  



Sentrale tabeller og oversikter 
 
Driftsresultat med disponering 
 
Beløp i mill. kr 
 Regnskap 

i fjor 
Vedtatt 

budsjett 
Just. bud. Forslag til 

budsjett-
justering 

Nytt 
budsjett 

Sum generelle driftsinntekter      
Rammetilskudd -7 174,0 -7 501,5 -7 491,5 0,0 -7 491,5 
Inntekts- og formuesskatt -11 606,7 -12 184,2 -12 184,2 110,2 -12 074,0 
Eiendomsskatt -1 118,7 -1 130,0 -1 140,0 0,0 -1 140,0 
Andre generelle driftsinntekter -651,5 -648,3 -838,7 -0,3 -839,1 
Sum Sum generelle driftsinntekter -20 550,8 -21 464,0 -21 654,4 109,9 -21 544,5 
Netto finansutgifter      
Renteinntekter -564,6 -657,9 -654,4 20,2 -634,2 
Utbytter -721,0 -531,0 -547,9 1,4 -546,6 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0,5 0,0 -2,9 0,0 -2,9 
Renteutgifter 863,0 1 222,9 1 199,6 -20,0 1 179,6 
Avdrag på lån 845,0 899,4 899,9 0,0 899,9 
Sum Netto finansutgifter 422,8 933,4 894,4 1,6 895,9 
      
      
Sum netto avsetninger -20 128,0 -20 530,6 -20 760,1 111,5 -20 648,6 
      
Tjenesteområdene - drift 19 957,2 20 514,4 21 135,7 156,1 21 291,8 
      
Netto driftsresultat -170,8 -16,2 375,7 267,5 643,2 
      
Sum driftsinntekter -27 572,1 -27 654,0 -27 967,6 116,1 -27 851,5 
      
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,6 % 0,1 % -1,3 % - -2,3 % 
      
 
Beløp i mill. kr 
 Regnskap 

i fjor 
Vedtatt 

budsjett 
Just. bud. Forslag til 

budsjett-
justering 

Nytt 
budsjett 

Avsetninger til bundne driftsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avsetninger til disposisjonsfond 1 125,5 427,9 427,9 0,0 427,9 
Bruk av bundne driftsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bruk av disposisjonsfond -995,2 -734,0 -1 114,5 -272,8 -1 387,2 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overføring til investering 235,1 345,1 345,1 0,0 345,1 
Netto avsetninger - sentrale poster 365,5 39,1 -341,4 -272,8 -614,2 
Avsetninger til bundne driftsfond 127,1 16,1 29,6 5,2 34,9 
Avsetninger til disposisjonsfond 79,9 0,0 0,0 2,0 2,0 
Bruk av bundne driftsfond -247,5 -45,4 -70,8 0,0 -70,8 
Bruk av disposisjonsfond -179,6 -7,6 -9,6 -2,0 -11,6 
Overføring til investering 25,5 14,0 16,5 0,0 16,5 
Netto avsetninger i tjenesteområdene -194,6 -22,9 -34,3 5,2 -29,1 
Sum netto avsetninger 170,8 16,2 -375,7 -267,5 -643,2 
 

  



Totaloversikt drift - fordelt på byrådsavdelinger (3) 
 
Beløp i mill. kr 
 Justert årsbudsjett 2024     
Avdelinger Utgift Inntekt Just. 

bud. 
2024 

Prognose 
inkl. 

tiltak 

Avvik Avvik i 
% av 

utgift 

Forslag til 
budsjett- 
justering 

Byrådsleders avdeling 436,6 -73,7 362,9 364,7 -1,7 -0,4 % 0,7 
Byrådsavdeling for finans 3 397,2 -2 426,7 970,5 1 006,3 -35,8 -1,1 % 1,8 
Byrådsavdeling for eldre, helse og 
omsorg 

8 746,8 -1 563,8 7 183,0 7 318,5 -135,5 -1,5 % 13,5 

Byrådsavdeling for barnehage og 
skole 

7 952,5 -771,4 7 181,1 7 254,6 -73,6 -0,9 % 12,2 

Byrådsavdeling for byutvikling 3 286,8 -2 586,5 700,3 734,3 -34,0 -1,0 % 15,5 
Byrådsavdeling for barnevern, 
sosiale tjenester og mangfold 

4 985,2 -649,9 4 335,2 4 429,8 -94,6 -1,9 % 53,7 

Byrådsavdeling for næring, kultur og 
idrett 

1 365,9 -210,4 1 155,6 1 155,6 0,0 0,0 % -3,2 

Bystyrets organer 103,0 -2,8 100,2 100,2 0,0 0,0 % 0,5 
Fellesposter - bykassen -585,1 -302,4 -887,5 -821,2 -66,4 -11,3 % 66,7 
Totalsum 29 688,9 -8 587,6 21 101,2 21 542,7 -441,5 -1,5 % 161,3 
 

  



Totaloversikt drift – fordelt på tjenesteområde (4) 
 
Beløp i mill. kr 
 Justert årsbudsjett 2024     
Tjenesteområder Utgift Inntekt Just. bud. 

2024 
Prognose 

inkl. tiltak 
Avvik Avvik i % 

av utgift 
Forslag 

til 
budsjett- 
justering 

Barnehage 3 210,9 -215,7 2 995,2 3 001,3 -6,1 -0,2 % -4,1 
Skole 5 180,6 -587,3 4 593,3 4 646,2 -52,9 -1,0 % 2,3 
Spesialpedagogiske tjenester 414,2 -17,1 397,1 409,1 -12,0 -2,9 % 12,0 
Barnevern 1 028,1 -46,6 981,5 1 001,2 -19,8 -1,9 % 18,3 
Tjenester til eldre 5 215,0 -1 031,8 4 183,3 4 239,6 -56,4 -1,1 % 0,0 
Tjenester til funksjonshemmede 272,2 -45,9 226,3 233,5 -7,2 -2,6 % 5,0 
Tjenester til utviklingshemmede 2 563,6 -566,2 1 997,4 2 048,8 -51,4 -2,0 % 7,0 
Psykisk helse 1 059,7 -255,5 804,2 841,5 -37,3 -3,5 % 13,2 
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 535,4 -67,0 468,4 470,2 -1,8 -0,3 % 0,3 
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 1 126,8 -90,8 1 036,0 1 051,4 -15,4 -1,4 % 14,7 
Introduksjons- og tolketjenester 601,2 -104,3 496,9 502,1 -5,1 -0,9 % 5,2 
Forebyggende helsearbeid 435,0 -66,7 368,2 373,5 -5,3 -1,2 % 1,5 
Behandling og rehabilitering 984,6 -175,7 809,0 824,4 -15,5 -1,6 % 0,0 
Overføringer til trossamfunn 196,4 -0,4 196,0 196,1 -0,1 -0,1 % -0,1 
Brannvesen 429,6 -163,2 266,4 268,1 -1,7 -0,4 % 0,0 
Samferdsel 417,9 -326,7 91,2 91,5 -0,3 -0,1 % 0,0 
Boligtiltak 888,7 -715,0 173,7 190,8 -17,1 -1,9 % 2,1 
Off. planer, byplanlegging og kulturminnevern 140,5 -36,7 103,8 106,6 -2,8 -2,0 % 0,0 
Private planer og byggesak 304,5 -280,0 24,5 56,5 -32,0 -10,5 % 15,5 
Naturforvaltning og parkdrift 205,3 -20,3 185,0 184,3 0,7 0,3 % -0,5 
Klima og miljø 43,0 -3,7 39,2 39,2 0,0 0,0 % 0,0 
Lærlinger 93,5 -31,2 62,4 62,4 0,0 0,0 % 0,0 
Arbeidsmarkedstiltak 35,1 -6,0 29,1 27,7 1,5 4,2 % 0,0 
Kultur 735,3 -106,5 628,8 628,6 0,2 0,0 % -1,0 
Idrett 500,1 -68,8 431,3 431,3 0,0 0,0 % 0,0 
Næring 117,2 -144,4 -27,3 -26,8 -0,5 -0,4 % 0,0 
Bystyrets organer og administrasjon 103,0 -2,8 100,2 100,1 0,1 0,1 % 0,5 
Administrasjon og fellesfunksjoner 1 463,1 -349,3 1 113,9 1 148,4 -34,6 -2,4 % 2,0 
Beredskap og sivilforsvar 58,5 -16,2 42,3 42,8 -0,4 -0,8 % 0,5 
Vann og avløp 1 330,1 -1 330,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 
Renovasjon 407,5 -402,3 5,2 6,7 -1,5 -0,4 % 0,0 
Interne tjenester / fordelte kostnader 150,4 -135,5 14,9 14,9 0,0 0,0 % 0,0 
Pensjon og fellesposter -558,3 -1 177,8 -1 736,2 -1 669,5 -66,7 -11,9 % 66,9 
Sentrale inntekter og finansposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 % 0,0 
TJENESTE MANGLER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 
Sum tjenesteområder 29 688,9 -8 587,6 21 101,2 21 542,7 -441,5 -1,5 % 161,3 
 

  



Status drift for kommunen (1A) 
 
Beløp i mill. kr 
 Regnskap 

2023 
Vedtatt 

budsjett 
2024 

Just. bud. 
2024 

Forslag til 
budsjett-
justering 

Rammetilskudd -7 174,0 -7 501,5 -7 491,5 0,0 
Inntekts- og formuesskatt -11 606,7 -12 184,2 -12 184,2 110,2 
Eiendomsskatt -1 118,7 -1 130,0 -1 140,0 0,0 
Andre generelle driftsinntekter -651,5 -648,3 -838,7 -0,3 
Sum generelle driftsinntekter -20 550,8 -21 464,0 -21 654,4 109,9 
     
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 19 957,2 20 514,4 21 135,7 156,1 
     
Avskrivninger 1 171,7 1 179,5 1 180,1 0,0 
     
Sum netto driftsutgifter 21 128,8 21 693,9 22 315,9 156,1 
Brutto driftsresultat 578,0 229,9 661,5 266,0 
     
Renteinntekter -564,6 -657,9 -654,4 20,2 
Utbytter -721,0 -531,0 -547,9 1,4 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

0,5 0,0 -2,9 0,0 

Renteutgifter 863,0 1 222,9 1 199,6 -20,0 
Avdrag på lån 845,0 899,4 899,9 0,0 
Netto finansutgifter 422,8 933,4 894,4 1,6 
     
Motpost avskrivninger -1 171,7 -1 179,5 -1 180,1 0,0 
     
Netto driftsresultat  -170,8 -16,2 375,7 267,5 
     
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

    

Overføring til investering 260,7 359,1 361,6 0,0 
Avsetninger til bundne driftsfond 127,1 16,1 29,6 5,2 
Bruk av bundne driftsfond -247,5 -45,4 -70,8 0,0 
Avsetninger til disposisjonsfond 1 205,5 427,9 427,9 2,0 
Bruk av disposisjonsfond -1 174,8 -741,6 -1 124,1 -274,8 
Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

170,8 16,2 -375,7 -267,5 

     
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  



Totaloversikt investeringer (2A) 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. bud. 

2024 
Vedtatt 

budsjett 
2024 

Årsprognose Avvik i kr 

Investeringer i varige driftsmidler 3 478,9 3 438,0 3 850,6 -371,8 
Tilskudd til andres investeringer 117,5 117,5 117,5 0,0 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

76,0 76,0 76,4 -0,4 

Utlån av egne midler 0,1 0,1 39,3 -39,1 
Avdrag på lån 5,0 5,0 5,0 0,0 
Sum investeringsutgifter 3 677,5 3 636,7 4 088,8 -411,3 
     
Kompensasjon for merverdiavgift -435,3 -432,7 -450,4 15,1 
Tilskudd fra andre -366,8 -260,2 -316,5 -50,3 
Salg av varige driftsmidler -125,0 -125,0 -125,0 0,0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 
Utdeling fra selskaper 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

-0,7 -0,7 -1,1 0,4 

Bruk av lån -2 287,0 -2 376,3 -2 818,6 531,6 
Sum investeringsinntekter -3 214,8 -3 194,9 -3 711,6 496,8 
     
Videreutlån 950,0 950,0 1 215,7 -265,7 
Bruk av lån til videreutlån -950,0 -950,0 -1 215,7 265,7 
Avdrag på lån til videreutlån 423,2 423,2 442,1 -18,9 
Mottatte avdrag på videreutlån -423,2 -423,2 -442,1 18,9 
Netto utgifter videreutlån 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Overføring fra drift -359,1 -359,1 -359,1 0,0 
Bruk av bundne investeringsfond -28,3 -7,3 -28,1 -0,1 
Avsetning til bundne investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bruk av ubundet investeringsfond -200,5 -200,5 -115,5 -85,0 
Avsetning til ubundet 
investeringsfond 

125,2 125,2 125,6 -0,4 

Dekning av tidligere års udekket 
beløp 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

-462,7 -441,8 -377,2 -85,6 

     
Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  



Investeringer per tjenesteområde (2B) 
 
1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2024 

Vedtatt 
budsjett 

2024 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

      
Kultur 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
Sum  0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer      
Barnehage 156,7 144,7 109,2 47,5 -47,5 
Skole 840,1 956,9 808,3 31,7 -31,7 
Tjenester til eldre 458,0 387,6 478,6 -20,6 20,6 
Tjenester til funksjonshemmede 3,4 3,6 4,3 -0,9 0,9 
Tjenester til utviklingshemmede 104,3 135,5 114,9 -10,6 10,6 
Psykisk helse 28,4 0,0 28,4 0,0 0,0 
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 3,0 3,0 1,6 1,4 -1,4 
Introduksjons- og tolketjenester 39,0 88,4 44,0 -5,0 5,0 
Forebyggende helsearbeid 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 
Behandling og rehabilitering 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 
Brannvesen 88,9 122,7 78,3 10,6 -10,6 
Samferdsel 270,6 300,7 237,3 33,3 -33,3 
Boligtiltak 257,9 271,3 501,8 -243,9 243,9 
Off. planer, byplanlegging og kulturminnevern -2,1 0,0 0,6 -2,8 2,8 
Private planer og byggesak 1,4 0,9 1,4 0,0 0,0 
Naturforvaltning og parkdrift 137,3 173,1 96,6 40,7 -40,7 
Klima og miljø 119,1 114,9 75,9 43,1 -43,1 
Kultur 494,3 514,3 479,2 15,2 -15,2 
Idrett 307,4 328,5 296,3 11,1 -11,1 
Næring 71,4 82,5 61,8 9,6 -9,6 
Administrasjon og fellesfunksjoner 168,6 191,7 67,4 101,3 -101,3 
Beredskap og sivilforsvar -1,2 2,0 2,8 -4,0 4,0 
Renovasjon 26,8 26,8 36,1 -9,2 9,2 
Pensjon og fellesposter 7,0 10,0 0,0 7,0 -7,0 
Sentrale inntekter og finansposter -758,2 -1 050,4 -316,4 -441,8 441,8 
Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 2 827,3 2 808,9 3 213,7 -386,3 386,3 
Avgiftsfinansierte investeringer      
Brannvesen 2,3 0,0 0,0 2,3 -2,3 
Private planer og byggesak 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 
Vann og avløp 562,7 541,8 495,1 67,6 -67,6 
Renovasjon 85,1 83,8 140,5 -55,3 55,3 
Sum Avgiftsfinansierte investeringer 651,0 625,7 636,5 14,6 -14,6 
Øvrige      
Næring 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 
Sum Øvrige 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 
Investeringer i varige driftsmidler  3 478,9 3 438,0 3 850,6 -371,8 371,8 
 

  



2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2024 

Vedtatt 
budsjett 

2024 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Overføringer til trossamfunn 117,5 117,5 117,5 0,0 0,0 
Tilskudd til andres investeringer 117,5 117,5 117,5 0,0 0,0 
 
 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2024 

Vedtatt 
budsjett 

2024 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Kultur 0,0 0,0 0,4 -0,4 0,4 
Pensjon og fellesposter 76,0 76,0 76,0 0,0 0,0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 76,0 76,0 76,4 -0,4 0,4 
 
 

4. Utlån av egne midler 
 
Beløp i mill. kr 
 Just. 

bud. 
2024 

Vedtatt 
budsjett 

2024 

Årsprognose Avvik i kr Bud.endr. 

Renovasjon 0,0 0,0 39,1 -39,1 39,1 
Sentrale inntekter og finansposter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
Utlån av egne midler 0,1 0,1 39,3 -39,1 39,1 
      
Sum del 1-4 3 672,5 3 631,7 4 083,8 -411,3 411,3 
 

  



Omtale av sentrale budsjettposter 
 

Sentrale inntekter 

Beløp i mill. Regnskap i 
fjor 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjettjustering 

Nytt 
budsjett 

Rammetilskudd -7 174,0 -7 491,5 0,0 -7 491,5 

Inntekts- og 
formueskatt -11 606,7 -12 184,2 110,2 12 074,0 

Eiendomsskatt -1 118,7 -1 140,0 0,0 -1 140,0 

Andre generelle 
driftsinntekter -651,4 -838,7 -0,3 -839,0 

Sum sentrale 
inntekter -20 550,8 -21 654,4 109,9 21 544,5 

 

 
Frie inntekter 
I Statsbudsjettet 2025 ble anslaget for kommunenes inntekt fra skatt på inntekt og formue i 2024 
redusert med 2 mrd. kroner sammenlignet med beløpet i Revidert nasjonalbudsjett. Reduksjonen utgjør 
om lag 0,9 % for kommunene samlet. 

Selv med god aktivitet i norsk økonomi hittil i år, med både lønn- og sysselsettingsvekst i tråd med 
forutsetningene som ble lagt til grunn i Vedtatt budsjett 2024, forventes et redusert skatteanslag som 
følge av blant annet høyt rentenivå. Et høyere rentenivå påvirker fordeling av skatteinntektene mellom 
stat, fylke, kommune og folketrygd. Folketrygdavgift betales av brutto inntekt, mens skatter betales av 
netto inntekt. Økt rentenivå medfører økte rentefradrag og større forskjell mellom brutto og netto 
inntekt. Dermed øker Folketrygdens andel av de totale skatteinntektene, mens andelene til stat og 
kommune reduseres. 

I tillegg fører høy rente til at utbetaling av til gode skatt øker, mens inntekter fra restskatt reduseres. 
Rentesatsen på restskatt har økt, men ved innbetaling av restskatt før 31.mai unngår skatteyter å betale 
renter på skyldig beløp. Det er grunn til å anta at en større andel av årets restskatt allerede ble innbetalt 
før 31. mai. Konsekvensen av dette er at marginoppgjøret, fordeling av avsetning til å dekke skatt til 
gode, blir langt lavere enn tidligere år. De siste årene har marginoppgjøret bidratt til vesentlige 
merinntekter på slutten av året. Dette blir ikke tilfellet i år. 

Skjerpet skattlegging av utbytteinntekter i 2022-2023 kan ha medvirket til økt uttak av utbytte før nye 
regler trådte i kraft. I den grad dette ble gjort i 2023, vil det redusere skatteveksten i 2024. 

Utviklingen fremgår også av skatteinngangen til Bergen kommune per september. 



 

Skatteinngangen i Bergen etter september var nær kr 9.588 mill. kroner, en økning på 3,3% fra samme 
måned i 2023. Skatteinngangen inkluderer forskuddstrekket, altså skatt innbetalt av ordinære 
lønnstakere, restskattinnbetalinger i forbindelse med skatteoppgjøret for 2023 og innbetalt 
tilleggsforskudd. Selv om prognosen for september er høyere enn samme tidspunkt i fjor, illustrerer 
grafen den fallende kurven. Årets marginoppgjør/fordelingsoppgjør blir annerledes enn det har vært de 
siste årene, og det er lite sannsynlig at det kommer store skatteinntekter på slutten av året. Også 
resultatet av årets trygdeoppgjør bidrar til denne utviklingen. Budsjettert skattevekst i 2024 er 5,0% i 
Bergen kommune. 

På bakgrunn av det nedjusterte skatteanslaget i Statsbudsjettet 2025, forventes det en reduksjon i årets 
budsjetterte inntekter. I tertialrapport 2 legger byrådet til grunn en tilsvarende prosentvis reduksjon i 
skatteinntektene. Årets budsjetterte inntekter fra inntekts- og formuesskatt reduseres fra 12.184,2 mill. 
til 12.074,0 mill. Reduksjonen utgjør 110,2 mill. 

Det er viktig å merke seg at KS forventer en høyere skattesvikt enn det statsbudsjettet har lagt til grunn. 
Årsaken er ifølge KS at statsbudsjettet baserer seg på skattetall per august, mens KS baserer seg på 
skattetall per september. September viser en langt lavere skatteinngang sammenlignet med fjoråret. KS 
sin prognose tilsier skattesvikt på rundt 300 mill. Byrådet foreslår likevel å legge statsbudsjettets anslag 
til grunn. Dette må sees i sammenheng med signaler fra Kommunal- og distriktsdepartementet om økt 
bevilgning til kommunene i forbindelse med nysalderingen av inneværende års statsbudsjett i 
november/desember. 
 
Andre generelle statstilskudd 
 
Statlig rentekompensasjon 
Det forventes kr 0,3 mill. i økt statlig rentekompensasjon sammenlignet med revidert budsjett. Årsaken 
er at anslaget for kompensasjonsrenten er marginalt høyere enn lagt til grunn i vedtatt budsjett. 



Finansposter 

Tabellen summerer opp avvikene innenfor finanspostene.  

Beløp i mill. Regnskap 
i fjor 

Vedtatt 
budsjett 

Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjett-
justering 

Nytt 
budsjett 

Renteinntekter inkl. gevinst 
finansielle instrumenter -564,6 -657,8 -636,9 20,2 -616,7 

Renteutgifter inkl. tap 
finansielle instrumenter 863,4 1 223,0 1 179,7 -20,0 1 159,7 

Avdrag på lån 845,0 899,4 899,9 0,0 899,9 

Utbytte fra selskaper -721,0 -531,0 -547,9 1,4 -546,5 

Sum finansposter 422,8 933,3 894,3 1,6 895,9 
 

 
Renteinntekter inkl. gevinst finansielle instrumenter 
Prognosen for årets renteinntekter ser ut til å bli netto 20,2 mill. lavere enn justert budsjett. Den største 
posten gjelder byggelånsrenter. Her forventes det en mindreinntekt på 24,4 mill. knyttet til henholdsvis 
korreksjoner vedrørende 2023-regnskapet og en generelt for høy prognose i revidert budsjett. Det 
resterende positive avviket skyldes i hovedsak økte inntekter knyttet til rentesikringsinstrumenter 
(rentebytteavtaler).  

Renteutgifter inkl. tap finansielle instrumenter 
Prognose for årets renteutgifter m.m. ser ut til å bli 20,0 mill. lavere enn revidert budsjett. For nærmere 
redegjørelse vises det til avsnittet “Øvrig finansrapportering i henhold til finansreglement og forskrift.” 

Avdrag på lån 
Det foreslås ingen endringer i budsjettet for avdrag. 
 
 

  



Utbytte fra selskaper 
Det foreslås følgende endringer knyttet til utbytte: 

*) Avviklingsutbytte 
 
Det forventes et lavere utbytte fra BIR AS enn det som lå til grunn i justert budsjett. Hovedårsaken er at 
resultat for 2023 ble lavere enn forventet som følge av BIR AS sin eierposisjon i Eviny Termo AS. Lavere 
energipriser gav lavere resultat i Eviny Termo AS og følgelig redusert utbytte. I tillegg er BIR AS også 
påvirket av økt inflasjon og høyt rentenivå, som bidrar til lavere utbytte.  

Sluttsaldering av tertialrapporten 

Foreslåtte endringer på sentrale budsjettposter (tjenesteområde 23) summerer seg til 111,5 mill. kroner 
i reduserte inntekter. Som gjennomgått over, knytter denne økningen seg primært til nedjustert anslag 
på skatt.  
På tjenesteområdene 1-21 foreslås det netto budsjettjusteringer på i alt 156,1 mill. kroner,  
Disponering av netto driftsresultat fordeler seg på avsetning til bundne driftsfond (5,2 mill. kroner) og 
bruk av disposisjonsfond (-272,8 mill. kroner). Det foreslås ingen endring i driftsfinansiering av 
investeringer. Totalt forventet bruk av disposisjonsfond i 2024 er derfor 969 mill. 

Oppsummering Beløp (mill. kroner) 

Sum sentrale poster 111,5 

Sum tjenesteområde 1-21 156,1 

Konsekvens for driftsresultat (pluss = netto merutgift) 267,5 

Disponering av driftsresultat  

Avsetning/bruk til disposisjonsfond (minus = bruk) -272,8 

Bruk av bundne fond 5,2 

Sum disponering av driftsresultat -267,5 
 

Beløp i mill. Justert 
budsjett 

Forslag til 
budsjett-
justering 

Nytt budsjett 

Eviny AS -493,5 0,0 -493,5 

BIR AS -4,0 1,9 -2,1 

Bergen Parkering AS -2,0 0,0 -2,0 

Bergen Kino AS -2,0 -0,5 -2,5 

Fløibanen AS -6,4 0,0 -6,4 

Bergen kommunes barnehageselskap A/S *) -40,0 0,0 -40,0 

Sum -547,9 1,4 -546,5 
 



Investeringer - sentrale poster og finansiering 
 

Foreslåtte justeringer 

I Tertialrapport 2 2024 foreslås det en oppjustering av investeringsbudsjettet med 372 mill. Endringen 
er en kombinasjon av nedjustering av avgiftsfinansierte investeringer (15 mill.) og en oppjustering av 
ikke-avgiftsfinansierte investeringer (386 mill.). Totalt sett øker vi det totale forventede 
investeringsnivået for 2024 fra 3,6 mrd. til 3,97 mrd. Tallene inkluderer tilskudd til andres investeringer, 
som utelukkende gjelder tilskudd til Bergen Kirkelige Fellesråd for kirke- og gravplassinvesteringer.  
 
Tabellen under viser fordeling mellom hhv. avgiftsfinansierte og ikke-avgiftsfinansiert investeringer:  
  

Beløp i mill. Justert 
budsjett  

Oppdatert 
prognose 

2024 

Forslag 
budsjettjustering 

Avgiftsfinansierte 
investeringer 651,0 636,4 -14,5 

Ikke-
avgiftsfinansierte 
investeringer 

2 944,9 3 331,1 386,3 

Totalsum  3 595,9 3 967,6 371,8 
 

 
Årsaken til den store endringen for ikke-avgiftsfinansierte investeringer er at det nå forventes at vi skal 
klare å investere for mer inneværende år enn vi la til grunn i revidert budsjett. Tidligere år har det i 2. 
tertial blitt foreslått å skyve store beløp fremover i tid på grunn av oppdaterte fremdriftsplaner, men i år 
er tendensen noe annerledes og det er et betydelig lavere beløp som foreslås skjøvet til neste år (ca. 
250 mill.). Det tyder på at at det er høy investeringsaktivitet i kommunen og at vi vil klare å investere 
for mer inneværende år enn vi har gjort tidligere. En annen medvirkende årsak til den store 
oppjusteringen skyldes kjøp av boliger til flyktninger. Her har bystyret i sak 42/23 gitt byrådet fullmakt 
til å kjøpe boliger, og det er først nå dette foreslås tatt inn i budsjettet med et oppdatert anslag. For 
denne investeringen alene økes prognosen fra 35 mill. til 275 mill.  

Det foreslås at investeringsbudsjettet justeres i tråd med oppdatert prognose og de endringene det 
medfører.  

  

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/7625304/Innstilling-vedtak-Bosetting-av-flyktninger-2023


Avgiftsfinansierte investeringer 

For de avgiftsfinansierte investeringene (investeringer som finansieres med gebyrinntekter, i all 
hovedsak innenfor vann- og avløpsområdet), er det spilt inn følgende endringer: 

Endringskode (beløp i mill.) 
Forslag til 

endring  
Forskyving påbegynte prosjekter   25,7 
Forskyvning ikke påbegynte prosjekter - 42,0 
Kostnadsendring utover generell 
prisstigning   1,7 
Prosjekt utgår/inntrekk av midler - 0,1 
Totalsum - 14,6 

 

 
Endringene beløper seg til totalt -15 mill. Blant endringene ligger det inne en rekke forslag om å enten 
forskyve eller flytte frem budsjettmidler på grunn av oppdaterte fremdriftsplaner. Netto utgjør 
forskyvingene til 2025 eller senere år 17 mill. Den største endringen gjelder Slettebakken avfallsdeponi 
hvor det foreslås å flytte 56 mill. frem til 2024 på grunn av raskere fremdrift enn estimert. I tillegg til de 
56 mill. er det for dette prosjekt også lagt inn tilsvarende endring på 14 mill. fra den delen av budsjettet 
som ligg på ikke-avgiftsfinansiert område. Totalt 70 mill. Utover dette er det små endringer innenfor 
avgiftsfinansiert område.  

De aller fleste investeringene innenfor selvkost-området ligger under tjenesteområde 18A og 18B, og 
inne på de enkelte tjenesteområde vil man i tabellen under avsnittet om investeringer kunne lese mer 
om endringene på hver enkelt investering.  

Endringene som foreslås innarbeidet i Tertialrapport 2 finansieres ved å øke opp låneopptaket 
tilsvarende endringene.  

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 

I justert budsjett var investeringsnivået for ikke-avgiftsfinansierte på 2,9 mrd. Det forslås nå å øke dette 
beløpet til ca. 3,3 mrd. Økningen på 386 mill. er todelt, hvorav 58 mill. er en nedjustering og utgjør 
summen av alle konkrete endringer som foreslås for de ulike investeringsprosjektene, som vist i tabellen 
under. Samtidig reduseres den sentrale korreksjonen/usikkerhetsavsetningen med 442 mill.   
 
Formålet med den sentrale korreksjonen er å justere ned summen av det totale investeringsnivået til et 
realistisk nivå, da vi vet at noen prosjekt vil bli forsinket og at kostnadene for noen prosjekt vil bli lavere 
enn P85-kostnadsramme. Den sentrale korreksjonen utgjør differansen mellom summen av alle 
investeringer som ligger inne i investeringsbudsjettet og det nivået som blir vurdert som realistisk å 
klare å investere for. Vanlig praksis er å justere ned den sentrale korreksjonen etter hvert som 
forsinkelser blir konkretisert på enkeltprosjekter. Nå i fm. Tertialrapport 2 viser det seg imidlertid at 
summen av forsinkelser på enkeltprosjekter er lav sammenlignet med tidligere år. Dette tilsier at det er 
høy investeringsaktivitet i kommunen, og at det gjeldende nivået på den sentrale korreksjonen er for 
høyt.  

Ved starten av året var sentral korreksjon på 1 050 mill., og i Revidert budsjett 2024 ble den justert ned 
til 759 mill. Nå foreslås det, basert på oppdaterte prognoser og foreløpige regnskapstall, å justere ned 
den sentrale korreksjonen til 317 mill. Dette betyr at en fortsatt forventer at det vil oppstå forsinkelser 



resten av året som gjør at summen av investeringer ved årsslutt er om lag 300 mill. lavere enn summen 
av investeringer som en ved 2. tertialrapport planlegger å gjennomføre i 2024. 
 
Den høye investeringsaktiviteten skyldes at det er flere store prosjekt som er i en byggefase. Det gjelder 
blant annet Midtbygda sykehjem, Garnes ungdomsskole, Sentralbadet Scenekunsthus og Alvøen 
idrettshall.  
 
For de ordinære, ikke-avgiftsfinansierte investeringene foreslås følgende endringer:  

Endringskode (beløp i mill.) Forslag til 
endring  

Diverse endringer   5,1 
Forskyving påbegynte prosjekter - 163,9 
Forskyvning ikke påbegynte prosjekter - 81,2 
Kostnadsendring grunnet 
prosjektendring.   6,1 
Kostnadsendring utover generell 
prisstigning   27,6 
Nye ikke-planfestete investeringer   20,5 
Nye planfestede investeringer   241,3 
Prosjekt utgår/inntrekk av midler - 111,1 
Totalsum   - 55,7 

 

 
Blant endringene utgjør forskyvinger til senere år i tråd med oppdaterte fremdriftsanslag 247 mill. Det 
foreslås også kostnadsøkninger for 34 mill. Årsaken til kostnadsøkningene er i hovedsak uforutsette 
kostnader. Den største økningen er på 6,2 mill., og gjelder Melkeplassen barnehage. I tillegg foreslås det 
å trekke inn over 110 mill. i ubrukte midler. Dette er først og fremst avsluttede prosjekt som har endt 
opp med et mindreforbruk.   
 
Som det fremgår av tabellen under så foreslås det nye investeringer for til sammen 261,8 mill. Det 
gjelder følgende prosjekter:  

Tjenesteområde Investering 
Sum 2024 

(beløp i 
mill.) 

01B Skole 
Eventyrskogen skole - 
rassikring 10,0 

05B Behandling og rehabilitering KJøp av boliger til flyktninger 240,0 
08 Samferdsel Strategisk eiendomsskjøp 10,0 

03A Tjenester til eldre 
Ekstern utlysning nytt 
sykehjem 0,5 

08 Samferdsel Handlingsplan for sykkel på 
kommunalt vegnett 1,3 

Sum   261,8 
 

 
Det vises til nærmere omtale av de nye investeringene på de aktuelle tjenesteområdene. 



Finansiering 

I tillegg til alle endringer på kostnadssiden av investeringene, foreslås det også noen endringer som 
påvirker finansieringen. Det gjelder blant annet en reduksjon i “tilskudd fra andre” på 50 mill., og 
redusert bruk av bundne fond på 83 mill. På grunn av økt investeringsprognose så økes også forventet 
MVA-kompenasjon med 15 mill. 

Alle endringene samlet sett gir behov for økt låneopptak. Det foreslås en nedjustering av lån til 
avgiftsfinansierte investeringer på 14,6 mill., mens det foreslås en oppjustering av lån knyttet til ikke-
avgiftsfinansierte investeringer med 546 mill. Økningen har en marginal rente- og avdragseffekt for 
inneværende år, men vil medføre økte kapitalkostnader i årene fremover. Dette er hensyntatt i byrådets 
Innstilling 1 til HØP 2025-2028.  
 
Innenfor “Utlån av egne midler" foreslås det en økning på 39,1 mill., og som gjelder realisering av et 
felles bossnettanlegg på Mindemyren. Kommunens andel av forskutteringsbeløpet overføres til BIR med 
50 % i 2024 og 50 % i 2025. Dette ble vedtatt i Bystyret i sak 333/34, og det er endringen som gjelder 
2024 som nå foreslås innarbeidet. Utlånet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 

Fremleggelse sammen med innstilling 1 HØP 2025-2028 

I år blir Tertialrapport 2 fremlagt samtidig som Innstilling 1 HØP 25-28, og totalprognosene til 
investeringene er i denne rapporten justert slik at de samsvarer med det som blir foreslått som 
totalbudsjett i HØP25-28. Det betyr for eksempel at dersom et prosjekt er foreslått tatt ut av HØP25-28 
så reflekteres dette i oppdatert totalprognose i Tertialrapport 2. Endringen skal også være omtalt i selve 
statusbeskrivelsen til investeringen. Men det er viktig å påpeke at man i behandlingen av 
tertialrapporten kun vedtar de endringer som gjelder for 2024, og selv om en totalprognose er korrigert 
på grunn av fremtidige endringer, så er det noe som endelig vedtas i HØP2025-2028. Dersom det blir 
gjort noen endringer i HØP25-28 frem mot endelig budsjettvedtak, vil totalprognosene bli justert ved 
neste anledning, det vil si i årsmeldingen. 

Øvrige deler av investeringsbudsjettet 

Startlån til videre utlån (Husbankmidler) 
Basert på oppdaterte prognoser for mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag knyttet til 
utlånsvirksomheten, foreslås det å oppjustere denne inntektsposten med kr 16 mill. Da disse avdragene 
skal gå til direkte nedbetaling av kommunens innlånsportefølje for Startlån i Husbanken, oppjusteres 
avdrag til lånefondet tilsvarende. 

Ubrukte lånemidler for startlånsmidler fra Husbanken pr. 31.12.2023 var kr 265,72 mill. Dette er midler 
som er lånt opp fra Husbanken, men ennå ikke kommet til bruk i utlånsvirksomheten. Det foreslås å 
oppjustere budsjettpostene for bruk av lån til videreutlån, samt videreutlån husbankmidler, med 
tilsvarende beløp.  
 
Utlån av egne midler 
Basert på oppdaterte nedbetalingsplaner for utlån av egne midler, er det behov for å oppjustere 
budsjettposten for mottatte avdrag med ca. kr 0,4 mill. Da disse utlånene er finansiert gjennom bruk av 
ubundne investeringsfond, er det behov for å oppjustere avsetning til ubundne investeringsfond 
tilsvarende. 
 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/255892


Utlån og forskutteringer - Utlån til private pleie- og omsorgstjenester - finansiert med lån 
 
1) Bystyret vedtok i hhv. sak 136/18 og 128/21 å låne ut kr 266,827 mill. til Stiftelsen Metodisthjemmet i 
Bergen. Lånet skal brukes til finansiering av investeringer i samsvar med inngåtte utbyggingsavtaler. 
Lånet er utbetalt som byggelån og ubrukt ramme pr. 31.12.23 må derfor overføres til nytt budsjettår. 
Det forventes for øvrig at sluttregnskapet legges frem for behandling i byrådet i løpet av året.  

Institusjon  Ramme utlån  Utbetalt pr. 
31.12.23 

 Rest ramme 
pr. 01.01.24 

Stiftelsen 
Metodisthjemmet i 
Bergen 266 827 000 165 697 500 101 129 500 

 

Som det fremkommer av tabellen, er det behov for å overføre kr 101.129.500 i budsjettmidler fra 
2023 budsjettet til 2024 budsjettet. Budsjettposten er utlån i investeringsbudsjettet og finansieringen er 
lån fra lånefondet. 

2) Basert på oppdaterte nedbetalingsplaner for utlån til private pleie- og omsorgstjenester, er det behov 
for å oppjustere budsjettposten for mottatte avdrag med ca. kr 2,9 mill. Da disse utlånene er 
lånefinansiert gjennom lånefondet, oppjusteres avdrag til lånefondet tilsvarende. 

Ferdigstilte/sluttmeldte investeringsprosjekter 

Tabellen viser oversikt over investeringsprosjekter som er ferdigstilt og tatt i bruk i perioden august 
2023 til august 2024:  
  

Tj.om
r. Investering Prosjekt 

Ferdigstil
t måned/ 

år 

Status 
sluttmeldi

ng 

Saksnr./ 
referanse 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Paradis barnehage 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Aurdalslia barnehage - 
Inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Ådnanipa barnehage 2023 Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Gimle barnehage - 
Inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Paradis barnehage - 
Solskjerming 2023 Ikke 

påbegynt 
 



01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Skranevegen barnehage 
- inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Råtun barnehage - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Eldsbakkane barnehage - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Ulsmåg barnehage - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Kniksens plass 
barnehage - inventar 
2023 

2023 Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Lyshovden barnehage - 
Inventar 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Sælen oppveksttun 
barnehage - Inventar 
2023 

2024 Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Ervik barnehage - 
inventar 2023 2024 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Hop Oppveksttun - 
barnehage 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Liakroken barnehage - 
inventar 2023 2024 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Kirkebukten barnehage - 
inventar 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Haugatun barnehage - 
inventar 2023 2024 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Grøntulien barnehage - 
inventar 2023 2024 Ikke 

påbegynt 
 



01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Sollien barnehage - 
inventar 2023 2024 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Mulesvingen barnehage 
- Inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Fjellsiden barnehage - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Råtun barnehage - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Ådnanipa barnehage - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Sandviken barnehage - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Morvikbotn barnehage - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01A 
Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

Paradis barnehage - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Paradis skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Ortun skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Mathopen skole - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Søråshøgda skole - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Nygårdslien skole - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Liland skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Gimle skole - Inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 



01B Fridalen skole, 
ombygging 

Fridalen skole 
ombygging - inventar 202402 Ikke 

ferdigstilt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Holen skole - Inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Smørås skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Aurdalslia skole - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Hellen skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Alvøen skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole Fridalen skole - inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Ytre Arna skule - 
inventar 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Ortun skole - inventar 
2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Krohnengen skole - 
inventar 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Tertnes skole - inventar 
2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Skranevatnet skole - 
inventar 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Mathopen skole - 
inventar 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Nattland oppveksttun 
inventar 2023 2023 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Ortun skole - innkjøp 
AV-utstyr 2023 202404 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Kringlebotn skole - 
inventar 2024 2024 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Sælen oppveksttun - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Rothaugen skole - 
inventar 2024 2024 Ikke 

påbegynt 
 



01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Aurdalslia skole - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Olsvik skole - inventar 
2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01B Inventar, 
byggeprosjekter - skole 

Fjellsdalen skole - 
inventar 2024 202408 Ikke 

påbegynt 
 

01B Fridalen skole, 
ombygging 

Fridalen skole 
ombygging - inventar 202406 Påbegynt  

16 Bergen Rådhus - 
Inventar og utstyr 

Bergen rådhus - 
Oppgradering teatersal 

august 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A Handlingsplan 1 -2 
Barnehage 

Barnehage - 
Myndighetskrav - 
Forprosjektering 

desembe
r 2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Rehabilitering av 
Flaktveit barnehage - 
prosjektutviling 

Flaktveit barnehage - 
utvidelse 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01A Bønes Barnehage - Nye 
Garderober 

Bønes Barnehage - Nye 
garderober og 
ventilasjonsanlegg 

oktober 
2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Liakroken Barnehage - 
Oppgradering 
garderober 

Liakroken Barnehage - 
Oppgradering grov og 
fingarderobe 

oktober 
2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Ole irgensvei 27 - Riving februar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Soleiveien 5 - riving januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Hordagaten Barnepark - 
Riving 

januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Skjoldtun barnepark - 
rivning 

oktober 
2023 Ferdig 2017/11245

-27 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Flagghaugen barnepark - 
rivning 

desembe
r 2023 Ferdig 2017/11245

-27 



01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Sandalsbotn barnehage - 
nytt 
brannvarslingsanlegg og 
ventilasjonsaggregat 

oktober 
2023 Ferdig 2017/11245

-27 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Odinsvei Barnepark - 
Rivning 

januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Rolland barnehage - 
oppgradering tilbygg 

februar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Sædalen Barnehage - 
Nytt ventilasjonsanlegg 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Fjellsiden barnehage - 
Bytte av tak 

oktober 
2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01A Oppgradering uteareal 
barnehage 

Gimle oppveksttun 
barnehage - 
Oppgradering av 
uteområde 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01A Tiltak for 
funksjonshemmede 

Sædalen barnehage - 
Relokalisering av 
Nattland oppveksttun 
Barnehage 

oktober 
2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01A Oppgradering uteareal 
barnehage 

Minde barnehage -
Oppgradering av 
uteområdet 

juli 2024 Ikke 
påbegynt 

 

01A ENØK prosjekter 
Nykirken Barnehage - 
oppgradering av 
belysning til LED 

februar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

03A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Kolstihagen sykehjem - 
oppgradering av heiser 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

03A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Sandviken helse og 
sosialsenter - utskiftning 
av personheis 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

03A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Frieda Fasmers  – 
utskiftning av personheis 

desembe
r 2023 Ferdig 2017/11245

-28 



03A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Arna Helseheim - 
Ombygging av tak 

septemb
er 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

16 
Sikringstiltak av 
kommunale 
arbeidsplasser 

Familiens hus - Oasen - 
Areal og 
sikkerhetsoppgraderinge
r 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

16 
Sikringstiltak av 
kommunale 
arbeidsplasser 

Familiens hus - 
Åsane/Arna - Areal og 
sikkerhetsoppgraderinge
r 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

03A 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Arna Helseheim - 
Montering av nytt 
avdelingskjøkken 

juli 2024 Ikke 
påbegynt 

 

13 Hakelandshallen - 
Oppgradering m.m. 

Haukelandshallen - 
utskifting av 
ventilasjonsanleggene 

juli 2024 Ikke 
påbegynt 

 

13 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Leikvang garderobehus - 
oppgradering av 
branntekniske 
instalasjoner 

desembe
r 2023 påbegynt  

13 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

ADO Arena - Utskifting 
av kloranlegg mai 2024 Ikke 

påbegynt 
 

13 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Mathopen idrettshall - 
utskifting av 
ventilasjonsanlegg - 
Etablere ny rømningsvei 

juli 2024 Ikke 
påbegynt 

 

13 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Åsanehallen - Utskifting 
av tak 

april 
2024 påbegynt  

12 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Meyermarken bydelshus 
- ny belysning og 
akustikktiltak 

august 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Gimle skole - 
Oppgradering av 
innvendige dører m.m. 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Gimle skole - utskifting 
av heis 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 



01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Møhlenpris skole – 
kapasitetsutfordringer - 
ombygging til klasserom 

desembe
r 2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Innvendig oppgradering 
skoler 

Fridalen Barnehage - 
omb. Skoleformål - 
prosjektering 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Fridalen skole - 
separering av spill- og 
overvann, 
fordrøyningsmagasin 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Kirkevoll skole - 
utskifting av heis 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Tiltak for 
funksjonshemmede 

Haukeland skole - HC 
tilrettelegging 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Liland skole - utskiftning 
av yttertak og vinduer 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Innvendig oppgradering 
skoler 

Statsminister Michelsens 
vei 53 (Fana gymnas) - 
Oppussing av arealer 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Strømgaten 1 - 
Midlertidig 
ungdomsskole 

Strømgaten 1 - 
Midlertidig 
ungdomsskole 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B ENØK-prosjekter Skjold skole - Utvendig 
solavskjerming 

mars 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B ENØK-prosjekter Rå skole - Utvendig 
solavskjerming 

mars 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Løvås oppveksttun skole 
- Oppgradering av 
toalettkjerner 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B ENØK-prosjekter 
Rådalslien skole - 
Utskiftning til LED 
belysning i korridor 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Tiltak for 
funksjonshemmede 

Ytrebygda skole - HC-
tilpasninger 
undervisningsbygg 

mars 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Tiltak for 
funksjonshemmede 

Kringlebotn skole - 
Tilpasning til Elev 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 



01B Innvendig oppgradering 
skoler 

Olsvik skole - Flytting av 
SFO 

mars 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Innvendig oppgradering 
skoler 

Åstveit skole tilpasninger 
i paviljong 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Tiltak for 
funksjonshemmede Bønes skole - HC tiltak desembe

r 2023 
Ikke 

påbegynt 
 

01B 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Minde skole - Nytt gulv i 
gymsal 

novembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B ENØK-prosjekter 
Alvøen skole - utskift av 
eldre belysning i gym 
bygg 

mars 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Tiltak for 
funksjonshemmede 

Hop Oppvekstt. avd. 
skole - Tilpasninger 
forsterket avd. 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Innvendig oppgradering 
skoler 

Nattland oppveksttun - 
omb. Forsterket avd. 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

01B Tiltak for 
funksjonshemmede 

Ulsmåg skole - 
Tilpasning for 
hørselshemmede elever 

april 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

14 Havneeiendommer - 
Samlepost 

Tollbodkai skur 18c  - 
tilknytning offentlig 
kloakk 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

14 
Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

Mathallen - Omtekking 
tak 

desembe
r 2023 

Ikke 
påbegynt 

 

17 Tilfluktsrom - 
oppgradering mv. 

Nordnes Tilfluktsrom - 
oppgradering 

februar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

17 Tilfluktsrom - 
oppgradering mv. 

Dokkeskjæret 
tilfluktsrom - utskifting 
av belysning til LED 

februar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

17 Tilfluktsrom - 
oppgradering mv. 

Rothaugen tilfluktsrom - 
oppgradering av 
belysning til Led lys 

januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

8 Ladepunkter i 
boligsoneanlegg 

Skansedammen 
boligparkering - 
Installere ladestasjoner 
og øke ladekapasitet 

juni 2024 Ikke 
påbegynt 

 



14 Havneeiendommer - 
Samlepost 

Tollbodkaien Nord - Nye 
pullerter 100 tonn juli 2024 Ikke 

påbegynt 
 

14 Havneeiendommer - 
Samlepost 

Tollboden Nord 150 
tonns pullert 

januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

10C Nygårdsparken Nedre 
del 

Gartnerboligen - 
Oppgradering toaletter juli 2024 Ikke 

påbegynt 
 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr 

Bergen Rådhus - AV-
utstyr 

01.02.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr 

Bergen rådhus – PC-
skjermer og docking 

01.02.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr 

Bergen rådhus – 
Solskjerming 

01.02.20
23 

Ikke 
påbegynt 

 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr 

Bergen rådhus - 
Flyttetjenester 

01.07.20
22 

Ikke 
påbegynt 

 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr 

Bergen rådhus – diverse 
utstyr (kjøkken, kantine, 
renhold, trening, mv.) 

01.12.20
23 

Ikke 
påbegynt 

 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr Bergen Rådhus - møbler 01.04.20

24 
Ikke 

påbegynt 
 

16 Bergen rådhus - 
inventar og utstyr 

Bergen Rådhus - utstyr 
til møteromsbooking 

01.11.20
22 

Ikke 
påbegynt 

 

14 Mindre 
bygginvesteringer 

Skur 14 – 
bygningsmessige 
påkostninger 

01.04.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

04C Bergen 
inkluderingssenter 

Bergen 
inkluderingssenter okt.23 Ikke 

påbegynt 
 

01B 
Eidsvåg skole - 
rehabilitering, nybygg 
og idrettshall 

Eidsvåg skole - 
rehabilitering, nybygg og 
idrettshall 

mar.24 Ikke 
påbegynt 

 

07 Fana Brannstasjon - 
nybygg 

Fana Brannstasjon - 
nybygg okt.24 Ikke 

påbegynt 
 

10C Ny strømforsyning 
Festplassen 

Ny strømforsyning 
Festplassen 

28.02.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

10C 
Haukåsvassdraget - 
overvannsløsning 
Bergen travpark 

Haukåsvassdraget - 
overvannsløsning 
Bergen travpark 

02.11.20
23 

Ikke 
påbegynt 

 

10C Kirkebukten 
sjøfrontpark Kirkebukten sjøfrontpark 31.12.20

23 
Ikke 

påbegynt 
 



10C Turveinett/ friluftstiltak 
inkl. Byfjellene 

Riplegården 
aktivitetsplass 

01.06.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

10C 
Permanent toalett i 
Nordnesparken - 
utredning 

Permanent toalett i 
Nordnesparken - 
utredning 

31.12.20
23 

Ikke 
påbegynt 

 

8 Infrastruktur i 
utbyggingsområder 

Infrastrukturplan 
Laksevåg 

30.06.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

10D Store Lungegårdsvann 
Store Lungegårdsvann - 
prosjektering og 
gjennomføring 

30.06.20
24 

Ikke 
påbegynt 

 

8 

Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett - Kommunal 
andel 

Åsamyrane (Nord) juni 2024 Ikke 
påbegynt 

 

8 
Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett 

Dekkeoppgradering og 
merking sykkel 2020-
2023 

 Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring 
 
Skeievegen, gang og 
sykkelveg 

 Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring Sælenveien holdeplasser 
/fortau 

 Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring  
Skansemyrsveien fortau 

 Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring Lonaleitet, fortau  Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring  
TS tiltak Olsvikåsen 

januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring TS-tiltak Kolstien  Ikke 
påbegynt 

 

8 
Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett 

Sykkeltiltak - Åsane og 
Årstad 

 Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring TS tiltak Fanahammeren 
fortau 

 Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring Liakroken TS (Flaktveit)  Ikke 
påbegynt 

 

8 Trafikksikring TS Prosjektet 
Hordvikneset 

januar 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 



07 Nytt øvelsesfelt på 
Flesland 

Evalueringbygg med 
innhold 

oktober 
2024 

Ikke 
påbegynt 

 

07 
Nytt 
oppdragshåndetingssys
tem 110- sentralene 

Oppdragshåndteringssys
tem 110 sentralene 

desembe
r 2024 

Ikke 
påbegynt 

 

07 Bilpark brann 3 travaljebiler august 
2024 Ferdig 

2023/22621
-

2024/14410
2 

18 A Munkebotn ny 
vannledning 

Munkebotn ny 
vannledning 

01.05.20
23 Godkjent  

13 NÆRMILJØANLEGG 
NYINVEST. Fridalen skole kunstgress høst 

2023 
Ikke 

påbegynt 
 

13 Nesttun idrettspark Nesttun Idrettspark høst 
2023 

Ikke 
påbegynt 

 

13 Kunstgressprogram Paradis kunstgressbaner 
-rehab 2024 

Under 
utarbeidel

se 

2022/23264
- 86 

13 Kunstgressprogram Tellevik Kunstgressbane 
- rehab. 2022 2024 

Under 
utarbeidel

se 

2022/23221
-92 

13 Kunstgressprogram Gravdal kunstgress 
rehabilitering 2023 Ferdig 2022/46221

-78 

13 Kunstgressprogram Åstveit 1 kunstgress 
rehabilitering 2024 Ikke 

påbegynt 
 

13 Ski- og joggeløyper Utbedring løypetrase 
Frotveit 2023 Ikke 

påbegynt 
 

13 Ski- og joggeløyper Utbedring av løypetrase 
Fløyen 2023 Ikke 

påbegynt 
 

13 Oppgradering av 
utendørsanlegg Hordvik skole kunstgress 2023 Ikke 

påbegynt 
 

13 Investeringer 
driftsmateriell 

Traktor Slåtthaug 
kunstisbane 2023 Ferdig 2022/16686

5-46 

13 Investeringer 
driftsmateriell 

Prepareringsmaskin 
Gullbotn Skiløyper 2023 Ferdig 2023/03603

-30 

13 Investeringer 
driftsmateriell Innkjøp robotvasker 2023 Ferdig 2023/03628

-2 

https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Case/Details/Simplified/2?module=Case&subtype=2&recno=653938
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Case/Details/Simplified/2?module=Case&subtype=2&recno=653938
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Case/Details/Simplified/2?module=Case&subtype=2&recno=653894
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Case/Details/Simplified/2?module=Case&subtype=2&recno=653894
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Case/Details/Simplified/2?module=Case&subtype=2&recno=677477
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Case/Details/Simplified/2?module=Case&subtype=2&recno=677477
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=6735669&VerID=6087421
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=6735669&VerID=6087421


13 Investeringer 
driftsmateriell 

Lydanlegg Fyllingsdalen 
idrettshall jan.24 Ferdig 2023/03651

-30 

13  
Varden idrettspark 
"stripebanen" - rehab 
flomlys 

vår 2024 
Under 

utarbeidel
se 

2023/57478
-66 

13 

Reetablering av 
kunstgressbaner på 
Liland, Nesttun og 
Nymark 

Reetablering av Nymark 
3 kunstgressbane 2024 

Under 
utarbeidel

se 

2023/69922
-42 

13 

Reetablering av 
kunstgressbaner på 
Liland, Nesttun og 
Nymark 

Reetablering av Liland 2 
kunstgressbane 2024 

Under 
utarbeidel

se 

2023/69907
-48 

 



Omstilling, effektivisering og innsparinger 
 

Innledning 

Arbeidet med å sikre en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets midler er viktig uavhengig av hvilken økonomisk situasjon en kommune befinner seg i. Også i 
Bergen gjennomføres det årlig effektiviseringer og innsparende grep. Både fra administrasjonen sin side og ute i tjenestene jobbes det kontinuerlig med små og 
store tiltak for å holde kostnadene på et lavest mulig nivå, samtidig som lovpålagte og politisk vedtatte tjenester og tilbud skal sikres. 

I lys av den svært krevende økonomiske situasjonen vi nå står i, har imidlertid arbeidet med effektivisering og innsparing blitt trappet ytterligere opp. Som det 
ble vist i Revidert budsjett 2024, er vi kommet til et punkt hvor det ikke lenger vil være tilstrekkelig å effektivisere og kutte i administrative funksjoner, redusere 
utgiftene til konsulentbruk, reiser, kurs og samlinger eller lignende mindre tiltak, som delvis også har vært gjennomført de siste årene. Det er også nødvendig å 
endre, redusere eller avvikle tjenestetilbud på flere områder, og organisasjonen må gjennom en stor omstilling. Ressursbruken må reduseres, 
tjenesteutmålingen må begrenses og tilskuddsordninger må skaleres ned. 

I fm. Revidert budsjett 2024 ble det vedtatt budsjettøkninger på tjenesteområdene på om lag 600 mill. Nå i Tertialrapport 2 foreslås budsjettjusteringer på 
tjenesteområdene for til sammen 156 mill. Til sammenligning er det prognostiserte merforbruket om lag 441 mill. (utover budsjettøkningene som ble vedtatt i 
Revidert budsjett). Medregnet en anslått reduksjon i årets skatteinntekter, foreslår byrådet netto budsjettjusteringer for om lag 270 mill. i Tertialrapport 2. 
Dette bringer oss til et anslått negativt driftsresultat i 2024 på 643 mill., tilsvarende -2,3%.  

Helt siden byrådet tiltrådte høsten 2023 og de økonomiske utfordringene ble tydelige, har det vært arbeidet med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å 
sikre en sunn kommuneøkonomi. Noen av disse ble konkretisert i budsjettet som ble vedtatt i desember. Ytterligere tiltak ble vedtatt ifm. Revidert budsjett. 
Det vises til byrådets Innstilling 1 til HØP 2025-2028, hvor det foreslås ytterligere innsparingstiltak, men også igangsettelse av en rekke endringsprosesser med 
sikte på å få kontroll på utgiftsveksten og sikre en bærekraftig økonomi i årene fremover. 



Oversikt over status for tidligere vedtatte effektiviseringstiltak og kutt 

Tabellen under viser status for effektiviseringstiltakene og kuttene som ble vedtatt som del av Handlings- og økonomiplan 2024-2027 og i Revidert budsjett 
2024 (1. tertialrapport 2024). Det understrekes imidlertid at byrådets pågående arbeid med effektivisering og innsparinger først vil kunne konkretiseres i 
tallfestede forslag til nedtrekk i fm. kommende handlings -og økonomiplaner. Omstilling og strukturendringer tar tid. 

  

Tiltak og tjenesteområde (beløp i mill.) Budsjett Årsprognose Avvik prognose 

Effektivisering -130,35 -114,56 -15,78 

Bo lenger hjemme - Effekt av forebyggende tiltak og nye arbeidsmetoder - 03A -13,00 -13,00 0,00 

EBE - Ytterligere 10 % reduksjon i energiforbruk i kommunale bygg - 
01A,01B,03A,07,12,13,16 -1,42 -1,42 0,00 

Effektivisering i tjenestene (forenkle, fornye og forbedre) - 03C -2,00 0,00 -2,00 

Forventet effektivisering i tjenestene - 03D -4,93 -4,93 0,00 

Gevinst ved ny modul for prekontering av faktura - 16 -1,00 0,00 -1,00 

Multidose - effekt av økt utbredelse - 03A -10,00 -10,00 0,00 

Oppgavegjennomgang i kommunen - alle eksl. 03B,06,10B,11A, 15,18A,18B -95,00 -84,78 -10,22 

Reduksjon av varighet av hjelpetiltak - 02 -3,00 -0,43 -2,57 

Reduserte utgifter til vikarer og overtid - 03A -10,97 -10,97 0,00 

Reversering av kutt i budsjettrammen til sykehjem - 03A 10,97 10,97 0,00 

Kutt -43,57 -40,55 -3,02 



Avslutte medlemskap i Initiativ for etisk handel - 16 -0,10 -0,05 -0,05 

Avvikle Språkstien i Søre Skogvei - 01A -0,30 -0,30 0,00 

Avvikling av Trengereid oppveksttun skule - 01B -5,40 -5,40 0,00 

Beholde det byomfattende tiltaket Rusfri start på livet - 05A -1,50 -1,50 0,00 

Bergen Røde Kors – Flyktningguide - 04B -0,50 -0,50 0,00 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) - Gjennomgang av utmålingspraksis - 03B -1,97 0,00 -1,97 

Effektiviseringsnedtrekk - 01B -5,00 -5,00 0,00 

Kurs og konferanser - 02,03D,04A,04B,04C,09 -1,68 -1,68 0,00 

Kutt Bergen byarkiv - 16 -0,07 -0,07 0,00 

Kutt i ikke-iverksatte tilskuddsordninger 2024 - 10D -5,25 -5,25 0,00 

Kutt i kontorfaglig avdeling - 02 -0,43 -0,43 0,00 

Kutt i midler til oppfølging av Grønn strategi i 2024 - 10D -4,76 -4,76 0,00 

Lyntogforum, avslutte deltagelse - 14 -0,13 -0,13 0,00 

Markering av den internasjonale migrasjonsdagen - 04B -0,07 -0,07 0,00 

Omdisponering fra tilskuddsordninger for å finansiere ekstraordinære tilskudd - 12 -0,40 -0,40 0,00 

Omdisponering fra tilskuddsordninger og driftsbudsjett idrett for å finansiere 
ekstraordinære tilskudd - 13 -0,90 -0,90 0,00 

Omdisponering tilskuddslisten - 04A,04B -0,80 -0,80 0,00 

Omdisponeringer tjenesteområde 12 Kultur - 12 -0,50 -0,50 0,00 



Reduksjon tilskudd Bergen kirkelige fellesråd - 06 -0,51 -0,51 0,00 

Redusere bemanningen i Etat for bygg og eiendom - 16 -0,69 -0,69 0,00 

Redusere planlagte helsevikarstillinger i Bemanningstjenester - 03A -1,00 0,00 -1,00 

Reversering av ekstra strømstøtte - 04B -8,00 -8,00 0,00 

Stenge offentlige toaletter i skur 8 og 11 på Bryggen - 10C -1,00 -1,00 0,00 

Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Brannhistorie - 12 -0,71 -0,71 0,00 

Tilskudd Mental helse Bergen, Treffstedet loftet - 03D -0,89 -0,89 0,00 

Tilskudd til Kirkens bymisjon Helsesenter for papirløse migranter - 05B -1,02 -1,02 0,00 

Totalsum -173,92 -155,11 -18,80 
 

  

Oppgavegjennomgang 

Bystyret har vedtatt at de administrative kostnadene i byrådsavdelingene skal reduseres, blant annet ved å holde administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett i februar, mens de ytterligere 65 mill. 
ble fordelt i august 2024. I revidert budsjett 2024 ble det innført generell ansettelsesstopp for administrative stillinger i hele organisasjonen.   

Byrådsavdelingene melder om totalt 65 stillinger som står vakante pr. august. Stillingene er blitt vakante på ulike tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. For administrative stillinger skal det ikke tas inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et mindreforbruk. I tillegg er 
det restriktiv bruk på kurs og samlinger, konsulentbruk, reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er strengt nødvendig.  

Byrådsavdelingene har håndtert innsparingskravet ulikt mht. fordeling og rapportering i sine tjenester. I sum rapporteres det om forventet effekt på 84,8 mill. 
som gir et negativt avvik på 10,2 mill. i 2024.  

  



Avdeling (beløp i mill.)   Tjenesteområde Budsjett Prognose Avvik prognose 

1 - Byrådsleders avdeling 05A Forebyggende helsearbeid -0,1 -0,1 0,0 

 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -2,4 -0,8 -1,6 

 17 Beredskap og sivilforsvar -0,8 -0,8 0,0 

1 - Byrådsleders avdeling Totalt   -3,3 -1,7 -1,6 

2- Byrådsavdeling for finans 01A Barnehage 0,0 0,0 0,0 

 03A Tjenester til eldre -0,1 0,0 -0,1 

 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 

 11B Arbeidsmarkedstiltak 0,0 0,0 0,0 

 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -13,5 -5,0 -8,5 

2- Byrådsavdeling for finans Totalt   -13,6 -5,0 -8,6 

3 - Byrådsavdeling for eldre, helse og 
omsorg 03A Tjenester til eldre -0,9 -0,9 0,0 

 03C Tjenester til 
utviklingshemmede -0,1 -0,1 0,0 

 05A Forebyggende helsearbeid -0,3 -0,3 0,0 

 05B Behandling og rehabilitering -0,1 -0,1 0,0 



 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -24,6 -24,6 0,0 

 17 Beredskap og sivilforsvar -0,1 -0,1 0,0 

3 - Byrådsavdeling for eldre, helse 
og omsorg Totalt 

  -26,1 -26,1 0,0 

4 - Byrådsavdeling for barnehage og 
skole 01A Barnehage -0,3 -0,3 0,0 

 01B Skole -2,0 -2,0 0,0 

 01C Spesialpedagogiske tjenester 0,0 0,0 0,0 

 13 Idrett -0,1 -0,1 0,0 

 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -22,0 -22,0 0,0 

4 - Byrådsavdeling for barnehage og 
skole Totalt 

  -24,4 -24,4 0,0 

5 - Byrådsavdeling for byutvikling 07 Brannvesen -0,4 -0,4 0,0 

 08 Samferdsel -0,6 -0,6 0,0 

 10A 
Offentlige planer, 
byplanlegging og 
kulturminnevern 

-0,4 -0,4 0,0 

 10C Naturforvaltning og parkdrift -0,4 -0,4 0,0 

 10D Klima og miljø -1,0 -1,0 0,0 



 14 Næring 0,0 0,0 0,0 

 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -5,0 -5,0 0,0 

5 - Byrådsavdeling for byutvikling 
Totalt 

  -7,8 -7,8 0,0 

6 - Byrådsavdeling for barnevern, 
sosiale tjenester og mangfold 02 Barnevern -0,3 -0,3 0,0 

 03D Psykisk helse -0,1 -0,1 0,0 

 04A Tjenester til rusavhengige og 
bostedsløse -0,2 -0,2 0,0 

 04B Sosialhjelp og andre sosiale 
tjenester -0,3 -0,3 0,0 

 05A Forebyggende helsearbeid -0,1 -0,1 0,0 

 05B Behandling og rehabilitering 0,0 0,0 0,0 

 09 Boligtiltak -0,1 -0,1 0,0 

 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -12,9 -12,9 0,0 

6 - Byrådsavdeling for barnevern, 
sosiale tjenester og mangfold Totalt 

  -14,1 -14,1 0,0 

7 - Byrådsavdeling for næring, kultur 
og idrett 04B Sosialhjelp og andre sosiale 

tjenester -0,1 -0,1 0,0 



 04C Introduksjons- og 
tolketjenester 0,0 0,0 0,0 

 10C Naturforvaltning og parkdrift -0,2 -0,2 0,0 

 11B Arbeidsmarkedstiltak 0,0 0,0 0,0 

 12 Kultur -0,3 -0,3 0,0 

 13 Idrett -0,9 -0,9 0,0 

 14 Næring -0,3 -0,3 0,0 

 16 Administrasjon og 
fellesfunksjoner -3,9 -3,9 0,0 

7 - Byrådsavdeling for næring, 
kultur og idrett Totalt 

  -5,8 -5,8 0,0 

Totalsum   -95,0 -84,8 -10,2 
 

  

Forslag til innsparinger i Tertialrapport 2 

Bystyret vedtar budsjettjusteringer ifm. behandlingen av Tertialrapport 2 i sitt novembermøte. Så sent på året er det begrenset hvilke ytterligere grep en kan 
gjennomføre for å ta ned utgiftene, utover det som allerede gjøres. Følgende innsparinger foreslås av byrådet i denne saken: 

  



Tiltak og tjenesteområde Kuttforslag i 2. 
tertialrapport 

Kulturstipend / arbeidsstipend - Byrådssak 1246/24 - 12 Kultur 2,7 

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland (988712698) - 10C Naturforvaltning og 
parkdrift 0,5 

Sum kuttforslag 3,2 
 

 
Det vises for øvrig til byrådets Innstilling 1 til Handlings- og økonomiplan 2025-2028, hvor byrådets forslag til ytterligere innsparingstiltak fra 2025 og 
igangsetting av en rekke endringsprosesser fremgår. 



Status merknader 
 
Oversikten viser en liste over merknader vedtatt av bystyret i forbindelse med behandling av 
økonomiplan for 2024-2027 (Bystyresak 52/23) og revidert budsjett 2024 (Bystyresak 176/24) med 
status pr 2. tertial 2024.  

Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

01B Skole Byrådsavdeling 
for finans 

1.T 2024 Merknad 12. 
Kaland skole Bystyret ber 
byrådet om å undersøke 
kostnader knyttet til 
trafikksikrende tiltak ved 
Kaland skole, og komme 
tilbake til dette i Handlings- 
og Økonomiplan.  

Byrådets oppfølging av 
merknaden er i prosess. 

03A Tjenester til 
eldre 

Byrådsavdeling 
for eldre, helse og 
omsorg 

1.T 2024 Merknad 1. 
Ansattundersøkelser Trivsel 
for ansatte og lavere 
sykefravær skal være et 
sentralt mål for ledere. 
Kommunen må derfor jobbe 
med tiltak rundt ledelsen i 
tjeneste-enheter med høyt 
sykefravær. Bystyret ønsker 
å lære mer om sykehjem 
som arbeidsplasser og få 
ansattes syn på 
sykefraværet der. Bystyret 
ber byrådet snarest 
gjennomføre 
ansattundersøkelser på ett 
sykehjem med lavt 
sykefravær, og ett på et 
sykehjem med høyt 
sykefravær. Funnene skal så 
sammenliknes og brukes i 
nærversprosjektet. 

Vi skal identifisere to 
sykehjem, et med høyt 
sykefravær og et med lavt 
sykefravær. Gjennom 
samtaler vil vi kartlegge 
hvordan disse to 
sykehjemmene jobber med 
sitt sykefravær. Vi vil også se 
på ulikheter i organisering og 
arbeidsmiljø ved disse to 
sykehjemmene. I arbeidet vil 
vi ha en sammensatt gruppe 
og involvere både tillitsvalgte 
og vernetjenesten. 

03A Tjenester til 
eldre 

Byrådsavdeling 
for eldre, helse og 
omsorg 

VB2024 Merknad 7. Prosjekt 
for mat på sykehjem - 
Bystyret ber byrådet om å 
iverksette et prosjekt om 
hvordan man kan styrke 
ernæringstilbudet på 
sykehjemmene i Bergen. 

Byrådet vil satse på flere 
lokale produksjonskjøkken 
på eksisterende og nye 
sykehjem, og er i gang med å 
se på hvordan dette kan 
realiseres, samt vurdere 
behovet for utredning. 
Byrådet har også startet 
prosess for å se på ulike 
modeller for hvordan 
ernæringsoppfølgingen kan 
styrkes.  



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

04A Tjenester til 
rusavhengige og 
bostedsløse 

Byrådsavdeling 
for barnevern, 
sosiale tjenester 
og mangfold 

1.T 2024 Merknad 5. 
Bydelene I Bergen er vold og 
rus i ungdomsmiljøer et 
økende problem. Politiet 
rapporterer om en økning i 
2023 på hele 40% blant 
politisaker der mistenkte 
var under 18 år. 
Ungdommen er også å 
observere i Vågsbunnen. 
Bystyret vil at Bergen 
sentrum og bydelene skal 
være trygge å bo og vokse 
opp i. Bystyret ber byrådet 
følge opp den uro foreldre 
føler for utviklingen blant 
unge i bydelene, både ved 
egne tiltak og ved 
samarbeid med frivillige.  

Byrådet deler uroen som er 
formidlet når det gjelder 
utviklingen i rus- og 
kriminalitet blant unge, og 
har lagt frem en sak om 
felles innsats mot 
ungdomskriminalitet som ble 
vedtatt i Bergen bystyre 
04.09.2024. Saken 
inneholder en innsatspakke 
som har tiltak knyttet til 
både til individuell 
oppfølging og koordinering 
og tiltak som omhandler 
samarbeid med frivilligheten. 
Både nye og pågående tiltak 
er viktige grep for å gjøre 
byen trygg for barn og 
voksne. 

08 Samferdsel Byrådsavdeling 
for byutvikling 

1.T 2024 Merknad 11. 
Bysykkelordningen Bystyret 
ber om en sak hvor 
bysykkelordningen 
evalueres og hvor byrådet 
vurderer hvordan private 
aktører kan overta avtalen 
på en best egnet måte på 
linje med 
løperhjulordningene. 

Det arbeides med et notat 
som belyser hvordan dagens 
ordning har fungert, og veien 
videre for en ny 
bysykkelordning etter at 
gjeldende avtale utløper. 

08 Samferdsel Byrådsavdeling 
for byutvikling 

1.T 2024 Merknad 13. 
Avgifter Bystyret vil holde 
avgifter og bompenger lave 
for å ikke påføre brukerne 
en høyere regning enn 
nødvendig.  

For avgifter innen 
tjenesteområde 08 
Samferdsel er det ikke utført 
justeringer ut over årlig 
justering med deflator 
(vektet gjennomsnitt av 
lønns- og prisstigning).  

08 Samferdsel Byrådsavdeling 
for byutvikling 

VB2024 Merknad 10. Bilfrie 
bydeler 
Bøhmergaten/Løvstakksiden 
og Nedre - 
Nygård/Nygårdshøyden 
Bystyret mener ordlyden på 
prosjektene er misvisende i 
forhold til innholdet og 
ønsker å endre 
prosjekttitlene til 
«Opprustning av nærmiljø». 
Bystyret ber byrådet 
gjennomgå prosjektene 

Prosjektet omtales nå som 
Opprusting av nærmiljø på 
Løvstakksiden og blir endret 
slik at det legger til rette for 
fire flere parkeringsplasser i 
Søndre Skogveien og Lien. 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

med mål om å redusere 
antallet parkeringsplasser 
som fjernes. 

08 Samferdsel Byrådsavdeling 
for byutvikling 

VB2024 Merknad 3. 
Parkering - Bystyret ber 
byrådet øke antallet 
parkeringsplasser i 
kommunen, særlig i 
sentrumsområdet knyttet til 
handel, servering samt 
beboer- og gjesteparkering. 

Det er utført kartlegging av 
mulige parkeringsplasser 
som kan 
etableres/reetableres. Det er 
også utarbeidet skiltplan 
som er oversendt Statens 
vegvesen for vedtak for de 
parkeringsplassene der det 
er nødvendig. 

08 Samferdsel Byrådsavdeling 
for byutvikling 

VB2024 Merknad 4. 
Bysykler - Bystyret ber 
byrådet gjennomgå avtalen 
om drift av bysykler med 
formål om å få til en 
reforhandling før avtalens 
utløp. I forbindelse med 
inngåelse av ny avtale om 
bysykler ber bystyret 
byrådet legge frem en sak 
om hvordan ordningen kan 
driftes uten at Bergen 
kommune må ta hele eller 
deler av kostnaden. 

Byrådet har startet arbeidet 
med en gjennomgang av 
bysykkelavtalen, og analyse 
av mulig fremtidig 
bysykkelordning. 

10A Offentlige 
planer, 
byplanlegging 
og 
kulturminnevern 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

1.T 2024 Merknad 8. 
Handlingsrom i 
Kommuneplanens arealdel 
Bergen skal være en ja-by, 
og saksbehandlingen skal 
være så forutsigbar og enkel 
som mulig. Bergen 
kommune skal kombinere 
hensyn til miljø, med en 
effektiv og 
utviklingsorientert plan- og 
byggesaks behandling. 
Bystyret ber byrådet sikre at 
Plan- og bygningsetaten 
prioriterer oppstart av 
reguleringsplaner, og ved 
videre behandling ber 
bystyret byrådet sikre at 
PBE utnytter det maksimale 
handlingsrommet i dagens 
KPA.  

Byrådet jobber for en 
effektiv behandling av 
reguleringsplaner og har 
fremmet ti reguleringsplaner 
for sluttbehandling. Syv av 
disse er vedtatt av bystyret. 
Byrådet har også vedtar 
oppstart av tre planinitiativ 
som har blitt stoppet av 
Plan- og bygningsetaten 
(PBE). Det er sendt bestilling 
til PBE om at 
handlingsrommet i KPA blir 
utnyttet når det gjelder 
parkering. Prioritering av 
reguleringsplanarbeid og 
utnytting av 
handlingsrommet i KPA er 
tema i styringsdialogen med 
PBE.  

10A Offentlige 
planer, 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

1.T 2024 Merknad 9. 
Områdeplaner Bystyret ber 

Prioritering av 
områdereguleringsarbeid er 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

byplanlegging 
og 
kulturminnevern 

byrådet gjennomgå Plan- og 
bygningsetatens 
organisering av offentlige 
områdeplaner for å se etter 
mulige innsparinger. 
Bystyret er positive til 
offentlig/privat samarbeid 
og rene private 
områdereguleringsplaner, 
og ber byrådet vurdere om 
private kan overta offentlige 
områdeplaner  

jevnlig et tema i 
styringsdialogen med Plan- 
of bygningsetaten. Arbeidet 
med områderegulering for 
Spelhaugen er avsluttet. 
Områderegulering for 
Storaneset som er under 
arbeid gjennomføres som et 
privat-offentlig samarbeid. 

10B Private planer 
og byggesak 

Byrådsavdeling 
for byutvikling 

1.T 2024 Merknad 7. Plan- 
og bygningsetaten Bystyret 
ber byrådet om i forbindelse 
med oppgave-
gjennomgangen også 
omorganisere Plan- og 
bygningsetaten med sikte 
på å få lavere sykefravær og 
høyere effektivitet. Å få 
realisert tiltak er viktig for 
samarbeidspartiene 

Plan- og bygningsetaten 
hadde allerede startet dette 
arbeidet før vedtak av 
revidert budsjett. Hensikten 
med arbeidet er 
sammenfallende med 
bystyrets vedtak. Dette har 
gitt resultater både i form av 
redusert saksbehandlingstid 
og redusert sykefravær. 

10D Klima og miljø Byrådsavdeling 
for byutvikling 

1.T 2024 Merknad 4. 
Vågsbunnen Bystyret ber 
byrådet godkjenne og 
tilrettelegge for økt handel 
og servering på gateplan i 
og rundt Vågsbunnen, samt 
etablere gode ordninger for 
renhold og renovasjon i 
området; gjerne i samarbeid 
med private og ideelle. 
Bystyret ber også byrådet se 
på muligheten for reduksjon 
i leie av kommunal grunn i 
området. Videre bes 
byrådet gå i dialog med 
politiet om økt 
tilstedeværelse i 
Vågsbunnen og vurdere 
kommunalt vakthold. I 
tillegg ber bystyret om at 
byrådet åpner opp 
gategrunnen i vågsbunnen 
ved å omplassere 
elsparkesykkel- og 
sykkelparkeringer og lage 

Det er etablert store 
fellescontainere på Øvre 
Korskirkeallmenning. 
Bymiljøetaten erfarer at 
renholdsituasjonen har 
bedret seg vesentlig etter at 
bosspannene ble fjernet. I 
perioder er det likevel 
problemer med mye 
forsøpling som skjer etter at 
entreprenøren har ryddet 
området. 

Bysyklene er flyttet og har 
erstattet “sukkerbitene” som 
var satt opp som et 
skille/sperre mot plassen. 
Plassen på Nedre 
Korskirkeallmenning er 
dermed blitt åpnere og kan 
lettere benyttes til andre 
formål. 

Det har vært tre 
uteserveringsaktører på 
Nedre Korskirkeallmenning i 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

mer plass for aktivitet i 
området.  

2024. Det har per nå ikke 
vært gitt tilbud til 
uteserveringsaktørene om 
redusert leiepris, men 
uteserveringsarealet som er 
søkt om er innvilget så lang 
som praktisk mulig. 

12 Kultur Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

1.T 2024 Merknad 3. 
Frivillighet Å satse på å 
støtte og mobilisere frivillig 
sektor og kultur er god 
kommuneøkonomi, da 
frivillighet særlig som 
forebyggende tiltak kan 
avlaste dyr kommunal 
reparasjon. Bystyret ber 
byrådet i større grad 
involvere frivillige og ideelle 
i flere felt i kommunen.  

I andre tertial har 
kommunen bevilget 300 000 
kr til sommeraktiviteter for 
barn og unge. Disse midlene 
ble tildelt de private 
frivilligsentralene i Bergen, 
som fikk anledning til å bruke 
dem til egne aktiviteter eller 
at midlene ble 
videreformidlet til frivillige 
lag og organisasjoner i deres 
nærområde. 

Midlene har blant annet blitt 
brukt til målrettede 
aktiviteter innen opplæring i 
Cosplay og manga, men også 
generelle aktiviteter som 
deltakelse på 
trampolinepark, kino og 
fellesmåltider. 

12 Kultur Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

VB2024 Merknad 5. 
Forandringshuset - Bystyret 
ber byrådet legge frem en 
sak om videre leieavtale 
med Forandringshuset 
innen mars 2024. 

Det arbeides med en sak om 
kommunens samarbeid med 
Forandringshuset, med 
intensjon om fremleggelse 
for bystyret i desember.  

12 Kultur Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

VB2024 Merknad 6. 
Bymuseet Bergen - Bystyret 
er opptatt av at det 
planlagte publikumsbygget i 
Gamle Bergen blir realisert. 
Gamle Bergen blir 75 år i 
2024 og er en viktig 
kulturinstitusjon i Bergen. 
Bystyret forutsetter at 
fullfinansiering er på plass i 
løpet av i 2024 for 
realisering av prosjektet, 
midlene er utelukkende til 
realisering av 
publikumsbygg i Gamle 

Bymuseet har informert 
kommunen om at de ønsker 
å omdisponere tildelte 
midler til å etablere 
publikumsbygg 
i eksisterende 
bygningsmasse. Kommunen 
støtter intensjonen til 
Bymuseet og vil be museet 
sende en søknad med 
utviklingsplan, budsjett og 
funksjons- og romprogram. 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

Bergen. Bystyret er kjent 
med at det kan være 
ytterligere behov for midler 
til prosjektet, og vil vurdere 
dette nærmere mot 
behandling av revidert 
budsjett og den ordinære 
budsjettprosessen. 

12 Kultur Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

VB2024 Merknad 8. Bergen 
Nasjonale Veteranskipshavn 
- Bystyret ber byrådet påse 
at midlene øremerkes til en 
utredning om flytting av 
havnen til Dreggekaien. 

Utredningen er i sluttfasen 
og rapporten vil leveres 
kommunen i løpet av høsten. 

12 Kultur Byrådsavdeling 
for næring, kultur 
og idrett 

VB2024 Merknad 9. 
Griegkvartalet - 
Griegkvartalet er i en 
prosjekteringsfase med 
midler fra forskjellige 
parter. Basert på 
situasjonen for finansiering 
vil en komme tilbake til 
kommunens bidrag i 
tertialrapporter i løpet av 
2024 eller budsjettet for 
2025. 

Griegkvartalet har levert 
søknad for inneværende år. 
Denne er siden nedskalert 
noe grunnet mottatte midler 
fra private givere. Søknaden 
vurderes i videre 
budsjettprosesser. 

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsavdeling 
for finans 

1.T 2024 Merknad 10. 
Investeringer Bergen 
kommune skal sikre at det 
er tilstrekkelig finansiering 
av prioriterte investeringer. 
Da må mindre prioriterte 
investeringer avvente eller 
legges bort, og salg av 
eiendom øke. For tredje 
sektor, kultur og idrett skal 
kommunen bidra gjennom 
garantier og 
medfinansiering ved å 
utløse finansiering fra stat, 
fylke og private. Bystyret ser 
at investeringer må i 
hovedsak konsentreres om 
skoler og sykehjem, og ber 
derfor om en sak om 
forvaltning og fremtidig 
bruk av gassverkbygningen, 
hvor det skal utredes 
hvorvidt eksterne aktører 

Byrådet har under 
gjennomføring en forenklet 
konseptvalgutredning for 
gassverksbygget - og tomten, 
for å undersøke og kartlegge 
eiendommens og byggets 
tilstand og for å vurdere 
mulighetsrommet og de 
tiltakene som må gjøres i 
prioritert rekkefølge for å:  

•    sikre bygg og grunn 
•    ta i bruk bygget, eller 
deler av bygget, i en 
mellomfase i påvente av 
langsiktig bruk 
•    utvikle og tilrettelegge 
bygget for fremtidig bruk 

Utredningsarbeidet 
gjennomføres av Etat for 
utbygging i samarbeid med 
Dokken Utvikling AS, og vil 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

kan tilbys leiekontrakt eller 
kjøp mot oppgradering av 
bygningsmassen. 

munne ut i et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag, som vil 
brukes som et utgangspunkt 
for byrådets vurdering av 
hvilken 
gjennomføringsmodell - 
herunder samarbeid med 
esterne - som bør velges for 
en total rehabilitering av 
tomt og bygg. 
  

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsavdeling 
for finans 

1.T 2024 Merknad 14. 
Oppgavegjennomgang 
Bergen kommune skal 
forvalte innbyggernes 
penger med respekt, og 
sørge for at hver eneste 
krone benyttes på en så god 
og effektiv måte som mulig. 
Bystyret ber byrådet 
prioritere 
oppgavegjennomgangen slik 
at den kommer til 
gjennomføring snarest. 

I tråd med vedtatt 
budsjettmerknad har 
Byrådet gjennomført en 
oppgavegjennomgang der 
alle avdelinger i kommunen 
har bidratt med å gjøre rede 
for hva de ulike årsverkene 
gjør av oppgaver. Byrådet 
har benyttet dette i sitt 
arbeid med handlings- og 
økonomiplanen til Bergen 
kommune. Konkretisering av 
tiltak vil fremkomme i 
Handlings- og økonomiplan 
25-28 på de ulike 
tjenesteområdene, og i eget 
kapittel om Effektivisering, 
innsparinger og 
strukturtiltak.  

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsavdeling 
for finans 

1.T 2024 Merknad 15. 
Effektivisering De siste 
årene har Bergen 
kommunes byråkrati vokst i 
en langt større og raskere 
grad enn det kommunens 
innbyggertall og tjenester 
har gjort. Tilsvarende kan 
det ikke se ut som at 
tjenestene til kommunen 
har blitt bedre med denne 
byråkratiske veksten. 
Bystyret ber byrådet 
prioritere og fortsette 
arbeidet med effektivisering 
og avbyråkratisering av 
kommunen.  

Byrådet gjennomført en 
oppgavegjennomgang, der 
alle avdelinger i kommunen 
har bidratt med å gjøre rede 
for hva de ulike årsverkene 
gjør av oppgaver. Og i 
Revidert budsjett 2024 ble 
det fattet vedtak om 
ansettelsesstopp i 
administrative stillinger. 
Byrådet har i sitt arbeid med 
handlings- og 
økonomiplanen til Bergen 
kommune konkretisert tiltak 
som bidrar til å svare ut 
denne merknaden. Tiltak vil 
fremkomme i Handlings- og 
økonomiplan 25-28 på de 
ulike tjenesteområdene, og i 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

eget kapittel om 
Effektivisering, innsparinger 
og strukturtiltak. Status for 
effekter inneværende år kan 
sees samlet i kapittel 
Omstilling, effektivisering og 
innsparinger i denne 
rapporten.  

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsavdeling 
for finans 

VB2024 Merknad 2. 
Restriktiv praksis for 
ansettelser i administrative 
stillinger - Som en 
konsekvens av den varslete 
oppgavegjennomgangen, 
ber bystyret byrådet om at 
det iverksettes en restriktiv 
ansettelsespraksis for 
ansettelser i administrative 
stillinger i 
byrådsavdelingene og i 
etatene i Bergen Kommune. 
Det betyr at det skal gjøres 
en særlig vurdering av 
behov for nyansettelser og 
at eventuelle nyansettelser 
skal godkjennes av 
kommunaldirektørene. 

Byrådet har i tråd med 
vedtatt budsjettmerknad satt 
i gang en rekke prosesser, 
herunder gjennomført en 
oppgavegjennomgang der 
alle avdelinger i kommunen 
har bidratt med å gjøre rede 
for hva de ulike årsverkene 
gjør av oppgaver. Byrådet 
har benyttet dette i sitt 
arbeid med handlings- og 
økonomiplanen til Bergen 
kommune. Konkretisering av 
tiltak vil fremkomme i 
Handlings- og økonomiplan 
25-28 på de ulike 
tjenesteområdene, og i eget 
kapittel om Effektivisering, 
innsparinger og 
strukturtiltak.  

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsleders 
avdeling 

1.T 2024 Merknad 2. 
Sykefravær Bergen 
kommune har et stort 
sykefravær, og det er 
krevende for både 
kommunen, ansatte, ledere 
og brukere. Det å ha ansatte 
på jobb er bra for 
arbeidsmiljøet generelt og 
for den ansatte spesielt, i 
tillegg til at det bidrar til 
innsparinger i kommunen. 
Bystyret ønsker å gå bort fra 
dyre vikarløsninger ved 
siden av de ordinære 
ansettelsesforholdene, og 
er glad for at byrådet har 
satt i gang et 
nærværsprosjekt. Bystyret 
ber byrådet prioritere 
arbeidet med å redusere 

Byrådet prioriterer arbeidet 
med å fremme nærværet i 
kommunen. Det viktigste 
nærværsarbeidet skjer på 
den enkelte arbeidsplass, og 
alle ledere skal gis bedre 
muligheter til å drive godt 
nærværsarbeid.   

Nærværsprosjektet startet 
opp våren 2024, og skal vare 
i to år. Det er ansatt en 
prosjektleder, som 
samarbeider og koordinerer 
nærværsarbeid mellom 
byrådsavdelingene. 
Nærværsarbeidet foregår i 
den enkelte byrådsavdeling, 
etat og enhet. 
Nærværsprosjektet vil 
initiere og presentere tiltak 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

sykefraværet i kommunen, 
og dra nytte av kompetanse 
og virkemidler utover 
kommunen, som f.eks. 
NAVs arbeidslivssenter.  

som øker kompetanse, 
bevissthet og kvalitet i 
nærværsarbeidet. I august 
2024 ble prosjektplanen 
fastsatt, og det er etablert 
fem arbeidsgrupper innenfor 
fokusområdene sykemeldte, 
nærvær, HMS, kvinnehelse 
og livsfase.  

Nærværsprosjektet skal også 
bistå 4 etater i 3 
byrådsavdelinger med høyt 
sykefravær. Arbeidsgruppe 
og mandat er under 
etablering.  

Nærværsprosjektet har 
opprettet kontakt med Nav 
arbeidslivssenter, de deltar i 
prosjektgruppens møter og 
er aktivt inne i 
arbeidsgruppene.  

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsleders 
avdeling 

1.T 2024 Merknad 6. 
Organisering av rådhuset 
Bystyret ber byrådet 
vurdere omorganisering av 
Rådhuset, med sikte på mer 
effektiv plassbruk. For 
eksempel kan man vurdere 
å slå sammen bruken av 11. 
og 12. etasje slik at en 
etasje frigjøres.  

Det gjøres kontinuerlige 
vurderinger av arealbruk i 
Rådhuset, med mål om mest 
mulig effektiv bruk. 

16 Administrasjon 
og 
fellesfunksjoner 

Byrådsleders 
avdeling 

VB2024 Merknad 1. 
Oppgavegjennomgang - I 
forbindelse med den 
varslede 
oppgavegjennomgangen 
ber bystyret byrådet 
vurdere etatsstrukturen i 
kommunen med formål om 
mer effektiv drift. Byrådet 
bes særlig om å se på 
Klimaetaten og 
Byarkitekten. Byrådet bes 
også om å se på 
kommunens behandling av 
områdeplaner. Dersom en 
gjennomgang av 

Byrådet har i tråd med 
vedtatt budsjettmerknad satt 
i gang en rekke prosesser, 
herunder gjennomført en 
oppgavegjennomgang der 
alle avdelinger i kommunen 
har bidratt med å gjøre rede 
for hva de ulike årsverkene 
gjør av oppgaver. Byrådet 
har brukt dette som grunnlag 
videre i det interne arbeidet 
med handlings- og 
økonomiplanen til Bergen 
kommune. Byrådet har også 
satt i gang et arbeid med å 
vurdere omorganiseringer av 



Tj. 
omr. 

Tjenesteområde Avdeling Merknad Status pr 2. tertial 

arealdisponering per 
avdeling kan avdekke 
innsparingspotensial, ber 
bystyret at byrådet også 
vurderer det i løpet av 
oppgavegjennomgangen. 

flere etater, enheter og 
konsernfunksjoner, jf. 
byrådssak 1113/24. Saker 
om omorganisering av 
Klimaetatens kjerneoppgaver 
(sak 1217/24) og 
Omorganisering av 
Byarkitektens 
kjerneoppgaver (1216/24) 
ble behandlet i byrådet 15. 
august. Etatene ble vedtatt 
nedlagt og overført som en 
avdeling i henholdsvis 
Bymiljøetaten og Plan- og 
bygningsetaten med virkning 
fra 1. oktober.  

  

  

  

  

  



Øvrig finansrapp. iht. finansreglement og forskrift 
 
Finansforvaltningen har vært i samsvar med reglementet. Resultatene av gjeldsforvaltningen vil nå 
målene i finans- og gjeldsreglementet. 

Markedsendringer i 2024 
Rente for et lån med 3 måneders løpetid har vært stabil i over ett år og er fortsatt i underkant av 4,8%. 
Rentenivå for langsiktige lån med fast rente ble redusert i løpet av sommeren. Renten per 1.10.24 er nå 
om lag 4,1%. Nivået er marginalt høyere enn ved årsskiftet. For langsiktige lån er det forutsatt 5-6 års 
varighet og uten avdrag inntil lånet forfaller til betaling. 
 
Lånebehov fram til 31.12.2024 
Refinansieringsbehov i perioden 1.10.24 - 31.12.24 er om lag 0,8 mrd. kr etter at det er tatt hensyn til 
forventede avdrag i drifts- og investeringsregnskapet. 
 
Lån til investeringsformål 
Budsjetterte nye lån til investeringsformål i revider budsjett i 2024 utgjør kr 2.287 mill. Per 31.8.24 var 
det tatt opp kr 1,2 mrd. i nye lån til investeringsformål. Dette er økt til 1,8 mrd. ved utløpet av 
september. 
 
Plasseringer 
Pr 31.8.24 hadde bykassen og lånefondet innestående - nær kr 3,3 mrd. på ordinære bankkonti i DNB og 
andre banker. I tillegg kommer midler på skattetrekkskonto. Plasseringene er reduserte med ytterligere 
0,4 mrd. kr siden 30.4. Dette kommer i tillegg til ca. 0,65 mrd. i løpet av de første fire månedene i år. 
Nedgangen er et signal som viser økonomiske utfordringer i Bergen kommune. 
 
Rentevilkår plasseringer 

Plassering Rentevilkår 

DNB Bank ASA Iht. bankavtale 01.10.23 - 30.09.27 

Sparebanker flytende rente Gjennomsnitt: NIBOR + 0,54 % 
 

 
Gjeld 

Totalgjelden i lånefondet utgjorde kr 28.002 mill. pr. 31.8.2024. Inkludert startlån var dette en økning på 
147 mill. fra årsskiftet. Gjelden har i løpet av september økt til 28.540 mill. og vil øke fram til nyttår. 

Pr 30.08.24 var veid gjeldsløpetid 5,6 år i henhold til lånekontraktene, og vektet rentebindingstid var 
fortsatt 2,1 år (veid tid til neste renteregulering). Veid gjennomsnittlig lånerente var 4,1 %. Dette var en 
økning på 0,1 % poeng siden 30.4.24. Tabellen under viser nøkkeltall for gjeld.  
 
Nøkkeltall innlån 2024 



Beløp i mill. kr 31.12.23 30.04.24 30.09.24 

Lån fra Husbanken 8 527,1 9 223,3 9 170,7 

Andel lån med fast rente  81,1 % 89,7 % 87,2 % 

Gjennomsnittlig fast rente 2,15 % 3,07 % 3,12 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 3,86 % 4,50 % 4,68 % 

    

Gjeldsbrevlån 9 003,8 8 781,5 8 731,5 

Andel lån med fast rente  41,8 % 42,8 % 43,1 % 

Gjennomsnittlig fast rente 3,45 % 3,45 % 3,45 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 5,09 % 5,08 % 5,10 % 

    

Obligasjons - og sertifikatlån 8 900,0 9 850,0 10 100,0 

Andel lån med fast rente  30,3 % 27,4 % 26,7 % 

Gjennomsnittlig fast rente 4,06 % 3,63 % 4,06 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 5,00 % 4,95 % 5,01 % 

    

Totale innlån  
 

 

Rentefrie lån 1,5 1,5 1,5 

Lån med fast rente 13 378,6 14 732,2 14 456,0 

Lån med flytende rente 13 050,8 13 121,1 13 544,7 

Sum gjeld 26 430,9 27 854,8 28 002,2 

    

Gjennomsnittlig fast rente 2,90 % 3,35 % 3,38 % 

Gjennomsnittlig flytende rente 4,90 % 4,97 % 5,02 % 

Andel lån med fast rente 50,6 % 52,9 % 51,6 % 

Andel fastrente med regulering 
innen ett år 19,6 % 11,6 % 11,1 % 

Vektet gjennomsnittlig lånerente 
inkl. rentebytteavtaler 3,76 % 4,00 % 4,08 % 

 



Nye fastrenteavtaler i andre tertial 
Gjeldens fastrenteandel har vært stabil i 2024. Vektet rentebindingstid økte i første tertial, men har vært 
stabil siden. Dette innebærer at fastrenteavtaler erstattes med nye avtaler etter hvert som tiden til 
forfallstidspunktet nærmer seg. 

Rentebindingstid Mill. kr Instrument Rentesats 

5 år 1.000 
Rentebytteavtale 

(swap) 
3,61% 

2,5 år 1.000 Obligasjonslån 3,89% 
3 år 600 Obligasjonslån 3,86% 

 

 
Andel lån med fast rente og veid rentebindingstid for den totale gjeldsportefølje vurderes løpende. 
 
Avdrag og innfrielser de neste 12 mnd. basert på gjeld pr 30.9.24. 
I løpet av de kommende 12 måneder forfaller nær 6 1/4 mrd. kr i lån til betaling. Dette tilsvarer nær 22 
% av gjelden pr 30.9.24. Av beløpet er det vel kr 0,5 mrd. kr i avdrag resten av 2024. Dette er midler som 
ikke skal refinansieres. I tillegg kommer 92 mill. kr i ordinære avdrag i samsvar med inngåtte 
låneavtaler.  
 
Forfall 
Lånefondets gjeld i mill. kr fordelt etter årstall når lån og avdrag forfaller til betaling: 

  

Årstall Beløp i mill.  

30.09. - 31.12.24 1 342 
2025 6 412 
2026 6 971 
2027 3 014 
2028 2 531 
2029 670 

Etter 2029 7 601 

Sum 28 541 
 

   

  



Kommunens innlån i mill. kr i årets første ni måneder 

Lån til investeringsformål: 

Type 

(beløp i mill.) 

Lånevilkår 
 sammenlignet 

med Nibor/ 
swap 

Lånedato Innfrielsesdato Lånebeløp    Refinansiering  Nye lån 

Sertifikatlån Nibor - 0,07% 19.01.2024 24.05.2024 600,000 600,000 0,000 

Sertifikatlån  Nibor - 0,03% 23.02.2024 23.05.2024 650,000 650,000 0,000 

Sertifikatlån Nibor +0,04 % 05.03.2024 05.06.2024 600,000 0,000 600,000 

Sertifikatlån Nibor +0,04 % 07.03.2024 14.06.2024 750,000 750,000 0,000 

Obligasjonslån 3 mnd Nib + 
31,5 bp  05.04.2024 17.04.2026 800,000 600,000 200,000 

Obligasjonslån 3 mnd Nib + 
25,4 bp  29.04.2024 23.01.2026 1 000,000 850,000 150,000 

Sertifikatlån 

12 mnd mot 3 
mnd swap 
(30/360) 
+0,075% 23.05.2024 23.05.2025 650,000 650,000 0,000 

Sertifikatlån 

13 mnd mot 3 
mnd swap 
(30/360) 
+0,08% 24.05.2024 23.05.2025 600,000 600,000 0,000 

Sertifikatlån 
6 mnd nibor – 
0,04% poeng 05.06.2024 05.12.2024 800,000 600,000 200,000 

Obligasjonslån 
3 mnd nibor + 
27,8% poeng 14.06.2024 14.09.2026 800,000 750,000 50,000 

Obligasjonslån 

Swap + 28,5% 
poeng (3 

mnd.) 11.09.2024 11.03.2027 1 000,000 1 000,000 0,000 

Obligasjonslån 

Swap + 29% 
poeng (3 

mnd.) 20.09.2024 20.09.2027 600,000 0,000 600,000 

Sum    8 800,000 7 050,00 1 
800,000 

Lån til bolig-
sosiale formål 

      

Type Vilkår Lånedato Innfrielsesdato Lånebeløp Refinansiering Nye lån 

Startlån Flytende 
rente 23.02.2024 20.03.2054 600,000 0,000 600,000 

Startlån Flytende 
rente 23.02.2024 20.03.2074 350,000 0,000 350,000 

Sum    950,000 0,000 950,000 
 



Oppsummering 

1. Så langt en kjenner til har finansforvaltningen vært i samsvar med gjeldende finans- og 
gjeldsreglement. 

2. Prognosen viser lite avvik for netto renter og avdrag sammenlignet med justert budsjett. 
3. Det forventes at resultatet av gjeldsforvaltningen når det målet som bystyret har fastsatt i 

finans- og gjeldsreglementet. For renteutgifter er målet fem års swaprente med tillegg av ½ 
prosent poeng. Dette er samme rente som inngår ved beregning av kommunale avgifter. 
Prognosen for denne renten i år er nå vel 4,3 %. Dette er om lag samme nivå som i fjor. 



Prognose per avdeling og resultatenheter 
 
Tabellen viser vedtatt og justert budsjett samt årsprognose og forventet årsavvik for resultatenhetene under byrådsavdelingene og Bystyrets organer. 

  

Prognoser pr avdeling og resultatenheter 
Beløp i 1000 kr 

Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsleders avdeling Bedriftshelsetjenesten 13 302 13 723 13 723 0 
Byrådsleders avdeling Byrådsleders avdeling, stab 70 399 71 877 74 197 -2 320 
Byrådsleders avdeling HR konsern 93 626 98 911 98 998 -87 
Byrådsleders avdeling HR-bemanning 88 992 95 592 93 813 1 779 
Byrådsleders avdeling Kommuneadvokaten 22 746 22 490 22 490 0 
Byrådsleders avdeling Samfunnssikkerhetens hus 32 196 31 684 31 684 0 
Byrådsleders avdeling Seksjon kommunikasjon 29 010 28 649 29 750 -1 101 
Byrådsavdeling for finans Ansattservice 189 728 204 859 223 752 -18 893 
Byrådsavdeling for finans BFIN - Fellesposter -2 520 -11 500 1 282 -12 782 
Byrådsavdeling for finans BFIN - Seksjon for administrasjon 15 552 15 575 14 578 998 
Byrådsavdeling for finans Eierskap konsern 3 884 3 884 3 884 0 
Byrådsavdeling for finans Etat for boligforvaltning -1 354 -1 338 1 662 -3 000 
Byrådsavdeling for finans Etat for bygg og eiendom 627 329 640 227 642 327 -2 100 
Byrådsavdeling for finans Etat for utbygging 1 686 1 860 1 860 0 
Byrådsavdeling for finans Innkjøp konsern 19 714 20 215 19 901 314 
Byrådsavdeling for finans Seksjon for digital transformasjon konsern 68 448 69 007 69 007 0 
Byrådsavdeling for finans Seksjon for kvalitet og styring konsern 8 332 8 332 8 332 0 
Byrådsavdeling for finans Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning -6 528 3 012 5 014 -2 002 
Byrådsavdeling for finans Økonomi konsern 16 337 16 337 14 660 1 677 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Administrasjon - Etat for helsetjenester 14 436 14 480 14 480 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Administrasjon - Etat for hjemmebaserte 

tjenester 
106 923 131 923 83 823 48 100 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Administrasjon - Etat for sykehjem 69 138 50 706 18 529 32 177 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Administrasjon - Etat for tjenester til 

utviklingshemmede 
-338 078 -313 629 -360 813 47 184 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Administrasjon - Etat for vurdering og 
rehabilitering 

321 384 325 341 331 068 -5 727 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Arna helseheim 96 704 98 816 100 516 -1 700 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg BEHO - Kommunaldirektørens stab 66 363 67 175 64 587 2 587 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg BEHO - sentrale tiltak 87 711 36 119 20 009 16 110 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg BEHO - sentrale tiltak - pleie og omsorg -633 317 -651 457 -657 557 6 100 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg BEHO sentrale tiltak - Tjenester til 

uviklingshemmede 
31 451 30 567 30 567 0 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg BEHO Sentrale tiltak helsetjenester 16 840 16 590 15 690 900 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Bergen legevakt 167 468 180 679 185 646 -4 967 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Arna og Ytrebygda 171 337 174 955 180 149 -5 194 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Bergenhus og Sentrum nord 156 744 159 906 176 135 -16 229 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Fana 215 953 220 423 233 800 -13 377 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Fyllingsdalen 184 880 188 556 192 367 -3 811 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Laksevåg 179 286 182 618 187 015 -4 397 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Årstad 233 993 238 686 254 854 -16 168 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Botjenester i Åsane 185 995 189 598 202 505 -12 907 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Ehelse - Digitalisering og IKT 68 271 70 057 67 016 3 041 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for aktivitet og mestring 182 422 194 867 200 267 -5 400 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for allmennmedisin 275 332 285 001 291 201 -6 200 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for avlastning og dagsenter 385 460 387 298 406 881 -19 583 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for forvaltning og tjenestekoordinering 114 465 116 257 113 617 2 640 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for koordinering og rehabilitering 27 115 27 461 27 376 85 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for kvalitet og organisasjonsutvikling 31 959 32 169 24 828 7 341 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for privatinitierte bogrupper og 

hjemmeteam 
233 682 238 585 254 441 -15 856 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for sykehjemsmedisin 67 084 66 981 71 881 -4 900 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Enhet for vurdering og rehabilitering 58 634 63 124 63 124 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Ergo- og fysioterapitjenesten Nord Sentrum 33 177 38 151 37 673 478 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Ergo- og fysioterapitjenesten Sør Vest 35 383 38 715 38 268 447 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Etat for håndtering av covid-19 0 0 0 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Fantoft omsorgssenter 101 472 103 246 110 946 -7 700 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Fengselshelsetjenesten 0 0 2 500 -2 500 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Frieda Fasmers behandlingssenter 68 709 70 118 72 618 -2 500 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Fyllingsdalen behandlingssenter 206 631 225 156 234 456 -9 300 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Gullstøltunet 87 033 88 588 88 588 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Helsevernenheten 61 299 71 611 73 711 -2 100 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester Bergenhus 123 217 124 534 136 606 -12 072 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester i Arna og Åsane 212 996 224 693 254 441 -29 747 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda 189 957 192 576 210 576 -18 000 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og 

Laksevåg 
285 531 296 806 326 446 -29 640 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Hjemmebaserte tjenester i Årstad 175 576 182 048 193 035 -10 987 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Kolstihagen behandlingssenter 63 178 64 757 68 257 -3 500 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Kommunal allmennmedisinsk sengepost 66 911 69 311 71 786 -2 475 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Kompetanse og kunnskapsutvikling 5 755 5 819 6 969 -1 150 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Ladegården sykehjem 105 917 108 524 108 524 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Lyngbøtunet 60 412 62 041 67 941 -5 900 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Løvåsen sykehjem 127 056 129 695 134 995 -5 300 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Mildeheimen sykehjem 73 376 74 864 80 364 -5 500 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Private institusjoner for eldre og andre tilskudd 1 037 290 1 018 896 1 018 896 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Private virksomheter for utviklingshemmede 197 345 197 345 197 345 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Sandsli bo- og aktivitetssenter 133 356 140 607 145 207 -4 600 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Sentrumsykehjemmene 89 009 90 707 93 207 -2 500 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Skjoldtunet behandlingssenter 110 248 112 796 113 396 -600 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Slettemarken behandlingssenter 29 311 47 630 47 630 0 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Smart omsorg 2.0 9 595 9 802 8 995 808 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Søreide sykehjem 87 033 88 594 89 014 -420 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Ulset sykehjem 65 034 69 955 71 755 -1 800 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjenester 
2 077 2 077 2 077 0 

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Vurderingskontor for voksne og eldre 147 668 149 488 146 375 3 112 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Øvsttunheimen sykehjem 74 391 75 975 78 177 -2 202 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Åsaheimen behandlingssenter 122 128 124 723 130 423 -5 700 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg Åstveit sykehjem 58 022 59 295 63 295 -4 000 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Alvøen skole 33 740 37 078 35 983 1 096 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Apeltun barnehage 11 473 11 781 11 881 -100 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Apeltun skole 28 679 31 568 32 760 -1 191 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Arnatveit barnehage 10 707 11 059 11 059 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Aurdalslia barnehage 8 842 9 884 10 134 -250 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Aurdalslia skole 38 062 41 374 41 374 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø 45 280 47 007 46 096 911 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bergen Voksenopplæring 10 688 10 884 11 163 -279 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bjerknesparken barnehage 12 174 12 154 12 154 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bjørgedalen barnehage 10 963 11 068 11 310 -242 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bjørndalsskogen skole 29 822 31 451 31 451 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Blokkhaugen barnehage 9 819 10 324 10 924 -600 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Blokkhaugen skole 28 010 30 056 30 055 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bogane barnehage 7 797 8 122 8 122 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Breimyra skole 27 327 29 984 30 533 -549 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Brinken barnehage 9 685 9 835 10 035 -200 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bønes barnehage 7 348 7 461 7 661 -200 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Bønes skole 31 121 34 301 34 301 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Christi Krybbe skoler 19 156 20 820 20 823 -3 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Damsgård skole 44 400 47 883 47 452 430 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Damsgårdssundet barnehage 1 302 1 389 1 435 -46 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Eidsvåg skole 23 472 24 358 24 358 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Eldsbakkane barnehage 9 170 9 105 9 405 -300 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ervik barnehage 10 823 11 141 11 582 -441 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Etat barnehage 33 300 20 532 20 293 239 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Etat skole 85 614 65 947 40 180 25 767 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Etat spesialpedagogiske tjenester 88 447 91 909 91 459 450 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Fana barnehage 17 711 18 137 18 137 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Fjellsdalen skole 34 447 36 889 38 096 -1 207 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Fjellsiden barnehage 5 472 5 413 6 038 -625 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Flaktveit barnehage 8 417 8 940 8 940 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Flaktveit skole 33 447 37 987 37 987 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Fløenbakken barnehage 5 250 5 926 5 926 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Fløyfjellet naturbarnehage 8 804 9 541 9 793 -252 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Fridalen skole 43 980 48 174 53 445 -5 271 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Garnes skule 33 557 38 300 38 300 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Garnes ungdomsskule 48 461 50 844 50 843 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Gimle oppveksttun - barnehage 9 252 9 688 9 688 0 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Gimle oppveksttun - skole 57 861 60 484 61 418 -934 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Grøntulien barnehage 7 349 7 291 7 588 -297 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Gullstølsbotn barnehage 14 938 15 194 15 394 -200 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Gyldenpris barnehage 15 710 16 972 16 972 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Haugatun barnehage 9 819 10 196 10 964 -769 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Haugeveien barnehage 11 215 11 256 11 107 149 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Haukedalen skole 33 447 36 186 36 881 -695 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Haukeland skole 31 508 35 396 35 396 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Haukås skole 22 832 26 269 26 268 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Hellen skole 34 534 37 786 37 786 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Hjellestad skole 22 167 22 540 22 685 -145 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Holen skole 52 970 56 923 56 501 422 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Hop oppveksttun barnehage 11 599 11 136 11 396 -261 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Hop oppveksttun skole 60 426 65 461 64 694 766 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Hordvik skole 25 576 28 189 29 596 -1 408 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Hålandsdalen leirskole 7 514 8 014 7 894 120 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Idavollen barnehage 10 465 10 715 10 715 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Indre Arna barnehage 12 526 12 740 12 740 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kaland skole 29 370 33 416 43 916 -10 500 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kalfarveien barnehage 8 729 8 983 9 329 -347 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kalvatræet skole 34 701 35 051 35 834 -783 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kirkebukten barnehage 8 016 8 220 8 443 -223 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kirkevoll skole 53 757 57 555 57 554 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kjøkkelvik skole 51 343 54 345 53 595 750 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Klosteret barnehage 8 824 8 855 9 451 -596 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kniksens plass barnehage 14 790 14 807 15 006 -199 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kringlebotn skole 25 461 29 447 31 432 -1 985 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kristianborg barnehage 12 778 13 197 13 435 -238 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Krohnengen skole 38 089 41 841 46 586 -4 745 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Krokeide skole 7 397 7 942 8 692 -750 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kronstad oppveksttun barnehage 12 885 12 295 12 906 -611 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kronstad skole 25 920 29 220 32 547 -3 328 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Kyrkjekrinsen skole 46 738 49 486 49 485 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Laksevåg barnehage 8 507 9 757 10 062 -305 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Landås skole 68 772 71 018 75 922 -4 903 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Langerinden barnehage 9 109 9 390 9 490 -100 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Leaparken barnehage 12 002 12 312 12 368 -56 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Li skole 29 297 30 659 30 658 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Liakroken barnehage 14 470 15 268 15 268 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Liland skole 30 630 33 165 33 499 -334 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Litlafjellet barnehage 33 827 32 526 32 526 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Loddefjord skole 47 220 48 590 52 576 -3 986 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Lone skule 30 135 32 278 32 556 -278 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Lyngfaret barnehage 8 512 9 082 8 936 146 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Lynghaug skole 53 511 57 556 57 556 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Lyshovden oppveksttun - barnehage 14 196 14 222 14 622 -400 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Lyshovden oppveksttun - skole 22 659 24 390 24 390 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Løvås oppveksttun - barnehage 10 328 10 584 11 234 -650 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Løvås oppveksttun - skole 24 807 29 044 28 794 250 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Mannsverk barnehage 6 934 7 337 7 337 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Marken barnehage 4 623 5 263 5 323 -61 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Mathopen skole 27 947 30 294 30 589 -295 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Midtun skole 41 475 45 616 47 543 -1 927 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Minde barnehage 23 731 26 427 26 779 -351 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Minde skole 25 393 28 068 33 204 -5 137 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Mjølkeråen skole 64 176 69 371 69 371 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Morvikbotn barnehage 8 523 9 021 9 021 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Mulesvingen barnehage 11 177 11 328 11 692 -363 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Myrholtet barnehage 7 636 7 584 8 283 -699 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Møhlenpris oppveksttun barnehage 10 833 12 829 12 757 72 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Møhlenpris oppveksttun skole 37 738 42 520 42 520 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Natlandsfjellet barnehage 6 378 5 937 5 937 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nattland skole 84 020 87 008 87 757 -749 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nebbestølen barnehage 9 335 9 258 9 258 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Neshaugane barnehage 12 562 12 754 13 129 -375 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nordeide barnehage 12 729 13 080 13 980 -900 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nordnes oppveksttun barnehage 8 106 7 666 7 707 -41 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nordnes skole 45 010 48 011 48 396 -384 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nordås barnehage 8 929 9 128 9 128 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nygård barnehage 8 143 8 493 8 493 0 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nygårdslien skole 27 435 30 188 31 409 -1 221 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Nykirken barnehage 8 062 7 581 8 125 -544 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ny-Krohnborg - avdeling barnehage 8 309 9 273 9 121 152 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ny-Krohnborg - avdeling skole 49 215 53 642 57 026 -3 384 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Olsvik skole 71 778 75 314 76 062 -748 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Olsvikparken barnehage 9 430 10 035 10 035 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ortun skole 48 173 52 176 51 211 965 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Paradis barnehage 13 009 13 662 14 258 -596 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Paradis skole 53 340 54 615 55 155 -540 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Pedagogisk psykologisk senter Nord 73 086 74 071 78 591 -4 520 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Pedagogisk psykologisk senter Sentrum 85 083 86 205 88 096 -1 891 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Pedagogisk psykologisk senter Sør 89 232 90 646 105 299 -14 654 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Pedagogisk psykologisk senter Vest 85 082 86 245 98 752 -12 507 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Petedalsheia barnehage 8 727 8 970 9 270 -300 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Private barnehager 0 1 766 563 1 766 563 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ramstad barnehage 13 000 13 381 14 181 -800 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Rolland skole 31 282 33 408 33 408 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Rolland-Ulsetåsen barnehage 15 771 16 498 16 498 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Rosetårnet barnehage 6 508 7 098 7 147 -49 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Rothaugen skole 66 722 71 194 74 495 -3 301 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Rå skole 38 961 42 020 42 019 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Rådalslien skole 39 642 41 681 41 681 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Råtun barnehage 14 504 14 598 15 551 -953 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Salhus barnehage 3 134 3 111 3 436 -325 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Salhus skule 14 272 15 493 15 493 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sandalsbotn barnehage 10 953 10 419 10 825 -407 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sandgotna skole 69 004 72 222 71 449 774 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sandviken barnehage 5 262 5 377 5 534 -157 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Seksjon for digitalisering og virksomhetsstyring 21 148 33 036 39 187 -6 152 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon 

(FTA) 
45 025 45 142 42 165 2 978 

Byrådsavdeling for barnehage og skole Seksjon for strategi, utvikling og utredning 
(SUU) 

17 413 33 156 36 190 -3 034 

Byrådsavdeling for barnehage og skole Seksjon for økonomi 8 740 8 781 8 591 191 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Seljedalen barnehage 10 028 9 552 9 552 0 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Seljedalen skole 28 171 31 870 31 870 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Senterhagen barnehage 18 291 19 017 19 017 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skansemyren barnehage 12 255 12 244 12 661 -417 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skeie skole 37 640 38 824 39 118 -294 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skjold barnehage 10 603 10 838 11 115 -277 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skjold skole 40 683 44 009 44 028 -18 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skjoldlia barnehage 14 228 15 008 15 008 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skranevatnet skole 60 711 64 712 65 957 -1 244 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skranevegen barnehage 8 087 8 116 8 766 -650 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Skårungen barnehage 7 829 7 775 7 978 -203 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Slettebakken skole 49 719 58 494 67 197 -8 703 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sletten barnehage 6 449 7 224 7 224 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Slåtthaug skole 38 830 45 229 45 228 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Smørås skole 22 998 25 092 25 091 1 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Solbakken barnehage 15 712 13 899 14 636 -737 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Solheimslien barnehage 12 111 12 809 12 957 -147 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sollien barnehage 11 064 11 589 11 589 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Storetveit barnehage 12 376 12 490 12 880 -391 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Storetveit skole 43 055 48 165 47 846 319 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Syns- og audiopedagogisk tjeneste 6 784 6 796 5 713 1 083 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sædalen barnehage 10 622 10 716 10 716 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sædalen skole 35 853 39 076 39 076 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sælen oppveksttun barnehage 12 775 13 047 13 347 -300 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sælen oppveksttun skole 25 027 26 515 27 713 -1 198 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Sæterdal barnehage 5 139 5 213 5 392 -179 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Søre skogvei barnehage 8 703 11 498 11 398 100 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Søreide skole 65 673 67 679 70 178 -2 500 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Søråshøgda skole 57 819 61 039 61 039 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Tertnes skole 31 380 32 309 32 309 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Trengereid oppveksttun - skule 0 17 1 16 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Trengereid oppveksttun avd. barnehage 3 421 2 834 2 834 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Tveiterås skole 40 769 41 294 44 875 -3 581 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ulsetskogen skole 26 106 27 485 28 971 -1 485 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ulsmåg barnehage 9 262 9 400 9 479 -79 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ulsmåg skole 50 214 53 908 54 626 -719 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Vadmyra barnehage 12 039 13 074 12 979 95 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Vadmyra skole 25 042 27 867 28 281 -414 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Valheim barnehage 19 842 20 444 21 036 -592 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Vallalia barnehage 10 483 10 607 10 607 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Varden skole 33 992 36 158 36 158 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ytre Arna barnehage 6 667 7 274 7 274 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ytre Arna skule 35 729 39 069 39 069 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ytrebygda skole 46 323 51 874 51 950 -76 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Økonomi sentrale poster 269 267 221 864 222 852 -988 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Økonomi sentrale poster barnehage 1 786 542 39 371 26 164 13 207 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Økonomi sentrale poster PPS -759 -1 063 -23 700 22 637 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Øvrebø barnehage 9 070 9 900 10 291 -390 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Øyjorden barnehage 16 788 17 352 17 352 0 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ådnamarka skule 36 371 38 267 39 424 -1 156 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Ådnanipa barnehage 5 223 5 317 5 729 -412 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Årstad Brannstasjon barnehage 17 477 20 447 20 799 -351 
Byrådsavdeling for barnehage og skole Åstveit skole 64 617 69 115 70 115 -999 
Byrådsavdeling for byutvikling BBU - kommunaldirektørens stab 42 092 41 091 39 091 2 000 
Byrådsavdeling for byutvikling Bergen brannvesen 231 503 235 053 236 753 -1 700 
Byrådsavdeling for byutvikling Bergen Vann -4 988 -4 988 -4 988 0 
Byrådsavdeling for byutvikling Byantikvaren 13 213 13 128 13 128 0 
Byrådsavdeling for byutvikling Bymiljøetaten 328 794 319 640 319 140 500 
Byrådsavdeling for byutvikling Plan- og bygningsetaten 97 219 96 372 131 172 -34 800 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Adm - Etat for inkludering 25 886 27 218 32 418 -5 200 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester 29 040 27 703 28 091 -388 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Adm - Etat for sosiale tjenester 62 946 51 428 44 301 7 127 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Administrasjon - Etat for barn og familie 29 465 36 250 33 705 2 545 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barne- og familietjenesten i Arna og Åsane 115 120 116 894 123 677 -6 783 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barne- og familietjenesten i Bergenhus og 
Årstad 

137 328 146 120 145 485 635 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda 117 901 144 161 145 634 -1 473 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og 
Laksevåg 

110 398 128 951 133 931 -4 980 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barneverntjenesten i Arna og Åsane 118 162 127 080 141 562 -14 482 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad 201 710 210 834 214 768 -3 934 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barneverntjenesten i Fana og Ytrebygda 145 075 158 367 159 841 -1 474 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg 173 047 174 149 176 088 -1 939 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Barnevernvakten, Utekontakten og 
Fosterhjemsveiledning og -tilsyn 

135 098 145 899 145 899 0 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

BBSM - Sentrale tiltak -57 689 41 158 42 067 -909 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

BBSM - Sentrale tiltak - barn og familie 4 217 4 217 4 271 -54 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

BBSM - Sentrale tiltak - psykiske helsetjenester 3 056 3 056 3 056 0 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

BBSM - Sentrale tiltak - rus 29 766 29 766 28 979 787 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

BBSM - Sentrale tiltak - sosialtjeneste 0 0 20 -20 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

BBSM-kommunaldirektørens stab 81 707 84 739 85 910 -1 171 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Behandling, bo- og ressursveiledning, Psykisk 
helse 

168 664 171 147 171 681 -534 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Bergen læringssenter for norsk og 
samfunnskunnskap 

72 631 79 998 79 998 0 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Boligetaten 220 807 236 783 252 885 -16 102 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Botreningssenteret 18 109 18 390 18 290 100 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Forvaltningsenhet psykisk helse 48 706 49 978 72 581 -22 603 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge 
og Barneverntjenesten for enslige mindreårige 
flyktninger 

114 066 129 863 130 423 -560 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Grunnskole for voksne 49 939 61 336 61 336 0 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Introduksjonssenteret for flyktninger 266 596 267 973 267 973 0 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Krisesenter for Bergen og omegn 18 798 21 097 20 134 963 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie 6 051 1 180 1 180 0 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

MO-senteret Gyldenpris 65 410 65 219 64 439 780 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 25 747 26 153 24 945 1 208 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

NAV Bergen nord 154 742 164 712 173 504 -8 792 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

NAV Bergen sør 147 975 168 475 172 195 -3 720 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

NAV Bergen vest 197 589 204 765 206 565 -1 800 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

NAV Bergenhus 263 921 270 369 279 310 -8 941 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

NAV Årstad 254 574 299 660 303 241 -3 581 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Psykisk helse Bergen Nord 56 115 58 888 61 488 -2 600 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Psykisk helse Bergen Sentrum 95 329 96 959 96 779 180 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Psykisk helse Bergen Sør 54 908 57 735 60 224 -2 489 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Psykisk helse Bergen Vest 86 481 89 914 87 383 2 531 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Rask psykisk helsehjelp 16 117 17 629 14 527 3 102 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Sosiale botjenester 62 701 64 749 64 749 0 



Byrådsavdeling (T) Resultatenhet (T) Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose inkl. tiltak Årsavvik etter tiltak 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
og mangfold 

Tolketjenesten 53 210 54 260 54 260 0 

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Bergen byarkiv 59 361 59 208 59 208 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Bergen kulturskole 61 251 63 348 63 348 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Bergen Offentlige Bibliotek 98 412 98 741 98 741 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett BNKI - stab 26 663 24 249 24 249 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett BNKI - stab - Seksjon for politiske saker 39 135 54 277 54 277 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Etat idrett 186 975 189 294 189 294 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Kontor for skjenkesaker -840 -848 -848 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Kulturetaten 87 162 89 190 89 190 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Seksjon for kunst og kulturutvikling 321 592 320 483 320 483 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Seksjon for næring og landbruk 60 342 62 539 62 539 0 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett Trossamfunn 195 070 195 070 195 070 0 
Bystyrets organer Byombudet 3 550 3 448 1 691 1 757 
Bystyrets organer Bystyret 56 362 55 693 58 806 -3 113 
Bystyrets organer Bystyrets kontor 21 976 23 750 23 751 0 
Bystyrets organer Sekretariat for kontrollutvalget 14 982 14 900 14 737 163 
Bystyrets organer Valget 3 005 2 430 1 206 1 224   

21 167 902 21 988 757 22 363 865 -375 109 

  



Status - sykefravær 
 
I sak 314/21 «Representantforslag fra Anette Strand (H) vedrørende redusert sykefravær i Bergen 
kommune» vedtok bystyret følgende: 

«Bystyret viser til det pågående arbeidet med sykefravær, og arbeidet som er satt i gang i kjølvannet av 
ny IA- avtale i kommunen. Bystyret ber byrådet påse at dette gjøres som et tydelig prosjekt, med mål og 
delmål for å redusere sykefraværet, og jevnlig rapportere status og fremdrift og måloppnåelse til 
bystyret.»   

Dette er en rapport for arbeidet med sykefraværet i kommunen basert på tilbakemeldinger fra 
byrådsavdelingene. Rapporten omhandler fraværstall for kommunen og byrådsavdelingene for 2. kvartal 
i perioden 2021-24 i tillegg til noen utdrag fra innmeldte sykefraværstiltak i den enkelt byrådsavdeling. 
Til slutt gis noen vurderinger knyttet mulige effekter av tiltak. 

Bergen kommune  

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

10,0 10,1 10,8 11,4 

 

Kommunens fravær har økt i perioden, en utvikling som vises igjen i tilsvarende tall for alle 
byrådsavdelingene.   

Byrådsleders avdeling (BLED) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

6,9 9,1 8,1 8,5 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Utviklingstrekk i sykefraværet følges opp i byrådsavdelingens ledermøter, lederoppfølging og 
gjennom saker i arbeidsmiljøutvalget.  

• Etat Samfunnssikkerhetens hus arbeider med å ta i bruk «En bra dag på jobb», et verktøy 
utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt. Hovedformålet med tiltaket er systematisk oppfølging 
og styrking av arbeidsmiljøet. 
  

Byrådsavdeling for finans (BFIN) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

6,4 7,7 9,3 8,8 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  
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• Etat for bygg og eiendom involverer i stor grad NAV i sitt sykefraværsarbeid. Involveringen av 
NAV gjør at arbeidsgiver i mye større grad får nødvendig støtte fra tredjepart samt informasjon 
om tiltak i deres regi.  

• Ledere i Ansattservice med relativt høyt sykefravær følges særlig opp for å identifisere mulige 
årsaker til fraværet og om det bør iverksettes tiltak.  

• I Etat for boligforvaltning er sykefravær og nærvær faste tema på de ukentlige ledermøtene.  
• Innkjøpsseksjonen vektlegger at fleksibel bruk av hjemmekontor er et positivt bidrag til å holde 

sykefraværet lavt. 

 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

11,4 11,3 12,3 12,9 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Etatene er bedt om å jobbe systematisk med HMS og sykefravær, noe som blant annet omfatter 
kartlegging av risiko som påvirker sykefraværet og å utarbeide tiltak som reduserer fraværet. 
Ulike metoder benyttes i dette arbeidet, noen etater har valgt bransjeprogrammet «En bra dag 
på jobben» mens andre benytter seg av ulike verktøy fra NAV Arbeidslivssenter.   

• Flere etater arbeider med heltidskultur med formål å se sykefravær og heltidsstillinger i 
sammenheng og dermed redusere behovet for innleie av vikarer.    

• BEHO er en del av et samarbeidsforum også bestående av representanter fra BBSM, BBS og 
NAV, der ulike tilnærminger til sykefravær og nærvær gis høy prioritet i arbeidet. 

• Byrådsavdelingen legger blant annet til grunn at det høye fraværet kan være en konsekvens av 
mange ledig stillinger, stor bruk av overtid og bruk av vikarbyrå. Avdelingen har i den forbindelse 
utarbeidet en rekrutteringsstrategi for alle etatene, som er konkretisert gjennom flere 
prosjekter. Et av prosjektene heter TØRN der oppgavedeling, kompetanseutvikling og 
kompetansedeling er tema.  

Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

11,0 10,3 10,7 11,7 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• BBS er en del av et samarbeidsforum også bestående av representanter fra BEHO, BBSM og 
NAV, der ulike tilnærminger til sykefravær og nærvær gis høy prioritet i arbeidet. 

• Etat for barnehage er gjennom et samarbeid med firmaet DesignLAB i gang med innhenting av 
kunnskap i form av intervju med ulike yrkesgrupper i barnehagene. Dette er noe som skal danne 
grunnlag for utvikling av verktøy til bruk ved forebygging, håndtering og oppfølging av 
emosjonelle krav/faktorer som påvirker jobben. En forsker er støttespiller for etaten i arbeidet 
og bistår med tanke på faglig forankring.  

• Det er utarbeidet en prosedyre til bruk ved stort fravær i barnehagene. Prosedyren skal støtte 
ledere i barnehagen i arbeidet med å opprettholde god drift, som sikrer barna et forsvarlig leke- 
og læringsmiljø og ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø. 
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• «Sykefraværstrappen», en modell for systematisk arbeid med å redusere fravær, er konkretisert 
for ledere i Etat for barnehage og Etat for spesialpedagogiske tjenester.  

Byrådsavdeling for byutvikling (BBU) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

5,5 7,0 7,6 7,2 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Bergen Vann har kartlegging av de langtidssykemeldte som fokusområde, med tettere 
oppfølging fra leder som en vesentlig del av svaret for å få medarbeidere raskere tilbake i 
arbeid. Tall langtidssykemeldinger viser for tiden en nedadgående trend.  

• Bergen Vann arrangerer en årlig HMS-dag, der arbeidsmiljø og sykefravær har vært hovedtema i 
2024.   

• Bymiljøetatens HR-enhet tar opp nærvær og sykefraværsoppfølging i individuelle 
lederstøttesamtaler med alle etatens ledere en gang per halvår.  

• Tre seksjoner i Plan- og bygningsetaten deltar for tiden i en pilot for nærværssamtalen knyttet til 
kommunens pågående nærværsprosjekt. Lederne gjennomfører samtaler i løpet av høsten. 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

9,1 10,2 10,6 11,2 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• BBSM er en del av et samarbeidsforum også bestående av representanter fra BEHO, BBS og 
NAV, der ulike tilnærminger til sykefravær og nærvær gis høy prioritet i arbeidet. 

• Det er gjennomført kompetanseheving ved hjelp av Marte Meo-metoden, en 
veiledningsmetodikk til ansatte som handler om hjelp til selvhjelp, og brukes forebyggende i 
tiltak mot sykefravær og turnover.  

• Byrådsavdelingen har fokus på oppfølging av medarbeidere som har vært utsatt for alvorlige 
hendelser, og bruker i den forbindelse rammeavtalen kommunen har inngått med Klinikk for 
krisepsykologi.  

• Byrådsavdelingen benytter turnus med langvakter og utvidet arbeidstid ved behov i tjenestene. 
Dette gir kontinuitet i tjenestetilbudet og reduserer negative helsebelastinger blant 
medarbeidere.  

• Det arbeides med å øke grunnbemanningen, forhåpentligvis et sykefraværsreduserende tiltak 
som kan bidra til mindre bruk av overtid, minke tall ansatte som må gå doble vakter, hindre 
utmattelse hos ansatte og forhindre at ansatte slutter grunnet overbelastninger. Tiltaket vil 
trolig også føre til økt trivsel og overskudd blant de ansatte.    

  

  



2. tertialrapport 2024 

Side 79 av 455 

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett (BNKI) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

6,5 6,8 7,1 8,4 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Biblioteket tilrettelegger for ansatte med spesielle behov så langt det er mulig innenfor de 
oppgavene biblioteket har, for eksempel tilpasning av vakttidspunkt og vakter ved bestemte 
steder for å minimere belastningen.  

• Dialog om sykefraværsproblematikk er et eget tema i byrådsavdelingens arbeidsmiljøutvalg sitt 
møte 18. oktober.  

• Etat for idrett gjennomfører årlig en samling for alle ansatte der temaet i år var arbeidsmiljø. 
• Sykefravær er et prioritert tema på fellesmøtene for etatsdirektørene annenhver uke. 

Bystyrets organer (BORG) 

År 2021 2022 2023 2024 

Sykefravær i 2. kvartal (tall i 
%) 

4,3 5,1 2,3 0,4 

 

Forebyggende og inkluderende tiltak  

• Sykemeldte får jevnlig oppfølging i form av samtaler og tilrettelegging. I det forebyggende 
arbeidet vektlegges tilpasning av arbeidsoppgaver som et viktig tiltak.  

• Det er etablert et kontaktforum hvor personalleder, tillitsvalgte og bystyredirektøren deltar. 
Sentrale tema i forumet er arbeidsmiljø og sykefravær.  

Mulige effekter av tiltak  

Effekter av tiltakene i sykefraværsarbeidet er generelt vanskelig å måle, men det legges til grunn at 
kontinuitet og systematikk gir resultater.  

Rapportering av HMS-hendelser vurderes som et viktig grunnlag for å fange opp utfordringer der det bør 
settes inn tiltak.   

Dersom det forebyggende sykefraværsarbeidet skal lykkes bør ledere på alle nivå være eiere av 
prosessene knyttet til arbeidet.    

De innmeldte tiltakene erfares i stor grad som positive bidrag til arbeidet med å forebygge sykefravær.  
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Andre forhold 
 

Ny sykehjemskapasitet ved Stiftelsen Betanien 

Bergen kommune har en langsiktig drifts- og husleieavtale med den privatideelle Stiftelsen Betanien 
Bergen om drift av sykehjemsplasser. I planen «Omsorg med kunnskap», vedtatt av bystyret i 2016, var 
det forutsatt en ombygging av den eksisterende bygningsmassen slik at plassene kunne tilfredsstille 
dagens standard.  

Stiftelsen Betanien har utarbeidet et prosjekt som innebærer ombruk og ombygging av to eksisterende 
bygg. Realisering av et slikt prosjekt vil være et omfattende arbeid og det vil kreve deltakelse fra 
Stiftelsen Betanien Bergen og kommunen over lengre tid. Partene fant det hensiktsmessig at arbeidet 
ble forankret i en intensjonsavtale, som ble inngått i 2020 (byrådssak 1167/20). Prosjektet er også 
omhandlet i temaplanen “Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med 
heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016 – 2030'' - vedlegg 2. Denne planen ble behandlet i bystyret 
sak 154/21.   

Stiftelsen har nå skissert en løsning der man først realiserer et nybygg på ca 100 sykehjemsplasser, og at 
man eventuelt senere kan gjennomføre en ombygging av de eksisterende plassene.»   

For byrådet er det nødvendig å fokusere på ressursknapphet rundt investeringer de kommende årene, 
og at eksisterende sykehjemsplasser i betydelig grad må opprettholdes med nåværende standard. 
Byrådet forslår at investeringer i sykehjem først og fremst må prioriteres til de prosjektene som gir høy 
netto tilvekst av plasser. 

Forslag til vedtak: 

Bystyret ber byrådet om å gå i forhandlinger med Stiftelsen Betanien om en avtale som innebærer 
realisering av et nytt sykehjemsbygg på stiftelsens tomt i Fyllingsdalen med ca. 100 nye 
sykehjemsplasser. Avtalen legges fram for bystyret til godkjenning.  

Språkdeling og nynorskklasser 

Det vises til følgende vedtak i fm. Revidert budsjett 2024: «Bystyret ber byrådet vurdere hvordan man 
på best mulig måte kan organisere språkdelingen i skolene som i dag har nynorsk som hovedmål. Et 
alternativ som skal vurderes er å se på muligheter for samlokalisering av nynorskklasser i Arna. Bystyret 
ber byrådet komme tilbake med forslag til budsjettmessige endringer i fm. Tertialrapport 2.» 

Byrådet har vurdert å skifte hovedmål på skolene i Arna, herunder å se på samlokalisering av 
nynorskklasser på en skole. Byrådet har kommet til at dette ikke er ønskelig. Byrådet vil inntil videre 
beholde nynorsk som hovedmål ved skolene i Arna. 
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Kommunens tjenesteområder 
 
01A-Barnehage 
 
Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter alle kommunale og private barnehager i Bergen kommune. 
Barnehagesektoren reguleres av Lov om barnehager med forskrifter (barnehageloven). Bergen 
kommune er barnehagemyndighet for de private og kommunale barnehagene i kommunen og eier av 
de kommunale barnehagene. Eierforholdet ivaretas av Etat for barnehage, og er adskilt fra 
barnehagemyndigheten som er organisert i en egen seksjon på nivå 1 i byrådsavdelingen. 

Bergen kommune har som barnehageeier ansvar for drift, resultat og opplæring av de 91 kommunale 
barnehagene, og for å sikre at de utfører tjenesten i tråd med lover og regler som gjelder for kommunal 
barnehagedrift. Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og føre tilsyn med at alle 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Tjenesteområdet inneholder tilskudd til drift av 
alle kommunale og private barnehager i Bergen kommune. 

Utvikling og utfordringer 

Viktige begivenheter 

Etat for barnehage gjennomførte i april 2024 fagsamlinger med tema «Sammen for et trygt og godt 
barnehagemiljø – samarbeid mellom hjem og barnehage». Målgruppen for samlingen var styrer og 
barnehagens ressursteam. Registrerte deltakere var 284 fordelt på to dager. 

Til årets hovedopptak var det totalt 2602 søkere, og alle fikk tilbud om plass i en barnehage. Det var 
2063 søkere som fikk tilbud om plass på sitt første valg, noe som utgjør 80 prosent av søkerne.  

Kvalitetsutvikling  

Det systematiske vurderingsarbeidet i regi av Etat for barnehage omfatter årshjul med ulike faser som i 
sin helhet skal sikre kontinuitet, kvalitet og sammenheng i barnehagenes utviklingsarbeid. Som del av 
dette deltok Etat for barnehage våren 2024 i dialogmøter i 43 barnehager.  

Etat for barnehage har satt i gang to pilotprosjekt i Fana og Laksevåg bydeler for å prøve ut modell for 
samarbeid om ledelse og administrasjon i barnehagene.  Målet er å frigjøre tid og styrke kapasiteten for 
ledere. Pilotprosjektene evalueres desember 2024.  

Planen “Sammen for kvalitet - lek og læring” er forlenget ut barnehageåret 2023-2024. Byrådsavdeling 
for barnehage og skole er i gang med å rullere kvalitetsutviklingsplanen for de kommunale barnehagene. 
Planen ble sendt på høring i mai 2024 med høringsfrist 14. juni 2024. Det kom inn 20 høringsinnspill. 
Planen skal behandles i Bergen bystyre 27. november 2024. 

Barnehagestruktur 

• Tre private barnehager og en privat familiebarnehage ble lagt ned i august 2024. Dette gjelder: 
Marineholmen barnehage (Bergenhus), Akrobaten barnehage (Ytrebygda), Bønes menighets 
barnehage (Fyllingsdalen) og Fanavollen familiebarnehage (Fana). 
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I tillegg avvikler Bergen miljøbarnehage (Fyllingsdalen) driften fra 1. oktober 2024. 

• Ombygging av tidligere Laksevåg barnehage pågår. Barnehagen er i erstatningsbygg i 
Damsgårdssundet barnehage. Prosjektet er forsinket blant annet grunnet funn av 
asbest. Innflytting i rehabilitert bygg beregnes i 1. kvartal 2025.  

87 av 92 kommunale barnehager er helseverngodkjente, det vil si 94,6 prosent. Følgende barnehager er 
ikke godkjente: Bønes barnehage, Melkeplassen barnehage (tidligere Laksevåg barnehage), Liakroken 
barnehage, Rolland-Ulsetåsen barnehage og Gyldenpris barnehage. 

Videreutdanning av barnehagelærere 

29 barnehagelærere har tatt imot studieplass til Utdanningsdirektoratet sin nasjonale ordning for 
videreutdanning for barnehagelærere.  Fem styrere deltar på lederutdanningen som tilbys.  

Sykefravær 

Sykefraværet i barnehagesektoren har vært høyt over tid. Statistikk over sykefravær i den kommunale 
barnehagesektoren viser et fravær på 13,4 prosent i mai, 14,4 prosent i juni og 9,9 prosent i august 
2024. Samlet sykefravær for 2.kvartal 2024 var 14,0 prosent. Dette er en liten oppgang sammenlignet 
med 2.kvartal i 2023 da sykefraværet var 13,7 prosent. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for barnehage har jevnlig samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter for å sikre informasjon til barnehagene om tilgjengelige verktøy i arbeidet med 
arbeidsmiljø og sykefravær. Mangel på tilgjengelige vikarer for å dekke opp for sykefravær er en 
utfordring i hele barnehagesektoren. Etat for barnehage samarbeider tett med Bemanningstjenester, 
som er en kommunal vikartjeneste, for å forbedre situasjonen. Videre har Byrådet i budsjettet for 2024 
og 2025 satt av fire millioner kroner til nærværsprosjekt. Målet med prosjektet er å redusere 
sykefraværet, øke kvaliteten i tjenestene og redusere kostnadene til vikarer. Det skal skje gjennom å gi 
ansatte bedre arbeidshverdag og arbeidsmiljø, samt gjøre det lettere for ledere å følge opp sine 
ansatte.  

Innovasjonsmidler 

Etat for barnehage har fått tildelt innovasjonsmidler fra Statsforvalteren, for utvikling av verktøy knyttet 
til forebygging, håndtering og oppfølging av emosjonelle krav i barnehagene. I august 2024 ble det 
gjennomført kick-off med deltakere fra HR konsern, bedriftshelsetjenesten, leder for nærværsprosjekt, 
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, representanter fra barnehagene og Etat for barnehage.  

Arbeid for å forebygge vold og trusler 

Etat for barnehage er en aktiv deltaker i HMS-satsing for reduksjon av vold og trusler mot ansatte i 
byrådsavdelingen.  
Det utarbeides kompetanseplan og praktisk veileder for hvordan den enkelte arbeidsplass skal jobbe 
med risikofaktoren vold og trusler i arbeidsmiljøet, og hvordan barnehagen kan jobbe med å forebygge, 
håndtere og følge opp konkrete situasjoner. Arbeidet med vold og trusler inngår videre som del av 
etatens arbeid med sykefravær. 
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Styrking av språkutvikling for minoritetsspråklige barn  

Etat for barnehage har ansvar for å følge opp tiltak for å styrke språkutviklingen blant 
minoritetsspråklige barn i kommunale og private barnehager gjennom støtteordningene 
«migrasjonspedagog», økonomisk tilskudd og tospråklig assistent i barnehage.19 barnehager har 
mottatt migrasjonspedagogisk veiledning. 33 barnehager har mottatt tilskudd via støtteordningen 
«Tilskudd til barnehager med høy andel minoritetsspråklige barn». I tillegg er 14 barnehager 
tildelt tilskuddsmidler i arbeidet med nyankomne flyktninger.  38 barnehager har mottatt tospråklig 
assistent. 

Kompetanseheving  

Barnehagemyndigheten i Bergen tildeler statlig tilskudd til kompetanseheving av ansatte i private og 
kommunale barnehager i tråd med statlige føringer.  

Fra april til juni 2024 har 538 ansatte fordelt på 32 barnehager deltatt på støttesamling og fagsamling. I 
samme periode har 28 barnehager med 103 ansatte deltatt på to samlinger i kursrekken omsorgssvikt, 
overgrep og traumer. Samlingene er utviklet og arrangert i samarbeid med universitet og høgskoler 
nasjonalt.  

15 barnehager er til sammen tildelt 2 713 000 kroner for å gjennomføre et barnehagebasert 
utviklingsarbeid i partnerskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Utviklingsarbeidet foregår over en 
periode på to år med oppstart august/september 2024.  

I ReKomp (regional kompetanseheving) inngår tilbud om praksiskandidatordning. I april 2024 søkte 42 
nye assistenter om å få delta. Det er opprettet to klasser med 20 deltakere i hver klasse. Oppstart var i 
september 2024. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole har etablert en studiering, hvor det tilrettelegges for at 
assistenter med fem års praksis fra barne- og ungdomsarbeid får undervisning og veiledning frem mot 
en teoretisk eksamen i forkant av fagbrev. Det er engasjert to fagressurser til å gjennomføre 
studieringene.  

Barnehagemyndighet og tilsyn 

I perioden april til og med august 2024 ble det mottatt åtte henvendelser fra foreldre og ansatte som 
var bekymret for barnehagenes regelverksetterlevelse. En henvendelse er avsluttet etter veiledning, en 
omfattet regelverket til etat for helsetjenester, to venter på avklaringer fra melder og i fire av 
henvendelsene er det igangsatt undersøkelser. 

I tillegg pågår en tilsynssak med en privat barnehage som ble opprettet i desember 2022 og en tilsynssak 
i en privat barnehage fra februar 2024. 

Videre har det i perioden pågått et tilsynsarbeid med seks private barnehager etter barnehagelovens 
kapittel 8 om barnehagens psykososiale barnehagemiljø, hvorav fem er lukket etter retting av pålegg. 
Ett pågående tilsyn gjenstår.  

Tilsyn med samme tema er også nylig åpnet for to private barnehageeiere og seks private barnehager. 



2. tertialrapport 2024 

Side 84 av 455 

Godkjenning av barnehager 

I perioden april til og med august 2024 har fem barnehager fått nye godkjenninger, hvorav fire er private 
og en er kommunal. 

Svømmeopplæring  

Utdanningsdirektoratet tildeler midler for at kommuner kan tilby svømmeopplæring for 4- og 5- åringer i 
barnehagene. Målet er å gjøre barna tryggere i vann og gi dem bedre svømmeferdigheter. I perioden 
april til og med juni 2024 deltok 550 barn, fordelt på 20 kommunale og 30 private barnehager. 

Trygt og godt barnehagemiljø  

I mai 2024 inviterte Barnehagemyndigheten til veiledningssamling som omhandler barnehagens plikt til 
å sette inn tiltak i saker som gjelder barnehageloven § 42. Det ble arrangert fire halvdags 
veiledningssamlinger fordelt på to dager. Målgruppen var ledere i barnehagene og 229 ansatte har 
deltatt.  

I juni 2024 ble det gjennomført en digital samling for barnehagene hvor barnehagelovens §§ 41 og 43 
var tema. Dette er en viktig del av satsningen på et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.  

I august 2024 publiserte Etat for barnehage i forbindelse med ICDP en videoressurs som kan benyttes i 
oppstartsamtaler i barnehagen, samt dokument som beskriver god praksis i tilvenningstiden.  ICDP har 
som mål å styrke og øke kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne, og målet er at hver barnehage 
har to utdannete ICDP veiledere. Det er per august 2024 77 av 92 barnehager som innehar denne 
kompetansen.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Barnehage 2 847 570 -192 127 2 655 443 2 659 798 -4 354 
To-språklig assistanse 24 740 -9 657 15 082 15 082 0 
Førskolelokaler og 
uteareal 

338 578 -13 913 324 665 326 450 -1 785 

Barnepark 0 0 0 0 0 
Sum 3 210 888 -215 698 2 995 190 3 001 330 -6 139 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 21 391 -2 621 18 770 18 415 355 1,7 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

147 186 -13 915 133 271 133 271 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

3 040 911 -199 162 2 841 749 2 848 243 -6 494 -0,2 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

1 400 0 1 400 1 400 0 0,0 % 

Sum 3 210 888 -215 698 2 995 190 3 001 330 -6 139 -0,2 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et samlet merforbruk på om lag 6,5 mill. på 
tjenesteområde 01A barnehage i 2024. Tjenesteområdet omfatter sentrale poster barnehage og Etat for 
barnehage med tilhørende enheter.  

De kommunale Barnehagene melder et forventet merforbruk på om lag 19,8 mill. Dette skyldes i 
hovedsak høyt sykefravær og høye vikarutgifter. Samtidig har nedgangen i barn etter tellingen 1. 
september ført til overtallighet i en del barnehager, sammenlignet med tildelt budsjett, uten at det på 
kort sikt er mulighet for å omstille 

Etat for barnehage sentralt forventer om lag 0,2 mill. i mindreforbruk.  

Byrådsavdeling for barnehage og skole sentralt har i budsjettet for 2024 et nedtrekk i 40 mill. grunnet 
forventet nedgang i antall barn.  Nedgangen i antall barn har vært noe lavere enn ventet. Besparelsen i 
2024 knyttet til demografisk utvikling er kun på om lag 22 mill.   

Samtidig har avdelingen om lag 26 mill. kroner lavere utlegg knyttet til moderasjoner enn budsjettert. 
Mindreforbruket til moderasjoner skyldes blant annet en kombinasjon av redusert foreldrebetaling fra 
3000 til 2000 kroner fra 1. august i år, samt nedgangen i antall barn. Det forventes også en noe lavere 
utbetaling til private barnehager som følge av at driftstilskuddet for 2024 er lavere enn budsjettert med. 
Besparelsen beregnes til om lag 5 mill. Kroner. 

 Netto styrer vi dermed til er mindreforbruk på 13 mill. sentralt selv om det fortsatt er noe usikkerhet 
rundt tildelingene etter tellingen 1. september, nye søknader om moderasjoner samt barn bosatt i 
annen kommune enn de går i barnehage (nabobarn). Det er derfor en del usikkerhet i forhold til endelig 
resultat for året.  

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Lavere utbetalinger av moderasjoner og tilskudd barnehager Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
-13 000 

Vekst i utgifter i barnehage Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

8 900 

Sum  -4 100 
 

Lavere utbetalinger av moderasjoner og tilskudd barnehager 
Utlegg til moderasjoner er lavere enn budsjettert, driftstilskuddet til private barnehager er lavere enn 
budsjettert samtidig er endringen i demografi mindre enn forventet. 

Vekst i utgifter i barnehage 
Tildelingen til barnehagene er tilpasset personal- og pedagognorm. Barnehagene får i tillegg et 
vikarbudsjett på 1,5 pst., og en mindre driftstildeling til kjøp av leker, kommunale avgifter og renhold. 
Kostnadene til barnehagedrift har økt betydelig de siste årene, og utover priskompensasjonen på 
budsjettet. Det ble blant annet ikke gitt ordinær priskompensasjon i 2020, 2021 og 2022. Kostnadene til 
vikarer økt betydelig, både som følge av høyt sykefravær i etterkant av pandemien og at det er vanskelig 
å få tak i vikarer. Det er ikke handlingsrom på barnehagebudsjettene til å opprettholde driften på 
dagens nivå gitt disse forutsetningene. Under pandemiårene var tildelingen til barnehagene høy, blant 
annet som følge av ekstraordinær dekning av koronautgifter og tiltak fra statlige hold (som økte 
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refusjonene). I etterkant av pandemien har imidlertid sykefravær og kostnader holdt seg på samme 
høye nivå. Barnehagene meldte til revidert budsjett 2024 et forventet merforbruk i 2024 på i underkant 
av 20 mill. kroner. I revidert budsjett ble barnehagene tildelt halvparten av dette. Det foreslås å øke 
rammen til barnehagene med 8,9 mill. kroner for å dekke opp for merkostnadene. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Virksomhetsoverdragelse 
Senterhagen barnehage 

622 622 0 Midlene er lagt inn i tildelingen for 2024 

Omfordele budsjett 
Vigilo til linjen fra skole 
til barnehage 

833 833 0 Budsjettmidler ble opprinnelig lagt på 
tjenesteområde skole. Systemet inkluderer 
imidlertid også en rekke funksjoner på 
barnehageområdet. Tiltaket er kun en 
teknisk korreksjon for å få samsvar mellom 
budsjett og faktisk forbruk av 
lønnskostnader til systemkoordinator. 

Overtagelse av busser fra 
Akasia barnehage AS 

1 200 1 200 0 Bussene er i bruk og benyttes blant annet 
til transport av barn fra Laksevåg 
barnehage som er i midlertidige lokaler i 
Damsgårdsundet barnehage. 

Tospråklig assistent 2 700 1 200 1 500 Det er ansatt tospråklige assistenter, men 
ekstra migrasjonspedagog avventes 
grunnet budsjettsituasjonen. 

Leie av erstatningslokaler 
for barnehager som skal 
rehabiliteres 

1 750 1 750 0 Det er inngått kontrakt om leie av 
erstatningslokaler og utgiftene løper som 
budsjettert 

Sum 7 105 5 605 1 500  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - Strømsparingstiltak 
i kommunale bygg 

1 600 1 600 0 Nedtrapping av effekt av strømsparing er 
innarbeidet i vedtatt budsjett. Etat for bygg 
og eiendom forventer balanse mellom 
budsjett og regnskap for energiutgifter i 
kommunale bygg. 

Transport ved 
oppgradering av 
barnehager 

-400 -400 0 Innarbeidet i tildelt budsjett. Kostnadene er 
redusert med 400 000 fra 2023 til 2024. 

Økt kapitaltilskudd til 
private barnehager 

3 000 3 000 0 Beløpet er tatt inn i tildelingen til private 
barnehager for 2024. 

Reduserte energiutgifter 
i kommunen 

-893 -893 0 Ekstraordinær tildeling i 2022 og 2023 
grunnet høye strømpriser er tatt ut av 
budsjettet for 2024. Det forventes lavere 
strømpriser i 2024. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

-700 -700 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Reduksjon 
pensjonspåslag til private 
barnehager 

-3 900 -3 900 0 Beløpet er tatt inn i tildelingen til private 
barnehager for 2024. 

Prisjustering av energi til 
byggdrift (Etat for bygg 
og eiendom) 

-3 818 -3 818 0 Prisjustering er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg 

Nedtrekk i tråd med 
demografisk utvikling 

-40 000 -22 000 -18 000 Det har vært reduksjon i antall barn etter 
tellingen 1. september. Beregning viser at 
total demografieffekt tilsvarer om lag 22 
mill. 

Sum -45 111 -27 111 -18 000  
     
Nye tiltak     
Gratis barnehage for 
tredje barn 

1 000 1 000 0 Ordningen ble iverksatt fra august 2023 og 
midlene benyttes til formålet i 2024. 

Endringer i forskrift om 
pedagogisk bemanning i 
barnehager 

400 400 0 Det er så langt ikke foretatt tilpasninger, da 
man er usikker på hvordan regelverket skal 
forstås. 

Endret makspris 
barnehager 

66 500 66 500 0 Beløpet er tatt inn i tildeling av 
budsjett/tilskudd til barnehagene. 

Sum 67 900 67 900 0  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk 
i kommunale bygg 

-113 -113 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn opprinnelig budsjettert pga. at 
strømprisene har falt. Dette er hensyntatt i 
revidert budsjett. Etat for bygg og eiendom 
balanse mellom budsjett og regnskap for 
energiutgifter i kommunale bygg. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-333 -326 -7 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt 
budsjett i februar, mens de ytterligere 65 
mill. ble fordelt i august 2024. I revidert 
budsjett 2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr.august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv 
bruk på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -447 -440 -7  
     
Sum tiltak 29 448 45 955 -16 507  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Vekst i utgifter i 
barnehage 

8 900 8 900 0 Beløpet er inntatt i tildelingen til 
kommunale barnehager. 

Tilpasning av budsjett 
for ringevikarer i 
barnehager - 
Bemanningstjenester 

2 800 2 800 0 Bemanningstjenester har i andre tertial 
mottatt bestilling av vikarer til 29 782 
oppdrag i kommunens barnehager. 
Etterspørselen etter vikarer har vært større 
enn det man har klart å løse. Det forventes 
at avsatte budsjettmidler vil medgå til 
tiltaket. 

Sum 11 700 11 700 0  
     
Kutt     
Avvikle Språkstien i 
Søre Skogvei 

-300 -300 0 Tiltaket ble avviklet fra august 2024 

Sum -300 -300 0  
     
Sum tiltak 11 400 11 400 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 
2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende 
by 

Barnehagebarn møter 
et personale med høy 
kompetanse 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning, 
annen pedagogisk 
utdanning eller annen 
høyere utdanning 

50,0 % 43,6 % Per 06.09.2024 er det 43,6 
prosent andel ansatte i 
grunnbemanning med 
barnehagelærerutdanning. 
Andelen er i tråd med 
kravene i barnehageloven 
om pedagogisk bemanning, 
men ligger under målet til 
Bergen kommune om 50 
prosent. 

 
  Andel fagarbeidere i 

kommunale barnehager 
35,0 % 33,3 % Per 01.08.2024 er det 33,3 

prosent andel fagarbeidere 
i kommunale barnehager. 
Ved ledige assistent 
stillinger lyses det ut etter 
fagarbeider kompetanse, 
men det er få søker med 
nødvendig kompetanse. 
Det er satt i gang flere 
tiltak for å utdanne flere 
fagarbeidere, som 
Studieringen og 
Bergensmodellen. 

 
 Ansatte skal ha et godt 

og inkluderende 
arbeidsmiljø  

Sykefravær blant ansatte 12,4 % 14,0 % Sykefravær for 2. tertial 
2024. 

 
  Score fra 

medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: 
Mestringsorientert ledelse 

4,2 4,7 Resultatet er basert på 
medarbeiderundersøkelsen 
i 2022. Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 

  Score fra 
medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: Rolleklarhet 

4,4 4,4 Resultatet er basert på 
medarbeiderundersøkelsen 
i 2022. Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 

 Barnehagebarn er 
aktive og medskapende 
i lek og læring 

Foreldreundersøkelse Udir: 
Medvirkning 

4,6 4,2 På gjennomsnitt er 
resultatet 4,2 med 
følgende resultat på 
delområder: Jeg har 
inntrykk av at barnet mitt 
får være med på å påvirke 
innholdet i 
barnehagedagen 4,2 
Barnehagen tar hensyn til 
mine synspunkter 4,4 
Barnehagen jobber for å 
sikre foreldrenes 
medvirkning 4,3   

 Barnehagebarn utvikler 
sin sosiale og språklige 
kompetanse 

Foreldreundersøkelse Udir: 
Barnets utvikling 

4,6 4,6 Gjennomsnitt er resultatet 
4,6, med følgende resultat 
på delområder: Jeg 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

opplever god dialog med 
barnehagen om mitt barns 
utvikling; 4,4 Jeg har 
inntrykk av at barnehagen 
bidrar til mitt barns sosiale 
utvikling (vennskap, 
empati, vise hensyn); 4,7 
Jeg har inntrykk av at 
personale i barnehagen 
oppmuntrer mitt barns 
nysgjerrighet og lyst til å 
lære; 4,6 Jeg har inntrykk 
av at barnehagen 
tilrettelegger for mitt barns 
språkutvikling; 4,6 

 Barnehagebarn har et 
trygt og inkluderende 
oppvekst- og 
læringsmiljø som 
fremmer helse, trivsel 
og læring 

Foreldreundersøkelse Udir: 
Barnets trivsel 

4,7 4,7 Gjennomsnitt er resultatet 
4,7 med følgende resultat 
på delområder: Jeg har 
inntrykk av at barnet mitt 
trives i barnehagen; 4,8 Jeg 
har inntrykk av at mitt barn 
har venner i barnehagen; 
4,7 Jeg har inntrykk av at 
barnehagen legger til rette 
for allsidig lek og 
aktiviteter: 4,7 

  Foreldreundersøkelse Udir: 
Relasjon mellom barn og 
voksen 

4,7 4,5 Gjennomsnitt er resultatet 
4,5 med følgende resultat 
på delområder: Jeg 
opplever at barnet mitt 
føler seg trygg på 
personalet i barnehagen; 
4,7 Jeg opplever at de 
ansatte tar hensyn til mitt 
barns behov; 4,6 Jeg 
opplever at de ansatte er 
engasjert i mitt barn; 4,7 
Jeg opplever at 
bemanningstetthet - 
antallet barn pr voksen i 
barnehagen er 
tilfredsstillende; 3,8 

 Barnehagebarn skal 
være trygge i vann og 
utvikle 
svømmeferdigheter 

Antall 4-6 åringer som har 
fått svømmeopplæring 

1 500 1 147 Fra 01.01.24 til 31.08.2024 
har til sammen 1147 barn i 
kommunale og private 
barnehager fått 
svømmeopplæring. 

 Barnehagetilbudet er 
tilpasset forventet 
barnehagebehov 

Foreldreundersøkelse Udir: 
Tilfredshet 

4,7 4,4 Alle foreldre i kommunale 
barnehager inviteres til å 
delta i den nasjonale 
foreldreundersøkelsen 
utarbeidet av 
Utdanningsdirektoratet. 
Svarprosent er 62,9 % 
Resultatet er basert på 
indikatoren Tilfredshet     
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

  Andel av barn med rett 
som fikk plass i 
hovedopptaket 

100,0 % 100,0 % Årets hovedopptak ble 
gjennomført i perioden 1. 
mars til 1. juni 2024. Det 
vises til utfyllende 
kommentar i tekstdel. 

  Behovsdekning 96,0 % 95,0 % Tall oppdatert i per 
31.08.2024. 

  Andel kommunale 
barnehageplasser 

40,0 % 39,9 % 6598 av 16539 
barnehageplasser er 
kommunale. 

  Antall bydeler med full 
dekning 

8 8 Alle bydeler har full 
dekning per 31.08.2024. 

  Antall ferdigstilte 
barnehagebyggprosjekter 

1,0  Ingen ferdigstilte 
barnehagebyggprosjekter i 
2 kvartal 2024 - det var det 
heller ikke planlagt for.  

  Andel helseverngodkjente 
kommunale barnehager 

98,0 % 94,6 % 87 av 92 barnehager har 
gyldig 
helseverngodkjenning per 
31.08.2024. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Damsgårdssundet 
barnehage, 
innredning av råbygg 

FU 
145/21 

49 300 64 014 64 077 -63 Ferdig 110 173 63 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 3 088 3 088 0 
ENØK-tiltak 
kommunale bygg og 
boliger 

 IA 2 060 2 060 0 4.kv.  2024 112 112 0 

Flaktveit barnehage - 
rehabilitering 

BY 
270/24 

59 400 59 400 59 400 0 2.kv.  2026 3 400 2 600 -800 

Gyldenpris barnehage 
- prosjektutvikling 

 IA 10 865 11 085 -220 1.kv. 2027 400 400 0 

Handlingsplan 1-2 - 
barnehage 

 - - - - Løpende 3 263 1 307 -1 956 

Haugatun 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 26 26 0 2.kv.  2029 0 0 0 

Indre Arna barnehage 
- prosjektutvikling 

 IA 6 604 6 705 -101 1.kv. 2029 400 800 400 

Innvendig 
oppgraderinger - 
Barnehage 

 - - - - Løpende 4 000 4 000 0 

Inventar 
byggeprosjekter - 
barnehage 

 - - - - Løpende 2 991 2 956 -36 

Iristunet barnehage - 
oppgradering 

 IA 10 000 10 000 0 2.kv.  2025 9 317 4 317 -5 000 

Kalfarveien 
barnehage - 
totalrehabilitering 

BY118/2
0 

69 600 60 831 60 331 500 Ferdig 500 0 -500 

Kronstad oppveksttun 
- 
rehabilitering/ombyg
ging 

BY 
160/18 

69 800 107 30
0 

103 506 3 794 Ferdig 3 796 2 -3 794 

Liakroken barnehage 
- oppgradering 
garderober 

 IA 22 015 22 015 0 3.kv.  2024 5 790 5 790 0 

Melkeplassen 
barnehage 

BY 
351/22 

70 400 70 400 80 300 -
9 900 

1.kv. 2025 32 900 39 100 6 200 

Midler til oppkjøp av 
barnehager/ 
strategisk oppkjøp 
tomter til offentlige 
barnehager  

 - - - - Løpende 40 000 15 000 -25 000 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 30 501 17 536 -12 965 

Olsvik barnehage  IA 200 00
0 

204 850 -
4 850 

3.kv.  2027 743 1 800 1 057 

Oppgradering og 
utrusting av 
uteområde i skuler og 
barnehage 

 IA 2 408 1 058 1 350 4.kv.  2024 1 934 584 -1 350 

Oppgradering 
uteareal barnehage 

 - - - - Løpende 6 596 6 654 58 



2. tertialrapport 2024 

Side 93 av 455 

  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Rehabilitering av 
Flaktveit barnehage - 
prosjektutvikling 

 IA 4 921 3 778 1 143 Ferdig 1 300 157 -1 143 

Slettebakken 
barnehage - 
prosjektutvikling 

 IA 10 120 10 351 -231 2.kv.  2025 175 175 0 

Smart oppvekst  - - - - Løpende 557 144 -413 
Søre Skogvei 
barnehage 

 IA 98 000 9 612 88 38
8 

4.kv.  2024 1 200 1 200 0 

Tiltak for personer 
med 
funksjonsnedsettelser 

 - - - - Løpende 1 900 0 -1 900 

Sum øvrige prosjekter       1 718 1 278 -440 
Sum       156 691 109 173 -47 518 



Statustekst investeringer 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Bjørge, utleieboliger 
På Bjørge bygges det fem småhus uten personalbase. Målgruppen er personer med rusproblematikk. 
Det har vært gjennomført reguleringsprosess på tomten og reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2023. 
Gjennomføringsvedtaket til prosjektet ble fattet i januar 2024, og kontrakt med entreprenør ble inngått 
våren 2024. Fremdriften er presset på grunn av utfordringer i forbindelse med å få godkjent 
rammesøknaden. Totalprognose er nedjustert i tråd med gjennomføringsvedtak. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forskyvningen påvirker foreløpig ikke 
tidspunkt for ferdigstillelse eller totalprognose. 

Damsgårdssundet barnehage, innredning av råbygg 
Høsten 2020 ble det inngått en avtale mellom Trygge barnehager og Bergen kommune om kjøp av 
råbygg til barnehage i Damsgårdssundet. Prosjektet ble overlevert til bestiller i 2022. Barnehagen brukes 
av Melkeplassen barnehage (tidl. Laksevåg barnehage) under rehabiliteringen av denne. Det gjenstår 
fortsatt mindre økonomiske forpliktelser tilknyttet oppfølging i 2024. Det foreslås at prosjektet tilføres 
midler for å dekke resterende antatt behov. 

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger 
Budsjettposten omfatter ulike tjenesteområder. Prosjekt ved Øyjorden Barnehage er fullført mens et 
prosjekt ved Ladegården sykehjem er under ferdigstillelse. Videre er det tidligere gjennomført 
forprosjekter ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem, som pt. ikke er videreført til konkrete 
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investeringsprosjekt. Det siste planlagte tiltaket er knyttet til Skranevatnet skole og gjelder bytte av 
varmepumpe. Prosjektet ved Skranevatnet var i revidert budsjett i år forutsatt fullført i 2024, men er 
blitt forsinket.  

Byrådet mener det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre ENØK-tiltak. Det foreslås derfor 
at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Pågående tiltak fullføres innenfor budsjettposten 
inneværende år, med unntak av prosjektet ved Skranevatnet som flyttes over til budsjettposten ENØK-
prosjekter. 

Flaktveit barnehage - rehabilitering 
Barnehagen har stort behov for rehabilitering og oppgradering for å oppfylle myndighetskrav. Det må 
blant annet etableres et bedre skille mellom ren og skitten sone, stellerom og toaletter må oppgraderes 
og et mindre tilbygg oppføres. Gjennomføringsvedtak ble fattet i september 2024. Kontrakt med 
entreprenør er nylig signert, og prosjektet planlegger byggestart i slutten av 2024. Det foreslås en 
forskyvning av midler i tråd med oppdatert årsprognose. Endring påvirker ikke tidspunkt for antatt 
ferdigstillelse. 

Garnes U, svømmehall - oppgradering 
Svømmebassenget i idrettshallen tilknyttet Garnes ungdomsskole er under rehabilitering parallelt med 
bygging av nye Garnes ungdomsskole. Ventilasjonsanlegget i gymsalen vil også bli oppgradert og hele 
hallen vil være stengt i byggeperioden. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med 
justert årsprognose. Endring skyldes justert tidspunkt for utførelse av tilleggsarbeid på byggeplass og 
medfører ikke økning i totalprognose eller antatt tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gyldenpris barnehage - prosjektutvikling 
Det er behov for en ombygging av Gyldenpris barnehage for å tilfredsstille myndighetskrav og 
opprettholde nåværende antall plasser. Området har store utfordringer knyttet til støy. For tiden 
gjennomføres det utredninger for å kartlegge hvilke føringer dette gir for prosjektet, dette vil påvirke 
fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett 
for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. 

Handlingsplan 1-2 - barnehage 
Med bakgrunn i byrådssak 20/19 Prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 
2019 ble det startet en større kartlegging av utvalgte eksisterende kommunale barnehagers behov. En 
del av barnehagene hadde avvik etter tilsyn som måtte utbedres. 

Budsjettposten omfattet i utgangspunktet 24 barnehager. Prosjektet har i etterkant fått justert innhold 
ved at antallet barnehager er redusert, samtidig som prosjektomfanget i de barnehagene som utbedres 
er blitt større. Prosjekter med totalramme over 10 mill. kr. er skilt ut på egne budsjettposter. I 
budsjettet for 2024 ble det opprinnelig planlagt tiltak i Skjold og Granebo barnehager.  

Prosjektene ved Skjold og Granebo barnehager er fortsatt under utredning, og forventes ikke å komme 
til gjennomføring i år. Det ble derfor flyttet 7 mill. kr. til 2025 i revidert budsjett 2024. 

Tidligere igangsatt oppgradering ved Arnatveit barnehage er under ferdigstillelse, men vil ha behov for 
en oppjustering av kostnadsrammen på ca. 0,5 mill. kr. Det ble i revidert budsjett vist til signaler fra 
helsevernmyndighetene om at det bør gjøres ytterligere tiltak ved Bønes barnehage. Oppstart av tiltak i 
Bønes barnehage er forsinket og det legges nå til grunn at hoveddelen av kostnadene vil påløpe i 2025. 

Samlet sett gjør dette at Byrådet anbefaler å flytte ytterligere om lag 2 mill. til 2025. 
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Haugatun flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Det jobbes med å utvikle skisseprosjekt for et flerbruksbygg på Haugatun. Prosjektet inkluderte 
opprinnelig kun barnehage, men ble utvidet til et flerbrukshus for barnehage og sykehjem. Prosjektet er 
derfor fordelt på tjeneste barnehage og tjenester til eldre. Totalprognose er justert tilsvarende, og 
byrådet foreslår også at det innarbeides en 5 % nedjustering av ubrukte budsjettmidler til prosjektet i 
handlings- og økonomiplan. Det foreslås en forskyvning av midler i tråd med justert fremdrift. 
Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen er innarbeidet i sekkepost inntil videre.  

Med utgangspunkt i det stadiet prosjektutviklingen nå befinner seg på, ble budsjettet for 2024 vedtatt 
flyttet fra tjeneste barnehage til tjenester for eldre i revidert budsjett/1. tertial 2024. 

Indre Arna barnehage - prosjektutvikling 
Da Indre Arna skole ble avviklet i 2011 ble deler av lokalene omdisponert til barnehagedrift. Barnehagen 
har kapasitet til 69 barn, og har midlertidig godkjenning. Det planlegges å gjennomføre tiltak for å ta 
hele bygget i bruk som barnehage, samt oppnå permanent godkjenning for 132 barn. Ombyggingen vil 
medføre behov for avlastningslokaler, og er derfor tenkt gjennomført når det er tilgjengelig 
erstatningsbarnehage. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler 
til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er 
prisjustert.   

Innvendig oppgraderinger - Barnehage 
Budsjettposten er tenkt benyttet til mindre tilpasninger av barnehagelokaler, f.eks. støyisolering, 
tilpasning av garderober, endringer i romprogram eller lignende.  

I 2024 er det ønskelig å igangsette tiltak i barnehagene Mulesvingen og Haugeveien.  

I Haugeveien barnehage er det behov for å gjennomføre støyreduserende tiltak mellom 
småbarnsavdelingen i 1. etasje og personalrommet i 3. etasje.  

I Mulesvingen undersøkes mulighet for å etablere en ekstra garderobe i barnehagens 2. etasje, med 
plass til yttertøy for opptil 35 barn og om lag 10 ansatte.  

Tiltakene vil prioriteres og bestilles så snart det foreligger prisestimater.  

Inventar byggeprosjekter - barnehage 
Budsjettposten benyttes til å oppgradere inventar og utstyr i kommunens barnehager. Midlene tildeles 
etter søknad fra barnehagen, ofte som oppfølgning etter gjennomført tilsyn. Det skal prioriteres tiltak 
som gjelder oppgradering av leke- og læringsmiljø, garderober og utstyr som gir bedre 
personalfasiliteter.  

I 2024 har det blitt prioritert tiltak i følgende barnehager:  

• Mulesvingen 
• Fjellsiden 
• Nykirken 
• Råtun 
• Ådnanipa 
• Aurdalslia 
• Sandviken 
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• Ytre Arna 
• Morvikbotn 
• Paradis 

I tillegg vil det prioriteres midler til å oppgradere inventar og utstyr i A2G Blådalen, som Bergen 
kommune skal leie fremover til erstatningsbarnehage. 

Inventar, byggeprosjekter - skole 
Det avsettes midler til anskaffelse av det inventaret og utstyret som ikke blir budsjettert som en del av 
de enkelte større byggeprosjektene. Midlene benyttes også til å investere i nytt inventar på skoler hvor 
behov for fornying av inventar er stort. Det settes årlig av 6 millioner kroner for kjøp av inventar og 
utstyr til skolene.  

I 2024 er det forventet at hele budsjettposten vil disponeres til innkjøp. Største tildeling i 2024 er til 
Haukeland skole, i forbindelse med pågående rehabiliteringsprosjekt.  

Per 2. tertial er det tildelt midler til totalt 18 skoler, som bruker midler til fornyelse av pulter, stoler, 
garderobeskap, inventar til lærerarbeidsplasser og lignende.  

Iristunet barnehage - oppgradering 
Iristunet barnehage skal benyttes som erstatningsbarnehage for flere barnehager. Det er i den 
forbindelse behov for oppgradering av tekniske anlegg og overflater i bygget.  Prosjektet startet opp i 
2023 og var opprinnelig planlagt sluttført i 2024. Prosjektet pågår, men har senere fremdrift enn 
tidligere lagt til grunn. Forsinkelsen skyldes at det har tatt tid å få på plass nødvendig godkjenning fra 
Plan- og bygningsetaten. Prosjektet forventes nå sluttført i løpet av første halvår 2025.  

Basert på den oppdaterte årsprognosen foreslår byrådet at 5 mill. kr av årets bevilgning flyttes til 2025.  

Kalfarveien barnehage – totalrehabilitering 
Prosjektet er avsluttet, og de resterende midler foreslås derfor trukket derfor inn. 

Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging 
Bergen kommune har etablert et oppveksttun for rundt 80 barnehagebarn og 300 skoleelever. Bygget er 
ferdigstilt og tatt i bruk til skolestart i august 2022. Det gjenstår fortsatt mindre økonomiske forpliktelser 
tilknyttet reklamasjonsarbeid og oppfølging i 2024.  

Liakroken barnehage - oppgradering garderober 
Liakroken barnehage har pålegg fra Helsevernetaten som stiller krav for å få lov til å opprettholde 
dagens antall barn. Utbedringen av bygg 2 er ferdigstilt, og ble sluttfinansiert i revidert budsjett i vår.  

Det er videre gjennomført en bygningsmessig rehabilitering av bygg 1 i barnehagen, samt tilbakeføring 
og oppgradering av uteområdet. De fysiske tiltakene er fullført, men det gjenstår noe knyttet til 
dokumentasjon, sluttfakturering og byggelånsrenter. 

Melkeplassen barnehage 
Hovedhuset ved Melkeplassen (tidligere Laksevåg) barnehage har stort behov for vedlikehold. 
Bygningen er opprinnelig en såkalt tyskerbrakke oppført i 1940, som ble ombygget til barnehage i 1949. 
I byggefasen ble det blant annet oppdaget asbest i bygget og råteskader i bærende konstruksjoner. Det 
er også kommet endrede krav til bæring og brannsikring ift opprinnelig løsning i forprosjekt. I tillegg 
måtte det pigges/sprenges ut i grunn for å oppnå tilstrekkelig dybde for legging av planlagte 
ventilasjonskanaler. Dette har medført en forsinkelse av prosjektet, og det er enighet om fristforlengelse 
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som ble innarbeidet i 1. tertial 2024. Det foreslås å øke års- og totalprognosen som følge av prisvekst, 
økte byggelånsrenter og utfordringene i prosjektet. 

Midler til oppkjøp av barnehager/ strategisk oppkjøp tomter til offentlige barnehager  
Byrådet er i pågående dialoger med ulike aktører om strategiske løsninger innenfor barnehagefeltet.  Så 
langt i 2024 er det inngått avtale om to separate eiendomskjøp som ledd i å sikre tilstrekkelig 
barnehagedekning på Mindemyren. Begge kjøpene ligger innenfor administrativ 
gjennomføringsfullmakt. Det forventes ikke at øvrige pågående prosesser vil resultere i ytterligere kjøp i 
2024. Gjenværende midler foreslås derfor overført til 2025. Prosesser som blir avsluttet i 2025 vil bli 
fremmet for behandling i relevant beslutningsorgan. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. 

Det er i 2024 foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte skolebygg i Bergen 
kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet redusert med 10 %. Det 
reduserte arealet er lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre. 

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at helse- og omsorgsdelen av prosjektet ikke realiseres i 
første omgang, men at forslaget til reguleringsplan opprettholdes, slik at den delen av prosjektet 
eventuelt kan realiseres som et senere byggetrinn. Årsprognosen innenfor tjenester til eldre er derfor 
satt til null kroner, og innebærer at det for prosjektet totalt sett foreslås en netto nedjustering i årets 
budsjettramme. Tilsvarende er totalprognosen på tjenester til eldre nedjustert for å reflektere de 
samlede påløpte kostnader på denne delen av prosjektet. For prosjektutviklingen videre innebærer 
endringen i helse- og omsorgsdelen en omarbeiding av prosjektet, da prosjektomfanget er endret både 
med hensyn til areal og funksjon. Dette merarbeidet reflekteres i den foreslåtte samlede økningen i 
prosjektets totalprognose og i forskyvningen i ferdigstillelse (økningen i totalprognosen er fordelt på de 
ulike gjenværende tjenesteområdene i prosjektet). Prosjektutviklingsfasen blir noe dyrere og tar noe 
lenger tid som følge av endringen, mens kostnadene i gjennomføringsfasen blir vesentlig redusert.  

  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 
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Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Olsvik barnehage 
Det er planlagt etablert barnehage i Olsvik på en tomt der det tidligere var oppført en midlertidig 
barnehage. To kommunale barnehager (Grøntulien og Olsvikparken) vil relokaliseres til den nye 
barnehagen. Det fremkommer omfattende rekkefølgekrav i reguleringsplanen for å få gjennomført 
nybygget, disse er skilt ut i egne budsjettposter. Prosjektet har vært midlertidig stanset grunnet behov 
for kostnadsbesparende tiltak, og omprosjektering startet i 2024. Dette har medført behov for å flytte 
midler til inneværende år. Endring i totalprognose skyldes prisjustering.   

Olsvik barnehage - BMX-bane 
Prosjektet forventes ferdigstilt i november 2024.  

Oppgradering og utrusting av uteområde i skuler og barnehage 
I budsjettet for 2021 ble det på tjenesteområde barnehage og tjenesteområde skole bevilget til sammen 
5 mill. til oppgradering og utrustning av uteområder i skoler og barnehager, samt uteområder som 
disponeres av skoler og barnehager i samarbeid med frivillige (gapahuker, hytter, osv.). Ubrukte midler 
er i etterkant blitt oppbudsjettert flere ganger.  

Det pågår nå forprosjekter på uteområdene ved Sollien barnehage og Ny-Krohnborg skole. Arbeidet så 
langt har tatt lengre tid en tidligere planlagt, og indikerer enn høyere kostnad for gjennomføring enn 
hva som tidligere ble lagt til grunn. Det forventes ikke oppstart av fysiske tiltak i 2024. Byrådet mener 
det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre prosjekter innenfor budsjettposten Mindre 
bygginvesteringer. Det foreslås derfor at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Ubrukte midler 
på til sammen 3,8 mill. for begge tjenesteområder, foreslås flyttet til 2025 under budsjettposten for 
Mindre bygginvesteringer.  

Oppgradering uteareal barnehage 
Barnehagenes uteareal er en viktig arena for barns utfoldelse, utvikling og læring og må derfor 
tilrettelegges for allsidig lek i et fysisk og sosialt trygt miljø. Det er så langt i år bevilget midler til nye 
tiltak ved Apeltun barnehage og Skjold barnehage. Der er videre fullført prosjekter ved Eidsbakkane 
barnehage, Gimle oppveksttun barnehage og Minde barnehage.  

I revidert budsjett i juni ble det videre bevilget kr. 1,5 mill. for å oppgradere klatrestativer, sandkasser, 
fallunderlag mm. ved barnehagen til A2G i Blådalen som Bergen kommune leier. Dette er en 
erstatningsbarnehage ved oppgradering av blant annet Flaktveit barnehage.  

Fra og med 2025 er det foreslått at denne budsjettposten skal slås sammen med og inngå i 
budsjettposten Mindre bygginvesteringer. 

Rehabilitering av Flaktveit barnehage - prosjektutvikling 
Ved Flaktveit barnehage er det i regi av Etat for bygg og eiendom gjennomført prosjektering og 
prosjektutvikling i flere faser. Som opplyst i Revidert budsjett/1. tertial 2024 var konklusjonen fra dette 
arbeidet at det var naturlig å gå videre med et større prosjekt hvor en ser på en samlet rehabilitering av 
barnehagen. Prosjektet er derfor videreført i regi av Etat for utbygging under budsjettposten Flaktveit 
barnehage - rehabilitering.  

I handlings- og økonomiplan 2024-2027 (HØP24-27) ble det bevilget midler til å sluttfinansiere 
regnskapsmessig merforbruk knyttet til tidligere prosjektering og prosjektutvikling i regi av Etat for bygg 
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og eiendom, og en la til grunn at arbeidet var fullført. Påløpte kostnader i 2024 gjelder sent mottatte 
faktura for arbeid utført i 2023. Disse ble finansiert gjennom en bevilgning i Revidert budsjett/1. tertial 
2024. 

Oppdaterte vurderinger tilsier at alle forpliktelser i Etat for bygg og eiendom sitt prosjekt er løst. Byrådet 
foreslår derfor at de gjenværende midlene inndras, og at prosjektet avsluttes.  

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling 
Det er besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for 
barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av 
konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og 
utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Økning i 
totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert. 

Smart oppvekst 
Byrådet la høsten 2018 frem en plan for SMART Oppvekst som skal sikre en helhetlig tilnærming til valg 
av, og investeringer i, digitale plattformer og løsninger. Hoveddelen av IKT investeringene går til fornying 
og utvidelse av IKT infrastruktur, da dette er avgjørende for å kunne benytte de digitale enhetene til 
læring i skoler og barnehager. 

Kostnader regnskapsført på tjenesteområdene for barnehage og spesialpedagogiske tjenester i 2024 er 
knyttet til arbeid utført i 2023.  

Kostnader knyttet til tjenesteområde skole er knyttet til utbedring av ikt-infrastuktur i skolebyggene 
Kollåsen og Storåsen, i tilknytning til Rolland skole. Byggene skal benyttes videre for småtrinnet i 
byggeperioden for ny Rolland skole. 

Det er ikke planlagt ytterligere tiltak knyttet til ikt-infrastruktrur eller digitale plattformer og løsninger. 
Øvrige budsjettmidler trekkes derfor inn.  

Søre Skogvei barnehage 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser 
Avsetningen retter seg inn mot bygningsmessige tiltak for å tilrettelegge for elever med fysisk 
funksjonsnedsettelse i skolene. Bergen kommune har ifølge opplæringsloven §12-7, en plikt til å 
tilrettelegge for at alle elever kan gå på sin nærskole. Behov for tiltak varierer fra år til år, men har kort 
gjennomføringsfrist når de først oppstår.  

I 2024 har det blitt identifisert nye nødvendige tiltak for totalt 15,7 millioner. Sammenlignet med 
revidert budsjett, er dette en økning på om lag 0,5 millioner. I tillegg har et pågående prosjekt ved Olsvik 
skole en forventet kostnadsøkning på totalt 1,2 millioner. Økningen skyldes i hovedsak at dører inkludert 
dørautomatikk, hadde vesentlig høyere enhetspriser enn forutsatt i kalkylen. Byrådet foreslår å øke 
budsjettposten med totalt 1,7 millioner. 

Ved en feil er det lagt inn en budsjettramme på kr. 1,9 mill. på tjenesteområde for barnehage. Dette er 
midler som skulle ha vært lagt inn på tjenesteområde skole. Feilen foreslås korrigert nå i tertialrapport 
2.  
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01B-Skole 
 

Om tjenesteområdet 
 
Opplæringsloven og Kunnskapsløftet 2020 (LK20) gir de nasjonale føringene på tjenesteområde skole. 
Organisatorisk omfatter tjenesteområdet alle ordinære kommunale grunnskoler. I Bergen er det også 11 
private grunnskoler som er underlagt Utdanningsdirektoratet, og som i tillegg til ovennevnte også 
reguleres av friskoleloven. 

Ny opplæringslov ble vedtatt 5. juni 2023 og gjelder fra 1. august 2024. Etat for skole er ansvarlig for 
mange av prosessene som er styrt av opplæringsloven, og vil arbeide med å sikre at nye bestemmelser 
blir innarbeidet i Etat for skole og i etatens enheter.  

Skolebruksplanen er kommunenes viktigste plandokument for planlegging av utforming av skoler og 
framtidig skolestruktur. Kvalitetsutviklingsplanen og rammeplan for SFO er kommunens viktigste 
plandokumenter for faglig og pedagogisk innhold i skolen. 

Utvikling og utfordringer 

Viktige begivenheter  

Perioden har vært preget av omfattende prosesser knyttet til tiltak for å begrense merforbruket i 
bergensskolen.  

Etat for skole har videre arrangert samlinger og kompetansehevingstiltak som kurs i hovedavtalen for 
rektorer og tillitsvalgte, dialogkonferanser for avdelingsledere i skole og SFO og nettverk for 
innføringstilbud for ansatte som arbeider med tospråklig fagopplæring. Skolene i Bergen har også deltatt 
på samlinger knyttet til realisering av kvalitetsplanen «Sammen for kvalitet – læring og medvirkning» 

Det har i tillegg vært gjennomført tre samlinger for skolene om innføring av ny opplæringslov.  

Rehabilitering og nybygg på Eidsvåg skole er ferdigstilt, og skolen var klar for drift fra august 2024.  

Kvalitetsutvikling i bergensskolen 

Grunnskolene i Bergen har våren 2024 gjennomført kvalitetsvurdering av læringsarbeidet, 
læringsmiljøet og elevresultater. Både elever, ansatte og foresatte har medvirket i prosessen. 
Kvalitetsvurderingen er basert på felles kvalitetsstandarder og tegn på god praksis, og på den enkelte 
skoles mål og ståsted. Analysene fra skolenes kvalitetsvurdering bidrar til prioriteringer og tiltak i 
arbeidet med kvalitetsutvikling.  

Resultat skriftlig eksamen 10. trinn våren 2024 

Resultat fra skriftlig eksamen på 10. trinn våren 2024 viser følgende snittresultat: 

Norsk hovedmål: 3,7 
Norsk sidemål: 3,4 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?fltypefiltermulti=Kunnskapsl%C3%B8ftet%202020&filtervalues=all
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Matematikk: 3,4 
Engelsk: 4,0 

Psykososialt læringsmiljø 

Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for skole har på bakgrunn av resultatene fra 
elevundersøkelsen vedrørende elever som opplever mobbing gjennomført møte med Mobbeombudet i 
Vestland, kommuneoverlegen, NORCE og Bergen kompetansesenter for læring (BKL). Dette for å få 
innspill på mulige tiltak i oppfølgingsarbeidet i forbindelse med resultatene på elevundersøkelsen. 
Møtet ble avholdt våren 2024. 

Flere av skolene har i etterkant av elevundersøkelsen gjort undersøkelser med Spekter Digital for å 
undersøke situasjonen på sin skole.  Spekter Digital er et verktøy som er utarbeidet ved Læringssenteret 
i Stavanger og som alle skoler i Bergen kan bruke til å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. 

På kvalitetsoppfølgingsmøtene våren 2024 inngikk refleksjon og drøfting av resultatene fra 
elevundersøkelsen som en del av skolens overordnete oppfølging av skolens resultater. 

Alle skolene har gjennomført Olweus-undersøkelsen på 4.-10. trinn. De fleste skolene gjennomførte 
undersøkelsen våren 2024. Olweus-undersøkelsen er en spørreundersøkelse om mobbing, vennskap og 
trivsel, og er ment å gi skolene informasjon om elevenes trivsel og trygghet på skolen. Den vil også gi en 
pekepinn på hvor godt skolen lykkes i antimobbearbeidet sitt. 

Skolestruktur  

Per 31. august 2024 er 66 av 83 skoler helseverngodkjente. 

Bemanning og kompetanseutvikling: 

Videreutdanning av lærere  

For skoleåret 2024-2025 var det 322 søkere til videreutdanning for lærere i Bergen 
kommune. Utdanningsdirektoratet har per august 2024 godkjent 176.  

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp)  

Det gjennomføres tiltak for kompetanseheving gjennom den nasjonale kompetansestrategien 
«Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp)». Ordningen forvaltes av 
Statsforvalteren og administreres av Etat for skole i Bergen kommune. For perioden 2023-2025 har 20 
av skolene i Bergen utviklet et samarbeid med ulike universitet og høyskoler. Åtte skoler har et 
samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Temaene er lesing, tilpasset opplæring for elever med stort 
læringspotensial, flerkulturalitet, fysisk aktiv læring, drama og inkluderende praksis. Åtte skoler har et 
samarbeid med FIKS (forsking, innovasjon, kompetanseutvikling i skolen) ved Universitet i Oslo på 
temaet profesjonelle læringsfellesskap og elevmedvirkning. Fire skoler har samarbeid med 
Skrivesenteret/NTNU på skriving og kritisk tenkning. Disse temaene samsvarer med innholdet i Bergen 
kommune sin kvalitetsutviklingsplan. 



2. tertialrapport 2024 

Side 103 av 455 

Vold og seksuelle overgrep 

Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for skole har i 2023 utarbeidet veilederen “Mot til å se - 
trygghet til å handle” til hjelp i arbeidet for å forebygge og motvirke vold og seksuelle overgrep mot barn 
og unge. Det er også utviklet kompetansepakker for dette temaet som gjennomføres av alle ansatte i 
bergensskolen. Dette er et pågående arbeid gjennom 2024.  

Etat for skole arrangerte i april 2024 tverrfaglig fagdag om barn og seksualitet i samarbeid med Etat for 
barnehage, NOK Bergen (tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og 
deres pårørende), Bergen kompetansesenter for læring (BKL) og barne- og familietjenesten. 

Sykefravær 

Statistikk over sykefravær viser et fravær for skolene på 10,4 prosent i mai, 10,3 prosent i juni og 5,4 
prosent i august 2024. Samlet sykefravær for 2.kvartal 2024 var 10,8 prosent. Dette er en oppgang 
sammenlignet med 2.kvartal i 2023 da sykefraværet var 8,2 prosent. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for skole jobber systematisk med nærvær. Det er lagt til 
rette for samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og deres program “En bra dag på jobben”.  Etat for skole 
driver videre kontinuerlig, forebyggende arbeid rettet mot arbeidsmiljø. Det blir lagt vekt på 
sosioemosjonelle ferdigheter, relasjonsarbeid og gode rutiner for oppfølging av ansatte.   

Miljøarbeidere i skolen 

Bergen bystyre tildelte i budsjett for 2024 åtte millioner kroner til flere miljøarbeidere ved skolene.  

Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for skole har fordelt denne ressursen til åtte nye skoler 
med ungdomstrinn, og tre barneskoler. Skolene ble prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering, blant 
annet basert på innmeldte behov til områdeleder. Alle byområder er representert.  

Fagarbeidere i skole og SFO  

Byrådsavdeling for barnehage og skole har etablert en studiering, hvor det tilrettelegges for at 
assistenter med fem års praksis fra arbeid i barnehager, skoler og SFO får undervisning og veiledning 
frem mot en teoretisk eksamen i forkant av fagbrev. Det er engasjert to fagressurser til å gjennomføre 
studieringene.  

Skoletilbud for asylsøkere  

Det kommer flyktninger til Bergen både fra Ukrainia og andre land. Disse blir nå midlertidig bosatt på 
flyktningmottaket på Hylkje. Mottaket/foresatte fra mottaket kontakter nærskolen og får skoleplass i 
innføringstilbud.  Skoletilbudet til ukrainske barn i midlertidige mottak i regi av Ortun skole ble avsluttet 
ved utgangen av skoleåret 2023-2024. 

Forebygging av vold og trusler  

Alle skolene i Bergen kommune jobber med å forebygge og håndtere vold og trusler, for å sikre et trygt 
og inkluderende miljø både for elever og ansatte. Dette arbeidet er en integrert del av skolens hverdag 
og gjenspeiles i både undervisning, skolens rutiner og samhandling mellom elever, lærere og foreldre. 
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Hver skole utvikler sine egne strategier og tiltak som tar hensyn til deres spesifikke elevgruppe og 
lokalmiljø. Dette kan inkludere alt fra konkrete planer for konflikthåndtering og øving på sosiale 
ferdigheter, til samarbeid med eksterne eksperter og tjenester. Skolene kan også samarbeide med BKL. 

Alle skolene har gjennomført risikovurdering for vold og trusler mot ansatte. Det er igangsatt et arbeid 
med å forbedre risikovurderingene og sikre at de er i tråd med gjeldende forskrift. Det er i denne 
forbindelse utarbeidet kompetanseplaner som tildeles alle ansatte. Etat for skole følger opp dette 
arbeidet.   

Samlet er det registrert 1267 hendelser i kategorien «fysisk vold» og 225 hendelser i kategorien «trusler 
og trakassering» i perioden april til og med 27.08.2024. I 2023 var fordelingen fra april til og med august 
1106 hendelser i kategorien «fysisk vold» og 205 hendelser i kategorien «trusler og trakassering». Dette 
viser at det samlet sett har vært en liten økning i antall hendelser fra 2023 til 2024. 

Byrådsavdeling for barnehage og skole utviklet i 2023 et e-læringskurs om forebygging og håndtering av 
vold og trusler som skolene kan bruke i systematisk arbeid og oppfølging av ansatte. I tillegg har 
byrådsavdelingen utarbeidet en ressursside for arbeidet med vold og trusler i BkKvalitet. Her finner 
skolene styrende dokumenter og verktøy som kan brukes. 

Gratis redusert plass på SFO for 1. trinn 

Fra 1. august 2022 har alle elever på 1. trinn hatt tilbud om gratis redusert plass i SFO. Per august 2024 
var det 97,2 prosent av elevene på 1. trinn som benyttet tilbud om gratis plass på SFO. Av disse var det 
17 prosent av elevene som benyttet gratis redusert plass og 83 prosent av elevene som benyttet hel 
plass til redusert pris. 

Fra 1. august 2023 fikk også alle elever på 2. trinn, tilbud om gratis redusert plass i SFO. Per august 2024 
var det 98,9 prosent av elevene på 2. trinn som benyttet tilbud om gratis plass på SFO. Av disse var det 
20,7 prosent av elevene som benyttet gratis redusert plass og 79,3 prosent av elevene som benyttet hel 
plass til redusert pris. 

Fra 1. august 2024 gjelder overnevnte tilbud også alle elever på 3. trinn. Per august 2024 var det 96,8 
prosent av elevene på 3. trinn som benyttet tilbud som gratis plass på SFO. Av disse var det 31,8 prosent 
av elevene som benyttet gratis redusert plass og 68,2 prosent av elevene som benyttet hel plass til 
redusert pris. 

Statlige midler til trykte læremidler 

Bergen kommune har i perioden fått statlige midler til trykte læremidler på kr 14 361 485. Midlene er 
fordelt til skolene etter elevtall, med et grunnbeløp på kr 10 000.  

Digitale læringsressurser  

Byrådsavdeling for barnehage og skole har satt sammen en pakke digitale ressurser som heter 
Bergenspakken. Denne skal støtte lærere og elever til å møte målene i Læreplanen (LK20).  

Andre digitale ressurser som krever at elever logger på kan ikke brukes i bergensskolen. Det pågår 
fortløpende vurderinger av andre digitale ressurser som kan bli tilgjengeliggjort for bruk.  
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Byrådsavdeling for barnehage og skole har utarbeidet en veileder om bruk av kunstig intelligens (KI) som 
skal bidra til at skolene får kunnskap om hvordan de skal forholde seg til KI. Planlegging av arbeidet med 
innføring av kunstig intelligens pågår, og innbefatter blant annet å utvikle en egen trygg og tilpasset 
løsning til bruk i bergensskolen. Dette stiller store krav til teknisk og juridisk kompetanse og helhetlig 
systemforvaltning. 

Svøm Bergen 

Skolesvømming for 3.trinn arrangeres i samarbeid med Norges Svømmeforbund. 3. trinn startet sin 
opplæring i midten av mars 2024. På dette trinnet legges det vekt på vanntilvenning. 164 ansatte i 
skolene har i den anledning avlagt livredningsprøve.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Vanlig 
grunnskoleundervisning 

3 668 512 -315 587 3 352 926 3 396 617 -43 691 

SFO basistilbud 427 159 -165 125 262 034 262 244 -211 
Skolelokaler og uteareal 1 016 861 -100 414 916 446 931 935 -15 489 
Skoleskyss 68 061 -6 161 61 900 55 417 6 483 
Sum 5 180 593 -587 287 4 593 305 4 646 213 -52 908 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

677 507 -60 284 617 223 617 223 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

4 469 487 -527 002 3 942 484 3 995 392 -52 908 -1,2 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

22 607 -1 22 606 22 606 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

10 992 0 10 992 10 992 0 0,0 % 

Sum 5 180 593 -587 287 4 593 305 4 646 213 -52 908 -1,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et samlet merforbruk på tjenesteområdet skole på 
52,9 mill. Tjenesteområdet består av sentrale poster i byrådsavdelingen og Etat for skole med 
underliggende resultatenheter, dvs. de kommunale grunnskolene.   

Sentralt forventer byrådsavdelingen et merforbruk på 6 mill. Merforbruket er sammensatt av et 
merforbruk knyttet til økte utgifter på digitalisering av skolen, særlig økning i lisenskostnader. Samtidig 
forventes det et mindreforbruk på 3,1 mill. knyttet til oppgradering av Storåsen og Kollåsen skoler, et 
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tiltak meldt i revidert budsjett. Nødvendig vedlikehold for disse to byggene ble dekket av kommunens 
ordinære budsjetter for byggvedlikehold. 

De kommunale grunnskolene melder om et forventet merforbruk på 51 mill. Merforbruket til skolene 
skyldes i hovedsak at flere skoler har økte utgifter til oppfølging av enkeltelever. De totale utgiftene er 
betydelig høyere enn budsjettavsetningen til elever med stort hjelpebehov.  

  Beløp i mill. 

BBS sentralt  -2,9   
Etat for skole  -48,2   
Etat for spesialpedagogiske tjenester  -1,8   
BBS tjenesteområde 01B skole  -52,9   

 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Driftsbudsjett digitale lisenser (SDV) Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
6 000 

SFO tilbud asylsøkere fra Ukraina  Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

-600 

Videreføring av Kollåsen og Storåsen som satelittskoler  Utgående engangstiltak -3 100 
Sum  2 300 
 

Driftsbudsjett digitale lisenser (SDV) 
Driftskostnader til digitalisering av læremidler har økt betydelig som følge av anskaffelser til digitale 
enheter i utstyrs-løftet (Smart oppvekst). Skolene bruker programvare og lisenser i større grad nå enn 
tidligere som fører til økte driftskostnader. I tillegg har Byrådsavdelingen overtatt utgiftene til ID-porten 
fra Seksjon for digital transformasjon (SDI). Det foreslås å øke budsjettet til digitalisering i skolen med 6 
mill. kroner for å dekke disse kostnadene. 

SFO tilbud asylsøkere fra Ukraina  
Frem til sommeren 2024 gikk ukrainske barn som er plassert på asylmottak i Bergen på Ortun skole, 
avdeling Fana gymnas. Flere av disse gikk også på SFO. Avdelingen ble lagt ned sommeren 2024. 

Videreføring av Kollåsen og Storåsen som satelittskoler  
Rolland skole har i dag ca. 320 elever og skal pusses opp fra medio 2025. Elevene skal gå i 
erstatningslokaler ved Eidsvåg skole i 3 år. Rolland skole er en grendaskole med 2 satellitter - Storåsen 
og Kollåsen hvor det går 120 elever. Satellittskolene skal ikke benyttes videre når nye Rolland skole er 
ferdigstilt, men elevene på 1-3 trinn skal fortsette å gå på Kollåsen og Storåsen i byggeperioden. For å 
sikre fortsatt forsvarlig drift ble det i revidert budsjett tilført totalt 3,1 millioner kroner for å utføre 
vedlikeholdstiltak i byggene.  

Vedlikeholdstiltakene er iverksatt, og det forventes at byggene skal være ferdig utbedret innen 
oppgraderingen av Rolland skole er planlagt startet medio 2025. Tiltakene er finansiert av vedtatt 
ramme til byggvedlikehold, og det er derfor ikke behov for tilførte midler i 2024. Fra 2025 vil det fortsatt 
være behov for midler til løpende driftsoppgaver, samt økte utgifter til skoledrift i flere bygg.  

Byrådet reverserer bevilgning på 3,1 millioner kroner i 2024.  
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Omfordele budsjett 
Vigilo til linjen fra skole 
til barnehage 

-833 -833 0 Omfordeling av budsjett kr 833 000 fra 
tjenesteområde skole til tjenesteområde 
barnehage er gjennomført. 

Omlegging av 
utdanningsløp for 
lærerutdanningen 

20 600 20 600 0 Lærerutdanningen er lagt om og lengden på 
utdanningen har økt fra 4 til 5 år. 
Nyutdannede lærere med 5-årig utdanning 
(master) ansettes i henhold til avtale nå 
som lektor og ikke som adjunkt, slik som 
tidligere. Dette gir økte lønnskostnader for 
skolene. Effekten for høsten 2023 var 5,6 
mill. kroner, mens helårseffekten i 2024 er 
estimert til 20,6 mill. kroner. Midlene er 
fordelt ut til skolene for 2024. 

Elever med stort 
hjelpebehov 

20 000 20 000 0 Antall elever som får spesialundervisning 
etter enkeltvedtak har steget kraftig de siste 
årene. Dette gir et økt budsjettbehov til 
skolene. Budsjettet til elever med stort 
hjelpebehov er på totalt 45 mill. kroner. 
Pengene er delt ut til skolene. 

Spesialundervisning 
friskoler 

7 600 7 600 0 Friskolene har per august sendt ut faktura 
for spesialundervisning for våren 2024. 
Faktura for høsten kommer i desember. Det 
forventes at budsjettet for 2024 brukes opp. 

Økt husleie private bygg 1 800 1 800 0 Økt budsjett grunnet økte leiekostnader i 
private bygg er fordelt ut til de aktuelle 
skolene i Vedtatt budsjett 2024. 

Økt tilskudd til 
International School of 
Bergen 

935 935 0 Tilskudd utbetalt til den internasjonale 
skolen basert på elevprognoser. 

Sum 50 102 50 102 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-4 046 -4 046 0 I 2022 og 2023 var det satt av ekstra 
budsjettmidler for å dekke økte 
energiutgifter for skoler i private bygg pga. 
høy strømpris. Budsjettbehovet er nå borte 
pga. lavere strømpris i 2024. 

Skoletilbud til bosatte 
flyktninger 

-13 690 -13 690 0 Flere skoler hadde ledig kapasitet i 
eksisterende innføringklasser, så det er 
opprettet færre nye innføringklasser enn 
først antatt. Det er også færre elever på 1. 
og 2. trinn som mottar innføringtilbud på 
nærskolen enn først estimert. 
Budsjettbehovet er derfor nedjustert fra 
28,89 mill. kroner i 2023 til 15,2 mill. kroner 
for 2024. 

Demografiutvikling - 
skole 

-13 500 -13 500 0 Skolene melder om reduksjon i elevmassen 
med 230 elever fra skoleåret 2023/24 til 
2024/25.  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

SFO-tilbud til 
flyktninger fra Ukraina 

-300 -300 0 Ortun skole, avdeling for innføringtilbud 
Fana Gymnas ble avviklet våren 2024 og har 
følgelig ikke lenger budsjettbehov etter 
sommeren. Budsjettbehovet er derfor 
redusert med 300 000, fra 2 mill. kroner i 
2023 til 1,7 mill. kroner i 2024. 

Konsulent- og 
utviklingskostnader 
Vigilo 

-6 500 -6 500 0 I 2023 var det avsatt 6,5 mill. kroner til 
konsulenter og andre utviklingskostnader 
for å avslutte Vigilo-prosjektet og 
implementere systemet i linjen. Prosjektet 
er nå faset ut og det vil ikke påløpe utgifter 
til dette i 2024. 

Ny ungdomsskole i 
sentrum 

-8 000 -8 000 0 Utgående engangstiltak fra 2023. Arbeidet 
med å finne alternative lokasjoner for en ny 
ungdomsskole i sentrum pågår. Midler 
avsatt på disposisjonsfond. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-38 016 -38 016 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

8 300 8 300 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. 

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

4 800 4 800 0 Nedtrapping av effekt av strømsparing er 
innarbeidet i vedtatt budsjett. Etat for bygg 
og eiendom forventer balanse mellom 
budsjett og regnskap for energiutgifter i 
kommunale bygg. 

Erstatningsskoleutgifter 2 960 2 960 0 Midlene er avsatt for å dekke økte 
kostnader, som følge av skolers behov for 
utvidet areal. I dette er det forventet en 
økning i kostnader som følge av leie av 
Frikirkens arealer som undervisnings areal 
til Gimle skole. Det forventes at budsjettet 
brukes opp i 2024. 

Sum -67 992 -67 992 0  
     
Nye tiltak     
Gratis halvdagsplass 
SFO 2. trinn 

35 000 35 000 0 Som resultat av budsjettforliket i Stortinget 
ble det innført gratis halvdagsplass i SFO for 
alle på 2. trinn august 2023. 
Budsjettbehovet for høsten 2023 utgjorde 
33,5 mill. kroner, mens vår-effekten 2024 er 
var estimert til 35 mill. kroner. Regnskapet 
for skoleåret 2023/24 viser at estimatene 
var korrekte. 

Utvidet gymtilbud 
Krohnengen og 
Rothaugen 

800 400 400 Faktura for høsten 2024 er betalt. 

Gratis halvdagsplass 
SFO 3. trinn 

34 000 34 000 0 Det går 2 911 3. klassinger på SFO per 
august 2024. Dette øker budsjettbehovet til 
SFOene med 7 mill. kroner per måned 
høsten 2024. 

Avsetning til 
driftsutgifter for nytt 
areal i skoler 

46 46 0 Avsetningen skal dekke økte driftsutgifter 
som følge av at kommunens skoler 
rehabiliteres, utvides eller bygges nye, i tråd 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

med vedtatt skolebruksplan. Driftsutgifter 
som for eksempel utgifter til renhold, tilsyn, 
kommunale avgifter mv. er forventet å øke 
som følge av økt areal. Budsjettet skal 
dekke økte driftsutgifter til Eidsvåg skole 
som er ny-rehabilitert høsten 2024. 

Flere miljøarbeidere  i 
skolen 

8 000 6 500 1 500 10 skoler har fått budsjett til å ansatte 
miljøarbeider/veileder i 2024. En skole har 
ikke ansatt per d.d. Noen av skolene ansatte 
ila våren 2024 og fra august 2024 og får 
følgelig ikke helårseffekt før 2025. 
Budsjettet er delt ut til skolene som har 
ansatt. 

Sum 77 846 75 946 1 900  
     
Nye engangstiltak     
Eidsvåg skole 
rehabilitering - 
driftskonsekvenser 

300 300 0 Eidsvåg skole har flyttet inn i nyoppussede 
lokaler. I den forbindelse er det behov for 
innkjøp av diverse forbruksmateriell. Skolen 
har kjøpt inn utstyr og materiell for 120 000. 

Sum 300 300 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-1 990 -1 990 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

-340 -340 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn opprinnelig budsjettert pga. at 
strømprisene har falt. Dette er hensyntatt i 
revidert budsjett. Etat for bygg og eiendom 
balanse mellom budsjett og regnskap for 
energiutgifter i kommunale bygg. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum -2 331 -2 331 0  
     
Kutt     
Avvikling av Trengereid 
oppveksttun skule 

-5 400 -5 400 0 Skoledriften ved Trengereid Oppveksttun 
ble avviklet høsten 2023. Byrådsavdeling for 
barnehage og skole har redusert 
budsjettildelingen med 5,4 mill. kroner i 
2024 som følge av dette. 

Effektiviseringsnedtrekk -5 000 -5 000 0 Effektiviseringsnedrekk 5 mill. kroner er 
innarbeidet i rammen til skolene i Vedtatt 
budsjett 2024. 

Sum -10 400 -10 400 0  
     
Sum tiltak 47 525 45 625 1 900  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Tilbakeføring av 
driftskonsekvenser for 
ikke ferdigstilte 
investeringer 

-440 -440 0 MIdlene er trukket inn fra avdelingens 
budsjetter, da investeringene ved skolene 
ikke er ferdigstilt i 2024 

Skoletilbud bosatte 
flyktninger 

11 125 11 125 0 Det er lagt til grunn en bosetting av tusen 
flyktninger i Bergen som følge av krigen i 
Ukraina. Mange av disse er barn, også barn i 
skolealder. Det må derfor settes av midler 
til å sikre skoleplasser til disse barna. Det 
legges til grunn at 275 av flyktingene er 
barn. Ved beregning av budsjettbehovet er 
det lagt til grunn ordinær tildeling per barn, 
med et tillegg per barn for særlige utgifter 
knyttet til blant annet 
morsmålsundervisning. Det er også lagt til 
utgifter knyttet til SFO for barn 1.-4. trinn. 
Det legges til grunn at de fleste vil 
kvalifisere for redusert foreldrebetaling. 

Driftsbudsjett digitale 
lisenser (SDV) 

2 800 2 800 0 Driftskostnader til digitalisering av 
læremidler har økt betydelig som følge av 
anskaffelser til digitale enheter i utstyrs-
løftet (Smart oppvekst). Skolene bruker 
programvare og lisenser i større grad nå enn 
tidligere som fører til økte driftskostnader. 
Budsjettet er overført til driftsavdeling. 

Økte kostnader i skolen 90 000 90 000 0 Skolene fikk styrket budsjettene sine etter 
revidert budsjett 2024. Pengene er nå delt 
ut til skolene. 

Den internasjonale 
skolen - økt 
elevprognose 

1 000 1 000 0 Merforbruk på kr. 1 mill. knyttet til tilskudd 
til den internasjonale skolen basert på 
foreløpig elevprognose bevilget 1. tertial 
2024. Foreløpig usikkert hvor mye som vil 
påløpe i 2024. 

Spesialundervisning 
friskoler 

10 000 10 000 0 Friskolene har per august sendt ut faktura 
for spesialundervisning for våren 2024. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Faktura for høsten kommer i desember. Det 
forventes at budsjettet for 2024 brukes opp. 

Videreføring av 
Kollåsen og Storåsen 
som satelittskoler  

3 100 0 3 100 Utbedring av Rolland skole er utsatt et år, 
det vil si ingen driftskonsekvenser i 2024. 
Etat for bygg og eiendom (EBE) har 
igangsatt tiltak for å forbedre byggene. 
Dette dekkes av egen ramme til vedlikehold. 

Sum 117 585 114 485 3 100  
     
Sum tiltak 117 585 114 485 3 100  
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 
2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende 
by 

Bergensskolen har 
profesjonelle 
læringsfellesskap som 
fremmer 
kompetanseutvikling og 
øker kollektiv kapasitet  

Andel lærere som 
tilfredsstiller 
kompetansekravene i 
fagene de underviser i 

100,0 % 81,9 % Andel lærere som 
tilfredsstiller 
kompetansekravene i 
fagene de underviser: 
81,91 prosent. 

Barnetrinn: Norsk 91,67 
prosent, matematikk 85,09 
prosent og engelsk 64,16 
prosent. 

Ungdomstrinn: Norsk 78,53 
prosent, matematikk 78,17 
prosent, engelsk 82,49 
prosent. 

 
  Andel fagarbeidere i SFO 60,0 % 42,2 % Andel fagarbeidere på SFO 

er 42,16 prosent per 
august 2024. Dette er en 
økning fra forrige tertial på 
ca. 3,5 prosent, fra 38,6 
prosent til 42,16 prosent. 
Økningen skyldes at totalt 
antall årsverk for 
assistenter er redusert 
mens antall årsverk 
fagarbeidere har økt. 

 
 Ansatte skal ha et godt 

og inkluderende 
arbeidsmiljø  

Sykefravær blant ansatte 7,5 % 10,8 % Sykefravær for 2. tertial 
2024. 

 
  Score fra 

medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: 
Mestringsorientert ledelse 

4,2 3,9 Resultatet er basert 
medarbeiderundersøkelsen 
gjennomført høsten 2022. 
Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

  Score fra 
medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: Rolleklarhet 

4,2 4,1 Resultatet er basert på 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomført høsten 2022. 
Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 

 I bergensskolen 
medvirker elevene i 
læringsarbeidet og 
oppnår gode 
elevresultater 

Foreldreundersøkelsen: 
Overordnet tilfredshet med 
elevens læring 

5 5 Resultat er likt som i fjor. 
Tallene viser til 
gjennomsnittlig skår fra 1 
til 5. Jo høgere skår, desto 
mer tilfreds er foreldrene.  

  Elevundersøkelsen: 
Overordnet tilfredshet med 
medvirkning - 7. trinn 

3,6 3,5 Resultatet er fra 
elevundersøkelsen høsten 
2023 og er likt som 
undersøkelsen fra 2022. 
Neste elevundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 
Tallene viser til 
gjennomsnittlig skår fra 1 
til 5. Jo høgere skår, desto 
mer tilfreds er elevene.  

  Elevundersøkelsen: 
Overordnet tilfredshet med 
medvirkning - 10. trinn 

3,3 3,1 Resultatet er fra 
elevundersøkelsen høsten 
2023 og er en tilbakegang 
fra 3,2 sammenlignet med 
undersøkelsen fra 2022. 
Neste elevundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 
Tallene viser til 
gjennomsnittlig skår fra 1 
til 5. Jo høgere skår, desto 
mer tilfreds er elevene.  

  Elevundersøkelsen: 
Overordnet tilfredshet med 
vurdering for læring - 7. 
trinn 

3,8 3,6 Resultatet er fra 
elevundersøkelsen høsten 
2023 og er likt som 
undersøkelsen fra 2022. 
Neste elevundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 
Tallene viser til 
gjennomsnittlig skår fra 1 
til 5. Jo høgere skår, desto 
mer tilfreds er elevene.  

  Elevundersøkelsen: 
Overordnet tilfredshet med 
vurdering for læring - 10. 
trinn 

3,3 3,1 Resultatet er fra 
elevundersøkelsen høsten 
2023 og er en tilbakegang 
fra 3,2 sammenlignet med 
undersøkelsen fra 2022. 
Neste elevundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 
Tallene viser til 
gjennomsnittlig skår fra 1 
til 5. Jo høgere skår, desto 
mer tilfreds er elevene.  

  Eksamensresultater norsk 
hovedmål, skriftlig - 10. 
trinn 

3,7 3,7 Eksamen gjennomført mai 
2024. 

 
  Eksamensresultater norsk 

sidemål, skriftlig - 10. trinn 
3,3 3,4 Eksamen gjennomført mai 

2024. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

  Eksamensresultater 
engelsk, skriftlig - 10. trinn 

4,1 4,0 Eksamen gjennomført mai 
2024. 

  Eksamensresultater 
matematikk skriftlig - 10. 
trinn 

3,8 3,4 Eksamen gjennomført mai 
2024. 

  Resultat fra nasjonale 
prøver 5 trinn - engelsk  

52,0 51,0 Resultatene over tid i 
Bergen kommune ligger 
jevnt på 51 skalapoeng før 
2023. Guttene skårer i snitt 
ett skalapoeng bedre enn 
jentene i 2023. Nasjonale 
prøver skoleåret 2024-
2025 gjennomføres høsten 
2024. 

  Resultat fra nasjonale 
prøver 5 trinn - lesing 

52,0 51,0 Resultatene over tid i 
Bergen kommune ligger 
jevnt på 51 skalapoeng. 
Jentene skårer i snitt to 
skalapoeng bedre enn 
guttene i 2023. Nasjonale 
prøver skoleåret 2024-
2025 gjennomføres høsten 
2024. 

  Resultat fra nasjonale 
prøver 5 trinn - regning 

52,0 51,0 Resultatene over tid i 
Bergen kommune ligger 
jevnt på 51 skalapoeng. 
Guttene skårer i snitt 
markant bedre enn jentene 
med fire skalapoeng i 2023. 
Nasjonale prøver skoleåret 
2024-2025 gjennomføres 
høsten 2024. Nasjonale 
prøver skoleåret 2024-
2025 gjennomføres høsten 
2024. 

  Gjennomsnittlige 
grunnskolepoeng 

44,3 42,7 Resultat grunnskolepoeng 
for skoleåret 2023-2024 
var 42,7, dette er en 
nedgang på 0,6 fra året før. 

 Elever har et leke- og 
læringsmiljø der 
digitale ferdigheter 
videreutvikles for å 
møte fremtidens 
utfordringer 

Andel av skolene som har 
1-1 digital utstyrsdekning 
på 5.-7. trinn 

100,0 % 100,0 % Alle elever på 5. - 7. trinn 
har egen Chromebook. 

 

  Andel av skolene som har 
1-1 digital utstyrsdekning 
på 8.-10. trinn 

100,0 % 100,0 % Alle elever på 8. - 10. trinn 
har egen digitale enhet, 
Chromebook. 

 
 Elever sikres 

svømmeferdigheter 
Andel som har oppnådd 
kompetansemålene i 
svømme- og 
livredningsferdigheter 
etter 4. trinn 

80,0 % 77,0 % Nesten 2700 elever har 
gjennomgått 
ferdighetsprøven. Justert 
for fritak klarer 77 prosent 
å svømme 200 meter i 
henhold til 
kompetansemålet i 
kroppsøving for 4. trinn. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

Dette er en forbedring fra 
71 prosent i 2023.  

 Skoletilbudet er 
tilpasset for å møte 
forventet elevtall 

Andel ferdigstilte 
skolebyggprosjekter 

100,0 %  Ett ferdigstilt 
byggeprosjekt i 2. kvartal - 
Eidsvåg skole. 

 
  Andel helseverngodkjente 

skoler 
82,0 % 79,5 % 66 av 83 grunnskoler er 

helseverngodkjent per 
31.08.2024. 

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 12. Kaland skole   Bystyret ber 
byrådet om å undersøke kostnader knyttet til 
trafikksikrende tiltak ved Kaland skole, og komme 
tilbake til dette i Handlings- og Økonomiplan.  

Byrådets oppfølging av merknaden er i prosess. 

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bergen 
Inkluderingssenter 

BY 111-
19 

IA 96 96 0 Ferdig 0 0 0 

Christi Krybbe skoler 
SFO - 
prosjektutvikling 

 IA 19 238 41 796 -
22 55

8 

3.kv.  2026 500 1 000 500 

Eidsvåg skole - 
rehabilitering, nybygg 
og idrettshall 

BY 31/19 516 400 545 99
1 

509 991 36 00
0 

Ferdig 62 712 69 647 6 935 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 18 193 9 460 -8 732 
ENØK-tiltak 
kommunale bygg og 
boliger 

 IA 2 013 2 013 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Eventyrskogen skole 
– Permanent sikring 

 IA 0 10 000 -
10 00

0 

4.kv.  2025 0 10 000 10 000 

Fridalen skole, 
ombygging 

BR 
1146/23 

IA 16 392 16 392 0 3.kv.  2024 7 223 7 223 0 

Garnes skole - 
utskifting av 
ventilasjonsanlegg 

BR 
1057/23 

15 000 23 100 23 100 0 3.kv.  2024 15 244 15 244 0 

Garnes U, 
svømmehall - 
oppgradering 

BY 
144/22 

80 400 80 400 80 400 0 4.kv.  2025 36 939 40 000 3 061 

Garnes 
ungdomsskole - riving 
og nybygg 

BY 
145/22 

725 600 725 60
0 

725 600 0 4.kv.  2025 207 779 207 779 0 

Gimle ungdomsskole 
– 
konseptvalgutredning 

 IA 54 000 26 485 27 51
5 

3.kv.  2026 5 000 4 000 -1 000 

Haukedalen skole - 
prosjektutvikling 

 IA 30 040 30 750 -710 2.kv.  2029 4 823 1 500 -3 323 

Haukeland skole – 
kapasitetsutvidelse 

BY 
171/21 

125 500 157 19
5 

157 195 0 1.kv. 2025 39 256 45 000 5 744 

Haukeland skole - 
oppgradering 

UFKN 
13/24 

IA 40 000 40 000 0 4.kv.  2024 40 000 40 000 0 

Holen skole - riving, 
nybygg og 
rehabilitering 

BY 
214/18 

490 000 689 55
0 

689 550 0 Ferdig 3 300 11 000 7 700 

Inneklimatiltak - 
skoler 

 - - - - Løpende 6 800 10 800 4 000 

Innvendig 
oppgradering - skoler 

 - - - - Løpende 3 433 3 484 51 

Inventar, 
byggeprosjekter - 
skole 

 - - - - Løpende 6 237 6 237 0 

Kronstad 
oppveksttun - 
rehabilitering/ombyg
ging 

BY 
160/18 

350 676 430 70
0 

434 493 -
3 794 

Ferdig -2 854 939 3 794 

Li Skole - 
Rehabilitering av dusj 
garderober og gymsal 

BR 
1167/20

24 

IA 17 400 17 400 0 1.kv. 2025 17 386 17 386 0 

Loddefjord skole - 
prosjektutvikling 

 IA 56 034 57 244 -
1 210 

4.kv.  2028 4 667 2 900 -1 767 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Lynghaug skole - 
oppgradering - 
prosjektutvikling 

 IA 2 500 2 500 0 2.kv.  2025 500 500 0 

Minde skole og 
idrettshall - 
prosjektvikling 

 IA 10 401 10 401 0 4.kv.  2025 1 561 700 -861 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 81 607 124 359 -
42 75

2 

4.kv.  2027 1 067 1 735 668 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 30 003 26 884 -3 119 

Olsvik skole - 
oppgradering 
Olsvikhallen - 
prosjektutvikling 

 IA 2 500 2 500 0 1.kv. 2025 2 500 2 500 0 

Oppgradering av 
uteareal - skole 

 - - - - Løpende 20 915 13 915 -7 000 

Oppgradering og 
utrusting av 
uteområde i skuler og 
barnehage 

 IA 2 500 50 2 450 4.kv.  2024 2 500 50 -2 450 

Ortun skole BY 
250/23 

217 600 198 00
0 

198 000 0 2.kv.  2025 115 300 80 300 -35 000 

Ortun skole - 
svømmehall 

BY 22/20 249 000 226 74
9 

226 749 0 Ferdig 250 250 0 

Rolland skole, riving 
og nybygg 

 IA 565 52
0 

555 100 10 42
0 

2.kv.  2028 3 700 1 600 -2 100 

Rå skole, idrettshall BY 
177/23 

129 800 129 80
0 

129 800 0 2.kv.  2026 27 400 23 500 -3 900 

Salhus skole – 
konseptvalgutredning 

 IA 20 650 3 989 16 66
1 

Ferdig 700 500 -200 

Salhus skule - 
Landmarkhuset 

 IA 9 800 9 800 0 4.kv.  2024 9 739 9 739 0 

Sandgotna skole - 
Rehab. / ombygging 1 
etg. 

BR 
1170/24 

IA 17 000 17 000 0 4.kv.  2024 15 129 15 129 0 

Slettebakken skole - 
konseptvalgutredning 

 IA 52 720 7 544 45 17
6 

4.kv.  2025 2 300 1 800 -500 

Slettebakken skole - 
oppgradering 
ventilasjon  

UFKN 
22/24 

IA 35 000 35 000 0 4.kv.  2024 35 000 35 000 0 

Slåtthaug skole - 
rehabilitering og 
nybygg  

 IA 545 58
3 

634 000 -
88 41

7 

1.kv. 2029 11 727 20 000 8 273 

Smart oppvekst  - - - - Løpende 8 039 157 -7 882 
Solenergianlegg 
kommunale bygg 

 IA 5 000 5 000 0 3.kv.  2025 2 000 500 -1 500 

Storetveit skole, 
rehabilitering og ny 
idrettshall - 
prosjektutvikling 

 IA 84 851 85 721 -870 4.kv.  2026 8 946 10 000 1 054 

Sykkelparkering 
under tak 

 IA 6 000 6 000 0 2.kv.  2025 6 000 3 000 -3 000 

Søreide 
ungdomsskole, 
nybygg - 
prosjektutvikling 

 IA 36 798 12 825 23 97
3 

2.kv.  2025 1 000 1 900 900 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Tiltak for personer 
med 
funksjonsnedsettelse
r 

 - - - - Løpende 16 885 20 426 3 541 

Trapp ved Christie 
Krybbe skoler 

 IA 6 000 6 000 0 4.kv.  2024 6 000 500 -5 500 

Tveiterås skole - 
riving og nybygg 

BY 217-
20 

262 600 255 30
0 

255 300 0 Ferdig 3 000 3 000 0 

Utomhusanlegg 
skoler 

 IA 5 100 5 100 0 4.kv.  2024 3 456 3 456 0 

Varden skole, 
utvidelse 

 IA 39 670 23 119 16 55
1 

4.kv.  2024 15 000 15 000 0 

Ytre Arna skole - 
prosjektutvikling 

 IA 35 247 30 142 5 105 4.kv.  2026 4 800 6 000 1 200 

Åstveit skole - 
rehabilitering og 
nybygg 

BY 35/24 265 000 265 00
0 

265 000 0 2.kv.  2028 3 000 3 000 0 

Sum øvrige prosjekter       4 996 3 701 -1 295 
Sum       840 052 808 343 -31 709 
 

Statustekst investeringer 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Bergen Inkluderingssenter 
Det er foretatt ombygging og rehabilitering av den tidligere lærerhøyskolen på Landås. Brukere av 
bygget er Etat for inkludering/etatsadministrasjon, Introduksjonssenteret, Bergen læringssenter for 
norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne, Bergen Voksenopplæring, Senter for 
migrasjonshelse samt Etat for Idrett. Bygget ble overtatt fra entreprenør i oktober 2023, og er tatt i bruk 
våren 2024. Det pågår utførelse av tilleggsarbeider, og de siste økonomiske forpliktelser ventes å bli 
avsluttet i løpet av 2025. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose, dette medfører ikke endring i totalprognose. 

Christi Krybbe skoler SFO - prosjektutvikling 
Det er gjennomført en utredning av ulike konsept for å møte behovene på Christi Krybbe skoler knyttet 
til læringsmiljø, SFO samt nærmiljø. Bruk av Øvregaten 5 til skoleformål inngår i gjennomført utredning. 
Det er tunge verneinteresser i den historiske skolen samt i området for øvrig. Prosjektet har vist seg 
krevende ut fra verneinteresser og økonomi, og det gjennomføres ytterligere utredninger for å 
oppgradere dagens bygningmasse og uteområde (0+ alternativ) for å gi et tilstrekkelig 
beslutningsunderlag. Mindemyren flerbruksbygg er tenkt som erstatningsskole, og forskyvning i dette 
prosjektet fører til utsettelse av gjennomføringsfasen for Christi Krybbe skoler. Det foreslås en flytting av 
midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose på grunn av høyere aktivitet enn anslått. 
Endring i totalprognose skyldes lønns- og prisjustering, samt oppdatert kalkyle. 

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall 
Det er utført omfattende ombygging og rehabilitering av "1952-bygget" på Eidsvåg skole, og etablert et 
tilbygg til dette. De andre byggene på eiendommen ble revet i 2021. Den nye skolen er dimensjonert for 
300 elever med mulighet for utvidelse med ytterligere 50 elever ved behov. Det er også oppført en stor, 
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frittstående idrettshall med opparbeidet uteområde på taket. Skolen ble tatt i bruk i september 2024 og 
pågående etablering av snusløyfe for skolebusser i Trolldalen forventes ferdigstilt siste kvartal 2024. Det 
foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Budsjettmidler i 2025 
utover revidert totalprognose foreslås trukket inn. 

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger 
Budsjettposten omfatter ulike tjenesteområder. Prosjekt ved Øyjorden Barnehage er fullført mens et 
prosjekt ved Ladegården sykehjem er under ferdigstillelse. Videre er det tidligere gjennomført 
forprosjekter ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem, som pt. ikke er videreført til konkrete 
investeringsprosjekt. Det siste planlagte tiltaket er knyttet til Skranevatnet skole og gjelder bytte av 
varmepumpe. Prosjektet ved Skranevatnet var i revidert budsjett i år forutsatt fullført i 2024, men er 
blitt forsinket.  

Byrådet mener det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre ENØK-tiltak. Det foreslås derfor 
at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Pågående tiltak fullføres innenfor budsjettposten 
inneværende år, med unntak av prosjektet ved Skranevatnet som flyttes over til budsjettposten ENØK-
prosjekter. 

Eventyrskogen skole – Permanent sikring 
Ved Eventyrskogen skole er det sommeren 2024 utført midlertidige skredsikringstiltak. Tiltakene var et 
krav for å kunne åpne skolen som normalt høsten 2024. For å sikre videre drift er det påkrevd med 
permanente skredsikringstiltak ved skolen. Byrådet mener at dette arbeidet er svært viktig og må 
prioriteres, og det foreslås at det bevilges kr. 10 mill. inneværende år til formålet. 
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Fridalen skole, ombygging 
Ved Fridalen skole er lokalene hvor det tidligere var barnehage nå omgjort til klasserom og grupperom. I 
tillegg er det etablert nytt skolekjøkken. Dette var opprinnelig ikke en del av prosjektet, og var en 
medvirkende årsak til at det i revidert budsjett 2024 ble bevilget en økt kostnadsramme på kr. 4,6 mill. 

Ved utgangen av august gjensto ca. kr. 1,6 mill. av totalrammen. Disse er planlagt brukt på etablering av 
støyskjerm og sykkelparkering, samt fullføring av arbeid knyttet til rømningsvei. Det vil og påløpe 
byggelånsrenter. Prosjektet forventes fullført i 2024 innenfor totalrammen.    

Garnes skole - utskifting av ventilasjonsanlegg 
Miljørettet helsevern har tidligere påpekt et avvik på Garnes skule, og skolen har per i dag ikke gyldig 
helseverngodkjenning. Avviket må lukkes før skolen kan søke ny godkjenning. Installasjon av balansert 
ventilasjon vil sikre et godt inneklima og en mer energiøkonomisk drift av ventilasjonen. 
 
Gjennomføringsvedtak for tiltaket ble fattet av byrådet i sak 1057/23 i mars 2023. I ettertid fikk en 
avslag fra byggesak på opprinnelig planlagt løsning. Det ble utarbeidet revidert fremdriftsplan hvor 
prosjektet gjennomføres i etapper med noen tiltak i 2023 og resterende i 2024.   

Gjennomføringen av første trinn ble dyrere enn forventet og etter innhenting av anbud for andre trinn 
ble det avdekket et behov for tilleggsfinansiering. Byrådet godkjente i sak 1068/24 i april inneværende 
år, en oppjustering av kostnadsrammen til prosjektet med kr. 8,1 mill. gjennom en overføring fra 
udisponerte midler på BUD448 Mindre bygginvesteringer. Prosjektet er nå i hovedsak fullført, men der 
er etterslep knyttet til kostnadsføring.  

Garnes U, svømmehall - oppgradering 
Svømmebassenget i idrettshallen tilknyttet Garnes ungdomsskole er under rehabilitering parallelt med 
bygging av nye Garnes ungdomsskole. Ventilasjonsanlegget i gymsalen vil også bli oppgradert og hele 
hallen vil være stengt i byggeperioden. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med 
justert årsprognose. Endring skyldes justert tidspunkt for utførelse av tilleggsarbeid på byggeplass og 
medfører ikke økning i totalprognose eller antatt tidspunkt for ferdigstillelse. 

Garnes ungdomsskole - riving og nybygg 
Garnes ungdomsskole er revet og erstattes av nybygg for 500 ungdomsskoleelever, i tillegg til 20 
grunnskoleelever ved forsterket avdeling. Arbeidene startet opp høsten 2022 og forventet ferdigstillelse 
er i slutten av 2025. Prosjektet er pilot for utslippsfri byggeplass. Prosjektet har krevd detaljregulering, 
hvor det i ny plan framkom omfattende krav til opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene 
inngår i egen budsjettpost.  

Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav infrastruktur 
I arbeidet med ny reguleringsplan for Garnes ungdomsskole er det fremkommet svært omfattende krav 
til etablering og oppgradering av infrastruktur i form av rekkefølgekrav. Gjennomføringsvedtak ble fattet 
i april 2024. Konkurransen er lyst ut og planlagt byggestart er i slutten av 2024. Det foreslås en 
forskyvning av midler grunnet forsinkelser i prosessen for godkjent rammesøknad. Forsinkelsen 
medfører ikke endring i antatt tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gimle ungdomsskole – konseptvalgutredning 
Gimle oppveksttun har behov for rehabilitering. Det utføres en konseptvalgutredning som startet opp 1. 
halvår 2024. Fremdrift og tidsperspektiv på et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
erstatningsarealer. Forslag til endring i totalprognose skyldes en overføring til sekkepost i tråd med 
justert års- og totalprognose for konseptvalgutredning. Det ventes ingen endring i antatt tidspunkt for 
ferdigstillelse. 
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Gyldenpris barnehage - prosjektutvikling 
Det er behov for en ombygging av Gyldenpris barnehage for å tilfredsstille myndighetskrav og 
opprettholde nåværende antall plasser. Området har store utfordringer knyttet til støy. For tiden 
gjennomføres det utredninger for å kartlegge hvilke føringer dette gir for prosjektet, dette vil påvirke 
fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett 
for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. 

Handlingsplan 1-2 - barnehage 
Med bakgrunn i byrådssak 20/19 Prinsipper og tiltak for å realisere full bydelsvis barnehagedekning fra 
2019 ble det startet en større kartlegging av utvalgte eksisterende kommunale barnehagers behov. En 
del av barnehagene hadde avvik etter tilsyn som måtte utbedres. 

Budsjettposten omfattet i utgangspunktet 24 barnehager. Prosjektet har i etterkant fått justert innhold 
ved at antallet barnehager er redusert, samtidig som prosjektomfanget i de barnehagene som utbedres 
er blitt større. Prosjekter med totalramme over 10 mill. kr. er skilt ut på egne budsjettposter. I 
budsjettet for 2024 ble det opprinnelig planlagt tiltak i Skjold og Granebo barnehager.  

Prosjektene ved Skjold og Granebo barnehager er fortsatt under utredning, og forventes ikke å komme 
til gjennomføring i år. Det ble derfor flyttet 7 mill. kr. til 2025 i revidert budsjett 2024. 

Tidligere igangsatt oppgradering ved Arnatveit barnehage er under ferdigstillelse, men vil ha behov for 
en oppjustering av kostnadsrammen på ca. 0,5 mill. kr. Det ble i revidert budsjett vist til signaler fra 
helsevernmyndighetene om at det bør gjøres ytterligere tiltak ved Bønes barnehage. Oppstart av tiltak i 
Bønes barnehage er forsinket og det legges nå til grunn at hoveddelen av kostnadene vil påløpe i 2025. 

Samlet sett gjør dette at Byrådet anbefaler å flytte ytterligere om lag 2 mill. til 2025. 

Haukedalen skole - prosjektutvikling 
Det er vedtatt å oppgradere Haukedalen skole, inkludert utbedring av trafikksikkerheten. Det anbefales 
ikke å gjennomføre prosjektet med hel eller delvis drift på eiendommen, og det er derfor planlagt at 
elevene fra Haukedalen skal benytte erstatningslokaler på Eidsvåg etter at nye Eidsvåg og deretter 
Rolland skole er ferdig. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. I forslag til HØP2025-2028 vil byrådet foreslå 
at prosjektet utsettes i 2 år. Årsprognosen er tatt ned for å reflektere denne utsettelsen. Endring i 
totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert.  

Haukeland skole – kapasitetsutvidelse 
Haukeland skole har behov for tilleggsareal for å sikre tilstrekkelig elevtallskapasitet og for å gi skolen 
tjenlige spesialrom. Det skal oppføres et nybygg i tre etasjer som kobles til eksisterende bygg med en 
gangbro. Byggestart var i januar 2023. Prosjektet er i sluttfase og totalprognosen er justert ned i tråd 
med anslått prosjektkostnad. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. 

Haukeland skole - oppgradering 
Ved Haukeland skole er det behov for en innvendig oppgradering av hovedbygget og gymbygget med 
nytt ventilasjonsanlegg, samt oppgradering av tekniske installasjoner og overflater med mer. Prosjektet 
gjennomføres mens det pågår bygging av tilbygg (eget prosjekt) ved skolen, og fremdriften for dette 
tiltaket må tilpasses hovedprosjektet.  
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Anbudsprosessen for prosjektet ble gjennomført i første kvartal 2024, og gjennomføringsvedtak ble 
fattet i utvalg for finans, kultur og næring i sak 13/24. Prosjektet har fremdrift i henhold til plan og 
forventes ferdigstilt innen utgangen av 2024.  

Holen skole - riving, nybygg og rehabilitering 
Holen skole ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022. Det har vært en omfattende utbedring av VA-anlegget 
rundt tomten. Sluttoppgjør for disse arbeidene gjenstår. Prosessen med godkjenning av dokumentasjon 
av VA-anlegget har tatt lengre tid enn planlagt. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i 
tråd med justert årsprognose. Avvik skyldes endring i anslått tidspunkt for avsluttende arbeid og 
medfører ikke endring i totalprognose. 

Inneklimatiltak - skoler 
Det er gjennomført mange store byggeprosjekter og det pågår arbeider med planlegging og bygging på 
flere skoler. Det er likevel en rekke skoler som ikke tilfredsstiller dagens krav til inneklima. 
Tilsynsmyndighetene kan godta et redusert inneklima dersom det er en kort tidshorisont fram til skolen 
skal rehabiliteres eller bygges ny. 

Med bakgrunn i dette pågår det en gjennomgang av alle skoler som har et inneklima som ikke er i tråd 
med gjeldende forskriftskrav. Over tid vil det bli installert nye ventilasjonsanlegg, eller romaggregater 
montert i tak i hvert rom, dersom det ikke er mulig å gjøre tiltak på eksisterende ventilasjonsanlegg som 
er tilstrekkelig for å kunne oppnå et inneklima i tråd med gjeldende forskriftskrav.  

I 2024 er prosjekt ved Slettebakken skole startet opp og skilt ut på egen budsjettpost, BUD1154 
Slettebakken skole - oppgradering ventilasjon.  Videre pågår prosjekter ved Blokkhaugen, Christie 
Krybbe, Rothaugen og Li skole, samt noe prosjekteringsarbeid for tiltak som skal gjennomføres 
kommende år. Prosjektene ved Blokkhaugen og Christie Krybbe skole forventes gjennomført innenfor 
avsatt ramme, men fremdriften har vært raskere enn hva som ble lagt til grunn i 
gjennomføringsvedtaket. Byrådet foreslår derfor å endre periodiseringen i de to prosjektene ved å flytte 
midler fra rammen i 2025 til 2024 slik at finansieringen følger fremdriften.  

Innvendig oppgradering - skoler 
Budsjettposten finansierer oppgradering av skolelokaler som ikke omfattes av helhetlige rehabiliterings- 
eller utvidelsesprosjekter, og brukes til mindre innvendige tiltak og oppgraderinger. I 2024 er sløydsalen 
ved Løvås skole omgjort til ordinært undervisningsareal, og ved Apeltun skole er det gjort tiltak i et 
trapperom for å øke arealer benyttet til undervisningsarealer. Det er også planlagt å gjennomføre tiltak 
ved Flaktveit skole for å utbedre lokalene til skolehelsetjenesten.  

Inventar, byggeprosjekter - skole 
Det avsettes midler til anskaffelse av det inventaret og utstyret som ikke blir budsjettert som en del av 
de enkelte større byggeprosjektene. Midlene benyttes også til å investere i nytt inventar på skoler hvor 
behov for fornying av inventar er stort. Det settes årlig av 6 millioner kroner for kjøp av inventar og 
utstyr til skolene.  

I 2024 er det forventet at hele budsjettposten vil disponeres til innkjøp. Største tildeling i 2024 er til 
Haukeland skole, i forbindelse med pågående rehabiliteringsprosjekt.  

Per 2. tertial er det tildelt midler til totalt 18 skoler, som bruker midler til fornyelse av pulter, stoler, 
garderobeskap, inventar til lærerarbeidsplasser og lignende.  
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Investeringer driftsmateriell 
Budsjettposten inneholder kjøp av diverse maskiner og systemer som er nødvendig for å sikre en videre 
god drift av kommunens anlegg.  

Avsatte midler for 2024 på kr. 2,9 mill. er planlagt brukt til 
-    Terrengkjøretøy Gullbotn skiløyper (anskaffet) 
-    Rensemaskin fridrettsdekker – kontrakt inngått 
-    Øvrig maskinelt utstyr: brøyteskjær, vaskemaskiner, og etter hvert utskifting av traktorer.  

Budsjettmidlene blir brukt i sin helhet i 2024.        

Kalfarveien barnehage - totalrehabilitering 
Prosjektet er avsluttet, og de resterende midler foreslås derfor trukket derfor inn. 

Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging 
Bergen kommune har etablert et oppveksttun for rundt 80 barnehagebarn og 300 skoleelever. Bygget er 
ferdigstilt og tatt i bruk til skolestart i august 2022. Det gjenstår fortsatt mindre økonomiske forpliktelser 
tilknyttet reklamasjonsarbeid og oppfølging i 2024.  

Laksevåghallen, nybygg – prosjektvikling  
Det har vært arbeidet med ulike konsepter og ulike løsninger for Laksevåghallen. I forslaget til HØP 
2025-2028 vil byrådet foreslå at det bygges en turnhall i tilknytning til dagens Laksevåghall. Prosjektet 
krever detaljregulering og dette vil være styrende for fremdriften. 

Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Endringer i prosjektomfang har medført 
forsinkelser, hvilket innebærer en forskyvning i ferdigstillelsestidpunkt. Det foreslås en forskyvning av 
midler i tråd med justert årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert. 

Det vises for øvrig til omtale i HØP 2025-2028. 

Li Skole - Rehabilitering av dusj garderober og gymsal 
Prosjektet var opprinnelig i budsjettet for 2024 avgrenset til oppgradering av garderobeanlegg. I 
forbindelse med revidert budsjett i år ble prosjektet imidlertid utvidet til også å omfatte skifte av to 
spillvannspumper. Videre ble det også godkjent et eget prosjekt knyttet til oppgradering av 
ventilasjonsanlegget på skolen. 
 
Det var i utgangspunktet lagt til grunn at de to prosjektene skulle håndteres separat. Byrådet mener 
imidlertid at det vil gi et bedre bilde av tiltakene å se de i sammenheng, og det er derfor opprettet en 
egen budsjettpost til formålet. De fysiske arbeidene forventes fullført i løpet av 2024. Samlet 
kostnadsramme for prosjektene er kr. 17,4 mill. hvor kr. 8,4 mill. er overført fra budsjettposten for 
Inneklimatiltak skole, og kr. 9 mill. er overført fra den opprinnelige budsjettposten Li Skole - 
oppgradering som nå ikke lenger er i bruk. 

Liakroken barnehage - oppgradering garderober 
Liakroken barnehage har pålegg fra Helsevernetaten som stiller krav for å få lov til å opprettholde 
dagens antall barn. Utbedringen av bygg 2 er ferdigstilt, og ble sluttfinansiert i revidert budsjett i vår.  

Det er videre gjennomført en bygningsmessig rehabilitering av bygg 1 i barnehagen, samt tilbakeføring 
og oppgradering av uteområdet. De fysiske tiltakene er fullført, men det gjenstår noe knyttet til 
dokumentasjon, sluttfakturering og byggelånsrenter. 
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Loddefjord skole - prosjektutvikling 
I tilstandsrapport for Loddefjord skole vurderes de utvendige flatene som bra, mens innvendige 
overflater og tekniske anlegg har behov for utskiftning. Svømmebassenget har også behov for 
oppgradering, og det er potensiale for energiøkonomisering. Det er ønskelig å øke kapasiteten på skolen 
med ytterligere åtte til ti elever i forsterket avdeling. Det er foreløpig igangsatt innledende planlegging, 
samtidig som det parallelt er påbegynt en utredning av Loddefjord skole som en ren forsterket skole.  

Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en forskyvning av midler med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Dette medfører en endring i antatt tidspunkt for ferdigstillelse. 
Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert.  

Lynghaug skole - oppgradering - prosjektutvikling 
Lynghaug skole har behov for bygningsmessig oppgradering. Garderober og dusjsoner er i dårlig 
forfatning og bør totalrehabiliteres, og sportsgulv i gymsal bør skiftes ut. Det bør videre vurderes om 
ytterligere tiltak er påkrevd.  

Prosessen knyttet til avklaring av behov pågår, men har så langt en form som gjør at det blir belastet 
driftsregnskapet. Det er også avsatt midler til prosjektet i 2025.  

Mathopen aktivitetssal 
Eksisterende garderobebygg og klubbhus ved Mathopen idrettshall er i dårlig stand og skal rives. Det er 
planlagt oppført et nybygg over to etasjer med aktivitetssal, håndball- og fotballgarderober, kjøkken og 
foajé. Gjennomføringsvedtak ble fattet mai 2024, og prosjektet planlegger byggestart høsten 2024. 
Kontrakt er nylig tildelt valgt entreprenør. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan. Forskyvning medfører ikke endret tidspunkt for ferdigstillelse. 

Melkeplassen barnehage 
Hovedhuset ved Melkeplassen (tidligere Laksevåg) barnehage har stort behov for vedlikehold. 
Bygningen er opprinnelig en såkalt tyskerbrakke oppført i 1940, som ble ombygget til barnehage i 1949. 
I byggefasen ble det blant annet oppdaget asbest i bygget og råteskader i bærende konstruksjoner. Det 
er også kommet endrede krav til bæring og brannsikring ift opprinnelig løsning i forprosjekt. I tillegg 
måtte det pigges/sprenges ut i grunn for å oppnå tilstrekkelig dybde for legging av planlagte 
ventilasjonskanaler. Dette har medført en forsinkelse av prosjektet, og det er enighet om fristforlengelse 
som ble innarbeidet i 1. tertial 2024. Det foreslås å øke års- og totalprognosen som følge av prisvekst, 
økte byggelånsrenter og utfordringene i prosjektet. 

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg 
Grunnet et stort vedlikeholdsetterslep ved Midtbygda sjukeheim ble det i mars 2020, sak 115/20, 
besluttet at den beste løsningen var å rive den gamle sjukeheimen og etablere et nybygg. Midtbygda 
behandlingssenter vil ha 100 korttidsplasser, kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. 
Gjennomføringsvedtak ble fattet i mars 2023, og valgt entreprenør startet opp i 4. kvartal 2023. Det er 
høy aktivitet på byggeplass. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Det ventes ingen endring i totalprognose eller estimert 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Midtunvegen bofelleskap 
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesarealer og personalbase. 
Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø 
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for bolig til personer med utviklingshemminger. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025. Det 
foreslås en forskyvning av midler til inneværende år på bakgrunn av oppdatert fremdriftsplan.  

Minde skole og idrettshall - prosjektvikling 
Budsjettposten dekker arbeid med reguleringsplanen i området rundt Minde skole med hensikt å bygge 
et tilbygg til skolen og idrettshall sør for eksisterende skolebygg.  

Arbeidet er blitt forsinket i 2024 grunnet behov for å avklare størrelse på idrettshall. I Revidert 
budsjett/1. tertial 2024 vedtok bystyret at idrettshallen ved Minde skole skal skaleres ned fra en full 
idrettshall til en basketballhall, og at bydelens behov for større innendørs idrettsflater skal løses 
gjennom en samarbeidsavtale med VLFK om etablering av en full idrettshall ved Langhaugen 
videregående skole. Forsinkelsen som oppsto i påvente av bystyrets vedtak medfører en forskyvning av 
antatt tidspunkt for ferdigstillelse. Budsjettposten skal dekke kostnader til reguleringsprosessen, mens 
budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. 

Det er i 2024 foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte skolebygg i Bergen 
kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet redusert med 10 %. Det 
reduserte arealet er lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at helse- og omsorgsdelen av prosjektet ikke realiseres i 
første omgang, men at forslaget til reguleringsplan opprettholdes, slik at den delen av prosjektet 
eventuelt kan realiseres som et senere byggetrinn. Årsprognosen innenfor tjenester til eldre er derfor 
satt til null kroner, og innebærer at det for prosjektet totalt sett foreslås en netto nedjustering i årets 
budsjettramme. Tilsvarende er totalprognosen på tjenester til eldre nedjustert for å reflektere de 
samlede påløpte kostnader på denne delen av prosjektet. For prosjektutviklingen videre innebærer 
endringen i helse- og omsorgsdelen en omarbeiding av prosjektet, da prosjektomfanget er endret både 
med hensyn til areal og funksjon. Dette merarbeidet reflekteres i den foreslåtte samlede økningen i 
prosjektets totalprognose og i forskyvningen i ferdigstillelse (økningen i totalprognosen er fordelt på de 
ulike gjenværende tjenesteområdene i prosjektet). Prosjektutviklingsfasen blir noe dyrere og tar noe 
lenger tid som følge av endringen, mens kostnadene i gjennomføringsfasen blir vesentlig redusert.  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  
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Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Olsvik barnehage 
Det er planlagt etablert barnehage i Olsvik på en tomt der det tidligere var oppført en midlertidig 
barnehage. To kommunale barnehager (Grøntulien og Olsvikparken) vil relokaliseres til den nye 
barnehagen. Det fremkommer omfattende rekkefølgekrav i reguleringsplanen for å få gjennomført 
nybygget, disse er skilt ut i egne budsjettposter. Prosjektet har vært midlertidig stanset grunnet behov 
for kostnadsbesparende tiltak, og omprosjektering startet i 2024. Dette har medført behov for å flytte 
midler til inneværende år. Endring i totalprognose skyldes prisjustering.   

Olsvik skole - oppgradering Olsvikhallen - prosjektutvikling 
Prosjektet gjelder behov for rehabilitering av gymbygget ved Olsvik skole med nytt tak og ventilasjon, 
oppgradering av dusjer og garderober, samt innvendige og utvendige overflater. Budsjettet skal dekke 
kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet. 

Oppgradering av uteareal - skole 
Skolenes uteareal utgjør en viktig del av skoleanleggene og læringsmiljøet. For at uteområdene og 
skolebyggene skal utgjøre et helhetlig leke- og læringsmiljø, er det bevilget midler til å modernisere, 
oppgradere og utvikle uteområdene på skolene. 

Inneværende år har det prioritet å ferdigstille oppgradering ved Sandgotna skole på totalt kr. 9,5 mill. og 
oppgradering av uteområdet ved Skjold skole, hvor det er satt av kr. 4 mill. Som opplyst i revidert 
budsjett pågår det prosjektering ved Paradis og Sælen skole. Prosjekteringen har blitt mer langvarig, og 
sannsynlig omfang er større enn hva som ble lagt til grunn tidligere i år. Oppstart av fysiske tiltak er nå 
utsatt til tidligst 2025, og det foreslås derfor at ubenyttede midler flyttes tilsvarende.  

Byrådet ønsker videre at tiltak for oppgradering av uteområder skole fra 2025 av skal vurderes i 
sammenheng med prosjekter under budsjettposten Mindre bygginvesteringer, og foreslår at ubenyttede 
midler på kr. 7 mill. flyttes til 2025 og legges inn under denne budsjettposten. Tiltakene ved Sælen- og 
Paradis skole vil dermed inngå i en samlet vurdering av tiltak innenfor rammen av Mindre 
bygginvesteringer fra 2025.  

Oppgradering og utrusting av uteområde i skuler og barnehage 
I budsjettet for 2021 ble det på tjenesteområde barnehage og tjenesteområde skole bevilget til sammen 
kr. 5 mill. til oppgradering og utrustning av uteområder i skoler og barnehager, samt uteområder som 
disponeres av skoler og barnehager i samarbeid med frivillige (gapahuker, hytter, osv.). Ubrukte midler 
er i etterkant blitt oppbudsjettert flere ganger.  

Det pågår nå forprosjekter på uteområdene ved Sollien barnehage og Ny-Krohnborg skole. Arbeidet så 
langt har tatt lengre tid en tidligere planlagt, og indikerer enn høyere kostnad for gjennomføring enn 
hva som tidligere ble lagt til grunn. Det forventes ikke oppstart av fysiske tiltak i 2024. Byrådet mener 
det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre prosjekter innenfor budsjettposten Mindre 
bygginvesteringer. Det foreslås derfor at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Ubrukte midler 
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på tilsammen kr. 3,8 mill. for begge tjenesteområder, foreslås flyttet til 2025 under budsjettposten for 
Mindre bygginvesteringer .  

Oppgradering uteareal barnehage 
Barnehagenes uteareal er en viktig arena for barns utfoldelse, utvikling og læring og må derfor 
tilrettelegges for allsidig lek i et fysisk og sosialt trygt miljø. Det er så langt i år bevilget midler til nye 
tiltak ved Apeltun barnehage og Skjold barnehage. Der er videre fullført prosjekter ved Eidsbakkane 
barnehage, Gimle oppveksttun barnehage og Minde barnehage.  

I revidert budsjett i juni ble det videre bevilget kr. 1,5 mill. for å oppgradere klatrestativer, sandkasser, 
fallunderlag mm. ved barnehagen til A2G i Blådalen som Bergen kommune leier. Dette er en 
erstatningsbarnehage ved oppgradering av blant annet Flaktveit barnehage.  

Fra og med 2025 er det foreslått at denne budsjettposten skal slås sammen med og inngå i 
budsjettposten Mindre bygginvesteringer. 

Ortun skole 
I byrådssak 250/23 ble det vedtatt å gjennomføre oppgradering av de tekniske anleggene på Ortun 
skole. Bakgrunnen var at Miljørettet helsevern hadde gjennomført tilsyn ved Ortun skole, og avdekket 
forhold på skolen som ikke var i henhold til krav og retningslinjer. 

I tillegg til oppgradering av tekniske anlegg var det tatt høyde for noe asbestsanering. Entreprenør 
gjennomførte ytterligere prøvetaking hvor det blant annet ble tatt prøver i hulrom mellom faste 
himlinger og etasjeskiller i 1. og 2. etasje. Resultatet av disse prøvene viste at det var asbestforurensning 
over store deler av skolebyggets himlinger, samt i påforingsvegger mellom klasserom og korridor som 
går tvers gjennom skolebygget i to akser. Konsekvensen av dette er at prosjektet har endret karakter fra 
en teknisk oppgradering, til et prosjekt hvor store deler av skolens innvendige konstruksjoner og 
tekniske anlegg må gjenoppbygges og reetableres.  

Bystyret behandlet og godkjente 10. april 2024 i sak 99/24 en oppjustering av kostnadsrammen med kr. 
89,2 mill. til totalt kr. 198 mill. Budsjettstyrkingen ble da fordelt med kr. 34 mill. i 2024 og kr. 55,2 mill. i 
2025. 

Det økte omfanget medførte videre at planlagt ferdigstilling, og dermed tilbakeflytting av elevene til 
skolen, ble forskjøvet til skolestart august 2025. Oppdaterte fremdriftsplaner viser at utbetalingene 
knyttet til prosjektet kommer noe senere enn tidligere lagt til grunn. Byrådet anbefaler derfor en endret 
periodisering av tiltaket, og at kr. 35 mill. flyttes fra 2024 til 2025. 

Ortun skole - svømmehall 
Svømmebassenget på Ortun skole har vært igjennom en omfattende oppgradering, hvor det nå er 
bygget et helt nytt badeanlegg med blant annet hev-senk bunn og eget opplæringsbasseng. 
Oppgradering av utomhusanlegg og atkomstvei har også vært en del av prosjektet. Bygget ble tatt i bruk 
høsten 2022. Det gjenstår fortsatt mindre økonomiske forpliktelser tilknyttet oppfølging i 2024.  

Rolland skole, riving og nybygg 
Det skal bygges ny barneskole på Rolland for 350 elever, inkludert ti elever i forsterket avdeling. Planlagt 
fremdrift forutsetter at elevene benytter erstatningsskole på Eidsvåg, med antatt innflytting høsten 
2025. Prosjektet har krevd detaljregulering, hvor det i ny plan framkom omfattende krav til 
opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Økning i totalprognose skyldes overføring 
fra sekkepost for gjennomføringsfasen, i tillegg til at prosjektet er prisjustert. 
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Rå skole, idrettshall 
I gjeldende skolebruksplan er det vedtatt oppført en idrettshall i tilknytning til Rå skole. Denne erstatter 
eksisterende idrettsfasiliteter som er i dårlig stand og skal rives. Det er også vedtatt å bygge en 
basketballhall istedenfor en volleyballhall, som opprinnelig planlagt. Baskethallen skal gi to ordinære 
klasserom som plasseres over garderobedelen av bygget. Bassengrommet i undervisningsbygget skal 
bygges om til annen bruk ettersom bassenget er avviklet og arealene står ubrukte. Prosjektet er tildelt 
entreprenør. Prosessen rundt rammesøknad har tatt lengre tid enn planlagt, og det foreslås derfor en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forskyvning endrer foreløpig ikke antatt 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Salhus skole – konseptvalgutredning 
Salhus skule består i dag av to bygg, gamleskolen og hovedbygget. I tillegg står det en eldre enebolig på 
tomten, omtalt som Landmarkvillaen. Skolen framstår i dag med omfattende behov for oppgradering, og 
det vurderes at det er behov for å ta i bruk Landmarkvillaen til skoleformål. Det er utført en 
konseptvalgutredning som ble ferdigstilt i 2024.  

I forslag til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at det skal gjennomføres noe større byggeprosjekt ved 
Salhus skule. Den gjennomførte konseptvalgutredningen vil følgelig ikke bli etterfulgt av noen 
prosjektutviklingsfase. Årsprognosen reflekter derfor at aktiviteten i prosjektet tas ned.  Tilsvarende er 
totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til 
omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Salhus skule - Landmarkhuset 
Skolen har stort behov for de arealene som Landmarkhuset representerer, og tomten i seg selv vil gi 
gode tilskudd til en trang skolegård, og samtidig bidra til å skape et mer sammenhengende uteareal. 
Rehabilitering av Landmarkhuset vil bestå i å utbedre tak og fasade på huset, slik at bygget er klart til 
fremtidig innredning i tråd med behov.  

Prosjektet forventes fullført innen utgangen av 2024 innenfor gjeldende budsjettramme. 

Sandgotna skole - Rehab. / ombygging 1 etg. 
Sandgotna skole har idag en kapasitet på 400 elever. Skolen har i dag 397 elever, hvorav 47 elever på 
forsterket avdeling. Et tilsyn avdekket i sin tid at disponibelt undervisningsareal er under gjeldende 
arealnorm. Det er også avdekket utfordringer med ventilasjonen i enkelte rom, samt for mye lydsmitte 
mellom gruppe-/studierom og klasserom i 2. etasje.  

For å løse problemet er det startet opp et arbeid med ombygging av 1. etasje med tilhørende 
oppgradering av ventilasjon og etablering av syv nye grupperom. Videre gjennomføres en utbedring av 
vegger og dører i 2. etasje for å redusere lydsmitten.  

Det ble fattet gjennomføringsvedtak i 2. kvartal 2024, med forventet ferdigstillelse av bygningsmessige 
tiltak i 4. kvartal 2024. 

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling 
Det er besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for 
barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av 
konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og 
utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Økning i 
totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert. 
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Slettebakken skole - konseptvalgutredning 
Slettebakken skole har stort innvendig vedlikeholdsetterslep. Det er behov for omfattende ombygging 
og oppgradering for å tilpasse bygningsmassen til moderne skoledrift og tilfredsstille krav til 
arbeidsmiljø. Fremdrift og tidsperspektiv på et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
erstatningsarealer. Det er foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte 
skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Den pågående konseptvalgsutredningen 
er holdt igjen i påvente av å omarbeide konsepter i tråd med arealreduksjon per elev. Forsinkelsen 
medfører en forskyvning i forventet tidspunkt for ferdigstillelse. Forslag til endring i totalprognose 
skyldes en overføring til sekkepost i tråd med justert års- og totalprognose for konseptvalgutredning.  

Slettebakken skole - oppgradering ventilasjon  
Ved Slettebakken skole skal eksisterende ventilasjon skiftes ut på det som kalles østbygget, helsebygget 
og vestbygget. Skolen mangler helseverngodkjenning pga. utfordringer med inneklimaet. 
Inneklimamålinger viser CO2-verdier over maksimumsgrensen på 1000 ppm. i flere klasserom på skolen. 
Dette indikerer at luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende og at det må gjøres tiltak for å forbedre 
situasjonen. Det planlegges et større rehabiliterings- og nybyggprosjekt på Slettebakken skole, men 
dette er ennå i en tidligfase, og det vil gå flere år før prosjektet starter opp.  

I mellomtiden vil dette utbedres ved å installere desentralisert ventilasjon (romaggregater) i østbygget 
og sentralisert ventilasjon i helse- og vestbygget i løpet av 2024. Utvalg for finans, kultur og næring 
fattet i sak 22/24 gjennomføringsvedtak på totalt kr. 25 mill. for prosjektet den 14. februar i år. Rammen 
ble i revidert budsjett justert opp med kr. 10 mill.  Deler av investeringene som nå gjøres kan brukes 
videre dersom bygningsmassen beholdes i det senere byggeprosjektet.  

Arbeidet med ny midlertidig ventilasjon på Slettebakken skole pågår og er forventet å være fullført 
innenfor rammen høsten 2024.  

Slåtthaug skole - rehabilitering og nybygg  
Slåtthaug skole skal totalrehabiliteres og bygges ut. Normalkapasiteten på 500 elever skal videreføres. 
Byantikvar har fastslått at bygget har høy verneverdi. Det pågår en detaljregulering, som har betydning 
for prosjektets fremdrift. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose på grunn av høyere aktivitet i inneværende år enn opprinnelig antatt. Økning i 
totalprognose skyldes overføring fra sekkepost for gjennomføringsfasen, samt at prosjektet er 
prisjustert. 

Smart oppvekst 
Byrådet la høsten 2018 frem en plan for SMART Oppvekst som skal sikre en helhetlig tilnærming til valg 
av, og investeringer i, digitale plattformer og løsninger. Hoveddelen av IKT investeringene går til fornying 
og utvidelse av IKT infrastruktur, da dette er avgjørende for å kunne benytte de digitale enhetene til 
læring i skoler og barnehager. 

Kostnader regnskapsført på tjenesteområdene for barnehage og spesialpedagogiske tjenester i 2024 er 
knyttet til arbeid utført i 2023.  

Kostnader knyttet til tjenesteområde skole er knyttet til utbedring av ikt-infrastuktur i skolebyggene 
Kollåsen og Storåsen, i tilknytning til Rolland skole. Byggene skal benyttes videre for småtrinnet i 
byggeperioden for ny Rolland skole. 

Det er ikke planlagt ytterligere tiltak knyttet til ikt-infrastruktrur eller digitale plattformer og løsninger. 
Øvrige budsjettmidler trekkes derfor inn.  
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Solenergianlegg kommunale bygg 
Det er bevilget kr. 5 mill. til etablering av solenergianlegg på kommunale bygg. Det er fattet vedtak om 
et prosjekt ved Hellen skole estimert til ca. kr. 1 mill., samt at det er igangsatt en utredning av et 
prosjekt ved Hop oppveksttun. 

I etterkant har det vist seg at man må oppgradere taket ved Hellen skole dersom man skal gjennomføre 
prosjektet. Dette anses som uforholdsmessig dyrt og prosjektet er stoppet. 

Vurdering av alternative tiltak pågår, men det forventes ikke bygningsmessige tiltak inneværende år. 
Byrådet foreslår derfor at ubenyttede midler på kr. 1,5 mill. flyttes til 2025. 

Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall - prosjektutvikling 
Storetveit ungdomsskole skal rehabiliteres og et nybygg oppføres for å øke kapasiteten til 600 elever. I 
tilknytning til skolen skal det også bygges en ny idrettshall. Skolebygningen har høy verneverdi og det 
nåværende arkitektoniske utrykket skal ivaretas i størst mulig grad. Rehabilitering av skolebygget 
gjennomføres parallelt med riving av gymbygg og oppføring av ny idrettshall. Det pågår en 
detaljregulering, noe som har betydning for prosjektets fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader 
knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i 
sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert.   

Sykkelparkering under tak 
Budsjettposten gjelder etablering av sykkelskur ved kommunale arbeidsplasser. Skolebygg er blitt 
prioritert og det er i gjennomføringsvedtaket prioritert å bygge samme type skur ved følgende skoler:  

• Kirkevoll     
• Kaland                   
• Paradis                  
• Hjellestad  
• Liland                     
• Rådalslien  
• Kjøkkelvik  
• Mathopen  

Fremdriften er noe lavere enn budsjettert og man forventer at man klarer å etablere fire av åtte 
sykkelskur inneværende år, og de resterende fire neste år. Byrådet foreslår derfor å flytte kr. 3 mill. av 
årets bevilgning til 2025.  

Søre Skogvei barnehage 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Søreide ungdomsskole, nybygg - prosjektutvikling 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det pågående arbeidet med reguleringsplan settes på hold i påvente av nærmere 
avklaringer i ny skolebruksplan om fremtidig bruk av tomten. 



2. tertialrapport 2024 

Side 130 av 455 

  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser 
Avsetningen retter seg inn mot bygningsmessige tiltak for å tilrettelegge for elever med fysisk 
funksjonsnedsettelse i skolene. Bergen kommune har ifølge opplæringsloven §12-7, en plikt til å 
tilrettelegge for at alle elever kan gå på sin nærskole. Behov for tiltak varierer fra år til år, men har kort 
gjennomføringsfrist når de først oppstår.  

I 2024 har det blitt identifisert nye nødvendige tiltak for totalt 15,7 millioner kroner. Sammenlignet med 
revidert budsjett, er dette en økning på om lag 0,5 millioner kroner.  I tillegg har et pågående prosjekt 
ved Olsvik skole en forventet kostnadsøkning på totalt 1,2 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak 
at dører inkludert dørautomatikk, hadde vesentlig høyere enhetspriser enn forutsatt i kalkylen. Byrådet 
foreslår å øke budsjettposten med totalt 1,7 millioner kroner. 

Ved en feil er det lagt inn en budsjettramme på kr. 1,9 mill. på tjenesteområde for barnehage. Dette er 
midler som skulle ha vært lagt inn på tjenesteområde skole.  
Feilen foreslås korrigert nå i tertialrapport 2.  

Trapp ved Christie Krybbe skoler 
Det er planlagt etableres en trapp ved Christi krybbe skoler. Trappen skal skape sammenheng mellom 
uteområdene til Krybbesmauet 7 og skolebyggene i Vetrlidsallmenningen 10.  

Samtidig med etableringen av trappen planlegges det også å gjøre noen tiltak i hagen til Øvregaten 5 
(fjerning av parkslirekne), slik at arealet kan benyttes som oppholdsareal for skolen. I forbindelse med 
dette arbeidet ble det identifisert forurensede masser i hagen til Øvregaten 5. Dette forsinket arbeidet 
med etablering av trapp og opparbeidelse av uteområde. Det ble tatt nye prøver i hagen i høstferien 
2024, som danner grunnlaget for en tiltaksplan for håndtering av massene. Det er ikke sannsynlig at 
trappen kan etableres i 2024.  

Det foreslås derfor å forskyve 5,5 mill. kr til 2025. Noe midler til prosjektering blir liggende igjen i 2024.  

Tveiterås skole - riving og nybygg 
Tveiterås skole er en spesialskole for elever med spesielle behov, lokalisert på Paradis. Bygningsmassen 
på eiendommen var i dårlig stand og uhensiktsmessig i forhold til bruken. Det eksisterende skolebygget 
er revet og det er oppført et nytt bygg på samme tomt. Bygget ble tatt i bruk august 2023. 
Totalprognose til prosjektet er nedjustert, men det gjenstår fortsatt økonomiske forpliktelser knyttet til 
oppfølging. Disse forventes ferdigstilt i løpet av 2025.  

Utomhusanlegg skoler 
Budsjettposten omfattet i utgangspunktet tiltak ved skolene Fridalen, Fjellsdalen og Tertnes. Prosjektet 
som gjenstår, er ved Fjellsdalen skole som har møtt på uforutsette utfordringer med en vannledning. 
Det ble våren 2024 oppnådd enighet med Bergen Vann knyttet til valg av løsning, og i revidert budsjett 
ble det bevilget kr. 0,8 mill. ekstra til prosjektet som forventes fullført i løpet av 4. kvartal i år.  

Varden skole, utvidelse 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 
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Ytre Arna skole - prosjektutvikling 
Ytre Arna skole har behov for både ombygging og rehabilitering. Skolen har i dag kapasitet til 400 elever. 
Nye elevtallsprognoser viser et framtidig kapasitetsbehov på 250 elever. Fremdrift er avhengig av ledig 
erstatningsskole og det er lagt til grunn bruk av Garnesstølen fra høsten 2027. Budsjettposten skal dekke 
kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i 
sekkepost inntil videre.  

Byrådet har vurdert ulike alternativer og vil i forslaget til HØP2025-2028 foreslå en rehabilitering av 
skolen, hvor totalarealet reduseres til en kapasitet på 250 elever og svømmebassenget fases ut. 
Ambisjonen om FutureBuilt legges bort da dette innebærer vesentlige høyere livssykluskostnader enn 
alternativet som nå foreslås. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at totalkostnaden for prosjektet er justert i tråd med 
foreslått alternativ. 

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP2025-2028. 

Åstveit skole - rehabilitering og nybygg 
I tilstandsvurderingen for Åstveit skole er det angitt at det er behov for vesentlige oppgraderinger både 
bygningsmessig og av tekniske anlegg i administrasjonsfløyen. Etter at ungdomstrinnet ved Eidsvåg ble 
lagt ned, har det i tillegg vært en elevtallsvekst som medfører behov for økt areal. Konkurranse for 
totalentreprise er gjennomført våren 2024. Anskaffelsesprosessen ble imidlertid utsatt da oppdaterte 
estimater basert på innkomne tilbud viste en totalkostnad som var vesentlig over prosjektets budsjett. 
Utlysning av ny konkurranse planlegges i 4. kvartal 2024. Det legges da til grunn at prosjektet skal 
gjennomføres uten skolen i drift, hvilket innebærer at elevene vil ha tilhold i erstatningsarealer mens 
byggeprosjektet pågår. 
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01C-Spesialpedagogiske tjenester 
 

Om tjenesteområdet 
 
Spesialpedagogiske tjenester skal støtte opp om de tjenestene som kommunen yter innenfor 
barnehage- og grunnskolesektoren, og bidra til at den enkelte får et best mulig utbytte av det helhetlige 
læringsløpet som barnehage og skole utgjør. Lov om barnehage og Opplæringsloven er styrende for de 
spesialpedagogiske tjenestene som ytes. 

Spesialpedagogiske tjenester består av enhetene Etat for spesialpedagogiske tjenester, Bergen 
kompetansesenter for læring, Bergen voksenopplæring, Syns- og audiopedagogisk tjeneste, Tveiterås 
skole og Pedagogisk psykologisk senter (PPS) i hver av de fire byområdene. 

Utvikling og utfordringer 
 

Søknader til forsterket avdeling og tildelte plasser  

I Bergen er det også i år flere som søker om plass på skoler med forsterket avdeling enn de som får 
plass. Dette gjelder særlig barnetrinnet. Elevene som søkes inn har også større og mer omfattende 
behov enn tidligere.  

For skoleåret 2024-2025 kom det inn 120 søknader om plass på forsterket avdeling. Søknadene var 
fordelt på 69 søkere på barnetrinnet og 51 søkere på ungdomstrinnet.  

36 elever fikk plass på forsterket avdeling på ungdomstrinnet og 20 av disse søkerne kom fra forsterket 
avdeling på barnetrinnet. Disse ble prioritert i inntaksprosessen. På barnetrinnet fikk 29 elever plass på 
forsterket avdeling. 

Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) 

Utadrettet avdeling er en del av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) og dekker ulike 
områder innenfor feltet samspillsvansker. Avdelingen er delt inn i fire team.  

Team Skyfritt er et veilednings- og innsatsteam for kommunale skoler og barnehager, med vektlegging 
av et trygt og godt oppvekstmiljø for barn i Bergen kommune.  

Team Skyfritt har i perioden april til august 2024 hatt fem nye saker og ni oppdrag fra barnehager, og 14 
nye saker og 14 oppdrag fra skolene. Sakene blir stort sett fulgt opp gjennom observasjon, samtaler og 
veiledning, mens oppdragene omhandler blant annet å holde innlegg på foreldremøter, 
personalsamlinger og planleggingsdager, og produksjon av fagmateriell til bruk i skoler og barnehager. 

Team Skolefravær er byomfattende og bistår skoler i forhold til elever som har stort skolefravær. I 
perioden april til august 2024 hadde teamet 13 nye søknader om støtte og hjelp fra skolene som 
omhandler stort fravær, hvor åtte av søknadene var knyttet til ungdomstrinnet.  

Team Læringsmiljø bistår skolene i forhold til klassemiljø/trinnmiljø. Ofte dreier dette seg om utrygge 
klassemiljø, med grupperinger og elever som utfordrer de voksne. I perioden april til august 2024 hadde 
teamet to nye klasse-/trinnmiljøsak.   
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Team Samspill bistår skoler i forhold til elever som utfordrer skole, særlig knyttet til vold og trusler. I 
perioden april til august 2024 hadde teamet ni søknader i forbindelse med støtte og hjelp fra skolene. I 
tillegg har teamet hatt innlegg på elleve skoler om temaet. 

Teamet har i perioden gjennomført PALS opplæring på to skoler hver 5. uke – á to timer, og to PALS-
nettverk for 15 skoler – á tre timer. PALS programmet skal gi skolene et rammeverk for å skape et trygt 
og inkluderende skolemiljø for alle elever, og samtidig kunne tilpasse og organisere elevenes ulike behov 
for læringsstøtte. 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring  

Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til 
at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Målet er at alle barn og 
unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. 

Det er i denne forbindelse inngått en partnerskapsavtale med NLA Høgskolen og Læringsmiljøsenteret 
ved Universitetet i Stavanger. Hovedmålene i kompetanseløftet er inkludering og kobling mellom det 
allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. 

I perioden april til august 2024 har fem kommunale skoler, én privat skole og to kommunale barnehager 
deltatt i samarbeidsprosjekt med NLA Høgskolen og Læringsmiljøsenteret. 12 kommunale og private 
barnehager i bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg har deltatt i prosjektet «PPT tett på barnehager» i 
samarbeid med PPS Vest. Det er også startet opp et kvalitetsutviklingsarbeid for alle enhetene i etat for 
spesialpedagogiske tjenester som skal vare i tre år og vektlegge inkluderende praksis, gjennom blant 
annet bruk av de digitale kompetansepakkene som Udir har utarbeidet i forbindelse med 
kompetanseløftet for det spesialpedagogiske feltet.  

Saksbehandlingstid  

Det har vært en stor utfordring med lang saksbehandlingstid for sakkyndige vurderinger innenfor det 
spesialpedagogiske feltet. Det ble i 2023 startet opp et forbedringsprosjekt med støtte fra Idé-
programmet i Bergen kommune, der målet er å redusere saksbehandlingstiden uten å redusere 
kvaliteten på sakkyndige vurderinger. I perioden april til og med juni 2024 var det 43 prosent av de 
spesialpedagogiske vedtakene som ble fattet innenfor rammen på saksbehandlingstid på tre måneder. 

Sykefravær 

Høyt nærvær er av stor betydning for kvalitet i tjenestetilbudet og for et godt arbeidsmiljø. 
Byrådsavdeling for barnehage og skole ved Etat for spesialpedagogiske tjenester har samlet hatt et høyt 
sykefravær i perioden april til og med august 2024, men det er stor variasjon mellom enhetene. 

Statistikk over sykefraværet viser et fravær for Etat for spesialpedagogiske tjenester med underliggende 
enheter på 14,0 prosent i mai, 12,6 prosent i juni og 9,2 prosent i august 2024.  

Samlet sykefravær for 2.kvartal 2024 var 13,4 prosent. Dette er en oppgang sammenlignet med 2.kvartal 
i 2023 da sykefraværet var 11,8 prosent. Etat for spesialpedagogiske tjenester har på denne bakgrunn 
fulgt opp arbeidsmiljøgruppene på hver resultatenhet. 
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Forebygging av vold og trusler   

Arbeidsmiljøgruppene i resultatenhetene i etaten – de fire PPS’ene, Bergen Kompetansesenter for 
Læringsmiljø (BKL), Tveiterås, Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT) og Bergen Voksenopplæring har 
i perioden deltatt på samlinger om systematisk arbeid med å forebygge, håndtere og følge opp vold og 
trusler mot ansatte. Etat for spesialpedagogiske tjenester og resultatenhetene arbeider systematisk med 
dette på den enkelte arbeidsplass. Det er blant annet startet et arbeid med å kartlegge risiko for vold og 
trusler, og utvikling av kompetanseplan og praktisk veileder. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
PPT grunnskole 68 158 -2 951 65 207 64 440 767 
Syns-og audioped. tj. 
gr.skole 

9 691 -7 780 1 911 2 840 -929 

PPT førskole 22 069 -225 21 844 26 313 -4 469 
Spesialtiltak for 
førskolebarn 

280 346 -2 380 277 967 286 843 -8 876 

Syns- og audioped tj. 
førskole 

985 0 985 0 985 

PPT  for voksne og 
ungdom 

3 059 -4 3 055 3 357 -302 

Særskilt 
voksenopplæring 

26 016 -3 791 22 225 22 433 -208 

Syns-og audioped. 
tj.voksne 

3 901 -1 3 900 2 873 1 027 

Sum 414 226 -17 132 397 094 409 098 -12 003 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 15 0 15 15 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

295 -28 267 267 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

11 974 -490 11 483 11 483 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

375 942 -16 614 359 328 371 332 -12 003 -3,2 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

26 000 0 26 000 26 000 0 0,0 % 

Sum 414 226 -17 132 397 094 409 098 -12 003 -2,9 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnehage og skole melder et forventet merforbruk på 12 mill. Tjenesteområdet 
består av sentrale poster i byrådsavdelingen og Etat for spesialpedagogiske tjenester med underliggende 
resultatenheter, dvs. de fire pedagogisk psykologiske sentrene (PPS), Bergen voksenopplæring og Syns- 
og audiopedagogiske tjeneste (SAPT).    
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Merforbruket er i all hovedsak knyttet til fagsentrene som yter støtte til spesialpedagogikk og individuell 
tilrettelegging i barnehage etter vedtak. Det har vært en stor vekst både i antall vedtak og antallet timer 
per barn, i de siste årene.  

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet.  

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Vekst i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i 
barnehage 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

12 000 

Sum  12 000 
 

Vekst i vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage 
De pedagogiske fagsentrene har ansvar for spesialpedagogisk hjelp i alle barnehager i Bergen. Etat for 
spesialpedagogiske tjenester fatter vedtak basert på sakkyndigvurdering. I 2016 ble det gjort endringer i 
barnehageloven. I etterkant har det vært en voldsom vekst både i antall barn som får spesialpedagogisk 
hjelp, og i antall timer som gis. Prognosen viser et merforbruk på 12 mill. kroner for dagsentrene i 2024. 
Det foreslås å styrke budsjettet tilsvarende av hensyn til realistisk budsjettering. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Økt vedtaksvolum 
pedagogiske fagsentre 

21 800 21 800 0 De pedagogiske fagsentrene har ansvar for 
spesialpedagogisk hjelp i alle barnehager i 
Bergen der det er barn med vedtak om slik 
hjelp. De åtte bydelsvise pedagogiske 
fagsentrene er organisert som del av de fire 
pedagogisk psykologiske sentrene (PPS). 
Etat for spesialpedagogisk hjelp fatter 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp basert 
på sakkyndig vurdering fra PPT. I 2016 ble 
det gjort endringer i barnehageloven. I 
etterkant har det vært en voldsom vekst 
både i antall barn som får spesialpedagogisk 
hjelp, og i antall timer som gis. Budsjettet 
ble styrket med 21,8 mill. kroner i revidert 
budsjett 2023 og er videreført i 2024. 
Midlene er delt ut til fagsentrene i Vedtatt 
budsjett. Det forventes at budsjettet blir 
brukt opp.   

Sum 21 800 21 800 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-661 -661 0 Energiutgiftene er reduserte. 

Sum -661 -661 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-11 -11 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -11 -11 0  
     
Sum tiltak 21 128 21 128 0  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Vekst i vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 
og tilrettelegging i 
barnehage 

26 000 26 000 0 De pedagogiske fagsentrene har ansvar for 
spesialpedagogisk hjelp i alle barnehager i 
Bergen der det er barn med vedtak om slik 
hjelp. De åtte bydelsvise pedagogiske 
fagsentrene er organisert som del av de fire 
pedagogisk psykologiske sentrene (PPS). 
Etat for spesialpedagogisk hjelp fatter 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp basert 
på sakkyndig vurdering fra PPT. I 2016 ble 
det gjort endringer i barnehageloven. I 
etterkant har det vært en voldsom vekst 
både i antall barn som får spesialpedagogisk 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

hjelp, og i antall timer som gis. Budsjetter er 
styrket med 26 mill. kroner. Det forventes 
at budsjettet brukes opp. 

Sum 26 000 26 000 0  
     
Sum tiltak 26 000 26 000 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 
2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende 
by 

Ansatte skal ha et godt 
og inkluderende 
arbeidsmiljø  

Sykefravær blant ansatte 10,5 % 13,4 % Sykefravær for 2. tertial 
2024. 

 
  Score fra 

medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: 
Mestringsorientert ledelse 

4,5 4,5 Resultatet er basert på 
medarbeiderundersøkelsen 
gjennomført høsten 2022. 
Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 

  Score fra 
medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: Rolleklarhet 

4,5 4,5 Resultatet er basert på 
medarbeiderundersøkelsen 
gjennomført høsten 2022. 
Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 2024. 

 Barnehagebarn og 
grunnskoleelever møter 
voksne som hjelper 
barn som ikke har det 
bra, som passer på at 
alle kan delta og som 
lytter til barn og tar de 
på alvor 

Andel saker med 
saksbehandlingstid 
innenfor 3 måneder 

40,0 % 43,0 % Det er forskjeller mellom 
de fire PPS-kontorene. PPS 
sør og PPS nord har lavere 
måloppnåelse, og det 
jobbes systematisk med å 
få ned ventetiden ved disse 
kontorene. Det pågår et 
forbedringsprosjekt (LEAN) 
for å effektiviseres 
saksbehandlingen. 
Samtidig er PPS sør og PPS 
nord styrket med to 
stillinger hver, og PPS 
sentrum og PPS vest bidrar 
med saksbehandlings-
kapasitet for å få ned 
ventetiden i sør og nord. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investerin
g 

Saksref
. 

Bud. 
v/gj.førings

- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvarta

l 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Smart 
oppvekst 

 - - - - Løpende 0 22 22 

Sum       0 22 22 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Inventar byggeprosjekter - barnehage 
Budsjettposten benyttes til å oppgradere inventar og utstyr i kommunens barnehager. Midlene tildeles 
etter søknad fra barnehagen, ofte som oppfølgning etter gjennomført tilsyn. Det skal prioriteres tiltak 
som gjelder oppgradering av leke- og læringsmiljø, garderober og utstyr som gir bedre 
personalfasiliteter.  

I 2024 har det blitt prioritert tiltak i følgende barnehager:  

• Mulesvingen 
• Fjellsiden 
• Nykirken 
• Råtun 
• Ådnanipa 
• Aurdalslia 
• Sandviken 
• Ytre Arna 
• Morvikbotn 
• Paradis 

I tillegg vil det prioriteres midler til å oppgradere inventar og utstyr i A2G Blådalen, som Bergen 
kommune skal leie fremover til erstatningsbarnehage. 

Inventar, byggeprosjekter - skole 
Det avsettes midler til anskaffelse av det inventaret og utstyret som ikke blir budsjettert som en del av 
de enkelte større byggeprosjektene. Midlene benyttes også til å investere i nytt inventar på skoler hvor 
behov for fornying av inventar er stort. Det settes årlig av 6 millioner kroner for kjøp av inventar og 
utstyr til skolene.  

I 2024 er det forventet at hele budsjettposten vil disponeres til innkjøp. Største tildeling i 2024 er til 
Haukeland skole, i forbindelse med pågående rehabiliteringsprosjekt.  

Per 2. tertial er det tildelt midler til totalt 18 skoler, som bruker midler til fornyelse av pulter, stoler, 
garderobeskap, inventar til lærerarbeidsplasser og lignende.  

Melkeplassen barnehage 
Hovedhuset ved Melkeplassen (tidligere Laksevåg) barnehage har stort behov for vedlikehold. 
Bygningen er opprinnelig en såkalt tyskerbrakke oppført i 1940, som ble ombygget til barnehage i 1949. 
I byggefasen ble det blant annet oppdaget asbest i bygget og råteskader i bærende konstruksjoner. Det 
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er også kommet endrede krav til bæring og brannsikring ift opprinnelig løsning i forprosjekt. I tillegg 
måtte det pigges/sprenges ut i grunn for å oppnå tilstrekkelig dybde for legging av planlagte 
ventilasjonskanaler. Dette har medført en forsinkelse av prosjektet, og det er enighet om fristforlengelse 
som ble innarbeidet i 1. tertial 2024. Det foreslås å øke års- og totalprognosen som følge av prisvekst, 
økte byggelånsrenter og utfordringene i prosjektet. 

Smart oppvekst 
Byrådet la høsten 2018 frem en plan for SMART Oppvekst som skal sikre en helhetlig tilnærming til valg 
av, og investeringer i, digitale plattformer og løsninger. Hoveddelen av IKT investeringene går til fornying 
og utvidelse av IKT infrastruktur, da dette er avgjørende for å kunne benytte de digitale enhetene til 
læring i skoler og barnehager. 

Kostnader regnskapsført på tjenesteområdene for barnehage og spesialpedagogiske tjenester i 2024 er 
knyttet til arbeid utført i 2023.  

Kostnader knyttet til tjenesteområde skole er knyttet til utbedring av ikt-infrastuktur i skolebyggene 
Kollåsen og Storåsen, i tilknytning til Rolland skole. Byggene skal benyttes videre for småtrinnet i 
byggeperioden for ny Rolland skole. 

Det er ikke planlagt ytterligere tiltak knyttet til ikt-infrastruktrur eller digitale plattformer og løsninger. 
Øvrige budsjettmidler trekkes derfor inn.  
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02-Barnevern 
 

Om tjenesteområdet 
 
Barnevernet i Bergen er organisert i fire lokale barnevernstjenester, en byomfattende forvaltningsenhet 
for psykisk helse til barn og unge og barneverntjeneste for enslige mindreårige flyktninger og en 
byomfattende enhet for barnevernvakt, utekontakt og fosterhjemsveiledning- og tilsyn. 

Den kommunale barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Tjenesten 
skal vurdere bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, fatte vedtak etter 
lov om barneverntjenester, forberede saker for behandling i Barneverns- og helsenemnda, og iverksette 
og følge opp tiltak.  

De fleste av kommunens helse- og omsorgstjenester for barn og unge og barneverntjenester driftes fra 
Etat for barn og familie. Ulike tjenester for barn og unge under flere budsjettområder påvirker 
hverandre gjensidig, og utgiftene må ses i sammenheng. 

Utvikling og utfordringer 
 
Det har vært en stor utgiftsvekst på budsjettområdet for barnevernet de siste årene. Selv om utviklingen 
i Bergen viser et lavere antall barn med tiltak, er det flere barn som har behov for mer omfattende hjelp. 
Dette gjenspeiles i økte kostnader til kommunens barnevern, spesielt når det gjelder barn og unge som 
ikke bor i hjemmet. Økning i kostnadene over tid skyldes både økte satser for betaling av statlige tiltak, 
økning i oppholdstid i institusjon og beredskapshjem, og mer ressurskrevende tiltak som er tilpasset 
barnas spesifikke behov. Mange av barna har utfordringer som kan gi rettigheter etter andre lovverk 
innenfor helse- og opplæringssektoren, og det krever at det både er kapasitet til å utrede og iverksette 
oppfølging både i kommunale og statlige tjenester. 

Tall fra styringsinformasjon om kommunal virksomhet (KOSTRA) viser at brutto utgifter per barn som får 
tiltak i hjemmet har vært jevnt økende i både Bergen og de andre største kommunene. Utviklingen er i 
tråd med barnevernsreformen og kommunens egne ambisjoner om i større grad å tilby tilstrekkelig 
omfattende hjelpetiltak for å forebygge plassering utenfor hjemmet. De siste årene har det vært en 
økning i kriminalitet blant barn og unge, og dette berører også barnevernet. Selv om antall 
bekymringsmeldinger ikke har økt signifikant, har det vært en økning i antall meldinger som omhandler 
rus, kriminalitet og atferd. Noen av barna som strever med rus og kriminalitet har behov for tiltak i 
statlig barnevern og/eller kriminalomsorgen.  

Barnevernet i Bergen faser i 2024 inn et nytt saksbehandlingssystem for tjenesten (Modulus Barn  - 
DigiBarnevern), og det krever mye ressurser for å sikre en god implementering og drift av systemet. 
Samtidig vil gevinstene være store, i form av et bedre saksbehandlingssystem som både bidrar med 
faglig støtte og en tryggere forvaltning.  

Bemanningssituasjonen i barnevernet med høy turnover og vakanser er bedret det siste året, og 
situasjonen er stabil siden forrige tertialrapportering.  

Barneverntjenesten for enslige mindreårige bosatte 21 enslige mindreårige flyktninger i løpet av de 
første åtte månedene av 2024 – syv av disse kommer fra Ukraina. Det har de siste årene vært en økning i 
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bosettingen av enslige mindreårige flyktninger, både fra Ukraina og andre nasjonaliteter. Det forventes 
en bosetting på 25 enslige mindreårige i år. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Barneverntjeneste 345 188 -21 549 323 639 324 423 -783 
Barnevernvakt 17 343 -2 501 14 842 14 842 0 
Tiltak i familien 82 724 -1 655 81 069 80 357 712 
Tiltak utenfor familien 582 845 -20 915 561 930 576 184 -14 254 
Psykiske helsetjenester 
og tjenester til 
utviklingshemmede i 
institusjon og 
familiehjem 
(Barnevernet 

0 0 0 5 433 -5 433 

Sum 1 028 100 -46 620 981 481 1 001 239 -19 758 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 7 367 -420 6 947 7 797 -850 -11,5 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

653 -84 570 570 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

3 -3 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

1 009 487 -46 113 963 374 982 282 -18 908 -1,9 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

10 590 0 10 590 10 590 0 0,0 % 

Sum 1 028 100 -46 620 981 481 1 001 239 -19 758 -1,9 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 18,9 mill. 
innenfor tjenesteområdet. 

Merforbruket skyldes i hovedsak et høyt behov for statlige beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem, 
i tillegg til kostnadskrevende tiltak for psykiske helsetjenester i institusjon og høy bruk av miljøterapi og 
frikjøpte fosterhjem. 

Merforbruket er en forverring på 15,2 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 24,2 mill. i revidert budsjett. Utviklingen skyldes i hovedsak en økning av 
institusjonsplasseringer, hvor barn og unge som ventet på plass i statlig barnevernsinstitusjon har fått 
nødvendig tilbud.  

Utgifter til flyktninger fra Ukraina på 26,2 mill. er i hovedsak i balanse. 
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Under byrådsleders avdeling gjelder dette utgifter ved Kommuneadvokaten, som er prosessfullmektig 
for kommunen i saker om tvangsinngrep etter barnevernsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Det 
meldes om et forventet merforbruk på kr. 0,85 mill. som skyldes økning i saksmengde og behov for kjøp 
av ekstern advokatbistand. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Fosterhjem, miljøterapeutiske tiltak og beredskapshjem Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
18 310 

Sum  18 310 
 

Fosterhjem, miljøterapeutiske tiltak og beredskapshjem 
Det er behov for økt budsjett til fosterhjemsplasseringer, miljøterapeutiske tiltak og beredskapshjem. 
Behovet skyldes at det er flere som har rett til tjenestene, og flere med rett til mer omfattende 
tjenestebehov. 

Byrådet foreslår derfor å styrke budsjettet tilsvarende aktivitetsnivå med 18,3 mill. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Bosetting av flyktninger 
2023 - Enslige 
mindreårige 

8 300 8 300 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Ny institusjon ble etablert og 
satt i drift i 2023, med videreføring til 2024. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå for 
barnevernstjenesten 

8 300 8 300 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

 Familiens hus i 
Fyllingsdalen og 
Laksevåg - 
Etterjustering av husleie 

525 525 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Familiens hus i 
Bergenhus og Årstad - 
Ny oppmåling av 
bruksareal 

600 600 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå for 
barnevernstjenesten 

10 000 10 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Ekstern gjennomgang 
av kommunikasjon til 
og fra barnevernet 

500 500 0 Barnevernet i Bergen kommune hadde 
våren/sommeren 2023 flere uønskede 
hendelser (avvik) for kommunikasjon til og 
fra barnevernet som også var omtalt i 
media. Byrådet besluttet å gjennomføre en 
ekstern gransking av barnevernets interne 
og eksterne kommunikasjon. Granskningen 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

bestod av en helhetlig gjennomgang av 
kommunikasjon til og fra barnevernet i 
Bergen, hvor en skulle identifisere 
eventuelle gjenstående sårbarheter og 
anbefale tiltak for å redusere eller fjerne 
sårbarhetene. Oppdraget er gjennomført i 
andre kvartal 2024. 

Sum 28 225 28 225 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Fosterhjemsveiledning 
og FACT Ung - Nye 
lokaler i Aasegården 

650 650 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Samlokalisering - 
Barnevernstjenesten 
Fana Ytrebygda 

200 200 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Barnevernstjenesten i 
Fana/Ytrebygda er flyttet inn i de nye 
lokalene.   

Nødvendig tilpasning av 
integreringsaktivitet 

-2 700 -2 700 0 Tiltaket ble fjernet i det reviderte budsjettet 
på grunn av økt integreringsaktivitet. 

DigiBarnevern 4 500 4 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Modulus Barn er innført 
våren 2024 og har erstattet fagsystemet 
Familia. 

Bosetting av flyktninger 
2025 - Enslige 
mindreårige 

7 500 500 7 000 Tiltaket er påbegynt, og det jobbes med å 
etablere et nytt bofellesskap med fire 
plasser for enslige mindreårige i Bergen. 
Tiltaket er forsinket, og det forventes derfor 
at midlene vil medgå kun delvis i 2024. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-252 -252 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-807 -807 0 Forutsetningen om lavere energiutgifter i 
2024 er fortsatt beste estimat, og det 
forventes at nedjusteringen i budsjett vil 
realiseres. 

Sum 9 091 2 091 7 000  
     
Nye tiltak     
Innføre modellen 
«Dialogprosess» som 
pilot 

1 000 1 000 0 Tiltaket er påbegynt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Piloten gjennomføres i 
Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad, 
med oppstart i september. 

Krav om 
masterutdanning i 
barnevernet 

2 625 2 625 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Ansatte motiveres til å ta 
videreutdanning, og rekruttering er i 
hovedsak stillinger med mastergrad. 

Sum 3 625 3 625 0  
     
Nye engangstiltak     
Traineestillinger i 
barnevernet 

2 400 2 400 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Ansettelsesprosessen er 
ferdigstilt, og seks traineer tiltrådte 1. 
september. 

Sum 2 400 2 400 0  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-348 -348 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -348 -348 0  
     
Sum tiltak 42 993 35 993 7 000  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Sikkerhet, 
vektertjenester ved 
barnevernstjenestene 

2 500 2 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Lavterskeltjenester til 
ukrainske barn, unge og 
deres familier 

1 952 1 952 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Bosettingssaken 2024 - 
Enslige mindreårige 

4 211 4 211 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Fosterhjem, 
miljøterapeutiske tiltak 
og institusjonsplasser 

19 300 19 300 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Digibarnevern 350 350 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Sum 28 313 28 313 0  
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Effektivisering     
Reduksjon av varighet 
av hjelpetiltak 

-3 000 -433 -2 567 Barneverntjenesten jobber kontinuerlig 
med å evaluere tiltak og utvikle felles 
forståelse for når hjelpetiltak skal innvilges 
og avsluttes. Arbeidet med å redusere 
varighet av hjelpetiltak har tatt lengre tid 
enn forutsatt og konsekvensen er at 
tjenesten ikke klarer å oppnå hele 
innsparingen i 2024. 

Sum -3 000 -433 -2 567  
     
Kutt     
Kurs og konferanser -660 -660 0 Tiltaket er iverksatt. 
Kutt i kontorfaglig 
avdeling 

-430 -430 0 Tiltaket er iverksatt. 

Sum -1 090 -1 090 0  
     
Sum tiltak 24 223 26 790 -2 567  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Kommunen fremmer 
medvirkning for barn, 
unge og deres familier 

Andel barn flyttet til 
slekts- og 
nettverksfosterhjem 
siste tertial 

70,0 % 60,0 % Med en måloppnåelse 
på 85% i første tertial og 
60 % i andre tertial viser 
resultatene samlet sett 
måloppnåelse. Dette 
følger av et målrettet 
arbeid i tråd med 
gjeldende regelverk og 
føringer, samtidig som 
det er variasjon i hvor 
mange som kan flytte til 
slekt og nettverk til 
enhver tid.  

 
  Antall barn som har fått 

gjennomført familieråd 
siste tertial 

140 19 Måloppnåelse er ikke 
oppfylt. Det er forskjeller 
mellom byområdene i 
bruken av familieråd 
som metode, og det er 
fremdeles mange som 
ikke tar imot tilbud om 
familieråd. Det er 
iverksatt et systematisk 
arbeid for å sikre lik 
praksis som det 
byområdet som har flest 
gjennomførte familieråd. 

 
 Kommunens ressurser 

benyttes likeverdig og 
bærekraftig 

Andel barn med vedtak 
om hjelpetiltak der 
hjelpen fås fra Barne- og 
familiehjelpen pr. dato 

50,0 % 29,0 % Resultatet ligger under 
vedtatt mål, selv om 
antall barn som får tiltak 
i Barne- og 
familiehjelpen per 
måletidspunkt er relativt 
stabilt. Hovedårsaken til 
avviket er at det er flere 
barn og unge i alt med 
hjelpetiltak. I tillegg 
pågår tiltakene i Barne- 
og familiehjelpen i 
gjennomsnitt lengre enn 
tidligere. Tjenestene 
erfarer at familienes 
utfordringer og behov er 
mer alvorlige og 
sammensatte enn 
tidligere. Samtidig er det 
store lokale variasjoner i 
den gjennomsnittlige 
tiltakslengden, og noe 
venteliste på 
iverksettelse av tiltak.  
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

  Andel barn med vedtak 
om hjelpetiltak der 
hjelpen fås fra 
Utekontaktens 
tiltaksavdeling pr. dato 

35,0 % 18,0 % Hjelpetiltak i 
Utekontakten kan 
forebygge mer 
omfattende og 
inngripende tiltak og har 
gode resultater. Andelen 
barn med vedtak om 
hjelpetiltak ligger under 
målet for 2024. 
Hovedårsaken er en 
økning i antall barn og 
unge med hjelpetiltak 
med store og 
sammensatte 
utfordringer, som har 
lagt press på tiltakets 
kapasitet innenfor 
vedtatt budsjettramme.  

 
  Andel barn med vedtak 

om plassering som bor i 
institusjon pr. dato 

10,0 % 12,0 % Bergen kommune 
arbeider med å følge tett 
opp barn og unge som 
bor i institusjon for å 
sikre at bo- og 
omsorgsbehovet er riktig 
til enhver tid. Antall 
plasseringer er gradvis 
redusert i løpet av de 
siste årene, men det er 
fremdeles barn og unge 
som har komplekse 
utfordringer og behov 
for institusjonstilbud 
utover anslått mål.  

 
  Andel hasteflyttinger 

drøftet i Tverretatlig 
hasteteam siste tertial 

60,0 % 5,0 % Forebygging av 
akuttplasseringer og 
sikring av likeverdige 
faglige vurderinger på 
tvers av 
barnevernstjenestene er 
et viktig mål for 
kommunen. Det er 
derfor satt et ambisiøst 
mål for bruken av 
Tverretatlig 
hasteteam. Siden 
opprettelsen av teamet 
er det etablert flere ulike 
team i kommunen som 
kan forklare en lavere 
måloppnåelse enn 
ønskelig. Ordningen har 
ikke vært evaluert og 
justert siden oppstart, og 
det er derfor nå iverksatt 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

en evaluering av 
tilbudet. 

 
 
Statustekst investeringer 
 
 
Tilpasning av lokaler - sekkepost 
I 2024 vil midlene bli benyttet til ombygging av lokaler til hjemmebaserte tjenester (Ladegårdsgaten), 
ombygging ved Bergen Helsehus legekontor, og ombygging av vaktrom og medisinrom ved Bergen 
Legevakt. Ombygging av lokaler til nye arealer for legevaktsentralen, er forsinket på grunn av at Helse 
Bergen får frigjort sine lokaler senere enn planlagt. 
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03A-Tjenester til eldre 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområde 03A omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende innbyggere 
over 65 år og beboere i helseinstitusjoner. 

Helsetjenester og praktisk hjelp i hjemmet, avlastningstilbud og aktivitetstilbud er eksempler på 
tjenester som kommunen tilbyr hjemmeboende eldre med ulike helseutfordringer og nedsatt 
funksjonsevne. Et mangfoldig tilbud bidrar til at flere kan bo hjemme lenger.  

Bergen kommune har ulike typer omsorgsboliger og helseinstitusjoner. Behandlingssentre tilbyr 
korttidsopphold, og sykehjem tilbyr langtidsopphold.  

Det er en del brukere under 65 år som finansieres over tjenesteområdet «Tjenester til eldre (03A)», men 
som skulle vært finansiert på andre tjenesteområder.  Dette gjelder tjenester som skulle vært utgiftsført 
på tjenesteområdene: «Tjenester til rus-avhengige og bostedsløse (04A)», «Psykisk helse (03D)» og 
«Tjenester til funksjonshemmede (03B)». Det arbeides med å finne løsninger for å korrigere dette. I dag 
løses dette delvis med internfakturering mellom tjenesteområdene.   

Utvikling og utfordringer 
 
Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023:4,Tid for handling, viser tydelig de store utfordringene 
vi står overfor i møte med en voksende eldrebefolkning og svakere utvikling i tilgjengelig arbeidskraft.  

Hjemmetjenesten og sykehjemmene har flere hundre ledige stillinger som de ikke klarer å besette. I 
tillegg er sykefraværet svært høyt. Det er krevende for tjenestene å drifte med et så høyt fravær i tillegg 
til mange ubesatte stillinger. Kombinasjonen høyt sykefravær og mange ubesatte stillinger medfører at 
enhetene bruker for mye overtid og vikarbyrå.  

Gjennom et nytt nærværsprosjekt vil byrådet ta ned sykefraværet i tjenestene.  

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) jobber med rekrutteringstiltak i henhold til vedtatt 
Strategisk rekrutteringsplan og Strategisk plan for utvikling av heltidskultur. Etatene tilstreber å øke 
deltidsstillinger til heltidsstillinger ved å innføre langvakter og årsturnus.  

Det er etablert en rekrutteringspatrulje som representerer kommunens helse- og omsorgstjenester på 
messer og utdanningsinstitusjoner. Målet er å møte og inspirere unge mennesker til å velge en karriere 
innen helsesektoren. 

KS-prosjektet Tørn ser på hvordan fordeling av oppgaver, organisering av arbeidstid og 
kompetanseheving kan bidra til en mer bærekraftig helsesektor med tanke på helsepersonell. Etat for 
hjemmebaserte tjenester og Etat for sykehjem deltar i prosjektet med oppgavedeling og mulighetene 
for å rekruttere ansatte med andre typer kompetanse.  

For at innbyggerne i Bergen skal kunne bo lengst mulig i eget hjem og leve selvstendige liv, er 
forebygging og rehabilitering viktige strategier. Helseteknologi bidrar også til at innbyggere med 
redusert funksjonsevne klarer seg bedre i hverdagen.  Kommunens tverrfaglige Vurderingsteam 
kartlegger hjelpebehovet til nye søkere av helse- og omsorgstjenester. Om lag 23 % av alle som søker 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/
https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/900102/mote/4029565/sak/237966
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/smart-omsorg/nyheter/heltid-na-strategisk-plan-for-utvikling-av-heltidskultur-i-byradsavdeling-for-eldre-helse-og-frivillighet-2022-2027
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/dette-er-torn/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vurderingskontor-for-voksne-og-eldre/om-oss
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hjelp, klarer seg selv uten videre tjenester etter at vurderingsteamene har hjulpet dem. I tillegg får 
mange en mer målrettet hjelp enn de i utgangspunktet søkte om.  

Figur 1 under, viser at 24,9% av innbyggerne i Bergen over 80 år, hadde en eller annen form for 
hjemmetjenester i 2023. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2022, og hele 5,3 
prosentpoeng sammenlignet med 2015. Det samme utviklingstrekket ser vi også i Oslo, Stavanger og 
Trondheim. Bergen har fremdeles høyere andel innbyggere 80 år og eldre med hjemmebaserte 
tjenester, sammenlignet med de tre andre storbykommunene.   

 

Årsaksforholdene til nedgangen er trolig sammensatt. Både folkehelserapporten Helse hos eldre i 
Norge(2023) og Folkehelseprofilene for 2024 peker på at eldre totalt sett er friskere og har bedre 
funksjon i dag enn tidligere. Det at kommunens helse- og omsorgstjenester har lykkes med å dreie fokus 
fra kompenserende tjenester til økt fokus på tidlig innsats, rehabilitering og hjelp til selvhjelp, kan også 
forklare noe av nedgangen. I tillegg vil aldersvennlige boliger og bomiljø, bidra til at eldre med 
funksjonsnedsettelser kan klare seg lengre uten hjelp fra hjemmetjenesten.  

Tildeling av hjemmetjenester må sees i sammenheng med tildeling av andre typer tjenester, som for 
eksempel sykehjemstjenester. Figur 2 under, viser at 13,1 prosent av innbyggerne 80 år og eldre i 
Bergen, bor på sykehjem. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2022. Bergen 
ligger litt lavere enn Trondheim i andel innbyggere 80 år og eldre på sykehjem, men over Oslo og 
Stavanger. 

https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/grupper/eldre/?term=
https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/grupper/eldre/?term=
https://www.fhi.no/he/folkehelse/folkehelseprofil/
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Figur 2: Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmesykepleie eller bor på sykehjem, Kilde: KOSTRA, tabell 12209 

Bergen kommune tilbyr tilrettelegging av private boliger og har omsorgsboliger med livsløpsstandard til 
utleie. Beboerne i omsorgsboliger får nødvendig bistand fra hjemmetjenestene og har fellesareal med 
miljøtilbud. I tillegg har kommunen boliger med stedlig bemanning, som omsorgssenter, omsorg pluss 
boliger, bofellesskap og bokollektiv.   

Bergen kommune har kommunale og private ideelle sykehjem. Om lag 20 prosent av sykehjemsplassene 
er korttids- og rehabiliteringsplasser på behandlingssenter.  Byrådets mål er å øke 
sykehjemskapasiteten:   

• Rehabilitering av Hordnestunet skal stå ferdig i 2025 til 20 beboere.   
• På tomten til Midtbygda sjukeheim skal det bygges et behandlingssenter med 100 plasser som 

etter planen skal stå ferdig i 2027.   
• På tomten til Slettemarken sykehjem skal Fageråshjemmet bygges med 100 sykehjemsplasser.  
• Frieda Fasmers minne med 66 plasser skal erstattes av et nytt bygg med 90 plasser.  

I tillegg til disse kommunale byggeprosjektene ønsker byrådet å inngå avtale med Stiftelsen Betanien om 
realisering av et nytt sykehjemsbygg med ca 100 plasser.  Se nærmere beskrivelse i kapitlet “Andre 
forhold”. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Åpne aktivitetstilbud 
eldre 

25 517 -1 068 24 449 25 169 -720 

Dagsenter eldre 86 632 -8 372 78 260 78 760 -500 
Miljøtiltak i bolig 47 493 -5 016 42 477 42 693 -216 
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 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Andre velferdstiltak 
eldre 

104 552 -45 404 59 148 57 246 1 902 

Hverdagsrehabilitering 20 787 -816 19 971 19 971 0 
Sykehjem døgnopphold 
eldre 

2 763 195 -589 945 2 173 249 2 193 306 -20 056 

Dagopphold 0 0 0 0 0 
Aldershjem 
døgnopphold 

0 0 0 0 0 

Utskrivningsklare 
pasienter i somatiske 
sykehus 

5 700 0 5 700 5 700 0 

Hjemmesykepleie eldre 0 0 0 0 0 
Heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger eldre 
(omsorg+) 

174 202 -11 641 162 561 169 044 -6 483 

Praktisk hjelp og bistand 
eldre 

156 239 -76 296 79 943 81 317 -1 374 

Personlig assistent (BPA) 
- eldre 

36 681 -3 600 33 081 32 350 731 

Hjemmesykepleie eldre 1 255 446 -80 955 1 174 491 1 217 166 -42 674 
Byggdrift sykehjem 381 271 -25 120 356 151 352 055 4 096 
Byggdrift aldershjem 261 -63 198 198 0 
Byggdrift 
omsorgsboliger 

106 424 -97 191 9 233 9 233 0 

Byggdrift 
Heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger 
(omsorg+) 

33 618 -59 448 -25 830 -33 730 7 900 

Byggdrift trygdeboliger 17 029 -26 857 -9 828 -10 828 1 000 
Sum 5 215 046 -1 031 791 4 183 255 4 239 649 -56 394 
 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 314 0 314 315 -1 -0,3 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

373 371 -196 258 177 113 177 990 -877 -0,2 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

4 789 628 -835 533 3 954 095 4 009 595 -55 500 -1,2 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 16 -16 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

1 442 0 1 442 1 442 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

50 290 0 50 290 50 290 0 0,0 % 

Sum 5 215 046 -1 031 791 4 183 255 4 239 649 -56 394 -1,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder merforbruk på tjenesteområdet.  
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Merforbruket knytter seg til betydelige rekrutteringsutfordringer i Etat for behandlingssentre og 
sykehjem og Etat for hjemmebaserte tjenester. Dette medfører høye utgifter til overtid og kjøp av dyre 
vikarløsninger. Sykefraværet er fortsatt svært høyt, med et gjennomsnitt på 13,3 % i juli. 

Etat for behandlingssentre og sykehjem melder også om at pasientgruppen blir stadig sykere og at antall 
ressurskrevende brukere øker. 

Merutgifter til ressurskrevende brukere på sykehjem og brukerstyrt personlig assistent (eldre) blir delvis 
kompensert av avregning ressurskrevende brukere 2023 på 8,8 mill. Dette er et engangsbeløp. 

Innenfor hjemmebaserte tjenester er det i tillegg en betydelig ikke-kompensert prisvekst på en rekke 
varer og tjenester. I første omgang gjelder det husleie og transport. Her er det først og fremst det økte 
rentenivået og den generelle prisveksten som er årsaken. 

Byrådsavdeling for finans forventer et merforbruk på kr 0,9 mill. innenfor tjenesteområde 03A 
Tjenester til eldre. 

Etat for boligforvaltning forventer et merforbruk på kr 2 mill. til drift av heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger. Dette skyldes lavere leieinntekter enn budsjettert (1,0 mill.) og merutgifter til 
klargjøring ved ledigmelding av boligene (1,0 mill.). I motsatt retning forventer etaten et mindreforbruk 
på kr 1 mill. til drift av trygdeboliger. Dette er en boligtype som er under avvikling. Ved ledigmelding 
vurderes det om boligen kan brukes til annet formål eller bør selges. Så langt i 2024 har det vært en 
reduksjon på 25 boliger hvor majoriteten er omgjort til ordinære utleieboliger. 

Ansattservice forventer et positivt avvik på kr 0,1 mill. til forvaltning og brukerstøtte for fagsystemer 
som benyttes i eldreomsorgen. 

Byrådsavdeling næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 03A Tjenester til eldre 
ved årsslutt.  

Tilskudd utbetales i henhold til Bystyrets vedtak.  

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering 
mellom tjenesteområder 

Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

-1 000 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - 
endret modell 

Inntektsendringer 1 014 

Sum  14 
 

Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering mellom 
tjenesteområder 
Etat for boligforvaltning planlegger et mindreforbruk på tjenesteområde 09 Boligtiltak, for å dekke inn 
forventede merforbruk på andre tjenesteområder. Det foreslås å justere bruken av vedlikeholdsfondet 
til de tjenesteområder hvor det forventes merutgifter. På tjenesteområde 03A Tjenester til eldre 
forventes det et merforbruk på kr 1 mill., og fondsbruken foreslås økt med samme beløp. 
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Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - endret modell 
Rammetilskuddet til kommunen blir i 2025 fordelt til kommunen ut fra det nye inntektssystemet som 
ble lagt fram i kommuneproposisjonen 2025. Det blir samtidig gjort endringer i 
toppfinansieringsordningen for særskilt ressurskrevende tjenester, der beregningen av kommunenes 
egenandel blir endret. Denne endingen får virkning for kommunene i 2024. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Tomtesøk 2 nye 
sykehjem 

3 400 3 900 -500 Prosjektet utføres av EFU, som melder at 
prosjektet blir noe dyrere enn forutsatt 
grunnet mer omfattende arbeid med 
tomtevalgene. 

Sum 3 400 3 900 -500  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-12 206 -12 206 0 Energiutgiftene er reduserte. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

-3 200 -3 200 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. Innarbeidet i vedtatt 
budsjett. 

Landås Menighets 
eldresenter - 
Konseptvalgutredning 

-300 -300 0 Arbeidet startet opp i 2023, og blir avsluttet 
i 2024. Reduksjonen som framkommer 
skyldes at det forventes brukt mindre i 2024 
enn i 2023. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-13 910 -13 910 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

4 800 4 800 0 Nedtrapping av effekt av strømsparing er 
innarbeidet i vedtatt budsjett. Etat for bygg 
og eiendom forventer balanse mellom 
budsjett og regnskap for energiutgifter i 
kommunale bygg. 

Privat ideelle 
virksomheter - økte 
lokalkostnader 

2 000 2 000 0 De økte kostnadene er påløpt, og 
leieutgiftene har økt. 

Sum -22 816 -22 816 0  
     
Nye tiltak     
Økte tjenester til 
hjemmeboende 

69 700 69 700 0 Tjenesten til hjemmeboende brukere er 
styrket. Må sees i sammenheng med “Effekt 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

av forebyggende tiltak og nye 
arbeidsmetoder”. 

Sykehjemsprester - 
gjenopptar avtale 

750 750 0 Avtalen er gjenopptatt, og kostnadene 
påløper. 

Tilpasninger til 
nasjonale e-
helseløsninger 

2 000 2 000 0 Bergen er i gang med tilpasningene til de 
nasjonale løsningene. Arbeidet vil pågå ut 
over høsten 2024. 

Skifte trygghetsalarmer 
- oppgradere fra 2G til 
4G 

2 380 2 380 0 Utskiftingen av trygghetsalarmer er 
påbegynt, og vil bli avsluttet i 2025. 

Behandlingssentre - 
Styrket 
grunnbemanning 

15 000 15 000 0 Ansettelse av servicemedarbeidere i 
behandlingssentre og sykehjem er i 
hovedsak gjennomført. Det er noen enheter 
der det må foretas en ny rekruttering. 

Slettemarken sykehjem 
- utvidet drift 

16 900 16 900 0 Slettemarken sykehjem har flyttet til 
tidligere Storetveit sykehjem. Der var det 
flere rom/senger tilgjengelig og 
sykehjemmet har utvidet driften. 

Styrket 
grunnbemanning 
sykehjem 

25 000 25 000 0 Ansettelse av servicemedarbeidere i 
behandlingssentre og sykehjem er i 
hovedsak gjennomført. Det er noen enheter 
der det må foretas en ny rekruttering. 

Metodisthjemmet - 
Tilbygg og rehabilitering 

24 625 24 625 0 Utvidet drift ved sykehjemmet startet opp i 
januar 2024, etter at det har vært 
gjennomført et omfattende rehabiliterings- 
og tilbyggsprosjekt. Dette prosjektet har økt 
kapasiteten ved sykehjemmet. 

Forprosjekt - nytt pleie 
og omsorgssystem 
(erstatning for Visma 
Profil) 

2 500 2 500 0 Prosjektet ble startet opp våren 2024 og vil 
pågå fram til midten av 2025, da selve 
anskaffelsesprosjektet vil starte opp. 

Midtbygda sjukeheim - 
avvikling 

-6 500 -6 500 0 Sykehjemmet ble avviklet i våren 2023, og 
beløper gjelder helårseffekten av dette. 

Åsaheimen - Nytt 
sykehjem 

5 800 5 800 0 Sykehjemmet startet opp våren 2023, og 
beløper gjelder helårseffekten av dette. 

Sum 158 155 158 155 0  
     
Nye engangstiltak     
Nye avtaler med 
privatideelle sykehjem 

1 000 500 500 Tiltaket er forsinket og kun en mindre del av 
midlene blir benyttet til formålet i år. 

Prosjekt for mat på 
sykehjem 

1 000 1 000 0 Prosjektet gjennomføres høsten 2024. 

Sum 2 000 1 500 500  
     
Effektivisering     
Reversering av kutt i 
budsjettrammen til 
sykehjem 

10 970 10 970 0 Tiltaket gjelder reversering av 
effektiviseringskravet “Reduserte utgifter til 
vikarer og overtid”. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-1 009 -900 -109 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

-340 -340 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn opprinnelig budsjettert pga. at 
strømprisene har falt. Dette er hensyntatt i 
revidert budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Reduserte utgifter til 
vikarer og overtid 

-10 970 -10 970 0 Effektiviseringstiltaket ble reversert. Se 
linjen “Reversering av kutt i 
budsjettrammen til sykehjem”. 

Bo lenger hjemme - 
Effekt av forebyggende 
tiltak og nye 
arbeidsmetoder 

-13 000 -13 000 0 Tiltakene er iverksatt. Må sees i 
sammenheng med tiltaket “Økte tjenester 
til hjemmeboende”. 

Sum -14 349 -14 240 -109  
     
Kutt     
Redusere planlagte 
helsevikarstillinger i 
Bemanningstjenester 

-1 000 -1 000 0 Kuttet innarbeidet i rammen og realisert slik 
som angitt i tiltaket 

Sum -1 000 -1 000 0  
     
Sum tiltak 125 390 125 499 -109  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Helse- og 
omsorgstjenester til 
Ukrainske flyktninger  

4 860 4 860 0 Utgiftene er påløpt, og midlene forventes å 
medgå til formålet. 

Oppbudsjettering av 
hjemmebaserte 
tjenester 

30 000 30 000 0 Oppjustering til aktivitetsnivå. Det forventes 
at ekstraordinære kostnader som følge av 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

høyt sykefravær og innleie av vikarer 
reduseres. 

Ekstraordinær 
sommergodtgjørelse 
BEHO 2024 

2 897 2 897 0 Sommergodtgjørelse utbetales 
etterskuddsvis. Det forventes at alle 
utgiftene medgår i løpet av 2024. 

Reduserte 
energiutgifter 

-14 100 -14 100 0 Strømprisen så langt i 2024 og prognosene 
for resten av året, viser en lavere strømpris 
enn det som ble forutsatt da denne 
kompensasjonen ble budsjettert. 

Sum 23 657 23 657 0  
     
Effektivisering     
Multidose - effekt av 
økt utbredelse 

-10 000 -10 000 0 Tiltaket er iverksatt og effekten tas ut 
gradvis etterhvert som flere og flere 
brukere kan benytte seg av multidose. Det 
er usikkert om det er mulig å oppnå hele 
effekten i 2024. 

Sum -10 000 -10 000 0  
     
Sum tiltak 13 657 13 657 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Eldre skal få bo hjemme 
så lenge de mestrer det 

Andel innbyggere 80-89 
år som ikke bor i 
institusjon 

92,8 % 92,1 % Pr. 1. september bor 
92,1 % av innbyggerne i 
Bergen kommune i 
alderen 80-89 år utenfor 
institusjon. Dette er opp 
tre tideler fra samme 
tidspunkt i fjor. 

  Andel innbyggere 90 år 
og eldre som ikke bor i 
institusjon 

74,9 % 75,8 % Pr. 1. september bor 
75,8 % av innbyggerne i 
Bergen kommune i 
alderen 90 år og eldre 
utenfor institusjon. 
Dette er ned syv tideler 
fra samme tidspunkt i 
fjor, og skyldes noe 
færre innbyggere i 
alderen 90+ ved 
årsskiftet sammenliknet 
med året før. 

 
 Øke mestring og 

selvstendighet 
Antall brukere av 
lokaliseringsteknologi  

350 334 Ved utgangen av 2. 
tertial har 334 brukere 
fått tjenesten 
lokaliseringsteknologi 
(GPS). Dette er 49 flere 
enn på samme tidspunkt 
i fjor. 

 
  Antall brukere av 

medisineringsstøtte 
450 307 Ved utgangen av 2. 

tertial har 307 brukere 
fått tjenesten 
medisineringsstøtte. 
Dette er 13 færre enn på 
samme tidspunkt i fjor. 

 
  Antall brukere av 

trygghetspakker (unntatt 
røyksensor) 

230 155 Ved utgangen av 2. 
tertial har 155 brukere 
fått tjenesten 
trygghetspakker. Dette 
er 1 færre enn på 
samme tidspunkt i fjor. 

 
Norges 
grønneste storby 

Reduserte utslipp av 
klimagasser fra 
kommunens bilpark 

Andel el-biler i Etat for 
hjemmebaserte 
tjenester 

97,0 % 96,8 % Andel el-biler i Etat for 
hjemmebaserte 
tjenester er 96,8 % ved 
utgangen av 2. tertial. 
Dette tilsvarer samme 
tidspunkt i fjor. 

 
Trygg 
økonomistyring 

Heltidskultur - øke 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnittlig 
stillingsprosent i Etat for 
hjemmebaserte 

76,0 % 80,3 % Etat for hjemmebaserte 
tjenester har pr. 2. 
tertial en 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

tjenester (faste stillinger, 
eks. studentstillinger, 
avlastere og 
oppdragstakere) 

gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på 80,3 
%. Dette er opp fra 78,2 
% på samme tidspunkt i 
fjor. 

  Gjennomsnittlig 
stillingsprosent i Etat for 
sykehjem (faste 
stillinger, eks. 
studentstillinger, 
avlastere og 
oppdragstakere) 

78,0 % 77,5 % Etat for sykehjem har pr. 
2. tertial en 
gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på 
77,49 %. Dette er opp fra 
76,4 % i 1. tertial. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 1. Ansattundersøkelser   Trivsel 
for ansatte og lavere sykefravær skal være et 
sentralt mål for ledere. Kommunen må derfor 
jobbe med tiltak rundt ledelsen i tjeneste-enheter 
med høyt sykefravær. Bystyret ønsker å lære mer 
om sykehjem som arbeidsplasser og få ansattes 
syn på sykefraværet der. Bystyret ber byrådet 
snarest gjennomføre ansattundersøkelser på ett 
sykehjem med lavt sykefravær, og ett på et 
sykehjem med høyt sykefravær. Funnene skal så 
sammenliknes og brukes i nærversprosjektet. 

Vi skal identifisere to sykehjem, et med høyt sykefravær 
og et med lavt sykefravær. Gjennom samtaler vil vi 
kartlegge hvordan disse to sykehjemmene jobber med 
sitt sykefravær. Vi vil også se på ulikheter i organisering 
og arbeidsmiljø ved disse to sykehjemmene. I arbeidet 
vil vi ha en sammensatt gruppe og involvere både 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 

VB2024 Merknad 7. Prosjekt for mat på sykehjem 
- Bystyret ber byrådet om å iverksette et prosjekt 
om hvordan man kan styrke ernæringstilbudet på 
sykehjemmene i Bergen. 

Byrådet vil satse på flere lokale produksjonskjøkken på 
eksisterende og nye sykehjem, og er i gang med å se på 
hvordan dette kan realiseres, samt vurdere behovet for 
utredning. Byrådet har også startet prosess for å se på 
ulike modeller for hvordan ernæringsoppfølgingen kan 
styrkes.  

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Anskaffelse av 
sykehjem - ekstern 
utlysning 

 IA 0 500 -500  0 500 500 

Engensenteret nytt 
sykehjem - 
konseptvalgutredni
ng 

 IA 6 200 6 200 0 4.kv.  2025 3 000 300 -2 700 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 6 461 6 988 527 
ENØK-tiltak 
kommunale bygg 
og boliger 

 IA 6 875 6 325 550 4.kv.  2024 2 263 1 714 -550 

Fageråshjemmet - 
prosjektutvikling 

 IA 73 983 83 483 -9 500 4.kv.  2025 13 955 13 955 0 

Frieda Fasmer, nytt 
sykehjem 

 IA 85 977 85 243 734 2.kv.  2026 15 600 20 000 4 400 

Haugatun 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 10 841 123 112 -
112 27

2 

2.kv.  2029 2 874 800 -2 074 

Hordnestunet - 
oppgradering og 
ombygging 

BY 
311/23 

70 000 70 000 70 000 0 4.kv.  2024 56 087 56 087 0 

IKT-prosjekter – 
Eldre, helse og 
frivillighet 

 - - - - Løpende 6 164 6 164 0 

Kalfaret sykehjem - 
oppgradering 

BR 
1239/2

2 

20 000 20 000 20 000 0 Ferdig 2 472 2 472 0 

Midtbygda 
sjukeheim, riving 
og nybygg 

BY 
93/23 

993 000 993 00
0 

993 000 0 1.kv. 2027 287 000 310 000 23 000 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 45 760 3 471 42 289 4.kv.  2027 3 125 0 -3 125 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 12 429 12 934 505 

Sandsli bo- og 
aktivitetssenter 

BY 275-
16 

823 400 57 388 57 388 0 Ferdig 0 0 0 

Sykehjem og 
Dagsentre - 
Oppgradering av 
uteområder 

 - - - - Løpende 4 109 4 000 -109 

Tilpasning av 
lokaler - sekkepost 

 - - - - Løpende 5 146 5 146 0 

Åsaheimen BY 
295/17 

549 800 667 69
0 

667 690 0 Ferdig 37 600 37 600 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      -250 -54 196 

Sum       458 034 478 605 20 572 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Anskaffelse av sykehjem - ekstern utlysning 
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For å øke tempoet i utbyggingen av nye sykehjemsplasser, vil byrådet i forslag til HØP2025-2028, foreslå 
å invitere inn private aktører til å samarbeide om et større sykehjemsprosjekt. I den forbindelse ønsker 
byrådet å gjennomføre en ekstern utlysning etter et sykehjem med inntil 200 plasser. For å komme raskt 
i gang med arbeidet er det nødvendig å etablere et prosjekt. Byrådet foreslår derfor at det avsettes 
oppstartsmidler til dette formålet allerede høsten 2024.  

Det vises forøvrig til nærmere omtale i forslaget til HØP2025-2028. 

Biler til transport av utviklingshemmede 
Det blir levert to biler i inneværende år.  Det er behov for flere biler, men det må lyses ut ny 
konkurranse. 

Engensenteret nytt sykehjem - konseptvalgutredning 
Engensenteret (sykehjem) er et eksisterende sykehjem (med 54 korttidsplasser) som er i dårlig 
bygningsmessig forfatning. Både de tekniske og funksjonelle løsningene er til dels utdaterte, og det er 
behov for å utrede hvordan denne bygningsmassen og tomten best kan utnyttes til sykehjemsformål. 
Prosjektet er startet opp. Størstedelen av kostnadene vil påløpe i 2025. Det foreslås en forskyvning av 
midler i tråd med oppdatert årsprognose. 

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger 
Budsjettposten omfatter ulike tjenesteområder. Prosjekt ved Øyjorden Barnehage er fullført mens et 
prosjekt ved Ladegården sykehjem er under ferdigstillelse. Videre er det tidligere gjennomført 
forprosjekter ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem, som pt. ikke er videreført til konkrete 
investeringsprosjekt. Det siste planlagte tiltaket er knyttet til Skranevatnet skole og gjelder bytte av 
varmepumpe. Prosjektet ved Skranevatnet var i revidert budsjett i år forutsatt fullført i 2024, men er 
blitt forsinket.  
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Byrådet mener det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre ENØK-tiltak. Det foreslås derfor 
at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Pågående tiltak fullføres innenfor budsjettposten 
inneværende år, med unntak av prosjektet ved Skranevatnet som flyttes over til budsjettposten ENØK-
prosjekter. 

Fageråshjemmet - prosjektutvikling 
Det er besluttet å rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsblokken og Telenor-bygget for å 
bygge Fageråshjemmet, et nytt sykehjem med 100 plasser. Reguleringsarbeid pågår og planforslaget er 
sendt til 2. gangs behandling. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. Økning i 
totalprognose skyldes en omdisponering av midler i sekkepost. Byrådet foreslår en 5 % nedjustering av 
ubrukte budsjettmidler i handlings- og økonomiplan. 

Frieda Fasmer, nytt sykehjem 
Det er planlagt oppføring av et nytt sykehjem med 90 plasser på nabotomten til Frieda Fasmers Minne 
da det eksisterende sykehjemmet er uegnet for moderne sykehjemsdrift. Prosjektet har krevd 
detaljregulering, og i ny plan vedtatt juni 2024 fremkommer omfattende krav til omlegging og 
opparbeidelse av infrastruktur. Disse rekkefølgekravene inngår i egen budsjettpost. Det foreslås flytting 
av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Byrådet foreslår en nedjustering på 5 % for 
ubrukte budsjettmidler i handlings- og økonomiplan. 

Haugatun flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Det jobbes med å utvikle skisseprosjekt for et flerbruksbygg på Haugatun. Prosjektet inkluderte 
opprinnelig kun barnehage, men ble utvidet til et flerbrukshus for barnehage og sykehjem. Prosjektet er 
derfor fordelt på tjeneste barnehage og tjenester til eldre. Totalprognose er justert tilsvarende, og 
byrådet foreslår også at det innarbeides en 5 % nedjustering av ubrukte budsjettmidler til prosjektet i 
handlings- og økonomiplan. Det foreslås en forskyvning av midler i tråd med justert fremdrift. 
Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen er innarbeidet i sekkepost inntil videre.  

Med utgangspunkt i det stadiet prosjektutviklingen nå befinner seg på, ble budsjettet for 2024 vedtatt 
flyttet fra tjeneste barnehage til tjenester for eldre i revidert budsjett/1. tertial 2024. 

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap i Ytre Arna for personer med utviklingshemming. Gamle Haugland 
skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to 
bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også en gymsal som var del av 
skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for nærmiljøet. Ombygging 
av gymsalen er skilt ut i en egen budsjettpost. Forventet byggestart er i løpet av høsten 2024, som er 
tidligere enn opprinnelig antatt. Det foreslås derfor en flytting av midler til inneværende år med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Dette medfører foreløpig ikke endring i tidspunkt 
for ferdigstillelse. 

Hordnestunet - oppgradering og ombygging 
Hordnestunet har utfordringer med hensyn til å oppfylle diverse brannkrav, herunder 
seksjoneringsvegger med mer. Det  pågår en større utbedring av bygget slik at det kan tas i bruk 
til permanent sykehjem for pleietrengende pasienter med rushistorikk.  

Kontrakt ble signert høsten 2023, og fremdriften er iht. til planen som da ble lagt. Prosjektet forventes 
ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2024. Erfaringsmessig vil det påløpe noe kostnader i ettertid knyttet til 
sluttoppgjøret, og det ligger derfor igjen kr. 2 mill. til formålet i 2025. 
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IKT-prosjekter – Eldre, helse og frivillighet 
I 2024 vil denne sekkeposten i sin helhet bli benyttet til utskifting av aksesspunkter for trådløse nett på 
tjenestesteder. 

Kalfaret sykehjem - oppgradering 
Prosjektet gjelder etablering av nytt trappehus og heis ved Kalfaret sykehjem. Prosjektet er i en 
sluttfase, som har tatt noe lengre tid enn forutsatt i revidert budsjett, men en forventer fortsatt at 
prosjektet ferdigstilles innenfor budsjett. 

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg 
Grunnet et stort vedlikeholdsetterslep ved Midtbygda sjukeheim ble det i mars 2020, sak 115/20, 
besluttet at den beste løsningen var å rive den gamle sjukeheimen og etablere et nybygg. Midtbygda 
behandlingssenter vil ha 100 korttidsplasser, kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. 
Gjennomføringsvedtak ble fattet i mars 2023, og valgt entreprenør startet opp i 4. kvartal 2023. Det er 
høy aktivitet på byggeplass. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Det ventes ingen endring i totalprognose eller estimert 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. 

Det er i 2024 foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte skolebygg i Bergen 
kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet redusert med 10 %. Det 
reduserte arealet er lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at helse- og omsorgsdelen av prosjektet ikke realiseres i 
første omgang, men at forslaget til reguleringsplan opprettholdes, slik at den delen av prosjektet 
eventuelt kan realiseres som et senere byggetrinn. Årsprognosen innenfor tjenester til eldre er derfor 
satt til null kroner, og innebærer at det for prosjektet totalt sett foreslås en netto nedjustering i årets 
budsjettramme. Tilsvarende er totalprognosen på tjenester til eldre nedjustert for å reflektere de 
samlede påløpte kostnader på denne delen av prosjektet. For prosjektutviklingen videre innebærer 
endringen i helse- og omsorgsdelen en omarbeiding av prosjektet, da prosjektomfanget er endret både 
med hensyn til areal og funksjon. Dette merarbeidet reflekteres i den foreslåtte samlede økningen i 
prosjektets totalprognose og i forskyvningen i ferdigstillelse (økningen i totalprognosen er fordelt på de 
ulike gjenværende tjenesteområdene i prosjektet). Prosjektutviklingsfasen blir noe dyrere og tar noe 
lenger tid som følge av endringen, mens kostnadene i gjennomføringsfasen blir vesentlig redusert.  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  
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Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Professor Dahlsgt. 32 
Prosjektet skal etablere bofellesskap til psykisk utviklingshemmede i 10 leiligheter, inklusiv 
tjenestebase.  Etablering av tjenestebase forventes ferdigstilt 4. kvartal 2024. En del av de eksisterende 
leilighetene er bebodd, og disse vil bli omgjort til boenheter for psykisk utviklingshemmede etter hvert 
som beboerne flytter ut.  Endelig ferdigstillelsestidspunkt for hele prosjektet er derfor ikke avklart. 

Slettebakken barnehage - prosjektutvikling 
Det er besluttet at Slettebakken barnehage, som ikke er i drift, skal tas i bruk som erstatningslokaler for 
barnehager i Årstad bydel. Prosjektutvikling er satt på hold i påvente av avklaringer og utfall av 
konseptvalgutredning for Slettebakken skole. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og 
utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Økning i 
totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert. 

Sykehjem og Dagsentre - Oppgradering av uteområder 
Ved Sykehjemmene er det ofte store sansehager som krever oppfølging, og hvor det vil være behov for 
oppgradering for å få bedre funksjon i forhold til brukerne. Det er også utfordringer knyttet til 
uteområdet for andre tilbud til eldre og andre kommunale brukere. 

Prosjekt ved Løvåsen sykehjem er fullført, og restmidler foreslås inndratt. Det pågår prosjekter ved 
henholdsvis Åstveit- og Ulset sykehjem. Videre er det under planlegging et tiltak ved Frieda Fasmers 
Behandlingssenter og Åsaheimen sykehjem.  

Byrådet mener det naturlig at prosjekter på denne budsjettposten blir sett i sammenheng med tiltak på 
budsjettposten for Mindre bygginvestering. Det foreslås derfor at budsjettposten legges inn under 
Mindre bygginvesteringer fra 2025. 

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
I 2024 vil midlene bli benyttet til ombygging av lokaler til hjemmebaserte tjenester (Ladegårdsgaten), 
ombygging ved Bergen Helsehus legekontor, og ombygging av vaktrom og medisinrom ved Bergen 
Legevakt. Ombygging av lokaler til nye arealer for legevaktsentralen, er forsinket på grunn av at Helse 
Bergen får frigjort sine lokaler senere enn planlagt. 

Åsaheimen 
Åsaheimen er et sykehjem i Åsane bydel med 100 sykehjemsplasser bygget på en tomt som grenser til 
Midtbygda sjukeheim. Offisiell åpning ble avholdt i mars 2023, og ferdigstillelse av utendørsanlegg 
gjennomført i 2023. De siste økonomiske forpliktelser er forventet ferdigstilt i løpet av 2024.  
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03B-Tjenester til funksjonshemmede 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter tjenester til personer med ulike typer funksjonsnedsettelser som har 
utfordringer med å mestre daglige aktiviteter og delta sosialt og i samfunnet. Funksjonshemming kan 
oppstå dersom det i gitte situasjoner er et misforhold mellom den enkelte sine forutsetninger for 
funksjon og omgivelsenes krav. Dette gapet kan reduseres ved å sette inn tiltak som er rettet mot 
omgivelsene, den enkelte person eller oppgaven som skal løses.   

Flere helse- og omsorgstjenester som personer med funksjonsnedsettelser har behov for, omtales under 
andre tjenesteområder. Vi viser spesielt til tjenesteområdet 03A Tjenester til eldre og tjenesteområdet 
05B Behandling og rehabilitering. 

De mest sentrale tilbudene innen tjenesteområde 03B Tjenester for funksjonshemmede er: 

• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og 
opplæring på. BPA er rettet mot personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse, 
både i og utenfor hjemmet. Målet med BPA- ordningen er å bidra til at personer med 
bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.  BPA 
kan for mange være et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse. Personer 
under 67 år og som har omfattende og varig bistandsbehov, har rettskrav på tjenesten. Bergen 
kommune har brukervalg på BPA, og brukerne kan velge kommunal eller privat leverandør. De 
fleste av brukerne velger privat leverandør. Om lag 20 prosent av brukerne er under 18 år.  

• Bokollektiv/-fellesskap. Tjenesten er for voksne personer med funksjonsnedsettelse som ikke 
kan bo i eget hjem med tjenester. Det er tre bokollektiv med heldøgnsbemanning med til 
sammen 29 boenheter for målgruppen. 

• Bergen kommune har avtale med Stiftelsen «Dagsenter for fysisk funksjonshemmede i Bergen», 
som tilbyr dagsenterplass til inntil 65 brukere/uke. Her legges det til rette for ulike aktiviteter 
tilpasset den enkelte bruker. 

• Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde er et lavterskeltilbud som gir bistand til 
personer med hørselshemming og døvblindhet som trenger informasjon, råd, veiledning og 
bistand. Mange av brukerne er tegnspråklige døve som ikke får dekket sitt behov for hjelp av 
andre instanser. 

• Ledsagerbevis gir ledsager til personer med funksjonsnedsettelse fri adgang til offentlige kultur - 
og fritidsarrangement, samt offentlige transportmiddel som den funksjonshemmede ikke ville 
kunne nyttiggjøre seg uten bistand. Formålet er at personer med funksjonsnedsettelse som er 
helt avhengig av følge, skal ha anledning til å delta i samfunnet uten å måtte betale for ledsager. 
Ordningen er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for personer 
med funksjonsnedsettelse.  

Utvikling og utfordringer 
 
Det skal være godt å bo i Bergen for alle, uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå, alder, 
livssyn og religiøs tilhørighet. 

Arbeidet med å tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelse kan leve gode liv er et viktig 
likestillingstiltak som byrådet er opptatt av å videreutvikle med et tydelig brukerperspektiv. 
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Personer som har behov for omfattende og langvarig bistand i dagliglivet på grunn av 
funksjonsnedsettelse, kan få brukerstyrt personlig assistent (BPA). Det har siden 2019 vært en markant 
økning i antall brukere med BPA, noe som har medført en sterk kostnadsvekst knyttet til BPA-ordningen. 
   

Kommunen har tre bokollektiv for personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse, med til 
sammen 29 boenheter. 16 av disse boenhetene var tidligere plassert på Midtbygda sjukeheim som nå er 
avviklet, og er fra februar 2023 midlertidig flyttet til Åsaheimen. Det planlegges for et nytt permanent 
bofellesskap for disse 16 beboerne. Det har vært en utfordring å finne egnede tomter hvor dette 
prosjektet kan realiseres.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Dagsenter 
funksjonshemmede 

3 419 -101 3 318 3 318 0 

Andre velferdstiltak 
funksjonshemmede 

5 069 -5 5 064 5 064 0 

Sykehjem døgnopphold 
funksjonshemmede 

35 969 -300 35 669 35 151 518 

Heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger - 
funksjonshemmede 

34 237 -11 022 23 215 24 355 -1 140 

Praktisk hjelp og bistand 
- funksjonshemmede 

0 0 0 0 0 

Personlig assistent (BPA) 193 657 -32 224 161 433 168 010 -6 578 
Hjemmesykepleie 
funksjonshemmede 

-506 -1 -506 -506 0 

Byggdrift bofellesskap 
for funksjonshemmede 

344 -2 284 -1 940 -1 940 0 

Sum 272 189 -45 936 226 253 233 453 -7 200 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

344 -2 284 -1 940 -1 940 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

263 873 -43 652 220 221 227 421 -7 200 -2,7 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

171 0 171 171 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

7 801 0 7 801 7 801 0 0,0 % 

Sum 272 189 -45 936 226 253 233 453 -7 200 -2,6 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse omsorg melder merforbruk på tjenesteområdet.  
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Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en tjeneste som øker i omfang. Vedtak om BPA erstatter i liten 
grad andre tjenester, så alle nye vedtak medfører en ren aktivitetsvekst. 

Prognosen inneholder utgifter til BPA-brukere med iverksatte tiltak, og estimat på nye brukere.  Det 
forutsettes at vekst i antall brukere og gjennomsnittlig vekst i vedtakstimer blir lik veksten foregående 
år. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
BPA - vekst i nye brukere og timer Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
5 000 

Sum  5 000 
 

BPA - vekst i nye brukere og timer 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven som 
gis personer med et omfattende behov for personlig assistanse. 

BPA er en rettighet for personer som fyller lovens krav. Brukeren velger selv en av leverandørene som 
kommunen har avtale med, og det utbetales et fast beløp per time bistand som gis. Kommunen har 
svært lite handlingsrom med tanke på utmåling av tjenesten, og kostnadene som påløper. 

Bergen kommune mener i tråd med flertallet i rapporten "Selvstyrt er velstyrt" (NOU) at dette ikke bør 
være en kommunal tjeneste, men inntas som en rettighet i Folketrygdloven. 

Veksten i tjenesten knytter seg både til vekst i antall brukere og omfang tjenestetimer pr bruker. Vedtak 
om BPA erstatter i liten grad andre tjenester, og vekst i antall brukere og omfang tjenestetimer regnes 
som ren aktivitetsvekst. Styrkingen inkluderer ikke vekst i brukere og timetall resten av året. 

Byrådet foreslår at budsjettet styrkes. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Barnekoordinator 8 900 8 900 0 Midlene brukes til lønn og driftskostnader 
ved oppstart av Koordinerende Enhet fra 
1/9-2024 i Etat for barn og familie. 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) - Økte 
utgifter 

1 720 1 720 0 Veksten i utgifter påløper slik som 
forventet. 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) 

50 320 50 320 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking i 
revidert budsjett 2023. Veksten i BPA-
utgifter fortsetter og utgiftene har påløpt. 

Sum 60 940 60 940 0  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-61 -61 0 Energiutgiftene er reduserte. 

Sum -61 -61 0  
     
Kutt     
Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) - 
Gjennomgang av 
utmålingspraksis 

-1 970 0 -1 970 De har vært gjennomført en gjennomgang 
av utmålingspraksis, slik som forutsatt. Det 
har vært møter med relevante aktører, 
blant annet Statsforvalteren. Det vil bli 
gjennomført et arbeid høsten 2024 for å 
tydeliggjøre utmålingen. Brukerne har 
vedtak om antall timer med hjelp og 
endingen vil ikke kunne gjennomføres før 
vedtakene fornyes. Det forventes kun 
begrenset effekt i inneværende år. 

Sum -1 970 0 -1 970  
     
Sum tiltak 58 909 60 879 -1 970  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

BPA  - vekst i nye 
brukere og timer 

7 801 7 801 0 Det forventes at den budsjetterte veksten 
medgår til formålet. 

Sum 7 801 7 801 0  
     
Sum tiltak 7 801 7 801 0  
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bofellesskap for 
personer med 
funksjonsnedsettel
ser 

 115 000 19 710 19 851 -141 4.kv.  2026 3 400 4 300 900 

Sum       3 400 4 300 900 
 

Statustekst investeringer 
 
 
"Boligløftet Bergen" - nye boliger 
Målet for prosjektet Boligløftet var å fremskaffe 130 boliger til utviklingshemmede. Midlene i 
budsjettposten skulle anvendes til å planlegge, regulere, prosjektere og bygge/kjøpe nye bofellesskap til 
utviklingshemmede. Budsjettmidlene ble overført til konkrete investeringer når prosjektet var ferdig 
bearbeidet og godkjent for gjennomføring. Alle planlagte prosjekter er under gjennomføring, og dermed 
skilt ut fra sekkeposten.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at prosjektet i Kong Oscars gate 90 ikke gjennomføres 
likevel. Totalprognosen er derfor oppdatert for å reflektere dette. 

Det vises forøvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelser 
Det skal etableres et bofellesskap i Rollandslia med 16 boenheter samt tilhørende personalbase tiltenkt 
unge funksjonshemmede. Prosjektet er i planleggingsfasen og det jobbes med avklaringer i forhold til 
vei- og grunnforhold. Byggestart er forventet i 2028. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er 
prisjustert. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert årsprognose. 
Det ventes ingen endring i totalprognose eller estimert tidspunkt for ferdigstillelse. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre. 

Krohnåstoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
Det er etablert to nye bofellesskap med totalt 16 leiligheter i Øvre Krohnåsen 4 og 6 i Fana bydel. 
Bofellesskapene har felles underjordisk parkeringsanlegg og uteområde. Byggene ble tatt i bruk juni 
2023 og de siste økonomiske forpliktelser ventes ferdigstilt i løpet av 2024. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov. 

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
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bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   
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03C-Tjenester til utviklingshemmede 
 

Om tjenesteområdet 
 
Kommunens samfunnsoppdrag på dette området inkluderer ulike helse- og omsorgstjenester, 
kommunale serviceytelser og tjenestekoordinering for personer med utviklingshemming. Tjenester gis i 
mange tilfeller gjennom hele livet. Kommunen yter tjenester i avlastningsbolig, i foreldrehjem, privat 
eiet eller leiet bolig, kommunale og privat-ideelle bofellesskap, og private bogrupper med kommunal 
tjenestebase. Kommunen tilbyr også besøkshjem, dagsenter, og fritidsaktiviteter. 

Helse- og omsorgstjenester inkluderer praktisk- og personlig bistand, nødvendig helsehjelp, 
støttekontakt og avlastningstjenester for foreldre/foresatte hvis personen bor i foreldrehjem. 
Kommunale serviceytelser inkluderer velferdsteknologi, aktivitetstilbud på dagtid, kommunal 
omsorgsbolig, ledsagerbevis og arbeidskjøring til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Tjenestekoordinering 
gjennomføres blant annet gjennom deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse og bruk av individuell 
plan. Målgruppens behov for tjenester er sammensatt og må tilpasses gjennom livsløpet. 

Utvikling og utfordringer 

Økt behov for tjenester 

Behovet for tjenester til personer med utviklingshemming øker. Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk 
(IPLOS) viser at vurderinger av brukernes funksjonsnivå tilsier økning i behov for bistand. Samtidig øker 
antall personer med utviklingshemming som mottar ressurskrevende tjenester. Det er flere personer 
enn tidligere som har vedtak om bruk av tvang etter helse- og omsorgsloven kapittel 9. Vedtak om 
Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) for personer med utviklingshemming øker også. Disse parameterne 
øker mer enn proporsjonalt med antall personer som mottar tjenester. 

Gjennom satsingen Boligløftet er nå 76 av 130 planlagte nye tilrettelagte leiligheter tatt i bruk. 
Ventelister og ventetid på både bolig og avlastningstjenester reduseres fortløpende som følge av 
satsingen. Dette bidrar til at flere personer med utviklingshemming får riktig tjeneste, i rett omfang og til 
riktig tid. 

Behov for mer sammensatte tjenester 

Etat for tjenester til utviklingshemmede melder om utfordringer med personer som har alvorlige og 
sammensatte diagnoser. Dette gjelder spesielt personer som har psykiske lidelser, rusutfordringer og 
atferdsproblemer i tillegg til lett utviklingshemming. Det er krevende for kommunen å gi forsvarlige 
tjenester til personer med slike omfattende og sammensatte behov - der også risikoatferd inngår. 
Nedbygging av sengeplasser i spesialisthelsetjenesten medfører også økt press på kommunale tjenester 
til denne brukergruppen. Som del av det å kvalitetssikre tjenestene til denne målgruppen, satser 
tjenesten på kompetanseheving og gir ansatte kurs i Møte med aggresjonsproblematikk (MAP). Ansatte 
får også tilbud om andre relevante kurs og utdanninger. På lenger sikt er det et mål å etablere botilbud 
som er bedre tilrettelagt for brukere med denne typen utfordringer. 

Mangel på kvalifisert arbeidskraft 

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. I tjenestene til personer 
med utviklingshemming er det per september 2024 hele 275 ledige stillinger fordelt på 159 årsverk. Det 
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er størst mangel på helgeassistenter (117 stillinger), vernepleiere (45 stillinger) og helsefagarbeidere (34 
stillinger). Ledige stillinger fører til økt bruk av interne vikarer, kjøp av eksterne vikartjenester, og 
overtid. Tjenestene jobber aktivt med bemanningsutfordringene og har en positiv utvikling i både andel 
ansatte i heltidsstilling, gjennomsnittlig stillingsprosent og bruk av langvakter. Sykefravær bidrar også til 
en krevende bemanningssituasjon. I andre kvartal 2024 var sykefraværet i Etat for tjenester til 
utviklingshemmede 12,5 prosent, som er 0,8 prosent høyere enn samme periode året før. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Dagsenter 
utviklingshemmede 

264 702 -15 660 249 042 251 058 -2 016 

Aktivitetssenter 50 -50 0 0 0 
Andre velferdstiltak 
utviklingshemmede 

44 061 -14 755 29 305 28 008 1 298 

Tiltak i avlastningsbolig 211 387 -2 775 208 612 225 081 -16 469 
Tiltak i barnebolig 24 728 -115 24 613 24 587 25 
Praktisk bistand 
utviklingshemmede 

0 0 0 0 0 

Praktisk bistand 
utviklingshemmede 

1 808 312 -413 248 1 395 064 1 414 572 -19 509 

Personlig assistent 
utviklingshemmede 

63 267 0 63 267 63 267 0 

Hjemmetjenester - 
ambulante-  
utviklingshemmede 

40 819 0 40 819 57 624 -16 805 

Avlastning utenfor 
institusjon - 
utviklingshemmede 

21 247 -8 669 12 578 11 504 1 074 

Byggdrift 
avlastningsboliger 

740 -157 583 583 0 

Byggdrift barnebolig 39 0 39 39 0 
Byggdrift bofellesskap 
for utviklingshemmede 

84 268 -110 750 -26 483 -27 483 1 000 

Sum 2 563 619 -566 181 1 997 439 2 048 841 -51 403 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

75 175 -107 861 -32 686 -33 686 1 000 1,3 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

2 467 206 -458 319 2 008 886 2 061 286 -52 400 -2,1 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 3 -3 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

21 238 0 21 238 21 238 0 0,0 % 

Sum 2 563 619 -566 181 1 997 439 2 048 841 -51 403 -2,0 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder et merforbruk på tjenesteområdet. 

Tjenesteområdet har med seg et vedvarende økt aktivitetsnivå inn i 2024. I hovedsak er dette knyttet til 
endrede behov hos brukere, som medfører økt omfang av lovpålagte tjenester. De økte utgiftene blir i 
2024 delvis kompensert av avregning ressurskrevende brukere 2023 på 27 mill. som en éngangssum.  

Tjenesteområdet har utfordringer knyttet til rekruttering. Mange vakante stillinger gjør at vikarbruken 
er høy, og det kjøpes langt mer vikartjenester enn tidligere år. 

Økt omfang av ressurskrevende enkeltsaker utfordrer en allerede presset bemanningssituasjon. Det 
utfordrer også budsjettrammene for tjenesteområdet, da disse utgiftene bare delvis blir kompensert av 
toppfinansiering fra Helsedirektoratet.  

Våren 2024 var det flere brukere som avsluttet sin skolegang i videregående skole, og som derfor har 
behov for dagtilbud. Dagsenterenheten tilpasser eksisterende dagsenterkapasitet på best mulig måte, 
og øker kun bemanning ved behov. Utgifter knyttet til nye brukere på dagsenter fra høsten 2024 er 
hensyntatt i prognosen. 

Etat for tjenester til utviklingshemmede har gjennomført en omorganisering i 2024. Omorganiseringen 
medfører blant annet at alle bofellesskapene nå har 100 % stedlig leder, enhetslederne får mindre 
lederspenn og at stabsressurser sentraliseres. Omorganiseringen medfører på kort sikt økte kostnader, 
med helårseffekt i 2025. På lengre sikt forventes en positiv effekt ved at ansatte følges bedre opp som 
igjen forventes å gi lavere sykefravær, samt mulighet for god økonomistyring ved tilstedeværende 
ledelse. 

Byrådsavdeling for finans ved Etat for boligforvaltning forventer et mindreforbruk på kr 1 mill. til drift 
av bofellesskap for utviklingshemmede. Prognosen på husleieinntekter er marginalt høyere enn 
budsjettert (0,3 mill.). I tillegg til har vært få ledigmeldinger av boliger så langt i 2024, som gir lavere 
utgifter til klargjøring av boliger for nye leietakere (0,7 mill.). 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering 
mellom tjenesteområder 

Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

1 000 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - 
endret modell 

Inntektsendringer 5 996 

Sum  6 996 
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Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering mellom 
tjenesteområder 
Etat for boligforvaltning planlegger et mindreforbruk på tjenesteområde 09 Boligtiltak, for å dekke inn 
forventede merforbruk på andre tjenesteområder. Det foreslås å justere bruken av vedlikeholdsfondet 
til de tjenesteområder hvor det forventes merutgifter. På tjenesteområde 03C Tjenester til 
utviklingshemmede, forventes det et mindreforbruk på kr 1 mill. Det foreslås en tilsvarende avsetning til 
vedlikeholdsfondet, for å finansiere merutgifter på andre tjenesteområder. 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - endret modell 
Rammetilskuddet til kommunen blir i 2025 fordelt til kommunen ut fra det nye inntektssystemet som 
ble lagt fram i kommuneproposisjonen 2025. Det blir samtidig gjort endringer i 
toppfinansieringsordningen for særskilt ressurskrevende tjenester, der beregningen av kommunenes 
egenandel blir endret. Denne endingen får virkning for kommunene i 2024. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Nye tiltak     
EBF - Husleieinntekter - 
nye boliger  

-905 -905 0 Boligene er satt i ordinær drift og 
husleieinntekter løper som budsjettert 

Etablere trådløst nett 
på alle tjenestesteder i 
Etat for tjenester til 
utviklingshemmede 

1 400 1 400 0 Arbeidet med å etablere trådløst nett er 
igang. Utgiftene påløper i løpet av året. 

Boligløftet Bergen - 
Landåsveien 33 

14 465 14 465 0 Tiltaket gjelder helårseffekt av bofellesskap 
i Landåsveien 33 som startet opp i 2023. 

Boligløftet Bergen - 
Prof. Dahlsgate 

8 922 0 8 922 Det vil ikke påløpe utgifter i 2024. 

Boligløftet Bergen - 
Åstveittunet 1 

8 972 5 250 3 722 Leiligheter overtas etterhvert som de blir 
ledige.  Det er noe forsinkelser i overtagelse 
av leilighetene. 

Boligløftet Bergen - 
Åstveittunet 2 

8 972 5 250 3 722 Leiligheter overtas etterhvert som de blir 
ledige.  Det er noe forsinkelser i overtagelse 
av leilighetene. 

Tjenester i 
Privatinitierte 
boligløsninger 

9 001 9 001 0 Tiltaket, der kommunen eier en 
personalbase og en treningsleilighet, ble 
startet opp sommeren 20024 og er nå i full 
drift. 

Boligløftet Bergen - 
Krohnåstoppen 6 

7 458 7 458 0 Tiltaket gjelder helårseffekt av bofellesskap 
i Øvre Krohnåsen 4-6 som startet opp i 2023 

Boligløftet Bergen - 
Krohnåstoppen 4 

7 448 7 448 0 Tiltaket gjelder helårseffekt av bofellesskap 
i Øvre Krohnåsen 4-6 som startet opp i 2023 

EBF - FDV-kostnader - 
nye boliger 

404 404 0 Boligene er satt i ordinær drift og endringen 
i FDV-utgifter er innarbeidet 
budsjettrammen 

Sum 66 136 49 770 16 366  
     
Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) - Økte 
utgifter 

6 260 6 260 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking i 
tertialrapport 2/2023. Veksten i BPA-
utgifter fortsetter og utgiftene har påløpt. 

Tilsyn i videregående 
skole (TIV) 

2 000 2 000 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking 
vedtatt i tertialrapport 2/2023. 

Styrking av budsjettet 
til tjenester i 
privatinitierte 
boligløsninger startet 
opp i 2022 

7 265 7 265 0 Tiltaket er startet opp og utgiftene påløper i 
2024. 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) 

13 136 13 136 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking i 
revidert budsjett 2023. Veksten i BPA-
utgifter fortsetter og utgiftene har påløpt. 

Ny bruker i bolig - 
avvikling av kjøpt tiltak 

2 900 2 900 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking 
vedtatt i tertialrapport 2/2023. 

Dagsenter i Bergen 
nord- økte 
husleieutgifter 

3 000 3 000 0 Forventer delårseffekt i 2024 og 
helårseffekt i 2025. 

Økte tjenester til bruker 
i spesialisert tiltak 

992 992 0 Beløpet gjelder videreføring av styrking 
vedtatt i revidert budsjett 2023. 

Nye dagsenterbrukere 
fra høsten 2023 

5 760 5 760 0 Beløpet gjelder helårsvirkning av styrking 
vedtatt i revidert budsjett 2023. 

Sum 41 313 41 313 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

800 800 0 Tilskudd til TV Bra er utbetalt. 

Sum 800 800 0  
     
Effektivisering     
Effektivisering i 
tjenestene (forenkle, 
fornye og forbedre) 

-2 000 0 -2 000 Etaten jobber kontinuerlig med 
forbedringsarbeid. Gevinstene som hentes 
ut er økt kvalitet i tjenestene. 
Tjenesteområdet er i vekst, og så langt har 
det ikke vært mulig å identifisere gevinster i 
form av lavere utgifter. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-148 -148 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -2 148 -148 -2 000  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-2 415 -2 415 0 Energiutgiftene er reduserte. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-360 -360 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Sum -2 775 -2 775 0  
     
Sum tiltak 103 325 88 959 14 366  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

BPA  - vekst i nye 
brukere og timer 

4 745 4 745 0 Nye brukere og vekst i antall timer hos 
eksisterende brukere fortsetter. Utgiftene 
påløper i løpet av året. 

Ekstraordinær 
sommergodtgjørelse 
BEHO 2024 

1 930 1 930 0 Sommergodtgjørelse utbetales 
etterskuddsvis. Det forventes at alle 
utgiftene medgår i løpet av 2024. 

Støttekontakter - 
Midler til fast ansettelse 
- omdisponeres 

-5 000 -5 000 0 Midlene er omdisponert. 

Sum 1 675 1 675 0  
     
Sum tiltak 1 675 1 675 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Boligløftet Bergen Antall personer med 
vedtak om boligbehov 
som står på venteliste 
(totalt) 

55 96 Ved utgangen av andre 
tertial er det 6 flere 
personer totalt på 
venteliste enn ved 
samme tidspunkt i fjor 
(inkluderer bytter). 

 
  Antall personer ved 

vedtak om boligbehov 
som står på venteliste, 
som ikke har 
eksisterende botilbud 

47 73 Ved utgangen av 2. 
tertial er det samme 
antall personer på 
venteliste som 
tilsvarende tidspunkt i 
fjor. Enkelte ønsker kun 
én bolig, f.eks. 
Helgeseter (10 stykker). 

 
  Antall personer ved 

vedtak om boligbehov 
som står på venteliste, 
som ønsker å bytte 
botilbud 

8 23 Ved utgangen av 2. 
tertial er det 6 flere 
personer på slik 
venteliste enn ved 
samme tidspunkt i fjor. 
Enkelte på boligbytte 
ønsker annen leilighet i 
samme bofellesskap, 
men grunnet inngått 
leieavtale med huseier 
EBF må de søke 
boligbytte. 

 
 Brukere skal ha færre 

ansatte å forholde seg til 
Antall ansatte som 
jobber langvakter dagtid 
på 10 timer eller mer  

1 550 1 365 Ingen nye tjenestesteder 
2. tertial 2024. 

 
 Heltidskultur - øke 

gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse (Etat for 
tjenester til 
utviklingshemmede) 

Gjennomsnittlig 
stillingsprosent i Etat for 
tjenester til 
utviklingshemmede 
(faste stillinger, eks. 
studentstillinger, 
avlastere og 
oppdragstakere) 

68,9 % 68,6 % Omtrent lik som 1. 
tertial 2024. 

 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
"Boligløftet 
Bergen" - nye 
boliger 

 - - - - Løpende 6 005 8 084 2 079 

Aktivitets- og 
overnattingstilbu
d for barn og 
unge - 
prosjektutvikling 

 IA 20 000 20 536 -536 4.kv.  2027 1 000 500 -500 

Biler til transport 
av 
utviklingshemme
de 

 - - - - Løpende 1 500 1 500 0 

Boligplan - 
Tjenester til 
utviklingshemme
de - sekkepost 

 - - - - Løpende 6 640 6 640 0 

Breisteinvegen 
190 - 
tjenestebase 
bofellesskap 

BR 1226/23 19 800 19 800 20 400 -600 1.kv. 2025 14 600 13 600 -1 000 

Etablere trådløst 
nett på alle 
tjenestesteder i 
Etat for tjenester 
til 
utviklingshemme
de 

0 IA 4 000 4 000 0 4.kv.  2026 1 500 1 500 0 

Haugland 
bofelleskap 

BY 36/24 219 120 219 12
0 

219 120 0 4.kv.  2026 8 000 31 500 23 500 

Johan 
Berentsensvei  
87 

2020/48054
-64 

IA 1 000 1 000 0 4.kv.  2024 875 875 0 

Kirkebirkeland 
bofellesskap 

 IA 2 381 2 381 0 4.kv.  2024 2 381 2 381 0 

Krohnåstoppen 
bofellesskap for 
utviklingshemme
de 

BY 263/20 128 200 114 84
6 

114 846 0 Ferdig 500 500 0 

Landåsveien 33 - 
Bofellesskap for 
utviklingshemme
de 

BY 216/21 111 100 83 159 80 266 2 89
3 

Ferdig 500 -2 393 -2 893 

Leirviksåsen 
11,13 og 15 

 IA 30 000 29 985 15 2.kv.  2026 10 000 485 -9 515 

Midtunvegen 
bofelleskap 

BY 56/24 133 496 133 49
6 

133 496 0 2.kv.  2027 4 000 5 100 1 100 

Mindre 
bygginvesteringe
r - sekkepost 

 - - - - Løpende 6 153 1 653 -4 500 

Nedre Totland 
bofellesskap 

BY 133/24 104 460 104 46
0 

104 460 0 4.kv.  2026 3 500 6 800 3 300 

Olsvikåsen 30 2020/48054
-43 

IA 6 250 6 250 0 4.kv.  2024 5 133 5 133 0 

Ombygging av 
Leirvikåsen 7,9 

2020/48054
-8 

IA 6 788 6 802 -15 4.kv.  2024 -15 0 15 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
og 17 til 
avlastningsbolige
r 
Professor 
Dahlsgt. 32 

2023/27889
9-2 

IA 6 250 6 250 0 4.kv.  2026 6 184 6 184 0 

Svaneviksveien 4 
bofellesskap  

2023/27889
9-3 

IA 6 335 6 335 0 1.kv. 2025 5 129 5 129 0 

Teigane 
bofellesskap  

BY 317/23 83 090 83 090 83 090 0 1.kv. 2028 3 000 2 000 -1 000 

Øvre Fantoftåsen 
48 

 IA 5 050 5 050 0 4.kv.  2026 5 050 5 050 0 

Åstveittunet 57-
82 bofellesskap 

2023/27889
9-1 

IA 13 000 13 000 0 4.kv.  2026 12 688 12 688 0 

Sum       104 322 114 908 10 586 
 

Statustekst investeringer 
 
 
"Boligløftet Bergen" - nye boliger 
Målet for prosjektet Boligløftet var å fremskaffe 130 boliger til utviklingshemmede. Midlene i 
budsjettposten skulle anvendes til å planlegge, regulere, prosjektere og bygge/kjøpe nye bofellesskap til 
utviklingshemmede. Budsjettmidlene ble overført til konkrete investeringer når prosjektet var ferdig 
bearbeidet og godkjent for gjennomføring. Alle planlagte prosjekter er under gjennomføring, og dermed 
skilt ut fra sekkeposten.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at prosjektet i Kong Oscars gate 90 ikke gjennomføres 
likevel. Totalprognosen er derfor oppdatert for å reflektere dette. 

Det vises forøvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling 
Det er planlagt et aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundsveien. Tilbudet skal 
romme flere tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk er sentralt. Foreløpige planer for tilbudet 
inkluderer time- og døgnavlastning, akuttfunksjon, gruppeaktivitet for barn og unge, kurs for søsken og 
foreldre, samt personalbase for ambulerende tjenester. Det tas forbehold om at tjenestetilbudet kan 
endre seg underveis i prosjektutviklingsfasen. Prosjektet er nylig startet opp. Budsjettposten skal dekke 
kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert.  

Biler til transport av utviklingshemmede 
Det blir levert to biler i inneværende år.  Det er behov for flere biler, men det må lyses ut ny 
konkurranse. 

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 
Midlene er i 2024 benyttet til kjøp av tjenestebase og treningsleilighet i Sandsliåsen. 

Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Budsjettposten er sekkepost for mindre tiltak som ikke skilles ut som egne 



2. tertialrapport 2024 

Side 181 av 455 

budsjettposter, og for større prosjekter som i hovedsak befinner seg i en utviklingsfase og som vil bli skilt 
ut i egne budsjettposter i gjennomføringsfasen. 

I Revidert budsjett/1. tertial 2024 vedtok bystyret at prosjektet i Ytre Morvik skulle stanses. I forslag til 
Handlings- og økonomiplan vil byrådet videre foreslå at arbeidet med prosjektet på Rød avsluttes. Det 
samme gjelder byggeprosjektdelen av prosjektet i Dolviken. Aktiviteten i disse prosjektene er tatt ned 
for å gjenspeile dette. Det gjenværende prosjektet under denne budsjettposten er dermed 
Knappentunet.  

Årsprognosen for budsjettposten reflekterer dermed påløpte kostnader for de samme prosjektene i 
inneværende år. I tillegg inneholder årsprognosen merutgifter knyttet til avslutningen av en 
mulighetsstudie og noen ekstrakostnader relatert til opprettelsen av det midlertidige botilbudet i 
Nyhavnsveien 10, som totalt sett innebærer et behov for en mindre styrking av budsjettposten i 
inneværende år. Tilsvarende er totalprognosen justert for å reflektere samlede påløpte kostnader for de 
samme prosjektene og tiltakene.  

Det vises forøvrig til omtale i forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028. 

Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofellesskap 
Ved Breistein bofellesskap bygges det en ny tjenestebase som et tilbygg i tilknytning til eksisterende 
boffellesskap. Tilbygget skal sikre bedre arbeidsforhold for de ansatte, samt tilføre en ekstra boenhet da 
en av leilighetene har vært benyttet som tjenestebase. Byggearbeidene startet opp i januar 2024 og 
forventes ferdigstilt i første kvartal 2025. Det er behov for å øke totalprognosen som følge av økte 
kostnader tilknyttet prisvekst og økte byggelånsrenter. Det foreslås derfor at prosjektet tilføres midler 
for å dekke resterende antatt behov. I tillegg er det foreslått en forskyvning av midler tilpasset 
fremdriftsplan fra entreprenør. 

Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede 
Det pågår et arbeid for å etablere trådløst nett i tjenestestedene innenfor Etat for tjenester til 
utviklingshemmede. Det forventes ferdigstilt i 2024. 

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap i Ytre Arna for personer med utviklingshemming. Gamle Haugland 
skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to 
bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også en gymsal som var del av 
skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for nærmiljøet. Ombygging 
av gymsalen er skilt ut i en egen budsjettpost. Forventet byggestart er i løpet av høsten 2024, som er 
tidligere enn opprinnelig antatt. Det foreslås derfor en flytting av midler til inneværende år med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Dette medfører foreløpig ikke endring i tidspunkt 
for ferdigstillelse. 

IKT-prosjekter – Eldre, helse og frivillighet 
I 2024 vil denne sekkeposten i sin helhet bli benyttet til utskifting av aksesspunkter for trådløse nett på 
tjenestesteder. 

Johan Berentsensvei 87 
Prosjektet går ut på å tilpasse fellesstue/kjøkken for å bedre utnyttelsen av fellesarealet i 
bofellesskapet.  Prosjektet er i sluttfasen. 

Kirkebirkeland bofellesskap 
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Det er behov for ombygging av de fysiske rammebetingelsene ved bofellesskapet for å sikre krav i 
arbeidsplassforskriften.  Forventet ferdigstilt 4. kvartal 2024. 

Krohnåstoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
Det er etablert to nye bofellesskap med totalt 16 leiligheter i Øvre Krohnåsen 4 og 6 i Fana bydel. 
Bofellesskapene har felles underjordisk parkeringsanlegg og uteområde. Byggene ble tatt i bruk juni 
2023 og de siste økonomiske forpliktelser ventes ferdigstilt i løpet av 2024. 

Landåsveien 33 - Bofellesskap for utviklingshemmede 
Landåsveien 33 er totalrehabilitert og ombygget til bofellesskap for utviklingshemmede med totalt ni 
leiligheter. Bygget ble tatt i bruk juni 2023 og de siste økonomiske forpliktelser forventes ferdigstilt i 
løpet av 2024. Endring i totalprognose skyldes at resterende midler foreslås trukket inn.  

Leirviksåsen 11,13 og 15 
Dette er prosjekt to av to der det skal etableres avlastningsboliger til psykisk utviklingshemmede i 
tidligere kommunale utleieboliger. Prosjektet er i prosjekteringsfase og det forventes tidligst byggestart 
2. kvartal 2025 avhengig av behandlingstid for byggesaken. Ferdigstillelse er satt til 2. kvartal 2026. Det 
foreslås å overføre kr 9,5 mill. fra 2024 til 2025.  

Midtunvegen bofelleskap 
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesarealer og personalbase. 
Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø 
for bolig til personer med utviklingshemminger. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025. Det 
foreslås en forskyvning av midler til inneværende år på bakgrunn av oppdatert fremdriftsplan.  

Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur  
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Det 
fremkommer rekkefølgekrav i reguleringsplanen som må gjennomføres for at byggeprosjektet skal 
kunne realiseres. Fremdriften til rekkefølgekravet er avhengig av hovedprosjektet. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. 

Det er i 2024 foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte skolebygg i Bergen 
kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet redusert med 10 %. Det 
reduserte arealet er lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at helse- og omsorgsdelen av prosjektet ikke realiseres i 
første omgang, men at forslaget til reguleringsplan opprettholdes, slik at den delen av prosjektet 
eventuelt kan realiseres som et senere byggetrinn. Årsprognosen innenfor tjenester til eldre er derfor 
satt til null kroner, og innebærer at det for prosjektet totalt sett foreslås en netto nedjustering i årets 
budsjettramme. Tilsvarende er totalprognosen på tjenester til eldre nedjustert for å reflektere de 
samlede påløpte kostnader på denne delen av prosjektet. For prosjektutviklingen videre innebærer 
endringen i helse- og omsorgsdelen en omarbeiding av prosjektet, da prosjektomfanget er endret både 
med hensyn til areal og funksjon. Dette merarbeidet reflekteres i den foreslåtte samlede økningen i 
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prosjektets totalprognose og i forskyvningen i ferdigstillelse (økningen i totalprognosen er fordelt på de 
ulike gjenværende tjenesteområdene i prosjektet). Prosjektutviklingsfasen blir noe dyrere og tar noe 
lenger tid som følge av endringen, mens kostnadene i gjennomføringsfasen blir vesentlig redusert.  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Mjølkeråen idrettshall - prosjektutvikling 
I HØP2024-2027 ble det vedtatt at dette prosjektet ikke skulle gjennomføres likevel. På grunn av en feil 
ble ubenyttede midler fra 2023 oppbudsjettert til 2024. Disse foreslås derfor trukket inn. 

Nedre Totland bofellesskap 
Det skal bygges et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på Nedre Totland. Det gamle skolebygget på 
Riple skal være personalbase for ansatte, mens seks leiligheter i bofellesskapet etableres i et nybygg. 
Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø 
for bolig til personer med utviklingshemminger. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av høsten 2024. 
Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan.  

Olsvikåsen 30 
Prosjektet skal tilpasse eksisterende tjenestebase slik at denne bli i tråd med 
arbeidsplassforskriften.  Byggearbeidene er startet og en forventer ferdigstillelse 4. kvartal 2024. 

Ombygging av Leirvikåsen 7,9 og 17 til avlastningsboliger 
Dette er prosjekt én av to hvor det etableres avlastningsboliger til psykisk utviklingshemmede i tidligere 
kommunale utleieboliger. Prosjektet er avsluttet.  

Professor Dahlsgt. 32 
Prosjektet skal etablere bofellesskap til psykisk utviklingshemmede i 10 leiligheter, inklusiv 
tjenestebase.  Etablering av tjenestebase forventes ferdigstilt 4. kvartal 2024. En del av de eksisterende 
leilighetene er bebodd, og disse vil bli omgjort til boenheter for psykisk utviklingshemmede etter hvert 
som beboerne flytter ut.  Endelig ferdigstillelsestidspunkt for hele prosjektet er derfor ikke avklart. 

Sanddalsringen utleieboliger 
I Sanddalsringen er det planlagt å bygge et botiltak med 12 leiligheter og personalbase. Målgruppen er 
menn med rusproblematikk. Prosjektet var tidligere del av en større områdeplan, men er nå trukket ut 
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og behandles som en egen detaljregulering. Reguleringsplan er til 2. gangs behandling. Reduksjon i 
antall enheter fra 15 til 12, samt en enklere veiløsning, har medført en reduksjon av totalprognosen. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Ny fremdriftsplan påvirker 
ikke planlagt tidspunkt for ferdigstillelse. 

Skoglien 17 
Prosjektet går ut på å bygge om eksisterende bygg til to familieboliger. Prosjektet er forsinket som følge 
av lengre behandlingstid i byggesaksavdelingen. Det forventes byggestart i løpet av oktober og 
ferdigstillelse 3. kvartal 2026. 

Steinsvikkroken, utleieboliger 
I Steinsvikkroken bygges det et botiltak med seks leiligheter og personalbase. Målgruppen for boligene 
er personer med rusproblematikk. Byggestart var i september 2023 og byggearbeider pågår fortsatt. Det 
foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose, dette medfører ikke 
endring i totalprognose eller tidspunkt for ferdigstillelse. 

Storbotn utleieboliger 
Dette er en videreføring av den tidligere budsjettposten Tomt med prosjekt. Som en del av 
Boligprogrammet ble det valgt en strategi der deler av boligbehovet skulle løses i samarbeid med private 
aktører, gjennom å lyse ut en konkurranse for anskaffelse av totalentreprenør, der en søkte etter en 
eller flere utbyggere med aktuell tomt regulert til boligformål.  Gjennomføringsvedtaket som ble fattet i 
bystyret i september 2022 var for to bygg på til sammen 12 boenheter for vanskeligstilte.  

Markedsresponsen på utlysningen ble en noe annen enn forventet. Etter gjennomført konkurranse er 
det derfor nylig kun tildelt kontrakt til én valgt entreprenør for ett bygg med fem enheter. Forventet 
byggestart for utleieboligene er i 2025.  

Byrådet vurderer at man gjennom den foretatte utlysningen har utnyttet det potensialet som finnes i 
markedet for denne type kontraktsinnretninger, og vil derfor i forslaget til Handlings- og økonomiplan 
2025-2028 foreslå å trekke inn resterende midler. Totalprognosen for denne budsjettposten er justert 
for å reflektere dette. 

Svaneviksveien 4 bofellesskap  
Det skal etableres en personalbase i bofellesskapet i henhold til krav fra Arbeidstilsynet. Personalbasen 
skal utvides til nærmere 3 ganger dagens størrelse.   Prosjektet forventes ferdigstilt 1. kvartal 2025. 

Teigane bofellesskap  
Det er planlagt et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på en tomt i Indre Arna. Det skal etableres 
seks boenheter og en personalbase. Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk 
tiltak som har som formål å avvikle kø for bolig til personer med utviklingshemminger. Konkurranse for 
totalentreprise ble gjennomført våren 2024. Anskaffelsesprosessen ble imidlertid utsatt da mottatte 
tilbud viste en totalkostnad over prosjektets budsjett. Prosjektet vil bli bearbeidet og lyst ut på nytt, noe 
som medfører at forventet ferdigstillelsestidspunkt må forskyves. Det foreslås derfor en forskyvning av 
midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. 

Øvre Fantoftåsen 48 
Prosjektet går ut på å etablere nye garderobe- og personalfasiliteter for ansatte i samsvar med 
gjeldende regelverk i Arbeidsplassforskriften.  Ombyggingsarbeidene krever full byggesaksbehandling og 
en normal behandlingstid er avgjørende for levering av ferdig prosjekt 2. kvartal 2025. 
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Åstveittunet 57-82 bofellesskap 
Prosjektet skal etablere tre bofellesskap til psykisk utviklingshemmede i tidligere 
omsorgsboliger.  Prosjektet omfatter 23 leiligheter til boligformål samt tre til personalfasiliteter. 
Rehabilitering / ombygging av personalfasilitetene forventes ferdigstilt 4. kvart 2024.  En del av 
omsorgsboligene er bebodd, og disse vil bli omgjort til boenheter for psykisk utviklingshemmede etter 
hvert som beboerne flytter ut.  Endelig ferdigstillelsestidspunkt for hele prosjektet er derfor ikke avklart. 
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03D-Psykisk helse 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omhandler kommunens helse- og omsorgstjenester til barn og unge med psykiske 
lidelser og sammensatte hjelpebehov, og rus og psykiske helsetjenester til voksne. 
 
Psykisk helse - barn og unge  
Lovpålagte helse- og omsorgstjenester til barn og unge med psykisk lidelser ytes og følges opp av Barne- 
og familiehjelpen i hvert byområde. Tjenestene inkluderer hjelpetiltak som støttekontakt, 
miljøterapi, avlastning, koordinering og langvarig oppfølging, omsorgslønn og BPA-ordning (Brukerstyrt 
Personlig Assistent). I tillegg er avdelingen FACT-ung for unge med sammensatte rus- og psykiske lidelser 
lagt til Utekontakten i et forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten.  

Forebyggende og tidlig psykisk helsetilbud til barn og unge omtales under budsjettområde 05A 
Forebyggende helsearbeid.  
 
Psykisk helsetjeneste for voksne er organisert i fire geografiske byområder, og er en byomfattende 
enhet for institusjonsbaserte botilbud. De fire byområdene omfatter oppfølgingstjeneste, 
aktivitetssenter og ulike tilrettelagte botilbud.    

Psykisk helsetjeneste for voksne omfatter lovpålagte tjenester som individuell oppfølging, tilrettelagte 
botilbud, institusjonsplasser, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlastning og 
gruppetilbud, og ikke-lovpålagte tjenester som Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), aktivitetssenter, Bergen 
Recoveryskole (BRC) og individuell jobbstøtte (IPS). Bydelene har kriseteam som trer i funksjon ved 
alvorlige ulykker, selvmord, overdosedødsfall og annen brå død.   

Hovedmålet for de psykiske helsetjenestene til voksne er å legge til rette for at hver enkelt som benytter 
seg av tjenesten skal finne mestring og mening i hverdagen. Målet fordrer stor grad av fleksibilitet og 
individuelt tilpassede tjenester. De kommunale psykiske helsetjenestene skal fortsatt vektlegge god 
brukermedvirkning, og ha flere ansatte med brukererfaring i tjenestene.   

Utvikling og utfordringer 
 

Psykisk helse - barn og unge  

Barn med ulike typer av psykiske lidelser har - eller kan utvikle etter hvert - sammensatte hjelpebehov 
og behov for samordnet innsats, psykisk helsehjelp og ulike hjelpetilbud.  For noen barn og deres 
familier kan behovene være akutte. Kommunen har ikke alltid tilgang til passende tiltak selv, og må 
kjøpe tiltakene eksternt.   

Mengden søknader om vedtakspliktige helse- og omsorgtjenester til barn og unge med psykiske lidelser 
og sammensatte hjelpebehov og deres foreldre fortsetter å øke. Økningen skyldes at flere barn og unge 
utredes for autismespekterforstyrrelser, en gruppe som nå utgjør majoriteten av barn og foreldre som 
får enkeltvedtak. I tillegg kjenner flere til rettigheter og tjenester. De som ikke får vedtak om 
døgnavlastning og besøkshjem kan søke om og innvilges timeavlastning og omsorgslønn. For de som 
ikke mottar døgnavlastning og besøkshjem (tiltak utenfor familien) øker risikoen for slitasje i familien, og 
behov for mer omfattende tiltak kan øke.  
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Den sterke veksten i dette tjenesteområdet innebærer at de ansvarlige tjenestene har et sterkt fokus på 
økonomi, vedtak og tjenestetilbud. Flere tiltak er satt i verk, blant annet prioriteringsutvalg og 
arbeidsprosesshefte for forvaltning og barne- og familiehjelpen. Samarbeidsfora for 
barnevernstjenestene og forvaltningen er etablert. Det er inngått rammeavtale for døgnavlastning.    

Et FACT-ung team følger opp ungdom med alvorlige og sammensatte rus- og psykiske lidelser, der 
mange har falt fra skolegang og trenger bistand for å komme over i utdanning eller arbeid. FACT-ung er 
et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Betanien sykehus. Teamet opplever 
en tilstrømning som utfordrer kapasiteten. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, eller 
fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam på norsk.  

Utvikling og utfordringer innen psykisk helse voksne    

Det er et fortsatt økende press på psykiske helsetjenester da det er en økende andel innbyggere som er 
diagnostisert med alvorlig psykisk lidelse og samtidige tilleggsutfordringer som for eksempel lettere 
utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, rusutfordringer og/eller forhøyet risiko for 
voldsutøvelse. Dette medfører behov for økt bemanning for å sikre forsvarlige tjenester og ivareta et 
forsvarlig arbeidsmiljø.    

Det er mangel på kommunale boliger og lav kapasitet på ambulante tjenester, noe om gjør det 
utfordrende å lykkes med målet om at personer som tilfrisknes kan få tjenester på et lavere 
omsorgsnivå.    

Mangel på tilrettelagte boliger for personer med forhøyet risiko for voldsutøvelse fører til at Bergen 
kommune ikke klarer å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.    

Den økende andel innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og samtidig tilleggsdiagnoser, gjenspeiles i 
ventelisten for tilrettelagte botilbud og institusjoner (bosenter) innen psykisk helse. I 2024 har det til 
enhver tid stått 50 personer på venteliste for disse tilbudene. Det er gjort flere tiltak for å redusere 
ventetiden på tjenester i tilrettelagte botilbud og institusjoner, som samhandling med 
spesialisthelsetjenesten i de særlige krevende enkeltsakene for å raskere finne gode løsninger, og 
kompetansehevende tiltak for medarbeidere som et modulbasert opplæringsprogram -Mestring av 
aggresjonsproblematikk (MAP). Det er allikevel utfordrende for kommunen å levere et forsvarlig 
tjenestetilbud, og samtidig sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte, samt ivareta 
samfunnsvernet slik at dette ikke gir uønskede konsekvenser for andre. En kartlegging av tilrettelagte 
botilbud og bosentre avdekker at samtlige tilbud har avvik på lovkrav i henhold til Arbeidsmiljøloven og 
Arbeidsplassforskriften. Ingen av byggene er egnet til å bosette personer med forhøyet risiko for 
voldsutøvelse. Det er behov for å utarbeide en plan for utbedring av bygg med bo – og tjenestetilbud og 
arbeidsplasser med mål om å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester og ansatte et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø. Byrådsavdeling for barnevern, sosial og mangfold (BBSM) har sammen med Byrådsavdeling 
for finans (BFIN) ved seksjon for strategisk eiendomsforvaltning startet et eget prosjekt som skal føre 
frem til nødvendige tiltak på kortere og lengre sikt.   

Ansatte i tjenestene har over lengre tid meldt om utfordringer knyttet til å sikre nødvendige tjenester til 
den økende andel innbyggere med samtidig rus- og psykiske helseutfordringer (ROP). Det er 
gjennomført et analysearbeid hvor man har kartlagt utfordring og problemområder ved dagens 
tjenestetilbud. I 2024 skal det gjennomføres del 2 av brukerreise for å se på tjenesten til personer med 
rus- og psykiske helseutfordringer (ROP).   
   
En økende andel av kommunens innbyggere med alvorlige psykiske lidelser blir eldre, og mange har et 
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økt behov for helse- og omsorgstjenester som følge av dette. Dette medfører økt behov for 
hjemmesykepleie og psykogeriatriske plasser på sykehjem.   

Forebyggende, lavterskel- tilbud innen psykisk helsehjelp ved aktivitetssenter psykisk helse, ulike 
gruppetilbud, Bergen Recoveryskole, og Rask Psykisk Helsehjelp er prioriterte tiltak for å sikre psykisk 
helsehjelp til innbyggere.   

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Åpne aktivitetstilbud 
psykisk helse 

18 882 -1 433 17 450 16 803 647 

Dagsenter psykisk helse 2 -2 0 0 0 
Andre velferdstiltak 
psykisk helse 

79 081 -14 233 64 848 65 257 -409 

Tiltak i avlastningsbolig 
for barn og unge 

110 738 -33 575 77 163 88 648 -11 485 

Boform heldøgns 
omsorg (institusjon KHL) 

256 585 -78 142 178 444 179 455 -1 011 

Utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk 
helse og rus 

10 409 0 10 409 20 840 -10 431 

Praktisk hjelp og bistand 
psykisk helse 

-110 0 -110 -110 0 

Psykiske helsetjenester 
for barn og unge 

0 0 0 0 0 

Praktisk hjelp og bistand 
psykisk helse 

298 606 -64 270 234 336 247 420 -13 084 

Personlig assistent 
psykisk helse (BPA) 

12 382 0 12 382 12 475 -93 

Hjemmesykepleie 
psykisk helse 

191 437 -11 208 180 229 180 084 145 

Psykiske helsetjenester 
for barn og unge 

45 191 -729 44 461 44 047 414 

Byggdrift boform 
heldøgns omsorg (inst 
KHL) 

38 0 38 38 0 

Byggdrift bofellesskap 
for mennesker med 
psykiske lidelser 

36 456 -51 944 -15 489 -13 478 -2 010 

Sum 1 059 696 -255 535 804 162 841 479 -37 317 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

34 663 -51 961 -17 298 -15 298 -2 000 -5,8 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

36 074 -5 944 30 130 30 130 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 4 -4 0,0 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

975 552 -189 921 785 631 820 944 -35 313 -3,6 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

13 406 -7 708 5 698 5 698 0 0,0 % 

Sum 1 059 696 -255 535 804 162 841 479 -37 317 -3,5 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 35,3 mill. 
innenfor tjenesteområdet, hvor merforbruket fordeler seg med 13,7 mill. innen tiltak til barn og unge og 
20,3 mill. innen tiltak til voksne. 

Tiltak til barn og unge 
Merforbruket er en økning på 11,2 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 50,5 mill. i revidert budsjett. 

Merforbruket og økningen skyldes i hovedsak økt bruk av døgnavlastning, med flere barn som får vedtak 
og et mer omfattende tjenestetilbud per barn. I tillegg er det et merforbruk knyttet til omsorgsstønad. 

Tiltak til voksne 
Merforbruket på 20,3 mill. er en økning på 1,1 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 2,8 mill. i revidert budsjett. 

Merforbruket og økningen skyldes i hovedsak et høyt antall utskrivningsklare pasienter hos 
spesialisthelsetjenesten i Helse Bergen. Bergen kommune har ikke kapasitet i egen regi til å ta imot og 
tilby disse pasientene et egnet botilbud, og betaler en døgnpris til spesialisthelsetjenesten. Det er videre 
et betydelig merforbruk innen bofellesskap, med et høyt antall brukere som har behov for mer 
tilrettelagte tjenester og høyere sikkerhetstiltak i tillegg til et økende sykefravær i bemanningen. 

Byrådsavdeling for finans ved Etat for boligforvaltning forventer et merforbruk på 2 mill. til drift av 
bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Avviket skyldes at leieinntektene blir noe lavere enn 
budsjettert. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering 
mellom tjenesteområder 

Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

-2 000 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - 
endret modell 

Nye tiltak 1 554 

Tilpasning til aktivitetsnivå psykisk helse voksne Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

3 600 

Utskrivningsklare pasienter Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

10 000 

Sum  13 154 
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Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering mellom 
tjenesteområder 
Etat for boligforvaltning planlegger et mindreforbruk på tjenesteområde 09 Boligtiltak, for å dekke inn 
forventede merforbruk på andre tjenesteområder. Det foreslås å justere bruken av vedlikeholdsfondet 
til de tjenesteområder hvor det forventes merutgifter. På tjenesteområde 03D Psykisk helse forventes 
det et merforbruk på kr 2 mill., og fondsbruken foreslås økt med samme beløp. 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - endret modell 
Rammetilskuddet til kommunen blir i 2025 fordelt til kommunen ut fra det nye inntektssystemet som 
ble lagt fram i kommuneproposisjonen 2025. Det blir samtidig gjort endringer i 
toppfinansieringsordningen for særskilt ressurskrevende tjenester, der beregningen av kommunenes 
egenandel blir endret. Denne endingen får virkning for kommunene i 2024. 

Tilpasning til aktivitetsnivå psykisk helse voksne 
Det er behov for tilpasning til aktivitetsnivå ut fra flere faktorer: 

Det er flere brukere i tjenester til utviklingshemmede som er avdiagnostisert. Brukerne blir da overført 
fra Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO) til Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester 
uten medfølgende finansiering (budsjett). 

Det har vært en økning innen aktivitetsbasert finansiering i psykisk helse over flere år. Flere brukere og 
flere timer gir byrådsavdelingen en merkostnad i 2024. 

I tillegg kommer vedvarende utfordringer i tjenesten grunnet mer ressurskrevende brukere, og dermed 
behov for flere sikkerhetstiltak. 

Byrådet foreslår å styrke budsjettet for å finansiere aktivitetsøkning med 10,8 mil. 

Utskrivningsklare pasienter 
Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, medfører økte utgifter til døgnprisbetaling i 
påvente av et kommunalt tilbud. 

Byrådet foreslår å styrke budsjettet med 10,0 mill. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Årsverk i Forvaltning 
psykisk helse og 
rustjenester voksne 

1 200 1 200 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Det er fortsatt høy aktivitet i 
både antall søkere, vedtak og kompleksitet. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Hjemmesykepleie og 
praktisk bistand 
hushold voksen 

6 000 6 000 0 Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå, med 
en ytterligere økning siden 2023. Midlene 
vil gå til formålet. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå for 
psykisk helse barn og 
unge 

50 000 50 000 0 Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå, og 
midlene vil gå til formålet. 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) 

4 100 4 100 0 Det er en fortsatt høy aktivitet, og økningen 
i antall BPA har nå helårsvirkning.. Midlene 
vil gå til formålet. 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) Psykisk 
helse barn og unge 

1 236 1 236 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Enetiltak i psykisk helse 5 100 5 100 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Olav Bjordalsvei 
avlastningsbolig til barn 
og unge 

1 264 1 264 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Bo- og tjenestetilbud 
psykisk helse voksne 

650 650 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) Psykisk 
helse barn og unge 

1 800 1 800 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå som følge 
av større utfordringer i 
tjenesten 

4 344 4 344 0 Det forventes fortsatt et høyt aktivitetsnivå, 
og midlene vil gå til formålet. 

Styrking av 
administrativ kapasitet 

3 000 3 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Årsverk i 
Forvaltningsenhet 
psykisk helse til barn og 
unge 

2 000 2 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Forvaltningen for barn og 
unge er styrket med to årsverk. 

Sum 80 694 80 694 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 419 -1 419 0 Forutsetningen om lavere energiutgifter i 
2024 er fortsatt beste estimat, og det 
forventes at nedjusteringen i budsjett vil 
realiseres. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-22 -22 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Styrke forvaltning 
psykisk helse voksne 

900 900 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Forvaltning i psykisk helse 
voksne (FVE) er styrket med tre årsverk. 
Stillingene er tiltrådt. 

Fosterhjemsveiledning 
og FACT Ung - Nye 
lokaler i Aasegården 

650 650 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Samlokalisering Psykisk 
helse vest 

1 800 1 800 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Samlokaliseringen er 
gjennomført 

Rask psykisk helsehjelp 800 800 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum 2 709 2 709 0  
     
Nye tiltak     
Tilskudd 
Studentsamskipnaden 
på Vestlandet 

700 700 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Omdisponering 
tilskuddslisten  

250 250 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Nytt bo- og 
tjenestetilbud for 
enkeltbruker 

6 243 6 243 0 Anbudskonkurransen er avsluttet, og nytt 
bo- og tjenestetilbud vil ha oppstart i 
september 2024. 

Utvidelse av Rask 
psykisk helsehjelp 

6 000 6 000 0 I det reviderte budsjettet for 2024 ble 
tiltaket besluttet utsatt, og vil derfor kun bli 
delvis iverksatt i 2024. To ansatte er 
engasjert for å arbeide i Rask psykisk 
helsehjelp i tråd med formålet. 

FACT Ung 1 859 1 859 0 Midlene går til formålet i 2024 
Sum 15 052 15 052 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til Pitstop  350 350 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 

formålet 
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

1 900 1 900 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Sum 2 250 2 250 0  
     
Effektivisering     
Forventet 
effektivisering i 
tjenestene 

-4 930 -4 930 0 Tiltaket er iverksatt, og det er oppnådd 
bedre økonomistyring og internkontroll. 
Tiltaket har derimot ikke fremvist 
effektiviseringsgevinster, og 
innsparingskravet ble kompensert i revidert 
budsjett. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-118 -118 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -5 048 -5 048 0  
     
Kutt     
Tilskudd Mental helse 
Bergen, Treffstedet 
loftet  

-890 -890 0 Tiltaket er iverksatt, og budsjettreduksjonen 
blir realisert. 

Sum -890 -890 0  
     
Sum tiltak 94 768 94 768 0  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

BPA Psykisk helse barn 
og unge 

1 628 1 628 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Ny bruker og tilpasning 
til aktivitetsnivå på 
resterende kjøpeplasser 

2 474 2 474 0 Midler går til formålet i 2024 

Husleie Kringsjåveien 
bofellesskap 

211 211 0 Midlene går til formålet i 2024 

Styrket bemanning i 
bofellesskap 

1 750 1 750 0 Midler til styrket bemanning ved 
bofellesskap går til formålet i 2024 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå for 
psykisk helse barn og 
unge 

48 839 48 839 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Utsette utvidelse av 
Rask psykisk helsehjelp 

-3 500 -3 500 0 Utvidelsen av Rask psykisk helsehjelp er 
utsatt, og besparelsen vil bli realisert. 

Sum 51 402 51 402 0  
     
Nye tiltak     
Utbedring av 
tjenestebygg ved 
bofelleskap 

2 000 2 000 0 Arbeidet med å utbedre tjenestebygget er 
iverksatt. Anslått ferdigstillelse er utgangen 
av november 2024, og midlene forventes å 
medgå til formålet. 

Sum 2 000 2 000 0  
     
Kutt     
Kurs og konferanser -110 -110 0 Effektuert ved reduseret deltagelse på kurs 

og seminarer i 2024. 
Sum -110 -110 0  
     
Sum tiltak 53 292 53 292 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Andel voksne innbyggere 
som mottar lovpålagte 
tjenester med psykiatrisk 
sykepleie, bosenter og 
rehabilitering i 
institusjon (PSS, SHBLO 
og BRPH) som selv 
opplever å være i 
meningsfull aktivitet 

Antall brukere som 
mottar lovpålagt 
tjeneste (Bosenter, 
tilrettelagt botilbud, 
vedtak om individuell 
oppfølging) som selv 
opplever å være i 
meningsfull aktivitet / 
Totalt antall brukere 
som mottar disse 
tjenestene 

90,0 % 76,0 % Resultatet ligger under 
vedtatt mål. Det er 
gjennomført en manuell 
kartlegging, og 76% har 
svart på spørsmålet om 
de opplever meningsfull 
aktivitet.  

 

 Antall voksne beboere 
som flytter ut fra 
bosenter til tilrettelagt 
bolig grunnet tilfriskning 

Antall beboere som 
flytter ut fra bosenter til 
tilrettelagt bolig grunnet 
tilfriskning 

3 1 Måltallet for beboer som 
flytter ut fra bosenter til 
tilrettelagt botilbud er 3 
totalt for 2024. Foreløpig 
har en person flyttet, og 
dette er et godt resultat 
for 1. tertial. Ingen 
beboere har flyttet ut fra 
bosenter i 2. tertial.   

 Antall voksne beboere 
som flytter ut fra 
tilrettelagte botilbud 
grunnet tilfriskning 

Antall beboere som 
flytter ut fra tilrettelagte 
botilbud grunnet 
tilfriskning 

8 2   Det er ikke flyttet ut 
noen fra tilrettelagt 
botilbud så langt i 2024, 
og målet er så langt ikke 
nådd. Det er foretatt 2 
utflyttinger 2.tertial. Det 
meldes fortsatt om 
personer som mottar 
tjenester i tilrettelagte 
botilbud som ønsker å 
flytte til ordinær bolig, 
men mangel på 
kommunale boliger gjør 
at dette er utfordrende 
og tar tid. Fortsatt etter 
skjema for å nå 
måltallet.   

 
 Barn og unge med 

sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall ansvarsgrupper og 
Individuell Plan (IP) som 
koordineres av ansatt i 
Barne- og familiehjelpen 

210 163 Dette målet er et årsmål 
på koordinering for barn 
og familier i målgruppen 
til tjenesten. 
Koordineringsbehovet er 
typisk langvarig.  Antallet 
barn og unge som får 
koordinert og samordnet 
hjelp og oppfølging 
gjennom ansvarsgrupper 
og individuell plan er så 
langt under målsetting 
for 
målgruppen.  Ansettelse 
av flere 
barnekoordinatorer 
(under tjenesteområdet 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

05B) forklarer 
nedgangen 

 
 Kommunen fremmer 

medvirkning for barn, 
unge og deres familier 

Andel av barn og unge 
(etter fylte 10 år) med 
vedtak etter helse- og 
omsorgslov som deltar i 
utforming og/eller 
evaluering av tiltaksplan 
for vedtaket 

80,0 % 71,0 % De aller fleste barn og 
unge i målgruppen får 
tilbud om å delta i 
utforming og/eller 
evaluering av tiltaksplan, 
og vi ser en bedring i 
forhold til årsresultatet 
forrige år (68%). Ikke alle 
som får tilbud om å delta 
ønsker å delta. Ulik 
måloppnåelse i 
byområder følges opp. 

 
 Kommunens ressurser 

benyttes likeverdig og 
bærekraftig 

Andel barn og unge med 
vedtak etter helse- og 
omsorgsloven som er 
effektuert innen 3 mnd. 

86,0 % 75,0 % Målet nås ikke ved andre 
tertial, da det fortsatt er 
utfordrende å rekruttere 
kompetente 
støttekontakter og sikre 
tilstrekkelig plasser i 
avlastningsordninger. 
Dette henger sammen 
med at de som søker har 
mer sammensatte 
lidelser og dermed mer 
omfattende og 
sammensatte 
hjelpebehov som krever 
utvidet kompetanse. Det 
er variasjoner mellom 
byområdene. Det 
arbeides kontinuerlig 
med 
rekrutteringsutfordringer 
og utvikling av 
tjenestetilbudet.  

 
 
Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Boliger til 
utskrivningsklar
e pasienter, 
psykisk helse 

 IA 91 001 91 001 0 Ferdig 24 972 24 972 0 

Mindre 
bygginvestering
er - sekkepost 

 - - - - Løpende 3 407 3 407 0 

Sum       28 379 28 379 0 
 



Statustekst investeringer 
 
Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Budsjettposten er sekkepost for mindre tiltak som ikke skilles ut som egne 
budsjettposter, og for større prosjekter som i hovedsak befinner seg i en utviklingsfase og som vil bli skilt 
ut i egne budsjettposter i gjennomføringsfasen. 

I Revidert budsjett/1. tertial 2024 vedtok bystyret at prosjektet i Ytre Morvik skulle stanses. I forslag til 
Handlings- og økonomiplan vil byrådet videre foreslå at arbeidet med prosjektet på Rød avsluttes. Det 
samme gjelder byggeprosjektdelen av prosjektet i Dolviken. Aktiviteten i disse prosjektene er tatt ned 
for å gjenspeile dette. Det gjenværende prosjektet under denne budsjettposten er dermed 
Knappentunet.  

Årsprognosen for budsjettposten reflekterer dermed påløpte kostnader for de samme prosjektene i 
inneværende år. I tillegg inneholder årsprognosen merutgifter knyttet til avslutningen av en 
mulighetsstudie og noen ekstrakostnader relatert til opprettelsen av det midlertidige botilbudet i 
Nyhavnsveien 10, som totalt sett innebærer et behov for en mindre styrking av budsjettposten i 
inneværende år. Tilsvarende er totalprognosen justert for å reflektere samlede påløpte kostnader for de 
samme prosjektene og tiltakene.  

Det vises forøvrig til omtale i forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   
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04A-Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter individuelle og gruppebaserte tjenester til personer med rusutfordringer. 
Dette innebærer blant annet: oppsøkende og kriminalitetsforebyggende arbeid mot ungdom, bo-
oppfølging, ulike ambulante tjenester, tilrettelagte botilbud med bemanning, rehabiliterende bo- og 
oppfølgingstiltak, bo- og/eller omsorgs/rehabiliteringstilbud, heldøgns helse- og omsorgstjenester, 
rehabiliterende arbeids- og aktivitetstiltak, individuell jobbstøtte (IPS), mottak- og oppfølgingssentere 
(MO-senter) og bruker rom for trygge inntak av rusmidler.  

Etat for sosiale tjenester og Etat for psykisk helse og rustjenester har felles ansvar for å yte og 
koordinere tjenester til personer over 18 år med rusutfordringer. I tillegg har Etat for barn og familie 
ansvaret for rus og kriminalitetsforebyggende arbeid for unge under 25 år, sammen med de fleste av 
kommunens helse- og omsorgstjenester for barn og unge og barneverntjenester. Utgifter til ulike 
tjenester under flere budsjettområder påvirker hverandre gjensidig, og må ses i sammenheng.  

Hovedformålet for de rus- og kriminalitetsforebyggende tjenestene er å bidra til at risikoutsatte barn og 
unge får kontakt med trygge voksne, at hjelpebehov blir identifisert og motivasjon for endring styrkes. 
Barn og unge som trenger det skal få tilbud om hjelp og behandling, på individ- og gruppenivå, gjennom 
aktiv og tverretatlig oppfølging.  

Hovedmålet for rustjenestene er å legge til rette for at hver enkelt som benytter seg av tjenesten skal 
finne mestring og mening i hverdagen. Dette fordrer stor grad av fleksibilitet og individuelt tilpassede 
tjenester. De kommunale rustjenestene skal fortsatt vektlegge god brukermedvirkning, og ha flere 
ansatte med brukererfaring i tjenestene. 

Utvikling og utfordringer 
 
Byrådet er bekymret for kriminalitetsutviklingen blant barn og unge første halvår 2024. Kommunen må 
utvikle både de brede tiltakene for å forebygge kriminalitet, og forsterke de eksisterende tiltak som 
hjelper særlig utsatt ungdom. Dette må ses opp mot iverksetting av prioriterte tiltak fra Strategi for 
oppvekst, “Se meg, hør oss - Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres 
familier” og “Handlingsplan for barnevernet”. Planene beskriver en dreining av innsatsen til tidligere og 
mer helhetlig og samordnet innsats, både for den enkelte og på overordnet/system-nivå. 

Flere personer i rusmiljøene utvikler komplekse og samtidige helseutfordringer og sosiale problemer. 
Flere er bostedsløse og har samtidige psykiske, somatiske og kognitive helseutfordringer. Enkelte 
personer har også atferdsutfordringer, som medfører lav terskel for å bruke trusler og vold.  

Samarbeid mellom kommune, politi og spesialisthelsetjenesten er avgjørende. Det er etablert 
samarbeid mellom kommunen, politiet og Helse Bergen HF rundt enkeltindivider for å møte disse 
problemstillingene.  

“Sent ute” er et slikt samarbeidstiltak. Målet for “Sent ute” er å løse voldsproblematikken på de åpne 
rusområdene ved å gi rusavhengige bedre samordnede tjenester gjennom påkobling av instanser, 
koordinere eksisterende tiltak og skreddersy innsatsen.  

https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/9561396
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/9561396
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/SD-24-4/filer
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/SD-24-4/filer
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/9557770
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NAV Bergen Nord har iverksatt et pilotprosjekt for oppfølging av brukere med ROP-lidelse og atferd 
knyttet til trusler og vold. Formålet med prosjektet er å styrke oppfølgingsarbeidet i kommunen/NAV 
sosialtjenesten til brukere med rus - og psykiske lidelser (ROP) og trussel- og voldsatferd. 

“Brukerreisen-ROP” er et kommunalt forbedringsprosjekt mellom Etat for psykisk helse og rus, Etat for 
sosiale tjenester, og Boligetaten for å sikre en god organisering slik at personer med ROP-utfordringer 
mottar enhetlige kommunale tjenester, får de riktige tjenestene fra ulike aktører tilpasset deres behov, 
og lever mest mulig selvstendig. 

Det er behov for flere egnede varige boliger og flere plasser i midlertidige botilbud for målgruppen. 
Totalt er det 335 på ventelisten for kommunal bolig pr. 20.09.24. Av disse er 303 boligsøkere enslige, 
hvorav 200 personer har rus- eller ROP-utfordringer og 45 personer har psykiske lidelser. 

Byrådet mener det er viktig å sikre flere permanente boliger til målgruppen. Flere boliger vil kunne 
redusere behovet for midlertidige botilbud, og målet er å redusere gjennomsnittlig botid i midlertidige 
botilbud gjennom individuell oppfølging av beboerne. Det pågår et arbeid for å kvalitetssikre 
midlertidige botilbud for å være i tråd med lovkrav og individuelle behov. I tråd med Plan for rusfeltet 
2018-2022 er det opprettet krisesentertilbud for personer i aktiv rus.  

Det er satt i gang oppussing av botiltaket i Bjørnsons gate 4 for å sikre bedre boforhold og bedre 
arbeidsmiljø for kommunens ansatte.  

Byrådet skal fremme en handlingsplan mot åpne rusområder. Planen fremmer tiltak for å gi et bedre 
tilbud til rusavhengige, skape orden og trygghet og jobbe for økt brukt av byrommene i Vågsbunn til 
positiv aktivitet.  

Personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet kan ha vansker med å komme i arbeid, og personer 
med langvarig rusavhengighet kan i tillegg mangle erfaring fra arbeidslivet. Det er etablert et 
ambulerende IPS-team (Individual Placement and Support). IPS er en kunnskapsbasert metode som 
bidrar til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet kan 
nyttiggjøre seg egen arbeidsevne og komme i ordinært lønnet arbeid. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Andre velferdstiltak rus 2 694 0 2 694 2 694 0 
Rusbehandling, råd og 
veiledning 

342 275 -52 479 289 796 292 250 -2 454 

Lavterskeltiltak for 
rusavhengige 

107 176 -6 665 100 510 99 255 1 255 

Utekontakt 42 713 -4 911 37 802 37 802 0 
Overnattingstilbud til 
bostedsløse 

8 058 -2 250 5 808 5 808 0 

Midl opph. m/tils-ikke 
ind.rettet 

13 713 -296 13 417 14 135 -718 

Botreningstjeneste ikke 
individrettet 

18 740 -350 18 390 18 290 100 

Sum 535 370 -66 952 468 418 470 235 -1 817 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

6 887 -337 6 549 6 549 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

-1 0 -1 -1 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

509 153 -66 614 442 539 444 356 -1 817 -0,4 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

19 331 0 19 331 19 331 0 0,0 % 

Sum 535 370 -66 952 468 418 470 235 -1 817 -0,3 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 1,8 mill. innenfor 
tjenesteområdet. 

Merforbruket skyldes i hovedsak et midlertidig erstatningslokale for botilbud til personer med 
rusutfordringer, som følge av nødvendige utbedringer av botilbudet i Bjørnsons gate. Spesielt gjelder 
det ekstra mobilt vakthold og enkelte IKT-installasjoner. 

Merforbruket er redusert med 1,6 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 18,1 mill. i revidert budsjett. Utviklingen skyldes i hovedsak redusert antall personer 
med rusutfordringer som bor i rehabiliteringsinstitusjoner. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - 
endret modell 

Nye tiltak 273 

Sum  273 
 

Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - endret modell 
Rammetilskuddet til kommunen blir i 2025 fordelt til kommunen ut fra det nye inntektssystemet som 
ble lagt fram i kommuneproposisjonen 2025. Det blir samtidig gjort endringer i 
toppfinansieringsordningen for særskilt ressurskrevende tjenester, der beregningen av kommunenes 
egenandel blir endret. Denne endingen får virkning for kommunene i 2024. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

 Nye enetiltak innen 
rusfeltet 

8 916 8 916 0 Tiltaket ble iverksatt i 2023 og er videreført 
til 2024. Midlene går til formålet 

Sikringstiltak botilbud 
innen rus 

6 000 6 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Sikringstiltakene i 
Bjørnsonsgate ble forsterket i 2023, og er 
videreført til 2024 med full årsvirkning. 

Sum 14 916 14 916 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-233 -233 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 234 -1 234 0 Forutsetningen om lavere energiutgifter i 
2024 er fortsatt beste estimat, og det 
forventes at nedjusteringen i budsjett vil 
realiseres. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå botiltak 

5 000 5 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

 Nye enetiltak innen 
rusfeltet 

3 940 3 940 0 Tiltaket ble iverksatt i 2023 og er videreført 
til 2024. Midlene går til formålet 

Opphør av enetiltak -1 296 -1 296 0 Tiltaket opphørte i 2023. 
Sum 6 177 6 177 0  
     
Nye tiltak     
Omdisponering 
tilskuddslisten  

100 100 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Sikringstiltak i botiltak 3 600 3 600 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Tilskudd til Huset 
Bergen AS 

2 750 2 750 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Boligprogrammet 250 - 
Steinsvikkroken 

2 500 0 2 500 Etter oppdatert fremdriftsplan er oppstart 
av Steinsvikkroken våren 2025. Årsaken er 
en forsinkelse i byggefasen grunnet både 
interne og eksterne forhold. 

Styrket bemanning i 
Bjørnsons gate 

7 500 7 500 0 Tiltaket er delvis iverksatt, og midlene 
forventes å gå til formålet. Det er 
gjennomført en ansettelsesprosess, og fire 
stillinger er tiltrådt. 

Gatelaget 330 330 0 Midlene går til formålet i 2024 
Sum 16 780 14 280 2 500  
     
Nye engangstiltak     
Engangstiltak i 
Vågsbunnen 

1 500 1 500 0 Plan for midlene er under utarbeidelse. 
Tiltak forventes oppstart oktober 2024 

Engangstilskudd til Blå 
kors Steg for Steg 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Sum 2 000 2 000 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-201 -201 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -201 -201 0  
     
Kutt     
Omdisponering 
tilskuddslisten  

-400 -400 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Sum -400 -400 0  
     
Sum tiltak 39 272 36 772 2 500  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Utsette utbedring av 
kjøkken på MO 
Gyldenpris 

-1 700 -1 700 0 Midlene er trukket inn i 2024 

Botilbud etter helse og 
omsorgstjenesteloven 

14 000 14 000 0 Midler til botilbud innen rus. Gjelder både 
nytt tiltak samt korrigering av eksisterende 
avtaler. Midlene forventes å gå til formålet 
i 2024. 

Nytt enetiltak 2 940 2 107 833 Tiltaket er noe forsinket og forventes 
startet opp i oktober 2024 

Utgifter ved 
oppgradering/ombygging 
av Bjørnsonsgate 

2 000 2 000 0 Midlene går til utbygging ved Adolph Bergs 
vei som erstatningslokaler for 
Bjørnsonsgate i 2024 

Kostnadsendring 
eksisterende enetiltak 

1 000 1 000 0 Midlene går til økt bemanning i et enetiltak 
i 2024 

Sum 18 240 17 407 833  
     
Kutt     
Kurs og konferanser -110 -110 0 Kutt effektuert ved redusert kurs og 

seminar i 2024 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum -110 -110 0  
     
Sum tiltak 18 130 17 297 833  
 
 
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Bedre helsetjenester til 
rusavhengige personer 

Antall konsultasjoner i 
helserom 

2 400 821 Resultatet for 1. tertial 
er 560, mens resultatet 
for 2. tertial er 821. MO-
sentrene har lavere 
besøkstall enn før 
pandemien, og vi jobber 
fortsatt med å øke 
antallet. 

 
 Flere personer med 

rusutfordringer skal ut i 
ordinært arbeid 

Antall personer som går 
ut i ordinært arbeid med 
bistand fra IPS-
jobbspesialist 

60,0 % 66,0 % Årsmålet forventes å bli 
nådd 

 Styrke arbeidet med 
rehabilitering for 
rusavhengige  

Andelen utnyttede 
plasser i aktivitetssentre 
i regi av NAV 
sosialtjeneste 

95,0 % 84,0 % Det er noe nedgang 
siden forrige 
rapportering, men 
årsmålet forventes bli 
nådd. 

 
  Antall personer som 

innvilges opphold i 
rehabiliteringsinstitusjon 
årlig 

40 50 Årsmålet er allerede 
nådd grunnet et økt 
antall som ønsker 
rehabilitering. 

  Gjennomsnittlig botid i 
rehabiliteringsinstitusjon 
(mnd.) 

5,0 3,8 Det vil bli vanskelig å nå 
årsmålet. Opphold på 
rehabiliteringsinstitusjon 
er et frivillig tiltak, og 
lengden på oppholdet 
påvirkes av brukernes 
valg. 

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 5. Bydelene  I Bergen er vold og 
rus i ungdomsmiljøer et økende problem. Politiet 
rapporterer om en økning i 2023 på hele 40% 
blant politisaker der mistenkte var under 18 år. 
Ungdommen er også å observere i Vågsbunnen. 
Bystyret vil at Bergen sentrum og bydelene skal 

Byrådet deler uroen som er formidlet når det gjelder 
utviklingen i rus- og kriminalitet blant unge, og har lagt 
frem en sak om felles innsats mot ungdomskriminalitet 
som ble vedtatt i Bergen bystyre 04.09.2024. Saken 
inneholder en innsatspakke som har tiltak knyttet til 
både til individuell oppfølging og koordinering og tiltak 
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Oppdrag Beskrivelse status 
være trygge å bo og vokse opp i. Bystyret ber 
byrådet følge opp den uro foreldre føler for 
utviklingen blant unge i bydelene, både ved egne 
tiltak og ved samarbeid med frivillige.  

som omhandler samarbeid med frivilligheten. Både nye 
og pågående tiltak er viktige grep for å gjøre byen trygg 
for barn og voksne. 

 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investerin
g 

Saksref
. 

Bud. 
v/gj.førings

- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvarta

l 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Sum       0 0 0 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   
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04B-Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet Introduksjons- og tolketjenester yter en stor del av de kommunale tjenestene til 
nyankomne innvandrere og flyktninger. Tjenestene omfatter bosetting av nyankomne flyktninger, 
introduksjonsprogram for flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
forberedende opplæring for voksne (tidligere kalt grunnskoleopplæring for voksne) og tolketjenester.  

Flyktninger, tidligere asylsøkere og personer med midlertidig kollektiv beskyttelse som er bosatt med 
offentlig hjelp, har rett og plikt til introduksjonsprogram jf. integreringsloven. Dette gjelder også 
familiegjenforente med personer som har rett og plikt til program. For fordrevne fra Ukraina med 
kollektiv beskyttelse er det et eget midlertidig kapittel i integreringsloven.   

Voksne innvandrere mellom 18 og 67 år som har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for 
permanent opphold i Norge, har rett og/eller plikt til norskopplæring jf. integreringsloven.   

Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap og Introduksjonssenteret for flyktninger forvalter 
ordningene i integreringsloven. Læringssenteret gir også norskopplæring til betalingselever som faller 
utenfor ordningen med rett til gratis norskopplæring.   

Grunnskolen for voksne tilbyr forberedende opplæring i fag eller grunnleggende ferdigheter til voksne 
som trenger dette, jf. opplæringsloven.   

Tolketjenesten leverer tolk til alle kommunale tjenesteytere når disse mangler språkfellesskap med sine 
tjenestemottakere. Ved kapasitet selges også tjenester til oppdragsgivere utenfor kommunen. 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen bystyre vedtok i møte 6. mars at Bergen kommune skal bosette 1000 flyktninger i 2024. 25 av 
disse vil være enslige mindreårige, og fem av disse igjen under 15 år. Det forventes i tillegg at det 
kommer 50 familiegjenforente i målgruppen. Ved utgangen av august hadde Introduksjonssenteret 
bosatt 604 flyktninger, i tillegg til 31 familiegjenforente. Bergen har siden februar 2022 bosatt over 2500 
flyktninger. Den vedvarende høye bosettingen gjør at det er stort press på tjenestene som jobber med 
fremskaffing av boliger til denne målgruppen. Inntil nå har mange flyktninger funnet egne boliger i det 
private leiemarkedet, og kommunen er også aktiv i markedet både knyttet til leie og kjøp. Men 
kommunen registrerer stadig færre flykninger som inngår avtaler om selvbosetting, og bosettingstallene 
er såpass høye at dette er en krevende oppgave å løse i 2024.   

I april 2024 åpnet Bergen inkluderingssenter på Landås. Det nye senteret huser de fleste tjenestene 
knyttet til inkludering av flyktninger og innvandrere, og skal være et senter for hele Bergen. Den 
tidligere lærerskolen på Landås åpner for utstrakt sambruk mellom tjenestene som jobber med å ta imot 
nyankomne flyktninger og innvandrere, og andre kommunale tjenester innen idrett, kultur og helse. 
Senteret skal være et bygg som fremmer inkludering, mangfold og verdighet sammen med nærmiljø, 
frivillige lag og organisasjoner.  

Driften av tjenestene under dette tjenesteområdet er preget av store svingninger i tallet på innvandrere 
og flyktninger. Under pandemien kom det svært få innvandrere til Bergen, mens det i perioden etter 
Russlands fullskala invasjon av Ukraina har vært rekordhøye ankomster av flyktninger. De vedvarende 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/9495407/Framstilling-Bosetting-av-flyktninger-2024
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høye ankomstene fra 2022 og frem til i dag gjør at det er vesentlig flere brukere av tjenestene til Etat for 
inkludering enn det var da Bergen inkluderingssenter ble planlagt. Derfor er det en del utfordringer 
knyttet til kontorplasser og undervisningslokaler i det nye senteret. I sak om bosetting av flyktninger 
som ble vedtatt i bystyret 6 mars, var oppføring av midlertidige paviljonger ved Bergen 
inkluderingssenter en del av løsningen på plassutfordringen som følge av den høye bosettingen. Denne 
løsningen er senere vurdert som et for kostnadskrevende tiltak. Den midlertidige plassutfordringen 
søkes i stedet løst ved å omdisponere eksisterende arealer på Bergen inkluderingssenter, og ved å 
midlertidig forlenge en leiekontrakt ved en annen lokasjon.   

Innflyttingsprosessen og innføringen av struktur for bruk og drift av Bergen inkluderingssenter er 
etatens hovedprioritet i 2024, i tillegg til de lovpålagte tjenestene. De høye ankomsttallene og endring 
av regelverket for flyktninger med midlertidig kollektiv oppholdstillatelse stiller også nye krav til 
metoder og samarbeidsformer for målet om å få flere flyktninger i arbeid. Det er en stor og viktig 
oppgave å sikre at flest mulig av de ukrainske flyktningene kommer over i ordinær jobb og utdanning. 
De fleste som kommer har god utdannelse, men det er store utfordringer knyttet til språk og det å finne 
sin plass i det norske arbeidslivet. Dette krever et bredt samarbeid mellom både kommunale tjenester, 
andre offentlige etater og samfunnet ellers. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Sosial rådgivning og 
veiledning 

328 301 -44 621 283 680 285 241 -1 561 

Støtte til krisetiltak 40 764 -17 113 23 650 22 761 889 
Kvalifiseringsordningen 200 490 -2 131 198 358 188 464 9 894 
Økonomisk sosialhjelp - 
individrettet 

557 237 -26 935 530 302 554 942 -24 640 

Sum 1 126 791 -90 800 1 035 991 1 051 409 -15 418 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

2 009 -740 1 269 1 269 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

1 122 196 -89 191 1 033 005 1 048 423 -15 418 -1,4 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

-155 0 -155 -155 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

2 740 -869 1 871 1 871 0 0,0 % 

Sum 1 126 791 -90 800 1 035 991 1 051 409 -15 418 -1,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 15,4 mill. 
innenfor tjenesteområdet. 
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Merforbruket skyldes i hovedsak et høyt antall mottakere, høy gjennomsnittlig utbetaling per bruker, en 
lang stønadslengde for de med hovedinntekt sosialhjelp og høy bruk av midlertidig botilbud. Det er 
videre et betydelig underliggende mindreforbruk på kvalifiseringsstønad, i tillegg til et mindreforbruk på 
krisesenteret, som har en reduserende effekt på merforbruket. 

Høyt antall mottakere forklares av høy bosetting av flyktninger, spesielt fra Ukraina, og noe som følge av 
strammere økonomi generelt i samfunnet. Det har vært en økning på 684 (11%) unike mottakere, fra et 
antall på 6.237 per august 2023 til 6.921 per august 2024. 

Høy gjennomsnittlig utbetaling per bruker forklares som følge av flere økninger over tid i 
livsoppholdssatser, i tillegg til en strammere økonomi som gir økt behov i omfang av støtte. 

Lang stønadslengde for mottakere med hovedinntekt sosialhjelp forklares av en større andel flyktninger 
som har utfordringer med å bli selvhjulpne. I tillegg er det et høyt press på ansatte som utformer vedtak, 
og det resulterer i redusert tid til tett oppfølgning for å identifisere gode tiltak som kan redusere 
stønadslengden. 

Høyt antall brukere i midlertidig botilbud forklares av et mindre tilgjengelig boligmarked for 
vanskeligstilte, hvor kommunen også skal fremskaffe boliger til flyktninger fra Ukraina. 

Merforbruket er forverret med 4,8 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 62,1 mill. i revidert budsjett. Utviklingen skyldes i hovedsak en økning i midlertidig 
botilbud og en økning i livsoppholdssatser. 

Utgifter til flyktninger fra Ukraina på 89,2 mill., og er i hovedsak i balanse. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Tilpasning til aktivitetsnivå sosialhjelp Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
14 745 

Sum  14 745 
 

Tilpasning til aktivitetsnivå sosialhjelp 
Samlet går kostnadene til sosialhjelp mot et betydelig merforbruk. Hovedårsakene er at budsjettet ikke 
har tatt tilstrekkelig høyde for flere klienter, høyere snittutbetaling, lengre stønadsperioder og at det er 
flere med rett til midlertidig og forsvarlig botilbud.  

Byrådet foreslår å styrke budsjettet for å finansiere økende aktivitetsnivå med 14,7 mill. 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Prisjustering 
livsoppholdssatser 
økonomisk sosialhjelp  

30 100 30 100 0 Tiltaket er iverksatt, hvor økte 
livsoppholdssatser er videreført til 2024. 
Midlene forventes å gå til formålet. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 
økonomisk sosialhjelp 

40 000 40 000 0 Det er fortsatt et høyt antall 
sosialhjelpsmottakere, og midlene vil gå til 
formålet. 

NorA - styrkning av 
arbeidstiltak 

2 000 2 000 0 Tiltaket ble iverksatt i 2023 og er videreført 
til 2024. Midlene forventes å gå til formålet. 

Husleie NAV Årstad 960 960 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Økt deltakelse i 
Kvalifiseringsordningen 

10 000 10 000 0 Det er en betydelig økning av deltakelse i 
Kvalifiseringsordningen men noe under 
måltall. Det er kapasitetsutfordringer, etter 
den store økningen av sosialklienter, som 
gir deltakelse noe under måltall. Midlene vil 
gå til formålet. 

Sum 83 060 83 060 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 
økonomisk sosialhjelp 

25 783 25 783 0 Det er fortsatt et høyt antall 
sosialhjelpsmottakere, og midlene vil gå til 
formålet. 

Kvalifiseringsprogram 1 500 1 500 0 Midlene går til formålet i 2024 
Økt deltakelse i 
Kvalifiseringsordningen 

12 460 12 460 0 Det er en betydelig økning av deltakelse i 
Kvalifiseringsordningen men noe under 
måltall. Det er kapasitetsutfordringer, etter 
den store økningen av sosialklienter, som 
gir deltakelse noe under måltall. Midlene vil 
gå til formålet. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 568 -1 568 0 Forutsetningen om lavere energiutgifter i 
2024 er fortsatt beste estimat, og det 
forventes at nedjusteringen i budsjett vil 
realiseres. 

Sum 38 176 38 176 0  
     
Nye tiltak     
Økning av 
kvalifiseringsstønad 

850 850 0 Midlene går til formålet i 2024 

Fellesverket - økt 
tilskudd 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Det jødiske samfunn i 
Bergen 

150 150 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Norsk Folkehjelp 
Bergen (977257131) – 
DiMe-prosjektet 

400 400 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Bergen Røde Kors - 
Norsktrening 

100 100 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Omdisponering 
tilskuddslisten  

446 446 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Årlig prisjustering av 
livsoppholdssatsene i 
økonomisk sosialhjelp 

7 500 7 500 0 Midlene går til økte satser fra 01.09.2024 og 
juletillegg i desember 2024 

Sum 9 946 9 946 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

2 150 2 150 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Tilskudd til Springbrett 
for ungdom. 

100 100 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Sum 2 250 2 250 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-342 -342 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -342 -342 0  
     
Kutt     
Bergen Røde Kors – 
Flyktningguide 

-500 -500 0 Tilskudd til dette tiltaket ble redusert 
grunnet mindre omfang i ordningen – særlig 
gjelder dette deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Tiltaket er 
innarbeidet i rammen. 

Reversering av ekstra 
strømstøtte 

-8 000 -8 000 0 Tiltaket er iverksatt. Tilskudd til strøm ligger 
i utregning av totale kostnader til 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

økonomisk sosialhjelp i 2024 der nedtrekket 
er medregnet. 

Markering av den 
internasjonale 
migrasjonsdagen 

-72 -72 0 Tilskuddsordningen er avsluttet, og det 
forventes at kuttet realiseres. 

Omdisponering 
tilskuddslisten  

-396 -396 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Sum -8 968 -8 968 0  
     
Sum tiltak 124 121 124 121 0  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økt ressursbehov ved 
Krisesenter for Bergen 
og omegn 

1 950 1 950 0 Rekruttering er igangsatt ved krisesenteret. 
Frem til faste er på plass benyttes vikarer. 
Det er svært høyt belegg ved krisesenteret. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 
økonomisk sosialhjelp 

48 000 48 000 0 Klientutvikling, snittutbetaling og 
stønadslengde er økende. Midlene går til 
formålet i 2024 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå i 
Kvalifiseringsordningen 

10 000 10 000 0 Det er et mål å ha 600 deltakere i 
kvalifiseringsprogram pr måned. I en 
periode har deltakerantallet lagt noe under. 
Dette har sammenheng med den store 
økningen av klienter ved NAV som påvirker 
arbeidet med rekruttering til KVP 

Sum 59 950 59 950 0  
     
Nye tiltak     
Økte ressurser for å 
følge opp økning i antall 
sosialhjelpsmottakere 

2 500 2 500 0 Rekrutteringsprosessen er i gang med første 
tilsettinger i september 2024 

Sum 2 500 2 500 0  
     
Nye engangstiltak     
Tiltak for trygg 
deltakelse i 
Regnbuedagene 

230 230 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Sum 230 230 0  
     
Kutt     
Kurs og konferanser -600 -600 0 Effektuert ved redusert bruk av kurs og 

seminarer i 2024. 
Sum -600 -600 0  
     
Sum tiltak 62 080 62 080 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

55 % av 
kvalifiseringsprogrammene 
skal inneholde statlige 
tiltak 

Andel deltakere med 
statlige tiltak i 
kvalifiseringsprogrammet 

55,0 % 36,3 % Ligger en god del under 
fastsatt mål. Grunnen er 
at Bergen har flere egne 
mer treffsikre og 
individuelt tilpassede 
tiltak enn mange 
statlige tiltak.  

 Flere i arbeid og aktivitet, 
færre på stønad 

Antall deltakere som har 
deltatt i 
kvalifiseringsprogrammet 

730,0 743,0 Årsmålet er allerede 
nådd grunnet et økende 
behov av personer som 
trenger 
kvalifiseringsprogram 
for å kunne komme ut i 
arbeid og aktivitet. 

 
 Gjennomsnittlig botid i 

midlertidig botilbud (mnd.) 
Gjennomsnittlig 
oppholdstid i midlertidig 
botilbud skal ikke 
overstige 2,8 mnd. 

2,8 3,7 Det forventes ikke 
måloppnåelse. For tiden 
er det stort press på 
bruken av midlertidige 
botilbud, og det er 
utfordrende å finne 
egnede boliger for 
målgruppen. 

 
 Minst 70% av søknader om 

økonomisk sosialhjelp skal 
fremsettes i den digitale 
løsningen 

Andel digitale søknader 
om økonomisk 
sosialhjelp 

70,0 % 74,0 % Årsmålet forventes bli 
nådd. 

 Reduksjon av 
stønadslengde for brukere 
i alderen 18-24 år som 
mottaker økonomisk 
sosialhjelp  

Gjennomsnittlig 
stønadslengde 
mottakere 18-24 år 

4,5 4,9 Det forventes ikke 
måloppnåelse. Vi har en 
økning i stønadslengden 
i alle aldersgrupper på 
grunn av en betydelig 
økning i antall 
sosialhjelpsmottakere. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Aktivitetsbasert
e 
arbeidsplasser, 
samlokalisering 
– BBSM 

 IA 14 205 14 205 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Krisesenter for 
Bergen og 
omegn - 
prosjektutviklin
g 

 IA 20 916 58 326 -
37 41

1 

2.kv.  2028 3 000 1 600 -1 400 

Sum       3 000 1 600 -1 400 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samlokalisering – BBSM 
Det er investert i inventar og IKT-utstyr i aktivitetsbaserte arbeidslokaler ved samlokaliseringer av 
tjenester. Samlokaliseringene ble vedtatt for å gi gevinster i form av økt kvalitet. Samlokalisering av 
Psykisk helse Bergen Vest forventes ferdigstilt 4. kvartal 2024, og at investeringsbudsjett medgår til 
formålet. 

Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost 
Investeringsprosjektet er en sekkepost som skal benyttes til å forenkle, fornye og forbedre digitale 
løsninger, og utvikling av ny funksjonalitet i fagsystemer og teknisk infrastruktur, herunder integrasjoner 
mellom ulike fagsystemer som understøtter bedre og mer effektiv tjenesteyting. Sekkeposten er tiltenkt 
alle tjenesteområdene i byrådavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. Det er ulike 
prosjekter som er under vurdering i 2024, og det forventes at midlene medgår til formålet. I forbindelse 
med 2. tertialrapport 2024 forventes det balanse ved årsslutt, og at investeringsbudsjett medgår til 
formålet. 

Krisesenter for Bergen og omegn - prosjektutvikling 
Bergen kommune er vertskommune for krisesentertilbud for flere nabokommuner. Det planlegges et 
nytt bygg for Krisesenteret for Bergen og omegn for å sikre at bygget imøtekommer krav i 
krisesenterloven og arbeidsplassforskrift. Det arbeides fortsatt med å bestemme lokasjon. Prosjektet er 
dermed forsinket mot opprinnelig fremdriftsplan og det foreslås en forskyvning av midler. Endring i 
totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert og at byrådet foreslår tilførsel av midler i henhold til 
antatt behov. Budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.  

  



2. tertialrapport 2024 

Side 212 av 455 

04C-Introduksjons- og tolketjenester 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by.   

Tjenesteområdet Introduksjons- og tolketjenester yter en stor del av de kommunale tjenestene til 
nyankomne innvandrere og flyktninger. Tjenestene omfatter bosetting av nyankomne flyktninger, 
introduksjonsprogram for flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
forberedende opplæring for voksne (tidligere kalt grunnskoleopplæring for voksne) og tolketjenester.  

Flyktninger, tidligere asylsøkere og personer med midlertidig kollektiv beskyttelse som er bosatt med 
offentlig hjelp, har rett og plikt til introduksjonsprogram jf. integreringsloven. Dette gjelder også 
familiegjenforente med personer som har rett og plikt til program. For fordrevne fra Ukraina med 
kollektiv beskyttelse er det et eget midlertidig kapittel i integreringsloven.   

Voksne innvandrere mellom 18 og 67 år som har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for 
permanent opphold i Norge, har rett og/eller plikt til norskopplæring jf. integreringsloven.   

Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap og Introduksjonssenteret for flyktninger forvalter 
ordningene i integreringsloven. Læringssenteret gir også norskopplæring til betalingselever som faller 
utenfor ordningen med rett til gratis norskopplæring.   

Grunnskolen for voksne tilbyr forberedende opplæring i fag eller grunnleggende ferdigheter til voksne 
som trenger dette, jf. opplæringsloven.   

Tolketjenesten leverer tolk til alle kommunale tjenesteytere når disse mangler språkfellesskap med sine 
tjenestemottakere. Ved kapasitet selges også tjenester til oppdragsgivere utenfor kommunen.  

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen bystyre vedtok i møte 6. mars at Bergen kommune skal bosette 1000 flyktninger i 2024. 25 av 
disse vil være enslige mindreårige, og fem av disse igjen under 15 år. Det forventes i tillegg at det 
kommer 50 familiegjenforente i målgruppen. Ved utgangen av august hadde Introduksjonssenteret 
bosatt 604 flyktninger, i tillegg til 31 familiegjenforente. Bergen har siden februar 2022 bosatt over 2500 
flyktninger. Den vedvarende høye bosettingen gjør at det er stort press på tjenestene som jobber med 
fremskaffing av boliger til denne målgruppen. Mange flyktninger har funnet egne boliger i det private 
leiemarkedet, og kommunen er også aktiv i markedet både knyttet til leie og kjøp. Men antall avtalte 
selvbosettinger har gått betydelig ned etter sommeren og bosettingstallene er såpass høye at dette er 
en krevende oppgave å løse i 2024.   

Det er en stor og viktig oppgave å sikre at flest mulig av de ukrainske flyktningene kommer over i 
ordinær jobb og utdanning. De fleste som kommer har god utdannelse, men det er store utfordringer 
knyttet til språk og det å finne sin plass i det norske arbeidslivet. Dette krever et bredt samarbeid 
mellom både kommunale tjenester, andre offentlige etater og samfunnet ellers. 

I april 2024 åpnet Bergen inkluderingssenter på Landås. Det nye senteret huser de fleste tjenestene 
knyttet til inkludering av flyktninger og innvandrere, og skal være et senter for hele Bergen. Den 
tidligere lærerskolen på Landås åpner for utstrakt sambruk mellom tjenestene som jobber med å ta imot 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/9495407/Framstilling-Bosetting-av-flyktninger-2024
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nyankomne flyktninger og innvandrere, og andre kommunale tjenester innen idrett, kultur og helse. 
Senteret skal være et bygg som fremmer inkludering, mangfold og verdighet sammen med nærmiljø, 
frivillige lag og organisasjoner.  

Driften av tjenestene under dette tjenesteområdet er preget av store svingninger i tallet på innvandrere 
og flyktninger. Under pandemien kom det svært få innvandrere til Bergen, mens det i perioden etter 
Russlands fullskala invasjon av Ukraina har vært rekordhøye ankomster av flyktninger. De vedvarende 
høye ankomstene fra 2022 og frem til i dag gjør at det er vesentlig flere brukere av tjenestene til Etat for 
inkludering enn det var da Bergen inkluderingssenter ble planlagt. Derfor er det en del utfordringer 
knyttet til kontorplasser og undervisningslokaler i det nye senteret. I sak om bosetting av flyktninger 
som ble vedtatt i bystyret 6. mars, var oppføring av midlertidige paviljonger ved Bergen 
inkluderingssenter en del av løsningen på plassutfordringen som følge av den høye bosettingen. Denne 
løsningen ble vurdert som et for kostnadskrevende tiltak. Den midlertidige plassutfordringen søkes løst 
ved å omdisponere eksisterende arealer på Bergen inkluderingssenter, samt midlertidig videreføring av 
en leiekontrakt ved en annen lokasjon.   

Innflyttingsprosessen og innføringen av struktur for bruk og drift av Bergen inkluderingssenter er 
etatens hovedprioritet i 2024, i tillegg til de lovpålagte tjenestene. De høye ankomsttallene og endring 
av regelverket for flyktninger med midlertidig kollektiv oppholdstillatelse stiller også nye krav til 
metoder og samarbeidsformer for målet om å få flere flyktninger i arbeid. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Grunnskoleopplæring 
for voksne 

76 872 -10 762 66 110 66 110 0 

Norskopplæring for 
voksne innvandrere 

164 876 -82 606 82 270 82 270 0 

Tolketjeneste 58 676 -3 670 55 006 55 006 0 
Introduksjonsordningen 251 292 -6 286 245 006 250 152 -5 146 
Andre ytelser til 
livsopphold for 
flyktninger 

48 084 -639 47 445 47 445 0 

Utgifter til asylmottak 
m.m. 

1 434 -323 1 111 1 111 0 

Sum 601 234 -104 286 496 949 502 095 -5 146 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

3 160 -232 2 928 2 928 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

580 410 -91 950 488 460 493 606 -5 146 -0,9 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

13 577 -12 104 1 473 1 473 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

4 087 0 4 087 4 087 0 0,0 % 

Sum 601 234 -104 286 496 949 502 095 -5 146 -0,9 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 5,1 mill. innenfor 
tjenesteområdet.  

Merforbruket skyldes hovedsakelig ombygging av lokaler ved Bergen inkluderingssenter og en 
flytteprosess for administrasjonen ved Etat for inkludering til disse lokalene. Ombyggingen skal gi plass 
til lærere ved Grunnskole for Voksne og ansatte i administrasjonen ved Etat for inkludering. Dette ble 
vurdert som den eneste mulige løsningen etter at alternativet med en paviljong ble forkastet. 
Flytteprosessen av Etat for inkludering er nødvendig på grunn av utløpte leiekontrakter fra 1. januar 
2025. 

Merforbruket er redusert med 1,4 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 129,9 mill. i revidert budsjett. 

Et helt avgjørende premiss for prognosen er tilgangen på boliger. Det forutsettes i denne prognosen at 
det vil bli tilgjengeliggjort nok boliger 2024. 

Prognoser for introduksjons- og startstønad indikerer et høyere utgiftsnivå enn hva som er budsjettert, 
men det forutsettes at de høye bosettingstallene fra 4. kvartal 2023 og januar/februar i 2024 vil avta i 
løpet av året, og det meldes derfor balanse isolert for bruk av introduksjons- og startstønad. 

Utgifter til flyktninger fra Ukraina utgjør 327,1 mill, og er i hovedsak i balanse. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Flytteutgifter Etat for Inkludering Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
2 200 

Ombygging Bergen inkluderingssenter Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

3 000 

Sum  5 200 
 

Flytteutgifter Etat for Inkludering 
Administrasjonen ved Etat for inkludering er i en flytteprosess fra eksisterende lokasjoner til Bergen 
Inkluderingssenter. Flytteprosessen forventes å ha en merkostnad på 2,2 mill. til utgifter til selve 
flyttingen, avhending av overskuddsmateriale, samt påkost av fraflyttede lokaler.  

Byrådet foreslår å styrke budsjettet i 2024 med 2,2 mill. til flyttekostnadene. 

Ombygging Bergen inkluderingssenter 
Det er behov for totalt 3,0 millioner for å gjøre tilpasninger på Bergen inkluderingssenter for at senteret 
skal romme flere deltakere og ansatte fra 01.01.2025. Grunnskole for voksne og administrasjonen ved 
Etat for inkludering skal flytte inn i senteret frem mot nyttår. 

Byrådet foreslår å styrke budsjettet tilsvarende de estimerte kostnadene. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
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Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Grunnskolen for voksne 
- økt husleie 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Leieavtalen er forlenget ut 
året. Grunnskolen flytter 1/1-25. 

Sum 500 500 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Korrigering 
budsjettramme - 
Tolketjenesten 

120 120 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Tolketjenesten i Bergen 
kommune har investert mye i å kvalifisere 
tolkene som jobber der til å oppfylle 
kravene til den nye tolkeloven og det er 
behov for kompetansehevende tiltak. 

Økte utgifter ved Etat 
for inkludering som 
følge av krigen i Ukraina 

3 000 3 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-2 047 -2 047 0 Forutsetningen om lavere energiutgifter i 
2024 er fortsatt beste estimat, og det 
forventes at nedjusteringen i budsjett vil 
realiseres. 

Etat for inkludering: 
flytting til Bergen 
inkluderingssenter på 
Landås 

-600 -600 0 Tiltaket er iverksatt. Midlene var 
engangstiltak i 2023 og er fra 2024 
innarbeidet i nytt tiltak. 

Bergen 
inkluderingssenter 

-19 776 -19 776 0 Tiltaket er iverksatt. Innflytting i Bergen 
inkluderingssenter medfører bortfall av 
tidlige leieutgifter i fraflyttede lokaler og 
nye midler til senterledelse, kantinedrift, 
renhold og vektertjeneste. 

Reversering av 
nedtrappingsplan 
knyttet til 
integreringstilskudd 

-5 000 0 -5 000 På grunn av vedtak om bosetting av 1000 
flyktninger er det ikke mulig å realisere 
nedjustering av budsjettet. 

Sum -24 303 -19 303 -5 000  
     
Nye tiltak     
Bergen 
inkluderingssenter 

12 900 12 900 0 Tiltaket er iverksatt. Innflytting i Bergen 
inkluderingssenter medfører bortfall av 
tidlige leieutgifter i fraflyttede lokaler og 
nye midler til senterledelse, kantinedrift, 
renhold og vektertjeneste. 

Sum 12 900 12 900 0  
     
Nye engangstiltak     
Økte utgifter ved Etat 
for inkludering som 
følge av krigen i Ukraina 

113 156 113 156 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Bergen 
inkluderingssenter 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt. Innflytting i Bergen 
inkluderingssenter medfører bortfall av 
tidlige leieutgifter i fraflyttede lokaler og 
nye midler til senterledelse, kantinedrift, 
renhold og vektertjeneste. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum 113 656 113 656 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-25 -25 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -25 -25 0  
     
Sum tiltak 102 727 107 727 -5 000  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Konsekvenser av høy 
bosetting av flyktninger 
- Bergen læringssenter 

5 000 5 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Som følge av den store 
aktiviteten knyttet til høye bosettingstall i 
slutten av 2023 og tidlig i 2024 ser Bergen 
Læringssenter et merforbruk av 
midlertidige, pedagogiske ressurser. Med 
bakgrunn i beslutningen om redusert 
norsktilbud til flyktninger med kollektiv 
beskyttelse, som var en konsekvens av 
lavere per capita-tilskudd for nevnte 
gruppe, er det viktig at det settes inn 
ressurser fra første time ved behov, slik at 
denne gruppen ikke får et vesentlig 
dårligere tilbud enn andre grupper. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Konsekvenser av høy 
bosetting av flyktninger 
- Grunnskolen for 
voksne 

11 000 7 300 3 700 Tiltaket er iverksatt, og husleiekontrakten er 
forlenget. I husleiekontrakten er det avtalt 
en lavere husleie fra juli, noe som gir en 
reduksjon i kostnadene. Denne reduksjonen 
bidrar til å realisere Byrådsavdelingens 
andel av totalt 65,0 mill. som Byrådet skal 
spare i år som følge av 
oppgavegjennomgangen. 

Bergen 
Inkluderingssenter drift 

3 587 3 587 0 Tiltaket er påbegynt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Bergen Inkluderingssenter 
(BIS) åpnet i april 2024 og behovet for 
tilleggsmidler knyttet til drift av senteret ble 
vedtatt i bosettingssaken. Det er vedtatt at 
deler av driften i Ressurssenteret for 
flyktninger skal videreføres ved Bergen 
inkluderingssenter samtidig som det er 
behov for midler for å kunne holde senteret 
åpent utover de ordinære åpningstidene. 
Dette er nødvendige midler for å drifte 
senteret i en periode med historisk høye 
ankomster av flyktninger til Bergen. Det er 
nødvendig med lønnsmidler til 
medarbeidere som kan sikre at det er 
aktivitet i senteret utover åpningstiden til 
de ordinære tjenestene. 

Konsekvenser av høy 
bosetting av flyktninger 

2 160 2 160 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. En vesentlig andel av de 
ukrainske flyktningene som kommer har 
behov for omfattende helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen. For å 
samordne bosettingen av denne sårbare 
flyktninggruppen er det ansatt en 
prosjektleder i 100% stilling som jobber på 
tvers av tjenestene. Det er også engasjert 
en prosjektleder for flytting av tjenestene til 
Bergen inkluderingssenter. 

Konsekvenser av høy 
bosetting av flyktninger 
- Introduksjonssenteret 

107 700 107 700 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
medgå til formålet. Budsjettjusteringen 
fordeler seg med ca. 45 mill. i lønnsutgifter 
hos Introduksjonssenteret, 30,3 mill. i 
lovpålagt introduksjonsstønad til deltakere i 
introduksjonsprogrammet, samt 32,4 mill. 
til lovpålagt startstønad som utbetales til 
bosatte flyktninger som venter på å få 
komme i program. 

Sum 129 447 125 747 3 700  
     
Nye engangstiltak     
Bergen 
Inkluderingssenter - 
Oppstart 

600 600 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Bergen Inkluderingssenter 
(BIS) åpnet i april 2024 og behovet for 
tilleggsmidler knyttet til drift av senteret ble 
vedtatt i bosettingssaken. For å avhjelpe 
senterleder er det overført en medarbeider 
fra kulturetaten i 2024. 

Sum 600 600 0  
     
Kutt     
Kurs og konferanser -100 -100 0 Tiltaket er iverksatt. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum -100 -100 0  
     
Sum tiltak 129 947 126 247 3 700  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

En raus og 
inkluderingend by for 
mennesker som har 
behov for beskyttelse. 

Totalt bosatte 
flyktninger jf. 
bystyrevedtak (ikke 
medregnet 
familiegjenforening) 

1 000 604 Per utgangen av august 
var det bosatt 604 
flyktninger. Dette utgjør 
60 % av det årlige 
bosettingsvedtaket på 
1000.  

 Robust tilknyttning til 
arbeidslivet og 
samfunnet for alle 
flyktninger og 
innvandrere i Bergen.  

Andel som består 
språkprøve på nivå A2 
skriftlig og B1 muntlig. 

80,0 % 62,0 % 62 % av de som har tatt 
norskprøve så langt i 2024 
har fått B1 eller høyere på 
muntlig norskprøve.  96 % 
av de som har tatt 
norskprøve så langt i 2024 
har fått A2 eller høyere 
på skriftlig norskprøve.  

 
  Andel som består 

språkprøve på nivå B2 
muntlig. 

90,0 % 25,0 % Årsmål. 25 % av de som 
har tatt norskprøve så 
langt i 2024 har oppnådd 
nivå B2 muntlig. 

 
  Antall i ordinært arbeid 

eller utdanning etter 
gjennomført 
introduksjonsprogram. 

53,0 % 28,0 % 28 % av de 418 
deltakerne som har 
avsluttet 
introduksjonsprogram per 
utgangen av august 2024, 
har gått over til arbeid 
eller utdanning. 
Prosentandelen er den 
samme hvis vi isolerer 
tallene for deltakere med 
kollektiv beskyttelse, i 
hovedsak ukrainske 
flyktninger, hvor det er 
345 som har avsluttet i 
første tertial. Personer 
med midlertidig 
beskyttelse får vesentlig 
kortere tid i 
introduksjonsprogrammet 
enn andre 
flyktninggrupper. Vi 
erfarer at de ukrainske 
flyktningene med kort 
programtid har behov for 
noe mer norskopplæring 
før de er klar for det 
norske arbeidslivet. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bergen 
Inkluderingssent
er 

BY 111-
19 

889 000 927 59
4 

927 594 0 Ferdig 39 000 44 000 5 000 

Sum       39 000 44 000 5 000 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Bergen Inkluderingssenter 
Det er foretatt ombygging og rehabilitering av den tidligere lærerhøyskolen på Landås. Brukere av 
bygget er Etat for inkludering/etatsadministrasjon, Introduksjonssenteret, Bergen læringssenter for 
norsk og samfunnskunnskap, grunnskole for voksne, Bergen Voksenopplæring, Senter for 
migrasjonshelse samt Etat for Idrett. Bygget ble overtatt fra entreprenør i oktober 2023, og er tatt i bruk 
våren 2024. Det pågår utførelse av tilleggsarbeider, og de siste økonomiske forpliktelser ventes å bli 
avsluttet i løpet av 2025. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose, dette medfører ikke endring i totalprognose. 
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05A-Forebyggende helsearbeid 
 

Om tjenesteområdet 
 
Forebyggende helsearbeid handler om å fremme folks psykiske og fysiske helse, redusere risiko for 
sykdom og bidra til god helse og livskvalitet i befolkningen. Tjenesteområdet omfatter kommunens 
folkehelsearbeid og samfunnsmedisinske oppgaver - inkludert smittevern, miljørettet helsevern, Senter 
for migrasjonshelse og Frisklivsentralen.  

Tjenesteområdet omfatter også Barne- og familietjenesten som tilbyr nasjonalt basisprogram for 
helsestasjon 0-5 år, svangerskapsomsorg, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, og utvidet 
hjelp ved behov.  I forlengelse av de universelle og forebyggende helsetilbudene har kommunen 
tverrfaglige lavterskeltjenester som tilbyr informasjon, samtaler og grupper til barn, unge opp til 25 år 
og foreldre, knyttet til psykisk helse og psykososiale utfordringer, begynnende rusproblematikk og 
utfordringer i familien i Barne- og familiehjelpen og Ung Arena. Dette er gratis tilbud som den enkelte 
selv kan oppsøke - uten henvisning.  

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen kommune har i 2024 lagt frem en ny  folkehelseoversikt for Bergen kommune. De viktigste 
utfordringene for folkehelsen i Bergen handler om vedvarende store sosiale helseforskjeller, 
demografiendringer med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder og en økning i antall barn og unge som 
rapporterer om ensomhet og psykiske plager.  

At stadig flere lever lange liv er et tegn på at vi bor i et land og en kommune med god folkehelse, hvor 
det også er godt å bli gammel. Dette er en ønsket utvikling, men regnes likevel som en av vår tids største 
samfunnsutfordringer fordi økningen i antall eldre skjer samtidig som fruktbarheten i befolkningen i 
samme periode har falt. Demografiendringene stiller store krav til kommunens folkehelsearbeid. 
Helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom hele livsløpet starter med gode oppvekstforhold for 
alle barn og unge. Det skaper robusthet i befolkningen, reduserer sosiale forskjeller, forebygger 
utenforskap og reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester. Aldersvennlig samfunnsutvikling er 
avgjørende for at flere eldre skal fortsette å være ressurssterke og aktive deltakere i samfunnet, leve 
selvstendige liv og ha mulighet til å bo hjemme med god helse og livskvalitet så lenge de selv ønsker det. 
Dette er viktig for den enkelte innbygger, men også for at vi fremover skal kunne opprettholde 
offentlige velferdstjenester på samme nivå som i dag.  

Krigen i Ukraina førte til høy tilstrømning av ukrainske flyktninger til Bergen i 2023, hvor landets nest 
største mottaksenhet var lokalisert på Flesland. Mottaksenheten var kun et midlertidig tilbud, som nå er 
avviklet. Litt over 1100 flyktninger fra Ukraina ble bosatt i Bergen kommune i 2023, og det forventes 
1000 til i 2024. Blant disse har mange et omfattende behov for kommunale helsetjenester.    

Barn og unge  

Strategi for oppvekst og to tilhørende handlingsplaner “Se meg, hør oss - Handlingsplan for tjenester til 
barn, unge og deres familier" og "Handlingsplan for barnevernet” beskriver en dreining til tidligere, mer 
helhetlig og samordnet innsats både for den enkelte og på systemnivå. Barne- og familietjenesten og 
kommunens øvrige forebyggende tjenester, er sentrale i dette arbeidet og har en viktig rolle for å bidra 
til bedre trivsel og helse samt utjevning av sosiale forskjeller.  

https://bergen.extend.no/export/bergen/folkehelseoversikten/docs/doc_25426/index.html?f
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/9561396
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/SD-24-4/filer
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/SD-24-4/filer
https://www.bergen.kommune.no/styringsdokument/9557770
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Iverksetting av tiltak fra handlingsplanene krever et utstrakt og langsiktig samarbeid mellom 
byrådsavdelinger, etater og tjenester. I tillegg er det en bekymring for kriminalitetsutvikling blant barn 
og unge gjennom 2023 og så langt i 2024, der kommunen må utvikle både de brede forebyggende 
tiltakene, og forsterkede tiltak som hjelper særlig utsatt ungdom.   

Barnevernsreformen er en oppvekstreform og har som mål å øke forebyggende aktivitet i alle 
grunntjenester for barn og unge og deres familier. Utviklingen viser at henvendelsene til 
lavterskeltilbudene i barne- og familietjenesten har økt betraktelig den siste tiden. Stadig flere etterspør 
kontakt gjennom digitale og fysiske ekstrakonsultasjoner. Samtidig ses nasjonalt en økt forekomst av 
depresjons- og angstplager hos den unge befolkningen, spesielt blant jenter og unge kvinner. Dette kan 
være med å forklare økning i henvendelser fra barn, unge og foreldre. Økningen er i tråd med ønsket 
utvikling om å gi tidlig hjelp, samtidig gir det lengre ventetid og legger større press på kapasiteten i 
tjenesten.   

Det var en bekymringsfull økning i gonore blant ungdom i 2022-2023, som har fortsatt i 2024. 
Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom og studenter (HfU-S) har søkelys på testing og 
forebygging av gonore, og HfU-S har styrket tilbudet med utvidede åpningstider også på dagtid fra 
august 2024.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Helsestasjon 173 907 -24 815 149 091 149 508 -417 
Skolehelsetjeneste 112 466 -4 581 107 885 108 699 -814 
Helsestasjon for 
ungdom 

6 744 -128 6 616 7 005 -389 

Smittevern 21 535 -8 120 13 415 18 883 -5 468 
Miljørettet helsevern 12 808 -7 490 5 318 5 918 -600 
Forebyggende arbeid 
helse og sosial 

107 492 -21 570 85 922 83 508 2 414 

Sum 434 951 -66 703 368 247 373 522 -5 274 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling -62 0 -62 0 -62 100,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

547 -166 380 380 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

122 516 -34 374 88 142 93 342 -5 200 -4,2 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 12 -12 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

310 429 -32 163 278 266 278 266 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

21 0 21 21 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

1 500 0 1 500 1 500 0 0,0 % 

Sum 434 951 -66 703 368 247 373 522 -5 274 -1,2 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder et merforbruk på tjenesteområdet.  

Merforbruket skyldes husleiekostnader og utgifter til vaksinering mot Covid 19. Vaksinasjonen 
gjennomføres i regi av av fastleger og apotek, men også av smittevernkontoret. Kr. 0,5 millioner er 
allerede påløpt  i første kvartal knyttet til vaksinering av risikogrupper høsten 23/ vinter 24. I revidert 
nasjonalbudsjett besluttet regjeringen at Covid 19 vaksinasjon skulle tilbys gratis til risikogruppene 
høsten 2024. 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder balanse innenfor tjenesteområdet. 

Det er et underliggende merforbruk på lønn innen skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 
Merforbruket skyldes økt pågang i skolehelsetjenesten, og økte åpningstider for helsestasjon for 
ungdom. 

Tiltaket for å motvirke merforbruket, som er å holde sykepleierstillinger vakante, har hatt tilstrekkelig 
effekt. På sikt kan dette imidlertid påvirke den samlede kapasiteten i tjenesten. 

Utgifter til flyktninger fra Ukraina på 8,0 mill., og er i hovedsak i balanse. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Vaksinering Covid-19 Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
1 500 

Sum  1 500 
 

Vaksinering Covid-19 
Smittevernkontoret, apotek og fastlegekontor utfører Covid-19 vaksinasjon. Kommunen har avtale med 
ulike apotek og fastlegekontor om vaksinering. Avtalen er regulert slik at apotek og fastlegekontor får 
betalt pr vaksine de setter for innbyggere som Folkehelseinstituttet sier er i risikogruppen for å bli syk av 
Covid-19. 0,5 millioner av utgiftene er knyttet til vaksinasjonsprogrammet for vinter 2024. Fra 2025 vil 
vaksinasjon mot Covid-19 inngå i et nytt "Vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper". 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Ukraniske flyktninger - 
Helsetilskudd (utgående 
engangstiltak 2024) 

-8 640 0 -8 640 Kommunen får ikke helsetilskudd i 2024. 
Dette skyldes at det statlige 
transittmottaket på Flesland ble lagt ned 
01.01.2024. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

 Familiens hus i 
Fyllingsdalen og 
Laksevåg - 
Etterjustering av husleie 

525 525 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Familiens hus i 
Bergenhus og Årstad - 
Ny oppmåling av 
bruksareal 

600 600 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Gjenåpning av 
helsestasjon i 
Fyllingsdalen og 
Laksevåg byområde 

300 300 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Doble husleier etter 
innflytting i Familiens 
hus 

2 105 2 105 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Tilpasning til 
aktivitetsnivået i 
helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

11 500 11 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Tiltak for flyktninger fra 
Ukraina (utgående 
engangstiltak 2024) 

28 640 28 640 0 Utgiftene er påløpt, og midlene forventes å 
medgå til formålet. 

Sum 35 030 43 670 -8 640  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Beholde det 
byomfattende tiltaket 
Rusfri start på livet 

1 500 1 500 0 Økonomitiltaket er kansellert, og har en 
tilsvarende motpost under kategorien 
Tilpasning til aktivitetsnivå. Rusfri start på 
livet skal videreføres. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-252 -252 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 084 -1 084 0 Energiutgiftene er reduserte. 

Sum 164 164 0  
     
Nye tiltak     
Ta i bruk verktøy som 
styrker oppdagelse av 
ressurser og 
belastninger i familien 

500 500 0 Tiltaket er påbegynt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Innføre 
samarbeidsmodeller i 
oppveksttjenestene 
som sikrer gode 
samhandlingsforløp 

1 000 1 000 0 Tiltaket er påbegynt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Sum 1 500 1 500 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-479 -479 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -479 -479 0  
     
Kutt     
Beholde det 
byomfattende tiltaket 
Rusfri start på livet 

-1 500 -1 500 0 Økonomitiltaket er kansellert, og har en 
tilsvarende motpost under kategorien 
Tilpasning til aktivitetsnivå. Rusfri start på 
livet skal videreføres. 

Sum -1 500 -1 500 0  
     
Sum tiltak 34 714 43 354 -8 640  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Helse- og 
omsorgstjenester til 
Ukrainske flyktninger  

8 500 8 500 0 Utgiftene er påløpt, og midlene forventes å 
medgå til formålet. 

Helsestasjon- og 
skolehelsetjenestetilbud 
til ukrainske flyktninger 

7 889 7 889 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Sum 16 389 16 389 0  
     
Inntektsendringer     
Helse- og 
omsorgstjenester til 
Ukrainske flyktninger  

700 700 0 Utgiftene er påløpt, og midlene forventes å 
medgå til formålet. 

Sum 700 700 0  
     
Sum tiltak 17 089 17 089 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Barn og unge med 
sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall ansvarsgrupper og 
Individuell Plan (IP) som 
koordineres av ansatt i 
helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

200 155 Dette målet er et årsmål 
på koordinering for barn 
og familier i målgruppen 
til tjenesten. 
Koordineringsbehovet er 
typisk langvarig.  Antallet 
barn og unge som får 
koordinert og samordnet 
hjelp og oppfølging 
gjennom ansvarsgrupper 
og individuell plan er så 
langt under målsetting 
for målgruppen.  En del 
av dette avviket kan 
forklares med at flere 
barn har fått tilbud om 
barnekoordinator, som 
omtales under 
tjenesteområde 05B 
Behandling og 
rehabilitering. 

 
 Kommunen driver godt 

helsefremmende og 
forebyggende arbeid for 
barn, unge og deres 
familier 

Andel av gravide som 
følges opp i 
helsestasjonens 
svangerskapsomsorg 
som kartlegges for 
voldserfaringer 

97,0 % 50,5 % Vi ser en tilbakegang i 
forhold til forrige 
tertialrapportering 
(82%). Det er fortsatt 
utfordrende å 
dokumentere 
kartleggingen, særlig når 
kontakt med jordmor 
opprettes seint i 
svangerskapet og det er 
mange undersøkelser og 
vurderinger som skal 
gjennomføres og 
dokumenteres. Det 
jobbes med å styrke 
rapporteringen i 
tjenestene. 

 
  Andel par som får sitt 

første barn sammen som 
deltar på kurset Godt 
Samliv 

28,0 %  Dette målet kan ikke 
måles, fordi målgruppen 
utgjøres av både par 
som får sitt første barn, 
og de som får sitt første 
barn sammen - og der 
mange har barn fra før. 
Denne distinksjonen 
gjøres ikke i 
journalsystemet og kan 
dermed ikke telles. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

 Kommunens ressurser 
benyttes likeverdig og 
bærekraftig 

Antall barn og unge 0-23 
år som får psykisk helse 
lavterskeltilbud fra 
kommunens egne 
tjenester 

3 100 1 207 Summert resultat fra 
første og andre tertial 
viser at tjenesten så 
langt i år har gitt 
lavterskel psykisk 
helsetilbud til 2219 barn 
og unge. Dette er mer 
enn 2/3 på vei til å nå 
årsmålet.   

 
 Styrke fallforebyggende 

arbeid blant eldre 
Antall personer som 
benytter seg av "Sterk og 
stødig" 

450 470 I løpet av 2. tertial 2024 
har 450 personer deltatt 
på "Sterk og stødig". Det 
er 20 flere enn på 
samme tid i fjor. 

 
  Antall personer som 

benytter seg av "Trygg 
på to bein (T2B)" 

170 70 Antall som benytter seg 
av T2B T2 2024 måles i 
antall som har 
gjennomført. 12 flere 
personer enn på samme 
tidspunkt i fjor har 
fullført. 

 
 
Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Mindre 
bygginvestering
er - sekkepost 

 - - - - Løpende 704 689 -16 

Sum       704 689 -16 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 
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Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
I 2024 vil midlene bli benyttet til ombygging av lokaler til hjemmebaserte tjenester (Ladegårdsgaten), 
ombygging ved Bergen Helsehus legekontor, og ombygging av vaktrom og medisinrom ved Bergen 
Legevakt. Ombygging av lokaler til nye arealer for legevaktsentralen, er forsinket på grunn av at Helse 
Bergen får frigjort sine lokaler senere enn planlagt. 
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05B-Behandling og rehabilitering 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet består av allmennlegetjeneste, legevakttjeneste, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 
fengselshelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste og kommunal hjelpemiddelservice. Tjenesteområdet 
inkluderer også Koordinerende Enhet (KE). 

Tjenestene skal gi innbyggerne tilbud om diagnostikk og behandling, og medisinsk, sosial og psykososial 
habilitering og rehabilitering. Virksomheten er bred og sammensatt, og innebærer samarbeid på tvers av 
etater, tjenester og tjenestenivå.  

Utvikling og utfordringer 
 
Økning i antall familier med behov for barnekoordinator har økt videre fra 2023. Kommunen har styrket 
denne ordningen og ansatt flere barnekoordinatorer som er administrativt plassert under 
tjenesteområde 05B fra august 2024. Gjennom 2023 og videre i 2024 arbeider tjenestene med å følge 
opp veilederen “Samarbeid til barns beste” . Her er flyktninger fra Ukraina en stor brukergruppe.  

Ergoterapi-tjenesten følger opp barn som trenger tilrettelegging hovedsakelig på grunn av sammensatte 
hjelpebehov, funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Hjelpemidler er statlig finansiert, mens 
tilretteleggingen og veiledning er en kommunal oppgave. Tjenesten opplever stor etterspørsel og har 
utfordringer med å dekke behovene som blir meldt inn innen rimelig tid.   

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Legetjeneste 649 278 -123 756 525 522 534 536 -9 015 
Tverrfaglig rehabilitering 
utenfor institusjon 

3 -3 0 0 0 

Fengselshelsetjeneste 18 571 -18 562 9 2 509 -2 500 
Fysioterapitjeneste 195 634 -27 605 168 029 167 169 860 
Ergoterapitjeneste 39 855 -506 39 349 39 544 -195 
Formidling av tekniske 
hjelpemidler 

23 079 -2 393 20 686 20 686 0 

Øyeblikkelig helsehjelp 
døgntilbud 

58 202 -2 836 55 367 59 976 -4 610 

Sum 984 623 -175 661 808 962 824 422 -15 460 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

328 -4 325 325 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

929 214 -167 408 761 806 777 006 -15 200 -1,6 % 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/samarbeid-om-tjenester-til-barn-unge-og-deres-familier/innledning-samarbeid-til-barns-beste
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

45 585 -8 250 37 335 37 595 -260 -0,6 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

9 496 0 9 496 9 496 0 0,0 % 

Sum 984 623 -175 661 808 962 824 422 -15 460 -1,6 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg melder et merforbruk på tjenesteområdet.  

Merforbruket skyldes i all hovedsak store rekrutteringsutfordringer av helsepersonell ved Bergen 
Legevakt, Enhet for sykehjemsmedisin, Kommunal allmennmedisinsk sengepost og fastleger i 
fastlegeordningen. Dette medfører at man må iverksette dyre løsninger i form av overtidsbruk og kjøp 
av vikartjenester.  

Den statlige finansieringen av fengselshelsetjenesten blir stadig dårligere, og 2,5 mill. av merforbruket 
knytter seg til denne tjenesten. 

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 0,3 mill. innenfor 
tjenesteområdet. 

Merforbruket skyldes nødvendige arbeidsmiljøtiltak og tiltak til ukrainske flyktninger. 

Utgifter til flyktninger fra Ukraina på 1,1 mill., og er i hovedsak i balanse. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Kjøp av vikartjenester 
fastleger  

0 0 0  

Oppbudsjettering av 
allmennlegetjenesten 

15 000 15 000 0 Budsjettet er styrket som følge av et 
allerede økt aktivitetsnivå. 

Sum 15 000 15 000 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Allmennlegetjenesten - 
økning som følge av 
befolkningsvekst 

1 560 1 560 0 Utgiftene påløper etterhvert som 
befolkningen øker. 

Nasjonale e-
helseløsninger - 
kostnadsvekst 

3 960 3 960 0 Utgiftene til de nasjonale e-helseløsningene 
blir lavere enn forventet i 2024. Dette 
skyldes tilbakebetaling av tidligere 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

innbetalinger og forsinkelser i investeringer. 
Utgiftene vil påløpe i 2025. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-106 -106 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-2 618 -2 265 -353 Energiutgiftene er reduserte. 

Sum 2 796 3 149 -353  
     
Nye tiltak     
Allmennlegetjenesten - 
økt antall leger i 
spesialisering (LIS1) 

2 682 2 682 0 Utgiftene påløper når nye LIS1-leger 
ansettes. 

Fastlegeordningen - 
økning og endring av 
basistilskuddet 

17 486 17 486 0 Det nye basistilskuddet ble innført med 
virkning fra 1.mai 2023, og beløpet gjelder 
helårseffekt i 2024. 

Sum 20 168 20 168 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene går til 
formålet 

Sum 500 500 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-157 -137 -20 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -157 -137 -20  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

     
Kutt     
Tilskudd til Kirkens 
bymisjon Helsesenter 
for papirløse migranter  

-1 018 -1 018 0 Tiltaket er iverksatt. 

Sum -1 018 -1 018 0  
     
Sum tiltak 37 289 37 662 -373  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Oppbudsjettering av 
allmennlegetjenesten 

10 000 10 000 0 Budsjettet er styrket som følge av et 
allerede økt aktivitetsnivå. 

Helse- og 
omsorgstjenester til 
Ukrainske flyktninger  

707 707 0 Utgiftene er påløpt, og midlene forventes å 
medgå til formålet. 

Fastlegeordningen - 
vikarutgifter leger for å 
opprettholde drift på 
fastlegekontor 

7 000 7 000 0 Budsjettet er styrket som følge av et 
allerede økt aktivitetsnivå. 

Ekstraordinær 
sommergodtgjørelse 
BEHO 2024 

2 854 2 854 0 Sommergodtgjørelse utbetales 
etterskuddsvis. Det forventes at alle 
utgiftene medgår i løpet av 2024. 

Ergo- og 
fysioterapitjenester til 
ukrainske barn, unge og 
deres familier 

748 748 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Hjelpemiddelhuset - 
Økt volum på fordeling 
av hjelpemidler 

3 679 3 679 0 Budsjettet er styrket som følge av et 
allerede økt aktivitetsnivå. 

Sum 24 988 24 988 0  
     
Sum tiltak 24 988 24 988 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Barn og unge med 
sammensatte behov og 
deres familier får 
samordnete tjenester 

Antall ansvarsgrupper og 
Individuell Plan (IP) som 
koordineres av ansatt i 
ergo- 
fysioterapitjenesten for 
barn og unge, inkludert 
barnekoordinator 

160 212 Dette målet er et årsmål 
på koordinering for barn 
og familier i målgruppen 
til tjenesten. 
Koordineringsbehovet er 
typisk langvarig. Et 
resultat over mål 
forklares av at det er 
ansatt flere 
barnekoordinatorer i 
tjenesten, og tallet 
forventes å stige frem 
mot årsslutt. 

 
 God fastlegeordning som 

sikrer innbyggerne reell 
valgmulighet til å velge 
fastlege i rimelig 
avstand. 

Andel ledige plasser hos 
fastlege 

0,5 % 0,0 % Ved utgangen av 2. 
tertial var det 81 ledige 
plasser hos fastlegene i 
Bergen. På samme tid i 
fjor var det ingen. 

 
 Gode øyeblikkelig hjelp 

helsetjenester 
Besvare telefoner på 
legevaktsentralen innen 
to minutter 

80,0 % 42,0 % Ved utgangen av 2. 
tertial er 42 % av alle 
telefonhenvendelser på 
legevakten besvart innen 
2 minutter. Tilsvarende 
andel på samme 
tidspunkt i fjor var 49 %. 

 
 Personer med rett til og 

ønske om individuell 
plan og/eller koordinator 
skal få tilbud om dette. 

Antall gjennomførte 
opplæringstreffpunkt 
(grunnkurs koordinator 
og møteplass for 
koordinatorer) pr. år 

12,0 6,0 Det er gjennomført to 
opplæringstreffpunkt i 
løpet av andre tertial og 
seks så langt i år. Det er 
to flere enn på samme 
tidspunkt i fjor. 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investerin
g 

Saksref
. 

Bud. 
v/gj.førings

- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvarta

l 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Tilpasning 
av lokaler - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 4 649 4 649 0 

Sum       4 649 4 649 0 

 
 
Statustekst investeringer 
 
 
IKT-prosjekter – Eldre, helse og frivillighet 
I 2024 vil denne sekkeposten i sin helhet bli benyttet til utskifting av aksesspunkter for trådløse nett på 
tjenestesteder. 

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
I 2024 vil midlene bli benyttet til ombygging av lokaler til hjemmebaserte tjenester (Ladegårdsgaten), 
ombygging ved Bergen Helsehus legekontor, og ombygging av vaktrom og medisinrom ved Bergen 
Legevakt. Ombygging av lokaler til nye arealer for legevaktsentralen, er forsinket på grunn av at Helse 
Bergen får frigjort sine lokaler senere enn planlagt. 
  



2. tertialrapport 2024 

Side 235 av 455 

06-Overføringer til trossamfunn 
 

Om tjenesteområdet 
 
Over 470 tros- og livssynssamfunn har medlemmer i Bergen. Den norske kirke/Bergen kirkelige fellesråd 
er det største trossamfunnet med 25 menigheter.  

Det store mangfoldet av tros- og livssynssamfunn i byen reflekterer at Bergen er en interkulturell by, 
hvor tros- og livssynssamfunnene er viktige lokale fellesskap for store og små befolkningsgrupper. 

Bergen kommune yter lovfestet tilskudd til Den norske kirke. Bergen kommune gir videre tilskudd til 
Bergen kirkelige fellesråd til gravferd for alle, og tilskudd til restaurering av middelalderkirkene.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Kirkelig administrasjon 20 404 -202 20 202 20 202 0 
Kirker og menigheter 112 649 0 112 649 112 649 0 
Presteboliger 369 -149 221 321 -100 
Overføring til andre 
trossamfunn 

733 0 733 733 0 

Gravplasser og 
krematorier 

62 229 0 62 229 62 229 0 

Sum 196 385 -351 196 034 196 134 -100 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

-938 -155 -1 093 -993 -100 10,7 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

733 0 733 733 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

195 266 -196 195 070 195 070 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

1 323 0 1 323 1 323 0 0,0 % 

Sum 196 385 -351 196 034 196 134 -100 -0,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 06 Overføringer til 
trossamfunn ved årsslutt.  

Overføringene til Bergen kirkelige fellesråd gjøres i henhold til budsjettvedtak. 
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Lenke til innspill fra BKF: 

360° - Saksdokument: Bergen kirkelige fellesråd - Innspill til revidert budsjett pr 31.08.2024 / 2. 
tertialrapport sendt fra en enhet i Den norske kirke (adm.bgo) 

Byrådsavdeling for finans ved Etat for boligforvaltning forventer et negativt avvik på kr 0,1 mill. til drift 
av presteboliger. Prestebolig er en tjeneste under avvikling. Når en prest flytter blir boligen vurdert for 
bruk til andre formål eller lagt ut for salg. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering 
mellom tjenesteområder 

Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

-100 

Bergen kirkelige felles omdisponering  Tekniske justeringer 0 
Sum  -100 
 

Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering mellom 
tjenesteområder 
Etat for boligforvaltning planlegger et mindreforbruk på tjenesteområde 09 Boligtiltak, for å dekke inn 
forventede merforbruk på andre tjenesteområder. Det foreslås å justere bruken av vedlikeholdsfondet 
til de tjenesteområder hvor det forventes merutgifter. På tjenesteområde 06 Overføringer til 
trossamfunn forventes det et merforbruk på kr 0,1 mill., og fondsbruken foreslås økt med samme beløp. 

Bergen kirkelige felles omdisponering  
Tilkuddet til BKF ble i HØP 2024-2028 redusert med kr. 505.000 på tjenesten Kirker og menigheter. BKF 
har i innspill til tertialrapport II anmodet om  

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Nye tiltak     
Drift nye Sædalen kirke 300 300 0 Innarbeidet i kvartalsvise overføringer til 

BKF. 
Drift nye felt på 
gravplassene 

1 000 1 000 0 Innarbeidet i kvartalsvise overføringer til 
BKF. 

Sum 1 300 1 300 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

800 800 0 Tilskudd overført Bergen Kirkelige Fellesråd. 

Sum 800 800 0  
     
Kutt     

https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=7414600&VerID=6707927
https://bk360.adm.bgo/locator/DMS/Document/Details/Simplified/2?module=Document&subtype=2&recno=7414600&VerID=6707927
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Reduksjon tilskudd 
Bergen kirkelige 
fellesråd 

-505 -505 0 Tilskudd overført Bergen Kirkelige Fellesråd 
redusert tilsvarende. 

Sum -505 -505 0  
     
Sum tiltak 1 595 1 595 0  
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Den Norske kirke som 
sosiale og kulturelle 
nærmiljøsentre 

Antall besøk på 
kulturtilbud og 
arrangementer 

80 000  Årsmål; leveres av 
ekstern partner. 

  Antall sosiale tiltak 
(diakoni) 

2 900  Årsmål; leveres av 
ekstern partner. 

  Antall åpne konserter og 
forestillinger 

900  Årsmål; leveres av 
ekstern partner. 

 Trygg gravferd etter eget 
valg 

Andel av befolkningen 
det er gravreserver til - 
lovkrav min. 3% 

3,0 %  2024 - Andelen anslås til 
å være mellom 6 og 7 
prosent. Årsmål; leveres 
av ekstern partner. 

  Antall navnede 
minnelund 

8  Årsmål; leveres av 
ekstern partner. 

 
 
Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Gravplassinvesteri
ng 

 - - - - Løpende 59 534 59 534 0 

Johanneskirken 
rehabilitering 

 IA 59 554 59 554 0 4.kv.  2028 12 289 12 289 0 

Kirkeinvesteringer  - - - - Løpende 23 500 23 500 0 
Middelalderkirker  - - - - Løpende 22 189 22 189 0 
Sum       117 512 117 512 0 
 



Statustekst investeringer 
 
 
Gravplassinvestering 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) overføres i tråd med budsjettvedtaket. 

Kirkeinvesteringer 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) overføres i tråd med budsjettvedtaket. 

Middelalderkirker 
Investeringstilskudd til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) overføres i tråd med budsjettvedtaket. 
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07-Brannvesen 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps og yter tjenester knyttet til forebygging av 
og beredskap mot branner og ulykker. Brannkorpset driver også 110 Vest-sentralen for 38 kommuner.  

Bergen brannvesen er vertsbrannvesen for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) for 20 
medlemskommuner, i tillegg til at de leder brannsamarbeidet mellom 18 kommuner i regionen i 
samarbeidet Vest brann- og redningsregion (VBR). VBR ivaretar brannsjefsfunksjonen og ledelsen av 
brann- og redningstjenestene i Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommune. I tillegg har Bergen 
brannvesen ansvaret for brann- og ulykkesberedskapen på Lille-Sotra, Tyssøy og Bildøy, samt drift av 
Bergen legevakts utrykningsbil. 

Utvikling og utfordringer 
 

Hendelsesbildet i perioden  

Etter et svært travelt 1. tertial, har 2. tertial inneholdt færre store hendelser. Det var imidlertid enkelte 
større bygningsbranner, både i boliger og i næringsvirksomheter. Brannvesenet registrerer også flere 
branner, som har oppstått i private el-løperhjul den senere tid. Under terrengbrannen på Sotra i mai, 
deltok store brannstyrker fra både Øygarden brann og redning og Bergen brannvesen i slokkearbeidet. 
Brannen oppstod i et område ved Foldnes kyrkje, ikke langt fra Sotra kystby og kjøpesenteret Sartor 
senter. 

Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensing (IUA), Bergen region   

Bergen er vertskommune for de øvrige 19 kommunene i dette regionale samarbeidet. IUA legger stor 
vekt på kompetansebygging og vil gjennomføre øvelser sammen med eksterne aktører, utarbeide en 
operativ veileder, følge opp kravene til akutt forurensing, delta i ulike forum, og se brann- og 
redningstjenesten og den kommunale beredskapen mot akutt forurensing under ett. Det gjennomføres 
styremøte i september der reviderte budsjetter vil bli fremlagt. IUA legger fram et budsjett som viser til 
en lavere bruk av fondsmidler enn først antatt. 

21.-22. mai gjennomførte IUA Bergen region KO en storøvelse i kriseberedskap i Øygarden nord for 
Bergen. Equinor Sture og Equinor Mongstad deltok også i fellesøvelsen, som var i regi av Kystverket. 
Dette var en øvelse på samordning av en tenkt høyrisikohendelse, som resulterte i akutt forurensing. 
Større oljelekkasjer mellom tankbiler på bro og mellom tankskip nært oljeraffineri var scenarier som ble 
øvd på i teori og praksis. 

Vest brann- og redningsregion 

I første tertial ble dronetjenesten vedtatt etablert som en regional tjeneste. Dronetjenesten skal 
etableres og finansieres som en del av Vest brann- og redningsregion. I tillegg til plassering av tjenesten i 
Bergen ved Bergen hovedbrannstasjon, ble den i 2. tertial også etablert på Stord. Det gjenstår en del 
kompetansehevingstiltak her før tjenesten er i full drift senere i år. 
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Forebygging branner og ulykker 

Sykefraværet i 2024 er lavere enn i 2023, men er likevel høyt og skaper utfordringer for tjenesten. 

Riksantikvaren har bevilget midler til ytterligere sikringstiltak i tett trehusbebyggelse. Dette skal gå til 
verdibergingsplaner, utskifting/drift varmekamera på Bryggen og kvalitetsheving av tjenesten for 
innvendig branndeteksjon i tette trehusmiljø i Bergen. 
 
Viktig samarbeid med helsetjenesten i gang 
25. juni gjennomførte Bergen brannvesen et oppstartsmøte med helsetjenestene i Bergen kommune. 
Samarbeidet ble i 1. tertial formalisert i en avtale mellom Bergen brannvesen og byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale tjenester og mangfold og byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg. Den innebærer 
etablering av et felles forum to ganger i året, med brannforebygging for risikoutsatte personer som 
tema, og etablering av kontaktpersoner for oppfølging ved behov. De aller fleste som omkommer i 
brann tilhører en definert risikoutsatt gruppe, og her er det en overvekt av personer som mottar 
kommunale helserelaterte tjenester. 
 
Studentkampanjen  
I mai gjennomførte brannvesenet en stor spørreundersøkelse om brannsikkerhet blant studentene i 
Bergen. Den viste nedslående resultater når det gjaldt kjennskap til brannsikkerhetsutstyr, holdninger til 
brannvern, samt bevissthet rundt eget og huseiers ansvar i utleieboliger. I løpet av Fadderuken 
gjennomførte brannvesenet en rekke aktiviteter rettet mot de nye studentene, som deltakelse på 
fadderopplæring. Brannvesenet stod på stand og holdt foredrag om brannsikkerhet på de store 
studieinstitusjonene i Bergen, og delte ut pizzaboller til 600 studenter på byen på Torgallmenningen - 
mot et løfte om at de ikke skulle bruke komfyren når de kom hjem.  

Feiing og tilsyn    

Tilsynsaktivitet etter ny forskrift er i gang. Dette innebærer at tilsynene kartlegger behovet for feiing. 
Dette gjør at det ikke blir unødvendig ressursbruk for å feie «rene pipeløp», dette er også god HMS i det 
brannforebyggerne i mindre grad eksponeres for farlige stoffer. Feiing vil bli fakturert etter medgått tid, 
mens det for tilsyn faktureres et fast årlig gebyr. Merverdiavgift på feie- og tilsynsgebyret er tatt bort fra 
2024. Dette vil gi hver innbygger en redusert kostnad. 

Alarmtjenester 

Nødmeldetjenesten leverer god kvalitet med en stor økning i antall anrop. Brannvesenet ser gode 
resultater av økt kompetansebygging og øvelser og styrking i kompetansen er nok en medvirkende årsak 
til at flere oppdrag blir løst av 110. Når et oppdrag blir løst av 110 genererer det ikke utrykning.  
 
Nytt oppdragshåndteringsverktøy og alarmhåndteringsverktøy 
Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS) jobber med nytt 
oppdragshåndteringsverktøy for alle landets 110-sentraler. Arbeidet er i sluttfasen og teknisk 
infrastruktur for 110-sentralene kommer i drift i slutten av 2024. Prosjektet er forventet ferdigstilt 
samtidig. Tjenester og løsninger som tidligere har ligget hos hver enkelt 110-sentral vil bli sentralisert. 
NKS 110 IKS har i 2023 og 2024 gjennomført en anskaffelsesprosess for kjøp av nytt 
alarmhåndteringsverktøy for 110-sentralene i Norge. Dette vil settes i drift i 2025. 
 
Prosjekt Brannloggen 
Politidirektoratet har opprettet den nye plattformen Politiloggen, som nå er rullet ut i hele landet. 
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Bergen brannvesen har tatt ansvar på vegne av 110-Norge og jobber med å få på plass en lignende 
løsning - Brannloggen. Her skal informasjon om brannvesenets oppdrag gjøres tilgjengelig for 
befolkningen, og også gi rask og god informasjon direkte til pressen gjennom en egen presseklient. På 
sikt skal denne erstatte X helt, som også er selve bakgrunnen for innføring av Politiloggen. I 3. tertial 
lanseres en pilot, som skal gjennomføres i 110 Vest sitt distrikt. 

Ny helikopterlandingsplass 

Ny landingsplass for luftambulansens helikopter skal bygges mellom Bergen hovedbrannstasjon og Store 
Lungegårdsvann. Helikoptertrafikken vil medføre betydelig støy og potensielt drivstoffavgasser i 
ventilasjonsanlegget til brannstasjonen. Bergen brannvesen frykter at støyen vil å ut over beredskapen, 
med særlig negativ virkning på 110-sentralens nødsamtaler og arbeidsforholdene for brannmannskaper 
på døgnvakt, i tillegg til det generelle arbeidsmiljøet på dagtid. Det er viktig å få gjennomført risiko- og 
sårbarhetsanalyse og støymålinger, samt støydempende tiltak før byggingen settes i gang. 

Barnas brannstasjon 

6.-8. mai deltok 1100 femåringer i Bergen kommune på en av tre dager med brannvernopplæring, lek og 
moro på Bergen hovedbrannstasjon. Bjørnis var en sentral del av arrangementet. I år var det siste gang 
barnehagedagene ble arrangert, fra 2025 tas Barnas brannstasjon i bruk, med samme målsetting om økt 
bevissthet rundt brannvern, og med samme målgruppe, nemlig førskolebarna i barnehagene. 

Deltok i Pride 

For fjerde år på rad stilte Bergen brannvesen opp i Prideparaden, også denne gang under parolen 
“Flammer gjør ikke forskjell på folk. Ikke vi heller”. Mangfold og inkludering er et av tre 
hovedsatsingsområder i Bergen brannvesen.  Brannvesenet skal være en arbeidsplass hvor mangfold er 
en styrke. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Forebygging branner og 
ulykker 

42 129 -2 440 39 689 39 689 0 

Feiing og tilsyn 37 071 -42 784 -5 713 -5 713 0 
Beredskap mot branner 
og ulykker 

279 914 -49 269 230 645 230 645 0 

Alarmtjenester 70 444 -68 721 1 723 3 427 -1 704 
Selvkostrenter - 
boligbrannsikkerhet 

76 -21 56 56 0 

Sum 429 634 -163 234 266 399 268 103 -1 704 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

31 756 -2 884 28 872 28 872 0 0,0 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 4 -4 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

396 894 -154 434 242 460 244 160 -1 700 -0,4 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

984 -5 916 -4 933 -4 933 0 0,0 % 

Sum 429 634 -163 234 266 399 268 103 -1 704 -0,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling melder på tjenesteområde 07 - Brannvesen om et forventet negativt 
avvik på kr 1,7 mill. ved årsslutt. 

Det forventede avviket ligger på tjenesten Alarmtjenester og er en konsekvens av tiltak som er 
gjennomført etter vedtatt brannsikringsplan, som gir økt ansvar overfor kommunens innbyggere. 

I brannsikringsplanen er det vedtatt at Bergen brannvesen skal gi fritak for tilknytningsgebyr og årsgebyr 
for huseiere i tett trehusbebyggelse som installerer automatisk brannalarmanlegg med direktevarsling til 
110-sentralen. I brannsikringsplanen ble det estimert at 50 enheter ville koble seg på alarmanlegg. I 
2019 fikk kommunen støtte fra Riksantikvaren til å installere automatisk brannalarmanlegg med 
direktevarsling til 110-sentralen i boenheter i tett trehusbebyggelse. Grunnet denne støtten er 626 
enheter nå tilkoblet. 

Etableringskostnaden for alarmene er dekket av prosjektmidler fra Riksantikvaren, men tilknytningen til 
alarmsentralen må dekkes av ansvarlige for tiltaket. Fra 2024 må Bergen kommune betale årsavgiften 
for disse til 110 Vest. Bergen kommune er den største kommunen i samarbeidet og må kompensere 110 
Vest for ekstrabelastningen et slikt lokalt tiltak medfører, da den enkelte kommune ikke har myndighet 
til å pålegge 110 Vest kostnader for tilleggstjenester. 

For 2024 vil denne merkostnaden utgjøre kr 1,7 mill. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Nytt 
oppdragshåndteringssystem 
i 110-sentralene  - 
driftskonsekvenser 

-500 -500 0 Investeringen er i drift og driftskostnader 
påløper fortløpende. 

Sum -500 -500 0  
     
Tilpasning til aktivitetsnivå     
EBE - Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

1 600 1 600 0 Nedtrapping av effekt av strømsparing er 
innarbeidet i vedtatt budsjett. Etat for 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for 
energiutgifter i kommunale bygg. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

300 300 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for utgifter til forvaltning, drift 
og vedlikehold av kommunale bygg. 

NKS IKS 110 - Bergen 
kommune sin andel av økte 
kostnader 110 Vest 

999 999 0 Tiltaket gjelder Bergen kommune sin 
andel av økt budsjettramme i IKS 110 
Vest og er iverksatt. 

Reduserte energiutgifter i 
kommunen 

-61 -61 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
brannvesenets budsjettrammer 

Prisjustering av energi til 
byggdrift (Etat for bygg og 
eiendom) 

18 18 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Sum 2 856 2 856 0  
     
Nye tiltak     
Ren og skitten sone i 
Hovedstasjonen, Åsane, 
Arna og Laksevåg. Selve 
ombyggingen 

1 000 1 000 0 Det er startet kartlegging og bestillinger 
av arbeider på noen stasjoner inntil 
ombygging av ren og uren sone i 
brannstasjonene er ferdigstilt. Oppstart 
på planlagte midlertidige tiltak vil komme 
for fullt i september. 

Sum 1 000 1 000 0  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-113 -113 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir 
lavere enn opprinnelig budsjettert pga. at 
strømprisene har falt. Dette er 
hensyntatt i revidert budsjett. Etat for 
bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for 
energiutgifter i kommunale bygg. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-371 -371 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt 
budsjett i februar, mens de ytterligere 65 
mill. ble fordelt i august 2024. I revidert 
budsjett 2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med 
helårseffekt. For administrative stillinger 
skal det ikke tas inn vikar ved fravær, som 
isolert sett gir et mindreforbruk. I tillegg 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

er det restriktiv bruk på kurs og 
samlinger, konsulentbruk, reiseaktivitet 
og andre utgifter som ikke er strengt 
nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. 
I sum rapporteres det om forventet 
effekt på 84,8 mill. som gir et negativt 
avvik på 10,2 mill. i 2024. 

Sum -484 -484 0  
     
Inntektsendringer     
Balanserte justeringer 
innenfor selvkostområde 
feiing 

-3 090 -3 090 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
brannvesenets budsjett og inngår i 
gebyrgrunnlaget. 

Sum -3 090 -3 090 0  
     
Sum tiltak -219 -219 0  
 
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Ingen omkomne som 
følge av brann. 

Antall omkomne som 
følge av brann (den 
offisielle statistikken fra 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap) 

0 4 I løpet av årets to første 
måneder omkom fire 
personer i fire ulike 
bygningsbranner i 
Bergen kommune. I 
løpet av 2. tertial var det 
ingen omkomne som 
følge av brann i Bergen 
kommune. 

 
 Ingen tap av 

uerstattelige nasjonale 
kulturverdier i brann. 

Antall tap av 
uerstattelige nasjonale 
kulturverdier i brann 
(den offisielle 
statistikken fra 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap). 

0 1 03.04.24 brant det i 
avfallsanlegget til BIR - 
tap av 
krigsminnesmerke. I 
andre tertial har det ikke 
vært tap av uerstattelige 
kulturminner. 

 
Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.førin
gs- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
110 Vest- nytt 
alarmmottak 

 IA 194 194 0 4.kv.  2024 194 194 0 

Biler 
boligbrannsikkerhet 

 IA 4 112 4 112 0 4.kv.  2024 2 273 0 -2 273 

Bilpark brann  - - - - Løpende 18 849 14 849 -4 000 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.førin
gs- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 4 350 0 -4 350 
Fana brannstasjon - 
nybygg 

BY 
80/19 

115 000 155 35
0 

155 350 0 4.kv.  2024 52 786 52 786 0 

Fana Brannstasjon- 
inventar og utstyr 

 IA 1 600 1 600 0 4.kv.  2024 1 600 1 600 0 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 3 200 1 200 -2 000 

Naust til brannbåten 
(Sjøbrand) – 
prosjektutvikling 

 IA 2 125 2 125 0 4.kv.  2024 2 125 2 125 0 

Nytt 
oppdragshåndteringssys
tem 110 - sentralene 

 IA 9 797 9 797 0 4.kv.  2024 3 512 3 512 0 

Ombygging av 
brannstasjoner - 
prosjektutvikling 

 IA 13 564 11 390 2 174 4.kv.  2027 2 489 0 -2 489 

Åsane Brannstasjon - 
ombygging 

 IA 0 74 582 -
74 58

2 

4.kv.  2026 -89 2 200 2 289 

Sum øvrige prosjekter       -116 -116 0 
Sum       91 172 78 350 -12 823 
 



Statustekst investeringer 
 
 
110 Vest- nytt alarmmottak 
Drift av 110-sentralene er i Norge et kommunalt ansvar, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 16.  
 
Det er etablert et felles «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS», som skal ivareta 
kommunenes behov for felles anskaffelse av nytt verktøy for oppdrags-håndtering og ny teknisk løsning i 
landets 110-sentraler. Bystyret vedtok i sak 338/20 at Bergen kommune går inn som deltakerkommune.  

Det er besluttet å gå til felles anskaffelse av et nytt alarmsystem, som vil være tett integrert til nytt 
oppdraghåndteringsystem. Alarmhåndtering representerer en stor del av 110-sentralene og 
brannvesenets aktivitet, og utgjør opp mot 50% av alle oppdrag og utrykninger brannvesenet og 110-
sentralene håndterer. Per nå er det behov for investeringsmidler i en forprosjektfase. Bergen sin andel 
av dette vil utgjøre kr. 0,2 mill.  

Status investering 2. tertial 2024: 

Prosjektet har hatt store forsinkelser, som har ført til at ressursen som skal inn i prosjektet er noe utsatt. 
Det forventes fortsatt avklaringer, men det gjøres ikke endringer i prosjektets periodisering da 
kostnader kan oppstå i 2024. 

Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Biler boligbrannsikkerhet 
Bergen brannvesen har leaset en del av bilene, men noen biler med spesialutstyr kan være 
hensiktsmessig å eie selv. Bilene som benyttes til dette i dag skal vurderes standen for å se hvem som 
må erstattes. Forventes ferdigstilt i 2025. 

Bilpark brann 
Bilpark brann er en løpende sekkepost for investeringer som gjelder innkjøp av kjøretøy til 
brannvesenet. Beløp ombudsjetteres til det enkelte underliggende prosjekt når det er klart for 
anskaffelse. 

I 2024 er det planlagt følgende investeringer: 

• Høyderedskap til Laksevåg brannstasjon har hatt forsinket leveranse og vil komme i 2024.  
• 4 travaljebiler er anskaffet og plassert i Laksevåg, Fana, Arna og Åsane brannstasjoner. 
• Kommandobil brannsjef: det ses på muligheten for å kjøpe ut kommandobilen eller alternativt å 

forlenge leasingavtalen 

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
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•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

Fana brannstasjon - nybygg 
Det er oppført en ny brannstasjon i Fana som ble tatt i bruk i månedsskiftet september/oktober 2024. 
Tidligere brannstasjon på Paradis var lite hensiktsmessig utformet etter dagens standard og ikke lenger 
sentralt lokalisert i sitt dekningsområde.  

Fana Brannstasjon- inventar og utstyr 
Fana Brannstasjon inventar og utstyr (BY 52/23). Det vil være klart for innflytting for vårt personell i 
Fana brannstasjon i slutten av september. Investeringen av utstyr går til forsterking av nødnettet i 
stasjonen og diverse inventar mm. Forventet ferdigstilt alle innkjøp i 2024. 

Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging  
Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er under rehabilitering og hovedbygget fra 1789 er tenkt benyttet 
av kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Det er stort vedlikeholdsetterslep, og grunnet 
byggets alder og vernestatus må det tas antikvariske hensyn. Det har vært noe mer aktivitet i prosjektet 
enn tidligere planlagt. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. Forskyvning påvirker ikke estimert tidspunkt for ferdigstillelse. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   
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Naust til brannbåten (Sjøbrand) – prosjektutvikling 
Oppstart for prosjektet naust til brannbåten Sjøbrand - prosjektutvikling (BY 343/22) er noe forsinket 
grunnet at byggingen ikke kan starte før i 2025. Prognosen legger til grunn at prosjektutviklingen skal 
starte i 2024, men det er mulig at dette arbeidet er noe forsinket grunnet reguleringsplanen. Prognosen 
vil oppdateres når det foreligger flere avklaringer. 

Nytt oppdragshåndteringssystem 110 - sentralene 
Prosjekt gjelder etablering av nytt oppdragshåndteringssystem (OHV) for alarmsentralene (BY 
338/20).  OHV er forsinket og har fått en høyere kostnad som følge av målpriskontrakt. Det forventes å 
ta i bruk nytt OHV innen utgangen av 2024. Grunnet forsinkelsen vil avregning for investeringen mot de 
andre deltakerkommunene i 110 Vest skje i slutten på  2024. Det er fremmet anbefaling til bystyret om 
at NKS110 IKS skal kunne lånefinansiere investeringene for å unngå at alle kommuner må ha egne 
investeringer på dette. Denne anbefalingen er nå vedtatt i alle medlemskommunene. 

Ombygging av brannstasjoner - prosjektutvikling 
Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer 
enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i brannstasjoner som er et 
viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av brannstasjoner av eldre 
dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Budsjettposten skal dekke kostnader til 
planlegging og utvikling av prosjektene, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. 
Endringer i årsprognose og totalprognose skyldes overføring av midler til budsjettposten Åsane 
brannstasjon - ombygging da det er forventet byggestart i januar 2025. 

Oppdragshåndteringssystem 110 
Hører til prosjektet EOHS110 og vil bli korrigert. 

Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser 
Etter hendelse på NAV jobbes det ytterligere med å trygge arbeidsplasser der ansatte møter 
brukere/kunder. Dette har medført et behov for oppgraderinger av flere kontorlokaler i tjenestene 
under byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. I 2024 planlegges det å gjennomføre 
sikringstiltak ved alle Familiens hus i form av nytt ankomstverktøy.  

Prosjektet er ferdigstilt og foreslått budsjettjustering er knyttet til en mindre justering av 
sluttprognosen.  

Åsane Brannstasjon - ombygging 
Omfattende forskning viser at brannfolk og er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke 
kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Arbeidstilsynet stiller krav om ren og skitten sone i 
brannstasjoner som er et viktig tiltak for å redusere risikoen. Dette medfører behov for ombygging av 
brannstasjoner av eldre dato, og tilrettelegging for å tilpasse lokalene til kravet. Denne budsjettposten 
gjelder ombygging av Åsane brannstasjon, som foreslås skilt ut fra sekkeposten Brannstasjoner - 
Rehabilitering og nybygg i forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028.  

Forprosjektet har tegnet løsninger som man nå er i gang med å kvalitetssikre. Prosjektet har god 
fremdrift, og det er forventet byggestart i januar 2025. Det foreslås derfor en flytting av midler til 
inneværende år. 
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08-Samferdsel 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, gater og broer, 
inkludert trapper, veimurer, gjerder, fartsdumper, sluker og stikkrenner. Kommunale veier skal være 
trafikksikre og til enhver tid ha god veibelysning. Det skal tilrettelegges for gange og sykkel, og universell 
utforming skal ivaretas i størst mulig grad. 

Videre omfatter tjenesteområdet håndheving av parkeringsbestemmelsene og deler av 
politivedtektene. Saksbehandling av søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, 
forvaltning av boligsoneordningen, piggdekkgebyr, utleie og bruk av offentlig areal hører også til 
tjenesteområdet.   

Arbeidet utføres i hovedsak av Bymiljøetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid 
med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen. 

Utvikling og utfordringer 
 

Klimarisiko og forebygging 

For å jobbe med fysisk klimarisiko og følge opp Forvaltningsrevisjon for forebygging og beredskap, har 
Bymiljøetaten opprettet et internt klimanettverk for å identifisere og forebygge sårbarheter på den 
fysiske infrastrukturen innen samferdselsområdet. Det er utarbeidet en Klimasårbarhetsanalyse som vil 
danne grunnlag for forebyggende tiltak som kan løses innenfor etatens rammer. 
Klimasårbarhetsanalysen vil og være et verktøy i den langsiktige økonomiplanleggingen for fysiske tiltak 
for å motvirke og håndtere økt klimapåkjenning fremover.  Bymiljøetaten deltar også i tverrsektorielle 
klimanettverk i Bergen kommune.  

Busskur 

Sommeren 2024 ble et betongskur i Nipedalen påkjørt av en buss. Dette førte til at taket på busskuret 
ramlet ned. Taket/busskuret ble i etterkant fjernet.  Busskuret var en gammel type betongskur med flatt 
tak. Denne type busskur er konstruert på en slik måte at betongtaket er lagt rett oppå 
veggkonstruksjonene uten annet feste enn sin egen vekt. Bymiljøetaten har som følge av ulykken 
kartlagt alle lignede betongskur andre steder i kommunen. For å øke sikkerheten på busstoppene vil 
disse bli byttet ut med busskur av mer oppdatert type i aluminium.  

Murer 

Arbeidet med utbedring av murer i Alf Bondes veg har startet. Prosjektet har en forventet kostnad på ca. 
kr 4,0 mill. Flere murer, inkludert i Selvikveien, Kismulvegen og Fagerbakken, vil også kreve snarlige tiltak 
fremover, men er ikke kostnadsberegnet ennå. Det er satt av budsjettmidler til Alf Bondes veg, men det 
er ikke rom for flere tiltak innenfor 2024-budsjettet. 
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Tuneller 

Kommunen er i gang med å lyse ut utbedring og sikring av tunnelene Risnesvegen 1, 3 og 4. Statens 
vegvesen kommer til å utbedre Raudbergstunnelen i forbindelse med fellesprosjektet Arna–Stanghelle. 
Tunnelen Risnesvegen 2 krever mer omfattende sikring som ikke vil dekkes av dagens budsjett. 

Broer 

Bymiljøetaten mottok ved årsskiftet en hovedinspeksjonsrapport for samtlige kommunale veg-, gang- og 
sykkelbroer, samt en egen rapport knyttet til påkjørselsfare for kommunale overgangsbroer. Rapportene 
viser et omfattende behov for vedlikehold. 

Etaten har iverksatt mindre rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid, samt arbeidet med prioriteringer og 
påfølgende utlysning av konkurranse knyttet til analyser og vurderinger av tiltak på de mest utsatte 
broene. Ansettelsesstopp i kommunen er spesielt utfordrende innenfor arbeidet med broer og større 
konstruksjoner, da nødvendig fagkompetanse har sluttet og det ikke er muligheter for å ansette nye. 
Kombinert med mange vakanser innenfor forvaltning og drift av kommunale veier, fører dette til at en 
systematisk og god oppfølging av kommunens 230 broer, samt andre større konstruksjoner, blir 
vanskelig. 

Broen i Olsvik  

I juli 2023 ble en kommunal overgangsbro påkjørt, noe som dessverre førte til at sjåføren av kjøretøyet 
omkom. Selve broen ble også totalskadet. Bymiljøetaten har i etterkant arbeidet sammen med 
fylkeskommunen (som er ansvarlig for veien under broen) for å utrede alternativer for kryssing, og 
anbefalt at det etableres en ny bro på stedet. Prosjektet er i en tidlig fase. 

Dialogen med politiet er videreført når det gjelder etterforskningen av ulykken, og politietterforskningen 
er nå henlagt. Statens havarikommisjon vil også komme med en rapport om ulykken. Rapporten er 
forventet å foreligge i løpet av 2024. 

Bysykler 

Så langt i 2024 ligger bruken av bysyklene på nivå med fjoråret, hvor det ble gjennomført totalt 470 000 
turer. Antall turer per sykkel per dag var i fjor 3,65 turer, mens den så langt er 3,05. Til sammenligning er 
dette høyere brukstall per sykkel enn for de elektriske sparkesyklene. Siden oppstarten i 2018 har det 
vært over 4 millioner turer med bysyklene.  

I perioden er avtalen med UIP Bergen Bysykkel gjennomgått for å vurdere kommunens handlingsrom til 
å gjøre endringer i leveransen med mål om å redusere kostnadene. Det er ikke budsjettmessig dekning 
til å videreføre bysykkeltilbudet på samme nivå som tidligere, og det er derfor gjennomført en endring 
av avtalen. Endringen medfører en reduksjon i tilbudet ved å fjerne bysykkelstasjonene i Fyllingsdalen 
og vinterdrift av syklene. Denne endringen vil redusere kostnadene i 2025 tilstrekkelig til at det øvrige 
tilbudet av bysykler dekkes innenfor budsjett. I 2024 vil merbehovet som ikke dekkes av kostnadskuttet 
dekkes av midler satt av til «Sykkelbyen Bergen». 
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Sykkelbyen Bergen 

Bergen er en del av det nasjonale «Sykkelbynettverket», og målet er å øke sykkelandelen ved myke 
virkemidler som kampanjer, markeringer og arrangementer, samt bruk av sosiale medier. 
Hovedaktiviteter har vært “Sykle til jobben”-kampanjen og informasjon om nye tiltak for syklende som 
sykkelparkering, sykkelskap og sykkelveier. Sykkelbyen Bergen, ved Bymiljøetaten i Bergen kommune, er 
del av EU-prosjektet «Active Cities» som startet i 2022 og skal vare til 2026. Prosjektet skal fremme økt 
bruk av sykkel, gange, kollektiv og delemobilitet gjennom ulike tiltak og kampanjer. Bergen sitt mål er å 
øke bruken av den nye sykkelveien fra Fyllingsdalen til sentrum. 

Renhold Vågsbunnen 

Kommunen ved Bymiljøetaten, har ansvar for renhold og publikumsavfall i Vågsbunnen. Renholdet er 
organisert gjennom driftskontrakter og frekvens og omfang av renholdsarbeidet er økt i forhold til 
tidligere. Likevel har det de siste årene vært vanskelig å oppnå et godt resultat. 

Ettersom forsøplingen i området i hovedsak stammer fra innsamlingsdunker for husholdnings- og 
næringsavfall, har Bymiljøetaten samarbeidet med BIR og andre avfallsaktører for å minimere antall 
avfallsdunker til dette på gateplan. Som erstatning for disse er det etablert en sentralisert avfallsløsning 
på Øvre Korskirkeallmenning, på lokasjonen for fremtidig bossnett. Bymiljøetaten erfarer at 
renholdsituasjonen i området er betydelig forbedret etter innføring av tiltaket.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Renhold på ikke-
kommunal vei 

4 295 -4 235 61 61 0 

Veilys på ikke-
kommunal vei 

9 613 -1 671 7 942 7 942 0 

Parkering- og 
myndighetsutøvelse 

76 324 -246 120 -169 796 -167 996 -1 800 

Øvrig veghold 32 420 -24 879 7 541 4 841 2 700 
Bruer, tuneller, 
vegkonstruksjoner 

16 171 -836 15 335 15 335 0 

Drenering/overvann 18 402 -2 512 15 890 15 890 0 
Trafikksikkerhet inkl. 
skilting og vegmerking 

112 680 -16 245 96 436 86 436 10 000 

Vegdekker 39 538 -3 130 36 408 36 408 0 
Renhold veg 27 081 -5 144 21 936 21 936 0 
Gatelys 31 499 -4 637 26 862 28 062 -1 200 
Vinterdrift 49 872 -17 281 32 591 42 591 -10 000 
Sum 417 896 -326 690 91 207 91 507 -300 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

10 658 -124 832 -114 174 -114 574 400 3,8 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

407 111 -201 858 205 253 205 953 -700 -0,2 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

127 0 127 127 0 0,0 % 

Sum 417 896 -326 690 91 207 91 507 -300 -0,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling melder på tjenesteområde 08 - Samferdsel om et forventet samlet 
negativt avvik på kr 0,7 mill. ved årsslutt. 

Det forventede avviket er et sammensatt bilde av mer- og mindreinntekter og -forbruk. Under følger en 
oppsummering av de største faktorene. 

Gebyrinntekter, forventet merinntekt på kr 0,5 mill. 
I Revidert budsjett ble det meldt om en forventet mindreinntekt fra gebyrer på kr 1,5 mill. Utsiktene har 
imidlertid endret seg betydelig i den etterfølgende perioden. Antall gebyrer har hatt en markant økning i 
sommermånedene, målt mot fjoråret. Økningen skyldes i hovedsak at langt flere el-løperhjul er ilagt 
gebyr enn på samme tid i fjor. Bymiljøetaten ansatte fire trafikkbetjenter i vikariater med oppstart i 
januar 2024. Dette har også bidratt til flere gebyr etter at de var ferdig opplært på våren. Det forventes 
en merinntekt på kr 0,5 mill. ved årsslutt, men det vil alltid være et element av usikkerhet knyttet til 
prognosen for gebyrer 

Kontrollsanksjoner, forventet merinntekt på kr 2,3 mill. 
I Revidert budsjett ble det meldt om en forventet merinntekt på kr 1,5 mill., Per august er inntektene fra 
kontrollsanksjoner ca. 1,7 millioner kroner over budsjett. For kontrollsanksjoner vil det også være et 
usikkerhetsmoment, men med en tilsvarende utvikling som i 2023 forventes det en merinntekt på ca. kr 
2,3 mill. ved årsslutt.  

Billettinntekter (avgiftsparkering), forventet mindreinntekt på kr 4,0 mill. 
Inntektskravet på billettinntekter ble i forbindelse med budsjettavtalen økt med kr 5,5 mill. Inntektene 
er pr. 2. tertial ca. kr 3,3 mill. lavere enn budsjettert pr. 2. tertial. 

Grunnlaget for økningen i inntektskravet var etablering av nye avgiftsbelagte parkeringsplasser. Pr. 2. 
tertial 2024 er det ikke etablert nye avgiftsplasser. Det er imidlertid flere steder det er planlagt innført, 
men det kreves blant annet vedtak og godkjenning fra Statens Vegvesen før det kan iverksettes. Flere 
skiltplaner ble sendt til Vegvesenet for vedtak før ferien, men grunnet lang saksbehandlingstid er det 
foreløpig ingen som er godkjent. Det er forventet at det kommer vedtak på mange av plassene i løpet av 
september/oktober, og avgiftsplassene vil da bli opprettet så raskt som praktisk mulig. I Revidert 
budsjett ble det meldt om en forventet mindreinntekt fra billettinntekter på kr 5,0 mill. Det er forventet 
at de nye plassene vil gi økte inntekter i 2024 på kr 0,5-1,0 mill. I prognosen for 2. tertial nedjusteres den 
forventede mindreinntekten ved årsslutt derfor til 4,0 mill.  

Boligsone, forventet mindreinntekt på kr 1,0 mill. 
Pr. 2. tertial er inntektene på nivå med budsjett, både for gateparkering og boligsoneanlegg. Det er 
imidlertid et eget budsjettkrav på kr 1,0 mill. for bil 2. Siden inntektene fra bil 2 føres i regnskapet 
sammen med de andre boligsoneinntektene, blir dette inntektskravet en forventet mindreinntekt i 
2024.  
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Uteservering på offentlig grunn, forventet merinntekt på kr 3,2 mill. 
De siste års praksis med utvidet areal til uteservering er videreført. Pr. 2. tertial 2024 er det inntektsført 
kr 3,2 mill. mer enn budsjettert. Noen av leieavtalene er helårsavtaler som strekker seg til 1. april 2025. 
Det medfører at noen av inntektene overføres til 2025, men samtidig forventes det nye avtaler for 
vintersesongen. Det forventes det en merinntekt på ca. kr 3,2 mill. ved årsslutt. 

Riggleie, forventet merinntekt på kr 2,0 mill. 
Riggleie er leie av kommunale fortau og byrom i forbindelse med utsettelser av stillaser, containere, 
riggområder og lignende. Det forventes en merinntekt på kr 2,0 mill. i 2024, primært grunnet større 
rehabiliteringsprosjekter i sentrum. Riggområdet for Sundt-bygget er fremdeles utleid, mens et større 
riggområde i Neumanns gate forventes oppstart på i 2024. Det har ellers vært mye arbeid knyttet til 
riggområdet for oppgradering av tinghuset, hvor det var oppstart medio august. 

Gebyr for arbeidsvarsling, tillatelser og kontroll, forventet mindreinntekt på kr 1,5 mill. 
Arbeidsvarslingsarbeidet handler i stor grad om saksbehandling, kontroll og oppfølging av planer for 
sikring av arbeidsområder (for publikum), behandling og oppfølging av gravesøknader, samt varsling av, 
og tilrettelegging for, alternative ruter for bilister og myke trafikanter. Det forventes en mindreinntekt 
på kr 1,5 mill., slik det også ble meldt om i 1. tertial. Årsaken til dette er sammensatt, men henger blant 
annet sammen med lavere frekvens på fiberutbygging spesielt, samt generell nedgang i 
utbyggingstakten i nord. 

Byrådsavdeling for finans ved Etat for bygg og eiendom forventer merinntekter på kr 0,4 mill. innenfor 
tjenesteområde 08 Samferdsel. Avviket skyldes at den variable leien for 2023 fra Bergen Parkering AS 
ble kr 0,4 mill. høyere enn budsjettert. Nivået på den variable leien blir først klart etter at Bergen 
Parkering har avlagt regnskapet for fjoråret i inneværende år. Det vil dermed kunne komme avvik mot 
budsjett på denne posten. Det foreslås å oppjustere inntektsbudsjettet til etaten med kr 0,4 mill.  
  

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Reduksjon i salg av 
piggdekkoblater 
(engangsgebyr) 

2 000 2 000 0 Tiltaket er iverksatt, salget av 
piggdekkoblater er lavere enn tidligere år og 
forventes å forbli på et lavere nivå. 

Sum 2 000 2 000 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Parkeringsinntekter -5 500 -1 500 -4 000 Det forventes en mindreinntekt på dette 
tiltaket på kr 4,0 mill. Etablering av nye 
avgiftsbelagte parkeringsplasser var 
grunnlaget for økningen i inntektskravet, og 
per august er det ikke etablert nye 
avgiftsplasser. Det er imidlertid flere steder 
det er planlagt innført, men det kreves blant 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

annet vedtak og godkjenning fra Statens 
Vegvesen før det kan iverksettes. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-5 228 -5 228 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammene. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-530 -530 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Sum -11 258 -7 258 -4 000  
     
Nye tiltak     
Supplering av 
lyspunkter på 
eksisterende anlegg - 
driftskonsekvens 

25 25 0 Tiltaket er iverksatt, investeringen er satt i 
drift. 

Gangveger Loddefjord - 
Olsvik - 
driftskonsekvenser 

90 90 0 Tiltaket er iverksatt, investeringen er satt i 
drift. 

Mobilitetstiltak gåbyen- 
driftskonsekvens av 
investering 

127 127 0 uavklart om tiltaket blir igangsatt 2024 

Boligsoneforskriften, 
oppheve regel om kun 
en bil pr. hustand i 
boligsonene 

-500 0 -500 Det forventes en mindreinntekt på 
boligsoneavtalene. Det antas at flere 
husstander som hadde to biler har gått ned 
til en bil innen regelen ble oppphevet. 

Digitalisering 
samferdsel - 
driftskonsekvens av 
investering 

1 617 1 617 0 IT -systemene og lønnskostnader til 
dataforvalter er igangsatt. 

IT system for bruk av 
offentlig areal - 
driftskonsekvens 

-460 -460 0 Tiltaket er iverksatt. Dette er en korrigering 
av driftskonsekvensene av investeringen 
"IT-system for bruk av offentlig areal". 

Sum 899 1 399 -500  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-627 -627 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr.august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig.Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -627 -627 0  
     
Sum tiltak -8 986 -4 486 -4 500  
 
 
 

Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En attraktiv og 
levende by 

Bergen skal understøtte 
nullvisjonen om antall 
hardt skadde eller 
drepte i trafikken 

Nedgang i antallet 
alvorlige trafikkulykker 
på kommunale veier i 
Bergen 

0 1 Indikatoren er basert på 
ulykkesstatistikken til 
Statens vegvesen, som 
publiseres i mai. Tall pr. 
2, tertial gjelder derfor 
2023. 

I 2023 var det 0 drepte 
og 1 hardt skadd i 
trafikken på kommunal 
vei i Bergen, iht. 
ulykkesstatistikken fra 
Statens vegvesen. 

 
Norges 
grønneste storby 

Bergen skal ha et 
sammenhengende og 
sikkert sykkelnett med 
god tilgjengelighet og 
sykkelvennlig utforming. 

    

 Bergen skal utvide 
gangnettet i hele byen 

Antall meter tilrettelagt 
for gange 

300 200 Det er ferdigstilt ca. 200 
m gangetiltak hittil i 
2024. En del gangetiltak 
er kombinerte gang- og 
sykkeltiltak. Det er i 
perioden brukt mye tid 
på å gjøre flere 
gangetiltak byggeklare, 
ferdigstille prosjektering, 
interne 
godkjenningsprosesser, 
byggesøknader osv. 
Fremover vil det 
arbeides med 
gjennomføringsvedtak, 
og flere av 
gangetiltakene vil kunne 
gjennomføres i høst. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

 I Bergen skal det være 
god tilgang til 
sykkelparkering. 

Akkumulert antall 
sykkelparkeringsplasser i 
sentrum og bydeler 

530 618 Det er siden Revidert 
budsjett etablert 90 nye 
sykkelparkeringsplasser i 
2.tertial. 12 ved 
Biskopshavn, 24 på 
Helleneset, 18 på 
Hellefjellet, 12 ved 
Kvarven og 12 på 
Vollane. 

 
 I Bergen skal gangnettet 

oppgraderes og utvides 
for å få flere til å gå 

Antall km oppgraderte 
gangforbindelser 

1,7 0,2 Det er ferdigstilt ca. 200 
m gangetiltak hittil i 
2024. En del gangetiltak 
er kombinerte gang- og 
sykkeltiltak. Det er i 
perioden brukt mye tid 
på å gjøre flere 
gangetiltak byggeklare, 
ferdigstille prosjektering, 
interne 
godkjenningsprosesser, 
byggesøknader osv. 
Fremover vil det 
arbeides med 
gjennomføringsvedtak, 
og flere av 
gangetiltakene vil kunne 
gjennomføres i høst. 

 
 Sykkelandelen i Bergen 

skal øke til 10 % 
Sykkelandel på reiser 
innenfor Bergen 
kommune 

5,0 % 5,0 % Reisevaneundersøkelsen 
for 2023 viser en økning 
i andel reiser som skjer 
med sykkel i Bergen fra 4 
% til 5 %.  Målet er 10 
prosent innen 2030, og 
det er lagt opp til en 
gradvis årlig økning på 1 
prosentpoeng opp mot 
2030.   

 
 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 11. Bysykkelordningen   
Bystyret ber om en sak hvor bysykkelordningen 
evalueres og hvor byrådet vurderer hvordan 
private aktører kan overta avtalen på en best 
egnet måte på linje med løperhjulordningene. 

Det arbeides med et notat som belyser hvordan dagens 
ordning har fungert, og veien videre for en ny 
bysykkelordning etter at gjeldende avtale utløper. 

 
1.T 2024 Merknad 13. Avgifter Bystyret vil holde 
avgifter og bompenger lave for å ikke påføre 
brukerne en høyere regning enn nødvendig.    

For avgifter innen tjenesteområde 08 Samferdsel er det 
ikke utført justeringer ut over årlig justering med 
deflator (vektet gjennomsnitt av lønns- og prisstigning).  
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Oppdrag Beskrivelse status 
 

VB2024 Merknad 10. Bilfrie bydeler 
Bøhmergaten/Løvstakksiden og Nedre - 
Nygård/Nygårdshøyden Bystyret mener ordlyden 
på prosjektene er misvisende i forhold til 
innholdet og ønsker å endre prosjekttitlene til 
«Opprustning av nærmiljø». Bystyret ber byrådet 
gjennomgå prosjektene med mål om å redusere 
antallet parkeringsplasser som fjernes. 

Prosjektet omtales nå som Opprusting av nærmiljø på 
Løvstakksiden og blir endret slik at det legger til rette 
for fire flere parkeringsplasser i Søndre Skogveien og 
Lien. 

 

VB2024 Merknad 3. Parkering - Bystyret ber 
byrådet øke antallet parkeringsplasser i 
kommunen, særlig i sentrumsområdet knyttet til 
handel, servering samt beboer- og 
gjesteparkering. 

Det er utført kartlegging av mulige parkeringsplasser 
som kan etableres/reetableres. Det er også utarbeidet 
skiltplan som er oversendt Statens vegvesen for vedtak 
for de parkeringsplassene der det er nødvendig. 

 
VB2024 Merknad 4. Bysykler - Bystyret ber 
byrådet gjennomgå avtalen om drift av bysykler 
med formål om å få til en reforhandling før 
avtalens utløp. I forbindelse med inngåelse av ny 
avtale om bysykler ber bystyret byrådet legge 
frem en sak om hvordan ordningen kan driftes 
uten at Bergen kommune må ta hele eller deler av 
kostnaden. 

Byrådet har startet arbeidet med en gjennomgang av 
bysykkelavtalen, og analyse av mulig fremtidig 
bysykkelordning. 

 

 
 

Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.førin
gs- 

vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogn
ose 

Avvik Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogn
ose  

 Fors
lag til 

bud.endr. 

Bussholdeplasser 
tilstandsrapport 

UKFKN 
45/20 

- - - - Løpende 258 258 0 

Deltakelse i 
Graveklubbprosjekter 

 - - - - Løpende 6 520 6 520 0 

Digitalisering 
samferdsel 

 - - - - Løpende 7 959 7 959 0 

Frieda Fasmer, nytt 
sykehjem - 
rekkefølgekrav 

 IA 0 114 800 -
114 8

00 

3.kv.  2026 0 3 200 3 200 

Gang- og sykkelveier  - - - - Løpende 5 324 2 976 -2 347 
Garnes ungdomsskole, 
rekkefølgekrav 
infrastruktur 

BY 98/24 88 000 88 000 88 000 0 3.kv.  2025 13 138 7 400 -5 738 

Gneist Arena, 
rekkefølgekrav 

BY 269/24 87 500 57 000 87 500 -
30 50

0 

2.kv.  2026 15 000 9 000 -6 000 

Handlingsplan for 
sykkel på kommunalt 
vegnett 

 - - - - Løpende 55 633 49 888 -5 745 

Infrastrukturtiltak i 
utbyggingsområder 

 - - - - Løpende 5 692 2 903 -2 789 

IT system for bruk av 
offentlig areal 

 IA 157 157 0 Ferdig 0 0 0 

Johan Berentsensvei - 
fortau 

 IA 11 633 62 543 -
50 91

0 

4.kv.  2026 1 400 230 -1 170 

Klimatilpasning, tiltak  - - - - Løpende 6 981 5 013 -1 967 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.førin
gs- 

vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogn
ose 

Avvik Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogn
ose  

 Fors
lag til 

bud.endr. 

Klostergarasjen - 
utskifting av heiser  

BR 
1205/24 

IA 16 000 16 000 0 4.kv.  2025 5 500 5 500 0 

Ladeinfrastruktur for 
bil 

 - - - - Løpende 347 347 0 

Ladepunkter i 
boligsoneanlegg 

 - - - - Løpende 3 592 2 341 -1 251 

Lyngbøveien - 
trafikksikring 

BY 59/22 144 800 154 90
8 

156 830 -1 923 2.kv.  2025 16 500 20 392 3 892 

Midtunvegen 
bofelleskap, 
rekkefølgekrav og 
infrastruktur  

BR 
1009/24 

17 100 17 100 17 100 0 2.kv.  2027 183 183 0 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende -5 500 500 6 000 

Mobilitetstiltak Gåbyen  - - - - Løpende 17 074 17 840 766 
Mobilpunkter 
Bergenhus og Årstad 

UFKN 
126/21 

IA 1 094 1 094 0 4.kv.  2025 0 0 0 

Møllendalsbakken  IA 16 399 57 399 -
41 00

0 

4.kv.  2025 706 706 0 

Møllendalsbakken 
veibro 

BR 
1083/22 

16 100 18 708 18 708 0 Ferdig 0 0 0 

Møllendalselven elve- 
og strandpark 

 IA 500 500 0 4.kv.  2028 0 0 0 

Olsvik Gangbro  IA 0 25 000 -
25 00

0 

 0 1 500 1 500 

Opprusting av 
nærmiljø – 
Bøhmergaten/Løvstakk
siden 

BY 316/23 85 300 85 300 87 951 -2 651 4.kv.  2027 2 830 912 -1 918 

Opprusting av 
nærmiljø – Nedre 
Nygård/Nygårdshøyde
n 

 IA 92 082 93 685 -1 603 4.kv.  2030 7 752 2 853 -4 899 

Permanent 
bobilparkering - 
utredning 

 IA 1 200 1 235 -35 4.kv.  2028 200 200 0 

Rekkefølgekrav Mulen 
- gjennomføring 

BR 43/24 34 450 27 450 27 450 0 4.kv.  2024 25 200 25 200 0 

Rolland skole - 
rekkefølgekrav 

2023/2495
55 

IA 8 000 8 000 0 4.kv.  2024 6 728 5 728 -1 000 

Supplering av 
lyspunkter på 
eksisterende anlegg 

BY 
1111/20 

- - - - Løpende 11 211 8 660 -2 551 

Sykkeltiltak Lyngfaret 
og Vestre Vadmyra 

BR 
1195/22 

19 000 32 000 32 000 0 1.kv. 2025 16 017 10 350 -5 667 

Sykkeltiltak 
Nonnekloppen til 
Florida  

UFKN 
114/24 

IA 37 198 37 052 146 4.kv.  2025 9 817 3 800 -6 017 

Tiltak for gående  - - - - Løpende 13 539 14 480 941 
Trafikksikring  - - - - Løpende 20 165 13 611 -6 554 
Utbyggingsavtaler 
Sandsliåsen 

 - - - - Løpende 188 188 0 

Utbyggingsavtaler 
Søreide 

 - - - - Løpende -1 936 3 329 5 265 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.førin
gs- 

vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogn
ose 

Avvik Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogn
ose  

 Fors
lag til 

bud.endr. 

Utbyggingsavtaler 
Wergeland 

 - - - - Løpende 1 604 2 124 520 

Wergeland – 
Grunnerverv og 
forberedende arbeider 

 52 000 50 248 50 248 0 4.kv.  2026 349 349 0 

Sum øvrige prosjekter       633 821 188 
Sum       270 60

3 
237 260 -33 343 

 

Statustekst investeringer 
 
AdO Arena, solenergianlegg 
Det skal etableres solenergianlegg på AdO-bygget. Solenergianlegget skal bestå av solfangere til 
oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. Oppstart av arbeidene er forventet i løpet 
av høsten 2024.  

Barnas byrom 
Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av nye uterom 
for barn og unge. Oppgraderingene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og 
har tilhørende ulik fremdrift og budsjett. I 2024 jobbes det aktivt med fire prosjekter; evaluering og 
oppfølging av Sentrumslekeplassen første utbyggingstrinn (Aktiv Tollbodkai), gjennomføring av 
Brønndalen Olsvikskjenet, konseptutvikling av Rollandsparken, samt miljø- og byromsfaglige utredninger 
i Søreide- realisering friområder, Telenorkaien. Alle prosjektene innenfor budsjettposten holder planlagt 
fremdrift. Det er foretatt en mindre overføring fra budsjettposten i 2024 til prosjektet Løvstakklien 
lekeplass. Totalprognosen for budsjettposten er på plan med henvisning til foreslått handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. Høsten 2024 avsluttes evalueringsfasen av «Sentrumslekeplass – første 
utbyggingstrinn» på Nordre Tollbodkai, samt prosjektet «Rollandsparken-konseptutvikling ny lekeplass». 
Arbeidet i Rollandsparken er fulgt opp med budsjettinnspillet "Rolland naturlekepark" i HØP25-28. 
Prosjektet «Brønndalen Olsvikskjenet» er i detaljprosjektfase, og forberedes for bygging i 2025. I 
prosjektet "Søreide- realisering friområder, Telenorkaien" gjennomføres miljøtekniske og byromsfaglige 
utredninger. 

Bussholdeplasser tilstandsrapport 
Prosjektet gjelder oppgradering av bussholdeplasser hovedsakelig langs linje 10 i Bergen. Tilgjengelige 
fondsmidler i 2024 benyttes til å finansiere prosjektet Gangveier kollektivtraseer – Laksevåg under 
budsjettpost Mobilitetstiltak Gåbyen. 

Deltakelse i Graveklubbprosjekter 
Graveklubb prosjekt Nedre Nygård 1 
Det gjennomføres gatefornyelse på deler av Nedre Nygård i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter deler av Nygårdsgaten, Jonas Reins gate, Hans Tanks gate, Daniel Hansens 
gate og Lyder Sagens gate. Byggherreansvaret i prosjektet ligger hos BIR AS. Prosjektet er i anleggsfase 
og har fremdrift i henhold til plan. Prosjektet ferdigstilles i 2024. 

Digitalisering samferdsel 
Budsjettpost Digitalisering samferdsel omfatter prosjekter som fokuserer på modernisering og 
effektivisering av samferdselsrelaterte systemer og tjenester gjennom digitalisering. Prosjektene 



2. tertialrapport 2024 

Side 260 av 455 

inkluderer utvikling og integrasjon av fagsystemer for parkering, etablering av tjenester for 
forflytningshemmede, innsamling og presentasjon av bydata for beslutningsformål, samt en helhetlig 
løsning for forvaltning av objekter i Bymiljøetaten.  

Fagsystemer parkering  
Prosjektets hensikt er å gjennomføre modernisering og effektivisering i prosesser tilknyttet relevante 
fagsystemer for parkering og fornying av utstyr for parkeringshåndheving. Dette innebærer også 
integrasjoner mellom fagsystemer og Bergen kommunes løsning for lagring og sammenstilling av data 
(Datasjøen), og relevant data skal kunne deles både internt og eksternt. Planlagte aktiviteter i 2024 
inkluderer integrasjon av data fra BOA til Datasjøen til Bergen kommune, og utvikle et leder-dashboard 
for å gi innsikt i saksbehandlingsprosessene til Bymiljøetaten og danne grunnlag for forbedringsarbeid. 
Prosjektet har framdrift og prognose i henhold til plan. 

Sensor HC-plasser  
Prosjektet har etablert bedre tjeneste for forflytningshemmede, hvor oversikt over HC-parkeringsplasser 
med tilhørende informasjon om plassen med bilder vises i bergenskartet og i mobilappen Parkering i 
Bergen. Prosjektets fremdrift og prognose er i henhold til plan. Det forventes at prosjektet ferdigstilles i 
2024 etter evaluering av tiltak med brukergruppen.  

Bydata  
Prosjektet skal primært samle inn og presentere data, til beslutning og analyseformål i Bymiljøetaten. 
Data lagres og sammenstilles i Datasjøen hos Bergen kommune og tilgjengeliggjøres gjennom 
dashbords, kartløsningen ArcGIS/VISGI, og kan deles gjennom API. Det er mulig at de fleste behovene vil 
løses ved å kjøpe datasett fra andre aktører, i stedet for å plassere ut egne sensorer. Prosjektet har 
ferdigstilt flere brukerhistorier med blant annet analyse for å predikere værforhold på vei, forbedret 
prosess for gjennomføring av ismålinger, kartanalyse av elsparkesykkeldata som viser antall turer på 
vegstrekker og utprøving av verktøy for analyser og kobling mot kart. Utprøving av sensorteknologi for 
tilstandsmåling ved bekkeinntak er fullført og avsluttet.  

Asset Management  
Prosjektet etablerer en helhetlig løsning for å gi oversikt over objekter Bymiljøetaten forvalter og har 
ansvar for. Prosjektet integrerer nå eksisterende fagsystemer i en helhetlig løsningsarkitektur hvor 
dataobjekter knyttet til park- og elektroanlegg lagres og sammenstilles i den skybaserte dataplattformen 
Datasjøen. I tillegg gjennomføres det et forprosjekt for tilstandsregistrering av vei og registrering av 
tilhørende veiobjekter for to bydeler. Innsynsløsning vil lages for sammenstilling og visualisering av data 
fra Datasjøen og vil inneholde objekter per fagfelt. Prosjektet er i henhold til vedtatt budsjett. Det er 
usikkerhet knyttet til periodisert beløp og framdrift da prosjektet avventer tilbakemelding fra 
leverandører.  

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall 
Det er utført omfattende ombygging og rehabilitering av "1952-bygget" på Eidsvåg skole, og etablert et 
tilbygg til dette. De andre byggene på eiendommen ble revet i 2021. Den nye skolen er dimensjonert for 
300 elever med mulighet for utvidelse med ytterligere 50 elever ved behov. Det er også oppført en stor, 
frittstående idrettshall med opparbeidet uteområde på taket. Skolen ble tatt i bruk i september 2024 og 
pågående etablering av snusløyfe for skolebusser i Trolldalen forventes ferdigstilt siste kvartal 2024. Det 
foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Budsjettmidler i 2025 
utover revidert totalprognose foreslås trukket inn. 

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 
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I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

Frieda Fasmer, nytt sykehjem - rekkefølgekrav 
I vedtatt reguleringsplan for Frieda Fasmer Minne, sak 191/24, er det fremkommet svært omfattende 
krav til omlegging og oppgradering av infrastruktur. Eksisterende høyspentkabel over dagens tomt må 
legges om og veianlegg skal utvides. Rekkefølgekravet og de forberedende arbeidene må utføres før 
igangsettelse av byggearbeid med nytt sykehjem. Planlagt byggestart er 2025. Arbeidet med 
anbudskonkurranse og inngåelse av kontrakt med entreprenør gjennomføres i 2024. Det foreslås derfor 
en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Totalprognose er foreslått justert 
i tråd med antatt prosjektkostnad. 

Gang- og sykkelveier 
Opprusting av nærmiljø - Møhlenpris fase 2  
Prosjektet gjelder utarbeidelse av ny gatebruksplan for Møhlenpris. Prosjektet inkluderer også å 
gjennomføre flere mindre fysiske tiltak som en del av prosjektet. Gatebruksplanen ble behandlet av 
byrådet august 2023 hvor det ble fattet vedtak om å legge planen på offentlig høring. Frist for innspill 
gikk ut i desember 2023 og merknadene er til behandling. I 2024 er det planlagt merknadsbehandling, 
justering av plandokumenter samt innsending av gatebruksplan for politisk behandling. Resterende 
beløp er tiltenkt mindre tiltak basert på en behandlet gatebruksplan. 

Hjertesoner - investeringer på kommunal vei 
Prosjektet omfatter etablering av Hjertesone og mindre trafikksikkerhetstiltak ved barneskoler i Bergen 
kommune. Det ble i fjor utført tiltak på de 10 siste skolene. Det ble bestilt arbeid på Tertnes, Ådnamarka 
og Lone skole i april/mai 2024, men dette er ennå ikke gjennomført. Videre arbeid som gjenstår er 
utføre justering på noen av de skolene som tidlig fikk tiltak, men der man ser at det er behov for å 
supplere med ytterligere tiltak, eventuelt oppfølging av henvendelser.  På grunn av at etablering av 
fortau i Lyngbøvegen ikke er ferdigstilt, er heller ikke Hjertesonen rundt Nygårdslien skole fullstendig. 
Det kan den ikke bli før prosjektet i Lyngbøvegen er utført. Prosjektet har totalt sett i 2024 forsinket 
fremdrift på grunn av manglende kapasitet og det må dermed skyves underkant av 2,4 mill. til 2025.  

Garnes ungdomsskole, rekkefølgekrav infrastruktur 
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I arbeidet med ny reguleringsplan for Garnes ungdomsskole er det fremkommet svært omfattende krav 
til etablering og oppgradering av infrastruktur i form av rekkefølgekrav. Gjennomføringsvedtak ble fattet 
i april 2024. Konkurransen er lyst ut og planlagt byggestart er i slutten av 2024. Det foreslås en 
forskyvning av midler grunnet forsinkelser i prosessen for godkjent rammesøknad. Forsinkelsen 
medfører ikke endring i antatt tidspunkt for ferdigstillelse. 

Gneist Arena, rekkefølgekrav 
Prosjektet gjelder gjennomføring av rekkefølgekrav som fremkom av reguleringsplanen tilknyttet 
oppføring av Gneist Arena. Det er omfattende arbeid knyttet til oppgradering av vei som krever 
omlegging av infrastruktur. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av høsten 2024. Endring i 
totalprognose skyldes justering i tråd med gjennomføringsvedtak. Det foreslås en forskyvning av midler 
med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan, noe som medfører at forventet tidspunkt for ferdigstillelse 
forskyves. 

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 
Investeringsprosjekter for sykkel i kommunale gater finansieres delvis fra Miljøløftet og delvis av 
kommunale midler.  

Fra Miljøløftet er budsjettposten finansiert gjennom belønningsmidler fra prosjektene "Oppfølging av 
handlingsplan for sykkelsatsing i Bergen kommune" og "Kronstad - Haukeland Vest 
sykkelkobling".  Underliggende budsjettpost «Handlingsplan for Sykkel på Kommunalt Vegnett – 
Kommunal andel» er finansiert av kommunale midler som skal benyttes til prosjekter i Handlingsplan for 
sykkel.  Budsjettet i 2024 fordeles ut over totalt 18 investeringsprosjekt i sykkelporteføljen. 

Budsjettposten har totalt sett lavere prognose enn justert budsjett. Det skyldes at  prosjektene 
Sykkeltiltak Olaf Ryes vei og Kronstad - Haukeland Vest sykkelkobling har forsinket oppstart og midler 
skyves til 2025 og 2026.  

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 
Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er 
det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med 
intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og 
gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og 
parker. Budsjettposten i 2024 benyttes til kartlegging av teknisk infrastruktur i bakken på Laksevåg, 
utarbeidelse av kostnadsanslag for offentlig infrastruktur i Sandsliåsen samt oppdatering av 
kostnadsanslag for offentlig infrastruktur på Møllendal. Kostnadsanslagene danner grunnlaget for videre 
beregning av anleggsbidrag i fremtidige utbyggingsavtaler. Prognosen for 2024 er på plan i forhold til 
budsjett, mens totalprognosen er oppdatert i samsvar med innspill til HØP 2025-2028. 

Det var ved en inkurie lagt inn en justering på 2,8 mill. på tjenesteområde 10A - Offentlig plan i 1. 
tertialrapport. Dette korrigeres nå til riktig tjenesteområde 08 Samferdsel. 

Innløsning og erverv friarealer 
Midler på budsjettposten benyttes i forbindelse med ervervsrelaterte oppdrag. Bymiljøetaten erfarer at 
det er behov for midler uten at disse er knyttet til et konkret prosjekt, men er tilgjengelige for løpende 
oppdrag og ervervssituasjoner som presenterer seg med muligheter. Eksempelvis hender det at 
grunneiere henvender seg til kommunen med tilbud om å selge eiendom og arealer. Når slike 
situasjoner dukker opp, og kommunen finner det aktuelt, er det behov for å ha tilgjengelige midler. 
Andre tilfeller hvor det er behov for midler er når det melder seg et behov for juridiske utredninger 
knyttet til eiendomsrettslig karakter, hvor utredning bestilles hos konsulent.  
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IT system for bruk av offentlig areal 
Prosjektets hensikt er å levere system for digitale søknader om bruk av offentlige arealer, som f.eks. 
graving i vei, leie av offentlig plass eller arrangementer, parkeringstillatelser og oppfølging av ileggelser. 
Systemet skal gi publikum en enklere og bedre opplevelse gjennom fornyede digitale søknadsskjema, og 
systemet skal legge til rette for bedre flyt og bruk av automatisering i saksbehandlingen. Høsten 2024 
skal de siste delleveransene som omhandler Leie av grunn og Ileggelser ferdigstilles og settes i drift. 
Prosjektet vil da være avsluttet.  

Prosjektet er fordelt på tjenesteområdene 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning og parkdrift. 

Johan Berentsensvei - fortau 
Prosjektet gjelder opparbeidelse av ca 340 m fortau langs Johan Berentsens veg i Laksevåg bydel. 
Prosjektet vil i vinter 2024-2025 ha fokus på å ferdigstille prosjekteringen, foreta en usikkerhetsanalyse 
og skaffe nødvendige byggetillatelser. Byggestart planlegges til første kvartal 2026 og det skyves dermed 
midler til 2026.  

Prognosen er oppdatert etter det som nå ligger i Miljøløftets handlingsprogram for 2025-2028. 
Prosjektet har ekstern finansiering fra statlige midler gjennom Miljøløftet. Totalprognosen er usikker 
inntil resultat av usikkerhetsanalysen er gjennomført. 

Klimatilpasning, tiltak 
Midler fra budsjettpost Klimatilpasning tiltak brukes i 2024 til prosjektene Løvstien overvann 
og Separering av overvann fra Svaneviksveien til Solheimsvannet. Omtrent 2 mill. skyves til 2025 i 
påvente av konkrete planer. 

Klostergarasjen - utskifting av heiser  
De fire heisene i Klostergarasjen har vært i bruk helt siden Klostergarasjen ble åpnet og tatt i bruk i 
2005. Heisene har en meget stor belastning og har vært i bruk utover normert levetid. Dette medfører 
nå utfordringer med drift og vedlikehold av heisene og det er behov for å skifte disse ut som følge av 
slitasje, elde og manglende tilgang på reservedeler. 

Arbeidene er pt. i en innledende fase. Prosjektet er finansiert fra budsjettposten for mindre 
bygginvesteringer men skilt ut på egen budsjettpost som følge av forventet totalkostnad over kr. 10 mill. 
Inneværende år forventes det å påløpe kr. 5,5 mill. og videre kr. 10,5 mill. i 2025. 

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Deponiet er dekket til og følges opp gjennom prosjekt «etterdrift deponier». Noe av de tidligere 
gjennomførte landskapsarbeider, slik som opparbeidelsen av strand, har vist seg å være utilstrekkelig. 
Det ble startet opp et arbeid med formål om å utrede bedre/varige løsninger for å minimere utvasking 
av sand og reparasjon av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegges med henvisning til foreslått 
handlings- og økonomiplan 2025-2028. Prosjektets totalprognose meldes med et forventet 
mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Hittil påløpte kostnader avregnes og investeringsprosjektet 
avsluttes.   

Ladeinfrastruktur for bil 
Budsjettposten benyttes til mobil og ladepunkter i henhold til vedtatt Ladestrategi. Budsjettposten er 
delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10D klima og miljøtiltak.  

Prosjektet Ladepunkter på offentlig vei har etablert infrastruktur for lading av private elbiler langs 
kommunal veg i Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet har planlagt, bygd, ferdigstilt og fått overlevert 
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følgende utvidelser av ladepunkt: Øvre Dreggsallmenning, Sydnesplassen og Landåslien. Prosjektet har 
også bidratt til etablering av nye mobilpunkt: Nymark og Martin Vahls gate. Prosjektet er ferdig, arbeid 
med sluttvedtak pågår, og prosjektet vil avsluttes ila 2024. Mobilpunktet i Gimleveien er en del av en 
satsing på et bedre mobilitetstilbud, både for lading til private biler og for bildeling. Det skal etableres 6 
oppstillingsplasser. Prosjektet gjennomføres sammen med Bergen Vann. I 2024 er anbudskonkurranse 
gjennomført og anleggsfase skal starte. Prosjektet er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 
2025. Prosjektets totalprognose er på plan. 

På grunn av manglende prosjektlederkapasitet skyves 1,5 mill. til 2025. 

Ladepunkter i boligsoneanlegg 
Etablering av ladepunkt inngår som et av mange punkt for å nå kommunen sitt mål om å 
redusere utslipp på transport- og mobilitetsområdet. 

Det pågår planleggingsprosesser, og det er i år gjennomført fysiske arbeider knyttet til Skansedammen, 
Nye Sandviksvei og Nordnes. Prosjektene ved Skansedammen og Nye Sandviksvei er ferdigstilt og 
restmidler foreslås inndratt. Det gjenstår 1 mill. kr i ufordelte midler i 2024 som det ikke foreligger 
konkrete planer for. Byrådet foreslår at ubenyttede midler flyttes til 2025.  

Lyngbøveien - trafikksikring 
Entreprenør meldte oppbud i slutten av 2023, og prosjektet stoppet opp. Etter en grundig gjennomgang 
av prosjektet ble det i juni 2024 besluttet å gjennomføre et forprosjekt hvor en ser på en betydelig 
nedskalering av omfanget av byggeprosjektet. Prosjektet fokuserer på å etablere fortau i hele 
prosjektets utstrekning. En ser på mulighet for å redusere veibredde noe som kan medføre betydelig 
mindre behov for terreng inngrep på overside vei og støttemurer på nedside vei. Resultatet av 
forprosjektet vil danne grunnlag for om en vil gå videre og detaljere dette frem mot en anskaffelse av 
entreprenør. Prognosen i 2024 øker da kostnadene ved å avslutte arbeidet etter konkursen og 
tilrettelegge for mulig ny gjennomføring av prosjektet ble høyere enn antatt. Midlene hentes fra 
budsjett 2025. Totalprognose er justert i henhold til HØP 2025-2028. 

Løvstien etappe 4 - delstrekning 2 
Siste etappe av Løvstien ble ferdigstilt og tatt i bruk 20 mars 2024. Den knytter sammen Løvstien til én 
sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Etappen er på vel 1 km og strekker seg fra 
Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen og inkluderer en 383m lang brukonstruksjon. Prosjektet er 
gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettert. Detaljprosjekteringen var god og samarbeid med 
entreprenør har vært løsningsorientert hele veien. Det har dermed ikke vært behov for å bruke 
usikkerhetsavsetningen og 4 mill. kan trekkes inn. 

Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur  
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Det 
fremkommer rekkefølgekrav i reguleringsplanen som må gjennomføres for at byggeprosjektet skal 
kunne realiseres. Fremdriften til rekkefølgekravet er avhengig av hovedprosjektet. 

Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring 
Prosjektet har håndtert Bymiljøetatens investeringer på Mindemyren gjennom ulike delprosjekter. I 
2024 er det i hovedsak kun delprosjekt Tilgjengelig og attraktiv som gjenstår. 

For delprosjektet "Tilgjengelig & attraktiv" er det forventet bygging i 2024. Det er tiltak som skal gjøre 
Mindremyren mer attraktiv i den fasen man nå går inn i. Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2024.  

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
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Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Mobilitetstiltak Gåbyen 
"Mobilitetstiltak Gåbyen er en budsjettpost som finansierer tiltak i Handlingsplan for gange. Noen av 
prosjektene har finansiering fra Miljøløftet. 

Under kommenteres prosjekter med avvik i 2024: 

Universell utforming – gangfelt. På dette prosjektet skyves 2,5 mill til 2025. Det er blant annet lang 
leveringstid på granittheller for universell utforming. Forventet ferdigstillelse av fotgjengerovergangene 
og ulike andre lokasjoner er i løpet av høsten 2024. Kostnaden i 2024 blir lavere enn årsbudsjettet, på 
grunn av at arbeidene t ble rimeligere enn antatt. Det lyses ut en ny anskaffelse i 2025 for resten av de 
planlagte arbeidene.  

Gangetiltak Åsane: På dette prosjektet skyves 2 mill til 2025. Dette skyldes eiendomsforhold, 
prosjektering og nødvendige tillatelser ikke avklart med hensyn til oppstart og det forventes at tiltakene 
ikke kommer til utførelse før i 2025.  

Gangveier kollektivtraseer Laksevåg: Den siste tverrforbindelsene krevde mer omfattende prosjektering 
og ble mer kostbar enn først antatt. Eksisterende trapp i Kringsjåveien viste seg å være i så dårlig 
forfatning at den måtte rives og etableres ny.  I tillegg måtte man foreta fjellsikring for å kunne etablere 
trapp og samtidig beskytte fotgjengere langs Kringsjåvegen. Forsinkelsen har medført at prosjektet ble 
belastet med mer lønnsmidler for prosjektleder, byggeleder og koordinator.  Den økte kostnaden dekkes 
av 3,3 mill av fondsmidler fra bussholdeplasser tilstandsrapport.  

Mobilpunkter Bergenhus og Årstad 
Mobilpunktene er en del av en planmessig satsing på et bedre mobilitetstilbud i Årstad og Bergenhus, 
både for lading til private biler og for bildeling. Alle mobilpunktene tilfører kvaliteter i form av nye 
byrom, nye eller utvidet fortau, ny sykkelveg eller sykkelsnarveg, oppmerking, staudefelt og bytrær. 
Prosjektet har ferdigstilt og overlevert følgende mobilpunkt: Nymark, Nicolaysens veg, Anna Kreetz 
plass, Lyder Sagens gate, Erik Pontoppidans gate, Martin Vahls gate. Mobilpunktet i Søndre Skogveien 
gjenstår og gjennomføres i forbindelse med prosjekt “Opprusting av nærmiljø - 
Bøhmergaten/Løvstakksiden”. Prosjektet er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 2025. 
Prosjektets totalbudsjett er på plan. 

Mobilpunkter og ladepunkter 
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Midlene er planlagt benyttet til å realisere lade- og mobilpunkt prosjekter i henhold til vedtatt 
Ladestrategi. Det er begrenset med aktivitet innenfor det å etablere nye mobilpunkter i 2024. 4,5 mill kr 
flyttes til 2027.  Lav aktivitet knyttet til lade- og mobilpunktprosjekter kommer som en konsekvens av 
manglende prosjektlederkapasitet til å utføre tiltakene. En mindre sum beholdes i 2024 for  å kunne 
finansiere flyttbare ladepunkter. 

Møllendalsbakken 
Prosjektets formål er å etablere bedre forhold for gående i Møllendalsbakken. Forprosjekt og 
grunnavtaler er nesten fullført. Det foreslås oppstart i 2027, i tråd med forslag til HØP 2025-2028. 
Fremdriften og kostnader ved bygging i Møllendalsbakken vil avklares gjennom detaljprosjektering. 
Forbruk i inneværende år er på plan. Med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 
er prosjektets omfang endret, fra kun å omfatte tidligfase til nå å omfatte alle prosjektfaser, herunder 
prosjektering og gjennomføring. 

Møllendalsbakken veibro 
Prosjektet gjelder oppgradering og utvidelse av eksisterende vegbro i Møllendalsbakken. Bymiljøetaten 
har avtale med Bybanen utbygging (BU) om utførelse av anleggsarbeidene, og BU har utført dette i 
henhold til egen fremdriftsplan. Prosjektet er nå avsluttet. 

Møllendalselven elve- og strandpark 
Møllendal vest er et unikt utviklingsområde – tett på elv, sjø og by. Satsingen framgår av budsjettposten 
Møllendal elve- og strandpark, som splittes i to prosjekt da de to områdene realiseres uavhengig av 
hverandre. Elveparken vil utføres først, så kommer strandparken i fremtidig Handlings- og økonomiplan. 

Møllendal elvepark  
I prosjektet Møllendal elvepark skal elveløpet restaureres, og det etableres en park, et torg og universelt 
utformete gangveier langs elven. Friområdet er en viktig del av realiseringen av det nye boligområdet i 
Grønneviken, og vil også omfatte sanering av forurenset grunn og oppgradering av vann - og 
avløpsinfrastruktur.  

Detaljprosjekteringen er ferdig og rammesøknaden er nært forestående. Prosjektet vil få et merforbruk i 
forhold til budsjetterte midler for 2024 grunnet krevende tilpasninger av infrastruktur, endret 
entreprisemodell og forsert detaljprosjektering. Dette dekkes med avsatte midler i 2026 på Møllendal 
strandpark skyves til 2024. Prosjektets totalkostnad øker dermed med 3 mill. 

Endring i totalprognose på 71 mill., hvorav 50 mill. gjelder at det i økonomiplanen er avsatt 50 mill. til 
Møllendalselven strandpark i 2029-2033.  For elevparken økes prognosen med 18,75 mill. finansiert 
av fondsmidler +mva kompensasjon for utbyggingsavtaler på Møllendal og en justering på 2,3 mill. som 
skyldes at det er avsatt høyere beløp i Handlings- og økonomiplan 2025-2028.  

Olsvik Gangbro 
I innspill til HØP 2025-2028 foreslås det totalt 25 millioner til å gjenbygge Olsvik Gangbro. Det settes av 
1,5 mill. i 2024 til prosjektering.  

Gangbroen ble påkjørt og ødelagt 31.juli 2023. Bymiljøetaten og fylkeskommunen har vurdert 
trafikksikkerhetssituasjonen, og den klare anbefalingen er å etablere ny bro samme sted. Kommunen 
kan kreve faktiske utgifter knyttet til ulykken erstattet innen foreldelsesfrist på 3 år etter 
skadetidspunktet. Det er derfor nødvendig å iverksette prosjektering og bygging så hurtig som mulig, 
med en klar forventning om nat store deler av investeringen vil kreves erstattet/refundert av eksterne 
midler.  
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Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvstakksiden 
Prosjektet innebærer opprusting av gateløp, snarveier og parker på Løvstakksiden mellom Michael 
Krohns gate og Søndre Skogveien. Prosjektet vil gjøre det mer sikkert og attraktivt å ferdes og oppholde 
seg i området. Gateopprustningen gjennomføres i forbindelse med at Bergen Vann skal oppgradere og 
legge ny overvannsledning.  Prosjektet har noe forsinket fremdrift grunnet lavere aktivitet enn 
opprinnelig forutsatt. Det måtte gjøres en ekstra kvalitetssikring av antallet p-plasser som kunne 
beholdes i prosjektområdet, og dette medførte at anskaffelsesprosess ble utsatt. Det skyves dermed 1,9 
mill. til 2025. 

 Totalprognose er økt med påregnelig prisstigning i kommende HØP-periode. Det pågår anskaffelse av 
entreprenør og byggestart er planlagt i årsskiftet 2024/2025. Gjennomføringen av gateoppgraderingen 
(Bymiljøetaten sin del av det samlede tiltaket) vil skje i takt med Bergen vann sitt vann- og 
avløpsprosjekt, etter hvert som gateløpene skal reetableres. 

Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden 
Det skal gjennomføres gatefornyelse på deler av Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter Strømgaten, Hans Holmboes gate, Herman Foss`gate, Allegaten, Fredrik 
Meltzers gate og Harald Hårfagres gate. Fra 01.01.2024 ligger byggherreansvaret hos Bergen Vann.  

Det er gjennomført usikkerhetsanalyser, detaljprosjekteringen er ferdigstilt, det er innhentet 
rammetillatelse til tiltaket. Byggefasen forskyves i påvente av en endelige avklaringer angående 
parkeringsplasser.  Det skyves dermed i underkant av 5 mill. til 2027. Prosjektets totalprognose er 
justert i henhold til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 og gjelder påregnelig prisstigning. 

Parker rehabilitering 
Budsjettposten omfatter arbeider knyttet til parker og offentlige anlegg, samt tilknyttede gangveier og 
belysningsanlegg. I 2024 har det vært gjennomført etterarbeider på Biblioteksplassen og etablert 
turveibelysning fra Steinsvik til Petedalsmyra fotballbane.  

Etterarbeider Biblioteksplassen 
Prosjektet omfatter utbedring av universell utforming på Valborg Platous plass i Bergen sentrum. 
Prosjektet er i sluttfasen. Anleggsarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt, sluttregnskapet avregnes og 
prosjektet avsluttes.  

Etablering av belysningsanlegg til Petedalsmyra fotballbane  
Prosjektet har etablert turveibelysning på strekningen fra Steinsvik til Petedalsmyra fotballbane, et tiltak 
som strekker seg over 600 meter og vil forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten for fotgjengere. 
Installasjonsarbeidene er utført, prosjektet venter på at BKK skal koble opp anlegget til strømnettet og 
montere strømmåler. Prosjektet ferdigstillelses i 2024.  

Permanent bobilparkering - utredning 
De siste årene har det vært flere medieoppslag og tilbakemeldinger om uønsket bobilparkering i 
boligområder og ved friområder.  Dette viser at det er mange bobilturister i Bergen, og at det kan være 
et behov for et bedre tilbud. For å redusere villparkering anses det som viktig at tilbudet etableres nært 
et kollektivpunkt med akseptabel reisetid til Bergen sentrum. 

Bymiljøetaten har startet arbeidet med planlegging av bobilparkering og mobilpunkt på Mindemyren. 
Totalprognosen er oppdatert med pristigning. 
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Rehabilitering gatetrær og vegetasjon 
Prosjektet omfatter nyplanting og rehabilitering av bytrær i planlagte og pågående prosjekter. 
Budsjettmidlene overføres deretter til pågående enkeltprosjekter som omfatter 
nyplanting/rehabilitering av bytrær. Midlene overføres til 2025 på grunn av forsinket fremdrift i aktuelle 
prosjekter. 

Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring 
Grunnet forhold ved rammesøknad er fremdriften forsinket. Kontraktsignering for byggearbeidene 
forventes gjennomført i løpet av første halvdel av oktober, med påfølgende anleggsstart.  Budsjettet på 
kr. 25,2 mill. opprettholdes. Forventet ferdigstillelse ved årsskifte eller tidlig på nyåret 2025. 

Rolland skole - rekkefølgekrav 
Det pågår opparbeiding av rundkjøring og bussoppstillingsplass, samt tilpasninger til omkringliggende 
gangveier, for å kunne transportere elever til og fra erstatningsskole når Rolland skole skal 
bygges. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert årsprognose. 

Supplering av lyspunkter på eksisterende anlegg 
Prosjektet omfatter etablering av belysningsanlegg som supplementer eksisterende belysningsanlegg. 
Entreprenøren har blitt tildelt og det er satt i gang en rekke prosjekter som skal bli gjennomført i 
2024.  Blant annet har Gravdalsrinden blitt belyst med to ekstra master for tryggere skolevei, endret 
belysning ved Amalie Skrams vei for å redusere lysforurensning inn i nærliggende boliger, samt 
utbedring av belysning ved ulike underbelyste overgangsfelt, kryss og snuplasser. 

Det skyves 2,5 mill. til 2025 grunnet en lengre prosess for tildeling av entreprenør enn forventet, noe 
som har påvirket framdriften og antall tiltak utført i 2024.  

Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra 
Langs Lyngfaret og Vestre Vadmyra skal forholdene tilrettelegges for syklende og gående, blant dem 
elevene ved Vadmyra skole med gjennomgående fortau, oppmerking og fornyet belysning. Prosjektet er 
i anleggsfase, der konkursen hos forrige entreprenør har medført forsinkelser.   Det skyves dermed 5,7 
mill. til 2025. Gjenoppstart av anleggsarbeidene påregnes ved slutten av 2024 og prosjektet forventes 
ferdigstilt før sommeren 2025. Prosjektet er delvis finansiert av Miljøløftets belønningsmidler og kan 
sees i sammenheng med investeringen Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett.  

Sykkeltiltak Nonnekloppen til Florida  
Prosjektet skal etablere sykkelvei med fortau fra Nonneklopp bro til Florida. Prosjektet inngår i Offentlig 
utbyggingsfase 1, vedtatt i Sykkelstrategi for Bergen Kommune 2020-2030 samt Handlingsplan for sykkel 
2021-2024.  Prosjektet er delvis finansiert med midler fra Miljøløftet og kan sees i sammenheng med 
Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett.  

Prosjektet har godkjent byggesak og tekniske tegninger. Alt av grunnlag til utlysning av konkurranse er 
klart. Prosjektet har forsinket oppstart fordi det tok lengre tid enn antatt å få gjennomføringsvedtak for 
prosjektet. Det skyves dermed 5,5 mill. til 2025. 
  

Tiltak for gående 
Budsjettposten har ekstern finansiering fra Miljøløftet. Midlene brukes til å gjennomføre tiltak listet opp 
i Handlingsplan for Gange. Til nå i 2024 er det overført midler til prosjektet Bergveien, tiltak i 
Fyllingsdalen og på Laksevåg. I 2024 har midlene også gått til prosjektet Gangetiltak i Åsane. Det er nå 



2. tertialrapport 2024 

Side 269 av 455 

relativt mange tiltak som finansieres fra denne budsjettposten som kommer til utførelse høsten 2024 og 
i løpet av 2025. 

Trafikksikring 
Budsjettposten brukes til tiltak som hentes fra handlingsplaner for trafikksikkerhet. De prosjektene som 
trekker mest av budsjettmidlene i 2024 er Grimseidveien mur og fortau i Søndre Øyjorden.  

Bygging av nye fortau er satt på vent til en har fått en nærmere avklaring av merknaden til bystyret til 
Handlingsplan trafikksikkerhet om at ikke antall parkeringsplasser reduseres når en gjennomfører 
prosjekter. Av samme årsak må det for prosjektet TS prosjekt Søndre Øyjorden-prosjektering skyves 5,8 
mill. til 2025. 

Gatenormal for Bergen: Utredning av løsning for nettbasert publisering pågår. Utkast av gatenormal vil 
bli ferdigstilles innen juni 2025 og er forskjøvet med 6 mnd. Dette skyldes at arbeidet har vært mer 
omfattende enn først antatt. Det skyves dermed 1 mill. fra 2024 til 2025. 

Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene 
Midlene planlegges brukt på prosjekt Gangforbindelser Løvstakksiden. Midler for 2024 flyttes til 2025 og 
2026 på grunn av manglende prosjektleder kapasitet i en periode. Innspill til HØP 2025-28 viser utvidet 
budsjettperiode fra 2028 til 2034, med tilhørende budsjett, som er en økning i forhold til nåværende 
budsjettperiode -og ramme. 

Gangforbindelser Løvstakksiden  
Prosjektet har som ambisjon å etablere 3 til 4 tverrforbindelser opp fra bebyggelsen til turvegen 
Løvstien. Arbeid med grunnerverv og prosjektutvikling pågår. Fremdrift i prosjektet er forsinket grunnet 
manglende kapasitet. Av samme grunn må midler flyttes til 2025.  

Badeplass Storavann  
Det legges til rette for opphold og bading i et friluftsområde ved sør-enden av Storavannet i Loddefjord. 
Tiltaket følger etter rivingen av et eldre pumpehus i området. Prosjektets framdrift er i henhold til plan. I 
2024 settes det opp et grindbygg, det etableres en bålplass og etableres flere steder hvor en kan sitte i 
friluftsområdet. 

Riplegården aktivitetsplass  
Det er etablert et aktivitetsområde på taket av et gammelt vannbasseng på Riplegården på Laksevåg. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Bergen Vann. Prosjektet ble ferdig og tatt i bruk 
juni 2024. Sluttoppgjøret med entreprenør pågår. 

Oppgradering av turveier  
I 2023/24 ble turveiene rundt Liavannet i Åsane og Ortuvannet i Fyllingsdalen oppgradert. Grunnet 
manglende kapasitet blir prosjektet satt på vent til 2027. Prosjektet tas opp igjen når ressurssituasjonen 
er på plass. I innspill til budsjett for 2025-28 er prosjektet tillagt økt ramme for årene 2031-34.  

Benker og gapahuker  
Det utplasseres benker og bygging av gapahuker i forbindelse med turveier og friluftsområder i hele 
kommunen, for å forbedre tilgjengelighet for alle brukergrupper og stimulere til økt deltakelse i 
friluftsliv. På grunn av ressursmangel må prosjektet utsette oppstart fra 2025 til 2027. 

Utbyggingsavtaler Paradis 
Budsjettposten gjelder håndtering av midler fra utbyggingsavtaler for transformasjon av Paradis 
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sentrum, som benyttes til offentlig infrastruktur innenfor områdeplanen, på bakgrunn av områdeplanen 
og reguleringsplaner i nær tilknytning til områdeplanen. 

Tilknyttet budsjettposten er prosjekt “Paradis - planlegging, erverv og mindre opparbeidingsprosjekt”. 
For 2024 har prosjektet aktivitet som i hovedsak er knyttet til planlegging av byggetrinn 2 og 
lønnsutgifter i forbindelse med utbyggingsavtaler.  

Utbyggingsavtaler Sandsliåsen 
Budsjettposten håndterer utbyggingsavtaler innenfor planområdene for Sandsli. Tilknyttet 
budsjettposten er prosjekt “Sandsliåsen fortau og sykkelvei”, hvor det i 2024 skal utarbeides 
kostnadsanslag som skal benyttes som grunnlag for bidragssum ved inngåelse av utbyggingsavtaler 
innenfor planområdet. Prognosen er lik budsjettet for 2024. 

Utbyggingsavtaler Søreide 
Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Telenorkaien (FR1) på Søreide. Prosjektet følger opp forpliktelser 
i utbyggingsavtaler, arealet ønskes utviklet som et sambruksareal med særlig fokus på eldre barn og 
ungdom. Med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 er prosjektets omfang 
endret, fra å være avgrenset til utredningsfase til nå å omfatte alle prosjektfaser, herunder prosjektering 
og gjennomføring. Prosjekt er i planleggings- og idefase. Prosjektet har forsinket fremdrift i 2024. 
Avviket skyldes manglende internkapasitet, midlene skyves og kommer til anvendelse i 2025. Prosjektets 
totalprognose er endret som følge av at gjennomføringsfasen nå innlemmes, og er i tråd med foreslått 
handlings- og økonomiplan 2025-2028. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og nærmere anslag 
spilles inn når prosjektutviklingen er i gang. I 2024 anskaffes miljøtekniske og byromsfaglig utredninger, 
eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt forberede anskaffelse for å utarbeide 
skisseprosjekt. 

Søreide sentrum – ervervsprosesser 
Det erverves arealer i tråd med realisering av områdeplanen for Søreide sentrum. Arealer som erverves 
skal brukes til friområder og opparbeidelse av teknisk infrastruktur. 

Avgjørelsen i skjønnssaken viste et høyere erstatningsnivå enn først antatt for deler av skjønnet. 
Avgjørelsen medfører derfor et merforbruk som finansieres i sin helhet fra avsatte 
utbyggingsavtalemidler for Søreide. 

Utbyggingsavtaler Wergeland 
Wergeland Byrom  
Det skal etableres ny allmenning og byrom på Wergeland. Prosjektet følger opp forpliktelser i 
utbyggingsavtale. Dette prosjektet omfatter kun tidlig planleggingsfase. Prosjektet er i planleggingsfase. 
Forprosjekt med kostnadskalkyle ferdigstilles høst 24. Prosjektet har forsert fremdrift og økt produksjon 
i prosjektet. Det fremskyndes dermed 0,5 mill. fra 2025. Totalprognosen er på plan med henvisning til 
foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 og prisstigning.  
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09-Boligtiltak 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter kommunens byomfattende individrettede boligpolitiske virkemidler til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette innebærer blant annet: tildeling av kommunale utleieboliger, 
kommunal bostøtte, statlig bostøtte, startlån og tilskudd til kjøp av boliger.  

Det er Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold ved Boligetaten, og Byrådsavdeling 
for finans ved Etat for boligforvaltning (EBF), Etat for utbygging (EFU) og Etat for bygg og eiendom som 
forvalter tjenesteområdet.   

Byrådet behandlet i møtet 22. juni 2024 sak 1171/24 Melding om oppstart: Temaplan for det 
boligsosiale feltet. Temaplanen vil komme til behandling i bystyret i 2025 og vil gi retning for arbeidet 
innen tjenesteområdet fremover.   

Utvikling og utfordringer 
 
Antall innbyggere med behov for hjelp til å skaffe og beholde et trygt sted å bo øker. Det er mangel på 
egnede boliger både til innbyggere med behov for tett oppfølging i hjemmet, og for barnerike familier 
med behov for tilrettelegging.  

Bygging av Steinsvikkroken botiltak og Petedalsmyra botiltak er i gang og gjennomføringsvedtak for 
småhusene på Bjørge er vedtatt av bystyret. Disse tre prosjektene vil være de første som realiseres i 
Boligprogrammet (Bystyresak 34/2017). 

Bergen kommune har gjennom bruk av tilvisningsavtaler etablert samarbeid med private utleiere. De 
107 utleieboligene som det er avtale om er tatt i bruk. Boligene er et viktig supplement til boliger 
kommunen selv eier. Tilvisningsavtaler er en avtale hvor utbygger får et gunstig Husbanklån under 
forutsetting av at en viss del av bygget kan disponeres til kommunale leietakere. Disse avtalene gjør at 
kommunen kan etablere gode boliger i fortettingsområdene og det gir en mulighet til å nedskalere bruk 
av boliger i område med mange kommunale utleieboliger. Vi ser derfor på muligheten for å benytte 
ordningen til å skaffe enda flere utleieboliger i samarbeid med private. 

Antall husstander som venter på tildeling av kommunal bolig er i dag på 354 husstander, og det har vært 
en jevn økning de siste årene. Av de som står på venteliste er det 318 enehusholdninger, og 59 av disse 
har ventet mer en 24 mnd. De fleste venter på 1-2 roms boliger og mange av de som venter lengst har 
behov for bistand til å kunne beholde boligen. Stadig flere venter på en bolig som ikke finnes i 
kommunens portefølje per i dag. 

Familier som venter på bolig, har gått noe ned og per i dag er det 36 familier som står i boligkø. Familier 
med behov for særlig tilpasset bolig venter lengst. Reduksjonen i antall familier som venter kommer av 
at byrådet i 2024 har satt av 100 millioner til kjøp av familieboliger, som ved T2 hadde medført kjøp av 
12 boliger med tre eller flere soverom.  Ventetid for tildeling av kommunal utleiebolig er i snitt 16 
måneder, men det er store variasjoner. Ventetiden på tildeling av familieboliger har økt med to 
måneder siden årsskiftet. 
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Krigen i Ukraina og økt tilstrømning av flyktninger har også påvirket boligtildelingen fordi flere boliger 
enn tidligere er tildelt introduksjonssenteret. Dette påvirker igjen tildelingen av bolig til barnefamilier og 
enslige. 

Bostøtte   

Sammenliknet med fjorårets 2. tertial er antall husstander med kommunal bostøtte betydelig. Beløp for 
utbetaling er også tilsvarende høyere. Det er et merforbruk på 16,2 mill. innenfor tjenesteområdet. 
Hovedforklaring til merforbruket er økning i husleie for kommunale boliger, og en økning i antall brukere 
som har rett til innvilget bostøtte. Som følge av krigen i Ukraina og en økt flyktningstrøm til Norge og 
Bergen er det er leid inn 265 boliger i det private markedet. Boligene fremleies som ordinære 
kommunale boliger og leietakerne vil dermed kunne søke kommunal bostøtte.  

De fleste mottakerne av statlig bostøtte i kommunale boforhold er enehusstander. Fra første tertial 
2024 til andre tertial 2024 har antall mottakere av statlig bostøtte gått ned fra 7000 mottakere til 5600 
mottakere, grunnen til dette skyldes i all hovedsak reversering av særreglene for inntektsgrenser.  

Boligfinansiering  

Antall søknader om finansiering er stabilt høyt, men det har vært noe lavere så langt i 2024 enn ønsket. 
Det er et ønske om at flere barnefamilier skal gå fra leie til eie og at startlånsordningen skal brukes mer 
aktivt. På grunn av dette har man endret retningslinjene og gitt flere muligheter til å motta startlån, 
dette medfører en mulig økning i bokførte tap. Tap oppstår når boliger selges uten at kjøpesummen 
dekker lånesaldo. Antall gjennomførte tvangssalg er lavt og de fleste salg gjennomføres frivillig. Vi ser 
likevel at økt rente og høyere priser generelt også vil påvirke startlånskundene. Det vil derfor mulig 
fremover kunne være noen flere tap. Vi ser også at antall søknader og utbetalinger om startlån til 
refinansiering er høyere enn det som har vært normalen de siste årene 

Regjeringen har varslet at de vil sette i gang en forsøksordning med startlån til personer som skal kjøpe 
bolig for første gang. Bergen kommune mener dette er positivt og venter på føringen for innretning av 
ordningen fra departementet, og vil være en av kommunen som benytter mulighet til å være del av 
forsøksordningen. 

For 2024 er det lånt inn 950 millioner i startlånsmidler. Der har vært et lavt utlån så langt i år, vi ser også 
at få av de som søker faktisk klarer kjøpe bolig. Det er vanskelig å forutse hva som er riktig omfang av 
innlån fremover da bruk av startlån påvirkes av søknadsinngang, boligmarked, rentenivå, etablering av 
privatinitierte bogrupper og flere faktorer som er vanskelig å estimere for.  

Tilskudd til kjøp og utbedring tildeles kommunen som en del av rammen fra staten. Hvert år settes det 
av 20 millioner i handlings- og økonomiplan. Så langt i 2024 er det blitt benyttet 10 millioner i tilskudd til 
kjøp og utbedring.  

Utleieboliger   

Det var registrert en betydelig økning i antall søknader om kommunal bolig i 2021, 2022 og 2023. Det er 
også en økning i antall personer som er i boligkøen. Denne utviklingen fortsetter både når det gjelder 
boligsøkere og antall personer tatt inn i boligkøen i 2. tertial 2024.  Som tidligere utgjør den overveiende 
andelen som venter på bolig personer med betydelig tilleggsproblematikk som rus og/eller psykiske 
helseutfordringer. Det er flere barnefamilier som søker om bolig med universell utforming eller annen 
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form for tilrettelegging grunnet helseutfordringer. Mangel på store familieboliger med god tilpasning 
gjør at noen av disse familiene må vente uforholdsmessig lenge på å få tildelt bolig. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Kommunale 
utleieboliger 

404 321 -496 206 -91 885 -96 984 5 099 

Flyktningeboliger 98 241 -64 960 33 281 36 281 -3 000 
Byggdrift bostedsløse 12 039 -11 869 170 170 0 
Byggdrift særskilte 
botiltak  

12 248 -18 824 -6 576 -3 576 -3 000 

Bostøtte 317 454 -105 826 211 628 227 640 -16 012 
Boligfinansiering 31 096 -11 905 19 190 19 190 0 
Boligtildeling 8 338 -449 7 888 8 069 -181 
Mottatte renter/avdrag 
på formidlingslån 

5 000 -5 000 0 0 0 

Sum 888 737 -715 040 173 697 190 790 -17 093 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

727 591 -560 927 166 664 167 564 -900 -0,1 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 1 -1 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

359 781 -118 181 241 601 257 793 -16 192 -4,5 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

-198 636 -35 932 -234 568 -234 568 0 0,0 % 

Sum 888 737 -715 040 173 697 190 790 -17 093 -1,9 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 16,2 mill. 
innenfor tjenesteområdet. 

Merforbruket er en økning på 16,1 mill. siden revidert budsjett. Det er da tatt hensyn til en 
budsjettstyrking på 11,5 mill. i revidert budsjett. 

Merforbruket og økningen skyldes økt bostøtte, som følge av bosetting av flyktninger hovedsakelig fra 
Ukraina. Bosettingen har gitt en økning i antall mottakere av bostøtte og en økning i gjennomsnittlig 
husleie per mottaker. 

Merforbruket og økningen skyldes økt bostøtte, som følge av bosetting av flyktninger hovedsakelig fra 
Ukraina. Bosettingen har gitt en økning i antall mottakere av bostøtte og en økning i gjennomsnittlig 
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husleie per mottaker. Økningen i husleie per mottaker skyldes at kommunen har søkt boliger fra private 
utleiefirma som ikke konkurrerer med studenter, vanskeligstilte og andre i lavprissegmentet. 
Nyanskaffede boliger har derfor fått en høyere husleie enn eksisterende kommunale boliger, noe som 
har økt gjennomsnittlig bostøtte per mottaker. 

Byrådsavdeling for finans ved Etat for boligforvaltning forventer et merforbruk på kr 0,9 mill. innenfor 
tjenesteområde 09 Boligtiltak. 

Fra september overtar Etat for boligforvaltning ansvaret for innleide boliger for flyktninger fra Etat for 
bygg og eiendom. Det vil bli overført en budsjettramme på om lag kr 14,9 millioner som skal dekke 
husleieutgifter for årets tre siste måneder. Etatens beregninger viser at dette er ca. kr 3 millioner for 
lite. Det foreslås en budsjettjustering på kr 3,0 mill. for dekke husleieutgiftene. 

Videre forventer Etat for boligforvaltning et merforbruk på kr 3 mill. til drift og vedlikehold av bygg som 
benyttes i særskilte botiltak. Det har vært forsikringsskader med en egenandel på kr 500' per skade, 
samt at det i gjennomsnitt er veldig kostbart å klargjøre leiligheter for nye beboere. Dette skyldes at 
beboerne i disse tiltakene gjerne har en dårligere boevne, og det koster derfor langt mer å klargjøre slike 
leiligheter enn i ordinære utleieboliger. 

For å håndtere merforbruket innenfor særskilte botiltak og på andre tjenesteområder, vil etaten skyve 
på noen av de planlagte vedlikeholdsprosjektene for ordinære utleieboliger. I tillegg er det forventet 
høyere leieinntekter enn budsjettert siden flere trygdeboliger er omgjort til utleieboliger i løpet av året. 
I sum gir dette et forventet positivt avvik på kr 5,1 mill. innenfor driften av de ordinære utleieboligene. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering 
mellom tjenesteområder 

Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

2 100 

Sum  2 100 
 

Bruk av vedlikeholdsfond i Etat for boligforvaltning - justering mellom 
tjenesteområder 
Etat for boligforvaltning styrer mot et mindreforbruk på kr 2,1 mill. på tjenesteområde 09 Boligtiltak for 
å dekke inn forventede merutgifter på andre tjenesteområder. Det foreslås å justere planlagt bruk av 
vedlikeholdsfondet fra 09 Boligtiltak til de tjenesteområder hvor det forventes et merforbruk. På 
tjenesteområde 09 Boligtiltak forelås det å nedjustere fondsbruken med kr 2,1 mill. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    



2. tertialrapport 2024 

Side 275 av 455 

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

EBE - Innleie av boliger 
til flyktninger - estimat 
på kommende boliger 

11 220 11 220 0 Ansvaret for innleieboliger for flyktninger er 
overført til Etat for boligforvaltning. 
Gjenstående budsjettmidler hos Etat for 
bygg og eiendom overføres til Etat for 
boligforvaltning. Det forventes netto 
merutgifter på kr 3 mill. til formålet. 

EBF - Husleieinntekter - 
innleie av boliger til 
flyktninger 

-29 700 -29 700 0 Innleieboliger til flyktninger er tatt i bruk 
fortløpende. Det forventes netto 
merutgifter på kr 3 mill. til formålet. 

EBE - Innleie av boliger 
til flyktninger - 
dokumentering av 
overtakelse 

900 900 0 Utgiftene er påløpt hos Etat for bygg og 
eiendom våren 2024 

EBF - FDV-kostnader - 
innleie av boliger til 
flyktninger 

3 750 3 750 0 Innleieboliger til flyktninger er tatt i bruk 
fortløpende og økte utgifter til forvaltning, 
drift og vedlikehold er innarbeidet i 
budsjettrammen. Det forventes netto 
merutgifter på kr 3 mill. til formålet. 

EBE - Innleie av boliger 
til flyktninger 

22 240 22 240 0 Ansvaret for innleieboliger for flyktninger er 
overført til Etat for boligforvaltning. 
Gjenstående budsjettmidler hos Etat for 
bygg og eiendom overføres til Etat for 
boligforvaltning. Det forventes netto 
merutgifter på kr 3 mill. til formålet. 

EBF - Overføring av 
husleieinntekter - 
innleie av boliger til 
flyktninger 

24 451 24 451 0 Innleieboliger til flyktninger er tatt i bruk 
fortløpende. Fra september har Etat for 
boligforvaltning overtatt de oppgaver som 
Etat for bygg og eiendom har hatt med å 
anskaffe boliger og ivareta dialogen med 
utleiere, inkludert fakturabehandling. Det 
forventes netto merutgifter på kr 3 mill. til 
formålet. 

EBF - Lønnskostnader - 
oppfølging innleie av 
boliger til flyktninger 

1 499 1 499 0 Etat for boligforvaltning har engasjert 
medarbeidere i henhold til budsjett for å 
ivareta innleieboliger til flyktninger. Totalt 
er dette fire personer nå som håndterer 
kjøp/innleie, klargjøring og fortløpende 
teknisk bistand, kontraktsinngåelse og 
oppfølging økonomi. Det forventes netto 
merutgifter på kr 3 mill. til formålet. 

Økning i bostøtte 15 843 15 843 0 Det er fortsatt en høy utbetaling av 
bostøtte. Årsaken er et høyt antall 
bostøttemottakere og en høy bostøtte per 
mottaker, som følge av økte 
sosialhjelpssatser og økt husleie for 
kommunale boliger. 

Sum 50 203 50 203 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økt bostøtte grunnet 
flere boliger til 
flyktninger fra Ukraina 

4 000 4 000 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Økt bostøtte ved at 
kommunale botilbud 
for personer med 
utviklingshemming tas i 
bruk 

304 304 0 Tiltaket er påbegynt, og midlene forventes å 
gå til formålet. Det er ferdigstilt leiligheter i 
Åstveittunet 57-82, som erstatning for 
Odinsveg bofellesskap 1 og 2. Totalt utgjør 
det 16 leiligheter. Videre vil det i løpet av 
2024 bli ferdigstilt 8 leiligheter i Professor 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Dahls gate 32, som erstatning for Unneland. 
Ettersom nye leiligheter har høyere husleie 
enn eldre medfører dette økt bostøtte. 

Økt bostøtte grunnet 
økte sosialhjelpssatser 

2 900 2 900 0 Økningen i livsoppholdssatsene økte som 
forventet også størrelsen på utbetaling av 
bostøtte. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-89 -89 0 Forutsetningen om lavere energiutgifter i 
2024 er fortsatt beste estimat, og det 
forventes at nedjusteringen i budsjett vil 
realiseres. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

-200 -200 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-20 -20 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Sum 6 895 6 895 0  
     
Nye tiltak     
Økt bostøtte når nye 
kommunale 
utleieboliger tas i bruk 

390 0 390 Tiltaket er påbegynt, og midlene forventes å 
gå til formålet fra 2025. Boligene er 
prosjektert og byggeprosessen er under 
arbeid. Forventet ferdigstillelse og 
innflytning er seks leiligheter og 
personalbase i Steinsvikkroken i 2. kvartal 
2025, fem småhus på Bjørge i 4. kvartal 
2025 og åtte leiligheter og personalbase på 
Petedalsmyra i 1. kvartal 2026. 

Tilpasning som følge av 
lavere refusjoner 
knyttet til bostøtte 

5 000 5 000 0 Statlig refusjon til bostøtte er som forventet 
redusert. 

Sum 5 390 5 000 390  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-82 -82 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr..august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -82 -82 0  
     
Sum tiltak 62 406 62 016 390  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Redusert statlig 
refusjon for bostøtte 

11 062 11 062 0 Husbanken har avviklet de midlertidige 
høye satsene, og Husbanken har som 
forventet utbetalt lavere refusjon til Bergen 
kommune. Midlene vil gå til formålet. 

Redusert statlig 
refusjon for bostøtte til 
flyktninger fra Ukraina 

500 500 0 Husbanken har avviklet de midlertidige 
høye satsene, og Husbanken har som 
forventet utbetalt lavere refusjon til Bergen 
kommune. Midlene vil gå til formålet. 

Sum 11 562 11 562 0  
     
Nye engangstiltak     
EBE - merbehov innleie 
av bolig til flyktninger 

29 865 32 865 -3 000 Det forventes netto merutgifter til innleie 
av boliger for flyktninger på kr 3 mill. utover 
det som er budsjettert..Etat for 
boligforvaltning vil i september overta alt 
ansvar for disse fra Etat for bygg og 
eiendom. Det vil bli overført en 
budsjettramme på ca 14,9 millioner som 
skal dekke husleie til innleie av boligene for 
årets tre siste måneder. Våre beregninger 
viser at dette er ca 3 millioner for lite og 
overføringen til bykassen av netto forbruk 
på tjenesten vil derfor bli noe lavere enn 
budsjettert. 

Sum 29 865 32 865 -3 000  
     
Kutt     
Kurs og konferanser -100 -100 0 Tiltaket er iverksatt, og besparelsen 

forventes å bli innfridd. 
Sum -100 -100 0  
     
Sum tiltak 41 327 44 327 -3 000  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

"Fra leie til eie" - Flere ut 
av kommunale 
utleieboliger 

Antall startlån til 
kommunale leietakere 

60 23 Antallet husstander som 
leier kommunal bolig 
som har fått mulighet til 
å kjøpe egen bolig er 
lavere enn målet. Det 
bør være potensiale for 
at enda flere kan ta del i 
ordningen. Vi ser likevel 
at det for øyeblikket er 
færre av søkerne til 
startlån som blir 
boligeiere. 

 
 Få flere husstander til å 

søke statlig bostøtte 
Antall husstander som 
mottar statlig bostøtte 

6 225 5 600 Det måles snitt for 
perioden. Mange fikk 
avslag da Husbanken 
fjernet ekstraordinær 
støtte som har vært gitt i 
forbindelse med 
koronapandemien og 
strømkrise. Flere får 
bostøtte etter økning av 
boutgiftstak for juli. 

 
 Høy bruk av Startlånet Utlånsvolum (i mill. kr.) 850 434 Utlån har så langt vært 

lavere enn måltall. Antall 
søknader i 2. tertial er 
lavere enn i 1. tertial og 
på nivå med 2023 Antall 
kjøp er lavt. Det er en 
liten oppgang fra 1. 
tertial, men fortsatt 
lavere enn 2023 og 
tidligere år. Det antas å 
skyldes få boliger til salgs 
og høy boliglånsrente 
som gir lav omsetning av 
boliger. Kommunen har 
lånt inn kr. 950 millioner 
fra Husbanken i 
startlånsmidler for 2024. 
Innlån på kr. 950 
millioner ble vedtatt i 
revidert budsjett i 
bystyremøtet i juni 2023.  

 Kortere ventetid for 
kommunale utleieboliger 

Antall som har ventet 
lenger enn 12 mnd. 

0 150 Antall husstander som 
venter på kommunal 
bolig er økende, og de 
som venter på bolig har i 
snitt ventet 16 måneder. 
Ventetiden er blitt 
lenger for alle typer 
husstander, både 
enehusstander og 
barnefamilier. Det er 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

mangel på egnede 
boliger f.eks. med 
universell utforming og 
boliger som er egnet for 
personer med store 
utfordringer innen 
psykisk helse / rus. I 
tillegg tildeles langt flere 
kommunale utleieboliger 
enn normalt til 
flyktninger. 

 Redusere boligkøen for 
kommunale 
utleieboliger.  

Antall godkjente 
husstander med vedtak 
om boligtildeling 
(boligkø).  

150 354 Det har vært en jevn 
økning av antall 
søknader, men hele 35% 
økning fra 1 til 2 tertial i 
2024. Når flere boliger 
tildeles 
Introduksjonssenteret 
for flyktninger fører det 
med seg at færre 
kommunale boliger kan 
tildeles andre søkere. 
Nesten halvparten av 
alle ledige boliger 
tildeles nå til Intro. 

 Redusere ventetiden til 
de som har ventet lengst 
på kommunale 
utleieboliger.  

Antall som har ventet 
lenger enn 24 mnd. 

0 59 For å redusere 
ventetiden til dem som 
har ventet lengst på 
kommunal bolig er det 
behov for en 
differensiert 
boligportefølje og en 
grundig gjennomgang av 
boligbehovet for dem 
som har ventet lengre 
enn 24 måneder. Noen 
har behov for et 
tilrettelagt botilbud, 
noen kan bo i en 
ordinær bolig med eller 
uten tett oppfølging, 
mens andre har ønsker 
og behov som gjør at de 
må vente lenger. Etter 
hvert som 
boligprogrammet blir 
realisert vil dette vil 
avhjelpe noe, særlig for 
de med stort behov. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Bjørge, 
utleieboliger 

BY 34/24 52 400 57 585 52 400 5 185 1.kv. 2026 12 200 3 000 -9 200 

Bjørnsons gate 
4 

2020/4805
4-48 

IA 21 700 21 700 0 2.kv.  2025 21 312 15 031 -6 281 

Boligprogram - 
125 nye boliger 

 - - - - Løpende 5 394 5 484 91 

ENØK-tiltak 
kommunale 
bygg og boliger 

 IA 20 000 20 000 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Hylkje 
utleieboliger 

 IA 131 80
0 

121 300 10 500 2.kv.  2027 750 2 500 1 750 

Kjøp av 3 
enkeltboliger 

 IA 15 000 15 000 0 4.kv.  2024 8 600 8 600 0 

Kjøp av boliger 
- bosetting av 
flyktninger 

 IA 125 00
0 

365 000 -
240 00

0 

1.kv. 2025 35 019 275 019 240 000 

Kjøp av 
familieboliger 

 IA 200 00
0 

100 000 100 00
0 

4.kv.  2026 100 000 100 000 0 

Knappentunet 
kommunale 
utleieboliger - 
prosjektutviklin
g 

 IA 16 629 16 271 358 4.kv.  2029 910 552 -358 

Lonemarka, 
utleieboliger 

 IA 93 926 96 405 -2 479 3.kv.  2027 1 400 3 300 1 900 

Møllendalsveie
n, midlertidig 
botilbud 

 IA 80 065 86 500 -6 435 1.kv. 2027 4 783 4 783 0 

Ombygging av 
Leirvikåsen 7,9 
og 17 til 
avlastningsbolig
er 

2020/4805
4-8 

IA 5 195 5 195 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Petedalsmyra, 
utleieboliger 

BY 249/23 111 400 111 40
0 

111 400 0 1.kv. 2026 21 100 31 800 10 700 

Sandbrekkeveg
en bosenter og 
utleiebolig 

 IA 182 68
0 

211 400 -
28 720 

3.kv.  2028 3 800 3 800 0 

Sanddalsringen 
utleieboliger 

 IA 200 86
0 

150 900 49 960 4.kv.  2027 1 500 2 800 1 300 

Skoglien 17 2020/4805
4-32 

IA 8 000 8 000 0 3.kv.  2026 6 224 6 224 0 

Steinsvikkroken
, utleieboliger 

BY 92/23 106 400 106 40
0 

106 400 0 2.kv.  2025 32 000 36 000 4 000 

Storbotn 
utleieboliger 

BY 238/22 99 200 99 200 50 200 49 000 3.kv.  2026 1 600 1 600 0 

Vestre 
Sikthaugen 17 

2020/4805
4-34 

IA 2 200 2 200 0 4.kv.  2024 1 276 1 276 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      2 2 0 

Sum       257 868 501 771 243 902 
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Statustekst investeringer 
 
 
Aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge - prosjektutvikling 
Det er planlagt et aktivitets- og overnattingstilbud for barn og unge i Fredlundveien. Tilbudet skal 
romme flere tjenester og aktiviteter, der fleksibel bruk er sentralt. Foreløpige planer for tilbudet 
inkluderer time- og døgnavlastning, akuttfunksjon, gruppeaktivitet for barn og unge, kurs for søsken og 
foreldre, samt personalbase for ambulerende tjenester. Det tas forbehold om at tjenestetilbudet kan 
endre seg underveis i prosjektutviklingsfasen. Prosjektet er nylig startet opp. Budsjettposten skal dekke 
kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert.  

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samlokalisering – BBSM 
Det er investert i inventar og IKT-utstyr i aktivitetsbaserte arbeidslokaler ved samlokaliseringer av 
tjenester. Samlokaliseringene ble vedtatt for å gi gevinster i form av økt kvalitet. Samlokalisering av 
Psykisk helse Bergen Vest forventes ferdigstilt 4. kvartal 2024, og at investeringsbudsjett medgår til 
formålet. 

Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Bjørge, utleieboliger 
På Bjørge bygges det fem småhus uten personalbase. Målgruppen er personer med rusproblematikk. 
Det har vært gjennomført reguleringsprosess på tomten og reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2023. 
Gjennomføringsvedtaket til prosjektet ble fattet i januar 2024, og kontrakt med entreprenør ble inngått 
våren 2024. Fremdriften er presset på grunn av utfordringer i forbindelse med å få godkjent 
rammesøknaden. Totalprognose er nedjustert i tråd med gjennomføringsvedtak. Det foreslås en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forskyvningen påvirker foreløpig ikke 
tidspunkt for ferdigstillelse eller totalprognose. 

Bjørnsons gate 4 
Det opprinnelige prosjektet i Bjørnsons gate skulle tilrettelegge personalbasen til å bli en arbeidsplass 
som oppfyller gjeldende HMS-krav i Arbeidsplassforskriften.  Nye utredninger viste at behovet for 
oppgraderinger er større enn man opprinnelig hadde tenkt. Prosjektet ble derfor utvidet til også å 
inkludere hyblene og fellesareal i tiltaket, og det ble fattet et nytt og utvidet gjennomføringsvedtak i 
Utvalg for finans, kultur og næring i juni 2024.  Beboerne er flyttet ut mens prosjektet gjennomføres. 

Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose.  

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 
Midlene er i 2024 benyttet til kjøp av tjenestebase og treningsleilighet i Sandsliåsen. 

Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Budsjettposten er sekkepost for mindre tiltak som ikke skilles ut som egne 
budsjettposter, og for større prosjekter som i hovedsak befinner seg i en utviklingsfase og som vil bli skilt 
ut i egne budsjettposter i gjennomføringsfasen. 
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I Revidert budsjett/1. tertial 2024 vedtok bystyret at prosjektet i Ytre Morvik skulle stanses. I forslag til 
Handlings- og økonomiplan vil byrådet videre foreslå at arbeidet med prosjektet på Rød avsluttes. Det 
samme gjelder byggeprosjektdelen av prosjektet i Dolviken. Aktiviteten i disse prosjektene er tatt ned 
for å gjenspeile dette. Det gjenværende prosjektet under denne budsjettposten er dermed 
Knappentunet.  

Årsprognosen for budsjettposten reflekterer dermed påløpte kostnader for de samme prosjektene i 
inneværende år. I tillegg inneholder årsprognosen merutgifter knyttet til avslutningen av en 
mulighetsstudie og noen ekstrakostnader relatert til opprettelsen av det midlertidige botilbudet i 
Nyhavnsveien 10, som totalt sett innebærer et behov for en mindre styrking av budsjettposten i 
inneværende år. Tilsvarende er totalprognosen justert for å reflektere samlede påløpte kostnader for de 
samme prosjektene og tiltakene.  

Det vises forøvrig til omtale i forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028. 

ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger 
Budsjettposten omfatter ulike tjenesteområder. Prosjekt ved Øyjorden Barnehage er fullført mens et 
prosjekt ved Ladegården sykehjem er under ferdigstillelse. Videre er det tidligere gjennomført 
forprosjekter ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem, som pt. ikke er videreført til konkrete 
investeringsprosjekt. Det siste planlagte tiltaket er knyttet til Skranevatnet skole og gjelder bytte av 
varmepumpe. Prosjektet ved Skranevatnet var i revidert budsjett i år forutsatt fullført i 2024, men er 
blitt forsinket.  

Byrådet mener det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre ENØK-tiltak. Det foreslås derfor 
at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Pågående tiltak fullføres innenfor budsjettposten 
inneværende år, med unntak av prosjektet ved Skranevatnet som flyttes over til budsjettposten ENØK-
prosjekter.  

Hylkje utleieboliger 
På Hylkje skal det bygges et botiltak med åtte leiligheter og personalbase. Målgruppen for botiltaket er 
personer med rusproblematikk. Reguleringsplanen er inne til 2. gangs behandling og byggestart er 
planlagt i 2025. Det foreslås en forskyvning av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert 
fremdriftsplan. Det ventes ingen endring i estimert tidspunkt for ferdigstillelse. Økning i totalprognose 
skyldes overføring fra sekkepost for gjennomføringsfasen. 

Johan Berentsensvei 87 
Prosjektet går ut på å tilpasse fellesstue/kjøkken for å bedre utnyttelsen av fellesarealet i 
bofellesskapet.  Prosjektet er i sluttfasen. 

Kjøp av 3 enkeltboliger 
Boligprogrammet skal fremskaffe nye kommunale utleieboliger til personer med særlig utfordrende og 
sammensatt problematikk.  Boligene er anskaffet og det pågår nå rehabiliteringsarbeid før prosjektet 
som helhet er ferdigstilt.   Det forventes at arbeidet er ferdig i løpet av 2024. 

Kjøp av boliger - bosetting av flyktninger 
Gjennom vedtak av bosettingssaken for 2024 har bystyret gitt byrådet i oppdrag å anskaffe boliger til 
flyktninger for å ivareta det store behovet for bosetting kommunen skal løse. En stor andel av boligene 
er fremskaffet ved overtagelse av utleieboliger i det private markedet, som det ble inngått 
leiekontrakter for i 2023. Utleiemarkedet er begrenset og presset på leieprisene høyt. For å unngå å 
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presse studenter, og andre prioriterte målgrupper med begrenset økonomisk handlingsrom ut av 
leiemarkedet, er prisnivået på inngåtte leiekontrakter i kommunens innleieportefølje til flyktninger, 
høyere enn det kommunen normalt ville ha leid inn til.   

I tråd med premissene i bosettingssaken for 2024, har byrådet i år hatt en strategi om å kjøpe mindre 
boliger for å ivareta behovet, fremfor å leie. Så langt i 2024 er det kjøpt 59 boliger, inklusiv en større 
enebolig for bosetting av mindreårige flyktninger. Byrådet foreslår en økning i årsprognosen i tråd med 
det totale antall boliger som forventes kjøpt i 2024.  

Kjøp av familieboliger 
I HØP2024-2027 ble det avsatt 200 mill. kr til kjøp av 40 familieboliger til en pris på per bolig på 5 mill. 
kr. Avsetningen er fordelt likt mellom 2024 og 2025. Per utgangen av august er det så langt inngått 
kontrakter for kjøp av 12 boliger til en snittpris på 5,1 mill. kr per bolig, og det forventes å nå målet om 
20 signerte kontrakter innen utgangen av året. 

I forslag til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at prosjektet ikke videreføres i 2025, hvilket betyr en 
nedjustering av totalprognosen med 100 mill. kr. Det vises forøvrig til omtale i HØP 2025-2028. 

Knappentunet kommunale utleieboliger - prosjektutvikling 
Det er behov for et bosenter for inntil 45 personer på Knappentunet. Målgruppen omfatter personer 
med rus- og psykiatrilidelser, personer med psykiske lidelser med behov for skjerming, og personer med 
volds- og aggresjonsproblematikk. Det har blitt ferdigstilt en konseptvalgutredning våren 2024. Det 
foreslås en nedjustering av midler inneværende år i påvente av beslutning om videre prosjektutvikling. 
Denne budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til videre planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.    

Lonemarka, utleieboliger 
Etter brannen på Lonemarka i august 2021 planlegger kommunen et nytt botiltak med åtte leiligheter og 
personalbase på samme adresse. Målgruppen for botiltaket er vanskeligstilte over 20 år med 
rusproblematikk. Prosessen rundt rammesøknad har tatt lengre tid enn planlagt, dette har påvirket 
antatt tidspunkt for ferdigstillelse. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med 
oppdatert årsprognose. Økning i totalprognose skyldes overføring fra sekkepost for 
gjennomføringsfasen, samt at prosjektet er prisjustert. 

Midtbygda sjukeheim, riving og nybygg 
Grunnet et stort vedlikeholdsetterslep ved Midtbygda sjukeheim ble det i mars 2020, sak 115/20, 
besluttet at den beste løsningen var å rive den gamle sjukeheimen og etablere et nybygg. Midtbygda 
behandlingssenter vil ha 100 korttidsplasser, kafé, dagsenter og rehabiliteringssenter. 
Gjennomføringsvedtak ble fattet i mars 2023, og valgt entreprenør startet opp i 4. kvartal 2023. Det er 
høy aktivitet på byggeplass. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Det ventes ingen endring i totalprognose eller estimert 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Midtunvegen bofelleskap 
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesarealer og personalbase. 
Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø 
for bolig til personer med utviklingshemminger. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025. Det 
foreslås en forskyvning av midler til inneværende år på bakgrunn av oppdatert fremdriftsplan.  
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Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Møllendalsveien, midlertidig botilbud 
Møllendalsveien 19 ble overtatt av kommunen i desember 2022, og skal etter en omfattende ombygging 
bli den varige plasseringen av et midlertidig botilbud. Målgruppen for botilbudet er bostedsløse 
personer med rusproblematikk. Det pågår prosjektering i 2024, som er forventet ferdigstilt i starten av 
2025. Økning i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert, samt at byrådet foreslår å oppdatere 
anslag for investeringskostnad for gjennomføringsfasen.  

Ombygging av Leirvikåsen 7,9 og 17 til avlastningsboliger 
Dette er prosjekt én av to hvor det etableres avlastningsboliger til psykisk utviklingshemmede i tidligere 
kommunale utleieboliger. Prosjektet er avsluttet.  

Petedalsmyra, utleieboliger 
På Petedalsmyra oppføres et bygg bestående av åtte utleieboliger og en personalbase. Målgruppen for 
tiltaket er personer med rus- og psykiatrilidelser. Det har vært gjennomført reguleringsprosess på 
tomten og reguleringsplanen ble vedtatt januar 2023. Gjennomføringsvedtak ble fattet i juni 2023, og 
entreprenør har startet arbeidene med opparbeiding av grunnen. Det foreslås en flytting av midler til 
inneværende år i tråd med justert årsprognose, dette medfører ikke endring i totalprognose eller 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Sandbrekkevegen bosenter og utleiebolig 
I Sandbrekkevegen er det planlagt å bygge to blokker med totalt 17 boenheter og personalbase. Av disse 
leilighetene er ni tiltenkt alvorlig psykisk syke og de øvrige åtte skal være ordinære kommunale 
leiligheter. Det pågår nå arbeid med reguleringsplan. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er 
prisjustert, samt at det foreslås at oppdatert anslag for investeringskostnad tilknyttet gjennomføring blir 
innarbeidet. 

Sanddalsringen utleieboliger 
I Sanddalsringen er det planlagt å bygge et botiltak med 12 leiligheter og personalbase. Målgruppen er 
menn med rusproblematikk. Prosjektet var tidligere del av en større områdeplan, men er nå trukket ut 
og behandles som en egen detaljregulering. Reguleringsplan er til 2. gangs behandling. Reduksjon i 
antall enheter fra 15 til 12, samt en enklere veiløsning, har medført en reduksjon av totalprognosen. Det 
foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Ny fremdriftsplan påvirker 
ikke planlagt tidspunkt for ferdigstillelse. 
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Skoglien 17 
Prosjektet går ut på å bygge om eksisterende bygg til to familieboliger. Prosjektet er forsinket som følge 
av lengre behandlingstid i byggesaksavdelingen. Det forventes byggestart i løpet av oktober og 
ferdigstillelse 3. kvartal 2026. 

Steinsvikkroken, utleieboliger 
I Steinsvikkroken bygges det et botiltak med seks leiligheter og personalbase. Målgruppen for boligene 
er personer med rusproblematikk. Byggestart var i september 2023 og byggearbeider pågår fortsatt. Det 
foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose, dette medfører ikke 
endring i totalprognose eller tidspunkt for ferdigstillelse. 

Storbotn utleieboliger 
Dette er en videreføring av den tidligere budsjettposten Tomt med prosjekt. Som en del av 
Boligprogrammet ble det valgt en strategi der deler av boligbehovet skulle løses i samarbeid med private 
aktører, gjennom å lyse ut en konkurranse for anskaffelse av totalentreprenør, der en søkte etter en 
eller flere utbyggere med aktuell tomt regulert til boligformål.  Gjennomføringsvedtaket som ble fattet i 
bystyret i september 2022 var for to bygg på til sammen 12 boenheter for vanskeligstilte.  

Markedsresponsen på utlysningen ble en noe annen enn forventet. Etter gjennomført konkurranse er 
det derfor nylig kun tildelt kontrakt til én valgt entreprenør for ett bygg med fem enheter. Forventet 
byggestart for utleieboligene er i 2025.  

Byrådet vurderer at man gjennom den foretatte utlysningen har utnyttet det potensialet som finnes i 
markedet for denne type kontraktsinnretninger, og vil derfor i forslaget til Handlings- og økonomiplan 
2025-2028 foreslå å trekke inn resterende midler. Totalprognosen for denne budsjettposten er justert 
for å reflektere dette. 

Vestre Sikthaugen 17 
I Vestre Sikthaugen 17 er det planlagt en ombygging av byggets underetasje, da den i dag er utformet på 
en lite hensiktsmessig måte. Ombyggingen vil bedre sikkerheten til beboere og ansatte. Prosjektet er 
ferdigstilt og sluttmeldes så snart alle fakturaer er mottatt.  
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10A-Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 
 

Om tjenesteområdet 
 
Offentlige planer og byplanlegging 
Offentlige planer/byplanlegging omfatter kommuneplanens arealdel (KPA), kommunedelplaner, 
transportplanlegging og infrastruktur, samt offentlige reguleringsplaner og planer av overordnet eller 
strategisk karakter. Mange av oppgavene innenfor tjenesteområdet ivaretas av Plan- og bygningsetaten, 
men tjenesteområdet favner bredt og krever bidrag fra en rekke andre etater og avdelinger i 
kommunen. 

Omgivelsene og arkitekturen påvirker byens innbyggernes liv og handlinger og har betydning for alle i 
dagens og den fremtidige byen. Byarkitekten, som er en avdeling i Plan- og bygningsetaten, arbeider 
med utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur og har fokus på hvordan byform, byrom og 
bygninger, kan bidra til byliv, livskvalitet, og en bærekraftig byutvikling. Med utgangspunkt i kommunens 
arkitektur- og byformingsstrategi skal byarkitekten fremme muligheten for at det vi bygger bidrar til å 
styrke kommunens tjenester og nå de overordnede samfunnsmålene. Byarkitekten skal jobbe for å få til 
tverrfaglig oppmerksomhet i kommunen og sikre gode integrerte løsninger på tvers av kommunens ulike 
etater. 
 
Kulturminnevern 
Gjennom Plan- og bygningsloven er kommunen den største forvalter av kulturminner og kulturmiljø i 
Bergen. Fagfeltet ivaretas primært av Byantikvaren som er kommunens fagetat for kulturminnevern. 
Sentrale oppgaver er kunnskapsgrunnlag, kulturminnefaglig rådgiving til eiere og tiltakshavere, faglige 
anbefalinger i plan- og byggesaker samt kulturminnefaglig oppfølging av kommuneplanen. Etaten gir 
kulturminnefaglig rådgiving og medvirkning i forbindelse med kommunens eiendomsforvaltning og i 
relevante prosjekter. 
 
Gjennomføring av planer og utbyggingsavtaler 
Bergen kommune bidrar aktivt til at vedtatt fortettingsstrategi rundt bybanestopp og prioriterte 
senterområder gjennomføres. Dette skjer i samarbeid med private utbyggere og andre offentlige 
instanser som Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune. 

Utviklingen av fortettings- og senterområder skjer blant annet ved bruk av utbyggingsavtaler. En 
utbyggingsavtale gjelder vanligvis realiseringen av felles teknisk infrastruktur (veier, plasser, mm.) i 
utbyggingsområder, og inngås mellom utbyggere og Bergen kommune. Normalt deler utbyggerne på 
kostnadene til infrastruktur, mens kommunen koordinerer partene og påtar seg ansvaret for bygging. 
Bruken av utbyggingsavtaler reguleres av plan- og bygningsloven, og avtalene er offentlig tilgjengelig. 
Fagfeltet ivaretas primært av Bymiljøetaten. 
 
Områdesatsing 
Områdesatsing er ett av flere verktøy i arbeidet med å bidra til mer velferd og utjevne levekårsforskjeller 
i Bergen. Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et 
avgrenset område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet 
kommunens folkehelseoversikter, og gjennomføres som tidsavgrensede program i samarbeid med 
statlige aktører og nærmiljøet i de utvalgte levekårssonene. 

Samarbeidet med de statlige aktørene innebærer at kommunen skal utvikle arbeidsmetoder for å møte 
levekårs- og velferdsutfordringene i en storby, i tett dialog med, og med medvirkning fra 
lokalbefolkningen.  
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Områdesatsingene i Loddefjord og Olsvik startet i 2019 og varer til 2026. Den er et samarbeid med 
Kommunal- og distriktsdepartementet. I tillegg til nærmiljøsatsingen arbeides det med tema som 
skole/utdanning og byutvikling. 

Fra 2023 har Bergen kommune gjennomført områdesatsing i levekårssonene Solheim nord og sør, og 
Slettebakken i samarbeid med Husbanken. 

Utvikling og utfordringer 
 

Bybanen til Åsane 

Bergen bystyre besluttet den 02.10.2024 en ny løsning for Bybanen til Åsane gjennom sentrum. 
Tunneltraséen som ble utredet i 2021 (alternativ 2C1) legges til grunn for det videre arbeidet. Parallelt 
med reguleringen av den nye tunneltraséen igangsetter arbeidet med en ny reguleringsplan som 
regulerer gange, sykkel mv. gjennom sentrum på strekningen fra Kaigaten til Sjøgaten. Begge planene 
kobler seg på den vedtatte reguleringsplanen for Bybanen til Åsane i Ytre Sandviken. Det arbeides for at 
reguleringsplanene skal fremmes for sluttbehandling januar 2027. 

Kollektivplan Bergen Vest 

Kommunedelplan for kollektivsystemet mellom sentrum og Bergen Vest ble vedtatt 10. april i Bystyret. 
Et av vedtakspunktene er at det skal jobbes videre med kommunedelplan, arealdel, for strekningen 
Dokken – Nygård. Arbeidet startet opp i andre tertial. 

Trafikkanalyser, trafikkplan og Gåbyen Bergen 

I regi av Miljøløftet er det utarbeidet en temaplan for trafikk i Bergen sentrum; Trafikkplan sentrum. 
Dette skal være en helhetlig plan for å redusere personbiltrafikken i sentrum, gi bedre forhold for gange, 
sykkel, kollektiv- og varetransport i det sentrale byområdet, samt belyse hvilke trafikale løsninger som 
best kan bidra til å nå dette målet. Planen ble vedtatt i Bystyret i mai 2023. I 2024 har Plan- og 
bygningsetaten jobbet sammen med Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen for å sette opp en 
handlingsplan som oppfølging av Trafikkplan sentrum.  
Videre bidrar Plan- og bygningsetaten til å utvikle den kompakte gåbyen, slik den er beskrevet i 
kommuneplanens samfunnsdel, gjennom etatens saksbehandling og utredningsoppgaver. Det er 
gjennomført gangekartlegging i flere bydeler som grunnlag i pågående planer og for at Bymiljøetaten 
skal kunne ruste opp gangforbindelser. I 2024 er det gangekartlegging i Årstad som har hatt fokus. 

Dokken og Laksevåg 

Arbeidet med områderegulering for Dokken sør er høyt prioritert og holder foreløpig fastsatt framdrift. 
Ved fastsetting av planprogrammet i Utvalg for miljø- og byutvikling, kom det inn nye føringer om 
parkering og utredningsalternativer. Det jobbes med å få oversikt over hva dette vil bety for framdrift og 
økonomi i planarbeidet. Det er knyttet stor reguleringsrisiko til flytting av havnefunksjoner fra Dokken 
og Jekteviken til Skolten. Plan- og bygningsetaten har derfor tatt initiativ til en avgrenset utredning om 
alternativer til lokalisering. Arbeidet på Dokken sees i sammenheng med planarbeidet på Laksevåg. 
Plansituasjonen på Laksevåg er kompleks, med flere ulike plannivå og prosesser som går parallelt. Det er 
avholdt flere gode møter med grunneierne, og det legges opp til et tett samarbeid om videre plan- og 
utredningsoppgaver. Plan- og utredningsarbeidet rundt Puddefjorden har høy prioritet, og en stor del av 
Plan- og bygningsetatens ressurser vil gå med til dette arbeidet de nærmeste årene. 
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Mindemyren/Mindebyen 

Planforslag for den offentlige detaljreguleringen for Mindemyren nord, ved Solheimsvatnet, ble levert til 
sluttbehandling fra Plan- og bygningsetaten i juni. Det planlegges blant annet for offentlig flerbruksbygg, 
boliger og barnehage, samt park i dette området. 

Dialog og medvirkning 

Det er viktig med god dialog med byens innbyggere, utbyggere og øvrige aktører for å sikre en 
bærekraftig byutvikling. Plan- og bygningsetaten vektlegger derfor å ha en åpen og inkluderende dialog 
med byens innbyggere, og gjennomfører både workshops, folkemøter og grunneiermøter for å 
informere om ulike pågående prosjekter. Hittil i 2024 nevnes: 
•    Informasjonsmøte om plan for idrettshall i Indre Sædal 
•    Informasjonsmøte om planer for sykkelløsning i Nattlandsveien 
•    Nabomøte om reguleringsplan for Bjørnarhallen 
•    Bransjedag om arkitektur i plansaker og byggesaker 
•    Informasjonsmøte om Dokken sør og om Kristiansholm 
•    Grunneiermøter, Laksevåg 

Seksjoneringssaker 

Antall nye seksjoneringsaker og kommunens saksbehandlingstid er relativt stabil, men Plan- og 
bygningsetaten opplever noe nedgang i antall saker. Det arbeides med tidsstudier på området, og dette 
kan etter hvert medføre endring i gebyrforskriften for bedre å reflektere ressursbruken i 
saksbehandlingen. 

Kulturminnevern 

Byantikvaren er opptatt av dialog med huseiere og publikum generelt og har så langt i år mottatt ca. 
1900 henvendelser fra publikum på epost og telefon. Den brede kontakten bidrar til å nå ut til mange av 
dem som forvalter sine egne kulturhistoriske bygg og miljø, og bidrar til å nå målet om å sikre, ivareta og 
utvikle det historiske Bergen. Etterspørselen etter rådgivingstimer er stor og Byantikvaren er i prosess 
med å finne gode digitale løsninger for smidig og publikumsvennlig booking av timer.  

Byantikvaren bidrar i Future Built og arbeider kontinuerlig med kulturminneverdier i forhold til 
klimatilpassing, transformasjon, gjenbruk, energiløsninger og beredskap. Med verdensarvstedet Bryggen 
midt i den historiske byen, er god forvaltning av verdensarvverdier et viktig område for kommunen. Det 
pågående arbeidet med forslag til buffersone for verdensarvstedet Bryggen er en viktig brikke i dette 
arbeidet.  

Bergen har 12 av Norges 180 definerte verneverdige tette trehusområder og Byantikvaren har et tett 
samarbeid med Bergen Brannvesen for sikring og beredskap ved brann i disse områdene. I tillegg til 
felles kartverktøy, er det i 2024 startet et samarbeid rundt verdibergingskort for kulturmiljø, med støtte 
fra Vestland fylkeskommune. 
Det arbeides kontinuerlig med utvikling av digitale løsninger og kartverktøy, dokumentasjon av 
kulturmiljø, utvikling av veiledere og formidling i ulike kanaler. 

I 2024 har rådgiving ved ferdigstilling av Hanseatisk museum, konservering av Lyse kloster for 
kulturmiljømyndighetene og Bjørnafjorden kommune, samt arbeidet med kulturmiljøgrunnlag for 
Bergens gravplasser i samarbeid med Bergen Kirkelige Fellesråd og Akasia, vært prioritert. 
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Områdesatsing 

Områdesatsing skal bidra til en langsiktig, bærekraftig utvikling for de aktuelle levekårssonene. Gode 
kunnskapsgrunnlag og planer for områdene er derfor sentralt. Av pågående plan-, utrednings- og 
evalueringsprosjekter, som berører satsingsområdene, kan områdereguleringene i Loddefjordåsen og 
Slettebakken nevnes. 

Lokal medvirkning og dialog er et av hovedprinsippene i områdesatsingene i Bergen. For å legge til rette 
for at innbyggerne i satsingsområdene skal få aktivt delta og medvirke i utviklingen av egne nærmiljø 
gjennomføres det årlige folkemøter og nærmiljømøter i alle satsingsområder. I mai ble årets folkemøte 
for Slettebakken gjennomført. For å bidra til et godt og aktivt fritidstilbud for barn og unge i 
Slettebakken er det gitt tilskudd til organisasjoner som Way Forward, Femti71, og Youth Unison. 
Aktivitetene finner sted på Femmeren, Fridalen skole, Biblab og Fysak Slettebakken. Det ble også gitt 
tilskuddsmidler til Slettenfest som ble arrangert for første gang i juni, og til nytt lekeapparat i 
Slettebakken Menighetsbarnehage, og til LIM Slettebakken skole (LIM=lekser, idrett og mat). 

I juni feiret Ny-Krohnborg skole 100-årsjubileum. Som en del av markeringen ble det gitt midler til et 
større matprosjekt som elevene arbeidet med i forbindelse med markeringen. I samarbeid med 
Bergenhus og Årstad kulturkontor ble det arrangert sommerferieaktiviteter på Ny-Krohnborgsenteret. 
Det er videre gitt tilskudd til gatekunst ved undergangen på Danmarksplass og utetrening ved Løvstien. 

I Loddefjord er det gitt flere tilskudd til oppgraderinger i borettslag. Et av disse er lekeplassen i Lyngfaret 
borettslag. Det er bidratt med midler til etableringen av et amfi på uteområdet på Vadmyra skole og 
tilskudd til videreutvikling av skolehagen her. Loddefjord torgdag ble i år arrangert av 
Loddefjordutvalget i slutten av august. 

For å sikre et godt aktivitetstilbud i sommerferien i Loddefjord og i Olsvik, fikk Fyllingsdalen og Laksevåg 
kulturkontor, Olsvik IL, PAFEV (Programme d’appui aux femmes et enfants vulnerables - Støtteprogram 
for sårbare barn og kvinner) og Forandringshuset tilskuddsmidler. 

I Olsvik fortsatte arbeidet med etablering av det nye nærmiljøanlegget ved Olsvik skole som skal stå 
ferdig i løpet av høsten. Det er også bidratt med midler til opprusting av ballbingen ved det nye 
nærmiljøanlegget. FAU på Olsvik skole har fått til lavterskelaktivteter etter skoletid. Kunstprosjektet Ta 
initiativet har i denne perioden brukt tid på flere prosjekter i Olsvik. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Offentlige planer 117 561 -27 611 89 950 91 750 -1 800 
Eierseksjonering 4 501 -4 722 -221 779 -1 000 
Kulturminnevern 18 485 -4 386 14 099 14 099 0 
Sum 140 547 -36 719 103 828 106 628 -2 800 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

59 -59 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

121 585 -36 501 85 084 87 884 -2 800 -2,3 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

3 0 3 3 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

18 900 -159 18 741 18 741 0 0,0 % 

Sum 140 547 -36 719 103 828 106 628 -2 800 -2,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling melder på tjenesteområde 10A - Offentlige planer, byplanlegging og 
kulturminnevern om et forventet negativt avvik på kr 2,8 mill. ved årsslutt.  

For offentlige planer forventes det et negativt avvik på offentlig plan på kr 1,8 mill. som følge av et 
periodiseringsavvik mellom 2023 og 2024 vedrørende Plan- og bygningsetaten og Miljøløftet. Dette 
skyldes en inntekt som ble bokført i 2023, men som skulle vært bokført i 2024. 

For området Eierseksjonering er det hittil i år registrert en viss nedgang i antall mottatte saker i forhold 
til tidligere år. Med grunnlag i forventet aktivitet for resten av året forventes det et negativt avvik på kr 
1,0 mill. ved årsslutt, som skyldes inntektsnedgang. 

Selvkostfondet er brukt opp og et eventuelt underskudd vil dermed bli belastet bykassen. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Bortfall av salgsinntekt 
Byantikvaren 

211 211 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
Byantikvarens budsjettramme. 

Sum 211 211 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-121 -121 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammene. 

Sum -121 -121 0  
     
Nye tiltak     
Buffersone 
Verdensarvstedet 
Bryggen 

1 475 975 500 Arbeidet med buffersonen er noe forsinket. 
Dette fører til at det i 2024 ikke er behov for 
alle avsatte midler og kr 0,5 mill. ble 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

inndratt i forbindelse med Revidert budsjett 
2024. 

Områdeplanlegging 
Dokken 

5 000 5 000 0 Avsetningen skal dekke utgifter til prosess 
og utredninger i arbeidet med 
områdeplanen, og vil bli delt mellom Plan- 
og bygningsetaten (PBE) og Dokken 
Utvikling AS. Arbeidet er godt i gang og 
påløpte kostnader så lang tilsier at hele 
avsetningen vil medgå i 2024. Beløpet vil 
anslagsvis bli fordelt med hhv. 2 mill. kr. til 
PBE og 3 mill. kr. til Dokken Utvikling AS. 

Sum 6 475 5 975 500  
     
Nye engangstiltak     
Usikkerhetsavsetning til 
forarbeidet for 
bybaneutredningen 

3 000 3 000 0 Byrådet har i sak 1218/24 lagt til grunn å 
avslutte arbeidene med tilleggsutredning og 
gå rett på formell oppstart av 
reguleringsplan/endring. 

Sum 3 000 3 000 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-384 -384 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -384 -384 0  
     
Sum tiltak 9 180 8 680 500  
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Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Buffersone 
verdensarvstedet 
Bryggen 

-500 -500 0 Tiltaket er iverksatt og 
Buffersoneprosjektets budsjett er nå 
tilpasset det forventede aktivitetsnivået i 
2024. 

Sum -500 -500 0  
     
Nye engangstiltak     
Bybanen - 
tilleggsutredning 

10 000 10 000 0 Byrådet har i sak 1218/24 lagt til grunn å 
avslutte arbeidene med tilleggsutredning og 
gå rett på formell oppstart av 
reguleringsplan/endring. 

Sum 10 000 10 000 0  
     
Sum tiltak 9 500 9 500 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 
2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

En attraktiv og 
levende by 

I Bergen skal Bryggens 
universelle verdier som 
verdensarv, og 
middelalderbyen som 
helhet, sikres 

Oppfølging av 
forvaltningsplan for 
verdensarvstedet 
Bryggen 

  Forvaltningsplan følges opp 
gjennom ordinære faglige 
oppgaver med fokus på 
verdensarvverdier. Dette i 
henhold til mål 4 i vedtatt 
Kulturminnestrategi: Videre 
utføres verdensarvkoordinators 
oppgaver og prosjektet for 
Buffersone for verdensarvstedet 
følges opp. Byantikvaren har 
betydelig kompetanse på 
middelalder og bidrar inn i 
arbeidet med å sikre Bergens 
middelalderbygg og -strukturer 
både lokalt og i nasjonalt 
samarbeid. Gjennom ordinær 
saksbehandling i plan- og 
byggesaker sikres spor etter, og 
hensyn til, middelalderbyen som 
helhet. 

 I Bergen skal det stilles 
høye krav til arkitektur, 
som et vesentlig 
verktøy for en vakker, 
særpreget, 
inkluderende og grønn 
by 

Arkitekturstrategien 
brukes aktivt som en 
vesentlig ressurs i plan- 
og byggesaker 

 69 Byarkitekten gir råd og uttalelser 
til plan- og byggesaker med 
utgangspunkt i 
Arkitekturstrategien. 42 
rådgivingsmøter med private 
aktører, 19 uttalelser til 
reguleringssaker (planoppstart 
og offentlig ettersyn) og 10 
uttalelser til byggesaker. 

 I Bergen skal 
kulturmiljøverdier 
sikres gjennom 
hensynssoner og 
bestemmelser for 
kulturmiljø på alle 
plannivå 

Antall konkrete forslag 
til hensynssoner og 
bestemmelser for 
kulturmiljø fra 
Byantikvaren 

 7 akkumulert 2024 

En rettferdig og 
inkluderende 
by 

I Bergen skal arkitektur 
bidra til en mer 
rettferdig og 
inkluderende by 

Igangsetting og 
oppfølging av 
prosjekter som bidrar 
til en mer rettferdig og 
inkluderende by 

0  Bopilot og Building Dignity 
Oppfølging av Bopilot- 
innovasjonsprosjekt for 
alternative boligløsninger. 
Etablering a Bopilotkontoret- en 
møteplass for fremtidens 
beboere og utbyggere av 
delebolig og andre kollektive 
boformer.  Oppfølging av 
Building Dignity- Arkitektur og 
menneskerettigheter med 
Bergen Inkluderingssenter som 
pilot. Planlegging av et 
internasjonalt fagseminar om 
inkluderende arkitektur som del 
av åpningsfestival september 
2024.  

 I Bergen skal forståelse 
og kunnskap om 
kulturmiljøverdier 
styrkes gjennom 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

formidling og 
veiledning 

 I Bergen skal 
kulturmiljøverdier 
kartlegges, 
identifiseres og 
tilgjengeliggjøres for å 
sikre kunnskapsbaserte 
beslutningsgrunnlag 
for alle 

Antall kartlagte, 
identifiserte og 
tilgjengeliggjorte 
kulturminner og 
kulturmiljø 

 18 950 Dette tallet er et anslag. I det 
digitale kulturmiljøkart er viktige 
kulturmiljøstrukturer og 
enkeltobjekt registrert. Dette er 
et pågående arbeid. I Bergen blir 
registrering av strukturer og 
miljø prioritert fremfor 
enkeltobjekt grunnet den store 
mengden enkeltminner. Det 
oppgitte antallet identifiserte 
kulturminner er basert på 
objekter i hensynssone bevaring 
og andre register. Dette betyr at 
objekt med mindre 
kulturmiljøverdi kan være 
inkludert, men også at objekter 
med høy kulturmiljøverdi 
utenfor disse rammene, er 
utelatt. For noen områder er det 
gjort detaljregistrering, dette 
gjelder særlig de definerte 
"verneverdige tette 
trehusområdene" som også har 
hensynssone “Fare”. (tidligere 
brannsmitteområder) 

 Områdesatsingen skal 
bidra til en langsiktig, 
bærekraftig utvikling 
for de aktuelle 
levekårssonene  

Antall pågående plan-, 
utrednings- og 
evalueringsprosjekter 
(som initiativtaker eller 
samarbeidspart) 

4 3 Områdereguleringer i 
Loddefjordåsen og Slettebakken. 
Strategisk planprogram 
Loddefjord 

 
  Antall pågående 

tjeneste 
utviklingsprosjekter 
som initiativtaker eller 
samarbeidspart 

4 4 Slettebakken/Solheim 
Utekontakten 

Loddefjord Gründersamling 

Skolesatsing Loddefjord og 
Olsvik 

NAV Bergen Vest 

 
 Innbyggerne i 

levekårssoner med 
områdesatsing skal få 
aktivt delta og 
medvirke i utviklingen 
av sine nærmiljø 

Antall gjennomførte 
medvirkningsprosesser 
i forbindelse med tiltak 
og planer 

15 4 4 tiltak: 

• Solheim EBF beboere 
• Slettebakken 

Bærekraftig Liv 
• Brønndalen 
• Skolehage- Vadmyra   

 
  Antall gjennomførte 

folkemøter og 
nærmiljømøter 

30 22 Pr. 2. tertial 2024 er det 
gjennomført til sammen 22 
folke- og nærmiljømøter. 

Folkemøter (6): 

• Loddefjord  
• Solheim 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

• Møte med Sotra Link 
og SVV (april) 

• Slettebakken 
folkemøte 

• Åpning av fotballbane 
på Slettebakken 

• Loddefjord torgdag 
(varaordfører) 

  

Nærmiljømøter (16): 

• 3 møter i Olsvik 
• 4 møter i Solheim (Hva 

skjer) 
• Slettebakken 

(Ressursgrm) 
• Torgdag Loddefjord  
• 4 Løvstakkdagene 
• Loddefjord 
• 2 Slettebakken 

Slettenfest 

 
 Bo- og nærmiljøene i 

levekårssoner med 
områdesatsing skal 
forbedres  

Antall gjennomførte 
fysiske 
opprustingstiltak  

10 7 Pr. 2. tertial 2024 er det 
gjennomført 7 fysiske 
opprustingstiltak i kommunal 
regi: 

• Gapahuk og trapp i 
Olsvik 

• Utbedring av 
Hundestien 

• Solheim BME - 
trappene 

• Turløype Olsvik 
• Amfi Vadmyra skole 
• Ballbinge Olsvik 

nærmiljøanlegg 
• Nærmiljøkontor 

Bergenshallen, 
møterom i Aktiv 
kommune 

 
  Antall private 

opprustingsprosjekt 
som har fått tilskudd 

5 7 Pr. 2. tertial 2024 er det gitt 
tilskudd til 7 
opprustingsprosjekter til allmenn 
bruk i regi av borettslag, 
foreninger og organisasjoner: 

• Lyderhorn borettslag 
• Tjønnveien borettslag 
• Olsvikparken 

barnehage 
• Vestre borettslag 
• Lyngfaret borettslag 
• Slettebakken Sletten 

menighet lekeapparat 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

• Gatekunst undergang 
Danmarksplass 
Solheim 

 
 Innbyggerne i 

levekårssoner med 
områdesatsing skal ha 
et godt og aktivt 
fritidstilbud 

Antall arrangement og 
ad hoc tiltak som har 
fått tilskudd og støtte 

10 9 Pr. 2. tertial 2024 er det 9 ad 
hoc-tiltak som har fått tilskudd 
og støtte: 

• Solheim 
vinterferieaktivitet 

• Loddefjord Open med 
Bergen 
Skateboardklubb 

• Loddefjord FAU 
jubileum 

• Elvetunfest med 
Forandringshuset 

• Torgdagen ved 
Loddefjordutvalget 

• Olsvik gatefest 
• Sommerferieaktiviteter 

Ny-Krohnborg Solheim 
• Løvstakkdagene 
• Slettenfest 

 
  Antall nye 

aktivitetstilbud som 
har fått tilskudd og 
støtte 

10 6 Pr. 2. tertial 2024 er det 6 nye 
aktivitetstilbud som har fått 
tilskudd og støtte: 

• 1Solheim “Liv og Lyst 
prosjekt” Bærekraftig 
Liv 

• PAFEV 
• Frilager 
• Femti71 Fridalen skole 
• 1Youth Unison 

ungdomsklubb Fysak 
Slettebakken 

• Utetrening Solheim 

  

  

  

 
 Forutsetningene for 

utdanning skal styrkes 
for barn og unge i 
levekårssoner med 
områdesatsing 

Antall 
samarbeidsprosjekt 
med skoler og andre 
aktører som er 
relevant for oppvekst 
og utdanning 

8 4 Pr. 2. tertial 2024 er det 4 
samarbeidsprosjekter med 
skoler og andre aktører som er 
relevante for oppvekst og 
utdanning: 

• Åpen møteplass for 
småbarnsfamilier 

• Vadmyra skolehage 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

• 100-årsjubileum Ny-
Krohnborg skole 
Solheim 

• LIM Slettebakken skole 

  

  

 
 Forskning og utvikling 

av kunnskap om 
levekår i storbyer 

Antall pågående og 
ferdigstilte prosjekter 
knyttet til publisering, 
forskning og 
kunnskapsdeling  

5 7 Pr. 2. tertial 2024 er det 7 
pågående og ferdigstilte 
prosjekter knyttet til publisering, 
forskning og kunnskapsdeling 

  

  

  

 
Norges 
grønneste 
storby 

I Bergen skal arkitektur 
bidra til en grønnere by 

Igangsetting og 
oppfølging av 
prosjekter som bidrar 
til innovasjon og grønn 
omstilling 

0 5 Byarkitekten leder FutureBuilt 
Bergen - innovasjonsprogram for 
bærekraftig arkitektur.  Det er 
siden starten i 2023 meldt inn 5 
prosjekter i FutureBuilt. (signert 
intensjonsavtale). Flere er på 
trappene.  Oppfølging 
Trestrategi. Planlegging av et 
internasjonalt seminar om 
innovativ trearkitektur juni 2024 
(samarbeid med Future Built). 

 I Bergen skal 
kulturmiljøverdier 
ivaretas og forvaltes 
gjennom ansvarlig og 
klimavennlig bruk, 
gjenbruk og 
transformasjon 

Antall kulturminner 
som ivaretas gjennom 
ansvarlig og 
klimavennlig bruk, 
gjenbruk og 
transformasjon 

 366 Tallet er akkumulert for 2024 og 
summerer formelle uttalelser fra 
Byantikvaren så langt i år. I 
enkeltsaksbehandling gis det 
anbefalinger knyttet til 
ivaretakelse av 
kulturmiljøverdier, 
transformasjon og funksjonell 
bruk av kulturminner. I tillegg 
kommer større 
transformasjonsprosjekt hvor 
Byantikvaren er rådgivende 
gjennom prosessen frem til 
ferdig bygg. Disse inngår ikke i 
tallmaterialet 

Trygg 
økonomistyring 

I Bergen skal offentlig 
infrastruktur, bygg og 
byrom styrke 
lokalmiljøet gjennom 
inkluderende og 
attraktiv arkitektur 
med gode 
sambruksmuligheter 

Antall rådgivingstimer i 
tilknytning til 
kommunale bygg og 
anlegg 

 55 54,5 rådgivingstimer fordelt på 8 
kommunale byggeprosjekter. 

 
Status merknader 
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Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 8. Handlingsrom i 
Kommuneplanens arealdel   Bergen skal være en 
ja-by, og saksbehandlingen skal være så 
forutsigbar og enkel som mulig. Bergen kommune 
skal kombinere hensyn til miljø, med en effektiv 
og utviklingsorientert plan- og byggesaks 
behandling. Bystyret ber byrådet sikre at Plan- og 
bygningsetaten prioriterer oppstart av 
reguleringsplaner, og ved videre behandling ber 
bystyret byrådet sikre at PBE utnytter det 
maksimale handlingsrommet i dagens KPA.    

Byrådet jobber for en effektiv behandling av 
reguleringsplaner og har fremmet ti reguleringsplaner 
for sluttbehandling. Syv av disse er vedtatt av bystyret. 
Byrådet har også vedtar oppstart av tre planinitiativ 
som har blitt stoppet av Plan- og bygningsetaten (PBE). 
Det er sendt bestilling til PBE om at handlingsrommet i 
KPA blir utnyttet når det gjelder parkering. Prioritering 
av reguleringsplanarbeid og utnytting av 
handlingsrommet i KPA er tema i styringsdialogen med 
PBE.  

 
1.T 2024 Merknad 9. Områdeplaner   Bystyret ber 
byrådet gjennomgå Plan- og bygningsetatens 
organisering av offentlige områdeplaner for å se 
etter mulige innsparinger. Bystyret er positive til 
offentlig/privat samarbeid og rene private 
områdereguleringsplaner, og ber byrådet vurdere 
om private kan overta offentlige områdeplaner    

Prioritering av områdereguleringsarbeid er jevnlig et 
tema i styringsdialogen med Plan- of bygningsetaten. 
Arbeidet med områderegulering for Spelhaugen er 
avsluttet. Områderegulering for Storaneset som er 
under arbeid gjennomføres som et privat-offentlig 
samarbeid. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
eByggesak Plan- 
og 
bygningsetaten 

 1 320 3 286 3 286 0 4.kv.  2025 118 118 0 

Infrastrukturtiltak 
i 
utbyggingsområd
er 

 - - - - Løpende -2 789 0 2 789 

Rapportutvikling 
offentlige planer 

 IA 300 300 0 4.kv.  2025 525 525 0 

Sum       -2 145 644 2 789 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Digital 3D-modell 
Det er satt av midler til å bygge opp en digital modell av Bergen som skal brukes som utgangspunkt for 
en fysisk modell av Bergens sentrale områder. Den digitale modellen er ment å være en 3D-modell som 
kan brukes på blant annet storskjerm og VR (Virtual Reality). Det er et ønske om å lage en virtuell modell 
som publikum kan benytte. Den digitale modellen vil være utgangspunkt for printing av den fysiske 
modellen, jf. investeringen "Bymodell for sentrale deler av byen" under tjenesteområde Offentlige 
planer, byplanlegging og kulturminnevern. 

Forsinkelser i prosjektet oppstod grunnet nye innspill/forbedringspunkter på leveransen etter 
«testcase» levert av leverandør på kartdata. I forbindelse med 2. tertialrapport 2023 ble midler derfor 
skjøvet til 2024 

Nytt forsøk fra ny leverandør, der en skal bruke KI for å generere 3D-objekter, som ellers måtte 
konstrueres manuelt. Prosjektslutt forventes 31.12.2024 

eByggesak Plan- og bygningsetaten 
Byggesak-prosjektet (PB360) har gitt Plan- og bygningsetaten et verktøy som er basert på en nasjonal 
kravspesifikasjon. Prosjektet vil tilrettelegge for automatisering av arbeidsoppgaver, for eksempel 
utsending av foreløpig svar/bekreftet mottatt søknad eller henvendelse. Dette er arbeidsoppgaver som i 
dag utføres som manuelle sjekkpunkter i saksbehandlingen.  

Underveis i investeringen ble det klart at det ville oppstå merkostnader som følge av behovet for 
integrasjon med flere av kommunens fagsystemer, samt konsulenttjenester knyttet til oppgradering av 
skjemaintegrasjoner, Min Side-publisering, ny løsning for SAK Innsyn (innsynsløsningen for publikum) og 
integrasjon mellom 360 eByggesak og historiske saker.  

Sakssystemet ble tatt i bruk 2. mai 2022 men er fortsatt under utvikling. Konkretisering av investeringer i 
2024 er fokus på integrasjon mot Teams og separat database for skjermede eiendommer, 
oppsett/konfigurasjon i eEiendomssak. eEiendom er en modul som skal sikre fullverdig støtte for 
fagområdene Oppmåling, Seksjonering og Deling, samt bedre og mer effektiv håndtering av 
innsynsforespørsler. 
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Prosjektet ligger fordelt på både tjenesteområde Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern, 
og Private planer og byggesak. Dette er på grunn av at prosjektet går over flere tjenester som belaster 
både bykassen og selvkostområder.  

Ny og forbedret versjon av PB360 blir innført i november 2024.  Ny versjon inkluderer flere nye 
forbedringer som nye prosessorienterte arbeidsflater for sak, støtte for kundespesifikke sjekklister, ny 
flyt for innregistrering av dokumenter samt en ny 360° eEstate modul. Eventuelt etterarbeid av versjon 6 
tas fortløpende, men arbeid med endelig versjon vil kunne strekke seg til 2025. Estimatet for hvor mye 
som arbeid som eventuelt vil utføres i 2025 er såpass usikkert at det ikke gir grunnlag for endring av 
årsprognosen. 

Fana brannstasjon - nybygg 
Det er oppført en ny brannstasjon i Fana som ble tatt i bruk i månedsskiftet september/oktober 2024. 
Tidligere brannstasjon på Paradis var lite hensiktsmessig utformet etter dagens standard og ikke lenger 
sentralt lokalisert i sitt dekningsområde.  

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 
Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er 
det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med 
intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og 
gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og 
parker. Budsjettposten i 2024 benyttes til kartlegging av teknisk infrastruktur i bakken på Laksevåg, 
utarbeidelse av kostnadsanslag for offentlig infrastruktur i Sandsliåsen samt oppdatering av 
kostnadsanslag for offentlig infrastruktur på Møllendal. Kostnadsanslagene danner grunnlaget for videre 
beregning av anleggsbidrag i fremtidige utbyggingsavtaler. Prognosen for 2024 er på plan i forhold til 
budsjett, mens totalprognosen er oppdatert i samsvar med innspill til HØP 2025-2028. 

Det var ved en inkurie lagt inn en justering på 2,8 mill. på tjenesteområde 10A - Offentlig plan i 1. 
tertialrapport. Dette korrigeres nå til riktig tjenesteområde 08 Samferdsel. 

Rapportutvikling offentlige planer 
Det er tidligere avsatt midler til konsulentbistand for rapporttilpasning og -utvikling i tilknytning til Plan- 
og bygningsetatens (PBE) overgang til nytt saksbehandlingssystem. Igangsetting av det nye systemet, 
PB360, ble kraftig forsinket (fra nov 2019), og PBE gikk i produksjon med PB360 2. mai 2022.  

PBE vil identifisere behovet for rapportering av styringsinformasjon fra systemet som ikke er tilgjengelig 
uten tilpasninger og/eller bearbeiding. Denne rapporteringen vil bli tilrettelagt for i PB360, og via 
BkStyring og løsninger i Power BI. Prosjektet gjelder for tjenesteområdene "Offentlige planer, 
byplanlegging og kulturminnevern", og “Private planer og byggesak” fordi de ligger på tjenester for 
offentlige planer og private planer. Det er utviklet et "lederdashbord" knyttet til Private planer, men det 
pågår fortsatt noe utviklingsarbeid. Sluttføring av rapporttilpasning og -utvikling til offentlige planer 
knyttet mot PB360 er planlagt ferdigstilt i 2024.  

Det gjenstår arbeid med å få styringsinformasjon fra systemet rapportert direkte til BkStyring, det er noe 
usikkerhet knyttet til om arbeidet kan ferdigstilles innen utløpet 2024, ikke nok til at årsprognosen 
endres. 
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10B-Private planer og byggesak 
 

Om tjenesteområdet 
 
Kommunen har ansvar for behandling av byggesaker og tilsyn med at byggearbeid med mer blir utført i 
samsvar med lover og forskrifter. I tillegg kommer saksbehandling av private reguleringsplaner, 
reguleringsendringer, delesaker og saker om kommunal forkjøpsrett, samt ansvar for 
oppmålingsforretninger, seksjonering, refusjonsberegning, oppmålingstjenester og grunnlagsnettet. 
Geodata/geografiske informasjonssystemer (GIS) omfatter drift og vedlikehold av kommunens kart- og 
geodatabaser. Føring av digitalt planregister er en viktig del av arbeidet med gjennomføring av 
kommunens digitaliseringsstrategi. Arbeidet utføres i hovedsak av Plan- og bygningsetaten, men 
tjenesteområdet krever også bidrag fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i 
kommunen. 

Utvikling og utfordringer 
 

Private planforslag 

Tallet på veiledningsmøter og oppstartsmøter så langt i 2024 er på nivå med fjoråret, med utsikter til en 
liten økning. Det har vært prioritert å få flere saker til offentlig ettersyn og til sluttbehandling, og det er 
sendt flere saker til sluttbehandling i år, sammenlignet med tidligere år.  

Det er fortsatt stor aktivitet på Mindemyren, hvor det pågår planlegging i 18 av 25 delområder, i all 
hovedsak er dette planlegging i privat regi. Flere av planene, som har vært på offentlig ettersyn, har 
møtt innsigelser knyttet til blant annet parkering og uteoppholdsareal. Det arbeides sammen med 
forslagstillerne å løse disse innsigelsene.  

I områdene langs Puddefjorden, både på Laksevåg og Dokken pågår det planlegging både i offentlig og 
privat regi. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken vil bli en pilot for byutviklingen og 
det pågår arbeid med planforslag her i regi av Statsbygg. Det er flere pågående planprosesser på 
Laksevåg og Plan- og bygningsetaten jobber tett med utbyggerne her for å finne gode fellesløsninger for 
området. 

Kart og oppmåling 

Kartløsningene, VisGI og www.bergenskart.no, utvikles stadig med nytt innhold og funksjoner for 
saksbehandlere, næringsliv og innbyggere. Plan- og bygningsetaten har bidratt med videreutvikling av 
beredskapsdashbord til Samvirkevakten. Arbeidet med arealregnskap er i startgropen, der det blant 
annet skal koordineres for behov for geodatalagring og presentasjon. 

Geodatastrategi 

I Bergen kommune er det Plan- og bygningsetaten som har hatt de fleste geodatabrukerne, og som 
dermed har forvaltet geodatainteressene for kommunen.  Arbeid med geodata er tett knyttet til 
kommunens digitaliseringsstrategi og bidrar til å få satt forvaltningen av geodata i system, sammen med 
forvaltningen av andre type data. Dette vil legge til rette for økt innovasjon og en datadrevet forvaltning. 
Det jobbes med et prosjekt for å lage Temaplan for geodata og handlingsplaner for de enkelte 

http://www.bergenskart.no/
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fagområdene, for å styrke utvikling internt og eksternt og forene krefter i kommunen, for å utvikle 
tjenester for blant annet kunstig intelligens. 

Kartlegging 

Kartleggingen i regi av Grunnkart Bergen av Bergen nord/øst fra 2023 er levert og publisert. 
Kartleggingen for 2024 er Bergen sør. Her er det inngått avtaler for flyfotografering og kartproduksjon 
med endelig leveranse i februar 2025. Det er også inngått avtale for flyskanning av samme område med 
10 punkt per kvadratmeter med leveranse før jul. Når dette er fullført, er hele Bergen dekket med 10 
punkt-skanning og publisert på www.hoydedata.no. Dette gir god dekning for de fleste bruksområder, 
slik at en fremover bare vil skanne tettbygde områder. Både flyfotograferingen og flyskanningen ble 
gjennomført under gode forhold. Samarbeidet med Kartverket, som står for utlysning og oppfølging av 
avtaler fungerer bra, og vil bli videreført. Det planlegges for nye skråfoto i 2025. 

Matrikkelrettinger 

Det har, av økonomiske hensyn, vært nødvendig å redusere ressursene som arbeidet for å rette feil og 
mangler i matrikkelkartet. Etaten ligger innenfor årsmålene for fremdrift i nasjonal datakvalitetsstrategi 
på tilnærmet alle områder. Det er fortsatt mange feil og mangler som skal rettes. Innsatsen vil fortsette, 
men over lengre tid. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Private planer 40 582 -28 833 11 748 15 748 -4 000 
Bygge- og 
delesaksbehandling 

216 807 -226 322 -9 516 11 484 -21 000 

Oppmålingsforretninger 11 599 -12 907 -1 308 3 692 -5 000 
Kart og oppmåling 35 467 -11 971 23 496 25 496 -2 000 
Selvkostrenter - 
byggesak 

26 0 26 26 0 

Selvkostrenter - 
oppmåling 

28 0 28 28 0 

Sum 304 508 -280 034 24 475 56 475 -32 000 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

304 508 -280 034 24 475 56 475 -32 000 -10,5 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 304 508 -280 034 24 475 56 475 -32 000 -10,5 % 
 

http://www.hoydedata.no/
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling melder på tjenesteområde 10B - Private planer og byggesak om et 
forventet negativt avvik på kr 32,0 mill. ved årsslutt. Dette er en forbedring fra prognosen som ble meldt 
i Revidert budsjett (kr 41,1 mill.) og skyldes blant annet en økning i antall planforslag til behandling. Det 
er også gjort tiltak for å redusere kostnader bl.a. holde ledige stillinger vakante.  
 
Private reguleringsplaner, kr 4,0 mill. 
For 1. gangsbehandling av private planforslag (selvkost) er det hittil i år regnskapsført et mindre 
underskudd. Tjenesteområdet har en fordeling av kostnader med 60/40 mellom 1.gangs behandling og 
2.gangs behandling av private planforslag.  

Det er registrert betydelig færre store saker/gebyrer tidlig i året, men det har vært en økning både av 
antall planforslag til behandling, og størrelsen på gebyret/kompleksiteten. Aktiviteten i bransjen 
påvirker antall saker Plan- og bygningsetaten mottar til behandling. Flere planforslag har forventet 
innlevering tett opp til årsskiftet 2024/2025, og av den grunn er det usikkerhet rundt tidspunkt for 
regnskapsføring av inntektene. Dersom nåværende aktivitetsnivå vedvarer utover året, vil området med 
stor sannsynlighet avsluttes med underskudd. På grunn av at det over tid har vært en betydelig nedgang 
i antall mottatte planforslag ble det til Revidert budsjett meldt om et forventet avvik på kr 8,0 mill. ved 
årsslutt, men på grunn av økningen i antall planforslag til behandling, og størrelsen på 
gebyret/kompleksiteten, nedjusteres det forventede avviket ved årsslutt til kr 2,0 mill. for 1. 
gangsbehandling av private planforslag (selvkost). 

Området har over flere år ikke hatt midler på selvkostfond, og et eventuelt underskudd vil dermed bli 
belastet bykassen. 

Det er behov for å erstatte gebyrinntekter for private planforslag som gjelder offentlige interesser og 
som er unntatt fra gebyr. Det er regnskapsført to forslag som til sammen utgjør kr 1,0 mill. utenfor 
selvkost. Det er registrert flere saker med offentlig interesser og belastning på bykassen kan dermed øke 
i siste tertial. 
 
Bygge- og delesaker, inklusiv juridisk avd. og tilsyn, kr 21,0 mill. 
Det er registrert mindre aktivitet og betydelig færre store saker/gebyrer på bygge- og delesaker. 
Aktiviteten i bransjen påvirker antall saker Plan- og bygningsetaten mottar til behandling, og i den grad 
nåværende aktivitetsnivå vedvarer vil området med stor sannsynlighet gi lavere gebyrinntekter enn 
budsjettert. Basert på Plan- og bygningsetatens beregninger er årsprognosen et forventet avvik på kr 
21,0 mill. ved årsslutt. Dette er kr 4,0 mill. lavere enn årsprognosen som ble meldt til Revidert budsjett. 
Forbedringen kan tilskrives kostnadsreduserende tiltak og vakanser. 

Selvkostfondet er brukt opp og et eventuelt underskudd vil dermed bli belastet bykassen. 
 
Kart- og delingsforretninger, 5,0 mill. 
For området Kart- og delingsforretninger er det hittil i år registrert en viss nedgang i antall mottatte 
saker i forhold til tidligere år. Med grunnlag i forventet aktivitet for resten av året forventes det et 
negativt avvik på kr 5,0 mill. ved årsslutt, som skyldes inntektsnedgang. 

Selvkostfondet er brukt opp og et eventuelt underskudd vil dermed bli belastet bykassen. 
 
Kart og oppmåling, 2,0 mill. 
Tjenesteområdet innebærer viktige leveranser på vegne av Bergen kommune, og har en spennende 
utvikling. Den generelle kostnadsøkningen merkes også her, og budsjetterte midler er ikke lenger 
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tilstrekkelig for å dekke forpliktelsene i inneværende år (lisenser generelt, og bidrag til prosjekt 
Grunnkart Bergen). Pr. august har ordinær drift et negativt resultat. 

Det arbeides med å øke partnerbidragene på Grunnkart Bergen med virkning fra neste år. Ved negativt 
resultat utover ramme og fond, må det vurderes finansieringsplan som dekker kostnadene 2024. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Erstatning i rettstvist Nye engangstiltak 15 500 
Sum  15 500 
 

Erstatning i rettstvist 
Byrådet har inngått forliksavtale i tråd med gjeldende fullmakter. 

Byråd for byutvikling viser til at avtalen innebærer at saken avsluttes som endelig oppgjort. Det er i seg 
selv en gevinst for kommunen, som ikke trenger å bruke mer tid og ressurser på saken. Det er en 
prosessrisiko å la ankesaken tas opp til behandling i lagmannsretten, da kommunen risikerer å bli skyldig 
et betydelig større erstatningsbeløp. Ved å godkjenne forliksavtalen slik den foreligger, får kommunen 
forutberegnelighet med hensyn til erstatningsbeløpet og saken legges «død» 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Nye tiltak     
Retting av oppført 
boligbygg 

16 600 8 000 8 600 Prosessen har tatt lenger tid enn først 
antatt fordi kommunale vedtak i saken ble 
påklaget til Statsforvalteren. 
Statsforvalteren har stedfestet tillatelse til 
riving den 25.09.2024. Samme dag ble 
avslag på søknad om legalisering av trapp- 
og heishus stadfestet av samme instans. Det 
betyr at alle formaliteter nå er klar slik at 
planlagt riving kan starte. 

Sum 16 600 8 000 8 600  
     
Inntektsendringer     
Endring i gebyrinntekter 
byggesak 

-10 000 0 -10 000 Det har vært en nedgang i saker i forhold til 
tidligere år og selv om prognosen er bedret i 
forhold til Revidert budsjett, forventes det 
ikke at inntektene vil treffe budsjettert nivå. 

Retting av oppført 
boligbygg 

-16 600 -8 000 -8 600 Prosessen har tatt lenger tid enn først 
antatt fordi kommunale vedtak i saken ble 
påklaget til Statsforvalteren. 
Statsforvalteren har stedfestet tillatelse til 
riving den 25.09.2024. Samme dag ble 
avslag på søknad om legalisering av trapp- 
og heishus stadfestet av samme instans. Det 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

betyr at alle formaliteter nå er klar slik at 
planlagt riving kan starte. 

Sum -26 600 -8 000 -18 600  
     
Sum tiltak -10 000 0 -10 000  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

Trygg 
økonomistyring 

I Bergen skal alle plan- 
og byggesaker behandles 
innen fastsatte frister 

Andel bygge- og 
delesaker med overholdt 
saksbehandlingstid i 
henhold til forskrift  

94,0 % 99,0 % Målet for 2024 er at 
andelen bygge- og 
delesaker med overholdt 
saksbehandlingstid i 
henhold til forskriften, er 
94 % eller høyere. I 
perioden 1/1 til 31/8 
2024 er 
saksbehandlingstiden 
overholdt i 99 % av alle 
bygge- og delesaker som 
er behandlet. 

  Andel reguleringsplaner 
behandlet 1. gang med 
overholdt frist. 

100,0 % 100,0 % Målet for 2024 er at alle 
reguleringsplaner 
behandlet 1. gang gjøres 
innen overholdt frist. I 
perioden 1/1 til 31/8-
2024 er det behandlet 
totalt 13 private planer 
med vedtak om offentlig 
ettersyn (7 saker i 
perioden 1/5 - 31/8- 
2024). Fristen, enten 
lovpålagt eller avtalt, er 
overholdt i samtlige 
saker.  

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 7. Plan- og bygningsetaten   
Bystyret ber byrådet om i forbindelse med 
oppgavegjennomgangen også omorganisere Plan- 
og bygningsetaten med sikte på å få lavere 
sykefravær og høyere effektivitet. Å få realisert 
tiltak er viktig for samarbeidspartiene 

Plan- og bygningsetaten hadde allerede startet dette 
arbeidet før vedtak av revidert budsjett. Hensikten med 
arbeidet er sammenfallende med bystyrets vedtak. 
Dette har gitt resultater både i form av redusert 
saksbehandlingstid og redusert sykefravær. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.førings
- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Digital 3D-
modell 

 IA 1 500 1 500 0 4.kv.  2024 1 357 1 357 0 

eByggesak 
Plan- og 
bygningsetaten 

 3 080 8 714 8 714 0 4.kv.  2025 917 917 0 

Rapportutviklin
g offentlige 
planer 

 IA 300 300 0 4.kv.  2025 1 1 0 

Sum       2 275 2 275 0 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Digital 3D-modell 
Det er satt av midler til å bygge opp en digital modell av Bergen som skal brukes som utgangspunkt for 
en fysisk modell av Bergens sentrale områder. Den digitale modellen er ment å være en 3D-modell som 
kan brukes på blant annet storskjerm og VR (Virtual Reality). Det er et ønske om å lage en virtuell modell 
som publikum kan benytte. Den digitale modellen vil være utgangspunkt for printing av den fysiske 
modellen, jf. investeringen "Bymodell for sentrale deler av byen" under tjenesteområde Offentlige 
planer, byplanlegging og kulturminnevern. 

Forsinkelser i prosjektet oppstod grunnet nye innspill/forbedringspunkter på leveransen etter 
«testcase» levert av leverandør på kartdata. I forbindelse med 2. tertialrapport 2023 ble midler derfor 
skjøvet til 2024 

Nytt forsøk fra ny leverandør, der en skal bruke KI for å generere 3D-objekter, som ellers måtte 
konstrueres manuelt. Prosjektslutt forventes 31.12.2024 

eByggesak Plan- og bygningsetaten 
Byggesak-prosjektet (PB360) har gitt Plan- og bygningsetaten et verktøy som er basert på en nasjonal 
kravspesifikasjon. Prosjektet vil tilrettelegge for automatisering av arbeidsoppgaver, for eksempel 
utsending av foreløpig svar/bekreftet mottatt søknad eller henvendelse. Dette er arbeidsoppgaver som i 
dag utføres som manuelle sjekkpunkter i saksbehandlingen.  

Underveis i investeringen ble det klart at det ville oppstå merkostnader som følge av behovet for 
integrasjon med flere av kommunens fagsystemer, samt konsulenttjenester knyttet til oppgradering av 
skjemaintegrasjoner, Min Side-publisering, ny løsning for SAK Innsyn (innsynsløsningen for publikum) og 
integrasjon mellom 360 eByggesak og historiske saker.  

Sakssystemet ble tatt i bruk 2. mai 2022 men er fortsatt under utvikling. Konkretisering av investeringer i 
2024 er fokus på integrasjon mot Teams og separat database for skjermede eiendommer, 
oppsett/konfigurasjon i eEiendomssak. eEiendom er en modul som skal sikre fullverdig støtte for 
fagområdene Oppmåling, Seksjonering og Deling, samt bedre og mer effektiv håndtering av 
innsynsforespørsler. 
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Prosjektet ligger fordelt på både tjenesteområde Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern, 
og Private planer og byggesak. Dette er på grunn av at prosjektet går over flere tjenester som belaster 
både bykassen og selvkostområder.  

Ny og forbedret versjon av PB360 blir innført i november 2024.  Ny versjon inkluderer flere nye 
forbedringer som nye prosessorienterte arbeidsflater for sak, støtte for kundespesifikke sjekklister, ny 
flyt for innregistrering av dokumenter samt en ny 360° eEstate modul. Eventuelt etterarbeid av versjon 6 
tas fortløpende, men arbeid med endelig versjon vil kunne strekke seg til 2025. Estimatet for hvor mye 
som arbeid som eventuelt vil utføres i 2025 er såpass usikkert at det ikke gir grunnlag for endring av 
årsprognosen. 

Rapportutvikling offentlige planer 
Det er tidligere avsatt midler til konsulentbistand for rapporttilpasning og -utvikling i tilknytning til Plan- 
og bygningsetatens (PBE) overgang til nytt saksbehandlingssystem. Igangsetting av det nye systemet, 
PB360, ble kraftig forsinket (fra nov 2019), og PBE gikk i produksjon med PB360 2. mai 2022.  

PBE vil identifisere behovet for rapportering av styringsinformasjon fra systemet som ikke er tilgjengelig 
uten tilpasninger og/eller bearbeiding. Denne rapporteringen vil bli tilrettelagt for i PB360, og via 
BkStyring og løsninger i Power BI. Prosjektet gjelder for tjenesteområdene "Offentlige planer, 
byplanlegging og kulturminnevern", og “Private planer og byggesak” fordi de ligger på tjenester for 
offentlige planer og private planer. Det er utviklet et "lederdashbord" knyttet til Private planer, men det 
pågår fortsatt noe utviklingsarbeid. Sluttføring av rapporttilpasning og -utvikling til offentlige planer 
knyttet mot PB360 er planlagt ferdigstilt i 2024.  

Det gjenstår arbeid med å få styringsinformasjon fra systemet rapportert direkte til BkStyring, det er noe 
usikkerhet knyttet til om arbeidet kan ferdigstilles innen utløpet 2024, ikke nok til at årsprognosen 
endres. 
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10C-Naturforvaltning og parkdrift 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter ivaretagelse av naturen og dens mangfold, samt utvikling og tilrettelegging 
av friområder og urbane landskap for rekreasjon gjennom opplevelser, aktivitet og friluftsliv. 
Tjenesteområdet omfatter også bygging, forvaltning og drift av parker og byrom – areal med stor 
rekreasjonsverdi for byens innbyggere. Universell utforming skal tilstrebes ved nybygging og 
rehabiliteringer. 

For å sikre gode offentlige, tilgjengelige areal, er det en viktig oppgave for kommunen å styre 
transformasjon av større områder. Gode løsninger skal utvikles og sørge for tilstrekkelig areal til 
allmennheten gjennom byrom som for eksempel smau, gater, parker, allmenninger og områder for lek. 
Det er sentralt å påse at innbyggerne har nærhet til tur- og friområder. 

Tjenesteområdet omfatter også oppgradering og nybygging av lekeplasser, samt årlig hovedettersyn av 
uterom på skoler, barnehager og lekeplasser. Forvaltningsansvar for byfjell, vassdrag, vilt, friluftsliv, skog 
og biologisk mangfold omfattes også av tjenesteområdet. 

Arbeidet utføres hovedsakelig av Bymiljøetaten, men tjenesteområdet krever også bidrag fra og 
samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen. 

Tjenesteområdet omfatter også landbruk, inkludert oppgaver tilført kommunene fra Statsforvalteren, 
søknader om tilskudd, konsesjon, samt jord- og skoglovsaker, rådgivning i landbruket og oppfølging av 
driveplikten. 

Utvikling og utfordringer 
 

Parkdrift 

Bymiljøetaten har ansvar for renhold og generell drift av parker og byrom. I 2024 ble den årlige 
beplantningen av vår- og sommerblomster i den grønne akse fra teateret til Bystasjonen gjennomført. 
Dette setter et vakkert preg på bybildet og det kommer mange gode tilbakemeldinger på tiltaket fra 
innbyggere og tilreisende. Arbeidet i den innerste bykjernen utføres i egenregi av medarbeidere i 
Bymiljøetaten.  

Daglig drift av parker og byrom utenom den innerste bykjernen, ivaretar Bymiljøetaten gjennom 
driftskontraktene med private aktører. Anleggene slites naturlig ned over tid og det er behov for 
vedlikehold i tillegg til ordinær drift. Vedlikeholdsetterslepet er stort og etaten tilstreber å sette av 
budsjettmidler for å iverksette tiltak for å motvirke ytterligere forfall. Vedlikeholdsetterslepet er 
generelt for alle anlegg, men omfatter spesielt mange små byrom og gatetun i Bergenhus bydel. En 
rekke av disse mindre anleggene er etablert med fonteneanlegg som forsynes med drikkevann. Å 
benytte drikkevann i disse anleggene er dyrt og ikke lenger ønskelig. Ombygging av anleggene til 
resirkuleringsanlegg er kostbart og kan ikke løses innenfor gjeldende driftsrammer. Mange av 
fonteneanleggene, som også har lekkasjer i basseng mm., er derfor tatt ut av drift. I tillegg til at disse 
mindre fontenene ikke er i funksjon, er den sentrale Ole Bull- fontenen ikke i drift på grunn av lekkasjer 
og foreldet og defekt teknisk anlegg.  Det foreligger planer for utbedring av Ole Bull-fontenen og byrådet 
vil prioritere å utbedre denne i forbindelse med oppgradering av den grønne akse.  
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Tiltak mot rotter i Byparken og nærliggende områder  

I november/desember 2023 ble det iverksatt omfattende tiltak for å redusere rottebestanden i 
Byparken og nærliggende områder. Tiltaket har hatt god effekt og rottebestanden er tilsynelatende 
redusert til et lavere nivå. Renholdet i byrommene overvåkes kontinuerlig, og per nå vurderes det ikke 
som nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak. 

Naturstrategi for Bergen 

Som del av oppfølgingen av Naturstrategien, er arbeidet med “Tiltaksliste for natur og rekreasjon” og 
“Kunnskapsgrunnlag for naturmangfold” startet opp.  

Arbeidet med “Tiltaksliste for natur og rekreasjon” har i 2. tertial lagt vekt på å ferdigstille 
kunnskapsgrunnlag og vurderinger av aktuelle tiltak vurdert etter utvalgte kriterier og metode. Arbeidet 
med kunnskapsgrunnlaget er nå ferdig, og utkast til tiltaksliste vil være klar i løpet av september 2024. 
Formålet med tiltakslisten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for tiltak i tråd med Naturstrategien og 
som innspill til det årlige arbeidet med kommunens Handlings- og økonomiplan. 

"Kunnskapsgrunnlag for naturmangfold" har i 2. tertial konsentrert seg om innhenting av eksisterende 
kunnskap samt vurderinger av kvaliteten på disse. Videre er det gjort supplerende kartlegginger som vil 
være ferdig i løpet av 3. tertial. Formålet med arbeidet er å sikre kunnskapsgrunnlag for arbeidet med 
Kommuneplanens arealdel. Videre er dette et viktig datasett med tanke på det pågående arbeidet med 
arealregnskap for Bergen kommune. 

Offentlige toaletter 

For sommersesongen 2024 har kommunen gjenåpnet toalettilbudet i skur 8. Skur 11 har vært sporadisk 
åpent ved større arrangementer. Det har også vært utplassert midlertidige toaletter på Møllendal 
allmenning, Nygårdsparken og Nordnesparken. Nytt offentlig toalett i Nygårdsparken ved 
Gartnerboligen, som Etat for bygg og eiendom har prosjektansvaret for, ble ferdigstilt sommeren 2024. 

I tillegg er avtaler med private aktører forlenget for sommersesongen 2024. 

Friluftslivsforvaltning  

Innenfor friluftslivsforvaltningen har Bymiljøetaten, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten, tatt opp 
igjen arbeidet med å lage en veileder for dugnadsarbeid på kommunal grunn. Det foreligger et utkast 
som vil bli hørt internt og med aktuelle interessegrupper. Det arbeides med mål om å ha klar en veileder 
sen høst/vinter 2024. 

Det er også arbeidet med forberedende aktivitet for gjennomføring av et prosjekt med å bygge opp igjen 
Ulriksvarden på 643 meter over havet, og å utbedre stien dit. Dette er et tiltak som har til hensikt å 
«styre» ferdselen på Ulriken på en god måte til dette mye besøkte turmålet og er et eksempel på 
bærekraftig besøksforvaltning.   

Viltforvaltning  

Hendelser knyttet til skadet vilt i trafikken var gjennom vinteren 2023/2024 høyt. Det har i tillegg vært 
en økning i hendelser knyttet til syk/skadet hjort, og hjort i bebyggelse. Slike hendelser er særlig 
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kostnadskrevende å følge opp. Utgiftene til ettersøkspersonell («viltkontakter») fortsetter å øke som 
følge av dette. Dette reduserer viltfondet, og det vil på sikt bli behov for tilførsel av midler til lovpålagt 
oppfølging.   

Det har vært en stadig økende bestand av grågås som beiter på innmark. Dette fører til skader og 
avlingstap for bøndene, og skaper utfordringer i landbruket. Som en følge av dette, er det utarbeidet en 
kommunal forvaltningsplan som åpner for muligheten for å fastsette en lokal forskrift om utvidet jakttid, 
som ett av flere tiltak for økt regulering av bestanden. Forvaltningsplan og forslag til forskrift om utvidet 
jakttid ble vedtatt i bystyret i juni. Forskriften er siden vedtatt og publisert i Norsk Lovtidend.  
 

Landbruk 

Det er nasjonal mangel på veterinærer, særlig i produksjonsdyrpraksis. Seksjon for næring og landbruk 
har ansatt 3 veterinærer for å sikre en tilstrekkelig vaktordning. Det blir viktig å arbeide målrettet for å 
beholde disse veterinærene, også i tiden fremover. 

Det har, over lengre tid, vært stor debatt knyttet til Bergen kommunes forvaltning knyttet til 
skogsbilveier. Seksjon for næring og landbruk har bidratt til lokal høring om tema, og fremlagt ny praksis 
for hvordan disse skal håndteres i tiden fremover.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Grøntfaglig planlegging 17 590 -595 16 995 16 995 0 
Kommunale skoger -116 -161 -277 -277 0 
Landbruk 11 510 -1 590 9 920 9 920 0 
Offentlige toaletter 5 474 -1 147 4 327 3 627 700 
Grønn prosjektering 40 374 -424 39 950 39 950 0 
Parkdrift 97 322 -12 904 84 417 84 417 0 
Fiske, fangst og viltstell 557 -407 150 150 0 
Naturforvaltning 32 617 -3 073 29 544 29 544 0 
Småbåthavner, 
fortøynings- og 
bryggeplasser 

6 -6 0 0 0 

Sum 205 334 -20 308 185 026 184 326 700 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

1 956 -846 1 110 1 110 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

191 542 -17 872 173 670 172 970 700 0,4 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

11 336 -1 590 9 746 9 746 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

500 0 500 500 0 0,0 % 

Sum 205 334 -20 308 185 026 184 326 700 0,3 % 
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Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling melder for tjenesteområde 10C - Naturforvaltning og parkdrift om et 
forventet mindreforbruk på kr 0,7 mill. ved årsslutt. Det forventede mindreforbruket skyldes reduserte 
driftskostnader som en følge av at de offentlige toalettene i skur 8 og 11 på Bryggen har vært stengt 
store deler av året, med unntak av sommersesongen (skur 8) og sporadisk ved større arrangementer 
(skur 11). 

For øvrige områder forventes det ikke avvik ved årsslutt. 

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 10C naturforvaltning 
og parkdrift ved årsslutt. 

  

  

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland (988712698) Kutt -511 
Sum  -511 
 

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland (988712698) 
I budsjettet for 2024 er det vedtatt tilskudd på kr. 486.000 til «Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og 
Hordaland (988712698) - Dyrenes hus» og kr. 25.000 til Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland 
(988712698). Dyrebeskyttelsen har i budsjettsøknad opplyst at deler av tidligere års tilskudd er ubrukt, 
og overført til Stiftelsen Dyrenes Hus. Bystyret har vedtatt «Retningslinjer for økonomiforvaltning og 
kontroll for tilskuddsmottakere med egen post på tilskuddsliste i budsjettet til Bergen kommune». Hvis 
tilskudd ikke brukes til angitt formål, skal midlene tilbakeføres til Bergen kommune. Årets tilskudd er på 
bakgrunn av dette ikke utbetalt til Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland (988712698). 
Byrådet foreslår at inneværende års tilskudd til Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland 
(988712698) på kr. 511.000 trekkes tilbake. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-43 -43 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 563 -1 563 0 Nedtrekket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammene. 

Sum -1 606 -1 606 0  
     
Nye tiltak     
Deltakelse 
graveklubbprosjekter - 
driftskonsekvenser 

100 0 100 Tiltaket er ikke iverksatt enda, det er noe 
usikkerhet om hvorvidt det blir 
igangsettelse i 2024. 

Den grønne akse - 
driftskonsekvens 

70 70 0 Tiltaket er iverksatt, investeringen er satt i 
drift. 

Sentrumslekeplass - 
første utbyggingstrinn - 
driftskonsekvenser 

388 388 0 Tiltaket er iverksatt, investeringen er satt i 
drift. 

Hundeluftegård 
Løvstien - 
driftskonsekvens 

10 10 0 Tiltaket er iverksatt, investeringen er satt i 
drift. 

Turveinett/friluftstiltak 
inkl. Byfjellene - 
driftskonsekvens av 
investeringer 

117 117 0 Tiltaket er igangsatt også nå inkludert 
Riplegården aktivitetsplass 

IT system for bruk av 
offentlig areal - 
driftskonsekvens 

-410 -410 0 Tiltaket er iverksatt. Dette er en korrigering 
av driftskonsekvensene av investeringen 
"IT-system for bruk av offentlig areal". 

Parker rehabilitering - 
driftskonsekvens 

16 16 0 Tiltaket er iverksatt, investeringen er satt i 
drift. 

Sum 290 190 100  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

400 400 0 Tilskudd utbetalt. 

Bergen og Hordaland 
turlag , tilskudd til heis 

2 400 2 400 0 Tilskuddet er utbetalt. 

Sum 2 800 2 800 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-586 -586 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -586 -586 0  
     
Kutt     
Stenge offentlige 
toaletter i skur 8 og 11 
på Bryggen 

-1 000 -1 000 0 Tiltaket er iverksatt; toalettene i skur 8 og 
11 er stengt, men åpnes på utvalgte datoer i 
forbindelse med større arrangement. 

Sum -1 000 -1 000 0  
     
Sum tiltak -101 -201 100  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Nye engangstiltak     
Restaurering av 
Dalaelva i Åsane 

1 000 1 000 0 Tiltaket er iverksatt; tilskuddet er utbetalt 
Jf. vedtak i bystyresak 63/23. 

Sum 1 000 1 000 0  
     
Sum tiltak 1 000 1 000 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

Norges 
grønneste storby 

Opprettholde 
produksjon og 
produksjonsgrunnlag i 
landbruket i Bergen 
kommune 

Antall søknader om 
produksjonstilskudd fra 
Landbruksdirektoratets 
statistikk 

125  Landbruksdirektoratet, 
statistikk 2023 

 Øke interesse for urbant 
landbruk – dyrking i 
byen, parsellhager og 
andelslandbruk  

Antall kvalifiserte 
søknader om kommunalt 
tilskudd til urbant 
landbruk 

45  Ikke nok midler til alle 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Arna Bydelspark 
- Seimsmyrane 

UFKN 
17/20 

35 700 28 190 28 190 0 4.kv.  2024 231 231 0 

Badebyen 
Bergen  

 IA 4 000 4 000 0 4.kv.  2027 1 000 1 000 0 

Barnas byrom  - - - - Løpende 1 977 1 977 0 
Bystrand 
Lungegårdspark
en 

BY 
0159/18 

120 000 455 00
0 

278 979 176 02
1 

4.kv.  2027 10 706 14 251 3 545 

Den grønne akse  - - - - Løpende 5 827 4 827 -1 000 
Fontener i 
sentrum 

 - - - - Løpende 500 200 -300 

Fredens bolig BR 
1119/19 

13 100 30 438 30 438 0 Ferdig 736 736 0 

Gateopprustnin
g 
Torgallmenning
en og gater 
rundt 

 IA 2 500 2 500 0 4.kv.  2024 499 499 0 

Gjeddevann 
friluftsområde  

 IA 8 500 4 149 4 351 4.kv.  2027 0 0 0 

Grønneviken - 
byboliger og 
delekultur - 
Prosjektutvikling 

 IA 12 663 12 755 -92 4.kv.  2025 4 652 2 823 -1 830 

Haukåsvassdrag
et - 
Overvannstiltak 
Bergen Travpark 

BR 
1048/23 

14 500 15 900 15 900 0 Ferdig 272 272 0 

Innløsning og 
erverv friarealer 

 - - - - Løpende 328 328 0 

IT system for 
bruk av offentlig 
areal 

 4 500 12 368 12 368 0 Ferdig 2 234 2 234 0 

Kirkebukten 
sjøfrontpark - 
utredning 

 IA 1 921 1 695 226 Ferdig 226 0 -226 

Kollevågen 
etterdrift 
avf.deponi 

KFIN71/1
6 

IA 486 486 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Løvstien etappe 
4 - delstrekning 
2 

BY 
119/20 

50 000 111 60
0 

107 499 4 101 Ferdig 14 337 10 236 -4 101 

Mindemyren 
fase 1 -  
planlegging og 
gjennomføring 

BY 
295/19 

116 200 112 07
4 

112 074 0 4.kv.  2024 7 741 7 741 0 

Mindemyren 
kommunal andel 

 - - - - Løpende 0 1 500 1 500 

Mindetorget  IA 16 813 253 112 -
236 29

9 

2.kv.  2028 551 1 061 510 

Møllendalselven 
elve- og 
strandpark 

 IA 114 17
4 

185 260 -
71 085 

4.kv.  2028 6 936 9 936 3 000 



2. tertialrapport 2024 

Side 317 av 455 

  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Nesttun 
elvepark 

 IA 39 500 246 39 254 3.kv.  2024 3 000 0 -3 000 

Ny 
strømforsyning 
Festplassen 

UFKN 
67/20 

20 000 25 600 21 867 3 733 Ferdig 7 133 3 400 -3 733 

Nygårdsparken 
midtre del 

 IA 12 000 12 000 0 4.kv.  2025 0 0 0 

Nygårdsparken 
nedre del 

BY 
362/20 

67 000 92 124 90 779 1 345 4.kv.  2024 29 589 11 115 -18 473 

Parker 
rehabilitering 

 - - - - Løpende 6 752 6 752 0 

Rehabilitering 
gatetrær og 
vegetasjon 

 - - - - Løpende 1 937 0 -1 937 

Rollandsparken - 
naturlekepark 

 IA 2 500 62 500 -
60 000 

4.kv.  2030 577 577 0 

Sentrumslekepla
ss - første 
utbyggingstrinn 

UFKN 
35/22 

20 400 28 690 28 690 0 4.kv.  2024 2 121 2 121 0 

Steinsvikneset  IA 11 400 6 913 4 487 4.kv.  2026 600 600 0 
Storavatnet 
park- og 
friluftsområde - 
prosjektutvikling 

 IA 2 000 94 035 -
92 035 

4.kv.  2031 1 000 1 000 0 

Sælenvassdrage
t del 1 - 
Lynghaugparken 

BR 
1126/19 

10 500 33 269 29 720 3 549 4.kv.  2024 3 949 400 -3 549 

Sælenvassdrage
t del 2 - 
prosjektutvikling 

 IA 10 012 0 10 012 3.kv.  2024 699 0 -699 

Torgboder pilot  IA 5 390 3 000 2 390 4.kv.  2024 4 783 2 393 -2 390 
Turveinett/ 
friluftstiltak inkl. 
Byfjellene 

 - - - - Løpende 11 593 5 668 -5 925 

Utbyggingsavtal
er Paradis 

 - - - - Løpende 209 209 0 

Utbyggingsavtal
er Søreide 

 - - - - Løpende 1 936 527 -1 408 

Utvikling av 
Torget/Bryggen 
– prosjektering 

 IA 20 669 20 669 0 4.kv.  2024 1 582 1 582 0 

Vassdrags- og 
våtmarkstiltak 

 - - - - Løpende 500 0 -500 

Vågstrappen - 
prosjektutvikling 

 IA 4 460 300 4 160 3.kv.  2024 300 100 -200 

Wergeland – 
Grunnerverv og 
forberedende 
arbeider 

 IA 1 889 1 889 0 4.kv.  2026 0 0 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      275 280 4 

Sum       137 290 96 578 -40 712 
 
 

  



2. tertialrapport 2024 

Side 318 av 455 

Statustekst investeringer 
 
 
Arna Bydelspark - Seimsmyrane 
Arna bydelspark eller Arnaparken i Indre Arna består av en våtmarkspark og en folkepark. I prosjektet er 
det også etablert et kastfelt for friidrett. Parken og kastfelt er ferdigstilt og tatt i bruk. Det ble i 2023 
utarbeidet en skjøtselsplan og en forvaltningsplan. Det er også gjennomført noen tiltak i tråd med disse 
planene. Prosjektet avsluttes og det skrives sluttvedtak.  

Badebyen Bergen  
Flere av badeplassene langs den sentrale sjøfronten har behov for fysiske opprustinger for at de skal 
være trygge og brukervennlige. Prosjektet vil gjennomføre konkrete tiltak som f.eks. oppgradering av 
badestiger, med hensikt om å gjøre den sentrumsnære sjøen mer tilgjengelig for rekreasjon og friluftsliv. 
I 2024 vil tiltak som ikke krever byggesøknad bli prioritert. Prosjektets fremdrift er på plan i forhold til 
budsjett for 2024. I 2024 planlegges det å gjennomføre mindre tiltak på 4-8 badeplasser, samt starte 
planlegging av større tiltak på 1-2 badeplasser i 2025/2026. 

Barnas byrom 
Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av nye uterom 
for barn og unge. Oppgraderingene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og 
har tilhørende ulik fremdrift og budsjett. I 2024 jobbes det aktivt med fire prosjekter; evaluering og 
oppfølging av Sentrumslekeplassen første utbyggingstrinn (Aktiv Tollbodkai), gjennomføring av 
Brønndalen Olsvikskjenet, konseptutvikling av Rollandsparken, samt miljø- og byromsfaglige utredninger 
i Søreide- realisering friområder, Telenorkaien. Alle prosjektene innenfor budsjettposten holder planlagt 
fremdrift. Det er foretatt en mindre overføring fra budsjettposten i 2024 til prosjektet Løvstakklien 
lekeplass. Totalprognosen for budsjettposten er på plan med henvisning til foreslått handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. Høsten 2024 avsluttes evalueringsfasen av «Sentrumslekeplass – første 
utbyggingstrinn» på Nordre Tollbodkai, samt prosjektet «Rollandsparken-konseptutvikling ny lekeplass». 
Arbeidet i Rollandsparken er fulgt opp med budsjettinnspillet "Rolland naturlekepark" i HØP25-28. 
Prosjektet «Brønndalen Olsvikskjenet» er i detaljprosjektfase, og forberedes for bygging i 2025. I 
prosjektet "Søreide- realisering friområder, Telenorkaien" gjennomføres miljøtekniske og byromsfaglige 
utredninger. 

Bystrand Lungegårdsparken 
 
Bystrand Lungegårdsparken fase 1 
I reguleringsbestemmelsene for reguleringsplanen for Bybane til Fyllingsdalen, er det stilt rekkefølgekrav 
om at ny park til erstatning for den som ble tatt til bybanetrasè, skal være etablert på nytt innen to år 
etter at bybane til Fyllingsdalen stod ferdig. Prosjektet kommer ikke til å være ferdig i tråd med 
bestemmelsene. Fase 1 vil være gjennomført i 2024, og det arbeides pr dags dato med ulike modeller 
for gjennomføring av resten av bystranden/Lungegårdsparken. Omfang, kvaliteter og 
tidshorisont avklares ved rullering av HØP 2025-28. Fase 1 omfatter blant annet et allerede ferdigstilt 
for-, og detaljprosjekt for hele tiltaket, usikkerhetsanalyser, anleggsbidrag overfor Bybanen Utbygging 
AS, etablering av fylling (første byggetrinn), samt eventuelle nødvendige tilpasninger av 
prosjektgrunnlaget og forberedende arbeider til neste byggetrinn (fase 2). Prosjektets årsprognose 
meldes med et merforbruk på 3,5 mill. i forhold til vedtatt ramme (HØP24-27). Merforbruket skyldes 
bl.a. løpende prosjektkostnader ved forsinket fremdrift, og tilpasninger av prosjektgrunnlaget. Arbeider 
som omfatter fase 1 ferdigstilles, og prosjektet avsluttes. Eventuell videre satsing videreføres i nytt 
prosjekt Bystrand Lungegårdsparken fase 2. Totalprognose for Bystrand Lungegårdsparken fase 1 er 129 
mill. I HØP 2025-2028 er det foreslått 150 mill. til fase 2. Dette er en nedjustering i forhold til forrige 
økonomiplan grunnet kommunens økonomiske situasjon. 
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Deltakelse i Graveklubbprosjekter 
Graveklubb prosjekt Nedre Nygård 1 
Det gjennomføres gatefornyelse på deler av Nedre Nygård i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter deler av Nygårdsgaten, Jonas Reins gate, Hans Tanks gate, Daniel Hansens 
gate og Lyder Sagens gate. Byggherreansvaret i prosjektet ligger hos BIR AS. Prosjektet er i anleggsfase 
og har fremdrift i henhold til plan. Prosjektet ferdigstilles i 2024. 

Den grønne akse  
Den grønne akse - konseptutvikling  
I forbindelse med igangsetting av ulike tiltak i Den grønne akse, har det vært behov for å samle og 
utarbeide et overordna og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Formålet har vært å styrke fundamentet 
tiltakene har til å bygge gode vurderinger og løsningsforslag på. Kunnskapsgrunnlaget ble ferdigstilt i 
september 2023, og evalueres løpende etter hvert som tiltak og delprosjekter gjennomføres. I 2024 
arbeides det med formidling av funn fra kunnskapsgrunnlaget til befolkningen og relevante aktører. 
Prosjektets års- og totalbudsjett er på plan så vel som fremdrift. Det er planlagt formidling av innholdet 
til byens befolkningen og relevante aktører via sosiale medier høsten 2024. Prosjektet avsluttes 
inneværende år.  

Rådhuskvartalet midlertidig torg  
Det er etablert en midlertidig møblering av Rådhustorget (nå Kim Frieles plass). Den tidligere 
parkeringsplassen er opparbeidet med enkle byromskvaliteter i påvente av en permanent oppgradering 
av hele Rådhuskvartalet, samt avklaringer om bruk som riggarealer til etablering av bybane mot Åsane. 
Prosjektet ble ferdigstilt og tatt i bruk 2022. I 2023 endret Rådhustorget navn til Kim Frieles plass, og 
prosjektet ble utvidet til også å inkludere gatekunst. Prosjektets fremdrift og totalbudsjett er på plan. I 
2024 tas det stilling til videre bruk, og prosjektet avsluttes med sluttvedtak.  

Den grønne akse - Rehabilitering Teaterparken  
Det historiske parkanlegget Teaterparken har behov for rehabilitering og restaurering. Pga. behov for 
tett oppfølging fra antikvariske myndigheter, forventes spesielt innledende faser i prosjektet å ta tid. 
Kostnaden ved parkrestaureringen er også svært usikker.  
Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegges med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-
2028. En videreføring og gjennomføring av satsingen er ikke gitt prioritet, og det er følgelig ikke 
hensiktsmessig å gjennomføre de planlagte forarbeidene.  
 Satsingen utgår med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 og 1 mill. trekkes 
dermed inn. 

Den grønne akse - Tiltak for universell utforming  
Prosjektet innebærer helhetlige tiltak for universell utforming av den grønne akse. Dette i form av en 
forvaltningsplan og konkrete tiltak som ny belysning, etablering av et overordnet ledesystem, og andre 
fysiske tiltak som gjør prosjektområdet mer tilgjengelig for fotgjengere. Siden februar 2024 har det blitt 
arbeidet med et skisseprosjekt, og i juli 2024 leverte konsulent et andreutkast som nå bearbeides av 
etaten. Skisseprosjektet består av en plan for universell utforming av Den grønne akse, inkludert en 
tiltaksliste. Prosjektets fremdrift og budsjett er på plan. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og 
nærmere anslag spilles inn når skisseprosjektet er levert. Skisseprosjekt, inkludert tiltaksliste, 
presenteres for styringsgruppen høsten 2024. I andre halvdel av 2024 planlegges det også å 
gjennomføre enkle hastetiltak, samt planlegge gjennomføring av mer kompliserte tiltak i form av 
delprosjekter basert på tiltakslisten og helhetlig plan for universell utforming av Den grønne akse.  



2. tertialrapport 2024 

Side 320 av 455 

Prosjektet Rehabilitering av strømuttak i byrom vil gjennomføre rehabilitering av eksisterende 
uttakskummer som blir benyttet til utleie av offentlige torg. Arbeidet er prosjektert og bestilt, og ble 
startet opp etter fellesferien ettersom områdene da ble benyttet til utleie i sommer. Prosjektet sikter 
mot ferdigstillelse i 2024, og vil gjennomføres innenfor vedtatt ramme. 

Digitalisering samferdsel 
Budsjettpost Digitalisering samferdsel omfatter prosjekter som fokuserer på modernisering og 
effektivisering av samferdselsrelaterte systemer og tjenester gjennom digitalisering. Prosjektene 
inkluderer utvikling og integrasjon av fagsystemer for parkering, etablering av tjenester for 
forflytningshemmede, innsamling og presentasjon av bydata for beslutningsformål, samt en helhetlig 
løsning for forvaltning av objekter i Bymiljøetaten.  

Fagsystemer parkering  
Prosjektets hensikt er å gjennomføre modernisering og effektivisering i prosesser tilknyttet relevante 
fagsystemer for parkering og fornying av utstyr for parkeringshåndheving. Dette innebærer også 
integrasjoner mellom fagsystemer og Bergen kommunes løsning for lagring og sammenstilling av data 
(Datasjøen), og relevant data skal kunne deles både internt og eksternt. Planlagte aktiviteter i 2024 
inkluderer integrasjon av data fra BOA til Datasjøen til Bergen kommune, og utvikle et leder-dashboard 
for å gi innsikt i saksbehandlingsprosessene til Bymiljøetaten og danne grunnlag for forbedringsarbeid. 
Prosjektet har framdrift og prognose i henhold til plan. 

Sensor HC-plasser  
Prosjektet har etablert bedre tjeneste for forflytningshemmede, hvor oversikt over HC-parkeringsplasser 
med tilhørende informasjon om plassen med bilder vises i bergenskartet og i mobilappen Parkering i 
Bergen. Prosjektets fremdrift og prognose er i henhold til plan. Det forventes at prosjektet ferdigstilles i 
2024 etter evaluering av tiltak med brukergruppen.  

Bydata  
Prosjektet skal primært samle inn og presentere data, til beslutning og analyseformål i Bymiljøetaten. 
Data lagres og sammenstilles i Datasjøen hos Bergen kommune og tilgjengeliggjøres gjennom 
dashbords, kartløsningen ArcGIS/VISGI, og kan deles gjennom API. Det er mulig at de fleste behovene vil 
løses ved å kjøpe datasett fra andre aktører, i stedet for å plassere ut egne sensorer. Prosjektet har 
ferdigstilt flere brukerhistorier med blant annet analyse for å predikere værforhold på vei, forbedret 
prosess for gjennomføring av ismålinger, kartanalyse av elsparkesykkeldata som viser antall turer på 
vegstrekker og utprøving av verktøy for analyser og kobling mot kart. Utprøving av sensorteknologi for 
tilstandsmåling ved bekkeinntak er fullført og avsluttet.  

Asset Management  
Prosjektet etablerer en helhetlig løsning for å gi oversikt over objekter Bymiljøetaten forvalter og har 
ansvar for. Prosjektet integrerer nå eksisterende fagsystemer i en helhetlig løsningsarkitektur hvor 
dataobjekter knyttet til park- og elektroanlegg lagres og sammenstilles i den skybaserte dataplattformen 
Datasjøen. I tillegg gjennomføres det et forprosjekt for tilstandsregistrering av vei og registrering av 
tilhørende veiobjekter for to bydeler. Innsynsløsning vil lages for sammenstilling og visualisering av data 
fra Datasjøen og vil inneholde objekter per fagfelt. Prosjektet er i henhold til vedtatt budsjett.. Det er 
usikkerhet knyttet til periodisert beløp og framdrift da prosjektet avventer tilbakemelding fra 
leverandører.  

Fontener i sentrum 
Ole Bull fonteneanlegget er stengt på grunn av store feil og mangler på anlegget. Fontenen har behov 
for en total rehabilitering, herunder bassengkaret, vanneffekter, rør, vannpumpe og teknisk rom under 
bakken. Tiltaket medfører gravearbeider, med inngrep både under og over bakkenivå. En gjennomføring 
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vil derfor ha konsekvenser også for det eksisterende byrommet.  Prosjektet må skyve 0,3 mill til 2025 
grunnet forsinket oppstart av prosjektet. Dette skyldes manglende kapasitet. Prosjektet totalprognose 
er i tråd med foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028. Tidligere avsatt ramme har vært 
avgrenset til teknisk anlegg, tiltakets totalkostnad inkl. nødvendige byromstiltak er trolig en del høyere. 
Denne konkretiseres i prosjektutviklingsfasen, og spilles inn ved rullering av kommunens handlings- og 
økonomiplan.  

Fredens bolig 
Fredens bolig er en kommunal park ved Krohnengen skole i Bergen sentrum. Det er gjennomført en 
oppgradering av hele parkanlegget, prosjektet omfatter også ny ballbane, flowpark, drikkevannspost og 
belysning. Prosjektet er ferdig og tatt i bruk. Prosjektets årsprognose og totalprognose er på plan. I 2024 
ferdigstilles enkelte utbedringstiltak. 

Gateopprustning Torgallmenningen og gater rundt 
Det utredes en langsiktig plan for opprusting av bygulvet på Torgallmenningen. I januar 2024 ble 
fagetatens anbefaling ferdigstilt, Prosjektets fremdrift er i henhold til plan. Prosjektet avsluttes. 

Gjeddevann friluftsområde  
Det er ekspropriert areal knyttet til friområdet ved Gjeddevann. Området skal tilrettelegges for opphold 
og aktivitet. Det skal etableres badeplasser ved Gjeddevann ved Varden idrettsanlegg i Fyllingsdalen.  

På grunn av kommunens stramme økonomi er prosjektet nedskalert i forhold til tidligere planer i 
Handlings- og økonomiplan 2025-2028 og totalprognosen er dermed nedjustert. 

Grønneviken - byboliger og delekultur - Prosjektutvikling 
Grønneviken skal utvikles som et byutviklingsprosjekt med høy kvalitet, samtidig som det gir en 
økonomisk merverdi. Område skal ha gode bokvaliteter for alle aldersgrupper med variert arkitektur og 
mangfold i beboersammensetning, og delekultur. Pilot Grønneviken har bakgrunn i byrådets bestilling i 
byrådssak 1260/20.  

Tomten i Møllendal skal selges ferdig regulert. Arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen pågår. 
Arbeidet med salgsstrategien har startet. Fremdriften i prosjektet ble påvirket av brannen i 
Belsenbygget og det skyves dermed midler til 2025. 

Haukåsvassdraget - Overvannstiltak Bergen Travpark 
Det er etablert et kommunalt overvannsanlegg ved Bergen Travpark for å hindre utslipp til 
Haukåsvassdraget, som er et viktig elvemuslingshabitat. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk av Bergen 
travpark i 2023. Prosjektet ble gjennomført vår 2023 som planlagt av hensyn til elvemuslingene, og 
endelig avregnet i 2024. Det skrives sluttvedtak og prosjektet avsluttes. 

Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 
Bergen kommune tar en aktiv rolle i byutviklingen. I større transformasjons- og utbyggingsområder er 
det behov for omfattende koordinering og planlegging, før tiltak lar seg realisere i tråd med 
intensjonene i vedtatte planer. Budsjettposten bidrar blant annet til nødvendig planlegging og 
gjennomføring, spesielt relatert til offentlig teknisk og blågrønn infrastruktur som veier, allmenninger og 
parker. Budsjettposten i 2024 benyttes til kartlegging av teknisk infrastruktur i bakken på Laksevåg, 
utarbeidelse av kostnadsanslag for offentlig infrastruktur i Sandsliåsen samt oppdatering av 
kostnadsanslag for offentlig infrastruktur på Møllendal. Kostnadsanslagene danner grunnlaget for videre 
beregning av anleggsbidrag i fremtidige utbyggingsavtaler. Prognosen for 2024 er på plan i forhold til 
budsjett, mens totalprognosen er oppdatert i samsvar med innspill til HØP 2025-2028. 
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Det var ved en inkurie lagt inn en justering på 2,8 mill. på tjenesteområde 10A - Offentlig plan i 1. 
tertialrapport. Dette korrigeres nå til riktig tjenesteområde 08 Samferdsel. 

Innløsning og erverv friarealer 
Midler på budsjettposten benyttes i forbindelse med ervervsrelaterte oppdrag. Bymiljøetaten erfarer at 
det er behov for midler uten at disse er knyttet til et konkret prosjekt, men er tilgjengelige for løpende 
oppdrag og ervervssituasjoner som presenterer seg med muligheter. Eksempelvis hender det at 
grunneiere henvender seg til kommunen med tilbud om å selge eiendom og arealer. Når slike 
situasjoner dukker opp, og kommunen finner det aktuelt, er det behov for å ha tilgjengelige midler. 
Andre tilfeller hvor det er behov for midler er når det melder seg et behov for juridiske utredninger 
knyttet til eiendomsrettslig karakter, hvor utredning bestilles hos konsulent.  

IT system for bruk av offentlig areal 
Prosjektets hensikt er å levere system for digitale søknader om bruk av offentlige arealer, som f.eks. 
graving i vei, leie av offentlig plass eller arrangementer, parkeringstillatelser og oppfølging av ileggelser. 
Systemet skal gi publikum en enklere og bedre opplevelse gjennom fornyede digitale søknadsskjema, og 
systemet skal legge til rette for bedre flyt og bruk av automatisering i saksbehandlingen. Høsten 2024 
skal de siste delleveransene som omhandler Leie av grunn og Ileggelser ferdigstilles og settes i drift. 
Prosjektet vil da være avsluttet.  

Prosjektet er fordelt på tjenesteområdene 08 Samferdsel og 10C Naturforvaltning og parkdrift. 

Kirkebukten sjøfrontpark - utredning 
Mulighetsstudiet for Kirkebukten sjøfrontpark ble ferdigstilt i desember 2023. Mulighetsstudien viser 
hvordan Kirkebukten kan utvikles på kort og lang sikt. Mulighetsstudien viser hvordan området kan 
tilrettelegge for rekreasjons- og bademuligheter og hvordan naturen kan styrkes. Prosjektet har hatt et 
mindreforbruk grunnet lavere byggelånsrenter og mindre medgått tid til prosjektledelse enn forventet, 
og disse kan trekkes inn. 

Klimatilpasning, tiltak 
Midler fra budsjettpost Klimatilpasning tiltak brukes i 2024 til prosjektene Løvstien overvann 
og separering av overvann fra Svaneviksveien til Solheimsvannet. Omtrent 2 mill. skyves til 2025 i 
påvente av konkrete planer. 

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Deponiet er dekket til og følges opp gjennom prosjekt «etterdrift deponier». Noe av de tidligere 
gjennomførte landskapsarbeider, slik som opparbeidelsen av strand, har vist seg å være utilstrekkelig. 
Det ble startet opp et arbeid med formål om å utrede bedre/varige løsninger for å minimere utvasking 
av sand og reparasjon av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegges med henvisning til foreslått 
handlings- og økonomiplan 2025-2028. Prosjektets totalprognose meldes med et forventet 
mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Hittil påløpte kostnader avregnes og investeringsprosjektet 
avsluttes.   

Ladeinfrastruktur for bil 
Budsjettposten benyttes til mobil og ladepunkter i henhold til vedtatt Ladestrategi. Budsjettposten er 
delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10D klima og miljøtiltak.  

Prosjektet Ladepunkter på offentlig vei har etablert infrastruktur for lading av private elbiler langs 
kommunal veg i Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet har planlagt, bygd, ferdigstilt og fått overlevert 
følgende utvidelser av ladepunkt: Øvre Dreggsallmenning, Sydnesplassen og Landåslien. Prosjektet har 
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også bidratt til etablering av nye mobilpunkt: Nymark og Martin Vahls gate. Prosjektet er ferdig, arbeid 
med sluttvedtak pågår, og prosjektet vil avsluttes ila 2024. Mobilpunktet i Gimleveien er en del av en 
satsing på et bedre mobilitetstilbud, både for lading til private biler og for bildeling. Det skal etableres 6 
oppstillingsplasser. Prosjektet gjennomføres sammen med Bergen Vann. I 2024 er anbudskonkurranse 
gjennomført og anleggsfase skal starte. Prosjektet er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 
2025. Prosjektets totalprognose er på plan. 

På grunn av manglende prosjektlederkapasitet skyves 1,5 mill. til 2025. 

Lyngbøveien - trafikksikring 
Entreprenør meldte oppbud i slutten av 2023, og prosjektet stoppet opp. Etter en grundig gjennomgang 
av prosjektet ble det i juni 2024 besluttet å gjennomføre et forprosjekt hvor en ser på en betydelig 
nedskalering av omfanget av byggeprosjektet. Prosjektet fokuserer på å etablere fortau i hele 
prosjektets utstrekning. En ser på mulighet for å redusere veibredde noe som kan medføre betydelig 
mindre behov for terreng inngrep på overside vei og støttemurer på nedside vei. Resultatet av 
forprosjektet vil danne grunnlag for om en vil gå videre og detaljere dette frem mot en anskaffelse av 
entreprenør. Prognosen i 2024 øker da kostnadene ved å avslutte arbeidet etter konkursen og 
tilrettelegge for mulig ny gjennomføring av prosjektet ble høyere enn antatt. Midlene hentes fra 
budsjett 2025. Totalprognose er justert i henhold til HØP 2025-2028. 

Løvstien etappe 4 - delstrekning 2 
Siste etappe av Løvstien ble ferdigstilt og tatt i bruk 20 mars 2024. Den knytter sammen Løvstien til én 
sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Etappen er på vel 1 km og strekker seg fra 
Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen og inkluderer en 383m lang brukonstruksjon. Prosjektet er 
gjennomført til en lavere kostnad enn budsjettert. Detaljprosjekteringen var god og samarbeid med 
entreprenør har vært løsningsorientert hele veien. Det har dermed ikke vært behov for å bruke 
usikkerhetsavsetningen og 4 mill. kan trekkes inn. 

Mindemyren fase 1 - planlegging og gjennomføring 
Prosjektet har håndtert Bymiljøetatens investeringer på Mindemyren gjennom ulike delprosjekter. I 
2024 er det i hovedsak kun delprosjekt Tilgjengelig og attraktiv som gjenstår. 

For delprosjektet "Tilgjengelig & attraktiv" er det forventet bygging i 2024. Det er tiltak som skal gjøre 
Mindremyren mer attraktiv i den fasen man nå går inn i. Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2024.  

Mindemyren kommunal andel 
"Mindemyren kommunal andel" er en budsjettpost som skal dekke offentlig andel av bygging av 
kommunal infrastruktur. Disse konkretiseres og gjennomføres som enkeltprosjekter. Enkeltprosjektene 
har ulik fremdrift og budsjett. 2024 er første året det er midler på budsjettposten, og gjennom tidligere 
budsjettprosess (HØP 2024-27) er deler av midlene overført til prosjekt H416 Mindetorget for årene 
2024 til 2028. For å få gjennomført transformasjonen av Mindemyren er det viktig at kommunen 
gjennomfører tiltak som er nødvendige for at utbyggere skal kunne realisere sine prosjekter. Prioritering 
av prosjekter må derfor skje i dialog med aktuelle utbyggere. Det er i saksutredningen til bystyresak 
84/23 om kostnadsgrunnlag for offentlig infrastruktur på Mindemyren forutsatt at Bergen kommune 
skal bidra med MNOK 50 til realiseringen av offentlig infrastruktur på Mindemyren.  I 2024 skal det 
brukes midler til Byromsplan for Mindemyren. Utover dette skal det ikke realiseres kommunal 
infrastruktur på Mindemyren i 2024.  

I 1. tertialrapport 2024 ble budsjettet ved en inkurie nedjustert med 5 mill., dette korrigeres i 2. 
tertialrapport. Det skyves 3,4 mill. fra 2024 til 2027. 
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Mindetorget 
På Mindemyren planlegges et offentlig torg med tilhørende infrastruktur. Mindetorget er regulert 
sammen med Meieribyen, og skal tilrettelegge for opphold, økt biomangfold og urban rekreasjon. 
Prosjektet omfatter en videreføring av kanalen, samt etablering av et større vannspeil som fiskehabitat. 
Med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 er prosjektets omfang endret, fra kun 
å omfatte tidligfase til nå å omfatte alle prosjektfaser, herunder prosjektering og gjennomføring. 
Prosjektet er i planleggingsfase, det er gjennomført forprosjekt og grunnundersøkelser. Prosjektets har i 
en periode holdt lav aktivitet grunnet usikkerheter rundt avhengigheter og fremdrift for annen 
gjennomføring i området. Tidligere rapportert sluttfrist er endret som følge at gjennomføringsfasen nå 
innlemmes i prosjektet. Prosjektet har forsert fremdrift, dette skyldes at prosesser settes raskere i gang 
igjen etter periodisk lav aktivitet. Midlene omdisponeres fra 2026. Prosjektets totalprognose er endret 
som følge av at gjennomføringsfasen nå innlemmes, totalprognosen er på plan med henvisning til 
foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og nærmere 
anslag spilles inn når prosjektutviklingen er i gang. Høsten 2024 utarbeides kontraktstrategi og 
entrepriseform, prosjektet forbereder neste fase. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Mobilitetstiltak Gåbyen 
"Mobilitetstiltak Gåbyen er en budsjettpost som finansierer tiltak i Handlingsplan for gange. Noen av 
prosjektene har finansiering fra Miljøløftet. 

Under kommenteres prosjekter med avvik i 2024: 

Universell utforming – gangfelt. På dette prosjektet skyves 2,5 mill. til 2025. Det er blant annet lang 
leveringstid på granittheller for universell utforming. Forventet ferdigstillelse av fotgjengerovergangene 
og ulike andre lokasjoner er i løpet av høsten 2024. Kostnaden i 2024 blir lavere enn årsbudsjettet, på 
grunn av at arbeidene t ble rimeligere enn antatt. Det lyses ut en ny anskaffelse i 2025 for resten av de 
planlagte arbeidene.  

Gangetiltak Åsane: På dette prosjektet skyves 2 mill til 2025. Dette skyldes eiendomsforhold, 
prosjektering og nødvendige tillatelser ikke avklart med hensyn til oppstart og det forventes at tiltakene 
ikke kommer til utførelse før i 2025.  

Gangveier kollektivtraseer Laksevåg: Den siste tverrforbindelsen krevde mer omfattende prosjektering 
og ble mer kostbar enn først antatt. Eksisterende trapp i Kringsjåveien viste seg å være i så dårlig 
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forfatning at den måtte rives og etableres ny.  I tillegg måtte man foreta fjellsikring for å kunne etablere 
trapp og samtidig beskytte fotgjengere langs Kringsjåvegen. Forsinkelsen har medført at prosjektet ble 
belastet med mer lønnsmidler for prosjektleder, byggeleder og koordinator.  Den økte kostnaden dekkes 
av 3,3 mill. av fondsmidler fra bussholdeplasser tilstandsrapport.  

Mobilpunkter Bergenhus og Årstad 
Mobilpunktene er en del av en planmessig satsing på et bedre mobilitetstilbud i Årstad og Bergenhus, 
både for lading til private biler og for bildeling. Alle mobilpunktene tilfører kvaliteter i form av nye 
byrom, nye eller utvidet fortau, ny sykkelveg eller sykkelsnarveg, oppmerking, staudefelt og bytrær. 
Prosjektet har ferdigstilt og overlevert følgende mobilpunkt: Nymark, Nicolaysens veg, Anna Kreetz 
plass, Lyder Sagens gate, Erik Pontoppidans gate, Martin Vahls gate. Mobilpunktet i Søndre Skogveien 
gjenstår og gjennomføres i forbindelse med prosjekt “Opprusting av nærmiljø - 
Bøhmergaten/Løvstakksiden”. Prosjektet er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 2025. 
Prosjektets totalbudsjett er på plan. 

Møllendalselven elve- og strandpark 
Møllendal vest er et unikt utviklingsområde – tett på elv, sjø og by. Satsingen framgår av budsjettposten 
Møllendal elve- og strandpark, som splittes i to prosjekt da de to områdene realiseres uavhengig av 
hverandre. Elveparken vil utføres først, så kommer strandparken i fremtidig Handlings- og økonomiplan. 

Møllendal elvepark  
I prosjektet Møllendal elvepark skal elveløpet restaureres, og det etableres en park, et torg og universelt 
utformete gangveier langs elven. Friområdet er en viktig del av realiseringen av det nye boligområdet i 
Grønneviken, og vil også omfatte sanering av forurenset grunn og oppgradering av vann - og 
avløpsinfrastruktur. Detaljprosjekteringen er ferdig og rammesøknaden er nært forestående. Prosjektet 
vil få et merforbruk i forhold til budsjetterte midler for 2024 grunnet krevende tilpasninger av 
infrastruktur, endret entreprisemodell og forsert detaljprosjektering. Dette dekkes med avsatte midler i 
2026 på Møllendal strandpark skyves til 2024. Prosjektets totalkostnad øker dermed med 3 mill. 

Endring i totalprognose på 71 mill., hvorav 50 mill. gjelder at det i økonomiplanen er avsatt 50 mill. til 
Møllendalselven strandpark i 2029-2033.  For elevparken økes prognosen med 18,75 mill. finansiert 
av fondsmidler +mva kompensasjon for utbyggingsavtaler på Møllendal og en justering på 2,3 mill. som 
skyldes at det er avsatt høyere beløp i Handlings- og økonomiplan 2025-2028.  

Nesttun elvepark 
Det er regulert en elvepark på Nesttun. Elveparken er planlagt som del av et større blågrønt nettverk 
knyttet til Store og Lille Nesttunvann, og en del av den blågrønne strukturen rundt Nesttunvassdraget. 
Det er uklarhet knyttet til oppstart av prosjektet og derfor justeres budsjettet for 2024 ned med 3 mill. 

Ny strømforsyning Festplassen 
Festplassen er tilrettelagt med faste strømuttak til midlertidige og strømkrevende installasjoner ved 
arrangementer. Prosjektet har etablert ny nettstasjon, med føringsveier og uttakspunkt. Prosjektet er 
ferdig og ble tatt i bruk i 2023, det er dog enkelte mangler som har krevd utbedring i 2024. Prosjektet er 
avsluttet til en lavere kostnad enn budsjettert, prosjektet har dermed en mindreforbruk i forhold til 
budsjetterte midler i 2024. Avviket skyldes lavere entreprisekost og ubrukte usikkerhetsreserver. 

Strømforsyningsprosjektet måtte gjennomføres innenfor en stram tidshorisont grunnet arrangementer 
på Festplassen Det ble derfor tatt høyde for usikkerhet og et potensielt behov for forsering i 
anleggsfase. Tiltaket ble gjennomført uten bruk av forsering. I byggefasen ble det heller ikke behov for å 
etablere sedimenteringsanlegg, omfanget av kabelføringer, grøfting og tilhørende deponiavgifter ble 
også lavere enn antatt. Byggefasen har hatt lavere konsulent- og administrasjonskostnader enn 
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forutsatt. Avsatte usikkerhetsreserver har ikke kommet til anvendelse. 3,7 mill i mindreforbruk kan 
dermed trekkes inn. Det utarbeides sluttvedtak, og prosjektet avsluttes. 

Nygårdsparken nedre del 
I Nygårdsparken i Bergen sentrum er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt i flere faser, og 
gjennom flere enkeltprosjekter. Dette prosjektet omfatter rehabiliteringsarbeidene i nedre del av 
Nygårdsparken. Parkarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt og bronsefontene er etablert. Arbeidene er i 
avsluttende fase. Etablering av bergenslykter er forsinket grunnet manglende kapasitet hos 
leverandøren. 17 mill. skyves dermed til 2025. 

Arbeidet knyttet til Gartnerboligen ble gjennomført til en lavere kostnad enn forutsatt og overskytende 
midler på ca 1 mill. foreslås tilbakeført bykassen.  

Parker rehabilitering 
Budsjettposten omfatter arbeider knyttet til parker og offentlige anlegg, samt tilknyttede gangveier og 
belysningsanlegg. I 2024 har det vært gjennomført etterarbeider på Biblioteksplassen og etablert 
turveibelysning fra Steinsvik til Petedalsmyra fotballbane.  

Etterarbeider Biblioteksplassen 
Prosjektet omfatter utbedring av universell utforming på Valborg Platous plass i Bergen sentrum. 
Prosjektet er i sluttfasen. Anleggsarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt, sluttregnskapet avregnes og 
prosjektet avsluttes.  

Etablering av belysningsanlegg til Petedalsmyra fotballbane  
Prosjektet har etablert turveibelysning på strekningen fra Steinsvik til Petedalsmyra fotballbane, et tiltak 
som strekker seg over 600 meter og vil forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten for fotgjengere. 
Installasjonsarbeidene er utført, prosjektet venter på at BKK skal koble opp anlegget til strømnettet og 
montere strømmåler. Prosjektet ferdigstillelses i 2024.  

Rehabilitering gatetrær og vegetasjon 
Prosjektet omfatter nyplanting og rehabilitering av bytrær i planlagte og pågående prosjekter. 
Budsjettmidlene overføres deretter til pågående enkeltprosjekter som omfatter 
nyplanting/rehabilitering av bytrær. Midlene overføres til 2025 på grunn av forsinket fremdrift i aktuelle 
prosjekter. 

Renere Havn - Prosjektkoordinator 
Investeringen «Renere Havn prosjektkoordinator» er en sekkepost som omfatter opprenskning av 
sjøbunn i og rundt det sentrale Bergen. Arbeidene gjennomføres som enkeltprosjekter i fire ulike 
geografiske områder; Store Lungegårdsvann, Puddefjorden, Kirkebukten og Vågen. Denne 
budsjettposten omfatter overordet koordinering, administrasjon og informasjonsarbeid knyttet til 
Renere Havn Bergen. I 2024 er det være høy aktivitet i flere av prosjektområdene til Renere Havn 
Bergen. Det er gjennomført opprydding i Store Lungegårdsvannet, samt dykkerundersøkelser i 
Kirkebukten og tidligfase Vågen-prosjektet. Samtlige prosjekter holder planlagt fremdrift. 
Totalprognosen for budsjettposten er i tråd med foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028. I 2024 
vil hovedaktivitetene være knyttet til delområdet Vågen. Det er planlagt å søke midler over 
statsbudsjettet til sjøbunnstiltak i Vågen. 

Rollandsparken - naturlekepark 
Prosjektet består av enkle parkmøbleringstiltak i en eksisterende park i Åsane, og utarbeidelse av 
fagutredninger, konseptutvikling og innledende brukermedvirkning for en fremtidig og større 
oppgradering av parken. Prosjektets fremdrift er på plan. Det ble gjennomført innledende 
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brukermedvirkning våren 2024. På bakgrunn av det samlede kunnskapsgrunnlaget er det også 
utarbeidet en mulighetsskisse.  Prosjektets konseptutviklingsfase avsluttes, og det utarbeides 
sluttvedtak. Arbeidet er fulgt opp med et budsjettinnspill til HØP25-28 om videre prosjektutvikling og 
gjennomføring, i investeringen "Rolland naturlekepark".  

Totalprognosen er oppdatert i henhold til innspill til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 hvor det er 
foreslått midler til byggefasen. 

Sentrumslekeplass - første utbyggingstrinn 
Sentrumslekeplass på Nordre Tollbodkai er et tiltak som utvikles over flere trinn. Første utbyggingstrinn 
er godkjent som et midlertidig tiltak. Første utbyggingstrinn ble ferdigstilt og tatt i bruk sommeren 2023. 
Bruken av byrommet er registrert og evaluert, det er mottatt forbedringsforslag og anbefalinger fra ulike 
brukergrupper. En oppsummerende rapport er under utarbeidelse. Prosjektet her på plan i forhold til 
budsjett for 2024. Prosjektets totalkostnad er på plan. I 2024 ferdigstilles evalueringsfasen. 
Medvirkningsrapporten ferdigstilles, og det gjennomføres enkelte forbedringstiltak. Det må 
etterfølgende tas stilling til ønsket arealbruk og utvikling av Nordre Tollbodkai.  

Slettebakken avfallsdeponi 
Slettebakken avfallsdeponi er under sanering for å gjøre området klart for ny bruk. Det er første gang i 
Norge en gjennomfører oppgraving av et gammelt deponi med sortering og gjenvinning av massene på 
stedet. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt med mål om trygge nedstrømsløsninger, 
gjenvinning og redusert CO2 utslipp. Sanering av Slettebakken deponi har fremdeles stor produksjon i 
2024, etter en vinter med frost og stillstand. Tiltaket er på plan i forhold til rapportert sluttfrist 2025. 
Prosjektet har høyere produksjon enn opprinnelig forutsatt og det fremskyndes dermed 70 mill. fra 2025 
til 2024. Produksjonen har økt av flere grunner. Anlegget er stort, og med mange elementer med høye 
kostnader å drive. Når disse har høy utnyttelse påløper tilhørende utgifter tidligere enn antatt. 
Entreprenøren har gjennom året blitt mer rutinert og driver anlegget nå både mer rasjonelt, og greier å 
løse utfordringer i anlegget raskere. Begge deler bidrar til en forsert framdrift.  

Steinsvikneset 
Det skal etableres nytt friområde med badeplasser og tilhørende infrastruktur på Steinsvikneset ved 
Nordåsvannet. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert sluttfrist. Høsten 2024 har prosjektet intern 
oppstart av videre prosjektutvikling, etter periodisk lav aktivitet i påvente av grunnerverv. Prosjektet er 
på plan i forhold til budsjettert midler for 2024. Prosjektets totalprognose er på plan med henvisning til 
foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 og påregnelig prisstigning. Totalkostnaden er samtidig 
svært usikker, nærmere anslag spilles inn når detaljfasen er i gang. I 2024 har prosjektet intern oppstart 
av detaljprosjektfasen.  

Storavatnet park- og friluftsområde - prosjektutvikling 
Langs Storavatnet skal det etableres et grønt friareal med tilrettelagte aktivitetsområder, friarealet 
anlegges på overskuddsmasser fra Sotrasambandet. Bergen kommune har inngått en forpliktende avtale 
om opparbeidelse, prosjektet har en høy andel ekstern finansiering. Prosjektets omfang er endret med 
henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028. Fra tidligere å være avgrenset til kun 
konseptutvikling, omfatter satsingen nå alle prosjektfaser, herunder prosjektering og gjennomføring. 
Tidligere rapporter sluttfrist er endret som følge at gjennomføringsfasen nå innlemmes i prosjektet, 
prosjektet er på plan i forhold til planlagt oppstart. Prosjektets årsprognose er på plan i forhold til 
vedtatt budsjett. Prosjektets totalprognose er endret som følge av at gjennomføringsfasen nå 
innlemmes, og er på plan med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028. 
Totalprognosen er samtidig svært usikker, og nærmere anslag spilles inn når prosjektutviklingen er i 
gang. Prosjektet har intern oppstart høsten 2024.  
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Store Lungegårdsvann 
Store Lungegårdsvann - prosjektering og gjennomføring Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er dekket til 
med et lag på 30-40 cm med ren sand som isolerer forurensning i eksisterende sjøbunn. I forkant av 
tildekking ble det ryddet skrot på sjøbunnen, og det ble gravd vekk et lag med forurensede masser 
under Gamle Nygårdsbro. Arbeidene med utlegging av ren sand på sjøbunnen er ferdigstilt. Avventer 
sluttrapport. Prosjektets fremdrift er på plan, arbeidene er ferdigstilt med gode resultater. Prosjektets 
økonomi i inneværende år meldes med et mindreforbruk. Avviket skyldes lavere entreprisekost og 
ubrukte usikkerhetsreserver.  

Prosjektet har omfattet en rekke ulike arbeidsoperasjoner, og en koordinering av flere leveranser som 
alle har vært beheftet med usikkerhet om faktiske mengder og ulike risikoer i gjennomføringsfasen. 
Tildekking av sjøbunnen utgjør den største delen av hele prosjektet, både i omfang og kostnader. 
Tildekkingen av sjøbunnen lot seg gjennomføre uten stenging eller vesentlige forsinkelser under 
vinterhalvåret og ble utført uten betydelige endringer. En vellykket anleggsfase har også medført lavere 
konsulent- og administrasjonskostnader. Avsatte usikkerhetsreserver har dermed ikke kommet til 
anvendelse.  

Prosjektets vedtatte budsjettramme var fattet på grunnlag av P85. Prosjektet avsluttes med en 
totalkostnad på 37,7mill. under P85-verdien, og ca 13 mill. under P50-verdien. Sluttrapport og 
sluttoppgjør gjenstår. 37,7 mill. kan dermed trekkes inn.  

 Store Lungegårdsvann - Sirkulasjonsmodell Prosjektet omhandler modellering av vann og 
partikkelstrøm i Store Lungegårdsvann. Prosjektet er på plan i forhold til budsjettmidler i 2024. 
Prosjektets totalbudsjett er på plan. Prosjektet avsluttes etter mottatt leveranse i 2024. 

Sælenvassdraget del 1 - Lynghaugparken 
I Lynghaugparken i Fyllingsdalen er en strekning av en bekk i Sælenvassdraget gjenåpnet. Bergen største 
utendørs skatepark er bygget og det er etablert flere møteplasser i parken. Prosjektet er ferdig bygget 
og tatt i bruk i 2022. I innkjøringsfasen ble det gjennomført enkelte utbedringer av vann- og 
avløpsanlegg. Prosjektet får et mindreforbruk på grunn av at utbedringer av VA-anlegg ble mindre 
omfattende og mindre kostbart enn tidligere antatt. 3,5 mill. kan dermed trekkes inn. Prosjektet 
avsluttes og det fattes sluttvedtak. Det er søkt om spillemidler for prosjektet, slik at prosjektet har en 
forventet inntekt i 2024. 

Sælenvassdraget del 2 - prosjektutvikling 
En gjenåpning av deler av Sælenvassdraget vil kunne bedre økologisk tilstand og naturmangfoldet, skape 
mer attraktive turveier og områder, sikre god overvannshåndtering og en bedret flomsikkerhet langs 
vassdraget.  
Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegges med henvisning til at en videreføring og gjennomføring av 
satsingen ikke er prioritert i handlings- og økonomiplan 2025-2028. Det er følgelig ikke hensiktsmessig å 
gjennomføre de planlagte forarbeidene. 0,7 mill. kan dermed trekkes inn. 

Tappearrangementet på Grimevatnet 
Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet 
gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å 
sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Bakgrunnen for prosjektet var at Nesttunvassdraget tidvis 
har hatt mer vannføring enn det vassdraget kan frakte uten at det går over sine bredder. Dette har 
tidligere gitt dramatiske konsekvenser. Særlig under de to store flommene i 2005, da vannføringen 
gjennom Nesttun var større enn kapasiteten på elveløpet under Nesttun senter. 
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Det er utarbeidet et grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
også i forhold til å ivareta «allmenne interesser» etter vannressurslovens § 5. Det nye prosjektet 
omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 
15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned 
Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i 
Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum. 

Det er vurdert ulike alternativer for nytt tappearrangement. Hvilket alternativ som brukes, er ikke 
bestemt pr. 2. tertial 2024. På grunn av dette gjøres det endringer i periodiseringen av prosjektet, blant 
annet som følge av utsatt byggestart. 

Torgboder pilot 
Som en del av utviklingen av nye torgboder til Fisketorget, ble det planlagt et pilotprosjekt med to ulike 
pilotboder som skulle testes ut på torget gjennom sesongen. Hensikten med prosjektet var både å teste 
ut utforming og tekniske løsninger, og å sikre en åpen prosess med bred medvirkning i de ulike fasene. 
Pilotbodene er detaljprosjektert sammen med leverandør og rådgivende arkitekter, med detaljerte 
innspill fra aktørene som skal teste ut bodene. Produksjonen av bodene er stoppet og prosjektet 
avsluttes. Detaljprosjektering og tilhørende kalkyle har vist at pilotbodene har en høyere kostnad enn 
vedtatt ramme, og det ble besluttet å utsette/avslutte prosjektet. Ansvaret for Fisketorget er nå 
overført til byrådsavdeling for næring, og bymiljøetatens pilotprosjekt avsluttes. Prosjektet har et 
mindreforbruk på 2,4 mill. som er en konsekvens av at prosjektet avsluttes før ferdig produksjon av 
boder. Resterende aktiviteter er knyttet til avslutning av kontrakter med konsulenter og leverandør, 
arkivering av prosjektmateriale og administrativ avslutning av prosjektet. 

Trafikksikring 
Budsjettposten brukes til tiltak som hentes fra handlingsplaner for trafikksikkerhet. De prosjektene som 
trekker mest av budsjettmidlene i 2024 er Grimseidveien mur og fortau i Søndre Øyjorden.  

Bygging av nye fortau er satt på vent til en har fått en nærmere avklaring av merknaden til bystyret til 
Handlingsplan trafikksikkerhet om at ikke antall parkeringsplasser reduseres når en gjennomfører 
prosjekter. Av samme årsak må det for prosjektet TS prosjekt Søndre Øyjorden-prosjektering skyves 5,8 
mill til 2025. 

Gatenormal for Bergen: Utredning av løsning for nettbasert publisering pågår. Utkast av gatenormal vil 
bli ferdigstilles innen juni 2025 og er forskjøvet med 6 mnd. Dette skyldes at arbeidet har vært mer 
omfattende enn først antatt. Det skyves dermed 1 mill. fra 2024 til 2025. 

Turveinett/ friluftstiltak inkl. Byfjellene 
Midlene planlegges brukt på prosjekt Gangforbindelser Løvstakksiden. Midler for 2024 flyttes til 2025 og 
2026 på grunn av manglende prosjektleder kapasitet i en periode. Innspill til HØP 2025-28 viser utvidet 
budsjettperiode fra 2028 til 2034, med tilhørende budsjett, som er en økning i forhold til nåværende 
budsjettperiode -og ramme. 

Gangforbindelser Løvstakksiden  
Prosjektet har som ambisjon å etablere 3 til 4 tverrforbindelser opp fra bebyggelsen til turvegen 
Løvstien. Arbeid med grunnerverv og prosjektutvikling pågår. Fremdrift i prosjektet er forsinket grunnet 
manglende kapasitet. Av samme grunn må midler flyttes til 2025.  

Badeplass Storavann  
Det legges til rette for opphold og bading i et friluftsområde ved sør-enden av Storavannet i Loddefjord. 
Tiltaket følger etter rivingen av et eldre pumpehus i området. Prosjektets framdrift er i henhold til plan. I 

https://lovdata.no/lov/2000-11-24-82/%C2%A75
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2024 settes det opp et grindbygg, det etableres en bålplass og etableres flere steder hvor en kan sitte i 
friluftsområdet. 

Riplegården aktivitetsplass  
Det er etablert et aktivitetsområde på taket av et gammelt vannbasseng på Riplegården på Laksevåg. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Bergen Vann. Prosjektet ble ferdig og tatt i bruk 
juni 2024. Sluttoppgjøret med entreprenør pågår. 

Oppgradering av turveier  
I 2023/24 ble turveiene rundt Liavannet i Åsane og Ortuvannet i Fyllingsdalen oppgradert. Grunnet 
manglende kapasitet blir prosjektet satt på vent til 2027. Prosjektet tas opp igjen når ressurssituasjonen 
er på plass. I innspill til budsjett for 2025-28 er prosjektet tillagt økt ramme for årene 2031-34.  

Benker og gapahuker  
Det utplasseres benker og bygging av gapahuker i forbindelse med turveier og friluftsområder i hele 
kommunen, for å forbedre tilgjengelighet for alle brukergrupper og stimlulere til økt deltakelse i 
friluftsliv. På grunn av ressursmangel må prosjektet utsette oppstart fra 2025 til 2027. 

Utbyggingsavtaler Paradis 
  
Budsjettposten gjelder håndtering av midler fra utbyggingsavtaler for transformasjon av Paradis 
sentrum, som benyttes til offentlig infrastruktur innenfor områdeplanen, på bakgrunn av områdeplanen 
og reguleringsplaner i nær tilknytning til områdeplanen. 

Tilknyttet budsjettposten er prosjekt “Paradis - planlegging, erverv og mindre opparbeidingsprosjekt”. 
For 2024 har prosjektet aktivitet som i hovedsak er knyttet til planlegging av byggetrinn 2 og 
lønnsutgifter i forbindelse med utbyggingsavtaler.  
  

Utbyggingsavtaler Søreide 
 
Søreide - Realisering friområder, Telenorkaien  
Det skal etableres et nytt friområde på Telenorkaien (FR1) på Søreide. Prosjektet følger opp forpliktelser 
i utbyggingsavtaler, arealet ønskes utviklet som et sambruksareal med særlig fokus på eldre barn og 
ungdom. Med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 er prosjektets omfang 
endret, fra å være avgrenset til utredningsfase til nå å omfatte alle prosjektfaser, herunder prosjektering 
og gjennomføring. Prosjekt er i planleggings- og idefase. Prosjektet har forsinket fremdrift i 2024. 
Avviket skyldes manglende internkapasitet, midlene skyves og kommer til anvendelse i 2025. Prosjektets 
totalprognose er endret som følge av at gjennomføringsfasen nå innlemmes, og er i tråd med foreslått 
handlings- og økonomiplan 2025-2028. Totalprognosen er samtidig svært usikker, og nærmere anslag 
spilles inn når prosjektutviklingen er i gang. I 2024 anskaffes miljøtekniske og byromsfaglig utredninger, 
eventuell gjennomføring av grunnundersøkelser, samt forberede anskaffelse for å utarbeide 
skisseprosjekt. 

Søreide sentrum – ervervsprosesser 
Det erverves arealer i tråd med realisering av områdeplanen for Søreide sentrum. Arealer som erverves 
skal brukes til friområder og opparbeidelse av teknisk infrastruktur. 

Avgjørelsen i skjønnssaken viste et høyere erstatningsnivå enn først antatt for deler av skjønnet. 
Avgjørelsen medfører derfor et merforbruk som finansieres i sin helhet fra avsatte 
utbyggingsavtalemidler for Søreide. 
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Utbyggingsavtaler Wergeland 
 
Wergeland Byrom  
Det skal etableres ny allmenning og byrom på Wergeland. Prosjektet følger opp forpliktelser i 
utbyggingsavtale. Dette prosjektet omfatter kun tidlig planleggingsfase. Prosjektet er i planleggingsfase. 
Forprosjekt med kostnadskalkyle ferdigstilles høst 24. Prosjektet har forsert fremdrift og økt produksjon 
i prosjektet. Det fremskyndes dermed 0,5 mill. fra 2025. Totalprognosen er på plan med henvisning til 
foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 og prisstigning.  

Utvikling av Torget/Bryggen – prosjektering 
  
Utvikling Torget  
Tiltak for å realisere Torgstrategien har vært utviklet parallelt med reguleringsplanen for Bybane til 
Åsane. Arbeidet er en videreutvikling av vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen om Torget-
Bryggen i 2019. Prosjektet er i avslutningsfase. Intern oppfølging av prosjektrapporten «Forslag til 
utvikling av Torget» og sluttføring av prosjektet er startet. Prosjektet er på plan i forhold til rapportert 
sluttår. Prosjektets prognose er på plan i forhold til rapportert års- og totalforbruk. Prosjektrapportens 
anbefalinger følges videre opp i 2024, deretter avsluttes prosjektet. Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er en 
oppfølging av vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen Torget-Bryggen og omhandler 
implementering av Bybanen langs Bryggen. Forprosjektrapport med forslag til byromsutforming for 
Bryggen og Torget inngår i vedtatt reguleringsplan for Bybanen til Åsane.  

Utvikling Bryggen  
Byromsutformingen for Bryggen er ferdigstilt. Så langt i 2024 er aktiviteten knyttet til oppfølging av 
Bybanen utbyggings videreføring av prosjektet. Fremdriften i prosjektet er på plan, men det er knyttet 
stor usikkerhet til fremtidige aktiviteter, ettersom det er avhengig av arbeidet med å prosjektere 
Bybanen til Åsane. Prosjektets årsprognose og totalbudsjett er på plan, men den samme usikkerheten er 
knyttet til disse punktene. I 2024 vil arbeidet være nedpakking av Bymiljøetatens investeringsprosjekt og 
eventuell oppfølging av detaljprosjektet på Bryggen.  

Overordnet plan - Torget og Bryggen  
Prosjektet er en oppfølging av vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen Torget-Bryggen og 
omhandler helhetsgrep for byrommene langs Vågen ved implementering av Bybanen. 
Forprosjektrapport med forslag til byromsutforming for Bryggen og Torget og Belysningsplan inngår i 
vedtatt reguleringsplan for Bybanen til Åsane. Det gjelder også bindende illustrasjonsplan for Bryggen 
med tilhørende reguleringsbestemmelser. Forprosjektrapporten er oppdatert i forhold til endringene 
som ble gjort etter høring høsten 2022, i tråd med endelig vedtatt reguleringsplan for Bybanen fra 
sentrum til Åsane, delstrekning 1. Prosjektets fremdrift på plan. Prosjektet er på plan i forhold til 
årsprognose og totalprognose. Prosjektet avsluttes. 

Vassdrags- og våtmarkstiltak 
  
Haukås Våtmarkspark - Konseptutvikling  
Det foreligger et skisseprosjekt for våtmarkspark med formål om bevaring og restaurering av Haukås 
våtmarksområde. Våtmarksparken tilrettelegger for rekreasjon i begrenset omfang, dette av hensyn til 
biologisk mangfold. Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegge med henvisning til foreslått handlings- og 
økonomiplan 2025-2028 Prosjektet meldes følgelig med et mindreforbruk både i inneværende 
budsjettår, så vel som i forhold til vedtatt totalbudsjett. Prosjektet utgår med henvisning til foreslått 
handlings- og økonomiplan 2025-2028 

Vågstrappen - prosjektutvikling 
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Formålet med Vågstrappen er å gjøre det mulig å komme helt ned til vannet og samtidig gi mer plass til 
aktivitet på torgflaten. Vågstrappen kan fungere som et oppholds- og bespisningsareal, både for kunder 
på torget og andre besøkende, og skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle.  

Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegges med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-
2028. En videreføring og gjennomføring av satsingen er ikke gitt prioritet, og det er følgelig ikke 
hensiktsmessig å gjennomføre de planlagte forarbeidene.  

Prosjektets årsprognose, så vel som totalprognose meldes med et forventet mindreforbruk i forhold til 
tidligere vedtatt budsjett.  Satsingen utgår med henvisning til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-
2028. 
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10D-Klima og miljø 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter iverksetting av tiltak som reduserer utslipp på transport- og 
mobilitetsområdet, som tilrettelegging for delemobilitet, etablering av ladepunkter, mobilpunkter og 
nullutslippssoner/bilfrie områder. Arbeid med Renere Havn Bergen og håndtering av plast er også en del 
av tjenesteområdet. 

Fagfeltet ivaretas primært av Klimaavdelingen i Bymiljøetaten. Klimaavdelingen ivaretar det 
overordnede ansvaret for klimaarbeid i Bergen kommune, gjennom å organisere og koordinere 
aktiviteter innenfor klima, kartlegge tilstand og utarbeide kunnskapsgrunnlag. Andre avdelinger i 
Bymiljøetaten er ansvarlig for praktisk gjennomføring av mange klima- og miljøtiltak. Tjenesteområdet 
krever også bidrag fra og samarbeid med en rekke andre etater og avdelinger i kommunen. 

Utvikling og utfordringer 

Klima 

I løpet av juni-august ble det levert og publisert tre rapporter som bidrar til kunnskapsgrunnlag og 
videre arbeid på flere tema: 

• Brukbar, eller Økt ombruk i Bergen kommune 
En mulighetsstudie med støtte fra Klimasats der formålet har vært å kartlegge hvordan det i 
Bergen kan tilrettelegges for økt ombruk av forbruksvarer. Studien anbefaler 3 ulike 
ombrukskonsepter basert på innsikt fra Bergens innbyggere, lokale ombruksaktører, andre 
næringsaktører og en kartlegging av tilsvarende norske og europeiske konsepter.  

• Klimakart i arealforvaltning 
På oppdrag for kommunen utarbeider NIBIO en kartpakke med «klimakart for arealforvaltning» 
og tilhørende beskrivelse og veileder for å bedre kunne ta klimahensyn i arealplanleggingen. 
Kartene synliggjør hvor i Bergen i vi har areal som er viktig for karbonlagring, klimatilpassing og 
matsikkerhet, samt hvor mye som finnes av hver arealkategori i kommunen og andel nedbygd 
areal. Kartene er innlemmet i kommunens interne kartinnsynsløsning Visgi for saksbehandlere 
og Bergenskart for innbyggere, med tilhørende kartfortellinger. Prosjektet er støttet av 
Klimasats.  

• Havnivåstigning 
Utredning av tiltak for å beskytte infrastruktur, bygninger og verdier mot havnivåstiging og 
stormflo. Gjennomført av Cowi, ledet av Klimaetaten i samarbeid med Bergen Vann. 

Klimagassregnskapet for kommunens virksomhet for 2023 er noe forsinket da det er behov for å 
kvalitetssikre en del faktorer og tall. 

Omorganisering 
Byrådet vedtok i august sak 1217/24 Omorganisering av Klimaetatens kjerneoppgaver. Fra 1. oktober er 
Klimaetaten nedlagt som egen etat og kjerneoppgavene er videreført i Klimaavdelingen under 
Bymiljøetaten. Antall årsverk reduseres fra 12 til 8 i tråd med byrådssaken i løpet av høsten 2024. 
Tiltaket vil gi full økonomisk effekt/besparelse fra 2025. 
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Trygg sykkelparkering 

Kommunen v/Bymiljøetaten jobber tett sammen med Vestland fylkeskommune med å tilby trygg 
sykkelparkering med sykkelskap. Det er nå åtte lokasjoner med sykkelskap i kommunen. 
Fylkeskommunen har ansvaret for sykkelskapene ved Fyllingsdalen terminal og kommunen har seks 
lokasjoner hvorav tre i sentrum. Det er også muligheter for arbeidsplasser å låne skap for å teste ut 
etterspørsel og funksjonalitet. På Landås skole har man testet ansattparkering med godt resultat. En 
lokasjon er i privat regi (Lagunen kjøpesenter). I samarbeidet med Vestland fylkeskommune og 
Miljøløftet er det nå satt ut skap i tre av omegnskommunene; Alver, Bjørnafjorden og på Askøy. Bruk av 
skapene i Bergen er økende og har passert 16.000 parkeringer siden oppstarten i 2020 i Bergen, og det 
er ønskelig å utvide tilbudet fremover. 

Tilskudd til elsykkel og el-lastesykkel for private 

Ordningen er ikke videreført i 2024. I 2023 var budsjettrammen kr 2,0 mill. og det ble gitt tilsagn om 
støtte for hele dette beløpet. Fristen for rapportering av kjøp var 1.april 2024. Ordningen er nå avsluttet 
og det gjenstår i underkant av kr 0,9 mill. i ubenyttede midler på disposisjonsfondet. Årsaken til 
ubenyttede midler er at søker ikke har anvendt tildelt tilskudd likevel. 

Tilskudd til ladeinfrastruktur for sameier og borettslag  

Ordningen Tilskudd til ladeinfrastruktur for sameier og borettslag, har mottatt og innvilget 10 søknader 
om tilskudd, noe som utgjør ca. kr 0,4 mill. Ordningen er åpen for søknader og det gis tilskudd så langt 
midlene rekker.    

Tilskudd til elektrifisering av næringstransport  

Ordningen Tilskudd til elektrifisering av næringstransport, er igjen inndelt i tre ulike tilskuddsordninger;  

Ladeinfrastruktur for el-varebil i bedrifter har ikke mottatt søknader hittil i år. Ladepunkt for el-taxi har 
mottatt og innvilget 13 søknader, noe som utgjør ca. kr 0,1 mill. Elektrisk lastesykkel for bedrifter har 
mottatt og innvilget 12 søknader, noe som utgjør ca. kr 0,2 mill. Ordningene er åpne for søknader og det 
gis tilskudd så langt midlene rekker.    

Det gjenstår samlet ca. kr 3,0 mill. på fond som ikke er tildelt i tilskuddsordningene.    

Oppfølging av forsøpling og forurensing på kommunal grunn  

Bymiljøetaten jobber både preventivt og aktivt med oppfølging av forsøpling på kommunal grunn. Et 
eksempel på preventiv oppfølging som det er jobbet med i 2024 innebærer et samarbeid med Hold 
Norge Rent. Sammen med Hold Norge Rent planlegges det å organisere et bransjeseminar om forsøpling 
med sentrale næringsaktører i sentrum. Målet med seminaret er å diskutere utfordringer med 
forsøpling i sentrum, og mulige tiltak for å gjøre noe med dette. Det kan være aktuelt å få en eller flere 
aktører med på et pilotprosjekt for å teste ut tiltak i 2025. 

Bymiljøetaten jobber også med å tilrettelegge et midlertidig snødeponi for sesongen 2024/2025 
(pilotprosjekt for å få erfaringer). Dette følger av lovpålagt krav fra Statsforvalteren om at forurenset 
snø ikke kan dumpes i sjøen, og kommuner må derfor ha et alternativt sted hvor snøen kan lagres slik at 
forurensing og forsøpling av snøen kan håndteres ifm. smelting og avrenning. Bymiljøetaten planlegger 
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for et slikt deponi på Sukkerhusbryggen, og vil, dersom deponiet tas i bruk gjennomføre prøvetaking av 
snøen for å få erfaring med forurensningsgrad. Det vil også bli gjort undersøkelser av støy ifm. bruk av et 
slikt anlegg.  

I tillegg til dette følges meldinger om forurensing- og forsøpling på kommunal grunn løpende opp. Der 
det ikke er mulig å identifisere den/de som har forurenset, benyttes midlene på prosjektet til 
opprydning. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Klima og miljøtiltak 42 951 -3 713 39 238 39 238 0 
Sum 42 951 -3 713 39 238 39 238 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

0 0 0 0 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

42 865 -3 713 39 152 39 152 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

86 0 86 86 0 0,0 % 

Sum 42 951 -3 713 39 238 39 238 0 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling forventer ingen budsjettmessige avvik ved årsslutt på tjenesteområde 
10D - Klima og miljø 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-38 -38 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammene 

Sum -38 -38 0  
     
Nye tiltak     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Mobilpunkter 
Bergenhus og Årstad - 
driftskonsekvens 

125 125 0 Tiltaket er iverksatt og kostnader påløper 
fortløpende. Foreløpig er ca. kr 40 000 
realisert. 

Miljøovervåking av 
Kirkebukten 

-50 -50 0 Tiltaket er iverksatt. I 1. tertialrapport 2022 
ble den kommunale andelen økt med 0,3 
mill. i tråd med arbeidsplanen for 4- 
årskontroll av tiltak i Puddefjorden. Denne 
gjaldt kun 2022 og den kommunale andelen 
er derfor nedjustert i årene 2023-2026. 

Miljøovervåkning 
Puddefjorden 

-150 -150 0 Tiltaket er iverksatt. I 1. tertialrapport 2022 
ble den kommunale andelen økt med 0,3 
mill. i tråd med arbeidsplanen for 4- 
årskontroll av tiltak i Puddefjorden. Denne 
gjaldt kun 2022 og den kommunale andelen 
er derfor nedjustert i årene 2023-2026. 

Sum -75 -75 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-1 018 -1 018 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -1 018 -1 018 0  
     
Sum tiltak -1 131 -1 131 0  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Kutt     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Kutt i ikke-iverksatte 
tilskuddsordninger 
2024 

-5 249 -5 249 0 Tiltaket er iverksatt og kuttet er effektuert. 

Kutt i midler til 
oppfølging av Grønn 
strategi i 2024 

-4 761 -4 761 0 Tiltaket er iverksatt og kuttet er effektuert. 

Sum -10 010 -10 010 0  
     
Sum tiltak -10 010 -10 010 0  
 
 
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En attraktiv og 
levende by 

I Bergen skal det være 
god tilgjengelighet på 
bildelingsbiler 

Antall bildelingsbiler 
tilgjengelig 

700 419 Aktørene har en 
sesongjustering av antall 
tilgjengelige biler i 
vinterhalvåret. Samtidig 
er tilbakemelding fra 
aktørene at de har 
redusert antall biler uten 
at antall brukere har gått 
ned. 

 
Norges 
grønneste storby 

Bergen skal redusere 
antall privatbiler per 
husholdning med 25% 
fra 2013 til 2025  

Gjennomsnittlig antall 
biler per husholdning  

0,73 0,79 Målet er 0,69 i 2025. 
Indeksen har en tydelig 
nedadgående trend 
mellom 2013 og 2020. 
Etter 2020 har indeksen 
flatet ut. Målet for 
denne indikatoren var 
gjengitt i Grønn Strategi 
fra 2016, Lavere 
måleverdi er bedre i 
forhold til målet. 

 
 De direkte 

klimagassutslippene fra 
Bergen skal reduseres 
med 85 % innen 2030 i 
forhold til 2009 

Reduksjon i klimagasser i 
forhold til 2009 

47,0 % 25,0 % I perioden 2009-2022 er 
utslippene redusert med 
25 %. Tidligere 
rapportering baserte seg 
på mål med referanseår 
1991. Ny Grønn Strategi 
bruker 2009 som 
referanseår og mål om 
85 % reduksjon innen 
2030.  

Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 4.  Vågsbunnen   Bystyret ber 
byrådet godkjenne og tilrettelegge for økt handel 
og servering på gateplan i og rundt Vågsbunnen, 
samt etablere gode ordninger for renhold og 
renovasjon i området; gjerne i samarbeid med 
private og ideelle. Bystyret ber også byrådet se på 
muligheten for reduksjon i leie av kommunal 
grunn i området. Videre bes byrådet gå i dialog 
med politiet om økt tilstedeværelse i Vågsbunnen 
og vurdere kommunalt vakthold.  I tillegg ber 
bystyret om at byrådet åpner opp gategrunnen i 
vågsbunnen ved å omplassere elsparkesykkel- og 
sykkelparkeringer og lage mer plass for aktivitet i 
området.  

Det er etablert store fellescontainere på Øvre 
Korskirkeallmenning. Bymiljøetaten erfarer at 
renholdsituasjonen har bedret seg vesentlig etter at 
bosspannene ble fjernet. I perioder er det likevel 
problemer med mye forsøpling som skjer etter at 
entreprenøren har ryddet området. 
Bysyklene er flyttet og har erstattet “sukkerbitene” som 
var satt opp som et skille/sperre mot plassen. Plassen 
på Nedre Korskirkeallmenning er dermed blitt åpnere 
og kan lettere benyttes til andre formål. 
Det har vært tre uteserveringsaktører på Nedre 
Korskirkeallmenning i 2024. Det har per nå ikke vært 
gitt tilbud til uteserveringsaktørene om redusert 
leiepris, men uteserveringsarealet som er søkt om er 
innvilget sålang som praktisk mulig. 
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Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Ladeinfrastruktur 
for bil 

 - - - - Løpende 1 741 229 -1 512 

Mobilpunkter 
Bergenhus og 
Årstad 

UFKN 
126/21 

30 000 28 969 28 969 0 4.kv.  2025 3 170 3 170 0 

Mobilpunkter og 
ladepunkter 

 - - - - Løpende 4 973 473 -4 500 

Renere Havn - 
Prosjektkoordinato
r 

 IA 21 799 30 094 -
8 295 

4.kv.  2034 2 410 2 567 156 

Renere Havn - 
Vågen 

 IA 468 80
3 

468 844 -42 4.kv.  2034 7 573 7 614 42 

Slettebakken 
avfallsdeponi 

BY 
116/20 

IA 84 84 0 1.kv. 2025 0 0 0 

Store 
Lungegårdsvann 

BY 
105/22 

211 900 210 07
4 

172 361 37 71
3 

3.kv.  2024 97 930 60 218 -37 713 

Tappearrangement
et på Grimevatnet 

 IA 60 000 60 000 0 4.kv.  2027 1 258 1 670 412 

Sum       119 055 75 940 -43 115 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Bystrand Lungegårdsparken 
 
Bystrand Lungegårdsparken fase 1 
I reguleringsbestemmelsene for reguleringsplanen for Bybane til Fyllingsdalen, er det stilt rekkefølgekrav 
om at ny park til erstatning for den som ble tatt til bybanetrasè, skal være etablert på nytt innen to år 
etter at bybane til Fyllingsdalen stod ferdig. Prosjektet kommer ikke til å være ferdig i tråd med 
bestemmelsene. Fase 1 vil være gjennomført i 2024, og det arbeides pr dags dato med ulike modeller 
for gjennomføring av resten av bystranden/Lungegårdsparken. Omfang, kvaliteter og 
tidshorisont avklares ved rullering av HØP 2025-28. Fase 1 omfatter blant annet et allerede ferdigstilt 
for-, og detaljprosjekt for hele tiltaket, usikkerhetsanalyser, anleggsbidrag overfor Bybanen Utbygging 
AS, etablering av fylling (første byggetrinn), samt eventuelle nødvendige tilpasninger av 
prosjektgrunnlaget og forberedende arbeider til neste byggetrinn (fase 2). Prosjektets årsprognose 
meldes med et merforbruk på 3,5 mill. i forhold til vedtatt ramme (HØP24-27). Merforbruket skyldes 
bl.a. løpende prosjektkostnader ved forsinket fremdrift, og tilpasninger av prosjektgrunnlaget. Arbeider 
som omfatter fase 1 ferdigstilles, og prosjektet avsluttes. Eventuell videre satsing videreføres i nytt 
prosjekt Bystrand Lungegårdsparken fase 2. Totalprognose for Bystrand Lungegårdsparken fase 1 er 129 
mill. I HØP 2025-2028 er det foreslått 150 mill. til fase 2. Dette er en nedjustering i forhold til forrige 
økonomiplan grunnet kommunens økonomiske situasjon. 

Gang- og sykkelveier 
Opprusting av nærmiljø - Møhlenpris fase 2  
Prosjektet gjelder utarbeidelse av ny gatebruksplan for Møhlenpris. Prosjektet inkluderer også å 
gjennomføre flere mindre fysiske tiltak som en del av prosjektet. Gatebruksplanen ble behandlet av 
byrådet august 2023 hvor det ble fattet vedtak om å legge planen på offentlig høring. Frist for innspill 
gikk ut i desember 2023 og merknadene er til behandling. I 2024 er det planlagt merknadsbehandling, 
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justering av plandokumenter samt innsending av gatebruksplan for politisk behandling. Resterende 
beløp er tiltenkt mindre tiltak basert på en behandlet gatebruksplan. 

Hjertesoner - investeringer på kommunal vei 
Prosjektet omfatter etablering av Hjertesone og mindre trafikksikkerhetstiltak ved barneskoler i Bergen 
kommune. Det ble i fjor utført tiltak på de 10 siste skolene. Det ble bestilt arbeid på Tertnes, Ådnamarka 
og Lone skole i april/mai 2024, men dette er ennå ikke gjennomført. Videre arbeid som gjenstår er 
utføre justering på noen av de skolene som tidlig fikk tiltak, men der man ser at det er behov for å 
supplere med ytterligere tiltak, eventuelt oppfølging av henvendelser.  På grunn av at etablering av 
fortau i Lyngbøvegen ikke er ferdigstilt, er heller ikke Hjertesonen rundt Nygårdslien skole fullstendig. 
Det kan den ikke bli før prosjektet i Lyngbøvegen er utført. Prosjektet har totalt sett i 2024 forsinket 
fremdrift på grunn av manglende kapasitet og det må dermed skyves underkant av 2,4 mill. til 2025.  

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 
Investeringsprosjekter for sykkel i kommunale gater finansieres delvis fra Miljøløftet og delvis av 
kommunale midler.  

Fra Miljøløftet er budsjettposten finansiert gjennom belønningsmidler fra prosjektene "Oppfølging av 
handlingsplan for sykkelsatsing i Bergen kommune" og "Kronstad - Haukeland Vest 
sykkelkobling".  Underliggende budsjettpost «Handlingsplan for Sykkel på Kommunalt Vegnett – 
Kommunal andel» er finansiert av kommunale midler som skal benyttes til prosjekter i Handlingsplan for 
sykkel.  Budsjettet i 2024 fordeles ut over totalt 18 investeringsprosjekt i sykkelporteføljen. 

Budsjettposten har totalt sett lavere prognose enn justert budsjett. Det skyldes at prosjektene 
Sykkeltiltak Olaf Ryes vei og Kronstad - Haukeland Vest sykkelkobling har forsinket oppstart og midler 
skyves til 2025 og 2026.  

Haukåsvassdraget - Overvannstiltak Bergen Travpark 
Det er etablert et kommunalt overvannsanlegg ved Bergen Travpark for å hindre utslipp til 
Haukåsvassdraget, som er et viktig elvemuslingshabitat. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk av Bergen 
travpark i 2023. Prosjektet ble gjennomført vår 2023 som planlagt av hensyn til elvemuslingene, og 
endelig avregnet i 2024. Det skrives sluttvedtak og prosjektet avsluttes. 

Klimatilpasning, tiltak 
Midler fra budsjettpost Klimatilpasning tiltak brukes i 2024 til prosjektene Løvstien overvann og 
separering av overvann fra Svaneviksveien til Solheimsvannet. Omtrent 2 mill. skyves til 2025 i påvente 
av konkrete planer. 

Ladeinfrastruktur for bil 
Budsjettposten benyttes til mobil og ladepunkter i henhold til vedtatt Ladestrategi. Budsjettposten er 
delt mellom tjenesteområde 08 Samferdsel og 10D klima og miljøtiltak.  

Prosjektet Ladepunkter på offentlig vei har etablert infrastruktur for lading av private elbiler langs 
kommunal veg i Årstad og Bergenhus bydel. Prosjektet har planlagt, bygd, ferdigstilt og fått overlevert 
følgende utvidelser av ladepunkt: Øvre Dreggsallmenning, Sydnesplassen og Landåslien. Prosjektet har 
også bidratt til etablering av nye mobilpunkt: Nymark og Martin Vahls gate. Prosjektet er ferdig, arbeid 
med sluttvedtak pågår, og prosjektet vil avsluttes ila 2024. Mobilpunktet i Gimleveien er en del av en 
satsing på et bedre mobilitetstilbud, både for lading til private biler og for bildeling. Det skal etableres 6 
oppstillingsplasser. Prosjektet gjennomføres sammen med Bergen Vann. I 2024 er anbudskonkurranse 
gjennomført og anleggsfase skal starte. Prosjektet er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 
2025. Prosjektets totalprognose er på plan. 



2. tertialrapport 2024 

Side 341 av 455 

På grunn av manglende prosjektlederkapasitet skyves 1,5 mill. til 2025. 

Mobilpunkter Bergenhus og Årstad 
Mobilpunktene er en del av en planmessig satsing på et bedre mobilitetstilbud i Årstad og Bergenhus, 
både for lading til private biler og for bildeling. Alle mobilpunktene tilfører kvaliteter i form av nye 
byrom, nye eller utvidet fortau, ny sykkelveg eller sykkelsnarveg, oppmerking, staudefelt og bytrær. 
Prosjektet har ferdigstilt og overlevert følgende mobilpunkt: Nymark, Nicolaysens veg, Anna Kreetz 
plass, Lyder Sagens gate, Erik Pontoppidans gate, Martin Vahls gate. Mobilpunktet i Søndre Skogveien 
gjenstår og gjennomføres i forbindelse med prosjekt “Opprusting av nærmiljø - 
Bøhmergaten/Løvstakksiden”. Prosjektet er i henhold til planlagt sluttdato, og ferdigstilles i 2025. 
Prosjektets totalbudsjett er på plan. 

Mobilpunkter og ladepunkter 
Midlene er planlagt benyttet til å realisere lade- og mobilpunkt prosjekter i henhold til vedtatt 
Ladestrategi. Det er begrenset med aktivitet innenfor det å etablere nye mobilpunkter i 2024. 4,5 mill. kr 
flyttes til 2027.  Lav aktivitet knyttet til lade- og mobilpunktprosjekter kommer som en konsekvens av 
manglende prosjektlederkapasitet til å utføre tiltakene. En mindre sum beholdes i 2024 for å kunne 
finansiere flyttbare ladepunkter. 

Opprusting av nærmiljø – Bøhmergaten/Løvstakksiden 
 Prosjektet innebærer opprusting av gateløp, snarveier og parker på Løvstakksiden mellom Michael 
Krohns gate og Søndre Skogveien. Prosjektet vil gjøre det mer sikkert og attraktivt å ferdes og oppholde 
seg i området. Gateopprustningen gjennomføres i forbindelse med at Bergen Vann skal oppgradere og 
legge ny overvannsledning.  Prosjektet har noe forsinket fremdrift grunnet lavere aktivitet enn 
opprinnelig forutsatt. Det måtte gjøres en ekstra kvalitetssikring av antallet p-plasser som kunne 
beholdes i prosjektområdet, og dette medførte at anskaffelsesprosess ble utsatt. Det skyves dermed 1,9 
mill  til 2025. 

 Totalprognose er økt med påregnelig prisstigning i kommende HØP-periode. Det pågår anskaffelse av 
entreprenør og byggestart er planlagt i årsskiftet 2024/2025. Gjennomføringen av gateoppgraderingen 
(Bymiljøetaten sin del av det samlede tiltaket) vil skje i takt med Bergen vann sitt vann- og 
avløpsprosjekt, etter hvert som gateløpene skal reetableres. 

Opprusting av nærmiljø – Nedre Nygård/Nygårdshøyden 
Det skal gjennomføres gatefornyelse på deler av Nygårdshøyden i Bergen sentrum. Gatefornyelsen 
gjennomføres som del av etableringen av bossnett v/ BIR og fornying av vann- og avløpsnettet v/ Bergen 
Vann. Prosjektet omfatter Strømgaten, Hans Holmboes gate, Herman Foss`gate, Allegaten, Fredrik 
Meltzers gate og Harald Hårfagres gate. Fra 01.01.2024 ligger byggherreansvaret hos Bergen Vann. Det 
er gjennomført usikkerhetsanalyser, detaljprosjekteringen er ferdigstilt, det er innhentet 
rammetillatelse til tiltaket. Byggefasen forskyves i påvente av en endelige avklaringer angående 
parkeringsplasser.  Det skyves dermed i underkant av 5 mill. til 2027. Prosjektets totalprognose er 
justert i henhold til foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028 og gjelder påregnelig prisstigning. 

Renere Havn - Prosjektkoordinator 
Investeringen «Renere Havn prosjektkoordinator» er en sekkepost som omfatter opprenskning av 
sjøbunn i og rundt det sentrale Bergen. Arbeidene gjennomføres som enkeltprosjekter i fire ulike 
geografiske områder; Store Lungegårdsvann, Puddefjorden, Kirkebukten og Vågen. Denne 
budsjettposten omfatter overordet koordinering, administrasjon og informasjonsarbeid knyttet til 
Renere Havn Bergen. I 2024 er det være høy aktivitet i flere av prosjektområdene til Renere Havn 
Bergen. Det er gjennomført opprydding i Store Lungegårdsvannet, samt dykkerundersøkelser i 
Kirkebukten og tidligfase Vågen-prosjektet. Samtlige prosjekter holder planlagt fremdrift. 
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Totalprognosen for budsjettposten er i tråd med foreslått handlings- og økonomiplan 2025-2028. I 2024 
vil hovedaktivitetene være knyttet til delområdet Vågen. Det er planlagt å søke midler over 
statsbudsjettet til sjøbunnstiltak i Vågen. 

Renere Havn - Vågen 
 Investeringen tilhører sekkepost Renere Havn Bergen, og omhandler forberedende faser til 
gjennomføring av sjøbunnstiltak i delområde Vågen. Dette er et svært utfordrende tiltaksområde av 
byfjorden. Tiltaket krever omfattende avklaringer og koordinering mot andre aktører, i et område med 
mange interessenter. Tiltakets forberedende fase omhandler miljøundersøkelser, 
kulturminnevurderinger, risikovurderinger, interessentanalyser, kostnads- og usikkerhetsanalyser, 
formidling og samhandling med andre aktører. Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig planlagt 
sluttfrist, dette skyldes tidkrevende myndighetsgodkjenninger og tilhørende forsinkelser i forhold til 
statlig bevilgning.  

Årsprognosen er på plan, og justert i henhold til tildelt bevilgning fra Miljødirektoratet, som finansierer 
50% av budsjettposten.  I 2024 utføres en rekke oppgaver knyttet til forberedelsen av tiltaksoppstart, 
hovedsakelig knyttet til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, utarbeidelse og leveranse av søknad om 
midler over statsbudsjettet til 75 prosent statlig andelsbidrag av prosjektkostnaden for gjennomføring 
av sjøbunnstiltak i Vågen.  

Renere havn - Vågen forberedende arbeider: omhandler sjøbunnstiltak i delområde Vågen.  Omfatter 
forfase og forberedende arbeider i forbindelse med sjøbunnstiltak i Vågen. Prosjektet omfatter også 
kaitekniske vurderinger, risikovurderinger for spredning av forurenset sjøbunn fra Sandviken til Vågen 
og håndtering av denne opp mot tiltak i Vågen. Prosjektet jobber etter årlig oppdaterte arbeidsplaner og 
er på plan i forhold til planlagt fremdrift. I 2024 er det planlagt for høy aktivitet, med utarbeidelse av 
søknad om midler over statsbudsjettet til 75 prosent statlig andelsbidrag av prosjektkostnaden for 
gjennomføring av sjøbunnstiltak i Vågen. Det skal gjennomføres risikovurderinger for spredning inn til 
Vågen fra Sandviken, utføres grunnundersøkelser i Vågen for kaiteknisk utredning, og utføres 
klimagassberegninger for sjøbunnstiltaket. 

Slettebakken avfallsdeponi 
Slettebakken avfallsdeponi er under sanering for å gjøre området klart for ny bruk. Det er første gang i 
Norge en gjennomfører oppgraving av et gammelt deponi med sortering og gjenvinning av massene på 
stedet. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt med mål om trygge nedstrømsløsninger, 
gjenvinning og redusert CO2 utslipp. Sanering av Slettebakken deponi har fremdeles stor produksjon i 
2024, etter en vinter med frost og stillstand. Tiltaket er på plan i forhold til rapportert sluttfrist 2025. 
Prosjektet har høyere produksjon enn opprinnelig forutsatt og det fremskyndes dermed 70 mill. fra 2025 
til 2024. Produksjonen har økt av flere grunner. Anlegget er stort, og med mange elementer med høye 
kostnader å drive. Når disse har høy utnyttelse påløper tilhørende utgifter tidligere enn antatt. 
Entreprenøren har gjennom året blitt mer rutinert og driver anlegget nå både mer rasjonelt, og greier å 
løse utfordringer i anlegget raskere. Begge deler bidrar til en forsert framdrift.  

Store Lungegårdsvann 
Store Lungegårdsvann - prosjektering og gjennomføring Sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er dekket til 
med et lag på 30-40 cm med ren sand som isolerer forurensning i eksisterende sjøbunn. I forkant av 
tildekking ble det ryddet skrot på sjøbunnen, og det ble gravd vekk et lag med forurensede masser 
under Gamle Nygårdsbro. Arbeidene med utlegging av ren sand på sjøbunnen er ferdigstilt. Avventer 
sluttrapport. Prosjektets fremdrift er på plan, arbeidene er ferdigstilt med gode resultater. Prosjektets 
økonomi i inneværende år meldes med et mindreforbruk. Avviket skyldes lavere entreprisekost og 
ubrukte usikkerhetsreserver.  
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Prosjektet har omfattet en rekke ulike arbeidsoperasjoner, og en koordinering av flere leveranser som 
alle har vært beheftet med usikkerhet om faktiske mengder og ulike risikoer i gjennomføringsfasen. 
Tildekking av sjøbunnen utgjør den største delen av hele prosjektet, både i omfang og kostnader. 
Tildekkingen av sjøbunnen lot seg gjennomføre uten stenging eller vesentlige forsinkelser under 
vinterhalvåret og ble utført uten betydelige endringer. En vellykket anleggsfase har også medført lavere 
konsulent- og administrasjonskostnader. Avsatte usikkerhetsreserver har dermed ikke kommet til 
anvendelse.  

Prosjektets vedtatte budsjettramme var fattet på grunnlag av P85. Prosjektet avsluttes med en 
totalkostnad på 37,7mill. under P85-verdien, og ca 13 mill. under P50-verdien. Sluttrapport og 
sluttoppgjør gjenstår. 37,7 mill. kan dermed trekkes inn.  

 Store Lungegårdsvann - Sirkulasjonsmodell Prosjektet omhandler modellering av vann og 
partikkelstrøm i Store Lungegårdsvann. Prosjektet er på plan i forhold til budsjettmidler i 2024. 
Prosjektets totalbudsjett er på plan. Prosjektet avsluttes etter mottatt leveranse i 2024. 

Tappearrangementet på Grimevatnet 
Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet 
gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å 
sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Bakgrunnen for prosjektet var at Nesttunvassdraget tidvis 
har hatt mer vannføring enn det vassdraget kan frakte uten at det går over sine bredder. Dette har 
tidligere gitt dramatiske konsekvenser. Særlig under de to store flommene i 2005, da vannføringen 
gjennom Nesttun var større enn kapasiteten på elveløpet under Nesttun senter. 

Det er utarbeidet et grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
også i forhold til å ivareta «allmenne interesser» etter vannressurslovens § 5. Det nye prosjektet 
omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 
15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned 
Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i 
Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum. 

Det er vurdert ulike alternativer for nytt tappearrangement. Hvilket alternativ som brukes, er ikke 
bestemt pr. 2. tertial 2024. På grunn av dette gjøres det endringer i periodiseringen av prosjektet, blant 
annet som følge av utsatt byggestart. 

  

https://lovdata.no/lov/2000-11-24-82/%C2%A75
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11A-Lærlinger 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bergen kommune er godkjent lærebedrift i 18 ulike fag. Lærlingordningen skal bidra til økt rekruttering 
av fagarbeidere til kommunens virksomhetsområder. I kommunen er det Yrkesopplæringsavdelingen i 
HR Bemanning som jobber med inntak og oppfølging av lærlinger. Avdelingen har også ansvaret for ulike 
utdanningsløp for voksne som ønsker å bli fagarbeidere.   

Utvikling og utfordringer 
 
I 2024 er det lyst ut 160 læreplasser i ni fag. Disse fordeler seg med 103 læreplasser i helsearbeiderfaget, 
40 læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 17 læreplasser i andre fag enn helse- og oppvekst.  

Søkertallet til lærlingstillinger varierer fra år til år og medfører at inntak og lærlingesammensetning 
stadig må tilpasses. Det var 315 personer som søkte om læreplass i Bergen kommune innen fristen 1. 
mars. Av disse er det 153 lærlinger som starter sine læreløp høsten 2024. Det startet 96 lærlinger i 
helsearbeiderfaget, 40 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 17 lærlinger i andre fag som for 
eksempel byggdrifterfaget og brannforebyggerfaget. Nytt av året er ansettelsen av en lærling i 
sikkerhetsfaget som skal jobbe ved Bergen Rådhus.  

Utfordringer fremover vil være å rekruttere flere kvalifiserte søkere til helse- og oppvekstfagene for å 
dekke et stort behov for fagarbeidere. Det blir samtidig viktig at antall læresteder og læreplasser øker i 
tråd med antall ansettelser. Dette gjelder også for andre fagområder. Det vil være et behov for å 
rekruttere flere instruktører på arbeidsstedene til å følge opp de lærlingene som ansettes  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Lærlinger - 
administrasjon 

9 041 -1 688 7 353 7 353 0 

Lærlinger 84 485 -29 475 55 010 55 010 0 
Sum 93 526 -31 163 62 363 62 363 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 93 518 -31 154 62 363 62 363 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

8 -8 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 93 526 -31 163 62 363 62 363 0 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling melder per nå balanse for lærlingeordningen som ivaretas av HR bemanning. 
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Styrking av 
lærlingeadministrasjonen 
i HR Bemanning 

1 170 1 170 0 Avdelingsleder er ansatt og tiltaket har full 
virkning i 2024. 

Sum 1 170 1 170 0  
     
Sum tiltak 1 170 1 170 0  
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11B-Arbeidsmarkedstiltak 
 
Om tjenesteområdet 
 
Bergen kommune har lange tradisjoner for å sysselsette personer i ulike arbeidsmarkedstiltak. De 
største arbeidsmarkedstiltakene er språkpraksis og arbeidspraksis. Bergen kommune har valgt å 
sentralisere håndteringen av disse tiltakene. Ansvaret for arbeidet er lagt til avdelingen 
Arbeidsinkludering i HR Bemanning. Arbeidsinkludering forvalter kommunes praksisplasser og har 
oversikt over samtlige som er i språk- eller arbeidspraksis i kommunen til enhver tid. Bergen kommune 
har også en rekke ansatte i tilrettelagte stillinger ved ulike arbeidssteder.    

Utvikling og utfordringer 
 
Så langt i 2024 har det vært stor pågang av kandidater som ønsker språk- eller arbeidspraksis ved en av 
kommunens arbeidssteder. Kommunen klarer vanligvis å etablere gode praksissamarbeid for kandidater 
som ønsker seg inn i helse- og oppvekstsektoren, mens det er større utfordringer knyttet til etableringen 
av ulike administrative praksisplasser.  

Utfordringene fremover blir å fremskaffe nok praksisplasser for å dekke behovene, samt å sikre en god 
kobling mot innmeldte praksisplasser.       

Det er i henhold til byrådssak 1090/21 «Arbeidsinkludering. Opptrapping av sentraliserte 
arbeidsmarkedstiltak i Bergen kommune» fastsatt inkluderingsmål på byrådsavdelingsnivå. Disse er 
oppdatert i henhold til nåværende organisering av byrådsavdelingene. Måloppnåelsen per 31.08.24 ser 
slik ut:  

Byrådsavdeling Antall 
faste årsverk 

Andel 
av årsverk 

Inkluderings-
mål basert 
på årsverk 

Måloppnåelse 
2024 

Differanse 
2024 

Byrådsleders 
avdeling 195 1,2 % 5 5 0 

Byrådsavdeling for 
finans 944 6,0 % 23 7 -16 

Byrådsavdeling for 
eldre, helse og 
omsorg 

6 060 36,9 % 196 139 -57 

Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 5 543 34,0 % 187 166 -21 

Byrådsavdeling for 
byutvikling 1 030 6,3 % 25 6 -19 

Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og 
mangfold 

2 197 13,0 % 53 25 -28 
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Byrådsavdeling for 
næring, kultur og 
idrett 

462 2,8 % 11 14 3 

Sum 16 431 100,0 % 500 362 -138 
 

Av tabellen ser man at helse- og oppvekstsektoren står for majoriteten av praksisløpene i Bergen 
kommune. Dette kan skyldes både kultur og tradisjon, men også at det er mange som ønsker praksis 
innenfor disse områdene. Byrådsleders avdeling og Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett har 
allerede nådd inkluderingsmålet sitt for 2024.  

Bergen kommune har også 25 ansatte i tilrettelagte stillinger, som følges opp av avdeling for 
Arbeidsinkludering. Framover vil en arbeide for å rekruttere og inkludere enda flere mennesker i arbeid 
gjennom tilrettelagte stillinger. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Sysselsettingstiltak / 
adm. 

10 604 -2 868 7 736 7 736 0 

Tilskudd til lønn for 
yrkes- / 
utviklingshemmede 

7 608 -3 130 4 478 3 016 1 462 

Arbeidsmarkedsbedrifter 16 900 0 16 900 16 900 0 
Sum 35 111 -5 998 29 113 27 651 1 462 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 9 179 -1 278 7 901 6 476 1 425 15,5 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

9 034 -4 720 4 313 4 313 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

-8 0 -8 -8 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

7 0 7 -30 37 536,5 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

16 900 0 16 900 16 900 0 0,0 % 

Sum 35 111 -5 998 29 113 27 651 1 462 4,2 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling melder et mindreforbruk på kr. 1,42 mill. under tjenesteområdet. 

Årsaken er vakante tilrettelagte stillinger og stillinger med delårseffekt i avdelingen Arbeidsinkludering i 
HR bemanning.  
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Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-12 -12 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr. august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -12 -12 0  
     
Sum tiltak -12 -12 0  
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12-Kultur 
 
Om tjenesteområdet 
 
Kultur er grunnleggende for å skape gode liv. Kunst, kultur og frivillighet gjør det mulig for 
enkeltmennesker å bidra til å utvikle samfunnet. Kulturopplevelser gir mulighet for refleksjon og læring, 
og skaper felles historier og samlingspunkter. Et aktivt kulturliv fremmer demokrati, helse, deltakelse og 
sterkere fellesskap, selve grunnlaget for en god by for alle.   

Tjenesteområdet omfatter tilskudd til profesjonelt kunstfelt, kulturnæring, amatørkultur, frivillighet, 
museer, kulturhus, frivilligsentraler, flerkulturelle kulturtilbud, kulturtilbud til utviklingshemmede, 
bibliotek, kulturskole og øvrig kommunal tjenesteproduksjon. 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen kommune gir tilskudd til et bredt spekter av kulturvirksomhet for å sikre byens befolkning 
mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve ulike kunstuttrykk. Antallet søknader til 
tilskuddsordningene på kulturfeltet er høyt og vitner om stor aktivitet på feltet, der fortsatt økende 
kostnader slår ut på aktørenes behov for støtte. Flere av kommunens ordninger med løpende 
søknadsfrist gikk tom for midler i andre tertial.  

I juni og august gjennomførte Bergen kommune to møter med et samlet kulturfelt angående den 
økonomiske situasjonen i kommunen. Grunnet den økonomiske situasjonen ble også arbeids- og 
kulturstipend for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere besluttet holdt tilbake til etter behandling 
av revidert budsjett. Beslutningen påvirker behandlingen av 236 innkomne søknader om arbeids- og 
kulturstipend.    

Brak og fagprogrammet under Bergen Dramatikkfestival mottok ekstrabevilgninger i andre tertial. 
Scenekunstprogrammet er initiert av Bergen kommune og legger til rette for et bransjeutviklende 
samarbeid mellom profesjonelle aktører og institusjoner på scenekunstfeltet. Brak arrangerte Music 
Cities Networks årlige summit i Bergen, som i tillegg til utveksling av nettverk, erfaringer og informasjon, 
var en anledning til å vise fram den bergenske musikkscenen internasjonalt.  

Markedsdagen som markerer starten på DKS-året ble gjennomført på Åsane Kulturhus, med rekordhøy 
påmelding fra utøvere som leverer kunst- og kulturprogram til elever i skoletiden. Mange elever og 
kulturkontakter var til stede for å se utdrag og snakke med aktører fra skoleårets 58 programmerte 
produksjoner. 

Bergen offentlige bibliotek har hatt et rekordår for Sommerles, en nasjonal lesekampanje for barn i 
barneskolealder. I år deltok hele 6216 barn. Syv av ni bydelsbibliotek har hatt lørdagsåpent i hele 
sommer, og på hovedbiblioteket har det for første gang vært tilbud om Språkkafé gjennom hele 
sommeren. Biblioteket har også hatt flere aktiviteter ute av huset, ved hjelp av sitt eget syklotek, bl.a. i 
samarbeid med Kvarteret og Bergen inkluderingssenter. 

Kultursommerjobb er Kulturetaten sitt årlige sommerjobbtilbud til ungdom. Ungdommene får ulike 
arbeidsoppgaver og roller, som arrangør, utøver, media og tekniker. I år ble 37 ungdommer ansatt, og i 
løpet av sommerukene skapte de liv i ni ulike byrom med forestillinger over to uker. 

Byrådet bevilget kr 300 000 til gratis sommerferieaktiviteter for barn og unge. Midlene ble fordelt på ni 
private frivilligsentraler, som fikk muligheten til å forsterke og utvide allerede opprettede 
ferieaktiviteter for målgruppen og videreformidle midler til organisasjoner med tilsvarende tiltak. 
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Elvetun ungdomshus har det høyeste besøkstallet i kommunen for målgruppen. I sommer var 
ungdomshuset åpent og svært godt brukt gjennom hele fellesferien. Tiltaket synliggjør behovet for 
fritidsklubber som et utjevnende tiltak. 

Bruken av kommunale kulturbygg overgår i 2024 bruken før pandemien. Organisasjoner, lag og 
foreningers aktivitet i kommunale kulturbygg er tilbake for fullt. I andre tertial er besøkstallene høyere 
enn foregående år, og bredden av ulike organisasjoner og aktiviteter er stor. Kulturfrivilligheten er godt 
synlig i kommunale kulturbygg og bidrar sterkt til et mangfoldig og bredt kulturliv for alle. 

I investeringsbudsjettet foreslår Byrådet å bevilge kr. 0,36 mill. til innskudd av aksjekapital i Sentralbadet 
AS. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Barnas hus 5 738 -372 5 365 5 365 0 
Andre aktivitets- og 
velferdstilbud for barn 
og unge 

23 -23 0 0 0 

Ungdomshus og 
fritidsklubber. 

35 462 -3 213 32 250 32 250 0 

Barne- og 
ungdomskulturtilskudd 

26 104 -30 26 074 26 074 0 

Sommerleirene 2 951 -101 2 850 2 850 0 
Vitensenter 8 300 0 8 300 8 300 0 
Bergen offentlige 
bibliotek 

103 016 -15 505 87 511 87 491 20 

Kulturhistoriske museer 49 894 -1 49 893 49 893 0 
Kulturvern 11 448 -4 11 444 11 444 0 
Kunstmusèer 71 706 0 71 706 71 706 0 
Scenekunst 21 564 -5 000 16 564 16 564 0 
Musikk 38 862 -502 38 360 38 360 0 
Visuell kunst 18 548 -291 18 257 18 257 0 
Film 9 096 0 9 096 9 096 0 
Litteratur 6 559 0 6 558 6 558 0 
Tverrestetisk 16 339 -1 16 338 16 338 0 
Ymse kunstformidling 5 301 -26 5 275 5 275 0 
Kulturbasert næring 949 0 949 949 0 
Musikk og kulturskole 86 139 -20 282 65 857 65 857 0 
Tilskudd til andres 
kulturbygg 

4 618 -1 4 617 4 617 0 

Flerkulturelt kulturtilbud 
/ BIKS 

3 711 -157 3 554 3 554 0 

Seniorkultur 7 531 -184 7 347 7 347 0 
Kulturtilbud utv. 
hemmede 

4 220 -89 4 131 4 131 0 

Øvrig kulturaktivitet 76 479 -8 022 68 457 68 457 0 
Kommunale kulturbygg 87 267 -10 957 76 310 76 300 10 
Bygg bibliotek 19 094 -2 871 16 223 16 041 182 
Museumsbygg 14 392 -38 871 -24 479 -24 469 -10 
Sum 735 311 -106 505 628 806 628 604 202 
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Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

61 493 -42 769 18 724 18 724 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

3 292 -101 3 191 3 191 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

655 626 -58 635 596 991 596 789 202 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

14 900 -5 000 9 900 9 900 0 0,0 % 

Sum 735 311 -106 505 628 806 628 604 202 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 12 Kultur ved årsslutt. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Kulturstipend / arbeidsstipend - Byrådssak 1246/24 Kutt -2 714 
Etablering av nytt kulturkvartal - justering av husleietilskudd 
basert på påløpte utgifter 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

1 750 

Sum  -964 
 

Kulturstipend / arbeidsstipend - Byrådssak 1246/24 
Med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen kommunen står i, foreslår byrådet at det ikke 
tildeles kulturstipend og arbeidsstipend i 2024. Det vises i denne sammenheng til byrådssak 1246/24. 
Tiltaket vil gi en besparelse på kr. 2,7 mill. inneværende år. 

Etablering av nytt kulturkvartal - justering av husleietilskudd basert på påløpte 
utgifter 
I sitt møte 21. juni 2023 vedtok bystyret i sak 248/23 den fremtidige løsningen for Dikkedokken og 
etableringen av et nytt kulturkvartal på Verftet. I 2024 har det felleseide holdingselskapet 
Kulturkvartalet Verftet Holding AS, som siste ledd i etableringen av den selskapsstrukturen som ble 
vedtatt av bystyret, overtatt aksjene i NPE AS. Holdingselskapet er dermed eier av begge eiendommene 
som utgjør det nye kulturkvartalet; Dikkedokken og USF Verftet. Som det fremgår av bystyresaken fra 
2023, er innretningen på det nye kulturkvartalet at Bergen kommune har en 40-årig «bare house»-
avtale med Kulturkvartalet Verftet Holding AS om leie av den samlede eiendomsmassen, som Bergen 
kommune igjen fremleier eiendommene til Stiftelsen Kulturhuset USF, i standard leieavtaler på 
markedsmessige vilkår og med tilsvarende løpetid. Gjennom fremleieavtalene forplikter Stiftelsen 
Kulturhuset USF seg til å utvikle, forvalte, og drifte kulturkvartalet på dag-til-dag-basis, på vegne av 
Bergen kommune.  

I bystyresaken redegjøres det for at de løpende inntektene i kulturkvartalet først vil kunne nærme seg 
sitt fulle potensial når den nye kulturarenaen er ferdigstilt og dens konsept ordentlig «etablert» i 
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markedet. I henhold til de siste fremdriftsprognosene vil dette være i andre halvår 2027. Frem til da vil 
stiftelsen ha behov for et særskilt offentlig tilskudd for å kunne ivareta sine forpliktelser etter de 
inngåtte fremleieavtalene, noe bystyret sluttet seg til gjennom sitt vedtak i saken. I den inngåtte 
fremleieavtalen med Stiftelsen USF Verftet, tiltrådt som en del av bystyresaken, heter det at stiftelsen 
har en rett til å tre ut av fremleieavtalen dersom den medfører at stiftelsen ikke er i stand til å drive sin 
virksomhet i tråd med sine vedtekter.  

2024 er foreløpig et oppstartsår for stiftelsens forvaltning av kulturkvartalet, så de faktiske inntektene 
og kostnadene er derfor ikke endelig kjent. Basert på regnskap per utgangen av august, er det 
utarbeidet en prognose som anslår at stiftelsens kostnader til drifting av hele anlegget i 2024 vil bli om 
lag 2 mill. kroner høyere enn det husleietilskuddet som er avsatt i budsjettet. Årsprognosen inneholder 
imidlertid en del engangskostnader knyttet til selve etableringen, samt noen usikre anslag for teknisk 
drift og vedlikehold av bygningsmassen (som samlet sett utgjør om lag 20 000 kvm). Byrådet foreslår 
derfor kun en delvis justering av tilskuddet i 2024.  Når man ser hva som blir et faktisk kostnadsnivå, vil 
byrådet komme tilbake med eventuelle ytterligere justeringsbehov. 

  

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Tilskudd til 
frivilligsentraler 

169 169 0 Utbetaling av tilskudd. 

WRAP - økte 
felleskostnader ved 
leieavtale 

147 147 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Ressurssenter for 
flyktninger 

1 448 1 448 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Sum 1 764 1 764 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 483 -1 483 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Skur 14 - 
inntektsbortfall ved 
kommunal overtagelse 

1 100 1 100 0 Nedgangen i leieinntekter har trådt i kraft 
med helårseffekt i 2024 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

-700 -700 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. 

Nedjustert lønns- og 
prisjustering for alle 
ikke-søkbare tilskudd 
(2022) 

-2 935 -2 935 0 Tilskuddsutbetalinger justert tilsvarende. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-902 -902 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

800 800 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn budsjettert pga. at strømprisene har 
falt. Det er ikke mulig å tallfeste 
besparelsen i kroner, fordi det ikke er mulig 
å skille effekt av strømsparing fra effekt av 
energieffektivisering. 

Sum -4 120 -4 120 0  
     
Nye tiltak     
Innarbeiding av 
leiekontrakter og 
fremleiekontrakter for 
nytt Kulturkvartal på 
Verftet 

-450 -450 0 Utgifter og inntekter i henhold til inngåtte 
leiekontrakter har trådt i kraft med 
helårseffekt i 2024 

Omdisponeringer 
tjenesteområde 12 
Kultur 

500 500 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Ny-Krohnborg bibliotek 2 800 2 800 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Ungdomsklubber 1 000 1 000 0 Utgiftene vil påløpe i 2024. 
Levende by 150 150 0 Utbetalt som tilskudd på egen linje i 

bybudsjettet. 
Styrking av 
Musikkfondet Buzz AS  

400 400 0 Utbetalt som tilskudd på egen linje i 
bybudsjettet. 

Kommunale lokaler i 
Fyllingsdalen mens vi 
venter på kulturhus 

500 500 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. Kostnader 
påløper ifbm leie av lokaler. 

Institusjoner med delt 
tilskuddsansvar 

7 633 7 633 0 Tilskudd på egen linje i bybudsjettet justert 
tilsvarende. 

Aktivitetskortet 5 000 5 000 0 Utgiftene vil påløpe i 2024. 
Bergen Nasjonale 
Veteranskipshavn AS 

500 500 0 Utbetalt som tilskudd på egen linje i 
bybudsjettet. 

Sum 18 033 18 033 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

9 410 9 410 0 Engangstilskuddene er betalt ut etter 
prosedyre for tilskudd over egen linje i 
bybudsjettet. 

Tilskudd til aktivitet på 
Dikkedokken i 
interimsperioden frem 
til oppgradering 

1 000 1 000 0 Tilskudd utbetalt 

Stiftelsen seilskipet 
Statsraad Lehmkuhl 
(956330874) - 
Engangstilskudd 

1 500 1 500 0 Tilskudd utbetalt. 

Etablering av 
Kulturkvartalet - 
engangstilskudd til 
husleie  

8 540 8 540 0 Tilskudd utbetalt. 

Sum 20 450 20 450 0  
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

-57 -57 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn opprinnelig budsjettert pga. at 
strømprisene har falt. Dette er hensyntatt i 
revidert budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-341 -341 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr.august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig.Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -398 -398 0  
     
Kutt     
Stiftelsen Bymuseet i 
Bergen (988212024) - 
Brannhistorie 

-709 -709 0 Tilskudd frafalt. 

Omdisponeringer 
tjenesteområde 12 
Kultur 

-500 -500 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Sum -1 209 -1 209 0  
     
Inntektsendringer     
Inntektskrav 
Kulturetaten - Skur 14 

-1 100 -1 100 0 Inntektskrav knyttet til skur 14 som ikke 
forventes realisert. 

Sum -1 100 -1 100 0  
     
Sum tiltak 33 421 33 421 0  
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Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Nye tiltak     
Fjerning av inntektskrav 
Skur 14 

1 100 1 100 0 Inntektskrav fjernet i revidert budsjett. 

Sum 1 100 1 100 0  
     
Nye engangstiltak     
Aldea AS - 
ekstraordinært tilskudd 
kr. 0,2 mill. 

200 200 0 Tilskudd utbetalt. 

Magasinet Barn i byen - 
ekstraordinært tilskudd 
kr. 0,2 mill.  

200 200 0 Tilskudd utbetalt. 

Sum 400 400 0  
     
Kutt     
Omdisponering fra 
tilskuddsordninger for å 
finansiere 
ekstraordinære tilskudd 

-400 -400 0 Tilskuddsordninger redusert tilsvarende. 

Sum -400 -400 0  
     
Sum tiltak 1 100 1 100 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En attraktiv og 
levende by 

Robust litteratur og 
kritikk-felt 

Antall elever som har 
mottatt tilbud i "Den 
kritiske skolesekken" 

270 97 Antall elever som har 
mottatt tilbud gjennom 
Den kritiske skolesekken. 
Hvert tilbud består av to 
kritikermøter mellom 
elev og kritiker. OBS: 
Tellemåte endret fra å 
telle antall kunstmøter i 
2024 til å telle antall 
elever i 2024, uten at 
forventet mål er justert.  

  Antall søknader til 
prosjekter og stipend 
innen litteratur og kritikk 

50 90 Antall søknader på 
tilskuddsordningene 
Profesjonelle kunst- og 
kulturtiltak - Litteratur og 
Profesjonelle kunst- og 
kulturtiltak - Kritikk og 
teoriutvikling, søknader 
om prosjekter innen 
litteratur og kritikk på 
ordningene Profesjonelle 
kunst- og kulturtiltak - 
Ymse kulturformål og 
Internasjonal kunst- og 
kulturutveksling, samt 
Rask respons. Antall 
søknader innen litteratur 
og kritikk om Arbeids-, 
kultur- eller 
etableringsstipend. Telles 
hvert tertial - med tall for 
søknader så langt i år. 

 Sikre bredden av 
kulturelle 
uttrykksformer 

Åpne prosjektmidler til 
det profesjonelle feltet 

20 500 000 18 604 000 Totalsum bevilget til 
åpne tilskuddsordninger 
merket med prefikset 
"Profesjonelle kunst- og 
kulturtiltak", samt 
internasjonal kunst og 
kulturutveksling, 
kunstformidling barn og 
unge, 
arrangementsstøtte og 
stipendordningene. Sum 
hentes fra 
budsjettvedtak. Telles 
hvert tertial - i tilfelle 
ekstra i revidert budsjett. 
Ordningene fikk 
sammenlagt nedtrekk på 
kr. 345.000,- i revidert 
budsjett 2024. 

 Styrke kunstnernes og 
kulturarbeidernes kår 

Antall arbeidsstipend  7 7  

  Antall lønnede årsverk 
hos frie profesjonelle 
kunst- og kulturaktører 

200 283 Dette tallet rapporteres 
på årlig, i T1. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

med tilskudd på egen 
linje 

  Dekningsgrad for 
søknader til åpne 
tilskuddsposter fra 
profesjonelle aktører 

23,0 % 27,2 % Tall hentes fra Insights og 
budsjettvedtak. 
Dekningsgraden viser 
gapet mellom omsøkt 
beløp og bevilget 
tilskuddsramme. 
Dekningsgraden finnes 
ved å regne ut hvor stor 
prosentandel 
tilskuddsrammen utgjør 
av totalt omsøkte beløp 
på prosjektordningene 
for det profesjonelle 
feltet (ordninger merket 
"profesjonelle kunst- og 
kulturtiltak"). Telles hvert 
tertial - med tall for 
søknader så langt i år. T2: 
samme tall som i T1, har 
ikke vært gjennomført ny 
tilskudsrunde i T2 

En rettferdig og 
inkluderende by 

Bedre tilgang til kultur 
for flere 

Antall bydeler med 
bibliotek 

7 7  

 Et kulturliv med 
likestilling og mangfold 

Andel med 
minoritetsbakgrunn 
blant mottakere av 
kommunens stipender 
og tilskudd. 

6,0 % 20,6 % Verdi basert på 
ferdigbehandlede 
søknadsordninger og 
innstilte søknader på 
rapporteringstidspunktet. 
Hva telles: Alle stipender 
og prosjekttilskudd (svar 
på spørsmålet 
"Minoritetsbakgrunn 
prosent" i 
søknadsskjemaet). Svaret 
"Vil ikke oppgi" 
medregnes ikke i total %. 

 Flere kulturaktive eldre Antall besøk på tilbud 
for eldre i regi av 
Frivilligsentraler  

17 000  Dette rapporteres årlig. 
Tallet omfatter bare 
private frivilligsentraler. 
Grunnet endringer i 
søknadsfrist er tallene 
klare til T2 etterfølgende 
år. 

  Antall tilbud til eldre fra 
Kulturetaten 

25 7 Tilrettelegger i tillegg for 
37 tilbud til eldre i våre 
bygg. 

 Økt deltagelse for barn 
og unge 

Antall ungdomsklubber 16 14  

Norges 
grønneste storby 

Kultur skal bidra til 
bærekraftig 
kulturutvikling 

    

 Kultur skal bidra til 
bærekraftig 
samfunnsutvikling 

Antall kulturaktører på 
egen linje som er 
miljøsertifisert 

11 32 Antall aktører på egen 
linje som har lagt inn 
søknad for 2025, og som 
oppgir at de er 
miljøsertifisert. Tallet 
tilsvarer 18 % av 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

aktørene på egen linje 
over bybudsjettet på 
kulturfeltet.  

  Antall miljø-sertifiserte 
av 17 kommunale 
kulturbygg. 

3   

  Antall søknader om 
støtte til klimatiltak fra 
kulturaktører 

18 0 Tilskuddsordning er 
avviklet.  

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 3. Frivillighet Å satse på å støtte 
og mobilisere frivillig sektor og kultur er god 
kommuneøkonomi, da frivillighet særlig som 
forebyggende tiltak kan avlaste dyr kommunal 
reparasjon. Bystyret ber byrådet i større grad 
involvere frivillige og ideelle i flere felt i 
kommunen.   

I andre tertial har kommunen bevilget 300 000 kr til 
sommeraktiviteter for barn og unge. Disse midlene ble 
tildelt de private frivilligsentralene i Bergen, som fikk 
anledning til å bruke dem til egne aktiviteter eller at 
midlene ble videreformidlet til frivillige lag og 
organisasjoner i deres nærområde. 

  

Midlene har blant annet blitt brukt til målrettede 
aktiviteter innen opplæring i Cosplay og manga, men 
også generelle aktiviteter som deltakelse på 
trampolinepark, kino og fellesmåltider. 

 
VB2024 Merknad 5. Forandringshuset - Bystyret 
ber byrådet legge frem en sak om videre leieavtale 
med Forandringshuset innen mars 2024. 

Det arbeides med en sak om kommunens samarbeid 
med Forandringshuset, med intensjon om fremleggelse 
for bystyret i desember.  

 
VB2024 Merknad 6. Bymuseet Bergen - Bystyret er 
opptatt av at det planlagte publikumsbygget i 
Gamle Bergen blir realisert. Gamle Bergen blir 75 
år i 2024 og er en viktig kulturinstitusjon i Bergen. 
Bystyret forutsetter at fullfinansiering er på plass i 
løpet av i 2024 for realisering av prosjektet, 
midlene er utelukkende til realisering av 
publikumsbygg i Gamle Bergen. Bystyret er kjent 
med at det kan være ytterligere behov for midler 
til prosjektet, og vil vurdere dette nærmere mot 
behandling av revidert budsjett og den ordinære 
budsjettprosessen. 

Bymuseet har informert kommunen om at de ønsker å 
omdisponere tildelte midler til å etablere 
publikumsbygg i eksisterende bygningsmasse. 
Kommunen støtter intensjonen til Bymuseet og vil be 
museet sende en søknad med utviklingsplan, budsjett 
og funksjons- og romprogram. 

 

VB2024 Merknad 8. Bergen Nasjonale 
Veteranskipshavn - Bystyret ber byrådet påse at 
midlene øremerkes til en utredning om flytting av 
havnen til Dreggekaien. 

Utredningen er i sluttfasen og rapporten vil leveres 
kommunen i løpet av høsten. 

 
VB2024 Merknad 9. Griegkvartalet - Griegkvartalet 
er i en prosjekteringsfase med midler fra 
forskjellige parter. Basert på situasjonen for 
finansiering vil en komme tilbake til kommunens 
bidrag i tertialrapporter i løpet av 2024 eller 
budsjettet for 2025. 

Griegkvartalet har levert søknad for inneværende år. 
Denne er siden nedskalert noe grunnet mottatte midler 
fra private givere. Søknaden vurderes i videre 
budsjettprosesser. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Det Hanseatiske 
museum - 
restaurering 
Finnegården 1A 

BY 
264/18 

337 900 657 00
0 

657 000 0 1.kv. 2027 128 000 130 000 2 000 

Det Hanseatiske 
museum - 
utstilling 

 IA 78 380 80 270 -
1 890 

4.kv.  2024 7 000 7 000 0 

Ekserserhuset - 
reguleringsplan 

 IA 524 2 000 -
1 476 

3.kv.  2027 500 500 0 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 1 574 1 574 0 
Fyllingsdalen 
kulturhus - 
prosjektutvikling 

 IA 94 030 34 134 59 89
6 

2.kv.  2026 4 000 3 800 -200 

Hovedbiblioteket, 
oppgradering 
tekniske anlegg 

BY 
312/23 

93 500 93 500 93 500 0 1.kv. 2026 23 000 23 000 0 

KODE: KVU for 
kommunens 
anlegg på 
Troldhaugen 

 IA 12 588 150 12 43
8 

1.kv. 2026 3 000 150 -2 850 

Kulturhuset 
Danckert Krohn - 
restaurering og 
ombygging  

BY 
45/21 

95 800 198 14
7 

198 147 0 1.kv. 2025 69 850 72 350 2 500 

Kulturinvestering
er 

 IA 2 318 2 318 0 4.kv.  2029 0 0 0 

Kunstinnkjøp BY 
22/343 

- - - - Løpende 1 000 1 000 0 

Kunstnerisk 
utsmykning 

BY 
22/343 

- - - - Løpende 5 495 5 495 0 

Kvinner på sokkel BY 
22/343 

- - - - Løpende 7 623 7 623 0 

Lysverkbygget – 
ombygging og 
asbestsanering 

 IA 138 00
0 

141 557 -
3 557 

2.kv.  2026 3 000 5 200 2 200 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 3 508 6 340 -
2 832 

4.kv.  2027 339 552 212 

Mindre 
bygginvesteringer 
- sekkepost 

 - - - - Løpende 21 398 19 651 -1 747 

Oppgradering 
KODE 1 

UFKN 
15/22 

IA 31 000 31 000 0 2.kv.  2025 18 866 7 566 -11 300 

Produksjonskjøkk
en på Lystgården 

 IA 4 000 0 4 000  0 0 0 

Rehabilitering av 
kaier ved 
Kystkultursentere
t i Sandviken 

BY 
1069/2

4 

IA 45 365 45 365 0 4.kv.  2025 18 700 18 700 0 

Rehabilitering av 
kaier ved 
kystkultursentere
t i Sandviken – 
Steinmolo 

 IA 5 002 5 002 0 4.kv.  2024 5 000 1 000 -4 000 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Rehablitering 
Elvetun 

 IA 40 000 12 835 27 16
5 

2.kv.  2029 0 0 0 

Sentralbadet 
scenekunsthus 

BY 
20/21 

730 600 829 95
6 

829 956 0 3.kv.  2026 176 000 174 000 -2 000 

Sentralbadet, 
påbygg 
kontorseksjon 

BY 
20/21 

156 300 0 0 0 3.kv.  2026 0 0 0 

Sum       494 345 479 161 -15 185 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Byarkiv - ombygging 
Opprinnelig gjennomføringsvedtak i sak 88/22 legger til grunn at huseier gjennomfører ombygging. I sak 
176/23 vedtok bystyret å benytte kjøpsopsjon for areal i Hansaparken. Dette endrer forutsetningene om 
ombygging utført av huseier, og konsekvens av dette framgår av HØP 2024-2027 med bla økt ramme for 
ombygging. Det vil bli utarbeidet nytt gjennomføringsvedtak. Prosjektet har ferdigstilt plangrunnlag for 
ombygging. Ny teknisk infrastruktur, plan for møblering overtas av prosjektledelse i EFU i nytt 
gjennomføringsvedtak. Plan for midlertidig drift/ flytting er justert og gjennomført i 2024, slik at 
halvparten av byarkivets ansatte nå er flyttet til ny lokasjon i magistratsbygningen. Flytting av arkiver ut 
av areal som skal fraflyttes er ferdigstilt. Aktiviteter med kultur og kompetanseutvikling, 
arbeidsprosesser og systemarkitektur/teknologi pågår og videreføres ut 2024. Midler og aktiviteter i 
BUD895 Digital fornyelse og tjenesteutvikling forvaltes i prosjektet. Det er ikke oppnådd enighet om 
kjøp av areal i Hansaparken. Ombygging blir også utsatt og midlene som er knyttet til dette, inkludert 
driftskonsekvenser i innspill til HØP 2025-28. 

Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A 
Det er påvist store setninger i grunnen under det fredede bygget i Finnegården som huser Det 
Hanseatiske Museum. Setninger i grunnen har blant annet ført til at bygningen ligger lavere i forhold til 
havvannet enn da Finnegården ble bygget, og ved høy flo kommer det vann inn på gulv i 1. etasje. 
Konstruksjonen er svekket på grunn av setningene i grunnen og endringer som er utført på bygget 
tidligere. Det er gjennomført refundamentering med nytt bolverk, samt heving av bygningen ved å jekke 
opp gulvet i 1. etasje tilpasset dagens gatenivå. Bygget ble satt ned på nye fundamenter våren 2023, og 
prosjektet har startet på sin gjenoppbyggingsfase. Siden bygget er på Unescos verdensarvliste stilles det 
ekstra strenge krav til utførelse og sikring. Bygget skal bestå så originalt som mulig. Samtlige antikvariske 
instanser er derfor inne og gir føringer til prosjektet ved behov. Prosjektet har som følge av dette endret 
karakter underveis, både med hensyn til metode og kostnad. Alt arbeid må utføres så autentisk som 
mulig, med de samme redskaper og materialer som originalt. Eksempelvis blir ingen elektrisk sag eller 
boremaskin anvendt for de antikvariske arbeidene. Prosjektet kan ikke gjøres stykkevis og delt, det må 
fullføres under ett. Bergen kommune har en særskilt forpliktelse til å ivareta fredede historiske bygg, og 
Hanseatisk museum er i en særstilling blant disse. Det er jevnlig befaringer med Fylkeskonservator for å 
sikre at alle utførelser godkjennes. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år på grunn av 
endring i anslått tidspunkt for utførelse av tilleggsarbeid på byggeplass. Dette medfører ikke endring i 
totalprognose eller estimert tidspunkt for ferdigstillelse. 



2. tertialrapport 2024 

Side 361 av 455 

Det Hanseatiske museum - utstilling 
Det Hanseatiske Museum står på UNESCOs verdensarvliste sammen med resten av Bryggen, og den 
hanseatiske historien er en viktig del av grunnen til at Bryggen fikk verdensarvstatus i 1979. Ved å 
oppgradere innholdet i museet og formidlingen av den historien bygningen representerer, hegner vi om 
en sentral del av Bergens historie. Museet ønsker å være en internasjonal formidler av Bergens 
handelshistorie og hanseatisk handelskultur. Endring i totalprognose skyldes overføring fra sekkepost for 
gjennomføringsfasen, i tillegg til at prosjektet er prisjustert. 

Ekserserhuset - reguleringsplan 
Budsjettposten vedrører regulering av tomter avsatt til gjenreising av Ekserserhuset. Det er foreslått en 
økning i totalprognose i tråd med oppdatert estimat.  

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

Fyllingsdalen kulturhus - prosjektutvikling 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap i Ytre Arna for personer med utviklingshemming. Gamle Haugland 
skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to 
bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også en gymsal som var del av 
skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for nærmiljøet. Ombygging 
av gymsalen er skilt ut i en egen budsjettpost. Forventet byggestart er i løpet av høsten 2024, som er 
tidligere enn opprinnelig antatt. Det foreslås derfor en flytting av midler til inneværende år med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Dette medfører foreløpig ikke endring i tidspunkt 
for ferdigstillelse. 



2. tertialrapport 2024 

Side 362 av 455 

Hovedbiblioteket, oppgradering tekniske anlegg 
Dette prosjektet er siste trinn i oppgraderingen av Hovedbiblioteket for å øke samtidig 
publikumskapasitet fra 750 til 1000 personer. Prosjektet skal gjennomføre oppgradering av overordnet 
teknisk infrastruktur for hovedbygg og magasin, hvor hoveddelen av bygningsmassen er fredet. Nye 
tekniske rom etableres på loft med innbygging av føringer til alle etasjer.  

KODE: KVU for kommunens anlegg på Troldhaugen 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging  
Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er under rehabilitering og hovedbygget fra 1789 er tenkt benyttet 
av kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Det er stort vedlikeholdsetterslep, og grunnet 
byggets alder og vernestatus må det tas antikvariske hensyn. Det har vært noe mer aktivitet i prosjektet 
enn tidligere planlagt. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. Forskyvning påvirker ikke estimert tidspunkt for ferdigstillelse. 

Kunstinnkjøp 
Kode Kunstmuseer og komponisthjem kjøper årlig inn kunst for Bergen kommune. 

Kunstnerisk utsmykning 
Årlig bevilgning til diverse kunst i offentlige rom i Bergen kommune. Midlene forvaltes av Rådet for 
kunst i offentlige rom. Beløpet består av årlig bevilgning på kr. 1,0 mill. pluss oppjustering av midler fra 
tidligere år. VOLT-prosjektet på Kronstad blir sluttført desember 2024. Bergen bystyre vedtok i sak 
59/23 å nedfelle sitat av Jon Fosse sentralt i Bergen. Kostnadene knyttet til dette er estimert til kr. 2,0 
mill. og skal finansieres av disse midlene.  

Kvinner på sokkel 
Bystyret gjorde i sak 83-19 vedtak om en tiårig satsing på å få reist skulpturer/statuer og byster av 
kvinner i de offentlige rom i Bergen. Monument til Ambrosia Tønnesen åpner mai 2025 og Torborg 
Nedreaas blir ferdig og avdukes 5. november 2026. Regnbueplassen i Vestre Torggate åpner til 
Regnbuedagene 2025. 

Landåsveien 33 - Bofellesskap for utviklingshemmede 
Landåsveien 33 er totalrehabilitert og ombygget til bofellesskap for utviklingshemmede med totalt ni 
leiligheter. Bygget ble tatt i bruk juni 2023 og de siste økonomiske forpliktelser forventes ferdigstilt i 
løpet av 2024. Endring i totalprognose skyldes at resterende midler foreslås trukket inn.  

Lysverkbygget – ombygging og asbestsanering 
Lysverkbygget, med adresse Lars Hilles gate 10 / Rasmus Meyers Allé 9, skal rehabiliteres både 
innvendig og utvendig. Prosjektet har endret retning og omfang flere ganger siden oppstart i 2019, og 
har nå fått avklart omfang basert på en nøye kartlegging av vedlikeholdsbehov for bygget. 
Budsjettposten skal løse umiddelbare og kritiske vedlikeholdsbehov både innvendig og utvendig, slik at 
bygget kan holde forsvarlig drift uten behov for større rehabilitering de neste ti årene. Det foreslås en 
flytting av midler til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Økning i totalprognose skyldes at 
prosjektet er prisjustert. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
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Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. 

Det er i 2024 foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte skolebygg i Bergen 
kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet redusert med 10 %. Det 
reduserte arealet er lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at helse- og omsorgsdelen av prosjektet ikke realiseres i 
første omgang, men at forslaget til reguleringsplan opprettholdes, slik at den delen av prosjektet 
eventuelt kan realiseres som et senere byggetrinn. Årsprognosen innenfor tjenester til eldre er derfor 
satt til null kroner, og innebærer at det for prosjektet totalt sett foreslås en netto nedjustering i årets 
budsjettramme. Tilsvarende er totalprognosen på tjenester til eldre nedjustert for å reflektere de 
samlede påløpte kostnader på denne delen av prosjektet. For prosjektutviklingen videre innebærer 
endringen i helse- og omsorgsdelen en omarbeiding av prosjektet, da prosjektomfanget er endret både 
med hensyn til areal og funksjon. Dette merarbeidet reflekteres i den foreslåtte samlede økningen i 
prosjektets totalprognose og i forskyvningen i ferdigstillelse (økningen i totalprognosen er fordelt på de 
ulike gjenværende tjenesteområdene i prosjektet). Prosjektutviklingsfasen blir noe dyrere og tar noe 
lenger tid som følge av endringen, mens kostnadene i gjennomføringsfasen blir vesentlig redusert.  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Nygårdsparken nedre del 
I Nygårdsparken i Bergen sentrum er det gjennomført et større rehabiliteringsprosjekt i flere faser, og 
gjennom flere enkeltprosjekter. Dette prosjektet omfatter rehabiliteringsarbeidene i nedre del av 
Nygårdsparken. Parkarbeidene er i all hovedsak ferdigstilt og bronsefontene er etablert. Arbeidene er i 
avsluttende fase. Etablering av bergenslykter er forsinket grunnet manglende kapasitet hos 
leverandøren. 17 mill. skyves dermed til 2025. 

Arbeidet knyttet til Gartnerboligen ble gjennomført til en lavere kostnad enn forutsatt og overskytende 
midler på ca 1 mill. foreslås tilbakeført bykassen.  
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Olsvik barnehage - BMX-bane 
Prosjektet forventes ferdigstilt i november 2024.  

Oppgradering KODE 1 
Det pågår et arbeid med utbedring av KODE 1 - Permanenten. Utstillingssaler i både 2. og 3. etasje har 
manglende styring av klima (fukt og temperatur). Det er videre klare mangler knyttet til brannvern og 
sikringstiltak.  

Underveis i prosjektet er det blitt avdekket store lekkasjer i taket. Det pågår fortsatt utredninger i 
prosjektet både i forhold til omfang og gjennomføring. Det planlegges likevel for at anskaffelse av 
system for sentralt driftskontroll-anlegg (SD-anlegg) kan gjennomføres uavhengig av andre tiltak. 

Det ble i revidert budsjett 2024 avsatt kr. 2 mill. av årets bevilgning til videre utredninger for 
takprosjektet. Dette beløpet foreslås økt til kr. 6,5 mill. innenfor eksisterende ramme i prosjektet, hvor 
kr. 1,5 mill. forventes å påløpe i år og kr. 5 mill. i 2025. Utredning vil også inkludere ombygging av 
utstillingssaler, nytt teknisk rom og klimamaskin. Videre foreslås det å flytte ytterligere midler til 2025 
for å sikre gjennomføringen av SD-anlegget og utbedring av rømningsdører mtp brannsikkerhet.  

Produksjonskjøkken på Lystgården 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Totalprognosen er derfor nedjustert for å reflektere dette. 

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 
Flere kaier, konstruert delvis i tre, delvis i stein, ved Kystkultursenteret i Sandviken er på grunn av elde 
og skader ifm. ekstremvær i en tilstand der de i dag kan representere en fare både for besøkende og for 
anlegget som sådan. Rehabiliteringen av Kai A ble fullført i 2022.  

Det er videre gjennomført prosjektering av Kai B/C, og som en del av budsjettavtalen mellom H, FrP, SP, 
BL, INP og PP har bystyret vedtatt å bevilge kr. 15 mill. til prosjektet i 2024. Det ble fattet 
gjennomføringsvedtak i april 2024. Deretter ble det gjort en gjennomgang av prosjektet med aktuell 
leverandør med tilhørende oppdatering av kostnadsestimater. Basert på dette ble det i revidert budsjett 
i vår bevilget kr. 3 mill. ekstra til prosjektet som pågår i henhold til de fremdriftsplaner som da ble lagt. 
De fysiske arbeidene forventes fullført i år.  

Rehabilitering av kaier ved kystkultursenteret i Sandviken – Steinmolo 
Prosjektet gjelder etablering av steinmolo vest for havnene ved Kystkultursenteret og Fiskerimuseet. 
Det er bevilget kr. 5 mill. til forprosjekt/prosjektering. Arbeidet med forprosjektet er i en startfase, og vil 
bli påvirket av det pågående arbeidet med områderegulering. Det vil ikke være realistisk å bruke hele 
bevilgningen inneværende år, og byrådet foreslår derfor at kr. 4 mill. av årets bevilgning flyttes til 2025.  

Rehablitering Elvetun 
Dette er en videreføring av budsjettposten Skisseprosjekt Fysak/nytt Elvetun.  Det er tidligere 
gjennomført en konseptvalgutredning for Fysak-hall og nytt Elvetun ungdomshus i Loddefjord. I 
forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at et slikt prosjekt ikke skal gjennomføres likevel. Byrådet 
vil i stedet foreslå rehabilitering av dagens Elvetun som videre konsept, og vil samtidig jobbe for å finne 
andre alternativer for å kunne møte bydelens ønske om egen Fysak-hall.  
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Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Totalprognosen er justert for å reflektere 
endringen i konsept. Utviklingen av et nytt konsept for Elvetun innebærer også at ferdigstillelsestidpunkt 
for prosjektutviklingsfasen blir forskjøvet. 

Det vises forøvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Sentralbadet scenekunsthus 
Sentralbadet er vedtatt bygget om til scenekunsthus, primært for institusjonene Carte Blanche og BIT 
Teatergarasjen. Det skal også tilrettelegges for at andre kunst- og kulturaktører kan benytte lokalene. 
Konstruktive rivearbeider er avsluttet og gjenoppbygging er startet. Det har vært gjennomført møter 
med Byarkitekt og Byantikvar med hensyn til utforming av fasader samt øvrige arkitektoniske uttrykk. 
Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert årsprognose. Forskyvning endrer 
foreløpig ikke antatt tidspunkt for ferdigstillelse. 

Sentralbadet, påbygg kontorseksjon 
I gjennomføringsvedtak for Sentralbadet scenekunsthus ble det vedtatt et kontorpåbygg i fire etasjer på 
den delen av bygningen som vender mot Teatergaten. Kontorpåbygget oppføres som en egen seksjon i 
henhold til Eierseksjonsloven, og selges som et råbygg. Seksjoneringen av kontorpåbygget ble godkjent 
av Plan- og bygningsetaten i april 2024 og byrådet hadde parallelt med seksjoneringsprosessen jobbet 
med å tilrettelegge en transaksjonsstruktur for salg av kontorpåbygget i det åpne markedet. Det vises i 
den forbindelse til omtale under “Andre forhold” i Revidert budsjett/1. tertial 2024 og de forslag byrådet 
fremmet i saken.  

Bystyrets vedtak innebærer at ferdigstillingen av kontorpåbygget ikke vil skje på kommunens hånd, men 
i regi av det nylig opprettede Sentralbadet kontorpåbygg AS, som kjøpte seksjon 2 i Sentralbadet like før 
sommeren. Kommunens investeringsbudsjett vil dermed ikke bli belastet med byggekostnader for 
kontorpåbygget. I forslag til HØP2025-2028 er budsjettavsetninger for kontorpåbygget tatt ut. 
Årsprognose og totalprognose i denne rapporteringen er justert tilsvarende. 

Slettebakken skole - konseptvalgutredning 
Slettebakken skole har stort innvendig vedlikeholdsetterslep. Det er behov for omfattende ombygging 
og oppgradering for å tilpasse bygningsmassen til moderne skoledrift og tilfredsstille krav til 
arbeidsmiljø. Fremdrift og tidsperspektiv på et eventuelt byggeprosjekt vil være avhengig av tilgang på 
erstatningsarealer. Det er foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte 
skolebygg i Bergen kommune, med sikte på å redusere arealet. Den pågående konseptvalgsutredningen 
er holdt igjen i påvente av å omarbeide konsepter i tråd med arealreduksjon per elev. Forsinkelsen 
medfører en forskyvning i forventet tidspunkt for ferdigstillelse. Forslag til endring i totalprognose 
skyldes en overføring til sekkepost i tråd med justert års- og totalprognose for konseptvalgutredning.  
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13-Idrett 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter aktivitetsutvikling på idrettsfeltet, anleggsutbygging, samt drift og bruk av 
idrettsanlegg. Gjennom gratis bruk av kommunale idrettsanlegg, arrangementsutvikling, relevante 
tilskuddsordninger og omfattende samarbeidstiltak legges det til rette for egenorganisert fysisk aktivitet, 
og bredde- og toppidrett i Bergen. 

Utvikling og utfordringer 
 

Isanleggene 

Iskanten må stenges grunnet nødvendig vedlikehold. Som følge av dette, faller publikumstilbudet i 
Bergenshallen bort i helgene, og isidretten får benytte denne tiden. 

Bystyret har godkjent kommunal lånegaranti for Slåtthaug arena. Om ikke arbeidet med Slåtthaug Arena 
starter opp, følger Etat for idrett normal prosedyre for islegging og drift av Slåtthaug kunstisbane i 
kommende sesong.  

Sommeraktiviteter 

Etat for idrett hadde et utstrakt aktivitetsprogram i sommer for barn og ungdom. Aktivitetene skjedde i 
kommunale idrettshaller og i friluftsarenaer i Bergen. Det var 1727 påmeldte på 49 leirtilbud og kurs. 
399 deltakere benyttet seg av friplasser. Etaten bemannet også kanostasjoner i sommer, der 1167 
benyttet seg av tilbudet. 

BUA utlånsordning  

BUA har i perioden lånt ut 3025 enheter utstyr. Det var 1312 unike brukere fordelt på 486 unike lån. 

FYSAK besøkstall 

I andre tertial har Fysakhusene hatt til sammen 132.000 besøkstimer fordelt på Fysak Slettebakken, 
Fysak Melkeplassen og Fysak Åsane. 

Satsing på flere fagarbeidere   

Andelen fagarbeidere i Etat for idrett er uendret i andre tertial. Ansatte som mangler fagprøve, står på 
venteliste for å gjennomføre den praktiske prøven som vil gi fagbrev.  

Viktige begivenheter 

Følgende viktige idrettsarrangementer er gjennomført i perioden april 2024 til august 2024: 

• 6.april: NM i vannsklie i ADO arena 
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• 12.-14. april: Bergen Swim Festival i ADO arena 
• 26. april: Bergen City Maraton i Bergen sentrum 
• 1.-5. mai: Bergen Open i stup i ADO arena 
• 22. mai: Trond Mohn Games i friidrett på Fana stadion 
• 25. mai: Ulriken opp – motbakkeløp for eliteløpere og mosjonister – arrangør BFG Fana, IL Bjarg, 

IL Gneist, Fana IL og SPK Baune. 
• 1. juni: Bergen - Voss på sykkel – arrangør Bergen Cykleklubb 
• 14.-16. juni: ADO Cup i svømming 
• 4.-7. juli: NM langbane i svømming i ADO arena 
• 16. juli: Norge-Nederland dame kvalik-kamp i fotball på Brann stadion 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Idrettsanlegg 94 424 -34 025 60 399 60 428 -29 
Tilskudd til 
idrettsorganisasjoner 

49 154 0 49 154 49 154 0 

Tilskudd til fysisk akt. og 
idrett for barn og ung 

14 255 0 14 255 14 255 0 

Idrettsarrangement og 
konf. 

58 0 58 58 0 

Idrettsaktivitet og 
tilskudd for særskilte 
grupper 

1 720 0 1 720 1 720 0 

Kommunale idrettsbygg- 
og anlegg 

340 518 -34 774 305 744 305 714 29 

Sum 500 129 -68 800 431 329 431 329 0 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

172 580 -19 324 153 256 153 256 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

-59 0 -59 -59 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

365 0 365 365 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

324 762 -49 476 275 286 275 286 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

2 481 0 2 481 2 481 0 0,0 % 

Sum 500 129 -68 800 431 329 431 329 0 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, tjenesteområde 13 Idrett, består av sentrale poster idrett, 
som også omfatter ADO arena og Nordnes sjøbad, samt Etat for idrett som står for den daglige driften 
av kommunale idrettsanlegg.  

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer å gå i balanse på tjenesteområde 13 Idrett.  



2. tertialrapport 2024 

Side 368 av 455 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Ado arena - oppjustert estimat billettinntekter 2024  Inntektsendringer -2 600 
Tilskudd realisering Bjarg Arena (engangstilskudd) Nye engangstiltak 5 200 
Tilskudd til Bjarg IL i forbindelse med bygging av Bjarg Arena - 
rentekostnader kortsiktige lån 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

-2 600 

Sum  0 
 

Ado arena - oppjustert estimat billettinntekter 2024  
Byrådet forslår også å oppjustere budsjettet knyttet til billettinntekter Ado arena med kr. 2,6 mill. 
inneværende år. Økningen er basert på billettinntekter i perioden januar - august. Dårlig vær i sommer 
og delvis sommerstengning av andre svømmebasseng antas å være hovedforklaringen på de gode 
tallene. 

Tilskudd realisering Bjarg Arena (engangstilskudd) 
Bystyret vedtok i revidert budsjett I 2024 et engangstilskudd på kr. 9 mill. til Bjarg knyttet til realisering 
av Bjarg Arena. Kostnadanslagene er nå oppjustert, og byrådet foreslår et ytterligere tilskudd til Bjarg på 
kr. 5,2 mill.   

Tilskudd til Bjarg IL i forbindelse med bygging av Bjarg Arena - rentekostnader 
kortsiktige lån 
Bystyret har i sak 310/23 vedtatt at Bergen kommune skal påta seg rentekostnader for to kortsiktige lån 
i forbindelse med at Bjarg IL skal bygge ny idrettshall i Fana bydel. Lånene gjelder forskutterte 
spillemidler og merverdikompensasjon i forbindelse med bygging av idrettshallen. Renteutgiftene vil 
utbetales til Bjarg IL som tilskudd. Maksimalt tilskudd i 6 år. 

I handlings- og økonomiplan er det i årene 2024-2027 lagt til grunn følgende budsjettbeløp 2,6 - 2,6 - 1,9 
- 1,2. Prosjektet er forsinket og det er usikkert hvorvidt kostnader vil påløpe inneværende. Byrådet 
foreslår en reduksjon av budsjettrammen på kr. 2,6 mill. inneværende år, og at estimert kostnad 
innarbeides på nytt for årene 2025-2028.  

  

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-1 728 -1 728 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-7 255 -7 255 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 



2. tertialrapport 2024 

Side 369 av 455 

Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

EBE - 
Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

4 000 4 000 0 Nedtrapping av effekt av strømsparing er 
innarbeidet i vedtatt budsjett. Etat for bygg 
og eiendom forventer balanse mellom 
budsjett og regnskap for energiutgifter i 
kommunale bygg. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

200 200 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. 

Sum -4 783 -4 783 0  
     
Nye tiltak     
Manglede prisjustering 
av oppdragsavtale med 
Ado Arena Drift AS 

1 280 1 280 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Driftsstøtte klubbeide 
anlegg 

2 000 2 000 0 Tilskudd utbetalt. 

Istid Bergenshallen 
påske-juni 

320 320 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Overtagelse av 
driftsansvar på 
idrettsanlegg 

740 740 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett 

Nye driftskonsekvenser 
av investeringer idrett 

1 311 1 311 0 Prosess vedrørende resterende midler 
pågår. Deler av midlene har påløpt. 

Festeavtale grunn 
Alvøen idrettshall 

300 300 0 Utbetalt i henhold til avtale. 

Sum 5 951 5 951 0  
     
Nye engangstiltak     
Driftsstøtte klubbeide 
anlegg 

7 000 7 000 0 Tilskudd utbetalt. 

Tilskudd til Bjarg IL i 
forbindelse med 
bygging av Bjarg Arena 

2 600 0 2 600 Vilkår knyttet til igangsettingstillatelse er 
ikke oppfylt, og lån er ikke gitt ennå. 

Søknad U23-EM 2025 4 500 4 500 0 Utbetales i oktober 2024. 
Engangstilskudd 
Sædalen IL 

5 000 5 000 0 Utbetaling av tilskudd. 

Sum 19 100 16 500 2 600  
     
Effektivisering     
EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

-283 -283 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir lavere 
enn opprinnelig budsjettert pga. at 
strømprisene har falt. Dette er hensyntatt i 
revidert budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-950 -950 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr.august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig.Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -1 234 -1 234 0  
     
Sum tiltak 19 034 16 434 2 600  
 

Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Nye engangstiltak     
Trond Mohn Games AS 
- ekstraordinært 
tilskudd kr. 0,5 mill. 

500 500 0 Tilskudd utbetalt. 

Åsane rideklubb - 
ekstraordinært tilskudd 
kr. 0,4 mill. 

400 400 0 Ekstraordinært tilskudd utbetalt Åsane 
rideklubb. 

Eikås motorsportsenter 
- forlengelse av avtale 

300 300 0 Utbetalt i henhold til avtale. 

Tilskudd Bjarg Arena 9 000 9 000 0 Vilkår knyttet til igangsettingstillatelse er 
ikke oppfylt. 

Sum 10 200 10 200 0  
     
Kutt     
Omdisponering fra 
tilskuddsordninger og 
driftsbudsjett idrett for 
å finansiere 
ekstraordinære tilskudd 

-900 -900 0 Tilskuddene til TM Games og Åsane 
rideklubb er utbetalt. 

Sum -900 -900 0  
     
Sum tiltak 9 300 9 300 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende 
by 

Brukerne opplever 
faglig spisskompetanse 
for drift av 
idrettsanlegg som 
ivaretar kvalitet, 
service og bærekraft 

Andel fagarbeidere 55,0 % 43,0 % I 2022 ble det igangsatt 
en intern fagopplæring og 
teoretisk eksamen er 
gjennomført. Rundt 10 
personer har plan om 
gjennomføring av 
fagprøve i løpet av de 
neste to årene. Andelen 
av fagarbeidere har vært 
relativt stabilt i 2023. 2 
tertial 2024 ligger andelen 
fagarbeidere i 
driftsavdelingen på 43%, 
det er fire personer som 
har bestått fagprøver i 1 
tertial 2024. Resterende 
står på venteliste for å 
gjennomføre den praktisk 
prøven som vil gi fagbrev. 
Andel fagarbeidere vil 
også variere ut i fra 
avgang og nye tilsette i 
etaten.  

 Ansatte skal ha et godt 
og inkluderende 
arbeidsmiljø  

Sykefravær blant ansatte 8,3 %   

  Score fra 
medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: 
Mestringsorientert ledelse 

3,9 %  Tallene er basert på 
gjennomført 10-faktor 
medarbeiderundersøkelse 
høst 2022. Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 
2024 og kan rapporteres i 
T3. 

  Score fra 
medarbeiderundersøkelsen 
10 faktor: Rolleklarhet 

4,2 %  Tallene er basert på 
gjennomført 10-faktor 
medarbeiderundersøkelse 
høst 2022. Neste 
medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres høsten 
2024 og kan rapporteres i 
T3. 

 Bergen kommune er 
godt tilrettelagt for 
fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv 

Antall kunstgressbaner 
med granulattiltak i 
henhold til forskrift 

15 16 Bergen kommune har 16 
kunstgressbaner som 
oppfyller kravet om 
granulattiltak. 

  Antall kunstgressbaner 
uten plastholdig løst 
fyllmateriale 

10 12 All utskiftning av 
kunstgressbaner blir 
foretatt uten plastholdig 
løst ifyll.   

  Antall medlemmer i 
organisert idrett  

100 000 102 000 Idrettsregistreringen viser 
at det er 102.000 
medlemmer i den 
organiserte idretten i 
Bergen i 2023. 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 2024 

Status 2. 
tertial 

2024 

Statusbeskrivelse 

  Besøkstimer på Åpen hall 35 000 0 Åpen hall avslutter 
sesongen i slutten av april 
og starter opp igjen i 
begynnelsen av 
september. I 2 tertial har 
det da ikke vært aktivitet.  

  Barn og unge som har 
deltatt på aktivitetstilbud i 
regi av Bergen kommune, 
eller i samarbeidsprosjekt 
mellom Bergen kommune 
og 
idrettslagene/frivilligheten 

Rapporteres 
i tekstlig 
analyse 

 Sommeraktiviteter: Etat 
for idrett hadde et 
utstrakt aktivitetsprogram 
i sommer for barn og 
ungdom. Aktivitetene 
skjedde i kommunale 
idrettshaller og i 
friluftsarenaer i Bergen. 
Antall påmeldte er 1727 
med 49 unike leirtilbud og 
kurs. 399 deltakere 
benyttet seg av friplasser. 
Vi hadde også bemannet 
kanostasjoner i sommer 
der 1167 benyttet seg av 
tilbudet. BUA 
utlånsordning har i 
perioden lånt ut 3025 
enheter utstyr. Det var 
1312 unike brukere 
fordelt på 486 unike lån. 
FYSAK besøkstall - 
132.000 besøkstimer 
totalt      

  Antall ferdigstilte 
idrettsanlegg 

3,0  Oppgradering av Nesttun 
idrettspark ble ferdigstilt i 
januar 2023. Det er 
ferdigstilt to anlegg i 
perioden (andre tertial). 
Rehabilitering Tellevik 
kunstgressbane og 
rehabilitering Paradis 
kunstgressbane. Totalt 
forventes det ferdigstilt 6 
prosjekter ved 
utendørsanlegg. Fire 
kunstgressbaner, ett 
nærmiljøanlegg og et på 
Nesttun Idrettspark 

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
AdO Arena, 
solenergianlegg 

BY 56/23 20 100 20 100 20 100 0 3.kv.  2025 8 000 8 000 0 

Alvøen 
idrettshall 

BY 247/23 254 700 254 70
0 

254 700 0 4.kv.  2025 119 954 130 000 10 046 

Arna Bydelspark 
- Seimsmyrane 

UFKN 17/20 IA 14 530 14 530 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Bjørnarhallen - 
prosjektutvikling 

 IA 34 770 35 300 -530 2.kv.  2026 5 736 6 400 664 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 4 963 3 463 -1 500 
ENØK-tiltak 
kommunale 
bygg og boliger 

 IA 660 660 0 4.kv.  2024 0 0 0 

Fyllingsdalen 
idrettshall, 
tilbygg – 
prosjektutvikling  

 IA 6 000 6 124 -124 4.kv.  2025 1 500 1 500 0 

Gullbotn 
skiløyper - 
utbedring løyper 
og broer 

 IA 10 500 10 500 0 2.kv.  2025 9 898 1 100 -8 798 

Haugland 
bofelleskap, 
ombygging 
gymsal 

BFKN 11/24 37 780 37 780 37 780 0 4.kv.  2026 575 100 -475 

Haukelandshalle
n -  
oppgradering/ 
rehabilitering 

BY 1082/23 11 000 35 500 35 943 -443 Ferdig 8 070 8 512 443 

Investeringer 
driftsmateriell 

 - - - - Løpende 3 743 3 743 0 

Kunstgressbane 
Nymark - 
Oppgradering av 
grusplass 

 IA 41 000 41 000 0 4.kv.  2024 38 759 38 759 0 

Kunstgressprogr
am 

 - - - - Løpende 18 732 18 732 0 

Laksevåghallen, 
nybygg – 
prosjektvikling  

 IA 87 427 30 331 57 09
6 

4.kv.  2028 713 413 -300 

Mathopen 
aktivitetssal 

BY 136/24 78 000 78 000 78 000 0 3.kv.  2026 9 600 4 800 -4 800 

Mindemyren 
flerbruksbygg - 
prosjektutvikling 

 IA 25 960 46 847 -
20 88

7 

4.kv.  2027 1 669 2 714 1 045 

Mindre 
bygginvesteringe
r - sekkepost 

 - - - - Løpende 15 200 15 194 -6 

Mjølkeråen 
idrettshall - 
prosjektutvikling 

 IA 3 768 2 713 1 055 4.kv.  2025 1 055 0 -1 055 

Myrdal 
idrettspark 
rekkefølgekrav 

BY 225-19 285 200 123 25
0 

122 649 601 4.kv.  2024 611 10 -601 

Nærmiljøanlegg 
nyinvest. 

 - - - - Løpende 6 918 1 700 -5 218 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Olsvik 
barnehage - 
BMX-bane 

BR 44/24 IA 32 800 32 800 0 4.kv.  2024 31 442 31 442 0 

Oppgradering av 
lysanlegg 

2024/14873
6-1 

IA 20 000 20 000 0 4.kv.  2030 5 000 5 000 0 

Oppgradering av 
utendørsanlegg 

 - - - - Løpende 6 207 6 207 0 

Reetablering av 
kunstgressbaner 
på Liland, 
Nesttun og 
Nymark 

 IA 17 663 17 896 -232 4.kv.  2024 90 322 232 

Rekkefølgekrav 
Mulen - 
gjennomføring 

BR 43/24 IA 7 000 7 000 0 4.kv.  2024 4 473 4 473 0 

Ski- og 
joggeløyper 

 - - - - Løpende 4 091 3 330 -762 

Slåtthaug 
idrettspark - 
infrastruktur 

BY 224-19 76 700 77 950 77 950 0 Ferdig 400 400 0 

Sum       307 399 296 314 -11 085 
 



Statustekst investeringer 
 
 
AdO Arena, solenergianlegg 
Det skal etableres solenergianlegg på AdO-bygget. Solenergianlegget skal bestå av solfangere til 
oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. Oppstart av arbeidene er forventet i løpet 
av høsten 2024.  

Alvøen idrettshall 
Det bygges en ny, stor idrettshall i tilknytning til Alvøen idrettspark. Prosjektet innebærer etablering av 
idrettshall og egen bordtennishall. I tillegg kommer garderober, styrketreningsrom, sosialt rom og 
fasiliteter tilknyttet bruk av fotballbanene utendørs i idrettsparken. Den valgte løsningen gir en 
plassering av hallen som medfører minst mulig uttak av masser, og baserer seg på at overskuddsmasser 
benyttes lokalt slik at man reduserer klimautslipp betydelig. Gjennomføringsvedtak ble fattet i juni 2023 
og valgt entreprenør startet opp i september 2023. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år 
på grunn av endring i anslått tidspunkt for utførelse av tilleggsarbeid på byggplass. Det ventes ingen 
endring i totalprognose eller estimert tidspunkt for ferdigstillelse. 

Arna Bydelspark - Seimsmyrane 
Arna bydelspark eller Arnaparken i Indre Arna består av en våtmarkspark og en folkepark. I prosjektet er 
det også etablert et kastfelt for friidrett. Parken og kastfelt er ferdigstilt og tatt i bruk. Det ble i 2023 
utarbeidet en skjøtselsplan og en forvaltningsplan. Det er også gjennomført noen tiltak i tråd med disse 
planene. Prosjektet avsluttes og det skrives sluttvedtak.  

Bjørnarhallen - prosjektutvikling 
Bjørnarhallen i Arna bydel er i svært dårlig stand, og det vurderes som mest aktuelt å rive denne og 
erstatte med nybygg på samme tomt. Prosjektet er utvidet med en underjordisk parkeringskjeller 
grunnet krav i kommunens gjeldende arealplan. Det pågår arbeid med reguleringsplan, som nylig ble 
sendt til 2. gangs behandling. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler 
til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er 
prisjustert.   

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
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formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

ENØK-tiltak kommunale bygg og boliger 
Budsjettposten omfatter ulike tjenesteområder. Prosjekt ved Øyjorden Barnehage er fullført mens et 
prosjekt ved Ladegården sykehjem er under ferdigstillelse. Videre er det tidligere gjennomført 
forprosjekter ved Kolstihagen og Lyngbøtunet sykehjem, som pt. ikke er videreført til konkrete 
investeringsprosjekt. Det siste planlagte tiltaket er knyttet til Skranevatnet skole og gjelder bytte av 
varmepumpe. Prosjektet ved Skranevatnet var i revidert budsjett i år forutsatt fullført i 2024, men er 
blitt forsinket.  

Byrådet mener det er naturlig å se tiltakene i sammenheng med andre ENØK-tiltak. Det foreslås derfor 
at posten utgår som egen budsjettpost fra 2025. Pågående tiltak fullføres innenfor budsjettposten 
inneværende år, med unntak av prosjektet ved Skranevatnet som flyttes over til budsjettposten ENØK-
prosjekter. 

Fyllingsdalen idrettshall, tilbygg – prosjektutvikling  
Fyllingsdalen idrettshall er planlagt utvidet med et tilbygg som blant annet skal gi arealer for 
styrketrening og bordtennis. Nytt areal skal utvikles slik at det er universelt utformet, og skal sikre 
universell tilkomst også til tribuner i den eksisterende idrettshallen. Bearbeiding av valgt konsept pågår, 
dette vil ta noe lengre tid enn først antatt, men påvirker ikke årets prognose eller totalprognose. Endring 
i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging 
og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre.  

Gullbotn skiløyper - utbedring løyper og broer 
Bergen kommune overtok på slutten av fjoråret ansvar for drift- og vedlikehold av skiløypene på 
Gullbotn. Det ble da avdekket store svakheter i brokonstruksjonene ved anlegget.  Midlertidige tiltak ble 
utført i 2023 for å kunne holde anlegget åpent skisesongen 2023/2024.  Som følge av vilkår i 
rammetillatelse har det vært gjennomført omprosjektering. Utbedringene av løypen vil ikke kunne 
ferdigstilles før skisesongen 2024, og utsettes derfor til våren 2025. Prognosen for 2024 er kr. 1,1 mill. 
brutto som gjelder prosjekteringskostnader, og restende resterende budsjettmidlene overføres til 2025. 

Haugland bofelleskap 
Det er planlagt et nytt bofellesskap i Ytre Arna for personer med utviklingshemming. Gamle Haugland 
skole skal rehabiliteres kombinert med nybygg på tomten, og det skal bygges 12 leiligheter fordelt på to 
bofellesskap med personalbaser. På eiendommen ligger det også en gymsal som var del av 
skolebebyggelsen, denne skal bevares både for beboere i bofellesskapet og for nærmiljøet. Ombygging 
av gymsalen er skilt ut i en egen budsjettpost. Forventet byggestart er i løpet av høsten 2024, som er 
tidligere enn opprinnelig antatt. Det foreslås derfor en flytting av midler til inneværende år med 
bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør. Dette medfører foreløpig ikke endring i tidspunkt 
for ferdigstillelse. 

Haugland bofelleskap, ombygging gymsal 
Gamle Haugland skole skal bygges om til bofellesskap for utviklingshemmede. Tilhørende gymsal med 
uteområde skal rehabiliteres og bli tilgjengelig som grendahus og lekeplass for nærmiljøet. Denne 
budsjettposten vedrører kostnader i gjennomføringsfasen for gymsalen. Det foreslås en forskyvning av 
midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan fra entreprenør.  
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Haukelandshallen - oppgradering/ rehabilitering 
Haukelandshallen, byens største håndballarena, er en viktig idrettshall for Bergen kommune. 
Ventilasjonsanlegget i bygget er skiftet ut, et prosjektet som ble godkjent av byrådet i sak 1082/23. I 
ettertid ble det avdekket asbest, og i byrådssak 1215/23 ble kostnadsrammen oppjustert med kr. 15 
mill. til totalt kr. 26 mill. Prosjektet er nå ferdigstilt, men saneringen av asbest ble dyrere enn forventet. 
Forlenget byggetid gav også høyere kostnader knyttet til prosjektledelse og byggelånsrenter m.m. I 
revidert budsjett ble det bevilget ytterligere kr. 2 mill. for å sikre at prosjektet ble fullfinansiert. 
Oppdatert sluttprognose viser imidlertid et mindre avvik, og budsjettrammen foreslås justert 
tilsvarende.  

Investeringer driftsmateriell 
Budsjettposten inneholder kjøp av diverse maskiner og systemer som er nødvendig for å sikre en videre 
god drift av kommunens anlegg.  

Avsatte midler for 2024 på kr. 2,9 mill. er planlagt brukt til 
-    Terrengkjøretøy Gullbotn skiløyper (anskaffet) 
-    Rensemaskin fridrettsdekker – kontrakt inngått 
-    Øvrig maskinelt utstyr: brøyteskjær, vaskemaskiner, og etter hvert utskifting av traktorer.  

Budsjettmidlene blir brukt i sin helhet i 2024.        

Kunstgressbane Nymark - Oppgradering av grusplass 
Arbeidet med å oppgradere grusbanen til kunstgressbane på Nymark er i gang. Banen vil dermed ha en 
kvalitet som gjør at blant annet Nymark IL, Brann kvinner, Brann 2 får bedre treningstilbud. Samt at det 
gis en bedre kapasitet i Årstad bydel. Banen ferdigstilles i november 2024, men noe grøntarbeid må 
gjerne vente til 2025. Prosjektet forventes med noe mindreforbruk i forhold til budsjett. 

Kunstgressprogram 
I 2024 er det avsatt kr. 11,0 mill på kunstgressprogrammet. Disse har gått til utskifting av kunstgress på 2 
anlegg; Kalandseid idrettspark 11’er og 7’er bane, samt Sandsli kunstgressbaner 11’er og 
ballbane.  Banene er tatt i bruk, og ferdigstilt innenfor budsjett.  

Laksevåghallen, nybygg – prosjektvikling  
Det har vært arbeidet med ulike konsepter og ulike løsninger for Laksevåghallen. I forslaget til HØP 
2025-2028 vil byrådet foreslå at det bygges en turnhall i tilknytning til dagens Laksevåghall. Prosjektet 
krever detaljregulering og dette vil være styrende for fremdriften. 

Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Endringer i prosjektomfang har medført 
forsinkelser, hvilket innebærer en forskyvning i ferdigstillelsestidpunkt. Det foreslås en forskyvning av 
midler i tråd med justert årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert. 

Det vises forøvrig til omtale i HØP 2025-2028. 

Mathopen aktivitetssal 
Eksisterende garderobebygg og klubbhus ved Mathopen idrettshall er i dårlig stand og skal rives. Det er 
planlagt oppført et nybygg over to etasjer med aktivitetssal, håndball- og fotballgarderober, kjøkken og 
foajé. Gjennomføringsvedtak ble fattet mai 2024, og prosjektet planlegger byggestart høsten 2024. 
Kontrakt er nylig tildelt valgt entreprenør. Det foreslås en forskyvning av midler med bakgrunn i 
oppdatert fremdriftsplan. Forskyvning medfører ikke endret tidspunkt for ferdigstillelse. 
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Midtunvegen bofelleskap, rekkefølgekrav og infrastruktur  
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Det 
fremkommer rekkefølgekrav i reguleringsplanen som må gjennomføres for at byggeprosjektet skal 
kunne realiseres. Fremdriften til rekkefølgekravet er avhengig av hovedprosjektet. 

Mindemyren flerbruksbygg - prosjektutvikling 
Bergen kommune har anskaffet den tidligere postterminalen på Mindemyren for å imøtekomme behov 
for kommunale tjenester i det nye byutviklingsområdet. Bystyret vedtok i juni 2021 (sak 209/21) å gå 
videre med et generasjonskonsept som består av skole for 450 elever, idrettshall, allrom og kultursal, 
frivillighetssentral, samt Omsorg+ med dagaktivitetssenter. 

Det er i 2024 foretatt en gjennomgang av rom- og funksjonsprogram for planlagte skolebygg i Bergen 
kommune, med sikte på å redusere arealet. Gjennomsnittlig er arealet redusert med 10 %. Det 
reduserte arealet er lagt til grunn for kostnadsestimat og i videre prosjektutvikling. Budsjettposten skal 
dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost 
inntil videre.  

I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at helse- og omsorgsdelen av prosjektet ikke realiseres i 
første omgang, men at forslaget til reguleringsplan opprettholdes, slik at den delen av prosjektet 
eventuelt kan realiseres som et senere byggetrinn. Årsprognosen innenfor tjenester til eldre er derfor 
satt til null kroner, og innebærer at det for prosjektet totalt sett foreslås en netto nedjustering i årets 
budsjettramme. Tilsvarende er totalprognosen på tjenester til eldre nedjustert for å reflektere de 
samlede påløpte kostnader på denne delen av prosjektet. For prosjektutviklingen videre innebærer 
endringen i helse- og omsorgsdelen en omarbeiding av prosjektet, da prosjektomfanget er endret både 
med hensyn til areal og funksjon. Dette merarbeidet reflekteres i den foreslåtte samlede økningen i 
prosjektets totalprognose og i forskyvningen i ferdigstillelse (økningen i totalprognosen er fordelt på de 
ulike gjenværende tjenesteområdene i prosjektet). Prosjektutviklingsfasen blir noe dyrere og tar noe 
lenger tid som følge av endringen, mens kostnadene i gjennomføringsfasen blir vesentlig redusert.  

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Mjølkeråen idrettshall - prosjektutvikling 
I HØP2024-2027 ble det vedtatt at dette prosjektet ikke skulle gjennomføres likevel. På grunn av en feil 
ble ubenyttede midler fra 2023 oppbudsjettert til 2024. Disse foreslås derfor trukket inn. 
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Myrdal idrettspark rekkefølgekrav 
På Myrdal i Åsane er det etablert en stor idrettspark kalt Åsane Arena. Det er blant annet opparbeidet 
gang- og sykkelveier, nye adkomstveier, parkering og torgareal. Idrettsparken ble ferdigstilt høsten 
2021. De siste økonomiske forpliktelser er nå avsluttet og byrådet foreslår at resterende midler trekkes 
inn. 

Nærmiljøanlegg nyinvest. 
Midlene på budsjettposten er knyttet til bygging av nærmiljøanlegg på Stemmemyren. Prosjektet har 
pga. vilkår i rammetillatelsen gjennomført en omprosjektering som gir forsinkelser. Kontraktinngåelse 
forventes ved årsskifte og anlegget ferdigstilles i 2025. 

Prosjektet hadde et merforbruk i 2023 på kr. 581 829 som må dekkes inn i 2024 og i tillegg vil det påløpe 
ytterligere kr. 1,1 mill. i år. Prognosen for 2024 blir dermed kr. 1,7 mill. og kr. 5,8 mill. overføres til 
2025.   

Olsvik barnehage - BMX-bane 
Prosjektet forventes ferdigstilt i november 2024.  

Oppgradering av lysanlegg 
Det er avsatt kr. 5 mill. i 2024 til skifte av led-flomlysanlegg. Budsjettet brukes i sin helhet i 2024. Det er 
gjennomført utskifting av lysanlegg på Nesttun idrettspark (3 baner) og Olsvik kunstgressbane. Det er 
gjennomført prosjektering og mindre arbeid på lysanlegg på Åstveit kunstgressbane (2 baner) og Paradis 
kunstgressbane. Utskiftingen på Åstveit og Paradis må gjennomføres i 2025 grunnet manglende 
budsjettmidler. 

Oppgradering av utendørsanlegg 
Det er avsatt kr. 4,3 mill. i 2024 utbedringer på Fana stadion i forbindelse med U23 EM som skal 
gjennomføres i 2025. Kartlegging av nødvendige oppgraderinger for at mesterskapet skal kunne 
avholdes i henhold til krav fra det Europeiske friidrettsforbundet pågår. Som følge av Branns overtagelse 
av gressbanene på Nymark, sak 2024/46286 er spillemidler på kr. 1,7 mill. tilbakebetalt til Vestland 
fylkeskommune, og kr. 1,6 mill. av forventede spillemidler dekket inn i manglende finansiering som følge 
av at en søknad spillemiddelsøknad måtte trekkes.  

Reetablering av kunstgressbaner på Liland, Nesttun og Nymark 
Prosjektene er ferdigstilt. Banene ble tatt ibruk i 2023, men sertfiseringen ble først fullført i april 2024. 
Samlet mindre forbruk ihht til budsjett på kr. 2 187 706 ble trukket inn i 1. tertial. I etterkant har det vist 
seg at det er behov for utbedring av ujevnheter på kunstgress og at det må tilføres mer sand enn det 
som lå i kontrakten med entreprenør. Kostnaden er total kr. 240 000 som må dekkes inn. 

Rehablitering Elvetun 
Dette er en videreføring av budsjettposten Skisseprosjekt Fysak/nytt Elvetun.  Det er tidligere 
gjennomført en konseptvalgutredning for Fysak-hall og nytt Elvetun ungdomshus i Loddefjord. I 
forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at et slikt prosjekt ikke skal gjennomføres likevel. Byrådet 
vil i stedet foreslå rehabilitering av dagens Elvetun som videre konsept, og vil samtidig jobbe for å finne 
andre alternativer for å kunne møte bydelens ønske om egen Fysak-hall.  

Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Totalprognosen er justert for å reflektere 
endringen i konsept. Utviklingen av et nytt konsept for Elvetun innebærer også at ferdigstillelsestidpunkt 
for prosjektutviklingsfasen blir forskjøvet. 



2. tertialrapport 2024 

Side 380 av 455 

Det vises forøvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Rekkefølgekrav Mulen - gjennomføring 
Grunnet forhold ved rammesøknad er fremdriften forsinket. Kontraktsignering for byggearbeidene 
forventes gjennomført i løpet av første halvdel av oktober, med påfølgende anleggsstart.  Budsjettet på 
kr. 25,2 mill opprettholdes. Forventet ferdigstillelse ved årsskifte eller tidlig på nyåret 2025. 

Rå skole, idrettshall 
I gjeldende skolebruksplan er det vedtatt oppført en idrettshall i tilknytning til Rå skole. Denne erstatter 
eksisterende idrettsfasiliteter som er i dårlig stand og skal rives. Det er også vedtatt å bygge en 
basketballhall istedenfor en volleyballhall, som opprinnelig planlagt. Baskethallen skal gi to ordinære 
klasserom som plasseres over garderobedelen av bygget. Bassengrommet i undervisningsbygget skal 
bygges om til annen bruk ettersom bassenget er avviklet og arealene står ubrukte. Prosjektet er tildelt 
entreprenør. Prosessen rundt rammesøknad har tatt lengre tid enn planlagt, og det foreslås derfor en 
forskyvning av midler med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan. Forskyvning endrer foreløpig ikke antatt 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Salhus skole – konseptvalgutredning 
Salhus skule består i dag av to bygg, gamleskolen og hovedbygget. I tillegg står det en eldre enebolig på 
tomten, omtalt som Landmarkvillaen. Skolen framstår i dag med omfattende behov for oppgradering, og 
det vurderes at det er behov for å ta i bruk Landmarkvillaen til skoleformål. Det er utført en 
konseptvalgutredning som ble ferdigstilt i 2024.  

I forslag til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at det skal gjennomføres noe større byggeprosjekt ved 
Salhus skule. Den gjennomførte konseptvalgutredningen vil følgelig ikke bli etterfulgt av noen 
prosjektutviklingsfase. Årsprognosen reflekter derfor at aktiviteten i prosjektet tas ned.  Tilsvarende er 
totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til 
omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Ski- og joggeløyper 
I budsjett 2024 er det vedtatt kr. 3,55 mill. på sekkeposten for ski- og joggeløyper. Disse er prioritert i 
dialog med skiidretten.  Midlene er planlagt brukt til ny trase Totland "Fanaløypen", og i tillegg er det 
planlagt noen utbedringer av løypenettet . Avtale med grunneiere er på plass for ny trase, og arbeidet er 
satt i gang. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten. Videre framdrift for Stend rulleskiløyper er ikke avklart, 
og det pågår dialog rundt utfordringer ved å få realisert anlegget.  Det vil ikke påløpe kostnader i år og 
ubrukte midler på kr. 761 545 foreslås derfor overført til 2025.  

Smart oppvekst 
Byrådet la høsten 2018 frem en plan for SMART Oppvekst som skal sikre en helhetlig tilnærming til valg 
av, og investeringer i, digitale plattformer og løsninger. Hoveddelen av IKT investeringene går til fornying 
og utvidelse av IKT infrastruktur, da dette er avgjørende for å kunne benytte de digitale enhetene til 
læring i skoler og barnehager. 

Kostnader regnskapsført på tjenesteområdene for barnehage og spesialpedagogiske tjenester i 2024 er 
knyttet til arbeid utført i 2023.  

Kostnader knyttet til tjenesteområde skole er knyttet til utbedring av ikt-infrastuktur i skolebyggene 
Kollåsen og Storåsen, i tilknytning til Rolland skole. Byggene skal benyttes videre for småtrinnet i 
byggeperioden for ny Rolland skole. 
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Det er ikke planlagt ytterligere tiltak knyttet til ikt-infrastruktrur eller digitale plattformer og løsninger. 
Øvrige budsjettmidler trekkes derfor inn.  
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14-Næring 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter utgifter for å legge til rette for, og bistå, næringslivet i regi av Seksjon for 
næring og landbruk. Dette inkluderer tilskudd over egen linje til klynger, innovasjonsaktører, 
nettverksorganisasjoner m.m. som sitter i den spisse enden av næringsutviklingen. Området omfatter 
også utgifter til kommunens arbeid i prosjektet One Ocean - Havbyen Bergen, One Ocean Week og 
tilskudd til International School of Bergen. På tjenesteområdet er det også ulike tilskuddsordninger 
rettet mot næringslivet. Seksjonen forvalter tilskudd til næringsutviklingstiltak og grønn 
næringsutvikling. 

Kontor for skjenkesaker har ansvar for den administrative forvaltningen av kommunens arbeid etter 
serverings- og alkoholloven. Arbeidet omfatter saksbehandling av søknader om serverings- og/eller 
skjenkebevillinger. Kontoret har også ansvaret for gjennomføringen av kunnskapsprøven og 
etablererprøven. I tillegg har kontoret ansvar for kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder og 
saksforberedelse av inndragningssaker. Kontoret behandler søknader om ambulerende bevillinger, 
bevillinger til en enkelt bestemt anledning, samt søknader om utvidelse av skjenkearealet for en enkelt 
anledning, søknader om endring av styrer og stedfortreder, søknader om utvidelse av skjenketiden for 
en enkelt anledning og for behandling av søknader om dispensasjoner fra åpningstidsbestemmelsene 
ved nattklubber. Kontoret utfakturerer bevillingsgebyr, holder og fakturerer kurs i ansvarlig 
alkoholhåndtering og forbereder klagesaker til Statsforvalteren. 

Utvikling og utfordringer 
 
Bergen kommune kan bidra betydelig til omstilling av næringslivet ved å tilrettelegge for økt innovasjon 
og entreprenørskap, realisere One Ocean - Havbyen Bergen, sørge for riktig kompetanse til riktig tid, 
samt å være pådriver for økt grad av samhandling og samarbeid. 
 
Viktige satsinger på næringsfeltet i tiden fremover inkluderer: 

• One Ocean Havbyen Bergen - utvikle strategi for One Ocean Agenda; sette global agenda og øke 
forståelsen om havet blant politikere, næringsliv og befolkning 

• Styrke økosystemet for innovasjon og entreprenørskap – økt fokus på innovasjonsprosjekter og 
innovative anskaffelser 

• Tiltrekke talenter, entreprenører, bedrifter og kapital til regionen 

 
Serverings-, skjenke- og salgsbevillinger i Bergen kommune 

Kontor for Skjenkesaker, kommunens organ for behandling av saker etter alkohol- og serveringsloven, 
har levert fagunderlag, og gjennomført offentlig høring, av nye retningslinjer for tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger. Disse ble vedtatt av bystyret i møtet 19.06.2024. 

I tiden fremover blir det viktig å fortsette arbeidet med å forebygge overskjenking, hindre skjenking til 
mindreårige og bidra til å redusere vold og ordensforstyrrelser gjennom god dialog og opplæring. 
Kontoret arbeider kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden for å sikre forutsigbarhet for 
næringen. 
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Torget 

Næringsansvaret for Fisketorget, inkludert Mathallen, skal overføres til Byrådsavdeling for næring, 
kultur og idrett innen 31. oktober 2024. Dette innebærer at personal-, fag- og budsjettansvar overføres 
fra Byrådsdavdeling for Byutvikling v/Bymiljøetaten til Seksjon for næring og landbruk. 

Bymiljøetaten opplever fremdeles et jevnt over godt samarbeid med leietakerne på Fisketorget og i 
Mathallen. I perioden har det vært lagt vekt på god drift i sommermånedene, samt planlegging av høst- 
og vintersesongen. Besøkstallene på Fisketorget har i 2. tertial vært jevnt over svært gode. I mai ble det 
registrert ca. 100 000 besøkende, en økning på 31% fra 2023. I juni var besøkstallet ca. 140 000, en 
økning på 55% fra i fjor, mens tallene fra juli viste ca. 135 000 besøkende, en økning på 65% fra 2023. 
Det er ingen stor forskjell på om det er sol eller regn, tallene viser jevne besøkstall uavhengig av været.  

 

Fig. 1 - besøkstall i juli. De mørkeblå søylene viser tallene for 2024, mens de turkise søylene viser tallene for 2023 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Bevillingsfunksjon/skjenkekontroll 12 158 -12 192 -34 -34 0 
Næringsvirksomhet kommunal 
utleie lokaler 

40 299 -77 096 -36 797 -34 807 -1 990 

Næringsvirksomh. komm. utleie 
festetomter og grunn 

30 406 -52 026 -21 620 -23 110 1 490 

Andre næringsformål 34 150 -2 963 31 187 31 187 0 
Havneformål 137 -137 0 0 0 
Ymse samferdselsformål 0 0 0 0 0 
Sum 117 150 -144 414 -27 264 -26 764 -500 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

58 381 -115 418 -57 038 -54 538 -2 500 -4,3 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

12 461 -13 841 -1 380 -3 380 2 000 16,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

46 308 -15 155 31 153 31 153 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
Sum 117 150 -144 414 -27 264 -26 764 -500 -0,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett forventer balanse på tjenesteområde 14 Næring ved 
årsslutt.  

Byrådsavdeling for finans ved Etat for bygg og eiendom forventer et negativt avvik på kr 2,5 mill. fra 
utleie av næringslokaler og tomtegrunn. Avviket skyldes flere faktorer, men i hovedsak gjelder det 
leiekontrakter som er avsluttet uten at det har kommet nye leietakere til. Det er inngått noen nye 
kontrakter, men disse veier ikke opp for de avsluttede kontraktene. Praksis har vært at reduserte 
inntekter fra utleie følges opp med en budsjettjustering, på samme måte som at økte inntekter 
tilbakeføres til bykassen. Dette fordi leieinntektene er utfordrende å påvirke, særlig på kort sikt. For å 
unngå at svingningene i inntekter skal påvirke planlagt drift og vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse, forelås det en justering som reduserer etatens inntektsbudsjett med kr 2,5 mill. på 
tjenesteområde 14 Næring.  

Byrådsavdeling for byutvikling viser til at det har vært en merkbar vekst i omsetning og leieinntekter på 
Torget sammenlignet med i fjor. Prognosen er noe usikker, men basert på Bymiljøetatens beregninger 
forventes det en merinntekt på kr 2,0 mill. ved årsslutt. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Merinntekter fra 
eksternleie i Etat for 
bygg og eiendom 

-2 000 -2 000 0 Oppjusteringen av leieinntekter som følge 
av manglende prisjustering fra 2022 til 2023 
løper med helårseffekt i 2024 

Sum -2 000 -2 000 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

800 800 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Etat for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for utgifter til 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale bygg. 

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-736 -736 0 Prisjusteringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for energiutgifter i kommunale 
bygg. 

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-680 -680 0 Nedtrekket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammene. 

Etablering av Havuken -1 400 -1 400 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Sum -2 016 -2 016 0  
     
Nye engangstiltak     
Tilskudd til konkrete 
mottakere i 
budsjettavtalen mellom 
H, FrP, SP, BL, INP og PP 

2 500 2 500 0 Tilskudd er utbetalt. 

One Ocean Week 2024 1 500 1 500 0 Utgiftene er påløpt. 
Omdisponering fra 
tilskuddspost for 
næringsutvikling 

-2 000 -2 000 0 Budsjetteknisk omdisponering. 

Søkbar pott – Bilfri 
folkefest bryggen 

500 500 0 Inngår i tilskuddsordning “Folkefest på 
Bryggen og gjenbruksmarked i Øvregaten 
2024/2025”. Løpende søknadsordning. 

Søkbar pott – Bilfri 
bruktmarked Øvregaten 

300 300 0 Inngår i tilskuddsordning “Folkefest på 
Bryggen og gjenbruksmarked i Øvregaten 
2024/2025”. Løpende søknadsordning. 

Tilskudd til grønn og 
bærekraftig omstilling 

-960 -960 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Sum 1 840 1 840 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-346 -346 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
stillinger som står vakante pr.august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig.Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -346 -346 0  
     
Kutt     
Lyntogforum, avslutte 
deltagelse 

-128 -128 0 Tiltaket er iverksatt, medlemskapet er 
avsluttet. 

Sum -128 -128 0  
     
Sum tiltak -2 650 -2 650 0  
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Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En attraktiv og 
levende by 

Befeste One Ocean 
Week sin posisjon som 
strategisk møteplass for 
bærekraftig utvikling av 
havet 

Bidra til gjennomføring 
av høynivå møte under 
One Ocean Week 2024 

1   

 Pådriver for økt 
samarbeid, innovasjon 
og entreprenørskap 

Antall gjennomførte 
fellesmøter for klynger 
og andre 
samarbeidspartnere 

2  1 fellesmøte om 
internasjonalt samarbeid 
gjennomført og det 
planlegges for et 
overordnet møte høsten 
2023 

  Antall prosjekter støttet 
fra tilskuddsordning for 
innovasjon og 
næringsutvikling 

15   

En rettferdig og 
inkluderende by 

Fremme etisk og 
rettferdig handel i 
Bergen 

Antall prosjekter støttet 
fra tilskuddsordning for 
etisk og rettferdig 
handel 

3   

Norges 
grønneste storby 

Forsterke prosjektet One 
Ocean - Havbyen Bergen 

Gjennomføre minst to 
felles arrangementer på 
relevante messer og 
møteplasser 

2   

 Fremme grønn omstilling 
gjennom 
fellesgodeprosjekter 

Antall prosjekter støttet 
fra tilskuddsordning for 
grønn næringsutvikling 

10   

 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Avsetning til 
strategisk 
eiendomskjøp 

 - - - - Løpende 0 10 000 10 000 

Gassverkbygget - 
konseptvalgutredni
ng 

 IA 20 000 7 000 13 000 4.kv.  2025 2 000 400 -1 600 

Havneeiendommer 
sekkepost 

 - - - - Løpende 28 451 16 451 -12 000 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 4 217 4 217 0 

Produksjonskjøkke
n på Lystgården 

 IA 5 500 0 5 500  0 0 0 

Sentralbadet, 
påbygg 
kontorseksjon 

BY 
20/21 

IA 161 81
4 

28 000 133 81
4 

3.kv.  2026 34 000 28 000 -6 000 

Skur 7 - Statsraad 
Lehmkuhl 

 IA 3 000 9 600 -6 600 3.kv.  2026 1 000 1 000 0 

Tilkobling bossnett, 
Torgflaten 

 IA 2 800 2 800 0 4.kv.  2024 2 800 2 800 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      -592 -592 0 

Sum       71 876 62 276 -9 600 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Barnas byrom 
Investeringen Barnas Byrom er en budsjettpost som omfatter oppgradering og bygging av nye uterom 
for barn og unge. Oppgraderingene gjennomføres som enkeltprosjekter i ulike geografiske områder, og 
har tilhørende ulik fremdrift og budsjett. I 2024 jobbes det aktivt med fire prosjekter; evaluering og 
oppfølging av Sentrumslekeplassen første utbyggingstrinn (Aktiv Tollbodkai), gjennomføring av 
Brønndalen Olsvikskjenet, konseptutvikling av Rollandsparken, samt miljø- og byromsfaglige utredninger 
i Søreide- realisering friområder, Telenorkaien. Alle prosjektene innenfor budsjettposten holder planlagt 
fremdrift. Det er foretatt en mindre overføring fra budsjettposten i 2024 til prosjektet Løvstakklien 
lekeplass. Totalprognosen for budsjettposten er på plan med henvisning til foreslått handlings- og 
økonomiplan 2025-2028. Høsten 2024 avsluttes evalueringsfasen av «Sentrumslekeplass – første 
utbyggingstrinn» på Nordre Tollbodkai, samt prosjektet «Rollandsparken-konseptutvikling ny lekeplass». 
Arbeidet i Rollandsparken er fulgt opp med budsjettinnspillet "Rolland naturlekepark" i HØP25-28. 
Prosjektet «Brønndalen Olsvikskjenet» er i detaljprosjektfase, og forberedes for bygging i 2025. I 
prosjektet "Søreide- realisering friområder, Telenorkaien" gjennomføres miljøtekniske og byromsfaglige 
utredninger. 

ENØK-prosjekter 
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Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

Gassverkbygget - konseptvalgutredning 
Gassverkbygget ønskes restaurert og innlemmet i utviklingsområdet på nye Dokken. Det skal utføres en 
konseptvalgutredning, og denne startet opp i oktober 2024. Byrådet foreslår at prosjektutviklingen utgår 
fra Handlings- og økonomiplanen, men at konseptvalgutredningen gjennomføres. Totalprognosen er 
derfor nedjustert tilsvarende. I forslag til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at overskytende midler 
trekkes inn. For inneværende år foreslås det en forskyvning av midler i tråd med antatt årsforbruk. 

Når konseptvalgutredningen er ferdigstilt vil byrådet vurdere hvilken modell som skal velges for utvikling 
og gjennomføring av et rehabiliteringsprosjekt (som inkluderer både tomten og bygget), og hvorvidt det 
er mulig å realisere et slikt prosjekt i samarbeid med eksterne. 

Havneeiendommer sekkepost 
Teknisk standard på bygg og kaier, gjeldende leieavtaler og behov for tilpasning ved nye 
avtaleinngåelser innebærer behov for oppgraderinger. I 2024 er det gjort vedtak om tiltak med 
oppgradering av fendring ved Bontelabo, Skoltegrunnskaien Nord og Tollbodkaien. Videre er det en 
pågående prosesss for oppgradering på Skoltegrunnskaien Sør og Hurtigrutekaien.  

Planprosessene har tatt lengre tid enn forutsatt i revidert budsjett, og det foreslås derfor at kr. 12 mill. 
av årets bevilgning flyttes til 2025. Midlene som foreslås flyttet er knyttet opp mot tiltakene som er 
planlagt på Skoltegrunnskaien Sør og Nord. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  
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Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Produksjonskjøkken på Lystgården 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Totalprognosen er derfor nedjustert for å reflektere dette. 

Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Sentralbadet, påbygg kontorseksjon 
I gjennomføringsvedtak for Sentralbadet scenekunsthus ble det vedtatt et kontorpåbygg i fire etasjer på 
den delen av bygningen som vender mot Teatergaten. Kontorpåbygget oppføres som en egen seksjon i 
henhold til Eierseksjonsloven, og selges som et råbygg. Seksjoneringen av kontorpåbygget ble godkjent 
av Plan- og bygningsetaten i april 2024 og byrådet hadde parallelt med seksjoneringsprosessen jobbet 
med å tilrettelegge en transaksjonsstruktur for salg av kontorpåbygget i det åpne markedet. Det vises i 
den forbindelse til omtale under “Andre forhold” i Revidert budsjett/1. tertial 2024 og de forslag byrådet 
fremmet i saken.  

Bystyrets vedtak innebærer at ferdigstillingen av kontorpåbygget ikke vil skje på kommunens hånd, men 
i regi av det nylig opprettede Sentralbadet kontorpåbygg AS, som kjøpte seksjon 2 i Sentralbadet like før 
sommeren. Kommunens investeringsbudsjett vil dermed ikke bli belastet med byggekostnader for 
kontorpåbygget. I forslag til HØP2025-2028 er budsjettavsetninger for kontorpåbygget tatt ut. 
Årsprognose og totalprognose i denne rapporteringen er justert tilsvarende. 

Skur 7 - Statsraad Lehmkuhl 
Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl leier i dag Skur 7 ved Bryggen. Det er et stort behov for å rehabilitere Skur 
7 innvendig slik at det legges til rette for mer fleksibel bruk av lokalene samt at bygget og de tekniske 
anleggene opprustes til dagens standard. Byrådet foreslår at prosjektet tilføres midler for å dekke 
anslått investeringskostnad. 

Sykkelparkering under tak 
Budsjettposten gjelder etablering av sykkelskur ved kommunale arbeidsplasser. Skolebygg er blitt 
prioritert og det er i gjennomføringsvedtaket prioritert å bygge samme type skur ved følgende skoler:  

• Kirkevoll     
• Kaland                   
• Paradis                  
• Hjellestad  
• Liland                     
• Rådalslien  
• Kjøkkelvik  
• Mathopen  
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Fremdriften er noe lavere enn budsjettert og man forventer at man klarer å etablere fire av åtte 
sykkelskur inneværende år, og de resterende fire neste år. Byrådet foreslår derfor å flytte kr. 3 mill. av 
årets bevilgning til 2025.  

Tilkobling bossnett, Torgflaten 
For å tilby en bedre håndteringen av næringsavfall til torghandlerne og ta i bruk infrastruktur som 
allerede er etablert, skal det etableres bossnett på Fisketorget. Før oppstart er det behov for å avklare 
avtaler mellom ulike involverte aktører. Arbeidet er pågående. Prognosen for 2024 er usikker grunnet 
usikkerhet knyttet til avtaleinngåelser. Det foreligger ingen opplysninger p.t. som gir grunnlag for 
endringer i prognose. 
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15-Bystyrets organer og administrasjon 
 

Om tjenesteområdet 
 
Bystyrets organer består av bystyret, bystyreutvalgene, kontrollutvalget, forretningsutvalget, valgstyret 
og klagenemnden. Bystyrets kontor, byombudet og sekretariat for kontrollutvalget, samt de kommunale 
medvirkningråden budsjetteres også under dette tjenesteområdet. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Bystyret 54 019 -509 53 510 56 621 -3 112 
Ungdomsråd 756 -10 746 787 -41 
Bydelsstyrene 0 0 0 2 -2 
Valget 2 443 -14 2 430 1 271 1 159 
Ombud 3 455 -7 3 448 1 687 1 760 
Revisjon 12 802 -1 823 10 979 10 779 200 
Kontrollutvalg 3 938 -25 3 913 3 982 -69 
Administrasjon av 
Bystyrets organer 

24 165 -415 23 750 23 568 182 

Administrasjonslokaler 
for Bystyrets organer 

15 -4 11 5 6 

Eldrerådet/ Råd for 
personer med 
funksjonsnedsettelse 

1 445 -1 1 444 1 425 19 

Sum 103 040 -2 807 100 232 100 128 104 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 3 -3 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

0 0 0 0 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 0 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

8-Bystyrets organer 103 040 -2 807 100 232 100 124 108 0,1 % 
90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 103 040 -2 807 100 232 100 128 104 0,1 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
I 2024 har det hittil i år vært stor aktivitet i de politiske utvalgene. To av utvalgene har vært på studietur 
til utlandet, i tillegg til ordinære møter har det også vært avholdt seminarer og høringer 
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I flere av utvalgene er det planlagt høyere aktivitetsnivå for resten av året enn det som ligger til grunn 
for budsjettet – dette gjelder for eksempel høringer og befaringer. Når det gjelder høringer er det 
bestilt/gjennomført tre høringer i høst.  

I forbindelse med overgang til ny valgperiode har det også påløpt merkostnader. Dette knytter seg i 
første rekke til folkevalgtopplæring, men også andre aktiviteter som er nødvendig ved denne 
overgangen. 

Som bystyredirektøren varslet bystyret om i årets første tertialrapportering, er bystyrets kontor i en 
prosess med offentlig anskaffelse av nytt system for administrasjon av politiske møter jf. vedtak i 
bystyret sak 143/22. Prosessen med innkjøp av nytt system for møteadministrasjon er nå fullført. Årlig 
kostnad til dette er ca. 3 - 400 000 kroner som ikke kan dekkes over årsbudsjett. Ettersom avtalen nylig 
er inngått er det konkrete årlige kostnaden ennå ikke klar, avtalen er inngått for fire år og har en total 
kostnad på ca. 1,5 millioner kroner. Bystyredirektøren ser seg derfor nødt til å legge inn en nødvendig 
budsjettjustering på dette beløpet i sin tertialrapport 2 til bystyret.  

Tjenestekjøp fra Ansattservice utgjør nå en betydelig kostnad. Dette er hovedsaklig kostnader til 
nødvendig prosjektledelse knyttet til Bergen kommune sin vedtatte digitaliseringsstrategi og reglement, 
GDPR og lov om anskaffelser. I regnskap for 1. tertial 2024 ble det varslet mulig budsjettjustering til 
dette, men kostnadene er i hovedsak dekket gjennom intern omfordeling.  

Viktige tiltak for å holde budsjettrammen har vært å ikke rekruttere i vakante stillinger, men overføre 
oppgaver internt så langt det er lovmessig og forsvarlig. Andre tiltak er å avvente rekruttering i 
forbindelse med forberedelse til Stortings- og sametingsvalget 2025, samt streng praksis mht. kurs og 
konferanser for bystyrets kontor. 

Våren 2024 ble det foretatt befaring og gjennomgang av kontorlokaler i 12. etg, hvor det ble fremsatt 
flere ønsker om tilpassinger. Det er ikke budsjettmidler til ønskede investeringstiltak mht. møblering mv. 
i 12. etg. og bystyredirektøren anbefaler at dette arbeidet settes på vent.  

Bystyredirektøren er kjent med at det er foreslått mulige tiltak for utbedring av møterom i Store Milde, 
men det er ikke budsjettmidler til dette for bystyrets organer, og bystyredirektøren anbefaler at 
arbeidet stilles i bero.   

Bystyredirektøren understreker behovet for å styre aktivitet etter budsjett, og legger til grunn 
nøkternhet ved alle budsjettposter.  

Driften i kontrollutvalget har så langt i 2024 vært på et normalt nivå, som planlagt. Kontrollutvalget har 
bestilt en rekke nye prosjekter fra Deloitte, som står på den nye planen for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll som ble vedtatt av bystyret i juni. Samlet forventes det at kontrollutvalget holder seg 
innenfor justert budsjett, trolig med et lite mindreforbruk.  

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Politisk møteportal Nye tiltak 500 
Sum  500 
 

Politisk møteportal 
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Bystyret vedtok 22. mai 2022 å gå til innkjøp av et nytt system for administrasjon av politiske møter. 
Dette innkjøpet vil bli gjort i 2024. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Overføring av 
telefontjeneste for 
Bystyrets kontor til 
Innbyggerservice  

-216 -216 0  

Sum -216 -216 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økning i antall politiske 
stillinger som en 
konsekvens av valget 
2023 

3 224 3 224 0  

Økt bemanning valg, jf. 
forutv vedtak 212/22 

-2 000 -2 000 0  

Økte kostnader valg ved 
bruk av  
arbeidskontrakter 
valget 

-250 -250 0  

Nye lokaler 
forhåndstemming og 
valgdagen, jf. forutv 
vedtak 212/22 

-580 -580 0  

Valg annethvert år -13 910 -13 910 0  
Valg -5 000 -5 000 0  
Sum -18 516 -18 516 0  
     
Sum tiltak -18 732 -18 732 0  
 

Status overordnet mål 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Bystyret skal fastsette overordnede 
mål og utvikle langsiktige strategier 
for hele kommunens virksomhet. 

Bystyret har i andre kvartal behandlet revidert budsjett, sak om felles innsats mot 
ungdomskriminalitet, fastsetting av planprogram for Dokken sør, Handlingsprogram for 
Miljøløftet 2025- 2028, overordnet strategi for Helsefellesskapet i Bergensområdet. 
Bystyrets junimøte behandler årsregnskap og årsmelding for Bergen kommune, samt 
statusmeldinger for viktige områder i kommunen.  

 
Bystyrets kontor skal bidra til et 
velfungerende lokaldemokrati.   

I andre kvartal 2024 har bystyret vedtatt forskrift om velferdsordninger for folkevalgte 
og revidert flere reglement, herunder reglement for representasjon i regi av ordfører og 
bystyrets organer, reglement for frivillig registrering av økonomiske interesser – 
registrering i KS sitt styrevervregister og evaluering av spørreordning og nytt reglement 
for Bergen bystyre og bystyreutvalgene 2023 – 2027. Som i første kvartal har bystyrets 
kontor en rekke oppgaver i forlengelse av kommune- og fylkestingsvalget. Arbeid med 
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Målsetting Status måloppnåelse 
valgsaker i etterkant av kommune- og fylkestingsvalget er også en viktig oppgave som 
avsluttes andre halvår, og omfatter et omfattende arbeid med meddommerregisteret. 
Bystyrets kontor arbeider også med anskaffelse av ny politisk møteportal, for en effektiv 
og tilgjengelig møtegjennomføring av politiske møter. I andre kvartal har arbeidet med å 
forberede Stortings- og sametingsvalget startet opp. Bystyrets kontor har også forberedt 
og gjennomført tiltak i samsvar med vedtatt handlingsprogram for folkevalgtopplæring.  

 
For å bidra til å styrke kvaliteten i 
kommunens tjenester, skal 
kontrollutvalget sørge for at det blir 
gjennomført kontroll og revisjon med 
hele kommunens virksomhet.  

I 2. tertial har kontrollutvalget ferdigstilt planene for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028. Utvalget har gjennomført 
anbudskonkurranse for regnskapsrevisjon, og Deloitte er valgt som ny regnskapsrevisor 
for Bergen kommune i perioden 2024 til 2028. Konkurranse for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll for perioden 2024 – 2028 er utlyst. Kontrollutvalget har behandlet en 
eierskapskontroll av arbeidsmarkedsbedriftene, og byrådets oppfølging av fem 
forvaltningsrevisjoner. Kontrollutvalget har mottatt orienteringer fra byrådsleder og 
bystyredirektør om reiseregninger, samt orientering fra byråd for byutvikling om 
byrådets bruk av fullmakter i sak om Nesttun Elvepark. Videre har utvalget behandlet tre 
saker fra regnskapsrevisor og vedtatt budsjettforslag for 2025. I perioden har utvalget 
bestilt fire nye forvaltningsrevisjoner og en eierskapskontroll. Noen bestillinger har blitt 
utsatt i påvente av aktiviteter fra byrådets side.  

 
Med fokus på innbyggernes 
rettsikkerhet skal byombudet 
arbeide for at det i den kommunale 
forvaltning ikke blir gjort urett mot 
den enkelte. 

Byombudet arbeid består i håndtere enkelthenvendelser fra innbyggerne. Kontakten er i 
hovedsak på telefon og e-post og dersom det er behov for det avsettes tid til fysisk 
møte. Byombudet er også tilstede på møter mellom innbyggerne og tjenestested. Videre 
holdes innlegg for kommunens avdelinger og politiske råd og utvalg. Byombudet har for 
tiden redusert kapasitet som følge av at rådgiver har begynt i ny stilling ved bystyrets 
kontor» 

 
 
Statustekst investeringer 
 
Magistraten, oppgradering - prosjektutvikling 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 
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16-Administrasjon og fellesfunksjoner 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter de administrative funksjonene i byrådsavdelingene og tjenester som er felles 
for kommunen som konsern. Byrådsavdeling for finans og Byrådsleders avdeling har de fleste enhetene 
innenfor dette tjenesteområdet. 

Tjenesteområdet dekker blant annet arkivtjenester, advokattjenester og juridisk bistand, digitalisering 
og innovasjon, eiendomsforvaltning og utbygging, HR, kommunikasjon, innkjøp, samt regnskap og 
økonomistyring. I tillegg er oppfølgingen av kommunens eierinteresser i selskaper, det administrative 
arbeidet med mangfold og likestilling, og hele virksomheten til Bergen byarkiv en del av dette 
tjenesteområdet. Byarkivet har også ansvar for historiske arkiv etter bedrifter, organisasjoner og 
enkeltpersoner i Bergen. 
  

Utvikling og utfordringer 

Digital transformasjon 

Seksjon for digital transformasjon møter økende krav og behov på digitaliseringsområdet. Utviklingen i 
samfunnet og nye teknologier, som kunstig intelligens, gir økt press på kommunen. Kommunens 
økonomiske utfordringer reduserer utviklingstakten og handlingsrommet for endring (digital 
transformasjon).  

Det pågår likevel mange sentrale og viktige prosjekter og aktiviteter. Felles for dem er at de støtter opp 
om gjeldende digitaliseringsstrategi og temaplan for personvern og informasjonssikkerhet.  
 
Styringssystem for digitalisering og digital sikkerhet  
Kommunens reglement for digitalisering og IKT blir revidert. Revisjonen vil innarbeide nye krav knyttet 
til blant annet helhetlig informasjons- og dataforvaltning. Dette er viktig for at Bergen kommune skal 
følge prinsippene fra Digitaliseringsdirektoratet om «orden i eget hus». Det er også sentralt for at 
kommunen skal lykkes med datadrevet forvaltning og effektiv og trygg bruk av kunstig intelligens. 
Arbeidet planlegges sluttført innen utgangen av 2024.  

Seksjon for digital transformasjon har startet en revisjon av styringsavtalen med Ansattservice. 
Ansattservice leverer de fleste digitaliserings- og IKT tjenester på oppdrag fra seksjonen. Avtalen 
revideres for å legge til rette for at saker behandles på riktig arena og nivå. Revisjonen skal også sikre at 
organisasjonen styrer mot de målene som er satt for digitaliseringsområdet. I november blir det 
gjennomført en større øvelse for cyberberedskapen. Øvelsen tar sikte på å involvere ulike nivåer av 
kommunen for å teste at samhandlingen fungerer. 

I september lanserte regjeringen en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Denne vil sette føringer for 
seksjonens bidrag til ny revidert KPS (kommuneplanens samfunnsdel). I tillegg vil den være førende for 
ny strategiperiode når nåværende digitaliseringsstrategi utløper i 2025.  
 
Digitaliseringsprosjekter 
Seksjon for digital transformasjon eier flere konserndekkende tjenester hvor avtaler nærmer seg 
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sluttdato. Dette er ressurskrevende arbeid som skal løses innenfor stramme tids- og budsjettrammer. 
Prosjekter og tiltak er satt på vent og det viktigste prioriteres først.  

Seksjonen har prioritert to større prosjekter som har gjennomført konseptfaser i år. Det gjelder Ny 
avtale for datatjenester og internett og Nytt HR- og økonomisystem. Begge vil være sentrale i neste 
økonomiplanperiode. I tillegg prioriteres innledende aktiviteter på teknisk oppgradering av kommunens 
intranett, Allmenningen, og innledende aktiviteter på ny avtale for mottak og ruting av henvendelser til 
sentralbord (kontaktsenter) og mobiltjenester.   
 
Samarbeidet i Digi Vestland 
I regionale samarbeidet jobbes det med å utarbeide en ny samarbeidsavtale i 2024. I tillegg blir 
tjenesteområdet e-helse utviklet videre i tråd med føringer fra KS. 

Samarbeidsavtalen går ut 2024. Styringsgruppen har bedt kommunene om å forlenge denne, slik at 
prosessen med å få på plass en ny samarbeidsavtale kan fortsette inn i 2025. Bergen er ønsket som 
vertskapskommune for samarbeidet. 

I 2024 består prosjektporteføljen til DigiVestland av over 20 prosjekter rettet mot medlemskommuner. 
Prosjektene er finansiert ved tilskudd fra stat, grunnfinansiering DigiVestland og egeninnsats fra 
kommuner.  

Bergen kommune har i lengre tid vært en foregangskommune for å prøve ut Pasientens legemiddelliste 
(PLL). Prosjektet skal realiseres i regi av eHelse i DigiVestland, og kommer til å gå over flere år. Arbeidet 
med å etablere prosjektet er i gang. Dette blir et samarbeidsprosjekt med Helse Vest. 

Ansattservice  

Ansattservice er kommunens felles tjenestesenter for IT-drift, IT-forvaltning og økonomitjenester. 
Ansattservice jobber tett med Seksjon for digital transformasjon for å bygge en solid teknologisk 
plattform for den digitale tjenesteproduksjonen i Bergen kommune. 

Teknologiske skifter kommer gjerne raskt, men det tar kan ta tid for en stor kommune å tilpasse 
organisasjon og tjenester for å ta til seg nye teknologier og de mulighetene det innebærer. Dette kan for 
eksempel være å ta i bruk kunstig intelligens (KI) og en bevegelse mot mer skybaserte tjenester. 
Innenfor begge områder arbeider etaten for å tilpasse tjenestene.  

Ansattservice jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene til ansatte og innbyggere i Bergen 
kommune. Etaten vil vurdere organisering innenfor flere fagområder med mål om å forenkle og 
effektivisere tjenestene som den leverer. Innenfor økonomitjenester har etaten startet et arbeid med 
Lean for å få mer smidige prosesser og potensielt fjerne sløsing av tid. For andre områder har etaten 
fokus på konsern- og kjerneprosesser i kvalitetssystemet. Ansattservice jobber også med å forbedre 
hvordan etaten håndterer kritiske driftshendelser på IT-området. Etaten jobber med å revidere sitt 
beredskapsplanverk for det digitale området. 

Eiendomsforvaltning 

Bergen kommune har 17 skoler som ikke er helseverngodkjent og arbeidet med å få skolene godkjent 
intensiveres. Etat for bygg og eiendom leder en tverretatlig arbeidsgruppe med tre ledere fra egen etat 
og tre fra Byrådsavdeling for barnehage og skole. Målet er å få alle skoler, som ikke har behov for 
totalrehabilitering, godkjent i løpet av 2025. 
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Etat for bygg og eiendom jobber med en ny organisering av etatens driftsavdelinger. Hovedgrepene går 
ut på: 

• å skille teknisk drift og brukertjenester 
• å samlokalisere administrasjon 
• å organisere oppdragsteam, anleggsgartnere og vernede arbeidstakere i en prosjektavdeling 

sammen med håndverkere og ombruksavdelingen  

Etaten planlegger å samle drift, håndverk, ombruk og renhold i Jekteviken. Her eier Bergen kommune to 
kombinasjonsbygg. Gjennom å samle medarbeiderne på færre lokasjoner får etaten større mulighet til å 
bygge gode og solide fagmiljøer. 

Etat for bygg og eiendom har fått i oppdrag å lede en arbeidsgruppe. Gruppen skal utrede fremtidig 
organisering av renholdstjenester og revisjon av renholdsnormen i Bergen kommune. En arbeidsgruppe 
fra fire byrådsavdelinger, tillitsvalgte og hovedverneombud er etablert. 

Innkjøpsområdet 

Innkjøp konserns arbeid med iverksettelse og gjennomføring av tiltak i Anskaffelsesstrategi og 
Handlingsplan 2022-2025 ligger noe etter planen. Dette skyldes stort press på andre nødvendige 
oppgaver med løpende konkurranse- og kontraktsarbeid. Prosjektet for utvikling og gjennomføring av en 
pilot for kategoristyring er satt på vent inntil videre pga. manglende finansiering og kapasitet. Men det 
pågår arbeid med tiltak knyttet til kompetansebehov for ulike roller, utvikling av systemer for hele 
innkjøpsprosessen, og satsingsområder innen samfunnsansvar. Et toårig prosjekt for sirkulære 
anskaffelser med støtte fra Miljødirektoratet, har bidratt til raskere fremdrift på dette området enn 
forventet. 

Den største utfordringen fremover å prioritere tilgjengelige anskaffelsesfaglige resurser effektivt. Høy 
risiko, kritikalitet og utsikter til mulige innsparinger vil stå sentralt ved prioritering og oppstart av nye 
anskaffelsesprosjekter. Dette betyr at det blir mindre kapasitet for Innkjøp konsern til å bistå andre 
deler av organisasjonen med enkeltanskaffelser. 

Sentralt kommunikasjonsarbeid    

Den årlige innbyggerundersøkelsen med spørsmål om hvordan innbyggerne vurderer informasjon fra 
kommunen, viser at klart språk, universell utforming og videreutvikling av nettsiden fortsatt er viktige 
satsingsområder. Se måltabellen under for noen resultater   

Utvikling av kurs, kompetanseplaner og veiledere som skal støtte kommunikasjonsarbeidet i hele 
organisasjonen, er et kontinuerlig arbeid. Pågående prosjekter nå er knyttet til lovpålagte krav om 
universell utforming og personvern og informasjonssikkerhet i kommunikasjonsarbeidet. 

Arbeidet med å følge kommunens krav til personvern og informasjonssikkerhet i sin tilstedeværelse i 
sosiale medier, har blitt ytterligere intensivert. Kommunikasjons- og digitaliseringsmiljøet jobber 
sammen med å følge opp føre var-tiltak (vedtatt i byrådssak 1195/24) etter Meta varsel om at innhold 
på Facebook og Instagram vil bli brukt til trening av kunstig intelligens (KI).  

Hos Innbyggerservice får innbyggerne hjelp på telefon, post, kontaktskjema, chat og ved personlig 
oppmøte. Innbyggerservice veileder og hjelper innbyggerne som ikke behersker det digitale eller har 
språkutfordringer. 
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Kommunens arbeid med kontinuerlig forbedring og omstilling krever god ekstern- og 
internkommunikasjon.  I samarbeid med relevante avdelinger bidrar Seksjon kommunikasjon med 
ressurser og kommunikasjonsfaglige råd.  

Arbeidsgiverfeltet  

Nærværsprosjektet  
Byrådet har satt i gang et prosjekt for å redusere sykefraværet i Bergen Kommune, Nærværsprosjektet. 
Målet med prosjektet er å øke kvaliteten i tjenestene, gi ansatte en bedre arbeidshverdag og 
arbeidsmiljø, gjøre det lettere for ledere å følge opp sine ansatte og redusere kostnadene til vikarer. 
Nærværsprosjektet er en viktig satsing for byrådet, og startet opp våren 2024. Det er ansatt en 
prosjektleder, som samarbeider og koordinerer nærværsarbeid mellom byrådsavdelingene.    
 
Lov- og avtaleverk på arbeidslivsområdet  
Både lovverk og rettspraksis innenfor arbeidslivsområdet er i endring. Konsernfunksjonen sitt viktigste 
arbeid er knyttet til rådgivning og kompetanseheving, i tillegg til å bistå i de mest krevende sakene. I 
2024 har det vært stor aktivitet knyttet til enkeltsaker. Det er fortsatt behov for å styrke kommunens 
gjennomgående kompetanse på dette området i hele organisasjonen, og systematisering og felles 
praksis har vært prioritert.  

Kommunen har gjennom 2024 forberedt seg på omstilling og effektivisering. Det har vært gjennomført 
flere prosjekter for å tydeliggjøre juridisk handlingsrom og gode prosesser i arbeidet med omstillinger. 
Det har vært en prioritert oppgave å sette alle deler av kommunen i stand til å håndtere disse 
prosessene korrekt og på en måte som skaper legitimitet.  
 
Partssamarbeidet    
Partsamarbeidet mellom Bergen kommune og fagforeningene er gjennomgående godt. Våren 2024 er 
det gjennomført skolering av alle ledere og tillitsvalgte i Bergen kommune i partssamarbeidet. Hensikten 
med skoleringen er at alle ledere og tillitsvalgte skal gis kompetanse til å bruke partssamarbeidet til det 
beste for gode beslutninger og god kvalitet i tjenestene.    
 
Lokale lønnsforhandlinger    
De lokale lønnsforhandlingene for den delen av lønnsdannelsen som skjer lokalt i Bergen kommune 
gjennomføres høsten 2024. I 2024 er alle lønnskapitlene omfattet av forhandlinger, og det planlegges 
for totalt ca. 150 forhandlingsmøter på konsernnivå og i byrådsavdelingene.  
 
Dialog med KS og andre storbyer på arbeidslivsområdet.    
Byrådet sender hvert år innspill til KS med prioriteringer og synspunkter på det sentrale tariffoppgjøret 
og andre tariffpolitiske spørsmål. I tillegg til innspill gjennom formelle prosesser er det jevnlig dialog 
mellom forhandlingsavdelingen i KS og storbyene, samt mellom storbyene på arbeidslivsområdet.    

HR-området   

I HR-meldinga “Et arbeidsliv i endring” har kommunen ambisjonar og mål om å vere ein attraktiv 
arbeidsgivar og ein inkluderande, framtidsretta og endringsdyktig kommune. Det vert arbeidd med fleire 
prosjekt og satsingar for å nå desse måla.   
 
Leiarutviklingsprogrammet   
Endringstakten i samfunnet og behovet i framtida stiller stadig større krav til leiarane våre. Kommunen 
sitt nye leiarutviklingsprogram vart lansert i 2024. Gjennom opplærings- og utviklingsprogrammet vil 
leiarane styrkje og utvikle leiarskapen, for å sikre at dei er robuste og trygge i rolla si. Målet er å sikre 
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einskapleg leiing på tvers av byrådsavdelingane i kommunen. Det skal gjerast gjennom å skape ein felles 
kultur med framtidsretta, meistringsorienterte og endringsdyktige leiarar.   
 
Systemportefølje på HR-feltet   
Bergen kommune har behov for å vidareutvikle og digitalisere system- og verktøyporteføljen på HR-
området. Slik kan kommunen hausta fordelar av lokale, regionale og statlege samordningar av 
informasjon og teknologival. Vi treng betre og meir effektive arbeidsprosessar, auka kompetanse og 
meir fleksible strukturer og organisatoriske endringar for å nytta moglegheitene i den teknologiske 
utviklinga betre. Det er også behov for at tilsette, brukarar og politikarar har meir funksjonelle og 
brukarvennlege løysingar med enkel tilgang til informasjon og arbeidsverktøy.    

Hausten 2023 melde systemleverandøren av kjernesystema innan HR at levetida går mot slutten. 
Arbeidet knytt til oppfølging av denne kunngjeringa er påbegynt, og det er satt ned ei prosjektgruppe på 
tvers av fagområder som vil leggje fram ulike forslag til konseptval hausten 2024. Dette vil leggje 
grunnlaget for vidare avgjerdsel. Arbeidet vil krevje mykje ressursar frå HR i åra som kjem.  
 
Styringsdata på HR-feltet  
HR konsern jobbar videre med å utvikle verktøyet “HR Lederdashbordet”. Det inneheld viktige 
styringsdata som gir innsikt og oversikt, og vil gjere arbeidet på HR-feltet enklare for leiarar og HR-
medarbeidarar. I 2024 er det starta eit arbeid med å vidareutvikla løysinga til å inkludere fleire 
områder.  
 
Etikk og varsling   
Etikk er ein berebjelke for kommunen som tenesteytar og arbeidsgivar. Etisk standard er det styrande 
dokumentet til kommunen for dette området. Arbeidet med revidering av etisk pågår, og er venta ferdig 
i 2024.     

Ein ønskjer at tilsette skal seie i frå. Kommunen skal ha eit godt klima for ytringar. Våren 2024 starta ei 
partsamansett arbeidsgruppe arbeidet med å revidere kommunen sine varslingsrutinar.     
  
Helse, miljø og tryggleik  
Våren 2023 vedtok byrådet sak om «Systematisk HMS-arbeid i Bergen kommune». For å følgje opp saka 
er det starta eit arbeid med å revidere dei styrande dokumenta kommunen har for HMS. Fleire ulike 
verktøy er utarbeidde til bruk i arbeidet. Dette arbeidet vil halde fram gjennom 2024.    
   
Kurs- og kompetanseutvikling   
Tiltak som både utviklar og fremjar kompetanse er eit prioritert område innan HR-området. HR konsern 
utviklar, arrangerer og formidlar ei rekkje digitale og fysiske kurs. Tilbodet omfattar mellom anna kurs 
for nye tilsette og seniorar, HMS-grunnkurs for nye verneombod i kommunen, og kurs innan leiing, 
rekruttering og kommunikasjon.   

 Bedrifthelsetjenesten   

Bedriftshelsetjenesten er kommunes fagavdeling innenfor arbeidsmiljø og HMS. Hovedoppgaven til 
bedriftshelsetjenesten er å bistå alle kommunens byrådsavdelinger med å skape et trygt arbeidsmiljø 
som fremmer god arbeidshelse. Det er en økning i antall henvendelser fra ledere, sammenlignet med 
samme periode i 2023.  

Bistand fra bedriftshelsetjenesten skal være utløst av risikoforhold i arbeidsmiljøet. Det å følge opp med 
lovpålagte helseundersøkelser hører inn under dette risikobildet, og er en stor og viktig oppgave for 
bedriftshelsetjenesten. Forebyggende arbeid er en nøkkelfaktor for å fremme god arbeidshelse. Som en 
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del av denne innsatsen deltar avdelingens ansatte aktivt i det pågående nærværsprosjektet, både i 
prosjektgruppen og i alle arbeidsgruppene.   

Arbeidstilsynet krever omfattende deltakelse fra bedriftshelsetjenesten til avdelinger som har tilsyn, der 
det er spesifikke pålegg som må innfris. Dette er en oppgave som har økt i tidsbruk og omfang, og som 
også vil oppta ressurser i tiden fremover.   

Bedriftshelsetjenesten må søke om godkjenning fra arbeidstilsynet hvert femte år, neste gang i 2025. 
Det må dokumenteres at kompetanse og enhetens virksomhet innfrir lovkrav. Det jobbes internt i 
avdelingen med oppgradering av prosedyrer.  

Bemanningstjenester – kommunens interne bemanningsbyrå   

Bemanningstjenester er kommunens bemanningsbyrå og løser hovedsakelig midlertidige 
bemanningsbehov i barnehager.  

Ved utgangen av andre tertial er det 18 fagarbeidere og 54 assistenter som er ansatt i 100% faste 
stillinger i Bemanningstjenester. Disse leies ut som vikarer i barnehage. Avdelingen har også to 
fagarbeidere og én assistent som leies ut som vikarer i sykehjem. I tillegg har Bemanningstjenester 140 
ringevikarer med rammeavtale som dekker midlertidige oppdrag i barnehager. Bemanningstjenester 
opplever svært høy etterspørsel etter vikarer og løser ofte over 220 oppdrag daglig. Samtidig ser en at 
det er høyere etterspørsel fra barnehagene enn det Bemanningstjenester kan levere. I gjennomsnitt har 
det vært nærmere 30 uløste oppdrag per dag i andre tertial. Årsaken er blant annet et høyt sykefravær i 
barnehagene. Fremover er utfordringen å rekruttere nok faglærte vikarer og assistenter med erfaring til 
barnehagene.  

For å imøtekomme vikaretterspørselen og å styrke satsingen på rekruttering av vikarer i hele faste 
stillinger, har avdelingen økt antall annonseringer, samt omorganisert slik at flere deltar på rekruttering.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Bergensalliansen 709 -709 0 1 -1 
Byrådet 22 356 -49 22 307 23 122 -816 
Administrasjon 1 086 622 -313 407 773 215 805 415 -32 200 
Forvaltningsutgifter 
eiendomsforvaltningen 

175 167 -6 967 168 200 168 200 0 

Administrasjonslokaler 178 280 -28 130 150 151 151 694 -1 543 
Sum 1 463 134 -349 261 1 113 872 1 148 432 -34 560 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 234 859 -29 716 205 143 207 064 -1 921 -0,8 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

849 173 -266 074 583 100 613 829 -30 729 -3,6 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

108 895 -5 999 102 896 102 896 0 0,0 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

64 959 -8 571 56 389 58 486 -2 098 -3,2 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

66 540 -12 673 53 868 51 868 2 000 3,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

71 675 -3 194 68 481 69 998 -1 517 -2,1 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

94 435 -21 121 73 313 73 538 -225 -0,2 % 

8-Bystyrets organer 0 0 0 71 -71 0,0 % 
90-Fellesposter - 
bykassen 

-27 402 -1 915 -29 317 -29 317 0 0,0 % 

Sum 1 463 134 -349 261 1 113 872 1 148 432 -34 560 -2,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for finans forventer et negativt budsjettavvik på kr 30,7 mill. innenfor tjenesteområde 
16 Administrasjon og fellesfunksjoner. De største avvikene forventes i Ansattservice (-18,9 mill.) og på 
sentrale budsjettposter i byrådsavdelingen (-12,8 mill.).  

På sentrale budsjettposter i byrådsavdelingen ligger innsparingskravet knyttet til oppgavegjennomgang 
og ansettelsesstopp (kr 12,8 mill). Fordi kravet ikke er fordelt ut, er de positive effektene av 
ansettelsesstopp medregnet i prognosene per etat og seksjon. De to etatene som har størst effekt av 
ansettelsesstoppen, har hatt merutgifter på andre områder som spiser opp innsparingene. 

Per utløpet av andre tertial er det til sammen 25 stillinger som holdes vakante i byrådsavdelingen. Av 
disse er 22 stillinger finansiert over driftsbudsjettet og tre stillinger er finansiert over 
investeringsbudsjettet. Delårseffekten i 2024 i driftsbudsjettet utgjør om lag kr 8,9 mill. når man regner 
med virkningstidspunktet for vakansene.  Vakansene bidrar til å redusere merforbruket, men gir ingen 
innsparing i forhold til budsjett.  

Ansattservice forventer et negativt avvik på kr 18,9 mill. for hele virksomheten. Av dette avviket kan kr 
3,4 mill. henføres til en feil i budsjettrammen. Feilen skyldes at overgangen til ny finansieringsmodell 
ikke ble korrekt prisjustert fra 2023 til 2024.  

Hovedårsaken til avviket er betydelige prisøkninger og volumvekst på kjøp av lisenser og andre utgifter 
som benyttes i driften av IT-infrastrukturen.  

Seksjon for digital transformasjon forventer balanse mellom regnskap og budsjett for 2024. Seksjonen 
har slitt med merutgifter over flere år, men ved hjelp av ansettelsesstoppen, og at de har tatt grep på 
egen hånd ved å skyve på planlagte tiltak, så styrer de nå mot balanse.  

Seksjon for administrasjon ligger an til et mindreforbruk på ca. kr 1 mill. Dette skyldes 
langtidssykemeldinger og høyere refusjon av sykepenger enn forutsatt. I tillegg har seksjonen ikke brukt 
avsatte midler til konsulentbruk. 

Økonomi konsern forventer et mindreforbruk på kr 1,7 mill. Hovedårsaken er at økonomidirektøren er 
konstituert i stillingen som kommunaldirektør, og at det dermed ikke påløper lønnsutgifter i 
økonomidirektørstillingen. Videre er det en stilling i seksjonen som holdes vakant med virkning fra 
august. 
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Seksjon for kvalitet og styring og Eierskap konsern forventer balanse mellom regnskap og budsjett for 
2024.  

Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning forventer et merforbruk på kr 2,0 mill. Årsaken til avviket er 
at det mangler finansiering av 1,4 av 3,4 årsverk som arbeider i seksjonen (-1,6 mill.), og at det har 
påløpt utgifter til juridiske tjenester som ikke er budsjettert (-0,4 mill.). Det er besluttet at finansiering 
av stillingene skal overføres fra Etat for bygg og eiendom, men budsjettjusteringen har ved en inkurie 
ikke blitt gjennomført. 

innkjøp konsern forventer et mindreforbruk på kr 0,3 mill. Hovedårsaken er at en stilling holdes vakant 
fra begynnelsen av august.  

Etat for boligforvaltning, Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging forventer balanse innenfor 16 
Administrasjon og fellesfunksjoner.  

Byrådsleders avdeling forventer et samlet merforbruk på 1,9 mill. innen tjenesteområdet. Dette skyldes 
blant annet merutgifter knyttet til lønnsutgifter og godtgjørelser. 

Byrådsavdeling for helse og omsorg melder balanse på tjenesteområdet.  

Byrådsavdeling for barnehage og skole forventer et merforbruk på 2 mill. kroner på tjenesteområde 
administrasjon i 2024. Dette skyldes mindreinntekt på grunn av lavere volum av timer ført på konkrete 
investeringsprosjekter.  

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold melder et merforbruk på 1,5 mill. innenfor 
tjenesteområdet. 

Merforbruket skyldes hovedsakelig nye sikkerhetskrav som krever at alle mobile enheter som brukes til 
å aksessere jobbdata må være registrert, i tillegg til flytting av stilling mellom byrådsavdelinger. 

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett v/ Bergen byarkiv forventer balanse på tjenesteområdet 16 
Administrasjon og fellesfunksjoner ved årsslutt.  

Arbeidet med å gjennomføre framtidig bruk av areal i nytt byarkiv i Hansaparken er basert på 
gjennomføringsvedtak 83/22. I sak 176/23 vedtok bystyret å benytte kjøpsopsjon for areal i 
Hansaparken. Dette endrer forutsetningene for ombygging. Forutsetning for arbeidet er vedtak i HØP 
2024-2027. Gjennomføring av kjøp er forsinket fordi Bergen kommune ikke oppnår enighet i 
kontraktsvilkår. Konsekvensen av dette vil være at leiekostnader for Bruse videreføres ut 2024. 

Fellesposter – bykassen viser et mindreforbruk som følge av teknisk flytting av midler fra 
tjenesteområde 16 til 21 - Pensjon og fellesposter. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Manglende inntekt oppfølging av investeringsprosjekter Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
2 000 

Sum  2 000 
 

Manglende inntekt oppfølging av investeringsprosjekter 
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Avdeling for bygg i Byrådsavdeling for barnehage og skole er bestiller av en lang rekke 
investeringsprosjekter. En god del av arbeidet involverer videreutvikling av prosjekter på 
investeringsbudsjettet. Mengden av timer som blir ført på investeringsbudsjetter og aktivert, varierer 
imidlertid over tid. Avelingen er avhengig av at lønnsbudsjettene er stabile uavhengig av om en jobber 
med prosjekter der kostnadene blir aktivert eller andre prosjekter knyttet til bygg. Det foreslås derfor å 
øke budsjettet med 2 mill. kroner årlig. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Tilbakeføring av 
grunnfinansiering henført til 
BraArkiv (retting av feil i 
BR231145) 

711 711 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 

Styrking av administrativ 
kapasitet og kompetanse 
som følge av betydelig vekst i 
aktivitetsnivå ut mot 
brukerne 

3 200 3 200 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene 
forventes å gå til formålet. 

Overføring av telefontjeneste 
for Bystyrets kontor til 
Innbyggerservice  

216 216 0 Overføring av telefontjeneste for 
bystyrets kontor til Innbyggerservice er 
gjennomført i tråd med 
Forretningsutvalgets sak 158/23. 

Økte utgifter til kontingenter 
på arbeidsgiverområdet 

2 360 2 360 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammen 

IKT-utgifter - Drift av 
arbeidsstasjoner og 
Microsoft lisenser 

600 600 0 Midlene forventes å gå til formålet. 

Vaktordning for 
informasjonsberedskap  - 
justering 

260 260 0 Ny avtale om vaktberedskap for 
informasjonsberedskap er iverksatt. 

Husleie til administrasjon i 
Etat for barn og familie, Etat 
for sosiale tjenester og Etat 
for psykisk helse og 
rustjenester 

3 951 3 951 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene 
forventes å gå til formålet. 

Økte utgifter til HR-systemer  430 430 0 Tiltaket er iverksatt 
Ny EPJ for 
Bedrifthelsetjenesten 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt 

Styrking av staben i HR 
Bemanning 

2 805 1 923 882 Staben er styrket med to stillinger. Det 
planlegges for ansettelse til den tredje 
stillingen, men med bakgrunn i 
kommunens ansettelsesstopp er dette 
ikke iverksatt. 

Økte kostnader som følge av 
ny MS-lisens avtale 

5 300 5 300 0 Økte lisensutgifter påløper med 
helårseffekt i 2024 

Sum 20 333 19 451 882  
     
Tilpasning til aktivitetsnivå     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Prisjustering av energi til 
byggdrift (Etat for bygg og 
eiendom) 

-529 -529 0 Etat for bygg og eiendom forventer 
balanse på energiutgifter i kommunale 
bygg 

Reduserte energiutgifter i 
kommunen 

-4 071 -4 071 0 Justert i tråd med lavere strømutgifter. 

EBE - Strømsparingstiltak i 
kommunale bygg 

2 400 2 400 0 Nedtrapping av effekt av strømsparing 
er innarbeidet i vedtatt budsjett. Etat 
for bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for 
energiutgifter i kommunale bygg. 

EBE - Justering av FDV-
ramme for endringer i 
byggporteføljen 

100 100 0 Endringen er innarbeidet i vedtatt 
budsjett. Etat for bygg og eiendom 
forventer balanse mellom budsjett og 
regnskap for utgifter til forvaltning, drift 
og vedlikehold av kommunale bygg. 

Politisk rådgiver - byrådet 1 000 1 000 0 Politisk rådgiver er ansatt i tråd med 
antall rådgivere fastsatt ved 
konstituering av byrådet Meyer 30. 
oktober 2023 (sak 1283/23). 

Sentral usikkerhetsavsetning 
nye tiltak (SAM) 

-40 000 -40 000 0 Tidligere år viser at det er sannsynlig at 
noen nye tiltak blir forsinket mht. 
oppstart, som medfører ubrukte 
budsjettmidler i oppstartsåret. Det er 
pr. august rapportert om flere 
prosjekter som får oppstart senere enn 
planlagt. Rapporteringen viser at 
forsinkelsene vil gi effekt på 31 mill. i 
2024. Det er forventet ytterligere 
forsinkelser de neste månedene, og det 
legges derfor inn full effekt. 

EBE - Reduksjon i FDV-
utgifter gjennom salg av bygg 

-2 119 -2 119 0 Kontorbygget i Neumanns gate 1 er 
solgt til studentsamskipnaden Sammen, 
og endringen i utgifter til forvaltning, 
drift og vedlikehold har trådt i kraft med 
helårseffekt i 2024 

Sum -43 220 -43 220 0  
     
Nye tiltak     
Psykologberedskap for 
ansatte som utsettes for vold 
eller trusler 

500 500 0 Tiltaket er iverksatt.  

Etablering av 
informasjonssikkerhetssenter 
(SOC) i Bergen kommune 

2 000 0 2 000 Etablering av sikkerhetssenter er 
etablert, men det er forsinkelser og 
avklaringer som må gjennomføres før 
senteret blir bemannet etter opprinnelig 
plan. Den økonomiske situasjonen 
Bergen kommune er i påvirker også 
beslutning angående bemanning og 
driftskonsept. Det pågår nå dialog 
mellom Ansattservice og Seksjon for 
digital transformasjon for å sette 
rammer og føringer som må til for å 
ferdigstille driftskonseptet av senteret. 

Driftskonsekvenser 
digitaliseringsprosjekter 

1 075 575 500 Tiltaket består av driftskonsekvenser på 
tre prosjekter i 2024. Ny skjemaløsning 
er etablert og driftskonsekvenser for 
2024 er delvis realisert. 
Driftskonsekvenser på etablering av KS 
Min Side er realisert. Prosjektet har 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

noen restaktiviteter høsten 2024. 
Prosjektet Proaktive tjenester er 
forsinket og det vil derfor ikke være 
behov for driftsmidler i 2024. 

Nærværsprosjekt 4 000 1 200 2 800 Arbeidet er i gang, og prosjektleder 
startet i mai. Prosjektleder samarbeider 
og koordinerer nærværsarbeid mellom 
byrådsavdelingene. Nærværsarbeidet 
foregår i den enkelte byrådsavdeling, 
etat og enhet. Nærværsprosjektet vil 
initiere og presentere tiltak som øker 
kompetanse, bevissthet og kvalitet i 
nærværsarbeidet. I august 2024 ble 
prosjektplanen fastsatt, og det er 
etablert fem arbeidsgrupper innenfor 
fokusområdene sykemeldte, nærvær, 
HMS, kvinnehelse og 
livsfase.Nærværsprosjektet skal også 
bistå 4 etater i 3 byrådsavdelinger med 
høyt sykefravær. Arbeidsgruppe og 
mandat er under etablering. 

Nytt fagsystem 
eiendomsskatt 

250 0 250 Arbeidet med å innføre nytt fagsystem 
for eiendomsskatt pågår, men 
oppstarten er utsatt til 2025. 

Fellesutgifter på ny 
reisebyråavtale 

480 480 0 Ny reisebyråavtale er inngått med 
virkning fra januar 2024 

Sum 8 305 2 755 5 550  
     
Nye engangstiltak     
Ny avtale for datatjenester 
og internett for Bergen 
kommune 

1 300 1 300 0 Eksisterende avtale med Telia innenfor 
datakommunikasjon og 
telefonitjenester (DT-avtalen) utløper i 
juni 2025. Bergen kommune må 
gjennomføre en, eller flere, 
konkurranse(r) for å erstatte 
eksisterende DT-avtale. En konseptfase 
er gjennomført for å peke retning for 
anskaffelsesprosessen, og valgt konsept 
peker på behov for ny teknologisk 
plattform. Prosjekt for anskaffelse av ny 
avtale er startet, og prosjektet forventer 
innføring av ny teknologi (SD-WAN) fra 
høsten 2025. 

Sum 1 300 1 300 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-84 398 -73 216 -11 181 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved 
varig eller midlertidig ledighet. Av et 
totalt innsparingskrav på 95 mill. ble 30. 
mill. fordelt ut i detaljeringen av vedtatt 
budsjett i februar, mens de ytterligere 
65 mill. ble fordelt i august 2024. I 
revidert budsjett 2024 ble det innført 
generell ansettelsesstopp for 
administrative stillinger i hele 
organisasjonen. Byrådsavdelingene 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

melder om totalt 65 stillinger som står 
vakante pr.august. Stillingene er blitt 
vakante på ulike tidspunkt, så effekten 
inneværende år er lavere enn den ville 
vært med helårseffekt. For 
administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir 
et mindreforbruk. I tillegg er det 
restriktiv bruk på kurs og samlinger, 
konsulentbruk, reiseaktivitet og andre 
utgifter som ikke er strengt 
nødvendig.Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine 
tjenester. I sum rapporteres det om 
forventet effekt på 84,8 mill. som gir et 
negativt avvik på 10,2 mill. i 2024. 

EBE - Ytterligere 10 % 
reduksjon i energiforbruk i 
kommunale bygg 

-170 -170 0 Det forventes at målet om redusert 
energiforbruk vil bli nådd, men den 
økonomiske effekten av tiltaket blir 
lavere enn opprinnelig budsjettert pga. 
at strømprisene har falt. Dette er 
hensyntatt i revidert budsjett. Etat for 
bygg og eiendom forventer balanse 
mellom budsjett og regnskap for 
energiutgifter i kommunale bygg. 

Gevinst ved ny modul for 
prekontering av faktura 

-1 000 0 -1 000 Det var planlagt å anskaffe en ny modul 
som skulle komme med forslag til 
kontering av faktura i økonomisystemet 
UBW Økonomi. Det var beregnet at 
dette kunne spare tid tilsvarende kr 1 
mill. årlig for alle som behandler 
fakturaer i økonomisystemet. Men 
prosjektet ble ikke startet opp som 
planlagt, og i mellomtiden er det 
besluttet å starte arbeidet med å 
anskaffe et nytt økonomisystem. 
Prosjektet med å innføre en modul for 
prekontering i UBW Økonomi vil derfor 
utgå. 

Sum -85 567 -73 386 -12 181  
     
Kutt     
Redusere bemanningen i Etat 
for bygg og eiendom 

-690 -690 0 Bemanningen er nedjustert med 
helårseffekt i 2024 

Avslutte medlemskap i 
Initiativ for etisk handel 

-100 -50 -50 Medlemskapet er sagt opp, men det er 
påløpt halv kontingent i 2024 

Kutt Bergen byarkiv -74 -74 0 Innarbeidet i vedtatt budsjett. 
Sum -864 -814 -50  
     
Sum tiltak -99 713 -93 914 -5 799  
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Rammeendringer gjennom året 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Microsoft lisenser -10 000 -10 000 0 Merutgifter knyttet til Microsoft lisenser ble 
registrert inn dobbelt i HØP24-27. Midlene 
ble inndratt i Revidert budsjett 2024. 

Husleie 
Allehelgensgate, 
manglende prisjustering 
2024 

222 222 0 Tiltaket er iverksatt, og midlene forventes å 
gå til formålet. 

Ettergodtgjøring 
folkevalgte 

506 506 0 Siste del av merutgifter til ettergodtgjøring 
etter byrådsskiftet høsten 2023 ble belastet 
regnskap januar 2024. 

Sum -9 272 -9 272 0  
     
Nye engangstiltak     
Byrådets arbeid med ny 
kommuneplan og 
kommunal planstrategi 

700 700 0 Arbeidet pågår og det forventes at midlene 
blir brukt i løpet av høsten. 

Sum 700 700 0  
     
Sum tiltak -8 572 -8 572 0  
 



Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 
2024 

Status 
2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En attraktiv og 
levende by 

Minoriteter deltar aktivt 
i sivilsamfunnet 

Antall deltagere i 
inkluderingsprosjekter 
med tilskudd. 

18 000  Årsmål. Tallene fra 
tilskuddsmottakerne er klare 
først i 2025 

 
  Valgdeltagelse for 

innvandrerbefolkningen 
i Bergen 

0,0 %  Valget er høsten 2025. 

 
En rettferdig og 
inkluderende 
by 

Bergen kommune skal 
være en attraktiv 
arbeidsgiver 

Andel heltidsstillinger 70,0 % 69,0 % Andel heltidsstillinger ved 
utgangen av T2 2024 er 69,0%. 
Dette er en økning på 0,7 
prosentpoeng sammenlignet 
med utgangen av april. Mål for 
2024 er 70%. 

  

 
  Andel vikaroppdrag i 

barnehager som dekkes 
av interne vikarer ansatt 
i Bemanningstjenester 

66,0 % 52,0 % Bemanningstjenester har i andre 
tertial mottatt bestilling av 
vikarer til 29 782 oppdrag i 
kommunens barnehager. 
Etterspørselen etter vikarer har 
vært større enn det man har 
klart å løse. Totalt 3670 oppdrag 
er registrert som uløst i 
perioden. Det jobbes med å 
ansette flere vikarer i 
Bemanningstjenester for å kunne 
øke dekningsgraden og å løse 
flere oppdrag. 26 112 
vikaroppdrag i barnehager har 
blitt løst av vikarer fra 
kommunen og 
rammeleverandører. 59,4 % av 
oppdragene har blitt løst av 
vikarer i Bemanningstjenester. 
Av disse har 30,0 % av 
oppdragene blitt løst av fast 
ansatte vikarer og 29,4 % har 
blitt løst av interne ringevikarer. 
Eksterne byråer har bidratt med 
å løse 40,6 % av 
vikaroppdragene som har blitt 
registrert av barnehagene. 

  

 
  Gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse 
89,0 % 86,3 % Gjennomsnittlig  stillingsstørrelse 

ved utgangen av 2. tertial 2024 
var 86,3 %, som er opp 0,3 
prosentpoeng sammenlignet 
med 1. tertial 2024. Det er 2,7 
prosentpoeng lavere enn målet 
for 2024 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 
2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

  Sykefraværsprosent 9,3 % 11,4 % Sykefraværet for januar-august 
2024 er 11,4%. Fraværet i 
samme periode i 2023 og 2022 
var hhv 11,2% og 11,4%. Mål for 
2024 er 9,3% som er 2,1 
prosentpoeng lavere. Se 
tertialrapport sentrale kapitler 
for å se hva som gjøres for å få 
ned fraværet. 

 Bergen skal være en 
foregangskommune for 
samfunnsansvar i sine 
anskaffelser - 
prioritering av 
reserverte/inkluderende 
kontrakter 

Andel nye kontrakter 
som har krav til 
arbeidsinkludering 

25,0 % 5,0 % 6 nye konkurranser med 
inkluderende / 
arbeidsmarkedstiltak av 120 i 
perioden.   

 

 Bergenserne skal forstå 
informasjon og brev fra 
Bergen Kommune 

Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som svarer at det er lett 
å forstå informasjon fra 
kommunen.  

75,0 % 69,0 % Seksjon kommunikasjon jobber 
sammen med kommunens 
øvrige kommunikasjonsmiljø og 
fagavdelingene for å bruke et 
klart og korrekt språk som er 
tilpasset målgruppen. Ansatte får 
blant annet tilbud om kurs og 
veiledere i klart språk.  

  Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som svarer at det er lett 
å forstå informasjon i 
brev fra kommunen. 

75,0 % 69,0 % Seksjon kommunikasjon jobber 
sammen med kommunens 
øvrige kommunikasjonsmiljø og 
fagavdelingene for å bruke et 
klart og korrekt språk som er 
tilpasset målgruppen. Ansatte får 
blant annet tilbud om kurs og 
veiledere i klart språk.  

 Effektiv kommunikasjon 
som når innbyggerne  

Andel i 
innbyggerundersøkelsen 
som er fornøyd med 
informasjon fra 
kommunen  

75,0 % 60,0 % I tillegg til årlig 
innbyggerundersøkelse er 
brukerstatistikk- og adferd i ulike 
kanaler, medieovervåking og 
tilbakemeldinger fra publikum, 
verktøy Seksjon kommunikasjon 
bruker for å sikre aktuell og 
relevant informasjon.  

 Et systematisk arbeid 
mot diskriminering og 
rasisme. 

Antall organisasjoner 
med tilskudd fra 
kommunen som jobber 
med mangfold, 
likestilling og/eller 
kvinnespørsmål. 

70 55 Det er tildelt tilskudd til 55 
organisasjoner som jobber innen 
dette feltet i 2024. Antall 
organisasjoner som får tilskudd 
vil variere noe fra år til år, og 
kommer an på antall motatte 
søknader og søknadenes kvalitet. 

 
  Økt rapportering i hat-

kriminalitet i vest 
politidistrikt.  

150  Årsmål. Tallene fra politiet er 
klare først i 2025. 

 
Norges 
grønneste 
storby 

Bergen kommune skal 
være en 
foregangskommune for 
samfunnsansvar i sine 

Andel nye kontrakter 
som har krav til 
klima/miljø 

55,0 % 48,0 % 58 av 120 nye kunngjorte 
kontrakter med krav til 
klima/Miljø 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 
2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

anskaffelser - 
prioritering av miljøkrav 

 Reduksjon av 
energiforbruk i 
kommunale bygg 

Reduksjon i 
temperaturkorrigert 
energiforbruk i forhold 
til 2019 

11,0 % 8,8 % Resultatet på 8,8 % er status 
etter andre kvartal. Etat for bygg 
og eiendom fortsetter arbeidet 
med energispareprosjekter som 
solceller og varmepumpe-
prosjekter. Høsten 2024 ble 
gruppen for automasjon og 
driftstøtte styrket med en stilling 
som fagtekniker. Dette gir 
anledning til en tettere 
oppfølging mot drift. Etaten har 
en del bygg med eldre SD-anlegg 
som krever vedlikehold. Med 
styrket gruppe vil dette bli 
avdekket, og det vil føre til 
besparelser på sikt. 
  

 
Trygg 
økonomistyring 

Ansattservice skal gi 
gode brukeropplevelser 
til ansatte og 
innbyggere 

Andel saker i 
kundestøttesystemet 
løst ved første kontakt 

81,0 % 80,0 % Selv om vi ser en stadig økt bruk 
av digitale løsninger i kommunen 
og større kompleksitet i bruken 
av løsningene, klarer vi å 
opprettholde løsningsgrad ved 
første kontakt ved 
automatisering av oppgaver og å 
øke selvbetjening i henhold til 
vedtatte kanalstrategi. 

 
 EBF: Sikre effektiv bruk 

av boligmassen ved at 
leieinntekten ved 
tomgang er 2% eller 
lavere 

Andel tomgangsleie av 
samlet husleieinntekt 

< 2,0 % 2,33 Tomgang etter 2. tertial viser et 
mindre avvik i forhold til 
målsetting. I hovedsak skyldes 
dette utfordringer med 
klargjøringskapasitet i 
sommermånedene bl.a. p.g.a. 
ferieavvikling internt og hos 
rammeleverandører.  

 Forebygge 
arbeidslivskriminalitet 
og sosial dumping i 
kommunens 
byggeprosjekter 

Antall utvidete 
kontroller av lønns- og 
arbeidsvilkår hos 
byggentreprenører 

4 23 Det har vært gjennomført 
14  stedlige tilsyn i tertial 2, 
tilsammen 23 for T1+T2/ 2024. 
Avvik er avdekket ved de fleste 
tilsyn. Hovedtyngden av 
avvikene er manglende 
innregistreringer i HMSreg og 
dermed brudd på 
byggherreforskriften 15 
vedrørende elektroniske 
oversiktslister. Det er også 
avdekket en del brudd på 
forskrift om HMS-kort på bygge- 
og anleggsplasser som omfatter 
manglende HMS-kort, ugyldige 
kort eller at personer bærer 
både utløpte og gyldige kort. Det 
er også avdekket tilstedeværelse 
av personer fra foretak som ikke 
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Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 
mål 

2024 

Status 
2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

var registrert, som er et brudd på 
kravet til Samordning etter AML 
§ 2-2.  I tillegg har det vært 
gjennomført 
skrivebordskontroller. Avvik 
funnet og lukket 

 Kommunen skal 
gjennomføre 
digitaliseringsprosjekter 
som er nyttige for 
ansatte og innbyggere 

Andel prosjekter i 
Digitaliseringsplanen 
som har gjennomført en 
konseptvurdering 

50,0 % 15,0 % Gjennomføring av 
konseptvurderinger sjekkes i 
forbindelse med faseoverganger 
i prosjektene. Målet har vist seg 
vanskelig å måle og baserer seg 
derfor på estimat.  

 Øke bruk av 
fagarbeidere hos 
utførende 
entreprenører i 
kommunens 
byggeprosjekter 

Andel arbeidstimer 
utført av fagarbeidere i 
byggeprosjekter hvor 
det er stilt krav i 
kontrakt 

50,0 %  Ingen prosjekter har hatt 
sluttoppgjør i perioden 

 

 Økt bruk av digitale 
arkiv 

Sidehenvisninger 1 000 000 395 327  

 
Status merknader 
 
Verbalvedtak 
 
"-" vises der det ikke er registrert data 
Oppdrag Beskrivelse status 
1.T 2024 Merknad 10. Investeringer   Bergen 
kommune skal sikre at det er tilstrekkelig 
finansiering av prioriterte investeringer. Da må 
mindre prioriterte investeringer avvente eller 
legges bort, og salg av eiendom øke. For tredje 
sektor, kultur og idrett skal kommunen bidra 
gjennom garantier og medfinansiering ved å 
utløse finansiering fra stat, fylke og private. 
Bystyret ser at investeringer må i hovedsak 
konsentreres om skoler og sykehjem, og ber 
derfor om en sak om forvaltning og fremtidig bruk 
av gassverkbygningen, hvor det skal utredes 
hvorvidt eksterne aktører kan tilbys leiekontrakt 
eller kjøp mot oppgradering av bygningsmassen. 

Byrådet har under gjennomføring en forenklet 
konseptvalgutredning for gassverksbygget - og tomten, 
for å undersøke og kartlegge eiendommens og byggets 
tilstand og for å vurdere mulighetsrommet og de 
tiltakene som må gjøres i prioritert rekkefølge for å:  

•    sikre bygg og grunn 
•    ta i bruk bygget, eller deler av bygget, i en 
mellomfase i påvente av langsiktig bruk 
•    utvikle og tilrettelegge bygget for fremtidig bruk 

Utredningsarbeidet gjennomføres av Etat for utbygging 
i samarbeid med Dokken Utvikling AS, og vil munne ut i 
et oppdatert kunnskapsgrunnlag, som vil brukes som et 
utgangspunkt for byrådets vurdering av hvilken 
gjennomføringsmodell - herunder samarbeid med 
esterne - som bør velges for en total rehabilitering av 
tomt og bygg. 
  

 
1.T 2024 Merknad 14. Oppgavegjennomgang 
Bergen kommune skal forvalte innbyggernes 
penger med respekt, og sørge for at hver eneste 
krone benyttes på en så god og effektiv måte som 
mulig. Bystyret ber byrådet prioritere 
oppgavegjennomgangen slik at den kommer til 
gjennomføring snarest. 

I tråd med vedtatt budsjettmerknad har Byrådet 
gjennomført en oppgavegjennomgang der alle 
avdelinger i kommunen har bidratt med å gjøre rede for 
hva de ulike årsverkene gjør av oppgaver. Byrådet har 
benyttet dette i sitt arbeid med handlings- og 
økonomiplanen til Bergen kommune. Konkretisering av 
tiltak vil fremkomme i Handlings- og økonomiplan 25-28 
på de ulike tjenesteområdene, og i eget kapittel om 
Effektivisering, innsparinger og strukturtiltak.  
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Oppdrag Beskrivelse status 
 

1.T 2024 Merknad 15. Effektivisering De siste 
årene har Bergen kommunes byråkrati vokst i en 
langt større og raskere grad enn det kommunens 
innbyggertall og tjenester har gjort. Tilsvarende 
kan det ikke se ut som at tjenestene til kommunen 
har blitt bedre med denne byråkratiske veksten. 
Bystyret ber byrådet prioritere og fortsette 
arbeidet med effektivisering og avbyråkratisering 
av kommunen.  

Byrådet gjennomført en oppgavegjennomgang, der alle 
avdelinger i kommunen har bidratt med å gjøre rede for 
hva de ulike årsverkene gjør av oppgaver. Og i Revidert 
budsjett 2024 ble det fattet vedtak om ansettelsesstopp 
i administrative stillinger. Byrådet har i sitt arbeid med 
handlings- og økonomiplanen til Bergen kommune 
konkretisert tiltak som bidrar til å svare ut denne 
merknaden. Tiltak vil fremkomme i Handlings- og 
økonomiplan 25-28 på de ulike tjenesteområdene, og i 
eget kapittel om Effektivisering, innsparinger og 
strukturtiltak. Status for effekter inneværende år kan 
sees samlet i kapittel Omstilling, effektivisering og 
innsparinger i denne rapporten.  

 
1.T 2024 Merknad 2. Sykefravær   Bergen 
kommune har et stort sykefravær, og det er 
krevende for både kommunen, ansatte, ledere og 
brukere. Det å ha ansatte på jobb er bra for 
arbeidsmiljøet generelt og for den ansatte 
spesielt, i tillegg til at det bidrar til innsparinger i 
kommunen. Bystyret ønsker å gå bort fra dyre 
vikarløsninger ved siden av de ordinære 
ansettelsesforholdene, og er glad for at byrådet 
har satt i gang et nærværsprosjekt. Bystyret ber 
byrådet prioritere arbeidet med å redusere 
sykefraværet i kommunen, og dra nytte av 
kompetanse og virkemidler utover kommunen, 
som f.eks. NAVs arbeidslivssenter.    

Byrådet prioriterer arbeidet med å fremme nærværet i 
kommunen. Det viktigste nærværsarbeidet skjer på den 
enkelte arbeidsplass, og alle ledere skal gis bedre 
muligheter til å drive godt nærværsarbeid.   

Nærværsprosjektet startet opp våren 2024, og skal vare 
i to år. Det er ansatt en prosjektleder, som samarbeider 
og koordinerer nærværsarbeid mellom 
byrådsavdelingene. Nærværsarbeidet foregår i den 
enkelte byrådsavdeling, etat og enhet. 
Nærværsprosjektet vil initiere og presentere tiltak som 
øker kompetanse, bevissthet og kvalitet i 
nærværsarbeidet. I august 2024 ble prosjektplanen 
fastsatt, og det er etablert fem arbeidsgrupper innenfor 
fokusområdene sykemeldte, nærvær, HMS, kvinnehelse 
og livsfase. 
Nærværsprosjektet skal også bistå 4 etater i 3 
byrådsavdelinger med høyt sykefravær. Arbeidsgruppe 
og mandat er under etablering.  
Nærværsprosjektet har opprettet kontakt med Nav 
arbeidslivssenter, de deltar i prosjektgruppens møter og 
er aktivt inne i arbeidsgruppene.  

1.T 2024 Merknad 6. Organisering av rådhuset 
Bystyret ber byrådet vurdere omorganisering av 
Rådhuset, med sikte på mer effektiv plassbruk. For 
eksempel kan man vurdere å slå sammen bruken 
av 11. og 12. etasje slik at en etasje frigjøres.   

Det gjøres kontinuerlige vurderinger av arealbruk i 
Rådhuset, med mål om mest mulig effektiv bruk. 

 

VB2024 Merknad 1. Oppgavegjennomgang - I 
forbindelse med den varslede 
oppgavegjennomgangen ber bystyret byrådet 
vurdere etatsstrukturen i kommunen med formål 
om mer effektiv drift. Byrådet bes særlig om å se 
på Klimaetaten og Byarkitekten. Byrådet bes også 
om å se på kommunens behandling av 
områdeplaner. Dersom en gjennomgang av 
arealdisponering per avdeling kan avdekke 
innsparingspotensial, ber bystyret at byrådet også 
vurderer det i løpet av oppgavegjennomgangen. 

Byrådet har i tråd med vedtatt budsjettmerknad satt i 
gang en rekke prosesser, herunder gjennomført en 
oppgavegjennomgang der alle avdelinger i kommunen 
har bidratt med å gjøre rede for hva de ulike årsverkene 
gjør av oppgaver. Byrådet har brukt dette som grunnlag 
videre i det interne arbeidet med handlings- og 
økonomiplanen til Bergen kommune. Byrådet har også 
satt i gang et arbeid med å vurdere omorganiseringer av 
flere etater, enheter og konsernfunksjoner, jf. 
byrådssak 1113/24. Saker om omorganisering av 
Klimaetatens kjerneoppgaver (sak 1217/24) og 
Omorganisering av Byarkitektens kjerneoppgaver 
(1216/24) ble behandlet i byrådet 15. august. Etatene 
ble vedtatt nedlagt og overført som en avdeling i 
henholdsvis Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten 
med virkning fra 1. oktober.  
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Oppdrag Beskrivelse status 
VB2024 Merknad 2. Restriktiv praksis for 
ansettelser i administrative stillinger - Som en 
konsekvens av den varslete 
oppgavegjennomgangen, ber bystyret byrådet om 
at det iverksettes en restriktiv ansettelsespraksis 
for ansettelser i administrative stillinger i 
byrådsavdelingene og i etatene i Bergen 
Kommune. Det betyr at det skal gjøres en særlig 
vurdering av behov for nyansettelser og at 
eventuelle nyansettelser skal godkjennes av 
kommunaldirektørene. 

Byrådet har i tråd med vedtatt budsjettmerknad satt i 
gang en rekke prosesser, herunder gjennomført en 
oppgavegjennomgang der alle avdelinger i kommunen 
har bidratt med å gjøre rede for hva de ulike årsverkene 
gjør av oppgaver. Byrådet har benyttet dette i sitt 
arbeid med handlings- og økonomiplanen til Bergen 
kommune. Konkretisering av tiltak vil fremkomme i 
Handlings- og økonomiplan 25-28 på de ulike 
tjenesteområdene, og i eget kapittel om Effektivisering, 
innsparinger og strukturtiltak.  

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.førin
gs- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Aktivitetsbaserte 
arbeidsplasser, 
samlokalisering – 
BBSM 

 IA 58 466 58 466 0 4.kv.  2024 4 345 4 345 0 

Anskaffelse av 
loggmonitoreringsver
ktøy 

 IA 5 000 0 5 00
0 

 1 500 0 -1 500 

Anskaffelse SAN 
(Storage Area 
Network) 

 IA 3 000 3 000 0 2.kv.  2025 3 000 2 544 -456 

Backupløsning BR 
1209/22 

IA 18 000 18 000 0 4.kv.  2024 6 021 6 021 0 

Bergen Rådhus - 
inventar og utstyr 

BR 
1332/20 

IA 40 864 40 660 204 Ferdig 1 087 883 -204 

Bergen rådhus - 
utvendig 
rehabilitering 

BY 158/18 100 000 166 50
0 

164 741 1 75
9 

Ferdig 2 259 500 -1 759 

Byarkiv - ombygging 2022/480
67 

IA 84 503 84 503 0 4.kv.  2025 44 695 668 -44 028 

Digital fornyelse og 
tjenesteutvikling i 
Byarkivet 

 IA 4 316 4 316 0 4.kv.  2025 1 005 1 005 0 

Digitalisering av 
analoge arkiv 

  IA 996 996 0 4.kv.  2024 715 715 0 

Digitalisering av 
økonomitjenester 

 5 600 5 600 5 600 0 4.kv.  2025 650 250 -400 

Digitaliseringsprosjekt
er 

 IA 22 251 23 794 -
1 54

3 

4.kv.  2026 4 188 6 164 1 976 

ENØK-prosjekter  - - - - Løpende 3 000 3 000 0 
Etablering av 
permanent mottak av 
bekymringsmeldinger 

 IA 6 540 6 540 0 4.kv.  2024 6 540 6 540 0 

Investeringsprosjekte
r IKT i tjenestene – 
sekkepost 

 - - - - Løpende 2 188 2 188 0 

Kjøp av lokaler til 
Bergen byarkiv 

BY 176/23 45 000 45 000 46 200 -
1 20

0 

2.kv.  2025 45 000 0 -45 000 

Magistraten, 
oppgradering - 
prosjektutvikling 

 IA 5 036 1 524 3 51
2 

1.kv. 2025 4 312 800 -3 512 

Mindre 
bygginvesteringer - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 22 016 20 016 -2 000 

Nytt fagsystem 
eiendomsskatt 

 IA 3 000 3 000 0 4.kv.  2025 2 700 1 000 -1 700 

Ombygging - 
Innbyggerservice  

 IA 1 700 1 700 0 4.kv.  2024 1 700 1 700 0 

Oppgradering og 
utvidelse av IKT-
infrastruktur 

 - - - - Løpende 8 532 5 868 -2 665 

Sikkerhetstiltak og 
oppgraderinger i bygg 

 - - - - Løpende 3 991 3 983 -8 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.førin
gs- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvar

tal 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
som brukes til boliger 
og arbeidsplasser 
Tilpasning av lokaler - 
sekkepost 

 - - - - Løpende 103 103 0 

Økt kapasitet på 
sikkerhetsløsninger 
mot internett fra 
Bergen kommunes 
interne nettverk 

 IA 4 926 4 926 0 Ferdig 0 0 0 

Sum øvrige prosjekter       -907 -907 0 
Sum       168 643 67 387 -101 256 
 

Statustekst investeringer 
 
 
AdO Arena, solenergianlegg 
Det skal etableres solenergianlegg på AdO-bygget. Solenergianlegget skal bestå av solfangere til 
oppvarming av vann, samt solceller til produksjon av strøm. Oppstart av arbeidene er forventet i løpet 
av høsten 2024.  

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samlokalisering – BBSM 
Det er investert i inventar og IKT-utstyr i aktivitetsbaserte arbeidslokaler ved samlokaliseringer av 
tjenester. Samlokaliseringene ble vedtatt for å gi gevinster i form av økt kvalitet. Samlokalisering av 
Psykisk helse Bergen Vest forventes ferdigstilt 4. kvartal 2024, og at investeringsbudsjett medgår til 
formålet. 

Anskaffelse av loggmonitoreringsverktøy 
Anskaffelse av loggmonitoreringsverktøy foreslås avsluttet for at Seksjon for digital transformasjon skal 
kunne prioritere prosjekter som er vurdert som viktigere. I samråd med Ansattservice vil seksjonen se på 
hvordan behovet for monitorering kan dekkes gjennom eksisterende løsninger. De varige driftsutgiftene 
vil bli foreslått tatt ut av Budsjett 2025/Handlings- og økonomiplanen for 2025-2028. 

Anskaffelse SAN (Storage Area Network) 
Siste del av anskaffelsen er forsinket. Det foreslås å overføre ubenyttede midler fra 2024 til 2025. 
Prosjektet forventes ferdig i andre kvartal 2025. 

Avsetning til strategisk eiendomskjøp 
Byrådet jobber løpende med oppgaveløsning på eiendomsområdet. Deler av dette arbeidet innebærer 
kjøp av tomtegrunn når dette er vurdert som strategisk viktig. Med utgangspunkt i pågående prosesser 
foreslår byrådet en styrking av budsjettposten med kr. 10 mill. inneværende år. 

Backupløsning 
Prosjektet forventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2024. 

Bergen Rådhus - inventar og utstyr 
Prosjektet er ferdig og gjøres opp med et mindreforbruk. 

Bergen rådhus - utvendig rehabilitering 
Prosjektet er ferdigstilt og resterende midler foreslås trukket inn. 
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Biler til transport av utviklingshemmede 
Det blir levert to biler i inneværende år.  Det er behov for flere biler, men det må lyses ut ny 
konkurranse. 

Bjørnarhallen - prosjektutvikling 
Bjørnarhallen i Arna bydel er i svært dårlig stand, og det vurderes som mest aktuelt å rive denne og 
erstatte med nybygg på samme tomt. Prosjektet er utvidet med en underjordisk parkeringskjeller 
grunnet krav i kommunens gjeldende arealplan. Det pågår arbeid med reguleringsplan, som nylig ble 
sendt til 2. gangs behandling. Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler 
til inneværende år i tråd med justert årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er 
prisjustert.   

Boligprogram - 125 nye boliger 
Målet for prosjektet Boligprogrammet er å fremskaffe 125 kommunale boliger. Boligene skal være 
differensierte; noen skal bygges i egne anlegg med varierende antall enheter, mens andre anskaffes som 
enkeltleiligheter. Budsjettposten er sekkepost for mindre tiltak som ikke skilles ut som egne 
budsjettposter, og for større prosjekter som i hovedsak befinner seg i en utviklingsfase og som vil bli skilt 
ut i egne budsjettposter i gjennomføringsfasen. 

I Revidert budsjett/1. tertial 2024 vedtok bystyret at prosjektet i Ytre Morvik skulle stanses. I forslag til 
Handlings- og økonomiplan vil byrådet videre foreslå at arbeidet med prosjektet på Rød avsluttes. Det 
samme gjelder byggeprosjektdelen av prosjektet i Dolviken. Aktiviteten i disse prosjektene er tatt ned 
for å gjenspeile dette. Det gjenværende prosjektet under denne budsjettposten er dermed 
Knappentunet.  

Årsprognosen for budsjettposten reflekterer dermed påløpte kostnader for de samme prosjektene i 
inneværende år. I tillegg inneholder årsprognosen merutgifter knyttet til avslutningen av en 
mulighetsstudie og noen ekstrakostnader relatert til opprettelsen av det midlertidige botilbudet i 
Nyhavnsveien 10, som totalt sett innebærer et behov for en mindre styrking av budsjettposten i 
inneværende år. Tilsvarende er totalprognosen justert for å reflektere samlede påløpte kostnader for de 
samme prosjektene og tiltakene.  

Det vises forøvrig til omtale i forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028. 

Breisteinvegen 190 - tjenestebase bofellesskap 
Ved Breistein bofellesskap bygges det en ny tjenestebase som et tilbygg i tilknytning til eksisterende 
boffellesskap. Tilbygget skal sikre bedre arbeidsforhold for de ansatte, samt tilføre en ekstra boenhet da 
en av leilighetene har vært benyttet som tjenestebase. Byggearbeidene startet opp i januar 2024 og 
forventes ferdigstilt i første kvartal 2025. Det er behov for å øke totalprognosen som følge av økte 
kostnader tilknyttet prisvekst og økte byggelånsrenter. Det foreslås derfor at prosjektet tilføres midler 
for å dekke resterende antatt behov. I tillegg er det foreslått en forskyvning av midler tilpasset 
fremdriftsplan fra entreprenør. 

Byarkiv - ombygging 
Opprinnelig gjennomføringsvedtak i sak 88/22 legger til grunn at huseier gjennomfører ombygging. I sak 
176/23 vedtok bystyret å benytte kjøpsopsjon for areal i Hansaparken. Dette endrer forutsetningene om 
ombygging utført av huseier, og konsekvens av dette framgår av HØP 2024-2027 med bla økt ramme for 
ombygging. Det vil bli utarbeidet nytt gjennomføringsvedtak. Prosjektet har ferdigstilt plangrunnlag for 
ombygging. Ny teknisk infrastruktur, plan for møblering overtas av prosjektledelse i EFU i nytt 
gjennomføringsvedtak. Plan for midlertidig drift/ flytting er justert og gjennomført i 2024, slik at 
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halvparten av byarkivets ansatte nå er flyttet til ny lokasjon i magistratsbygningen. Flytting av arkiver ut 
av areal som skal fraflyttes er ferdigstilt. Aktiviteter med kultur og kompetanseutvikling, 
arbeidsprosesser og systemarkitektur/teknologi pågår og videreføres ut 2024. Midler og aktiviteter i 
BUD895 Digital fornyelse og tjenesteutvikling forvaltes i prosjektet. Det er ikke oppnådd enighet om 
kjøp av areal i Hansaparken. Ombygging blir også utsatt og midlene som er knyttet til dette, inkludert 
driftskonsekvenser i innspill til HØP 2025-28. 

Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A 
Det er påvist store setninger i grunnen under det fredede bygget i Finnegården som huser Det 
Hanseatiske Museum. Setninger i grunnen har blant annet ført til at bygningen ligger lavere i forhold til 
havvannet enn da Finnegården ble bygget, og ved høy flo kommer det vann inn på gulv i 1. etasje. 
Konstruksjonen er svekket på grunn av setningene i grunnen og endringer som er utført på bygget 
tidligere. Det er gjennomført refundamentering med nytt bolverk, samt heving av bygningen ved å jekke 
opp gulvet i 1. etasje tilpasset dagens gatenivå. Bygget ble satt ned på nye fundamenter våren 2023, og 
prosjektet har startet på sin gjenoppbyggingsfase. Siden bygget er på Unescos verdensarvliste stilles det 
ekstra strenge krav til utførelse og sikring. Bygget skal bestå så originalt som mulig. Samtlige antikvariske 
instanser er derfor inne og gir føringer til prosjektet ved behov. Prosjektet har som følge av dette endret 
karakter underveis, både med hensyn til metode og kostnad. Alt arbeid må utføres så autentisk som 
mulig, med de samme redskaper og materialer som originalt. Eksempelvis blir ingen elektrisk sag eller 
boremaskin anvendt for de antikvariske arbeidene. Prosjektet kan ikke gjøres stykkevis og delt, det må 
fullføres under ett. Bergen kommune har en særskilt forpliktelse til å ivareta fredede historiske bygg, og 
Hanseatisk museum er i en særstilling blant disse. Det er jevnlig befaringer med Fylkeskonservator for å 
sikre at alle utførelser godkjennes. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år på grunn av 
endring i anslått tidspunkt for utførelse av tilleggsarbeid på byggeplass. Dette medfører ikke endring i 
totalprognose eller estimert tidspunkt for ferdigstillelse. 

Digital fornyelse og tjenesteutvikling i Byarkivet 
Aktiviteter og midler i dette prosjektet har vært styrt fra prosjektet nytt Byarkiv 2025 inntil dette ble 
avsluttet.  Det er igangsatt arbeid med prosessforbedring og anskaffelse av nytt katalogsystem. BKBilde 
avvikles i 2024. Arbeidet her er i innledende fase og dekkes foreløpig i drift. Resterende midler forventes 
benyttet i 2025. 

Digitalisering av analoge arkiv 
Trykte kommuneforhandlinger skal gjøres tilgjengelig og søkbare i Digitalarkivet/ Kommuneportal for 
økt bruk av arkiver og bedre tjenester. Restdigitalisering av bygningsdokumentasjon pågår. Prosjektet 
forventes ferdigstilt siste tertial 2024/første tertial 2025. 

Digitalisering av økonomitjenester 
I løpet av høsten implementeres ny løsning for adressevask som skal redusere manuelle rutiner. 
Prioritering av tiltak fremover sees i sammenheng med konseptarbeidet som pågår ifm. anskaffelse av 
nytt HR- og økonomisystem. Prosjektet forventes ferdig i 2025. 

Digitaliseringsprosjekter 
Bergen kommune er inne i en digital transformasjon som endrer både vår tjenesteproduksjon og våre 
tjenesteleveranser. Transformasjonen skal blant annet bidra til at tjenestene er mer brukerorientert, 
tilgjengelig 24/7 og utformet slik at vi kan flytte ressurser der det er mest nødvendig. 

Bergen kommunes Min Side ble erstattet med KS sin “Min kommune” våren 2024. Som en del av dette 
reetableres funksjonalitet og tjenester i KS Min kommune. Prosjektet har krevd betydelig mer utvikling 
enn det som opprinnelig var estimert for å få reetablert enkelte tjenester. Alle prosjektkostnader går til 
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direkte utvikling av den tekniske løsningen som utføres av kommunens utviklingsteam. Prosjektet 
ferdigstilles i 4. kvartal 2024 med et merforbruk på 1,14 mill.  

Proaktive tjenester - Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og ansatte er startet for å understøtte 
målsetningen i politisk plattform om å modernisere Bergen kommunes digitale tjenester med fokus på å 
gjøre hverdagen lettere for brukerne. Dette gjør det mulig for kommunen, med bakgrunn i data om 
innbyggerne, å tilby målgrupper relevante tjenester når de trengs, i stedet for at målgruppen selv må 
lete opp relevante tjenester for så å søke om dem. Prosjektet har utarbeidet et rammeverk for 
identifisering, endring og etablering for imøtekommende tjenester i Bergen kommune. Som en del av å 
demonstrere gjennomførbarhet og metode, jobber prosjektet aktivt med piloter og utprøving av 
rammeverket for enkelte tjenester for å skaffe erfaring til å ta i bruk rammeverket og metodene i 
kommunen fra 2025.  

Ny skjemaløsning for Bergen kommune ble klar for testing i andre kvartal. Skjema ble fortløpende 
overført til ny løsning og det ble underveis testet og identifisert behov for feilretting som er større enn 
opprinnelig estimert. Det gjenstår noe feilretting før prosjektet avsluttes ved utgangen av 3. kvartal. 
Prosjektet ferdigstilles med et merforbruk på 0,4 mill. 

Felles data- og informasjonsarkitektur (Ferdi) ferdigstiller fase 1 av prosjektet høsten 2024. Prosjektet 
er viktig for å sikre riktig bruk og gjenbruk av data, med fokus på personvern og informasjonssikkerhet, 
men vil også være vesentlig for å bygge nye tjenester med blant annet bruk av kunstig intelligens. Riktig 
bruk og gjenbruk av data er særlig viktig når kommunen de neste årene må inngå nye avtaler om 
systemer for viktige virksomhetsprosesser som regnskap, lønn, HR og innkjøp (der kommunen i dag har 
avtaler). Fase 2 av Ferdi-prosjektet, etablering av data- og begrepskatalog, starter opp tidlig i 2025 og vil 
ses i tett sammenheng med dette arbeidet. Prosjektet benytter en større del av rammen i 2024, men 
dette påvirker ikke totalprognose. Estimert merforbruk i 2024 på 0,45 mill. justeres mot budsjett i 2025. 

Budsjettposten har et merforbruk i 2024 på 1,97 mill., og totalt et merforbruk på 1,56 mill. 

ENØK-prosjekter 
Bevilgningen går over mange ulike tjenesteområder. 

I Bergen kommune sin tidligere Klima- og miljøhandlingsplan var det et mål å redusere energiforbruket i 
kommunens bygg med 15 % innen utgangen av 2020 og med 25 % innen 2030. Typiske ENØK-tiltak som 
skal gjennomføres er: 
 
•    Skifte ut defekt luft/vann-varmepumpe, ombygging varmesentral 
•    Tiltak for å kontrollere radon i utsatte bygg 
•    Bytte eldre varmegjenvinner mot roterende gjenvinner i ventilasjonsanlegg 
•    Innregulering av varmeanlegg 
•    Nyinstallasjon og utskiftning av anlegg for sentral driftsstyring (SD-anlegg) 
•    Installasjon av solfangere 
•    Enkel automatisering av styring av panelovner 
•    Installere varmepumpe i bygg med vannbåren varme 

Det er så langt i 2024 fattet gjennomføringsvedtak for 9 nye tiltak. Videre pågår det flere utredninger. 
Med bakgrunn i lovkrav som gjør at lyskilder og armaturer bør oppgraderes til LED, er dette et prioritert 
formål for nye prosjekter i 2024. Som følge av senere fremdrift enn planlagt i pågående prosjekter 
foreslås det at kr. 14,1 mill. (totalt for alle tjenesteområder) flyttes til 2025. Dette inkluderer blant annet 
kr. 4,1 mill. til et prosjekt ved Skranevatnet skole, som om er flyttet fra budsjettposten ENØK-tiltak 
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kommunale bygg og boliger, og som nå inngår i den foreslåtte budsjettjusteringen på tjenesteområde 
skole. Flyttingen er gjort for å sikre at alle lignende ENØK-tiltak vurderes innenfor samme budsjettpost. 

Etablering av permanent mottak av bekymringsmeldinger 
Det tilrettelegges for nye lokaler knyttet til etablering av permanent mottak for bekymringsmeldinger. 
Investeringsmidlene skal gå til ombygging av lokalene, etablere publikumsmottak, sikre god kvalitet, 
tilrettelegge for tilstrekkelig sikkerhet ved arbeidsplassen og innkjøp av AV-utstyr og inventar. 
Investeringer er en del av tiltakspakken i barnevernet, som blant annet skulle etablere et felles mottak 
for bekymringsmeldinger. Det forventes at investeringsmidlene medgår til formålet, og at prosjektet 
ferdigstilles. 

Fageråshjemmet - prosjektutvikling 
Det er besluttet å rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsblokken og Telenor-bygget for å 
bygge Fageråshjemmet, et nytt sykehjem med 100 plasser. Reguleringsarbeid pågår og planforslaget er 
sendt til 2. gangs behandling. Budsjettposten skal dekke kostnader for planlegging og utvikling av 
prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen ligger i sekkepost inntil videre. Økning i 
totalprognose skyldes en omdisponering av midler i sekkepost. Byrådet foreslår en 5 % nedjustering av 
ubrukte budsjettmidler i handlings- og økonomiplan. 

Fyllingsdalen kulturhus - prosjektutvikling 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Havneeiendommer sekkepost 
Teknisk standard på bygg og kaier, gjeldende leieavtaler og behov for tilpasning ved nye 
avtaleinngåelser innebærer behov for oppgraderinger. I 2024 er det gjort vedtak om tiltak med 
oppgradering av fendring ved Bontelabo, Skoltegrunnskaien Nord og Tollbodkaien. Videre er det en 
pågående prosess for oppgradering på Skoltegrunnskaien Sør og Hurtigrutekaien.  

Planprosessene har tatt lengre tid enn forutsatt i revidert budsjett, og det foreslås derfor at kr. 12 mill. 
av årets bevilgning flyttes til 2025. Midlene som foreslås flyttet er knyttet opp mot tiltakene som er 
planlagt på Skoltegrunnskaien Sør og Nord. 

Investeringsprosjekter IKT i tjenestene – sekkepost 
Investeringsprosjektet er en sekkepost som skal benyttes til å forenkle, fornye og forbedre digitale 
løsninger, og utvikling av ny funksjonalitet i fagsystemer og teknisk infrastruktur, herunder integrasjoner 
mellom ulike fagsystemer som understøtter bedre og mer effektiv tjenesteyting. Sekkeposten er tiltenkt 
alle tjenesteområdene i byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. Det er ulike 
prosjekter som er under vurdering i 2024, og det forventes at midlene medgår til formålet. I forbindelse 
med 2. tertialrapport 2024 forventes det balanse ved årsslutt, og at investeringsbudsjett medgår til 
formålet. 

Kjøp av lokaler til Bergen byarkiv 
I sak 176/23 har bystyret vedtatt at kommunen skal kjøpe Bergen byarkiv sine leide lokaler i 
Hansaparken. Kjøpsopsjon er tatt ut og kjøpesum er tidligere anslått til kr. 45 mill. Prosessen og 
forhandlingen om endelig kjøpekontrakt har tatt lengre tid enn forutsatt og forventes nå fullført i 2025. 
Byrådet foreslår at årets bevilgning flyttes til 2025, samt at budsjettposten prisjusteres med kr. 1,2 mill. 

Knappentunet kommunale utleieboliger - prosjektutvikling 
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Det er behov for et bosenter for inntil 45 personer på Knappentunet. Målgruppen omfatter personer 
med rus- og psykiatrilidelser, personer med psykiske lidelser med behov for skjerming, og personer med 
volds- og aggresjonsproblematikk. Det har blitt ferdigstilt en konseptvalgutredning våren 2024. Det 
foreslås en nedjustering av midler inneværende år i påvente av beslutning om videre prosjektutvikling. 
Denne budsjettposten skal dekke kostnader knyttet til videre planlegging og utvikling av prosjektet, 
mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre.    

Krohnåstoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
Det er etablert to nye bofellesskap med totalt 16 leiligheter i Øvre Krohnåsen 4 og 6 i Fana bydel. 
Bofellesskapene har felles underjordisk parkeringsanlegg og uteområde. Byggene ble tatt i bruk juni 
2023 og de siste økonomiske forpliktelser ventes ferdigstilt i løpet av 2024. 

Kulturhuset Danckert Krohn - restaurering og ombygging  
Tidligere Danckert Krohn seniorsenter er under rehabilitering og hovedbygget fra 1789 er tenkt benyttet 
av kulturkontorene i Bergenhus og Årstad bydeler. Det er stort vedlikeholdsetterslep, og grunnet 
byggets alder og vernestatus må det tas antikvariske hensyn. Det har vært noe mer aktivitet i prosjektet 
enn tidligere planlagt. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. Forskyvning påvirker ikke estimert tidspunkt for ferdigstillelse. 

Magistraten, oppgradering - prosjektutvikling 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Midtunvegen bofelleskap 
Det skal etableres et nytt bofellesskap på en tomt ved Fana Herredshus i Midtunvegen. Anlegget skal 
omfatte åtte boenheter for utviklingshemmede med tilhørende fellesarealer og personalbase. 
Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø 
for bolig til personer med utviklingshemminger. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av 2025. Det 
foreslås en forskyvning av midler til inneværende år på bakgrunn av oppdatert fremdriftsplan.  

Minde skole og idrettshall - prosjektvikling 
Budsjettposten dekker arbeid med reguleringsplanen i området rundt Minde skole med hensikt å bygge 
et tilbygg til skolen og idrettshall sør for eksisterende skolebygg.  

Arbeidet er blitt forsinket i 2024 grunnet behov for å avklare størrelse på idrettshall. I Revidert 
budsjett/1. tertial 2024 vedtok bystyret at idrettshallen ved Minde skole skal skaleres ned fra en full 
idrettshall til en basketballhall, og at bydelens behov for større innendørs idrettsflater skal løses 
gjennom en samarbeidsavtale med VLFK om etablering av en full idrettshall ved Langhaugen 
videregående skole. Forsinkelsen som oppsto i påvente av bystyrets vedtak medfører en forskyvning av 
antatt tidspunkt for ferdigstillelse. Budsjettposten skal dekke kostnader til reguleringsprosessen, mens 
budsjett for gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. 

Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  
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Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Nedre Totland bofellesskap 
Det skal bygges et nytt bofellesskap for utviklingshemmede på Nedre Totland. Det gamle skolebygget på 
Riple skal være personalbase for ansatte, mens seks leiligheter i bofellesskapet etableres i et nybygg. 
Prosjektet inngår som en del av Boligløftet Bergen, et boligpolitisk tiltak som har som formål å avvikle kø 
for bolig til personer med utviklingshemminger. Prosjektet planlegger byggestart i løpet av høsten 2024. 
Det foreslås en flytting av midler til inneværende år med bakgrunn i oppdatert fremdriftsplan.  

Nytt fagsystem eiendomsskatt 
Prosjektet er forsinket. Det foreslås å overføre kr 1,7 mill. fra 2024 til 2025. 

Ombygging - Innbyggerservice  
Ombyggingen av publikumsmottaket i Innbyggerservice i Kaigaten 4 startet i 1. kvartal og er godt i gang. 
Ombyggingen skal bidra positivt til å ivareta personvernet i en hverdag preget av mer besøk og mer 
kompliserte digitale søknadsprosesser, samt sikre økt trygghet for ansatte i Innbyggerservice. Det er 
laget veiledningsrom, støyisolering i publikumsmottaket og ny resepsjon er under bygging.  

Oppgradering og utvidelse av IKT-infrastruktur 
I 2023 ble det et merforbruk på driftsfinansierte investeringer på kr 1,33 mill. Årets budsjett på kr 7,2 
mill må dekke inn merforbruket, noe som gi et noe lavere handlingsrom i 2024. Tilgjengelig beløp i 2024 
er kr 5,87 mill. I 2024 investeres det i nye servere og nettverksutstyr med forventning om å benytte de 
kr 5,87 mill som er tilgjengelig på budsjettposten. 

Ortun skole - svømmehall 
Svømmebassenget på Ortun skole har vært igjennom en omfattende oppgradering, hvor det nå er 
bygget et helt nytt badeanlegg med blant annet hev-senk bunn og eget opplæringsbasseng. 
Oppgradering av utomhusanlegg og atkomstvei har også vært en del av prosjektet. Bygget ble tatt i bruk 
høsten 2022. Det gjenstår fortsatt mindre økonomiske forpliktelser tilknyttet oppfølging i 2024.  

Petedalsmyra, utleieboliger 
På Petedalsmyra oppføres et bygg bestående av åtte utleieboliger og en personalbase. Målgruppen for 
tiltaket er personer med rus- og psykiatrilidelser. Det har vært gjennomført reguleringsprosess på 
tomten og reguleringsplanen ble vedtatt januar 2023. Gjennomføringsvedtak ble fattet i juni 2023, og 
entreprenør har startet arbeidene med opparbeiding av grunnen. Det foreslås en flytting av midler til 
inneværende år i tråd med justert årsprognose, dette medfører ikke endring i totalprognose eller 
tidspunkt for ferdigstillelse. 

Rehablitering Elvetun 
Dette er en videreføring av budsjettposten Skisseprosjekt Fysak/nytt Elvetun.  Det er tidligere 
gjennomført en konseptvalgutredning for Fysak-hall og nytt Elvetun ungdomshus i Loddefjord. I 
forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at et slikt prosjekt ikke skal gjennomføres likevel. Byrådet 
vil i stedet foreslå rehabilitering av dagens Elvetun som videre konsept, og vil samtidig jobbe for å finne 
andre alternativer for å kunne møte bydelens ønske om egen Fysak-hall.  
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Budsjettposten skal dekke kostnader til planlegging og utvikling av prosjektet, mens 
gjennomføringsfasen inngår i sekkepost inntil videre. Totalprognosen er justert for å reflektere 
endringen i konsept. Utviklingen av et nytt konsept for Elvetun innebærer også at ferdigstillelsestidpunkt 
for prosjektutviklingsfasen blir forskjøvet. 

Det vises forøvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Salhus skole – konseptvalgutredning 
Salhus skule består i dag av to bygg, gamleskolen og hovedbygget. I tillegg står det en eldre enebolig på 
tomten, omtalt som Landmarkvillaen. Skolen framstår i dag med omfattende behov for oppgradering, og 
det vurderes at det er behov for å ta i bruk Landmarkvillaen til skoleformål. Det er utført en 
konseptvalgutredning som ble ferdigstilt i 2024.  

I forslag til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at det skal gjennomføres noe større byggeprosjekt ved 
Salhus skule. Den gjennomførte konseptvalgutredningen vil følgelig ikke bli etterfulgt av noen 
prosjektutviklingsfase. Årsprognosen reflekter derfor at aktiviteten i prosjektet tas ned.  Tilsvarende er 
totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til 
omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Sandbrekkevegen bosenter og utleiebolig 
I Sandbrekkevegen er det planlagt å bygge to blokker med totalt 17 boenheter og personalbase. Av disse 
leilighetene er ni tiltenkt alvorlig psykisk syke og de øvrige åtte skal være ordinære kommunale 
leiligheter. Det pågår nå arbeid med reguleringsplan. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er 
prisjustert, samt at det foreslås at oppdatert anslag for investeringskostnad tilknyttet gjennomføring blir 
innarbeidet. 

Sentralbadet, påbygg kontorseksjon 
I gjennomføringsvedtak for Sentralbadet scenekunsthus ble det vedtatt et kontorpåbygg i fire etasjer på 
den delen av bygningen som vender mot Teatergaten. Kontorpåbygget oppføres som en egen seksjon i 
henhold til Eierseksjonsloven, og selges som et råbygg. Seksjoneringen av kontorpåbygget ble godkjent 
av Plan- og bygningsetaten i april 2024 og byrådet hadde parallelt med seksjoneringsprosessen jobbet 
med å tilrettelegge en transaksjonsstruktur for salg av kontorpåbygget i det åpne markedet. Det vises i 
den forbindelse til omtale under “Andre forhold” i Revidert budsjett/1. tertial 2024 og de forslag byrådet 
fremmet i saken.  

Bystyrets vedtak innebærer at ferdigstillingen av kontorpåbygget ikke vil skje på kommunens hånd, men 
i regi av det nylig opprettede Sentralbadet kontorpåbygg AS, som kjøpte seksjon 2 i Sentralbadet like før 
sommeren. Kommunens investeringsbudsjett vil dermed ikke bli belastet med byggekostnader for 
kontorpåbygget. I forslag til HØP2025-2028 er budsjettavsetninger for kontorpåbygget tatt ut. 
Årsprognose og totalprognose i denne rapporteringen er justert tilsvarende. 

Sikkerhetstiltak og oppgraderinger i bygg som brukes til boliger og arbeidsplasser 
Etter hendelse på NAV jobbes det ytterligere med å trygge arbeidsplasser der ansatte møter 
brukere/kunder. Dette har medført et behov for oppgraderinger av flere kontorlokaler i tjenestene 
under byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold. I 2024 planlegges det å gjennomføre 
sikringstiltak ved alle Familiens hus i form av nytt ankomstverktøy.  

Prosjektet er ferdigstilt og foreslått budsjettjustering er knyttet til en mindre justering av 
sluttprognosen.  

Storetveit skole, rehabilitering og ny idrettshall - prosjektutvikling 
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Storetveit ungdomsskole skal rehabiliteres og et nybygg oppføres for å øke kapasiteten til 600 elever. I 
tilknytning til skolen skal det også bygges en ny idrettshall. Skolebygningen har høy verneverdi og det 
nåværende arkitektoniske utrykket skal ivaretas i størst mulig grad. Rehabilitering av skolebygget 
gjennomføres parallelt med riving av gymbygg og oppføring av ny idrettshall. Det pågår en 
detaljregulering, noe som har betydning for prosjektets fremdrift. Budsjettposten skal dekke kostnader 
knyttet til planlegging og utvikling av prosjektet, mens budsjett for gjennomføringsfasen inngår i 
sekkepost inntil videre. Det foreslås en flytting av midler til inneværende år i tråd med justert 
årsprognose. Endring i totalprognose skyldes at prosjektet er prisjustert.   

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
I 2024 vil midlene bli benyttet til ombygging av lokaler til hjemmebaserte tjenester (Ladegårdsgaten), 
ombygging ved Bergen Helsehus legekontor, og ombygging av vaktrom og medisinrom ved Bergen 
Legevakt. Ombygging av lokaler til nye arealer for legevaktsentralen, er forsinket på grunn av at Helse 
Bergen får frigjort sine lokaler senere enn planlagt. 

Tveiterås skole - riving og nybygg 
Tveiterås skole er en spesialskole for elever med spesielle behov, lokalisert på Paradis. Bygningsmassen 
på eiendommen var i dårlig stand og uhensiktsmessig i forhold til bruken. Det eksisterende skolebygget 
er revet og det er oppført et nytt bygg på samme tomt. Bygget ble tatt i bruk august 2023. 
Totalprognose til prosjektet er nedjustert, men det gjenstår fortsatt økonomiske forpliktelser knyttet til 
oppfølging. Disse forventes ferdigstilt i løpet av 2025.  

Varden skole, utvidelse 
I forslaget til HØP 2025-2028 vil byrådet foreslå at dette prosjektet ikke skal gjennomføres likevel. 
Aktiviteten i prosjektet er tatt ned for å gjenspeile dette. Årsprognosen reflekterer dermed påløpte 
kostnader i inneværende år.  Tilsvarende er totalprognosen nedjustert for å reflektere samlede påløpte 
kostnader i prosjektet. Det vises for øvrig til omtale i forslag til HØP 2025-2028. 

Økt kapasitet på sikkerhetsløsninger mot internett fra Bergen kommunes interne nettverk 
Prosjektet ble avsluttet i 2023. Merforbruket fra 2023 ble dekket inn med en bevilgning i revidert 
budsjett 2024. 
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17-Beredskap og sivilforsvar 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter alle kommunens tjenester innen samfunnssikkerhet og beredskap, herunder 
kommunens utgifter til beredskap, sivilforsvar og tilfluktsrom.   

Kommunene er en viktig bærebjelke i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og er også gitt en 
sentral rolle som samvirkeaktør og pådriver i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet lokalt.   

Sivilbeskyttelsesloven (2010) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) pålegger alle kommuner 
i Norge å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i 
kommunen.  

Utvikling og utfordringer 
 
Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og har lovpålagte 
beredskapsoppgaver. Kommunen skal forebygge uønskede hendelser og ivareta befolkningens trygghet 
og sikkerhet gjennom tjenesteleveranse i daglig drift. Kommunen skal også ha planer for hvordan kriser 
og beredskapshendelser skal ivaretas, og håndtere disse når de oppstår.   

Samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringene endrer seg kontinuerlig. Utfordringsbildet 
verdenssamfunnet står overfor er alvorlig. Omfanget av kriser både fjernt og nært viser det med all 
tydelighet. Kriser og krig utenfor landegrensene har påvirkning på risiko- og trusselbildet for Norge og 
vår region. Klimaendringer og naturfare, demografisk utvikling, sårbarheter i teknologi og infrastruktur 
og en forverret sikkerhetspolitisk situasjon vil også i de kommende årene utfordre samfunnssikkerheten 
og beredskapen i Bergen. Utviklingstrekkene har gjensidig påvirkning på hverandre, og forsterker 
hverandre. De vil i tillegg kunne påvirke andre samfunnsforhold, som tillit til myndigheter, sosial ulikhet 
og endringer i kriminalitetsbildet. Sikkerhetsutfordringene er sammensatte, grenseoverskridende og 
sektorovergripende, noe som innebærer at samordning og samvirke på tvers av geografiske grenser og 
sektorer, og mellom styringsnivåene i forvaltningen, må utvikles og styrkes.  

Beredskap   

Samfunnssikkerhetens hus er kommunens fagmiljø innen samfunnssikkerhet og beredskap og har 
konsernansvar for beredskap. Beredskap er et linjeansvar i Bergen kommune og fagmiljøet skal være en 
pådriver for at kommunens virksomheter arbeider planmessig og kunnskapsbasert for å forebygge, og er 
forberedt på å håndtere uønskede hendelser, kriser og katastrofer.   

Samfunnssikkerhetens hus har hittil i 2024 ferdigstilt helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen, 
BergenROS 2024. Etaten har i tillegg støttet flere avdelinger med kompetanseheving og rådgivning innen 
risikovurdering, beredskapsplanlegging, beredskapsledelse og planlegging og gjennomføring av 
beredskapsøvelser.   

Etaten vil fortsette å arbeide for at kommunens helhetlige og systematiske arbeid innen fagområdet 
utvikles og styrkes.    
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Samordning og samvirke i kommunen og med eksterne aktører   

God beredskap handler om å være godt forberedt til å håndtere uønskede hendelser når de oppstår. 
Dette stiller krav til god samordning og samarbeidsstrukturer mellom tjenestene i kommunen, 
forvaltningsnivåene og mellom offentlige og private aktører.   

Kommunens lovpålagte beredskapsplikt innebærer også å være en pådriver overfor andre aktører. 
Samfunnssikkerhet, det vil si samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere uønskede hendelser, 
oppnås gjennom god planlegging, organisering, styring, forvaltning og håndtering – i samarbeid med 
mange samfunnsaktører.   

Byrådsleders avdeling har ansvar for det overordnede beredskapsplanverket i kommunen, det er et 
lovpålagt krav at planen skal revideres årlig og øves jevnlig. Beredskapsplanverket skal revideres slik at 
det etableres sammenheng med risikobildet som er gjort rede for i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
for Bergen kommune «BergenROS 2024». 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Tilfluktsrom 8 455 -5 578 2 877 2 877 0 
Sivilforsvar 3 791 -2 579 1 212 1 387 -175 
Beredskap 32 135 -1 663 30 471 30 741 -269 
Helseberedskap 14 110 -6 354 7 756 7 756 0 
Sum 58 491 -16 174 42 317 42 762 -444 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 35 926 -4 242 31 684 32 128 -444 -1,2 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

8 455 -5 578 2 877 2 877 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

14 110 -6 354 7 756 7 756 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 58 491 -16 174 42 317 42 762 -444 -0,8 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsleders avdeling melder om et merforbruk på kr. 0,46 mill. knyttet til utgifter til vakthold i 
forbindelse med gjennomføring av 17. mai i Bergen sentrum og Fana bystrøk (se nærmere omtale under 
forslag til budsjettjusteringer. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Merutgifter vakthold 17. mai Nye engangstiltak 464 
Sum  464 
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Merutgifter vakthold 17. mai 
Tiltaket gjelder dekning av merutgifter kr. 443.600 som følge av ekstra vakthold på 17. mai i Bergen 
sentrum (kr. 443.600), etter avtale med 17. mai komiteen i Bergen. Bakgrunnen for behovet er politiets 
omprioritering av ressurser, og dermed behov for å styrke vaktholdet ved bruk av vektere tilsvarende 
som i 2023. 

Det var også behov for ekstra trafikkvakter under gjennomføringen av 17. mai i Fana bystrøk, angitt til 
kr. 20.000. 

Byrådet forslår å bevilge kr. 463.600 til dekning av ekstra vakthold på 17. mai i Bergen sentrum og Fana 
bystrøk. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Økte driftskostnader - 
Service og 
sikkerhetssenter 

650 650 0 Service- og sikkerhetssentereti Bergen 
rådhus ivaretar drift av resepsjonen, 
møtesenteret, sikkerhetssenter og 
vektertjeneste i rådhuskvartalet. Økningen 
er medgått til ansettelse og vikarbruk, i tråd 
med beskrivelse av tiltaket. 

Sum 650 650 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

-373 -373 0  

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-69 -69 0 Justert i tråd med lavere strømutgifter 

Sum -443 -443 0  
     
Effektivisering     
Oppgavegjennomgang i 
kommunen 

-722 -722 0 Bystyret har vedtatt at de administrative 
kostnadene i byrådsavdelingene skal 
reduseres, blant annet ved å holde 
administrative stillinger vakante ved varig 
eller midlertidig ledighet. Av et totalt 
innsparingskrav på 95 mill. ble 30. mill. 
fordelt ut i detaljeringen av vedtatt budsjett 
i februar, mens de ytterligere 65 mill. ble 
fordelt i august 2024. I revidert budsjett 
2024 ble det innført generell 
ansettelsesstopp for administrative 
stillinger i hele organisasjonen. 
Byrådsavdelingene melder om totalt 65 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

stillinger som står vakante pr.august. 
Stillingene er blitt vakante på ulike 
tidspunkt, så effekten inneværende år er 
lavere enn den ville vært med helårseffekt. 
For administrative stillinger skal det ikke tas 
inn vikar ved fravær, som isolert sett gir et 
mindreforbruk. I tillegg er det restriktiv bruk 
på kurs og samlinger, konsulentbruk, 
reiseaktivitet og andre utgifter som ikke er 
strengt nødvendig. Byrådsavdelingene har 
håndtert innsparingskravet ulikt mht. 
fordeling og rapportering i sine tjenester. I 
sum rapporteres det om forventet effekt på 
84,8 mill. som gir et negativt avvik på 10,2 
mill. i 2024. 

Sum -722 -722 0  
     
Sum tiltak -514 -514 0  
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref

. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Mindre 
bygginvestering
er - sekkepost 

 - - - - Løpende -3 894 1 100 4 994 

Tilfluktsrom - 
oppgradering 
mv 

 - - - - Løpende 2 701 1 701 -1 000 

Sum       -1 193 2 801 3 994 
 

Statustekst investeringer 
 
 
Mindre bygginvesteringer - sekkepost 
Midlene benyttes til å gjennomføre rehabiliteringsprosjekter og andre oppgraderinger i kommunens 
bygningsmasse og kan bli brukt på alle tjenesteområder i kommunen.  
Midlene benyttes også til å bytte ut, eller oppgradere, tekniske anlegg med utgått levetid. Eksempler på 
dette er brannvarslingsanlegg, elektriske anlegg, pasientvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, 
heiser og investeringer knyttet opp mot digitalisering. Det utarbeides årlige vedlikeholdsplaner og 
prioriteringer basert på tekniske tilstandskartlegginger og kommunens fremtidige arealbehov.  

Det er så langt i år bevilget midler til ca. 70 enkelttiltak fra budsjettposten. De største prosjektene er 
oppgradering og utbedring av ventilasjonsanlegg ved Garnes-, Nygårdslien- og Olsvik skole. Videre er det 
bevilget større beløp til tiltak på blant annet Eventyrskogen, Li skole, Bergen Brannstasjon, Sandviken 
sjøbad, Allehelgensgate 5 og Årstad Brannstasjon Barnehage. 

Grunnet noe lavere fremdrift i enkelte pågående prosjekter enn først forutsatt foreslås det å flytte kr. 
14,85 mill. (totalt for alle tjenesteområder) til 2025 slik at budsjettet følger beregnet fremdrift i de 
aktuelle prosjektene.   

Tilfluktsrom - oppgradering mv 
Det er et stort behov for oppgradering av tilfluktsrom slik at de blir gjort i stand i henhold til gjeldende 
krav. Tilfluktsrommene vil da lettere også kunne brukes til andre formål. 

Årets bevilgning var i utgangspunktet planlagt benyttet til gjenoppbygging og oppgradering av Nordnes 
tilfluktsrom som ble sanert i 2023. Reviderte kostnadsestimater viste at prosjektet vil koste vesentlig 
mer enn hva som tidligere ble lagt til grunn. Planlagt bruk er derfor endret til oppsetting av tunnelduk i 
Holbergsalmenningen tilfluktsrom. Tilfluktsrommet har i dag fuktproblemer knyttet til 
vanninntrengning, noe som gjør at tekniske anlegg og inneklima forringes.   

Videre har planlagt prosjekt ved Krohnstadhøyden tilfluktsrom forsinket fremdrift, og det foreslås at 
resterende midler flyttes til 2025. 

Tilpasning av lokaler - sekkepost 
I 2024 vil midlene bli benyttet til ombygging av lokaler til hjemmebaserte tjenester (Ladegårdsgaten), 
ombygging ved Bergen Helsehus legekontor, og ombygging av vaktrom og medisinrom ved Bergen 
Legevakt. Ombygging av lokaler til nye arealer for legevaktsentralen, er forsinket på grunn av at Helse 
Bergen får frigjort sine lokaler senere enn planlagt. 
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18A-Vann og avløp 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet vann og avløp omfatter vannforsyning og avløpshåndtering for byens innbyggere og 
virksomheter. Området omfatter også det kommunale overvannssystemet. Vann- og avløpstjenestene 
er fullt ut finansiert gjennom kommunale gebyrer og bruk av tidligere års opparbeidede 
fondsmidler.  Midlene kan kun brukes til VA-formål (innen vann- og avløpssektoren). 

Bergen kommune jobber systematisk for å levere god tjenestekvalitet og god effektivitet gjennom å ta 
vare på og videreutvikle eksisterende VA-infrastruktur og tilpasse byen til et mer krevende klima. Mye 
av arbeidet som gjøres skjer i tett samarbeid mellom ulike etater i kommunen og andre 
infrastruktureiere. Effektivitet og kvalitet måles og sammenlignes med andre kommuner 
(benchmarking). Publikum skal oppleve god kundehåndtering og informasjon. Brukerundersøkelsen fra 
april 2024 viser at 93 % av innbyggerne er fornøyd med VA-tjenestene. 

Utvikling og utfordringer 
 
Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og vannmiljø ble vedtatt av bystyret i møte 
20.06.2019. Hovedplanene er kommunens overordnede sektorplaner for tjenesteområdet 
vannforsyning og avløpshåndtering, og er styrende for aktiviteten på området. Revisjon av 
hovedplanene er godt i gang og har vært på 1. gangs høring. Innspill innarbeides og sak er planlagt til 
politisk behandling i løpet av høsten 2024.  

Sentrale oppgaver og utfordringer så langt i 2024 har vært: 

Vannforsyning  

• Anleggsarbeidet med nye Espeland vannbehandlingsanlegg er i gang. Planlegging av forsyning 
mot Åsane fra Espeland fortsetter.  Kraftverket som er integrert med vannbehandlingsanlegget 
skal erstattes med et nytt med overløp og større effekt for å kunne øke produksjonen av 
elektrisk strøm. 

• Det pågår en teknisk og økonomisk utredning for et mulig kraftverk ved Svartediket for å utnytte 
fallet fra Tarlebødammen med tilhørende eldre ledningsnett.  Det vurderes også mulig kraftverk 
ved Sædalen vannbehandlingsanlegg.  

• Videreføre arbeidet med sikring av vannbasseng og hygienisk sikkerhet i vannforsyningen. 
• Holde oppe takten i ledningsfornying.  
• Videreføre arbeidet med å øke robustheten på vannforsyningen, utvikle samkjøring mellom 

kilder og etablering av felles reserve vannforsyning med Øygarden gjennom bygging av 
vannledning over nytt Sotrasamband. 

• Videreføre arbeidet med lekkasjereduksjon. 
• Sikre god drift og optimalisering av eksisterende anlegg 
• Videreføre arbeidet med oppfølging av rehabiliteringsplan for vassdragsanlegg. 

Avløpshåndtering 

• Arbeidet med planlegging og oppstart på arbeider med oppgradering av de mindre 
avløprenseanleggene videreføres. Konseptvalgutredning er utarbeidet for Åsane Nord og Bergen 
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Vest og er behandlet i byrådet. Detaljprosjektering er startet på de første delstrekkene i Åsane. 
Anleggsarbeid pågår på strekningen Mjølkeråen - Kvernevik. 

• Reguleringsplan for Garnes renseanlegg har vært lagt ut på begrenset høring, og skal opp til 2. 
gangs behandling. Arbeidet med prosjektering pågår. Det arbeides videre med klargjøring for 
oppstart, herunder grunnforhandlinger og arkeologiske utgravinger.  

• Drotningsvik avløpsrenseanlegg. Pga. hensyn til Sotrasambandet og etablert tunnel for 
høyspentkabel må anlegget bygges som daganlegg. Reguleringsarbeid for nytt anlegg pågår. 
Bergen Vann får ikke anledning til å starte arbeidet med nytt renseanlegg før år 2030 pga. 
Sotralink sin båndlegging av området.  

• Holde oppe takten i ledningsfornying. 
• Videreføre arbeidet med klimatilpasning og øke robustheten i eksisterende avløpssystemer 

gjennom oppfølging av kommunedelplan for overvann mm. 
• Arbeide for en stabil og økende gassproduksjon ved biogassanlegget. 
• Sikre god drift og optimalisering av eksisterende anlegg. 

Spesielle utfordringer som oppstod i 2022 og har vedvart til nå i 2024 

• En sterk økning i rentekostnader gir vesentlig kostnadsøkning for sektoren.  
• Tilsvarende har en svært høy prisstigning på materialer og anleggsarbeider gitt ytterligere 

kostnadsøkning.  
• Stor prisøkning på enkelte råvarer og kjemikalier som inngår i drift av vannbehandling og 

avløpsrenseprosesser. 
• Økt fokus på vann og avløp som samfunnskritisk virksomhet grunnet endret trusselnivå. 

Nærmere om virksomheten 

Sirkulærøkonomi og klimafotavtrykk 
Energiforbruk – Bergen Vann har de siste årene vektlagt energiforbruk og energiproduksjon, og på 
driftsområdet har det vært økende oppmerksomhet på energisparende tiltak og selvforsyning. Bergen 
Vann vil arbeide videre med å redusere sin del av utslippene for at Bergen kommune skal kunne bli 
fossilfri i 2030 og unngå en økning i temperatur på mer enn 1,5 grader frem til 2050, blant annet 
gjennom økende overgang til fossilfri anleggsdrift.  

Bergen Vann produserer energi selv ved vannkraft og biogass. Pr. 2. tertial 2024 var det produsert 11,2 
GWh energi netto biogass ut fra oppgraderingsanlegget, samt 4,5 GWh fra vannkraftverkene. Biogassen 
selges og brukes til busser.  

Bergen Vann har vedtatt en intern klima- og energihandlingsplan som følger opp kommunens 
klimastrategi. Det er utarbeidet et verktøy som gir oversikt over etatens klimafotavtrykk. Bergen Vann er 
blitt anerkjent av Verdens vannorganisasjon (IWA) som «Climate Smart Utility».  Etaten er med i det nye 
kommunale, tverretatlige Fysisk klimarisikonettverk og skal være med å kartlegge fysisk klimarisiko. 
 
Vannforbruk/vannkvalitet, nyanlegg vann 
Alle abonnenter forsynes kontinuerlig med drikkevann av god kvalitet. Bergen kommunes seks 
vannbehandlingsanlegg har alle UV-stråling (ultrafiolett lys) som hygienisk barriere mot 
mikroorganismer. Bergen Vann har lav terskel for å sende ut føre-var kokevarsel dersom det er mistanke 
om redusert vannkvalitet. Ved påvist forurensing sendes det kokevarsel.  

Vannforbruket ved utgangen av 2. tertial 2024 var 20,34 millioner m3. 
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2023 var første år vannforbruket kom under 30 millioner m3. Målet for 2024 er på 30,0 millioner m3. 
Lekkasjesøking og hurtig lekkasjeutbedring er høyt prioritert for å redusere vannforbruket. 

Bergen Vann har ansvar for byens dammer og gjennomfører tilsyn og oppgradering etter plan godkjent 
av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

• Storavatnet (Krohnegården) – Rehabilitering av damanleggene er ferdig, og området er 
tilbakestilt for brukere.   

• For Storediket har bystyret besluttet nedlegging av dammen. Behandling hos NVE er ferdig med 
tanke på konsesjon om nedlegging. Nedtapping og detaljprosjektering er startet og vil foregå i 
løpet av 2024. Avhengig av saksbehandlingstid hos NVE vil arbeidet utføres i 2025 og muligens i 
2026.  

• Dam Skredderdalen må rehabiliteres for å møte krav til damsikkerhet. Foreslått løsning ble 
avvist av NVE i deres behandling av teknisk plan. På Skredderdalen er derfor 
konseptvalgsarbeidet startet opp på nytt og andre alternativer vil bli vurdert. 

• Storevatnet (Sandviksfjellet v/Stoltzekleiven), forprosjekt er ferdig. Vurdering av konsekvenser 
for øvrige dammer oppstrøms Storevatnet er ferdigstilt. Vannstanden i Storevatnet har vært 
senket og vil bli holdt senket fram til planlagte rehabiliteringstiltak er gjennomført.  

• Det pågår prosjektering for Stemmevatnet og Gløvrevatnene i Sædalen, Gamsebotstjørna (Ytre 
Arna), Storevatnet og Ulvvatnet/Svartavatnet (Fanafjellet) ved Kismul.  På Gamsebotstjørna er 
en i dialog med grunneiere for å avklare adkomstvei for damtiltaket og for fremtidig adkomst for 
drift og vedlikehold.  

Avløpshåndtering og -nyanlegg avløp 
Bergen kommune fikk 14.10.2016 tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avløpsvann i Bergen 
og Arna tettbebyggelser fra Statsforvalteren i Vestland. Kravet til sekundærrensing gjelder for alle de 
større renseanleggene, som i dag oppfyller kravet, Garnes renseanlegg og 18 mindre renseanlegg, 
inkludert store slamavskillere. Frist for oppfyllelse av kravet for alle anleggene er 31.12.2025, jfr. 
bystyresak 226-16, behandlet 21.09.2016.  

Slik status er pr. i dag, er det ikke realistisk å klare å oppfylle denne fristen. Det har vært møte mellom 
Bergen Vann og Statsforvalteren v/Miljøvernavdelingen for å redegjøre for status og framdrift i 
prosjektene med oppgradering av avløpsrenseanleggene. Saken følges opp i videre dialog med 
Statsforvalteren. 

Det arbeides kontinuerlig for å redusere overløpsutslipp fra avløpsnettet ved å skille regnvannet fra 
spillvann i sentrale byområder, kalt separering. Dette er et nødvendig og langvarig arbeid for å sikre 
stabil god vannkvalitet i nære sjøområder.  

Bergen Vann, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten samarbeider for å sikre at kommunedelplan for 
overvann innarbeides i kommunens planbehandling. Hensikten er å sikre byen mot skader som følge av 
flom, oversvømmelse og klimaendringer ved at overvannshåndtering blir en integrert del av all 
arealplanlegging. 
 
Fornying av ledningsnett 
For å hindre forfall i ledningsnettet er det viktig å fornye ledningsnettet kontinuerlig. Det legges vekt på 
at fornying i stor grad utføres med gravefrie metoder (No-Dig). Dette gjøres for at disse arbeidene skal 
gjennomføres effektivt, til minst mulig ulempe for publikum og skade på miljø. Spesielt på avløpssiden 
utgjør gravefrie metoder hovedandelen. Dette arbeidet fortsetter i 2024.  
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Fornying av vannledninger er mer krevende enn fornying av avløpsledninger. Pr 2 tertial 2024 er det 
fornyet 2,7 km offentlig vannledning, som utgjør 40,9 % av årsmålet. Det er fornyet 5,8 km offentlig 
avløpsledning, det utgjør 68,2 % av årsmålet. I 2022 og 2023 fornyet Bergen Vann en del større, eldre og 
kritiske vannledninger. Dette arbeidet videreføres i 2024 og det benyttes blant annet risikobasert 
tilnærming til utvelgelse av ledninger for fornying. Der det er naturlig, jobbes det med separering av 
overvann. Det ble i 2023 separert 184 m fellessystem.  

Det er også stort fokus på å få fornyet private ledninger samtidig med fornying av de offentlige 
ledningene. Det er til nå i 2024 fornyet 6,4 km privat avløpsnett. Dette var i hovedsak utbedring av 
private ledningsanlegg etter pålegg fra Bergen Vann. 
 
Personal/oppfølging ansatte/rekruttering 
Bergen Vann erfarer at det er krevende både å beholde og rekruttere personell til flere nøkkelfunksjoner 
i etaten. Det er et meget stramt arbeidsmarked og mangel på personell med kompetanse innen Bergen 
Vanns kjerneområder. Det må iverksettes ekstraordinære tiltak for å beholde og rekruttere kompetanse 
innen flere stillingskategorier. Bergen Vann jobber kontinuerlig med dette både på kort og lengre sikt. 

Det har i lengre tid vært jobbet med å samlokalisere Bergen Vann sin virksomhet på et sted. I august 
flyttet etaten fra sine gamle lokaler i Spelhaugen 22 og Fjøsangerveien 68 til nye lokaler i 
Krokatjønnveien 11 C i Fyllingsdalen. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne er gode. 
 
Samarbeidsprosjekter 
Bergen Vann er generelt involvert i mange samarbeidsprosjekter i tilknytning til andre infrastruktur-
prosjekter. Mye tid brukes i oppfølgingen av slike prosjekter for å sikre gode løsninger på klimatilpasning 
og behov som må ivaretas for å sikre gode VA-anlegg som skal vare i over 100 år. 
Samarbeidsprosjektene gir også anledning til fornyelse av dårlige ledninger. 
 
Digitalisering 
Flere digitale løsninger er etablert. Bergen Vann har tatt i bruk datasjø (felles lagringsplass for 
kontinuerlig innhenting av driftsdata fra VA-systemene), for å bruke data til analyser som kan bidra til 
effektivisering av virksomheten. Dette har blant annet bidratt til den sterke reduksjonen av lekkasjer på 
vannledningsnettet. Det jobbes med ytterligere digitaliseringstiltak og det ses på metoder for å jobbe 
smart og effektivt, hvor man kan ta i bruk og ha nytte av kunstig intelligens (KI) samt maskinlæring. På 
avløp har man startet med maskinlæring for å optimalisere drift av pumpestasjoner. 
 
Forholdet til innbyggere og næringsliv 
Bergen Vann har høyt kundefokus og er opptatt av å yte god service til byens innbyggere og næringsliv. 
Bergen Vann deltar i prosjektet Innføring av Kanalstrategi som har som mål å forbedre informasjon og 
sikre rett kanal og kontaktvei inn for kunder. Ny digital web-løsning for rørleggere og entreprenører, 
Gemini Entreprenørportal, ble lansert i 2023. Denne samsnakker med Gemini Privat (kart- og 
saksbehandlingsløsning for VA-anlegg) og sak/arkivløsning på innsiden. Det er kommet gode 
tilbakemeldinger fra bransjen som finner det lettere å sende inn dokumentasjon og få oversikt over sine 
saker. På sikt når løsningen er godt innarbeidet skal den også gi gevinst som mer effektiv 
saksbehandling. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Administrasjon - vann 
og avløp 

12 110 0 12 110 12 111 -1 
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 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Produksjon av vann 112 191 -23 068 89 123 80 641 8 482 
Vannlaboratorium 6 842 -358 6 484 4 610 1 874 
Distribusjon av vann 388 017 -559 974 -171 957 -161 601 -10 356 
Avløpsrensing 282 280 -60 278 222 002 217 516 4 486 
Avløpsnett / innsamling 
av avløpsvann 

330 289 -673 184 -342 895 -338 408 -4 486 

Tømming av 
slamavskillere 

10 486 -11 960 -1 474 -1 474 0 

Selvkostrenter - vann og 
avløp 

187 914 -1 350 186 564 186 564 0 

Sum 1 330 130 -1 330 172 -43 -42 -1 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

18 -18 0 0 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

0 0 0 1 -1 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

1 330 112 -1 330 154 -43 -43 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 1 330 130 -1 330 172 -43 -42 -1 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling v/Bergen Vann og tjenesteområde 18A - Vann og avløp opererer 
innenfor selvkost. Det vi si at vann- og avløpsgebyrene kun skal brukes til vann- og avløpsformål, og at 
tjenesteområdet over en femårsperiode skal gå i null. Eventuelle overskudd settes på et selvkostfond 
mens eventuelle underskudd dekkes av selvkostfondet. Budsjett og regnskap som avviker fra null gjelder 
regnskapsmessige meravskrivninger. Inngående balanse på selvkostfondene var pr. januar 2024:  

• Vann: kr 9,4 mill. 
• Avløp: kr 15,5 mill. 
• Tømming av slamavskillere: kr 5,5 mill. 

Langsiktig gjeld for Bergen Vann ved inngangen til 2024 er på kr 4,1 mrd., hvorav kr 1,5 mrd. er vann, kr 
2,6 mrd. avløp og kr 36,0 mill. tømming av slamavskillere. Med en forventet rentesats på 4,3% p.a. vil 
renteutgiftene bli ca. kr 184,0 mill. i 2024, som er en økning på kr 18,0 mill. fra regnskap 2023. 

Utgiftene til energi, elektrisk strøm og fjernvarme, forventes å bli ca. kr 46,0 mill., som er en reduksjon 
fra 2023 på kr 10,0 mill.  
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Med en forventet normal prisvekst i 2024 på energi og andre driftskostnader, vil nivåene (balansene) på 
selvkostfondene for vann og avløp endre seg i år i forhold til størrelse på sum utgifter eller sum 
inntekter. 

Forventede inntekter fra årsgebyr og engangsgebyr er på kr 1,102 mrd. for 2024. 

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Endring i rentesats avløp Endring i bruk/avsetning 

av fondsmidler 
3 400 

Endring i rentesats slam Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

34 

Endring i rentesats vann Endring i bruk/avsetning 
av fondsmidler 

1 800 

Endring i rentesats avløp Tekniske justeringer -3 400 
Endring i rentesats slam Tekniske justeringer -34 
Endring i rentesats vann Tekniske justeringer -1 800 
Sum  0 
 

Endring i rentesats avløp 
Balansert justering på selvkostområde avløp som følge av ny rentesats på 4,3%, som er en reduksjon på 
0,1%-poeng. 

Endring i rentesats slam 
Balansert justering på selvkostområde slam som følge av ny rentesats på 4,3%, som er en reduksjon på 
0,1%-poeng 

Endring i rentesats vann 
Balansert justering på selvkostområde vann som følge av ny rentesats på 4,3%, som er en reduksjon på 
0,1%-poeng. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Vedlikehold av va-
anlegg 

-11 654 -11 654 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i Bergen 
vann sine budsjettrammer. 
Vedlikeholdskostnadene for vann- og 
avløpsanlegg er tilpasset dagens 
aktivitetsnivå. 

Sum -11 654 -11 654 0  
     
Nye tiltak     
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Aktvitetsvekst pga. nye 
VA-anlegg og 
ledningsnett 

4 000 4 000 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i Bergen 
Vann sine budsjettrammer. 
Aktivitetsveksten er en følge av utbygging 
av nye vann- og avløpsanlegg og 
ledningsnett som settes i drift og 
vedlikeholdes. Dette gjelder f.eks. 
oppgraderte vannbehandlingsanlegg, 
høydebasseng, renseanlegg og nye vann-, 
avløps- og overvannsledninger som 
etableres. Som eksempel kan nevnes nye 
vann- og avløpsanlegg i forbindelse med 
bybaneutbyggingen og E39. 

Sum 4 000 4 000 0  
     
Inntektsendringer     
Inntekstvekst på 
refusjoner 

-603 -603 0 Tiltaket er innarbeidet i budsjettrammene 
til Bergen Vann. Det budsjetteres med at 
refusjoner fra NAV knyttet til permisjoner 
øker i takt med lønnsutviklingen fra 2023 til 
2024. 

Inntektsøkning biogass -200 -200 0 Tiltaket er iverksatt. Bergen Vann selger 
biogass fra anlegget i Rådalen til markedet. 
Med dagens prognose for prisutvikling på 
biogass forventes det at salg av biogass vil gi 
økte inntekter til selvkostområde avløp. 

Inntektsendring 
kraftverk 

5 500 5 500 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i Bergen 
vann sine budsjettrammer. Bergen Vann 
produserer elkraft ved Espeland vannverk. 
Overskuddskraften selges i markedet. Det 
forventes lavere kraftpriser og dermed 
forventes det at inntektene fra 
kraftproduksjonen på Espeland vil være 
lavere fremover. 

Overskudd eksterne 
kunder driftsoppgaver 

-4 500 -4 500 0 Tiltaket er iverksatt og gjelder salg av vann- 
og avløpstjenester til andre kommuner. 

Gebyrendring innen VA -111 330 -111 330 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet og 
inngår i gebyrgrunnlaget. For 2024 er det 
lagt til grunn en økning av årsgebyrene for 
vann med 9,0 % og en økning av 
årsgebyrene for avløp med 12,1 %. Dette 
innebærer en økning for en gjennomsnittlig 
abonnent med 10,8 % samlet for vann og 
avløp. 

Produksjon og spotpris 
salg elkraft 

-5 000 0 -5 000 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i Bergen 
vann sine budsjettrammer. Bergen Vann 
produserer elkraft ved Espeland vannverk. 
Overskuddskraften selges i markedet. Det 
forventes lavere kraftpriser og dermed 
forventes det at inntektene fra 
kraftproduksjonen på Espeland vil være 
lavere fremover. 

Sum -116 133 -111 133 -5 000  
     
Sum tiltak -123 787 -118 787 -5 000  
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Arne Garborgs gate 
va-anlegg 

 IA 8 050 8 050 0 Ferdig 81 81 0 

Avløpsnett / 
innsamling av 
avløpsvann 

 - - - - Løpende 28 832 26 026 -2 806 

Avløpsrensing  - - - - Løpende 2 000 2 000 0 
Blomsterdalen - 
Hjellestad va-anlegg 

KFIN152/
17 

31 000 34 159 34 159 0 Ferdig 11 238 11 238 0 

Breiviksbakken del 
2 separerer 
overvann 

 IA 12 794 10 794 2 000 4.kv.  2025 3 737 3 737 0 

Bryggjedalen 
avløpspumpestasjo
n 

 IA 4 561 4 561 0 4.kv.  2024 4 561 0 -4 561 

Dig og NoDig 
rammeavtaler 
påkostning 
vannledninger 

 - - - - Løpende 156 828 141 428 -15 400 

Distribusjon av vann  - - - - Løpende 22 761 20 594 -2 167 
Espeland 
vannbehandlingsanl
egg 

BY 
146/22 

800 000 800 00
0 

913 880 -
113 88

0 

4.kv.  2028 102 269 93 519 -8 750 

Fanahammeren 
avløpssanering 

BY 97/24 IA 73 064 110 631 -
37 567 

4.kv.  2025 5 604 304 -5 300 

Fjell - Bergen 
reservevannforsyni
ng 

BY29/18 50 000 80 000 80 000 0 4.kv.  2028 0 217 217 

Fjellanlegg 
oppgradering 

 - - - - Løpende 36 552 27 115 -9 437 

Furubotn del 2 
separer overvann 

 IA 14 286 3 256 11 030 2.kv.  2025 1 989 307 -1 682 

Garnes renseanlegg 
oppgradering 

BY 
317/22 

615 000 629 73
4 

629 734 0 4.kv.  2028 30 359 18 612 -11 747 

Gimleveien m.fl. va-
anlegg 

UFKN 
42/24 

IA 24 999 42 111 -
17 112 

4.kv.  2026 1 111 1 644 533 

Gjensidigegården 
va-anlegg 

UFKN 
38/24 

IA 32 764 30 016 2 748 4.kv.  2028 6 016 4 016 -2 000 

Hilleren 
avløpspumpestasjo
n 

 IA 7 000 7 000 0 Ferdig 6 931 6 931 0 

Holtaveien va-
anlegg 

BY 
132/24 

IA 94 528 114 692 -
20 164 

2.kv.  2028 6 174 5 374 -800 

Indre Arna 
(Stuajordet) 
høydebasseng 

BR 
1178/22 

39 600 24 015 21 858 2 157 4.kv.  2024 3 603 4 550 947 

Johan 
Berentsensvei va-
anlegg 

 IA 19 990 22 917 -2 927 4.kv.  2027 6 6 0 

Kismul 
hovedvannledning 
del 1 

UFKN 
127/21 

28 860 32 580 24 860 7 720 Ferdig 0 0 0 

Kjøkkelvikdalen 
vannledning 

 IA 14 580 9 965 4 615 Ferdig 3 485 3 485 0 

Kvitura - Hope - 
Grimstad va-anlegg 

UFKN 
60/20 

30 000 56 126 56 126 0 Ferdig 0 0 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedta
tt 

Totalprogno
se 

Avvik Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Lagunen–
Skjoldskiftet 
(Miljøløftet) separer 
overvann 

BY 
135/24 

IA 151 50
0 

151 500 0 4.kv.  2027 2 800 2 800 0 

Lyngbøvegen va-
anlegg 

BY 
104/22 

59 500 36 210 87 910 -
51 700 

2.kv.  2027 3 107 6 693 3 586 

Løvstakklien - 
Bøhmergt. va-
anlegg 

BY 
315/23 

168 000 168 08
6 

176 897 -8 811 4.kv.  2028 7 389 2 062 -5 327 

Mjølkeråen - 
Kvernevik va-anlegg 

BY32/19 171 000 281 73
1 

282 916 -1 185 4.kv.  2027 62 403 63 588 1 185 

Nedre Nygård del 1 
va-anlegg 

UFKN 
64/20 

22 000 26 022 27 557 -1 535 3.kv.  2024 8 462 8 462 0 

Nedre Nygård del 2 
va-anlegg 

UFKN 
153/24 

IA 47 000 47 000 0 4.kv.  2026 6 261 1 414 -4 847 

Produksjon av vann  - - - - Løpende 2 000 2 000 0 
Riplegården 
høydebasseng 

BR 
1266/23 

19 000 19 000 17 167 1 833 4.kv.  2024 4 715 6 433 1 718 

Skjold - Fjøsanger 
samkjøringsledning 

 IA 73 500 74 573 -1 073 Ferdig 2 584 0 -2 584 

Stamskaret 
pumpestasjon uv-
anlegg 

 IA 7 329 7 329 0 4.kv.  2024 2 577 2 577 0 

Storavatnet 
dammer (Fyllingen) 

UFKN 
14/22 

IA 45 500 46 480 -980 4.kv.  2025 10 503 13 672 3 169 

Storediket 
(dammer) 

 IA 30 000 30 981 -981 4.kv.  2028 0 0 0 

Sædalssvingene 
vannledning 

 IA 3 000 3 550 -550 4.kv.  2025 2 250 2 800 550 

Sætrevegen 
ringledning 

 IA 9 000 22 249 -
13 249 

4.kv.  2027 5 827 3 797 -2 030 

Øvre Smøråsvegen 
va-anlegg 

 9 400 11 578 11 123 455 1.kv. 2025 4 293 4 293 0 

Åsane nord 
avløpsnett trinn 1 

 IA 261 25
0 

261 250 0 4.kv.  2027 3 315 3 315 0 

Sum øvrige 
prosjekter 

      69 7 -62 

Sum       562 695 495 100 -67 594 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Arne Garborgs gate va-anlegg 
Prosjektet gjelder etablering 120 meter ny overføringsledning fra eksisterende ledning i Ibsens gate til 
ny ledning som blir etablert i forbindelse med bygging av bybanetrasé til Fyllingsdalen. Prosjektet er 
ferdig. 

Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen avløpsnett/innsamling av avløpsvann. Budsjettposten 
er nødvendig for å kunne budsjettere inn prosjekter som kommer, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. 
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I 2024 er de store prosjektene i denne posten Krokatjørnvegen lagerhaller og ledningene i 
Storetveitveien. Prognosen for Fjøsangerveien overvannsanlegg ble flyttet til senere år grunnet økt 
kompleksitet og ny prosjektering. 

I en lengre tidshorisont er Fjøsangerveien overvannsanlegg og Salhus–Kistebakkene–Naustvegen 
avløpsledning de største prosjektene i posten, begge forventes igangsatt til neste år. 

Avløpsrensing 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen avløpsrensing. Budsjettposten er nødvendig for å 
kunne budsjettere inn prosjekter som kommer, men som ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. Det gjøres noen endringer i periodisering med bakgrunn i 
forventet aktivitet i senere år. 

Blomsterdalen - Hjellestad va-anlegg 
Prosjektet gjaldt fornying av gammel asbestsementvannledning på 2 km lang strekning, etablering av en 
parallell ren forsyningsledning for innbyggerne og nyetablering av offentlig kloakknett på samme 
strekning. Grunnet kvalitetsavvik ble avtale med entreprenør opphevet og rettsmekling ble gjennomført. 
Usikkerhet knyttet til oppgjøret mot Vestland fylkeskommune gjorde at det ble satt av ekstra midler i 
forbindelse med Revidert budsjett. Prosjektet er avsluttet og avventer sluttvedtak. 

Breiviksbakken del 2 separerer overvann 
Prosjektet er en videreføring av Breiviksbakken del 1 og omfatter bygging av ny overvannsledning for å 
separere overvann fra spillvann i Breiviksbakken over en strekning på ca. 210 m. 

Prosjektet ble forsinket i henhold til opprinnelig fremdriftsplan da entreprenør gikk konkurs i 2023. 
Arbeidet måtte derfor flyttes til 2024 og det må gjennomføres en ny anbudskonkuranse og ny tildeling. 
Totalprognosen for investeringsprosjektet nedjusteres med kr 2,0 mill. da noe av arbeidet tas over 
driftsbudsjettet. 

Bryggjedalen avløpspumpestasjon 
Bryggjedalen avløpspumpestasjon (PST) pumper avløpsvann som kommer fra områdene på oversiden av 
Morvikveien mellom Bryggjedalen til Hesthaugsvegen, samt avrenning fra ned- og oversiden av 
Morvikveien fra krysset Hesthaugveien/Morvikveien til Sletteviksveien. Prosjektet er forsinket og 
forventes å starte opp og ferdigstilles i løpet av 2025 og midler flyttes tilsvarende. 

Dig og NoDig rammeavtaler påkostning vannledninger 
Dette er en samlepost for mange mindre prosjekter som tar i bruk Dig og NoDig-metoden. Bergen Vann 
har i 2024 to pågående rammeavtaler med entreprenør om fornying av vann- og avløpsledninger. Det 
arbeides kontinuerlig med å fornye ledningsnettet. Anleggene er lokalisert ulike steder i Bergen og det 
pågår arbeid på 5-7 prosjekter med ulikt arbeidsomfang. 

Prognosen for 2024 er nedjustert på grunn av forsinkelse på enkelte prosjekter i sekkeposten og midler 
flyttes til senere år. Det er siden forrige rapportering inngått nye rammeavtaler med virkning fra 2025. 

Distribusjon av vann 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen distribusjon av vann. Budsjettposten er nødvendig 
for å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. Det flyttes noe midler til 2025 for å dekke inn fremtidige 
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prosjekter som er forsinket og disse er hjemlet i hovedplanen for vann og avløp. De største prosjektene i 
denne posten er Lars Hillesgate vannledning og Store Lungegårdsvann vannledning. 

Espeland vannbehandlingsanlegg 
Espeland vannbehandlingsanlegg er et av fem vannbehandlingsanlegg i Bergen vannverk. Det pågår 
bygging nytt anlegg med oppgradert vannbehandlingsprosess for å tilfredsstille dagens krav om to 
hygieniske uavhengige barrierer mot parasitter. Da vil anlegget levere samme kvalitet og hygienisk 
sikkerhet som de fire andre vannbehandlingsanleggene. I tillegg økes maks vannproduksjon fra dagens 
67 000 m3 pr. døgn til 80 000 m3 pr. døgn. Det nye behandlingstrinnet skal også fjerne humus og 
dermed redusere fargen på vannet, noe som også setter anlegget bedre i stand til å håndtere økning i 
farge på grunn av klimaendringer. Det bygges også et nytt vannkraftverk integrert med 
behandlingsanlegget, og det gamle kraftverket rives. 

Ved inngåelse av delentreprisekontrakter, samt tilbud på fremtidige kontrakter, fremkommer det et 
høyere kostnadsnivå enn det som opprinnelig ble lagt til grunn for prosjektet. Siden 
gjennomføringsvedtaket ble fattet i 2022, har prisveksten innen bygg og anlegg har vært høyere enn 
veksten i konsumpriser (Kilde: Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks). Økningen i totalprognose 
hensyntar prisveksten for denne perioden til og med 2025. 

Fanahammeren avløpssanering 
I Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024 er det forutsatt at utslipp til Fanafjorden skal saneres og 
overføres til Flesland renseanlegg. Deler av anlegget er bygget i E39 prosjektet i forbindelse med åpning 
av bekken mot Mjølkevika. Tilknytning til avløpstunnelen mot Flesland i Rådalen gjennomføres i 
forbindelse med byggingen av ny E39. Det som gjenstår er bygging av pumpestasjoner og ledningsanlegg 
i sjø og overføre det til ledningen som allerede er bygget. Detaljprosjektering pågår fortsatt pga. 
utfordrende grunnerverv, og dermed er oppstart av byggearbeidene usikkert. Forventet oppstart av 
byggearbeidene ble foreløpig flyttet til 2025, noe som gjør at midler flyttes tilsvarende. Totalprognosen 
øker som følge av prosjektet har vært i bero og prisveksten er blitt høyere enn forventet. 

Fjell - Bergen reservevannforsyning 
Etablering av gjensidig reservevannforsyning mellom Bergen og Fjell kommune (nå Øygarden kommune) 
utføres i samband med Rv 555-Sotrasambandet (Offentlig-privat-samarbeid, OPS-anbud). Etablering av 
gjensidig reservevannforsyning mellom Bergen og Øygarden kommune vil ha stor betydning for styrking 
av vannforsyning og leveringssikkerhet i Bergen Vest i tilfelle utfall av hovedvannforsyning gjennom 
Løvstakken og Gravdalsfjellet. Gjennom en oppdatert gjennomgang av prosjektets levetid ble det 
overført midler fra 2025 til 2024 samt fra 2025 og 2026 til 2027. 

Fjellanlegg oppgradering 
Dette er en budsjettpost for mindre prosjekter knyttet til oppgradering av fjellanlegg. Samleposten er 
nødvendig for å kunne ta høyde for prosjekter som ikke er ferdigdefinert på budsjetteringstidspunkt. 
Grunnet redusert aktivitet i 2024 flyttes det midler til senere år. 

Furubotn del 2 separer overvann 
Prosjektet omfatter separering av Kisteveit (muret grøft) for spillvann/overvann, og sanering av privat 
utslipp til sjø. Det blir i tillegg etablert nytt privat og kommunalt spillvannsnett. Prosjektering på går 
fortsatt og midler flyttes i henhold til oppdatert fremdriftsplan. Endring i totalprognose er nedjustering 
av reserve i senere år. 

Garnes renseanlegg oppgradering 
Prosjektet omfatter etablering av ny innløpspumpestasjon i fjell og nytt renseanlegg på Garnestangen. 
Prosjektet inkluderer også etablering av ny tilkomstveg til det nye anlegget og riving av det eksisterende 
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renseanlegget når det nye er satt i drift. Grunnet utenforstående omstendigheter har prosjektet blitt 
utsatt i tid og midler flyttes derfor til senere år. 

Gimleveien m.fl. va-anlegg 
Avløpsanlegget i Gimleområdet ble på 1930-tallet etablert som fellessystem. Dette medfører at store 
mengder overvann føres unødvendig til pumpestasjoner/renseanlegg. 

Prosjektet som er planlagt omfatter omlegging og fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg, 
separering av eksisterende avløp som er etablert som fellessystem (fører både kloakk og overvann i 
samme rør) og arbeid med stikkledninger som i dag ligger i veien. 

I henhold til gjennomføringvedtak fattet av Utvalg for finans, kultur og næring i møtet 20.03.2024 i sak 
42/24 er totalprognosen oppjustert tilsvarende oppdatert usikkerhetsanalyse med beregnet P85-verdi 
for prosjektet på 42,8 mill. 

Gjensidigegården va-anlegg 
Prosjektet ved Gjensidigegården omfatter separering av fellessystem (rør som fører både avløp og 
overvann) og utskifting av eksisterende vannforsyning. Overvannssystemet dimensjoneres for fremtidige 
mengder med nytt utslipp ved Gjensidigegården. Totalprognosen nedjusteres med bakgrunn i nye 
estimat og redusert behov for reserver i senere år. 

Hilleren avløpspumpestasjon 
Privat utbygger skal bygge en privat pumpestasjon for å dekke sitt eget behov. Bergen Vann ser 
imidlertid at ved å oppgradere denne til en kommunal pumpestasjon så kan øvrig avløp føres inn på 
denne og sanere det kommunale utslippet i Bekkjavika. Pumpestasjonen avventes med å settes i drift til 
systemet det pumpes til har fått økt kapasitet. Utbygger skal etablere en midlertidig slamavskiller slik at 
det er en renseløsning på avløpet fram til driftsstart. 

Total- og årsprognose er etter plan. Arbeidet er sluttført, men venter på sluttdokumentasjon. 

Holtaveien va-anlegg 
Bergen Vann skal skifte ut vann og avløpsledninger i Holtavegen med sideveier grunnet dårlig tilstand på 
eksisterende vann- og avløpsanlegg. Årsbudsjettet har et mindreforbruk på grunn av forsinket oppstart. 
Midler flyttes derfor fra 2024 til senere år. 

Endring i totalprognosen skyldes økning i usikkerhetsavsetning som foreslås i rulleringen av handlings- 
og økonomiplanen for 2025. 

Indre Arna (Stuajordet) høydebasseng 
Det er bygget et høydebasseng i Stuajordet på Arnatveit. Bassenget gir bedre driftssikkerhet, tryggere 
branndekning og mer stabile driftsforhold i forsyningsnettet i Indre Arna. Prosjektet er ferdigstilt og 
sluttoppgjør pågår. I forbindelse med dette blir det flyttet midler fra senere år til 2024. 

Johan Berentsensvei va-anlegg 
Kommunen skal trafikksikre Johan Berentsens vei ved å etablere fortau. I den forbindelse skal det også 
separeres overvann fra Nygårdsmyren. Det er i tillegg vurdert å sette opp en liten pumpestasjon for å 
sanere avløpsutslippene fra bebyggelsen nedstrøms Nygårdsmyren. 

Endring i totalprognose skyldes justering for lønns- og prisstigning i 2025. 

Kismul hovedvannledning del 1 
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Prosjektet gjaldt fornying av hovedvannledning på deler av strekket fra Kismul vannbehandlingsanlegg 
og ned til Hamretjørna, (knutepunkt til E39-prosjektet). Prosjektet er fullført. 

Kjøkkelvikdalen vannledning 
Prosjektet omfatter etablering av nye vannledninger for å danne ringsystem på vannforsyningen i 
Kjøkkelvikdalen. Ringsystemet etableres for å bedre dagens trykksituasjon og vannkvalitet. 
Totalprognosen nedjusteres da prosjektet er i sluttfasen og  forventes sluttført ila. 2024. Det velges å ha 
noe reserver igjen i påvente av eventuelle endringsmeldinger fra entreprenør. 

Kvitura - Hope - Grimstad va-anlegg 
Bebyggelsen i Grimstadområdet hadde tidligere privat vannforsyning basert på brønner. I perioder var 
vannforsyningen problematisk, både med hensyn til mengde og kvalitet. Det var derfor et sterkt ønske 
fra beboere om å få offentlig vannforsyning. Bebyggelsen hadde også private avløpsløsninger med 
utslipp til Grimstadfjorden. Pga. nevnte årsaker ble det bygget offentlig avløpsanlegg samtidig med 
etablering av vannforsyning til området. 

Prosjektet ble avsluttet med et totalt merforbruk som skyldes utfordringer med kvalitet på utført arbeid 
og dårlig kostnadsestimat ved prosjektering. 

Lagunen–Skjoldskiftet (Miljøløftet) separer overvann 
E39 Sykkelvei Lagunen – Skjoldskiftet, er samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen som går ut på flytte 
og etablere nye ledninger som følge av etableringen av ny sykkelvei. Manglende grunneieravtaler og 
gjenstående prosjektering gjør at prosjektet er utsatt. I tillegg har kontroll av modell avdekket enkelte 
kollisjoner mellom fagområder som må rettes opp før utlysning. Statens Vegvesen får ikke gjennomført 
anslag før mengdebeskrivelsen er utført, først da kan en si mer nøyaktig hva investeringsbehovet for 
Bergen Vann sin andel av prosjektet vil være. Mengdebeskrivelsen blir ikke ferdigstilt før hele 
detaljprosjekteringen er gjennomført. 

Lyngbøvegen va-anlegg 
Utbedring av Lyngbøveien var i utgangspunktet et trafikksikkerhetstiltak. I forbindelse med utviklingen 
av prosjektet ble det også innledet et samarbeid med Bergen vann slik at det kunne gjennomføres 
utbedring av drikkevannsforsyningen til området, redusere utslipp til Lyngbøvatnet, og forbedre 
klimahåndteringen/ overvannsituasjonen (flomveier) i området. 

I rulleringen av Handlings- og økonomiplan 2025-2028 foreslår byrådet at budsjettet for Lyngbøvegen 
VA-anlegg økes. Årsaken er at entreprenøren med ansvar for utførelsen av prosjektet gikk konkurs og at 
prosjektet derfor må prosjekteres på nytt. Endringen i totalprognose samsvarer med de foreslåtte 
endringene. 

Løvstakklien - Bøhmergt. va-anlegg 
Prosjektet gjelder separering av avløpssystemet mellom Løvstakken og Solheimsviken. Prosjektet består 
av ny overvannsledning. Separering av avløpssystemet på Løvstakksiden er viktig for å redusere 
tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere forurensning fra overløpsdrift. Tilførsel 
av rent vann i renseanlegg er bare en ekstra kostnad da det allerede er rent/renset, og i tillegg stjeler 
kapasitet som kan brukes til å rense avløp. Separering av avløpssystemet er viktig både fordi området nå 
er et boligområde med høye krav til vannkvalitet, og fordi sjøbunnen nå tildekkes med rene masser og 
ny tilførsel av forurensing derfor må stanses. 

Grunnet andre fag enn VA er prosjektet forsinket og midler flyttes til senere år. Økning i totalprognosen 
er justering for lønns- og prisstigning i 2025. 
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Mjølkeråen - Kvernevik va-anlegg 
Prosjektet gjelder etablering av overføringsanlegg for avløp fra Mjølkeråen avløpsrenseanlegg til 
Kvernevik avløpsrenseanlegg. Mjølkeråen avløpsrenseanlegg er et eldre renseanlegg som ikke 
tilfredsstiller dagens krav. Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tas ut av drift når nytt overføringsanlegg er 
etablert. Prosjektering og overføring av utslippene til Kvernevik renseanlegg gjennomføres i perioden 
2019 – 2024. Totalprognosen oppjusteres som følge av økt kompleksitet og prosjektendringer. 

Nedre Nygård del 1 va-anlegg 
Prosjektet er et graveklubbprosjekt ( Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS 
(tidl. BIR Nett AS og BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og 
Bergen Fiber AS.) og arbeidet skal bestå i fornying av eksisterende VA anlegg og separering av overvann i 
Lyder Sagens gate, Daniel Hansens og Jonas Reins gate. Endring i totalprognose skyldes justering for 
lønns- og prisstigning i 2025. 

Nedre Nygård del 2 va-anlegg 
Prosjektet er et  graveklubbprosjekt (Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann, BIR Infrastruktur AS 
(tidl. BIR Nett AS og BossNett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og 
Bergen Fiber AS.) og arbeidet skal bestå i fornying av eksisterende VA anlegg og separering av overvann 
på Nedre Nygård. Prosjektet er en forlengelse av Nedre Nygård del 1. I påvente av økonomisk bevilgning 
flyttes midler fra 2024 til senere år og årsprognosen reduseres dermed. Totalprognosen er etter plan.  

Produksjon av vann 
Dette er en samlepost for mindre prosjekter innen produksjon av vann. Budsjettposten er nødvendig for 
å kunne budsjettere for prosjekter som skal starte opp, men ikke er ferdig definert på 
budsjetteringstidspunktet. Enkeltprosjekter blir skilt ut fra samleposten når konkrete prosjekter blir 
identifisert og er klar for gjennomføring. I 2024 er det hittil blitt satt av midler til rehabilitering av 
dammer ved Gamsebotstjørna og Stemmevatnet/Glørevatnet. 

Riplegården høydebasseng 
Riplegården høydebasseng er tatt ut av drift pga. påvisning av E.Coli. Det er konkludert med at 
høydebassenget må rives og det må bygges nytt. Prosjektet er i sluttfasen og forventes avsluttet snarlig. 
Midler flyttes derfor fra 2025 til 2024 og totalprognosen nedjusteres. 

Skjold - Fjøsanger samkjøringsledning 
Prosjektet gjelder styrking av samkjøringsmuligheten mellom Kismul, Espeland og Svartediket 
vannbehandlingsanlegg ved at det legges ny ledning fra Skjold til Fjøsanger. Prosjektet må ses opp mot 
annen infrastrukturplanlegging i området og periodiseringen av budsjett er justert i tråd med dette. 
Endring i totalprognose skyldes lønns- og prisjustering for 2025. 

Stamskaret pumpestasjon uv-anlegg 
Prosjektet omfatter etablering av permanent UV-anlegg i tilknytning til eksisterende vannpumpestasjon 
Stamskaret. Montasjearbeidet pågår og forventes sluttført i løpet av kort tid. 

Storavatnet dammer (Fyllingen) 
Prosjektet gjelder rehabilitering av dammer i tilknytning til et nedlagt vannmagasin i Fyllingsdalen; dam 
Storavatnet, dam Storavatnet nord, dam Storavatnet sør og dam Svartatjørna for å tilfredsstille krav i 
Damsikkerhetsforskriften. Planen var anleggsstart våren 2022, men på grunn av lang tid med å få 
godkjent planer, byggetillatelser, diverse avklaringer samt sen kontraktinngåelse, ble det anleggsstart 
våren 2024. Det er raskere fremdrift i prosjektet og det flyttes derfor midler fra senere år til 2024. 

Storediket (dammer) 
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Prosjektet handler om man skal rehabilitere dammen Storediket som er lokalisert i Byfjellene for å 
tilfredsstille krav i Damsikkerhetsforskriften. Rehabiliteringen omfatter i hovedsak fylling av damdel, 
bunntappearrangement og flomløp. Det flyttes midler som følge av raskere bygging og tidligere 
byggestart enn forutsatt. Økning i totalprognosen er lønns- og prisstigning i for 2025. 

Sædalssvingene vannledning 
Vannledningen i Sædalssvingene skal fornyes samtidig som det skal pågå arbeid med den nye kirken i 
Sædalen. Arbeidet utføres av samme entreprenør som bygger kirken. Årsprognosen og totalprognosen 
økes grunnet prosjekteringsutfordringer. 

Sætrevegen ringledning 
Bergen Kommune ønsker å øke vannforsyningssikkerheten til deres innbyggere i Ytre Arna, derfor skal 
Bergen Vann etablere en ny vannledning i Sætrevegen. Den nye vannledningen vil gi en ringforbindelse i 
boligfeltet og med det bidra til en bedre forsyningssikkerhet i området. Grunnet forsinkelse i oppstart 
skyves kr 2,03 mill. til 2025. 

Tappearrangementet på Grimevatnet 
Bergen kommune har ansvar for regulering av Grimevatnet og Myrdalsvatnet. I dette prosjektet 
gjennomføres det flomberegninger av Nesttunvassdraget for å vurdere eventuelle utbedringer for å 
sikre vassdragets tilstrekkelige flomkapasitet. Bakgrunnen for prosjektet var at Nesttunvassdraget tidvis 
har hatt mer vannføring enn det vassdraget kan frakte uten at det går over sine bredder. Dette har 
tidligere gitt dramatiske konsekvenser. Særlig under de to store flommene i 2005, da vannføringen 
gjennom Nesttun var større enn kapasiteten på elveløpet under Nesttun senter. 

Det er utarbeidet et grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
også i forhold til å ivareta «allmenne interesser» etter vannressurslovens § 5. Det nye prosjektet 
omfatter etablering av et nytt tappearrangement for Grimevatnet, med en kapasitet på ca. 
15 kubikkmeter i sekundet. Hovedhensikten med det nye arrangementet er å kunne tappe ned 
Grimevatnet raskere enn det som er mulig i dag og kunne dempe en eventuell flomvannstigning i 
Grimevatnet. I tillegg gjør det nye arrangementet det mulig å magasinere et større volum. 

Det er vurdert ulike alternativer for nytt tappearrangement. Hvilket alternativ som brukes, er ikke 
bestemt pr. 2. tertial 2024. På grunn av dette gjøres det endringer i periodiseringen av prosjektet, blant 
annet som følge av utsatt byggestart. 

Øvre Smøråsvegen va-anlegg 
Prosjektet gjelder etablering av nye vann- og avløpssystemer i Smøråsvegen. Smøråsvegen har i dag 
begrensede kommunale VA-systemer og de private har vann fra brønner og avløp renses i private 
slamavskillere som føres videre spredt ut i natur og vassdrag. Det har vært større aktivitet i 2024 enn 
planlagt grunnet kostnader knyttet til borehull og permanent sikringstiltak, som medfører at 
årsprognosen økes, midler flyttes derfor til 2024 fra senere år. 

Åsane nord avløpsnett trinn 1 
Prosjektet omfatter avløpssystemet i området Åsane nord fra Klauvaneset til krysset 
Steinestøvegen/Breisteinvegen, som baserer seg på rensing i kommunale renseanlegg og private 
slamavskillere med utslipp til lokale resipienter. I tråd med hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 
er rensekravet at alt avløpsvann i området skal gjennomgå sekundærrensing, regulert i 
utslippstillatelsen fra 14.10.2016. 

Senere oppstart av detaljprosjektering pga. geoteknisk vurdering av tunnel har medført utsettelse av 
oppstart og derfor skyves midler til senere år. 

https://lovdata.no/lov/2000-11-24-82/%C2%A75
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18B-Renovasjon 
 

Om tjenesteområdet 
 
Tjenesteområdet omfatter kommunens lovpålagte innsamling og behandling av husholdningsavfall, 
etter Forurensningslovens § 30. Bergen kommune ivaretar oppgavene ved tjenestekjøp fra BIR Privat AS. 
Tjenesteområdet omfatter også forvaltning/etterdrift av nedlagte avfallsdeponier, herunder bl.a. 
kostnader ved miljøtiltak på disse deponiene. Fagfeltet ivaretas primært av Bymiljøetaten. 

Bergen har en fremtidsrettet, avansert og klima- og miljøvennlig renovasjonsløsning for Bergen sentrum; 
bossnettet. I dette underjordiske rørsystemet fraktes restavfall, plast, papir og drikkekartonger fra egne 
nedkast rundt om i byen til oppsamlingsterminaler lokalisert i utkanten av sentrumskjernen. I 
terminalene blir bosset komprimert, og deretter transportert bort til gjenvinning. Bossnettet gjør Bergen 
til en renere og penere by. Moderne renovasjonsløsninger er samfunnskritisk infrastruktur, og et viktig 
element planleggingen og utformingen av byutviklingen. 

Bossnettet bygges primært for husholdningene og deres avfall, men det er også mulig for 
næringskunder å knytte seg til nettet. Det er BIR, gjennom datterselskapet BIR Nett AS, som bygger ut 
og drifter bossnettet for Bergen kommune. Renovasjonsfaglig oppfølging av BIR og utbyggingen av 
bossnettet blir utført av Bymiljøetaten. 

Bergen har ingen aktive deponier, men Bymiljøetaten forvalter og er ansvarlig for forvaltning/etterdrift 
av flere nedlagte kommunale deponier. 

Utvikling og utfordringer 

Nedlagte kommunale avfallsdeponi 

Generelt 
Behov for tiltak på avfallsdeponiene følger i stor grad av lov- og forskriftspålagte krav. Grunnlaget for 
aktivitetene på de nedlagte, kommunale avfallsdeponiene i dag og årene som kommer følger av 
Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponi for perioden 2022-2026. Planen ble vedtatt av 
bystyret sommeren 2022.   

Samme år gjennomførte Deloitte en forvaltningsrevisjon på deponiområdet. Revisjonsrapporten har en 
rekke anbefalinger som Bymiljøetaten har startet oppfølgingen av. Som grunnlag for systematisk 
oppfølging, ble det i 2023 arbeidet mye med å få på plass rutiner og prosedyrer for arbeidet knyttet til 
deponiene. Arbeidet har fortsatt i 2024.  

Ressurssituasjonen på deponiområdet er fortsatt krevende, som følge av utskiftning av personell og 
ubesatt stilling. Dette har medført forsinket aktivitet på flere områder, og særlig på det som knytter seg 
til nye undersøkelser.  

Under følger en kort redegjørelse om status for arbeidet med enkelte av deponiene.  
 
Slettebakken  
Arbeidet på Slettebakken med fullstendig sanering (masseutskiftning) av deponiet er godt i gang. 
Arbeidet er omfattende; å fjerne avfallet i bossdeponiet er både teknisk og miljømessig krevende. 
Maskinene på området sorterer, vasker og renser de forskjellige fraksjonene av massene. Mest mulig av 
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massene skal gjenbrukes på Slettebakken. Prosjektet forventes ferdig i løpet av 2025. Det er etablert en 
midlertidig fotballbane til erstatning for banen som er fjernet. 
 
Rådalen 
Bymiljøetaten har de siste årene jobbet mye med oppfølgingen av den utfordrende situasjonen ved 
Rådal deponi, der Statsforvalteren gjennomførte tilsyn våren 2021. Tilsynet avdekket seks avvik som må 
rettes. Det er siden jobbet intensivt med dette, og Bymiljøetaten har god dialog med Statsforvalteren i 
prosessen. Statsforvalteren gjennomførte et oppfølgende tilsyn i september 2022, og det kom en 
rapport fra tilsynet siste tertial i 2022. Før sommeren 2024 lukket Statsforvalteren tilsynsoppfølgingen 
av Rådal deponi, med bakgrunn i plan for oppfølging som Bymiljøetaten har levert. Avvikene er ikke 
rettet, men det foreligger plan for den videre håndteringen av dem, og Statsforvalteren har formidlet at 
de vil følge opp kommunen i årsrapporteringen. Årsrapport for 2024 skal leveres innen 01.03.2025. 

Oppfølging, plan og tiltak sees i sammenheng med øvrig aktivitet i området. Blant annet er VA-
rammeplan førende for mye av aktiviteten i området. Det er også flere utrednings- og 
kartleggingsoppgaver som må gjennomføres for å møte kravene fra Statsforvalter. Ettersom deler av 
lovpålagt oppfølging er systematisert, har kostnadene for oppfølgingen av deponiet i Rådal begynt å øke 
i takt med forventningene. 

Noen relevante aktiviteter som Bymiljøetaten har jobbet med i starten av 2024 er årsrapport for 2023 
og utarbeidelse av nytt miljøovervåkingsprogram. I andre tertial ble det gjennomført konkurranse på det 
nye miljøovervåkingsprogrammet, og konsulent er i gang med oppfølging av dette. Det er også arbeidet 
med hvordan håndteringen av påfylling av matjord på Magnusbakken skal gjennomføres. Prosjektet har 
vist seg å ha avhengigheter til VA-rammeplanen, som gjør arbeidet mer omfattende. Det har vært 
nødvendig å utføre midlertidige tiltak på toppdekket mens prosjektering av varig løsning for påfylling av 
masser pågår. I tillegg har kildesporing av forurensing i området hatt høy prioritet, som en oppfølging av 
helhetlig miljøkartlegging. Tiltaket er et samarbeid mellom kommunen og de ulike næringsaktørene i 
området.  
 
Kollevågen  
Lovpålagte krav knyttet til miljøovervåking for deponiet i Kollevågen følges opp. Årsrapport for 2023 ble 
levert 1. mars 2024. I første tertial lyste Bymiljøetaten ut konkurranse for videre miljøovervåking, og i 
andre tertial har oppfølging av konsulent og undersøkelser pågått.  
 
Ytre Hope 
De miljøtekniske undersøkelsene på Ytre Hope deponi følges opp. Rapport fra konsulent er levert, og 
Bymiljøetaten vurderer nå behov for videre undersøkelser og tiltak.  

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Administrasjon - 
renovasjon 
husholdningsavfall 

5 156 0 5 156 5 156 0 

Etterdrift 
avfallsdeponier 
næringsavfall 

5 511 -375 5 137 6 637 -1 500 

Innsamling, gjenvinning 
og sluttbehandling av 
husholdningsavfall 

368 019 -372 675 -4 656 -4 656 0 
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 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Forvaltning av 
avfallsdeponier 
husholdningsavfall. 

13 664 -27 347 -13 683 -13 683 0 

Selvkostrenter - 
renovasjon 
husholdningsavfall 

15 142 -1 914 13 228 13 228 0 

Sum 407 492 -402 311 5 181 6 681 -1 500 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 0 0 0 0 0 0,0 % 
5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

407 492 -402 311 5 181 6 681 -1 500 -0,4 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 0 0 0 0 0,0 % 

Sum 407 492 -402 311 5 181 6 681 -1 500 -0,4 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Byrådsavdeling for byutvikling melder for tjenesteområde 18B - Renovasjon, om et forventet negativt 
budsjettavvik på kr 1,5 mill. knyttet til den bykassefinansierte etterdrifte av avfallsdeponier 
(næringsavfall).    

Behov for tiltak på avfallsdeponiene følger i stor grad av lov- og forskriftspålagte krav og er ikke noe 
kommunen kan velge vekk. Grunnlaget for aktivitetene på de nedlagte, kommunale avfallsdeponiene i 
årene som kommer følger av Virksomhetsplan for nedlagte kommunale avfallsdeponi for perioden 2022-
2026. Planen ble vedtatt i Bergen bystyre sommeren 2022.   

Det forventes stor aktivitet knyttet til kommunens nedlagte avfallsdeponier i årene som kommer, og det 
har over tid vært formidlet at behovet for midler til lovpålagte driftstiltak vil øke ytterligere fremover. 
Resultatene av økt aktivitet på Bergen kommune sine nedlagte, kommunale avfallsdeponi har begynt å 
gi utslag i økte kostnader, og basert på Bymiljøetatens beregninger er det estimert et merbehov for 
2024 på kr 3,0 mill., som fordeles med kr 1,5 mill. kommunal andel (næringsavfall) og kr 1,5 mill. på 
selvkostområdet (husholdningsavfall). 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Reduserte 
energiutgifter i 
kommunen 

-84 -84 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettrammene 
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Tiltak Vedtatt 
budsjett 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Statusbeskrivelse 

Matjord til heving av 
terrenget i Rådal 
avfallsdeponi 
(Magnusbakken) 

-2 500 -2 500 0 Tiltaket er iverksatt, gjelder et utgående 
tiltak hvorav halvparten er satt på fond og 
resten finansieres via selvkost. Prognosen 
for Magnusbakken er en totalkostnad på kr 
2,5 mill. som forutsettes benyttet i 2024. 

Sum -2 584 -2 584 0  
     
Sum tiltak -2 584 -2 584 0  

 
 
Status mål 
 
Hovedmål Mål Indikator Vedtatt 

mål 2024 
Status 2. 

tertial 
2024 

Statusbeskrivelse 

En rettferdig og 
inkluderende by 

I Bergen skal den 
fleksible gebyrmodellen 
utvikles, slik at den 
dekker alle typer 
husholdninger og 
oppleves som rettferdig 
av brukerne 

Antall 
husholdningskunder 
som har fleksibelt 
renovasjonsgebyr 

123 000 125 150 Totalt har 125 150 kunder 
fleksibel gebyrmodell, som 
utgjør 83,06 % av 
kundemassen. 

 

Norges 
grønneste 
storby 

I Bergen skal “Temaplan 
for virksomhet 
tilknyttet nedlagte 
kommunale 
avfallsdeponi 2022-
2026” legge premissene 
for kommunens 
oppfølging av de ulike 
deponiene  

Saneringen av 
Slettebakken 
avfallsdeponi skal 
gjennomføres i tråd 
med fremdriftsplanen 

68,0 % 48,0 % Saneringsarbeidet er i rute til 
å bli ferdigstilt i 2025. 
Erstatningsbane for fotball 
ble åpnet i april ferdig til 
sesongstart. 

Trygg 
økonomistyring 

Bergen skal tilby en 
effektiv og miljøvennlig 
renovasjonstjeneste  

Antall husstander som 
er tilknyttet moderne 
renovasjonsløsninger. 

32 500 32 243 Totalt er 32 227 
husholdninger tilknyttet 
moderne 
renovasjonsløsninger, hvorav 
27 % er tilknyttet en løsning 
med identsystem. 

Videre er dette fordelt på 
ulike løsninger: 

• Bossnett 12,67 % 
• Mobile avfallssug 

2,33% 
• Nedgravd 

bunntømt 
kontainer 12,19% 

• Overflatecontainere 
0,08 %. 

 
 



Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksref. Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprognos
e 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsjet

t 

Årsprognos
e  

 Forsla
g til bud.endr. 

Etterdrift 
deponier 

 - - - - Løpende 2 723 1 173 -1 550 

Fanahammere
n 
avløpssanerin
g 

BY 97/24 25 500 0 0 0 4.kv.  2025 0 0 0 

Kollevågen 
etterdrift 
avf.deponi 

KFIN71/1
6 

25 000 95 088 91 088 4 000 4.kv.  2024 4 514 514 -4 000 

Slettebakken 
avfallsdeponi 

BY 
116/20 

321 000 544 615 544 615 0 1.kv. 2025 104 734 174 831 70 098 

Sum       111 971 176 519 64 548 
 

Statustekst investeringer 
 
Etterdrift deponier 
Budsjettposten skal benyttes til utredning, kartlegging og vurdering av miljøpåvirkning (forurensning til 
resipient) fra nedlagte, kommunale avfallsdeponier i Bergen kommune. I tråd med Virksomhetsplan for 
nedlagte kommunale avfallsdeponi 2022-2026 skal miljøstand kartlegges på en rekke deponi i årene som 
kommer, blant annet planlegges oppfølging av Hjortland, Steinsvik, Drotningsvik, Paradis og Tjørnen. 
Redusert prosjektlederkapasitet medfører at midler overføres til 2025.  

Fanahammeren avløpssanering 
I Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024 er det forutsatt at utslipp til Fanafjorden skal saneres og 
overføres til Flesland renseanlegg. Deler av anlegget er bygget i E39 prosjektet i forbindelse med åpning 
av bekken mot Mjølkevika. Tilknytning til avløpstunnelen mot Flesland i Rådalen gjennomføres i 
forbindelse med byggingen av ny E39. Det som gjenstår er bygging av pumpestasjoner og ledningsanlegg 
i sjø og overføre det til ledningen som allerede er bygget. Detaljprosjektering pågår fortsatt pga. 
utfordrende grunnerverv, og dermed er oppstart av byggearbeidene usikkert. Forventet oppstart av 
byggearbeidene ble foreløpig flyttet til 2025, noe som gjør at midler flyttes tilsvarende. Totalprognosen 
øker som følge av prosjektet har vært i bero og prisveksten er blitt høyere enn forventet. 

Kollevågen etterdrift avf.deponi 
Kollevågen på Askøy var Bergen kommunes avfallsdeponi for usortert avfall i perioden 1930-1975. 
Deponiet er dekket til og følges opp gjennom prosjekt «etterdrift deponier». Noe av de tidligere 
gjennomførte landskapsarbeider, slik som opparbeidelsen av strand, har vist seg å være utilstrekkelig. 
Det ble startet opp et arbeid med formål om å utrede bedre/varige løsninger for å minimere utvasking 
av sand og reparasjon av stranden. Opprinnelig planlagt oppstart skrinlegges med henvisning til foreslått 
handlings- og økonomiplan 2025-2028. Prosjektets totalprognose meldes med et forventet 
mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Hittil påløpte kostnader avregnes og investeringsprosjektet 
avsluttes.   

Slettebakken avfallsdeponi 
Slettebakken avfallsdeponi er under sanering for å gjøre området klart for ny bruk. Det er første gang i 
Norge en gjennomfører oppgraving av et gammelt deponi med sortering og gjenvinning av massene på 
stedet. Det er et teknisk og miljømessig komplisert prosjekt med mål om trygge nedstrømsløsninger, 
gjenvinning og redusert CO2 utslipp. Sanering av Slettebakken deponi har fremdeles stor produksjon i 
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2024, etter en vinter med frost og stillstand. Tiltaket er på plan i forhold til rapportert sluttfrist 2025. 
Prosjektet har høyere produksjon enn opprinnelig forutsatt og det fremskyndes dermed 70 mill. fra 2025 
til 2024. Produksjonen har økt av flere grunner. Anlegget er stort, og med mange elementer med høye 
kostnader å drive. Når disse har høy utnyttelse påløper tilhørende utgifter tidligere enn antatt. 
Entreprenøren har gjennom året blitt mer rutinert og driver anlegget nå både mer rasjonelt, og greier å 
løse utfordringer i anlegget raskere. Begge deler bidrar til en forsert framdrift.  
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20-Interne tjenester / fordelte kostnader 
 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Renholdstjenester 114 012 -127 304 -13 292 -13 288 -5 
Håndverkertjenester 
bygg 

31 064 -2 857 28 207 28 207 0 

IUA Bergen region 5 312 -5 371 -58 -58 0 
Sum 150 388 -135 532 14 856 14 861 -5 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

145 077 -130 161 14 916 14 916 0 0,0 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 0 0 0 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

-2 0 -2 3 -5 282,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

5 312 -5 312 0 0 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

0 0 0 0 0 0,0 % 

90-Fellesposter - 
bykassen 

0 -58 -58 -58 0 0,0 % 

Sum 150 388 -135 532 14 856 14 861 -5 0,0 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 
Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Prisjustering av energi 
til byggdrift (Etat for 
bygg og eiendom) 

2 2 0  

Sum 2 2 0  
     
Sum tiltak 2 2 0  
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21-Pensjon og fellesposter 
 
Om tjenesteområdet 
 
På dette tjenesteområdet budsjetteres og utgiftsføres: 

• Sentrale avsetninger - herunder lønnsavsetning til neste års lønnsoppgjør 
• Sentralt førte pensjonsposter - premieavvik/avdrag på premieavvik vedrørende 

pensjonspremier. 
• Regnskapstekniske poster - motkonto avskrivinger og motkonto avgiftsfinansierte renter. 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024   
Tjeneste Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik 
Premieavvik -832 722 0 -832 722 -931 856 99 134 
Amortisering av tidligere 
års premieavvik 

590 007 0 590 007 590 007 0 

Pensjon 6 247 0 6 247 6 247 0 
Premiefond -508 886 0 -508 886 -508 886 0 
Diverse fellesutgifter 32 089 -969 31 120 31 351 -230 
Tilfeldige 
utgifter/inntekter - AFP 
m.m. 

164 563 0 164 563 263 779 -99 216 

Reservert til 
tilleggsbevilgninger og 
nye bevilgni 

189 101 0 189 101 250 233 -61 132 

Rentekompensasjon 
overført andre 

4 440 0 4 440 4 440 0 

Motpost avskrivninger 0 -1 180 144 -1 180 144 -1 180 124 -21 
Motkonto renter 
selvkostområdene 
(firma 90) 

-203 187 3 285 -199 902 -194 668 -5 234 

Sum -558 348 -1 177 828 -1 736 176 -1 669 477 -66 699 
 

Status økonomi per avdeling 
 
Beløp i 1000 
 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
1-Byrådsleders avdeling 34 089 -4 238 29 852 30 082 -230 -0,7 % 
2-Byrådsavdeling for 
finans 

-218 -718 813 -719 031 -718 949 -82 37,6 % 

3-Byrådsavdeling for 
eldre, helse og omsorg 

0 -5 607 -5 607 -5 607 0 0,0 % 

4-Byrådsavdeling for 
barnehage og skole 

1 276 -20 092 -18 815 -18 815 0 0,0 % 

5-Byrådsavdeling for 
byutvikling 

0 -127 788 -127 788 -127 788 0 0,0 % 

6-Byrådsavdeling for 
barnevern, sosiale 
tjenester og mangfold 

0 -4 372 -4 372 -4 372 0 0,0 % 

7-Byrådsavdeling for 
næring, kultur og idrett 

684 -52 091 -51 407 -51 392 -15 -2,1 % 

8-Bystyrets organer 0 -11 -11 -5 -6 0,0 % 
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 Justert årsbudsjett 2024    
Byrådsavdeling Utgifter Inntekter Just.bud.  Prognose Avvik Avvik i % 

av utgift 
90-Fellesposter - 
bykassen 

-594 180 -244 817 -838 997 -772 631 -66 366 11,2 % 

Sum -558 348 -1 177 828 -1 736 176 -1 669 477 -66 699 11,9 % 
 

Kommentar til status økonomi 
 
Fellesposter – bykassen viser et merforbruk som følge av redusert statlig tilskudd som følge av 
reduserte pensjonspremiesatser for ressurskrevende brukere. Behovet oppsto i forbindelse med 
detaljeringssaken 2024. I tillegg foreslås det å trekke inn ubrukte midler fra sekkepost til 
konseptvalgutredning (KVU). Det er også justering av motposten til selvkostrentene som ses i 
sammenheng med justeringer på tjenesteområde 18A - Vann og avløp. Det er også større endringer 
knyttet til pensjonsposter, herav økning i premiene på om lag 99 mill., men som motsvares i økt inntekt i 
premieavviket på -99 mill.  

Forslag til budsjettjusteringer - drift 
 
Beløp i 1000 
Budsjettjustering  2024 
Lønnsavsetning 2024 Lønns- og prisvekst mv. 53 196 
Rettssak ifm fritak av eiendomsskatt - dekning av 
saksomkostninger 

Nye engangstiltak 1 150 

Økte utgifter til personalforsikringer Nye engangstiltak 230 
Pensjon Pensjonsendringer 0 
Reduserte pensjonspremiesatser - ressurskrevende brukere Pensjonsendringer 40 032 
Reguleringspremie til private institusjoner Pensjonsendringer -30 000 
Motkonto renter selvkostområder Tekniske justeringer 5 234 
Sekkepost for konseptvalgutredning (KVU) - ubrukte midler Tilpasning til 

aktivitetsnivå 
-2 900 

Sum  66 942 
 

Lønnsavsetning 2024 
Lønnsforhandlingene i 2024 for stillinger som er innplassert i hovedtariffavtalens kapittel 4 er ferdig. 
Forhandlinger for kap. 3 og 5 pågår og skal være ferdig i slutten av oktober. Basert på resultat av 
lønnsoppgjør som er effektuert, og oppdaterte beregninger for lønnsmasse, er det behov for å 
oppjustere lønnsavsetningen for inneværende år.  

Rettssak ifm fritak av eiendomsskatt - dekning av saksomkostninger 
Bergen kommune har tapt en rettsak vedrørende gyldigheten av vedtak om avslag på søknad om fritak 
for eiendomsskatt for Finnegården. Kommunen må betale motpartens saksomkostninger, foreløpig 
estimert til kr 1.150.000. Byrådet foreslår å bevilge kr 1 150 000 til formålet. 

Økte utgifter til personalforsikringer 
Kommunens utgifter til personalforsikringer forventes å øke med kr. 0,23 mill. utover justert budsjett. 

Årsaken er delvis avregning mot kundeutbytte, og delvis en økt beregning av fordelsbeskatning for 
uføre.  

Pensjon 
Pensjonspremiene skal finansiere framtidige utbetalinger til pensjon. Premiene kan deles inn i ordinære 
premier og reguleringspremie. Ordinære premier er opptjening gjennom året som dekker fremtidige 
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pensjonsutbetalinger, mens reguleringspremien skal finansiere økningen i premiereserve som følge av 
økning i pensjonsrettigheter. Det forventes at premiene til pensjonskassene øker som følge av nye 
delingstall i folketrygden gjeldene fra juni i år (99,1 mill.). Delingstallene sier noe om hvor mange år en 
person i årskullet kan forvente å leve etter å ha gått av med pensjon. Det ble lagt opp til lengre 
levealder, som betyr at pensjonsordningene må sette av mer i premie. 

Premieavviket får en tilsvarende økt inntekt (-99,1 mill.) som følge av økte premier. Premieavviket er 
forskjellen mellom pensjonspremien som betales og det kommunen faktisk kostnadsfører i sine 
regnskap (pensjonskostnad), og når pensjonspremien øker og pensjonskostnaden er uendret, vil dette gi 
en økt inntekt. Pensjonskostnaden fastsettes i begynnelsen av året og endres ikke i løpet av året. 
Premieavviket kostnadsføres så over de neste 7 år (amortisering av premieavviket). 

Det foreligger usikkerhet knyttet til årets pensjonspremier som følge bruken av premiefond. 
Pensjonssatsene, beregnede satser for å dekke pensjonspremier, kan vise seg å være høyere enn 
nødvendig som følge av at bruken av premiefond ikke i sin helhet er tatt hensyn til. Konsekvensen er at 
budsjetterte pensjonspremier er høyere enn faktiske pensjonspremier. Dette vil først bli klart i fm med 
årsavslutning og vil eventuelt fremgå av Årsmeldingen for 2024. 

Reduserte pensjonspremiesatser - ressurskrevende brukere 
I forbindelse med detaljeringssaken 2024 ga reduserte pensjonspremiesatser redusert statlig tilskudd for 
ressurskrevende brukere. Reduksjonene var beregnet til å gi 31,7 mill. i mindreinntekt fordelt på flere 
tjenesteområder. Beregningen var basert på sist kjente antall brukere som kommer inn under 
ordningen. I tillegg ble det beregnet et for stort nedtrekk som følge av pensjonspremiesatsene enn det 
som ble fordelt ut til avdelingene i detaljeringssaken. Det var ikke budsjett til å dekke inn reduksjonene 
og følgelig foreslås dette dekkes inn. 

Reguleringspremie til private institusjoner 
Reguleringspremie for private helse- og omsorgsinstitusjoner og for Bergen kirkelige fellesråd 
finansieres ved overføringer fra kommunen samt bruk av institusjonenes premiefond. Utgifter til delvis 
dekning av reguleringspremie til private pleie- og omsorgsinstitusjoner og Bergen Kirkelige Fellesråd blir 
om lag 30 mill. lavere enn budsjettert. Reguleringspremie skal dekke pensjonsvirkningene av årets 
lønnvekst og veksten i pensjoner under utbetaling. Utgiftene i år blir lavere som følge av lav regulering 
av pensjoner under utbetaling. Dette skyldes stort overheng til 2024 som følge av at pensjonene ble økt 
med hele 8,54% i 2023.  Årets regulering ble 2,76%, og dette gav 4,6% gjennomsnittlig vekst i 2024. 
Pensjonene skal over tid reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. 

I tillegg ble kommunens overføringer til institusjonene påvirket av høy finansavkastning på 
pensjonsmidlene i 2023. Dette satte institusjonene i stand til at de selv kunne finansiere noe av 
reguleringspremiene ved bruk av premiefond 

Motkonto renter selvkostområder 
I Selvkostforskriften har Kommunal- og distriktsdepartementet gitt regler for hvordan kalkulatoriske 
renter skal beregnes og legges inn i grunnlaget for kommunale gebyrer. Prognosen for årets 
selvkostrente reduseres med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med sats benyttet i revidert budsjett. Ny 
prognose for 2024 er 4,3 %. Netto kalkulatoriske renteutgifter på selvkostområdene reduseres som følge 
av dette med kr 5,2 mill. På tjenesteområde 21 Pensjon og fellesposter justeres motposten med 
tilsvarende beløp, men da med motsatt fortegn. Det vil si en netto mindreinntekt på kr 5,2 mill. 

Sekkepost for konseptvalgutredning (KVU) - ubrukte midler 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/9888084/Framstilling-Detaljering-og-spesifisering-av-bystyrets-budsjettvedtak-for-2024-
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I forbindelse med byrådssak 1047/24 Sekkepost for konseptvalgutredning (KVU) ble det bevilget 7,1 mill. 
til KVU til to driftsprosjekt. Det var avsatt opprinnelig 10 mill. i 2024 til formålet og det foreslås derfor å 
trekke inn resterende ubrukte midler. 

Nye tiltak i årets driftsbudsjett 
 

Rammeendringer i økonomiplanen 
 
Beløp i 1000 
Tiltak Vedtatt 

budsjett 
Årsprognose Avvik 

prognose 
i kr 

Statusbeskrivelse 

Helårsvirkning av 
realendringer i årets 
budsjett 

    

Økte utgifter til 
personalforsikringer 

1 030 1 030 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettet. 

Sum 1 030 1 030 0  
     
Tilpasning til 
aktivitetsnivå 

    

Økte utgifter til 
personalforsikringer 
som følge av flere 
ansatte 

365 365 0 Tiltaket er iverksatt og innarbeidet i 
budsjettet. 

Sum 365 365 0  
     
Nye tiltak     
Sekkepost for 
konseptvalgutredning 
(KVU) 

10 000 7 100 2 900 I tråd med byrådssak 1047/24 - 
Gjennomføring av konseptvalgutredninger 
(KVU) i 2024 er det bevilget 7,1 mill. til 
formålet. Resterende midler foreslås 
trukket inn. 

Sum 10 000 7 100 2 900  
     
Sum tiltak 11 395 8 495 2 900  
 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/10036100/Innstilling-vedtak-Gjennomforing-av-konseptvalgutredninger-KVU-i-2024


Investeringer 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Saksre

f. 
Bud. 

v/gj.føring
s- vedtak  

Vedtat
t 

Totalprogno
se 

Avvi
k 

Estimert 
ferdigkvart

al 

Justert 
budsje

tt 

Årsprogno
se  

 Forsl
ag til 

bud.endr. 
Sekkepost til 
gjennomføring av 
konseptvalgutrednin
ger (KVU) 

 IA 48 800 41 800 7 000 4.kv.  2034 7 000 0 -7 000 

Sum       7 000 0 -7 000 
 
 
 

Statustekst investeringer 
 
Sekkepost til gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU) 
I tråd med byrådssak 1047/24 - Gjennomføring av konseptvalgutredninger (KVU) i 2024 er det bevilget 3 
mill. til formålet i investeringsbudsjettet i 2024. Midlene er konkretisert i eget prosjekt. Resterende 
midler trekkes inn da det ikke er planlagt å starte opp flere KVU-er i 2024. 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/10036100/Innstilling-vedtak-Gjennomforing-av-konseptvalgutredninger-KVU-i-2024
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