



Tid:
14.06.2023, kl. 17.00

Sted:
Dam Storavatnet nord

Til stede:
Bergen Vann, NCC og Naboer

Forfall:

Referat fra Informasjonsmøte – rehabilitering av Dam Storavatnet nord

Nr.	Sakens tittel/ømne	Frist	Ansvarlig
01	Møte startet med at Bergen Vann fortalte om historien til Storavatnet dammer. Se vedlegg. Bergen Vann informerte videre at NCC skal rydde strandlinje langs hele Storavatnet og at Storavatnet badeplass skal rehabiliteres i anleggsperioden. Det blir også informert om at det er anlagt en ny badeplass i Litlavatnet.		
02	NCC orienterte om planlagt fremdrift mm.:		
02.1	Det er strenge krav til rehabilitering av dammer og vannhåndtering i anleggsperioden. Hoveddammen vil bli holdt åpen i anleggsperioden for å ha kontroll på vannstanden.		
02.2	Arbeider med å lage anleggsvei og åpne opp dammen har startet ved hoveddammen.		
02.3	I løpet av de neste 14 dagene vil arbeider med å lage anleggsvei opp til dam nord starte, etterfulgt av riving av betong fra den eksisterende dammen. Oppgravde masser fra området blir lagret ved dam nord og tilbakeført når arbeidene er ferdige. Området blir sperret av og merket som anleggsområde før arbeidene med rehabilitering av dam nord starter.		
02.4	Det vil bli brukt gravemaskin med klyper for å fjerne betong og pigging av betongen. Det er mindre støy ved pigging av betong enn det er ved pigging av fjell. Dette arbeidet vil være ferdig i løpet av ca. 14 dager. Arbeidstid er fra kl 07.00 til 19.00 fra mandag til fredag.		
02.5	NCC går ut på ferie fra 10 juli og det blir stopp i arbeidene i 3 uker.		
02.6	Arbeidne starter opp igjen 31. juli med å rive det som ikke ble revet før ferien. Dette arbeidet vil pågå ca. en uke. Deretter blir det boret fjellbolter for ny konstruksjon		
02.7	Boring av spunt vil starte i midten av august og vil pågå i ca. 14 dager. Dette arbeidet vil medføre noe støy, men mindre enn når det rammes peler.		

- 02.8 Arbeidene med dam nord vil pågå til slutten av november. Etter det vil anleggsvei fjernes.
- Det er planlagt at alle arbeidene er ferdige i løpet av desember og at oppfylling av magasin kan starte da.
- Arrondering og gartnerarbeider skal utføres til våren 2024.
- 02.9 Beboer sier at tilkomstveien ikke ligger på gode masser. Hvis det blir skader på veien, vil dette bli reparert i prosjektet.
- 02.10 Brakkerigg er etablert ved hoveddammen. Ved dam nord vil det bli plassert container og lagret masser. Mulig også en liten pausebrakke for arbeidere.
- 03 **Spørsmål fra beboerne:**
- 03.1 Beboer spør om det vil bli bygget flere stier rundt vannet eller om det blir ryddet opp i eksisterende sti. Bergen Vann svarer at det er kun stier i anleggsområdene som vil bli utbedret. Beboer sier videre at det er rasfarlig ved sti mellom dam nord og hoveddammen. Steiner estimert til bortimot ett tonn. Bergen Vann vil ta dette videre til ansvarlige i Bergen kommune.
- 03.2 Beboere ønsker at parkslirekne i område blir fjernet (fremmedart). Bergen Vann svarer at det er utbedret en miljøkartleggingsrapport og prosedyrer for håndtering av blant annet parkslirekne i graveområder. Det vil ikke bli fjernet parkslirekne i områder hvor det ikke skal utføres gravearbeider.
- 03.3 Beboer spør om arbeidene med spunting vil kunne ha en effekt på hus og grunnmur. NCC/ Bergen Vann svarer at boring av rørspunt ikke vil medføre rystelser, men at det vil bli montert rystelsesmålere og støymålere.
- 03.4 NCC planlegger å etablere rystelsesmålere og støymålere på private eiendommer og trenger tillatelse til dette fra eierne. Dette gjelder Krohnegården 39B, 39C og 29.
- 03.5 Beboer ønsker at det blir satt opp et oppslag med kontaktinformasjon til Bergen Vann og NCC. Bergen Vann sier at dette kan la seg gjøre. NCC har montert QR koder rundt Storavatnet med link til NCC sin hjemmeside for prosjektet. Der vil det fortløpende bli lagt ut informasjon. Det vil også bli lagt ut informasjon på Bergen Vann sin hjemmeside for prosjektet.
- 03.6 Beboer spør om gammelt gjerde mot eiendommene Krohnegården 39C og 39D vil bli fjernet. Bergen Vann svarer at Byantikvarer har bedt om at dette gjerdet bevares. Beboer sier gjerdet er til fare for barn og at gjerdet holder på å falle sammen. Bergen Vann skal avklare med Byantikvaren om gjerdet kan rives og eventuelt hvordan det kan bevares.

-
Frode Hammersland - Prosjektleder prosjekt

Dokumentet er godkjent elektronisk.